
[bookmark: _GoBack]DODATEK Č. 4
K SOD/01043/2021/OIÚ ZE DNE 28. 12. 2021
„Chodník v ulici Květná, Říčany - Kuří“
uzavřená podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

	OBJEDNATEL:
	Město Říčany

	sídlem:
	Masarykovo nám. 53/40, 251 01  Říčany

	zastoupený:
	Ing. Davidem Michaličkou, starostou města	

	bankovní spojení
	KB, a.s., pobočka Říčany

	číslo účtu:
	724201/0100	

	IČO:
	00240702

	DIČ:
	CZ00240702

	identifikátor datové schránky:
	Skjbfwd

	osoba oprávněná jednat ve věcech technických:
	Ing. Štěpánka Šritrová

	osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních:
	Ing. David Michalička, starosta města

	Technický dozor stavebníka (TDS):
	LNConsult s.r.o. U Hřiště 250, 250 83 Škvorec

	tel., email :
	+420 724 960 524
info@lncon.cz


	dále „Objednatel“ 
	

	ZHOTOVITEL:
	WALCO spol. s r.o. 

	Se sídlem:
	Dobrovolnická 1256, 148 00 Praha 4

	Zastoupený:
	Ing. Jiřím Weisem, jednatelem

	bankovní spojení
	

	číslo účtu:
	

	IČO:
	25640623

	DIČ:
	CZ256406233

	Identifikátor datové schránky
	K8ptbdc

	osoba oprávněná jednat ve věcech technických
	Ing. Jiří Weis

	tel.:
	

	e-mail
	

	dále „Zhotovitel“
	


(Objednatel a zhotovitel společně jsou dále v textu označováni jako „smluvní strany“)
Článek 1st Předmět dodatku – dohoda smluvních stran
1.1. Předmětem tohoto dodatku je dohoda smluvních stran týkající se předložení bankovní záruky za odstraňování vad v záruční době zhotovitelem dle odst. 7.3. smlouvy. Vzhledem k situaci, kdy zhotoviteli, bez jeho zavinění, nebyla do 22. 6. 2023 známa konečná cena díla, a na žádost zhotovitele provede fakturaci předaného díla do 30. 6. 2023, a tedy nemohl včas zajistit bankovní záruku, se smluvní strany dohodly tak, že zhotovitel není v prodlení se splněním povinnosti bankovní záruku předložit po dobu nutnou k zajištění bankovní záruky, dle dohody stran po dobu 30 dní od dne předložení konečné faktury.
Článek 2. Ostatní a závěrečná ustanovení
2.1. Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčené zůstávají v platnosti a nezměněné.
2.2. Tento dodatek nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran a účinnosti uveřejněním v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR. 
2.3. Tento dodatek je, v souladu s požadavky zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, podepsán všemi smluvními stranami elektronicky. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek bude zveřejněn zákonným způsobem.
2.4. Obě smluvní strany souhlasně prohlašují, že obsah a rozsah tohoto dodatku je jim znám a s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svým podpisem.
2.5. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění tohoto dodatku SOD v registru smluv zajistí město Říčany.
2.6.  Rada města Říčany schválila uzavření tohoto dodatku na svém jednání konaném dne 29. 6. 2023 pod číslem usnesení 23-25-013.


V Říčanech                         			                            V Praze
    ……………………………………………             			              …………………………………………………………
               za objednatele	                                                                                         za zhotovitele
            Ing. David Michalička                                                                               Ing. Jiří Weis                       
            starosta města Říčany	                                                                        jednatel						                                                                                      WALCO spol. s r.o.
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