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Změnový list

Evidenční číslo a název Stavby: Číslo SO/PS / Číslo ZBV:
562 151 0009 - 1/42 Brno, VMO Žabovřeská I-etapa II číslo Změny SO/PS:

075.5Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): 
D 1115 - Velín CTD BKOM - úpravy a vybavení 
Číslo a název podobjektu/rozpočtu:
D 1115 - Velín CTD BKOM - úpravy a vybavení

D 1115/001

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 27.10.2020 (dále jen Smlouva):
Objednatel: Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 196/1,602 00 Brno, IČ: 44992785
Zhotovitel: Společnost Žabovřeská — EUROVIA+ HOCHTIEF + SUBTERRA se sídlem EURO VIA CS, a.s., OZ oblast Morava, závod 
Popis Změny: Iniciátor změny: Objednatel

V PDPS bylo počítáno se stávajícím HW velkoplošného zobrazení BARCO. Z důvodu zkapacitnění a sjednocení zobrazení byla v RDS 
navržena celková výměna velkoplošného zobrazení BARCO. Velín CTD BROM byl rozšířen o dvě klientská pracoviště sloužící k 
dohledu a řízení provozu tramvajového tunelu a silniční galerie celého úseku VMO Žabovřeská. Vizualizace technologických a 
přehledových schémat byla integrována do velkoplošného zobrazení BARCO. V rámci zprovoznění komunikační sítě byla provedena 
konfigurace stávajícího přenosového zařízení na CTD BKOM.
Výše uvedené požadavky a změny oproti zadávací dokumentaci byly vyvolány následným majetkovým správcem.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn 
záporných

Cena navrhovaných Změn 
kladných

Cena navrhovaných Změn 
záporných a Změn kladných 

celkem

0,00 15 366 354,61 15 366 354.61

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)

Supervize 

Správce stavby
Objednatel a  Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s 8 / / /  Z.Z.W , změny, 
jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a 
povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Smluvní strany shodně prohlašuji, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou 
zlepšením dle 21. 13.2 Smluvních podmínek. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a 
Zhotovitele své podpisy.

í
Objednatel (oprávněná osoba Objednatele dle § 24 
Směrnice GŘ č. 18/2017 v platném znění) datum 3  podpis

'
Zhotovitel datum 1  ̂ '0 8 '  2022podpis

Paré: Správce stavby, Zhotovitel, Projektant, Supervize Číslo pai

datum 1 7 -0 8 - 2022podl~

datum_______________ podpj

datum 3 U .  2 0 * 3  podp
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Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 075.5

Evidenční číslo a název Stavby:
562 151 0009 - 1/42 Brno, VMO Žabovřeská I-etapa II

Změna soupisu prací (SO/PS)

Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): 
D 1115 - Velín CTD BKOM - úpravy a vybavení

001

Číslo a název podobjektu/rozpočtu:
D 1115 - Velín CTD BKOM - úpravy a vybavení
Poř.
č. Kód položky Název položky
pol.

1 2 3
1 746684. KOMPLETNÍ DISPEČERSKÉ PRACOVIŠ 

TĚ (HW I SW) - PRACOVNÍ STANICE K 
OMPLETNÍ

Skupina Změn: 5

m.j.
Množství 

ve Smlouvě
Množství ve 

Změně
Množství
rozdílu

Cena za 
m.j. v 

Kč

Cena celkem 
ve Smlouvě v 

Kč

Změny 
záporné v 

Kč

Změny 
kladné v 

Kč

Cena celkem 
ve Změně v 

Kč

Rozdíl cen 
celkem v 

Kč

Rozdíl cen 
celkem v 

%
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Nové položky
101 75M836RN SWITCH CISCO CATALYST - KARTA 

C6800 16P10G VČ. SFP MODULŮ VČ 
LIC. A KONFIGURACE

102 746685RN. BARCO STĚNA V SESTAVĚ 10x2 
(HW+SW) VČ. LICENCÍ A 
KONFIGURACE

103 7466ABRN UPRADE APLIKAČNÍHO SW PRO
2. ZOBRAZENÍ STÁVAJÍCÍCH 

TUNELOVÝCH TECHNOLOGIÍ VČ. 
LICENCÍ PRO NOVOU TECNHOLOGIE 
BARCO STĚNY

104 75J922. OPTICKÝ PATCHCORD SINGLEMODE 
PŘES 5 M

105 75J92X. OPTICKÝ PATCHCORD SINGLEMODE - 
MONTÁŽ

Celkem 1 188 371,21 0,00 15 366 354,61 16 554 725,82 15 366 354,61 1 293,06

Za Zhotovitele: Za Objednatele:

Datum: 1 1 - 08 -  2022 Datum:

21,
6
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Zm ěnový list

Evidenční číslo a název Stavby:
562 151 0009 - 1/42 Brno, VMO Žabovřeská I-etapa II 
Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): 
C 263 - Opěrné zídky - chodník Wilsonův les, podél VMO 
Číslo a název podobjektu/rozpočtu:
C 263 - Opěrné zídky - chodník Wilsonův les, podél VMO

Číslo SO/PS / 
číslo Změny SO/PS: 
C 263/002

Číslo ZBV: 

108.3

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 27.10.2020 (dále jen Smlouva):
Objednatel: Statutární město Brno se sídlem Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno
Zhotovitel: Společnost Žabovřeská -  EUROVIA + HOCHTIEF + SUBTERRA se sídlem EUROVIA CS, a.s., OZ oblast Morava, závod 
^opis Změny:

Tato změna reaguje na skutečně zastižený stav skalního svahu v místě realizace schodiště a zídek objektu C263. Na základě 
provedeného geodetického zaměření a stanovení geotechnických parametrů hornin v základové spáře bylo projektantem upraveno řešení 
tohoto stavebního objektu.
Kromě dočištění skalního svahu v dotčeném místě a jeho zajištění pomocí kotev bylo nutno zpevnit základovou spáru zdí injektáží 
pomocí ocelových IBO kotev, jejichž hlava byla zavázána do výztuže základů. Boční zídky schodiště byly prodlouženy, byla doplněna 
zídka z jižní strany podesty a upraveny délky a počty' sklolaminátovýeh skalních kotev.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn 
záporných

Cena navrhovaných Změn 
kladných

Cena navrhovaných Změn 
záporných a Změn kladných 

celkem

-16 552.80 2 002 112.80 1 985 560.00

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou

Projektant (autorský dozor)

Supervize datum podpis

Správce stavby______________________________________________________________________datumj -j f]fj podpí: _______
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § ížzvZZVŽŽZměny, 
jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí jc i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a 
povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Smluvní strany shodně prohlašuji, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou 
zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a 
Zhotovitele své podpisy.

datum 2 t  'P í r  202j]od|~

Objednatel (oprávněná osoba Objednatele dle § 24 
Směrnice GŘ č. 18/2017 v platném znění)

Zhotovitel

Paré: Správce stavby, Zhotovitel, Projektant, Supervize

Tmrm
datum podpis

datum podpis 
Číslo pa
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3.6.21.9
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Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 108.3

Evidenční číslo a název Stavby:
562 151 0009 - 1/42 Brno, VMO Žabovřeská I-etapa II 
Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): 
C 263 - Opěrné zídky - chodník Wilsonův les, podél VMO 
Číslo a název podobjektu/rozpočtu:
C 263 - Opěrné zídky - chodník Wilsonův les, podél VMO
Poř.
č. Kód položky Název položky

pol.
1 2 3
4 1741 IR. ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE

ZHUTNĚNÍM
6 261415. VRTY PRO KOTVENÍ A INJEKTÁŽ NA

POVRCHU TŘ. IV D DO 50MM
8 286812R. KOTVY LAMINÁTOVÉ NA POVRCHU

DÉLKY DO 3M ÚNOSNOST DO 100KN
9 286833R. KOTVY LAMINÁTOVÉ NA POVRCHU 

DÉLKY DO 5M ÚNOSNOST DO I50KN
11 317325. ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37
12 317365. VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505, B500B
14 327325. ZDI OPĚRNÉ, ZÁRUBNÍ, NÁBŘEŽNÍ ZE 

ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37
15 327366. VÝZTUŽ ZDÍ OPĚRNÝCH, ZÁRUBNÍCH,

NÁBŘEŽNÍCH Z KARI SÍTÍ
16 431325. SCHODIŠŤ KONSTR ZE 

ŽELEZOBETONU DO C30/37
22 9112B1. ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU 

VÝPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ
Nové položky

101 327365.N VÝZTUŽ ZDÍ OPĚRNÝCH, ZÁRUBNÍCH, 
NÁBŘEŽNÍCH Z OCELI 10505, B500B

103 28466R.N Ocelový svorník R32, prováděný 
horolezecky, injektovaný pryskyřicí 
Geoflex, vrt 65mm, hornina třídy I1I-IV, 
délka 3,0m

104 18040RN. Očištění skalních ploch ručními nástroji 
(motykami, páčidly) horolezeckou 
technikou

Změna soupisu prací (SO/PS) 

002

Skupina Změn: 3

m.J.
Množství 

ve Smlouvě
Množství ve 

Změně
Množství
rozdílu

Cena za 
m.j. v 

Kč

Cena celkem 
ve Smlouvě v 

Kč

Změny 
záporné v 

Kč

Změny 
kladné v 

Kč

Cena celkem 
ve Změně v 

Kč

Rozdíl cen 
celkem v 

Kč

Rozdíl cen 
celkem v 

%
8 10 11 12 13 14

Celkem -16 552,80 2 002 112,80 1 985 560,00 233,-19

6
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Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 108.3

Evidenční číslo a název Stavby:
562 151 0009 - 1/42 Brno. VMO Žabovřeská I-etapa 11 
Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): 
C 263 - Opěrné zídky - chodník Wilsonův les, podél VMO 
Číslo a název podobjektu/rozpočtu:
C 263 - Opěrné zídky - chodník Wilsonův les, podél VMO

Změna soupisu prací (SO/PS) 

002

Skupina Změn: 3

Poř.
č.
pol.

Kód položky Název položky m.j.
Množství 

ve Smlouvě
Množství ve 

Změně
Množství
rozdílu

Cena za 
m.j. v 

Kč

Cena celkem 
ve Smlouvě v 

Kč

Změny 
záporné v 

Kč

Změny 
kladné v 

Kč

Cena celkem 
ve Změně v 

Kč

Rozdíl cen 
celkem v 

Kč

Rozdíl cen 
celkem v 

%
i 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ii 12 13 14

Za Zhotovitele: Za Objednatele:

Datum: ^ • 5 ”/ Z 3 Datum:

I 06. 2 m 7


