
DODATEK č. 1
ke smlouvě o dílo ze dne  9. 6. 2016

na realizaci díla „Domažlice, ul. Pelnářova – veřejné osvětlení“ 

I.
Smluvní strany

Objednatel: 
Město Domažlice
IČO: 00253316
se sídlem: náměstí Míru 1, 344 20 Domažlice
zastoupený: Ing. Miroslavem Machem, starostou města 
tel. č.: 379 719 111
fax: 379 722 763
e-mail: podatelna@mesto-domazlice.cz   
DIČ: CZ00253316
bankovní spojení: Československá obchodní banka, a. s., pobočka Domažlice
č.ú.:104594982/0300
(dále také jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:
STEMONT JS s. r. o.
sídlo: Hřbitovní 281, 346 01 Horšovský Týn
IČO:  27971589
zástupce pověřený jednáním ve věcech smluvních: Jiří Steinberger, jednatel
zástupce pověřený ve věcech technických: ***
tel. č.: ***
e-mail: ***
DIČ: CZ27971589    
bankovní spojení: *** 
č. ú.: ***
(dále také jen „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel jsou dále uváděni společně jen jako „strany" nebo kterýkoli z nich 
samostatně jen jako „strana")

II. Úvodní ustanovení 
Smluvní  strany  uzavřely  dne  9.  6.  2016  smlouvu  o  dílo,  jejímž  předmětem  je  závazek 
zhotovitele provést na svůj náklad a své nebezpečí pro objednatele dílo – stavby „Domažlice, 
ul.  Pelnářova  –  veřejné  osvětlení“  a  závazek  objednatele  zaplatit  cenu  díla  (dále  též 
„Smlouva“). 

III. Změna smlouvy
1. Smluvní  strany  tímto  dodatkem  sjednávají  omezení  předmětu  díla uvedeného  ve 

Smlouvě tak, že zhotovitel neprovede práce a dodávky uvedené v nabídkovém rozpočtu 



(Soupis víceprací a méněprací), který je nedílnou součástí tohoto dodatku jako příloha č. 
1.

2. Smluvní  strany  s ohledem na  omezení  předmětu  díla  uvedené  v předchozím odstavci 
sjednávají,  že  celková  cena  díla  bude  snížena  o  částku  11.026,00 Kč  bez  DPH 
představující cenu za „méněpráce“ dle tohoto dodatku. K uvedené částce  11.026,00 Kč 
bude připočtena daň z přidané hodnoty v souladu s platnými právními předpisy.

3. Smluvní  strany  tímto  dodatkem  dále  sjednávají  rozšíření  předmětu  díla tak,  že
zhotovitel  provede nad rámec  stávajícího  předmětu  díla   práce  a  dodávky  uvedené v
nabídkovém  rozpočtu  (Soupis  víceprací  a  méněprací),  který  je  nedílnou  součástí
tohoto dodatku jako příloha č. 1.

4. Smluvní strany dále s ohledem na rozšíření předmětu díla uvedené v předchozím odstavci 
sjednávají,  že  celková  cena  díla  bude  navýšena  o  částku  8.268,00  Kč  bez  DPH 
představující cenu za provedení rozšíření předmětu díla dle tohoto dodatku. K uvedené 
částce 8.268,00 Kč bude připočtena daň z přidané hodnoty v souladu s platnými právními 
předpisy.  

5. S ohledem  na  ujednání  odstavců  1  až  4  tohoto  článku  konstatují  smluvní  strany  ve 
vzájemné shodě, že cena za provedení díla v rozsahu dle Smlouvy,  dodatku č. 1 bude 
snížena o 2.758,00 Kč bez DPH, tedy o 3.337,18 Kč vč. DPH.

IV. Závěrečná ustanovení
1. Ostatní ujednání Smlouvy tímto dodatkem výslovně nedotčená zůstávají v účinnosti, tzn. 

na provádění díla změněného tímto dodatkem se plně aplikují ujednání smlouvy o dílo, 
zejména ustanovení o splatnosti ceny díla, smluvních sankcích, zárukách, nárocích z vad 
díla apod.

2. Druhá smluvní strana souhlasí s tím, aby město uveřejnilo tuto smlouvu včetně všech  
příloh, a to i způsobem umožňujícím dálkový přístup (prostřednictvím internetu). Druhá 
smluvní  strana  uděluje  tento  souhlas  zejména  pro  situaci,  kdy  povinnost  zveřejnit  
smlouvu vyplývá městu z platných právních předpisů (zákon o zvláštních podmínkách  
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv). Druhá smluvní 
strana  prohlašuje,  že  tato  smlouva  ani  žádná  z jejích  příloh  neobsahuje  žádnou  
skutečnost,  kterou by chránili  jako své obchodní  tajemství  ani  jiné informace,  které  
vyžadují zvláštní způsob ochrany. Toto ujednání platí i pro případné změny (dodatky této 
smlouvy).

3. Tento dodatek je vyhotoven ve 2 stejnopisech, z nichž každá strana obdrží 1 stejnopis.

Příloha č. 1: Soupis víceprací a méněprací 

V Domažlicích dne 5.9.2016 V Horšovském Týně dne 31.8.2016 

objednatel zhotovitel
Město Domažlice STEMONT JS s.r.o.
Ing. Miroslav Mach, starosta                         Jiří Steinberger, jednatel



                                                                

DOLOŽKA
podle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., ve znění změn a doplňků

Město Domažlice ve smyslu ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., v platném znění,  o 
obcích, potvrzuje, že u právních jednání obsažených v této smlouvě  byly splněny ze strany 
města  Domažlice  veškeré  zákonem  č.  128/2000  Sb.,  v  platném  znění  či  jinými  obecně 
závaznými  právními  předpisy  stanovené  podmínky  ve  formě  předchozího  zveřejnění, 
schválení  či  odsouhlasení  příslušným orgánem města,  které  jsou  obligatorní  pro  platnost 
tohoto právního jednání.

Uzavření Dodatku č. 1 schválila rada města na svém 61. jednání konaném dne 30. 8. 2016 
usnesením č. 2908

Město Domažlice
Ing. Miroslav Mach, starosta

Doložka

o provedené předběžné kontrole při řízení veřejných výdajů před vznikem závazku města

Příkazce operace svým podpisem stvrzuje, že provedl předběžnou kontrolu před vznikem 
závazku města v souladu s čl. 5 odst. 5.6 Kontrolního řádu města Domažlice.

V Domažlicích dne: …..….        Jméno a příjmení příkazce: Bc. Michal Hájek 
Podpis:

Správce rozpočtu svým podpisem stvrzuje, že provedl předběžnou kontrolu před vznikem 
závazku města v souladu s čl. 5 odst. 5.6 Kontrolního řádu města Domažlice.

V Domažlicích dne: ……..       Jméno a příjmení správce rozpočtu: Ing. Alena Kučerová
Podpis:


