
Dodatek č. 6
ke smlouvě o dílo č. 10PT-000779 ze dne 14.01.2019 

ISPROFIN/ISPROFOND: 3272551006

D11 1109 Trutnov - státní hranice ČR/PR DSP+IČ k SP

Rámcová dohoda na projektové práce pro velké zakázky staveb pozemních komunikací,
číslo dohody: 01UK-003367

mezi

1. Ředitelství silnic a dálnic ČR
se sídlem:
IČO:
DIČ:
právní forma: 
bankovní spojení: 
datová schránka: 
zastoupeno:
kontaktní osoba ve věcech smluvních: 
e-mail: 
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických: 
e-mail: 
tel:
(dále jen „Objednatel”)

a

2. Společnost VALBEK -BUNG
vedoucí společník: Valbek, spol. s r.o. 
se sídlem: Vaňurova 505/17, 460 01 Liberec
zastoupeným: .................................................................................... ........................... 
bankovní spojení: .................................................................... 
IČ: 48266230 
DIČ: CZ48266230
údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: OR vedeném Krajským soudem v 
Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 4487

Společník: BUNG Ingenieure AG
se sídlem: Englerstr. 4, 69126 Heidelberg, Spolková republika Německo 
zastoupeným: .......................................... ........................... 
IČ: HRB337392
zapsaná Obvodním soudem Mannheim Rejstříkový soud, oddělení B, číslo firmy HRB337392 
(dále jen „Zhotovitel”)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 6

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
659 93 390
CZ65993390
příspěvková organizace
..................................................
...........
...................................... 
................................ 
..................................... 
............................. 
............................... 
.................................... 
.............................



VZHLEDEM K TOMU, ŽE

(A) Smluvní strany uzavřely dne 14.01.2019 Smlouvu o dílo na „Dli 1109 Trutnov - státní 
hranice ČR/PR DSP+IČ k SP“ (dále jen „Smlouva44) a Dodatky č. 1 uzavřený dne 
18.11.2020, č. 2 uzavřený dne 13.8.2021, č. 3 uzavřený dne 11.01.2022 a dodatek č.5 
ze dne 21.12.2022.

(B) Smluvní strany se dohodly na změně původně sjednaných ujednání v části čl. III -  Doba 
a místo plnění, a proto uzavírají tento Dodatek číslo 6, kterým se doplňuje a mění 
Smlouva, a to takto:

I .
PŘEDMĚT DODATKU Č. 6

Článek III— Doba a místo plnění

Tímto dodatkem č. 6 se prodlužuje termín majetkoprávního vypořádání stavby, a to 
v souvislosti s níže uvedenými důvody:

V není dořešen mechanismus úhrady DPH v případech prodeje nemovitého majetku 
společnosti CEZ a na to navazující smlouvy o zřízení služebnosti

V není dořešen mechanismus úhrady DPH v případech prodeje nemovitého majetku 
společnosti České dráhy a.s. a na to navazující smlouvy o zřízení služebnosti

Termín MPV: do 31.12.2023.

II.
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčená tímto Dodatkem č. 6, zůstávají nadále v 
platnosti v původním znění.

2. Tento Dodatek č. 6 je platný dnem připojení platného uznávaného elektronického 
podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické 
transakce, ve znění pozdějších předpisů, oběma smluvními stranami do této smlouvy a 
jejích jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. do 
všech samostatných souborů tvořících v souhrnu smlouvu).

3. Tento Dodatek č. 6 nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Zhotovitel 
bere na vědomí a souhlasí s uveřejněním uzavřeného Dodatku č. 5 smlouvy v registru 
smluv vedeném pro tyto účely Ministerstvem vnitra, v souladu se zákonem č. 340/2015 
Sb., objednatelem. Zhotovitel nepovažuje žádnou část smlouvy za obchodní tajemství 
ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

4. Tento Dodatek č. 6 se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany 
obdrží jejich elektronický originál.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU K NĚMU SMLUVNÍ STRANY 
PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O 
SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ 
POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.
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