
Příloha č. 8 

 

 

HARMONOGRAM PRACÍ 

 

Starý Vítkovský tunel 

  

1. směna - zajištění dopravního značení a uzavření tunelu 

  odstranění graffiti 

  odstranění dopravního značení a otevření tunelu 

 

2. směna - zajištění dopravního značení a uzavření tunelu 

  dokončení odstranění graffiti 

  odstranění dopravního značení a otevření tunelu 

 

 

Žižkovský tunel 

 

1. směna - zajištění dopravního značení a uzavření tunelu 

  odstranění graffiti 

  čištění detergentem 

  nátěr výklenků 

  odstranění dopravního značení a otevření tunelu 

 

2. směna - zajištění dopravního značení a uzavření tunelu 

  dočištění detergentem 

  nátěr výklenků 

  odstranění dopravního značení a otevření tunelu 


