
 DODATEK č.2
ke SMLOUVĚ O DÍLO č. SML/33/1130/0139/2022

uzavřený dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 
(dále jen občanský zákoník)

„Stavba sportovního zázemí FK Koloděje”

mezi:

Objednatel: Městská část Praha - Koloděje
Se sídlem K jízdárně 9/20, Koloděje, 190 16 Praha 916 
Zastoupený ve věcech smluvních: Ing. Angela Morávková, starostka 
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu:  
IČ:00240338 

DIČ: není plátce DPH 

Tel./fax:    
e-mail:   

• (dále jen „objednatel" nebo „zadavatel")

a

Zhotovitel: IM-stav Praha s.r.o.
Se sídlem Zenklova 22/56, 180 00 Praha 8 - Libeň
Společnost je zapsána: vedeném městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 84107 
Zastoupený ve věcech smluvních: Petrem Michovským, jednatelem 

Bankovní spojení: Komerční banka a.s.
Číslo účtu:  

IČ: 264 65 728 
DIČ: CZ264 65 728 

ID datové schránky: 6uabs7u 
Tel./fax:     

e-mail: 
(dále jen „zhotovitel" nebo „účastník zadávacího řízení")

Článek I.
Předmět smlouvy

1.1. Zhotovitel a objednatel uzavřeli dne 4.1.2023 Smlouvu o dílo, na základě které se Zhotovitel zavázal provést 
stavební práce spočívající ve výstavbě sportovního zázemí FK Koloděje.



účinnosti dnem jeho
zveřejnění v registru smluv.

3.4. Tento dodatek č. 2 je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení.
3.5. Smluvní strany prohlašují, že uzavřely tento dodatek na základě své svobodné a vážné vůle, na důkaz čehož

připojují oprávněné osoby smluvních stran své podpisy.
3.6. Uzavření tohoto dodatku Smlouvy o dílo schválilo zastupitelstvo MČ Praha - Koloděje na zasedání konaném

dne 13.06.2023 usnesením č.8/6/2023.
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1.2. Na základě vzájemné dohody uzavírají výše uvedené smluvní strany tento dodatek.
Článek II.

Předmět dodatku
2.1. Na základě vzájemně odsouhlasených změn rozsahu díla popsaných v přílohách dodatku - Narovnání

(příloha dodatku č. 1) a Návrh nového rozpočtu (příloha dodatku č. 2) obsahující stavební práce, které
nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které objednatel
jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a nemění celkovou povahu veřejné zakázky dle ust. § 222 odst.
6 zák. č. 134/2016 Sb., v platném znění a se smluvní strany s ohledem na charakter a rozsah změny díla
dohodly na změně ceny díla uvedené v článku 7.1. smlouvy o dílo.

2.2. Článek 7.1. se nahrazuje tímto novým zněním:

Cena díla

7.1 Cena díla byla stanovena dohodou smluvních stran na základě nabídky zhotovitele a činí:

Konečná cena díla po dodatku č. 1 bez DPH 7 995 877,34 Kč
DPH 21 % 1 679 134,24 Kč
Konečná cena díla po dodatku č.1 s DPH 9 675 011,58 Kč

Původní cena díla
Cena bez DPH 7 995 877,34 Kč
DPH je 21 % 1 489 717,81 Kč
(chybně uvedená sazba DPH)

Narovnání - příloha tohoto dodatku č. 1
Položka odečet -472.439,34 Kč
Položka přípočet + 419.436,66 Kč
Celkový součet odečtu a připočtu 891.876,00 Kč
Rozdíl oproti původní ceně díla -53 002,68 Kč

Cena díla po dodatku č. 2 (bez DPH) 7 942.874,67 Kč
Cena díla po dodatku č. 2 (s DPH) 9 610.878,35 Kč

Článek III.
Závěrečná ustanovení

3.1. Veškerá ostatní ustanovení výše uvedené Smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem a dodatkem č. 1

zůstávají v plné platnosti a účinnosti.
3.2. V souladu s ustanovením § 222 odst. 6 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, není tento

dodatek ke smlouvě o dílo podstatnou změnou závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.
3.3. Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a
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Přílohy:
PŘÍLOHA DODATKU č. 1: Narovnání 
PŘÍLOHA DODATKU č. 2: Návrh nového rozpočtu

V Praze dne •£> ^^ 3

MČ Praha - 
Ing. Angela  

staros
objedn

V Praze dne

 
   
  

  

IM-stay Praha s.ao. 
Petr Migáovský, jednatel 

zhotovitel
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REKAPITULACE STAVBY
Kód: 202208
Stavba: FK Slavoj Koloděje

KSO: CC-CZ:
Místo: Praha Datum: 15.11.2022

Zadavatel: IČ:
DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 7 995 877,34

Sazba daně Základ daně Výše daně
DPH základní 21,00% 7 093 894,34 1 489 717,81

snížená 15,00% 0,00 0,00

Cena s DPH v CZK 9 485 595,15

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE STAVBY
Kód: 202208
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KSO: CC-CZ:
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Zpracovatel:
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód: 202208

Stavba: FK Slavoj Koloděje

Misto: Praha Datum: 15.11.2022

Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH (CZK]

Náklady z rozpočtů 7 995 877,34 9 485 595,15

202208 FK Slavoj Koloděje 7 995 877,34 9 675 011,58
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

FK Slavoj Koloděje

KSO: CC-CZ:
Místo: Praha Datum: 15.11.2022

Zadavatel: IC:
DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 7 995 877,34

Základ daně Sazba daně Výše daně
dph základní 7 093 894,34 21,00% 1 679 134,24

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH V CZK 9 675 011,58

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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práce 246 023,78

2 - Zakládání 423 146,96

5 - Komunikace pozemní 145 049,40
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 819 487,91

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 53 641,72

PSV - Práce a dodávky PSV 6 111 527,57
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 118 588,01

712 - Povlakové krytiny 55 865,89

713 - Izolace tepelné 649 852,39

722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod 234 960,74

725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty 193 820,00
734 - Ústřední vytápění - armatury 632 872,90

741 - Elektroinstalace - silnoproud 510 259,17

751 - Vzduchotechnika 47 800,00

762 - Konstrukce tesařské 1 445 055,39

763 - Konstrukce suché výstavby 146 626,59

764 - Konstrukce klempířské 412 347,36

766 - Konstrukce truhlářské 1 213 125,06

767 - Konstrukce zámečnické 78 625,00

771 - Podlahy z dlaždic 69 482,21

775 - Podlahy skládané 23 589,57

776 - Podlahy povlakové 112 847,32

781 - Dokončovací práce - obklady 117 383,24

784 - Dokončovací práce - malby a tapety 48 426,73

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 197 000,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 22 000,00

VRN3 - Zařízení staveniště 145 000,00

VRN4 - Inženýrská činnost 30 000,00
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

FK Slavoj Koloděje
Místo: Praha Datum: 15.11.2022

Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

FK Slavoj Koloděje
Místo: Praha Datum: 15.11.2022

Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 7 995 877,34

d HSV Práce a dodávky HSV 1 687 349,77

D 1 Zemní práce 246 023,78
Sejmutí ornice plochy do 100 m2 tl vrstvy přes 250 do

1 K 121151105 m2 87,500 84,96300 mm strojně 7 433,83

PP Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy přes 250
do 300 mm

2 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 26,250 24,40 640,40
PP

Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutněni s
upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru

vv 87,5*0,3"ornice, 30% je uvažováno na zpětné zásypy kolem
objektu 26,250

w Součet 26,250

Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti3 K 131351103 m3
II skupiny 4 objem do 100 m3 strojně 85,580 484,71 41 481,48

Hloubeni nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do
PP předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4

přes 50 do 100 m3
w 85,58 85,580

? vv Součet 85,580
Vodorovné přemístění přes 4 000 do 5000 m

4 K 162651112 výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 m3 146,830 224,70 32 992,70
až 3
Vodorovné přemístěni výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém

PP
dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez
rozhrnuti z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes
4 000 do 5 000 m

w 85,58"výkop 85,580

vv 87,5*0,7"ornice, 30% je uvažováno na zpětné zásypy kolem
objektu 61,250

vv Součet 146,830
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 15 K 167151101 m3 146.830 176,55 25 922,84až 3 do 100 m3
Nakládáni, skládání a překládáni neulehlého výkopku nebo sypaniny

PP strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I,
skupiny 1 až 3

6 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 146,830 24,40 3 582,06
PP Uloženi sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutněni s

upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru
w 146,83 146,830
w Součet 146,830

Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační7 K 171201231 skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04 t 264,294 481,50 127 257,56
I

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce
PP (skládkovné) zeminy a kameni zatříděného do Katalogu odpadů pod

kódem 17 05 04
VV 146,83*1,8 264,294
vv Součet 264,294

Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou8 K 174111101 m3 26,250se zhutněním ručně 255,73 6 712,91
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně s uložením výkopku ve

PP vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto
vykopávkách

D 2 Zakládání 423 146,96
9 K 213141111 Zřízeni vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do m21:5 š do 3 m 240,000 23,43 5 623,92

PP Zřízeni vrstvy z geotextilie filtrační, separačni, odvodňovaci, ochranné,
výztužné nebo protierozní v rovině nebo ve sklonu do 1:5, šířky do 3 m

w 2*120?skladba P-1 240,000
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Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti
II skupiny 4 objem do 100 m3 strojně

m3 85,580 484,71 41 481,48

Hloubeni nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do
PP předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 

přes 50 do 100 m3
w 85,58 85,580

• vv Součet 85,580
Vodorovné přemístění přes 4 000 do 5000 m

4 K 162651112 výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 
až 3

m3 146,830 224,70 32 992,70

Vodorovné přemístěni výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém

PP dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnuti z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes
4 000 do 5 000 m

w 85,58"výkop 85,580

vv 87,5*0,7"ornice, 30% je uvažováno na zpětné zásypy kolem 
objektu 61,250

vv Součet 146,830

5 K 167151101
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 
až 3 do 100 m3

m3 146.830 176,55 25 922,84

Nakládáni, skládání a překládáni neulehlého výkopku nebo sypaniny
PP strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, 

skupiny 1 až 3

6 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 146,830 24,40 3 582,06

PP Uloženi sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutněni s 
upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru

w 146,83 146,830
w Součet 146,830

7 K 171201231
I

Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační 
skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04 t 264,294 481,50 127 257,56

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce
PP (skládkovné) zeminy a kameni zatříděného do Katalogu odpadů pod 

kódem 17 05 04
VV 146,83*1,8 264,294
vv Součet 264,294

8 K 174111101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 
se zhutněním ručně

m3 26,250 255,73 6 712,91

Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně s uložením výkopku ve
PP vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto 

vykopávkách

D 2 Zakládání 423 146,96

9 K 213141111 Zřízeni vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do
1:5 š do 3 m

m2 240,000 23,43 5 623,92

PP Zřízeni vrstvy z geotextilie filtrační, separačni, odvodňovaci, ochranné, 
výztužné nebo protierozní v rovině nebo ve sklonu do 1:5, šířky do 3 m

w 2*120”skladba P-1 240,000
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5 Komunikace pozemní 145 049,40
19 K 596211263 Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší strojně tl m2 18,400 361,66 6 654,5480 mm pl do 300 m2

Kladeni dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikaci pro pěší

PP strojně s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 100 mm. s
vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením
přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm do 300 m2

w 18,4"skladba P-5 veranda 18,400

20 M 59245213 dlažba zámková dle investora tl. 80mm přírodní m2 18,768 558,54 10 482,68
PP dlažba zámková dle investora tl. 80mm přírodní

Poznámka k položce:
Spotřeba: 36 kus/m2

VV 18,4*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 18,768

21 K 596211263 Kladeni zámkové dlažby komunikací pro pěší strojně tl m2 63,550 361,66 22 983,4980 mm pl do 300 m2
Kladeni dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikaci pro péši

PP strojně s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 100 mm. s
vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením
přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm do 300 m2

vv 63,55"dlažba kolem objektu 63,550

22 M 59245213 dlažba zámková dle investora tl. 80mm přírodní m2 64,821 558,54 36 205,12
PP dlažba zámková dle investora tl. 80mm přirodni

Poznámka k položce:
Spotřeba: 36 ku$/m2

vv 63,55"dlažba kolem objektu 63,550
vv 63,55*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 64,821

23 K 596211263 Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší strojně tl m2 45,770 361,66 16 553,1880 mm pl do 300 m2
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

10 M JTA.0013477.UR geotextilie netkaná geoNetex M/B, 300g/m2, šíře
S 300cm m2 252,000 35,31 8 898,12

PP geotextilie netkaná geoNetex M/B. 300g/m2, šíře 300cm
vv 2*120"skladba P-1 240,000
vv 240*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 252,000

11 K 711811111 Provedeni izolace proti radonu a metanu na vodorovné m2 120,000ploše za studená izolačním nátěrem 201,16 24 139,20

PP Provedeni izolace proti plynům radonu, metanu natéradly za studená
izolačním nátérem na ploše vodorovné V

12 M 24617150 hydroizolační fólie - protiradonová m2 120,000 176,55 21 186,00
PP nátěr hydroizolační na bázi asfaltu a plastu do spodní stavby

p Poznámka k položce:
Spotřeba: min. 1,0-1,51/m2

vv 120"skladba P-1 120,000

13 K 271542211 Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z
netříděné štěrkodrtě tl. 250 mm m3 30,000 1 562,20 46 866,00

PP Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu
ze štěrkodrtě netříděné tl. 250 mm

w 120*0,25 30,000
Základové desky ze ŽB bez zvýšených nároků na

14 K 273321411 prostředí tř. C 20/25 s přísadou Xypex 2kg/m3 - m3 21,000 5 756,60 120 888,60
podkladní

PP Základy z betonu železového (bez výztuže) desky z betonu bez
zvláštních nároků na prostředí tř. C 20/25 s přísadou Xypex 2kg/m3

vv 140*0,15 21,000
vv Součet 21,000

15 M 28616311 rohož nosná systémového podlahového topeni kari síť
rozměry ok 100x100mm kus 28,000 1 331,08 37 270,24

PP rohož nosná systémového podlahového topeni kari síť rozměry ok
100x100mm

vv 24*1,15"zohledněn přesah 27,600
vv 28''zaokrouhleno 28,000

16 M 31121037 podložka pod kari sítě 1uu 3,000 1 605,00 4 815,00
PP podložka pod kari sítě

17 K 273351121 Zřízení bednění základových desek - čela m2 7,665 819,62 6 282,39
* PP Bedněni základů desek zřízeni

vv 51,1*0,15 7,665
vv Součet 7,665

18 K 273351122 Odstranění bednění základových desek - čela m2 7,665 178,69 1 369,66
PP Bedněni základů desek odstraněni

Základová zeď tl přes 300 do 400 mm z tvárnic
19 K 279113145 m2ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 20/25 54,075 2 696,40 145 807,83

Základové zdi z tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu bez
PP zvláštních nároků na vliv prostředí třídy C 20/25, tloušťky zdivá přes

300 do 400 mm
vv (51,15+4,35+9+7,6)*0,75 54,075

D

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

10 M JTA.0013477.UR 
S

geotextilie netkaná geoNetex M/B, 300g/m2, šíře
300cm m2 252,000 35,31 8 898,12

PP geotextilie netkaná geoNetex M/B. 300g/m2, šíře 300cm

vv 2*120"skladba P-1 240,000
vv 240*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 252,000

11 K 711811111 Provedeni izolace proti radonu a metanu na vodorovné 
ploše za studená izolačním nátěrem

m2 120,000 201,16 24 139,20

PP Provedeni izolace proti plynům radonu, metanu natéradly za studená 
izolačním nátérem na ploše vodorovné V

12 M 24617150 hydroizolační fólie - protiradonová m2 120,000 176,55 21 186,00
PP nátěr hydroizolační na bázi asfaltu a plastu do spodní stavby

p Poznámka k položce:
Spotřeba: min. 1,0-1,51/m2

vv 120"skladba P-1 120,000

13 K 271542211 Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z 
netříděné štěrkodrtě tl. 250 mm m3 30,000 1 562,20 46 866,00

PP Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu 
ze štěrkodrtě netříděné tl. 250 mm

w 120*0,25 30,000
Základové desky ze ŽB bez zvýšených nároků na

14 K 273321411 prostředí tř. C 20/25 s přísadou Xypex 2kg/m3 - 
podkladní

m3 21,000 5 756,60 120 888,60

PP Základy z betonu železového (bez výztuže) desky z betonu bez 
zvláštních nároků na prostředí tř. C 20/25 s přísadou Xypex 2kg/m3

vv 140*0,15 21,000

vv Součet 21,000

15 M 28616311 rohož nosná systémového podlahového topeni kari síť 
rozměry ok 100x100mm kus 28,000 1 331,08 37 270,24

PP rohož nosná systémového podlahového topeni kari síť rozměry ok 
100x100mm

vv 24*1,15"zohledněn přesah 27,600
vv 28''zaokrouhleno 28,000

16 M 31121037 podložka pod kari sítě 1 uu
3,000 1 605,00 4 815,00

PP podložka pod kari sítě

17 K 273351121 Zřízení bednění základových desek - čela m2 7,665 819,62 6 282,39

* PP Bedněni základů desek zřízeni

vv 51,1*0,15 7,665
vv Součet 7,665

18 K 273351122 Odstranění bednění základových desek - čela m2 7,665 178,69 1 369,66
PP Bedněni základů desek odstraněni

19 K 279113145
Základová zeď tl přes 300 do 400 mm z tvárnic 
ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 20/25

m2 54,075 2 696,40 145 807,83

Základové zdi z tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu bez
PP zvláštních nároků na vliv prostředí třídy C 20/25, tloušťky zdivá přes

300 do 400 mm
vv (51,15+4,35+9+7,6)*0,75 54,075

D 5 Komunikace pozemní 145 049,40

19 K 596211263 Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší strojně tl 
80 mm pl do 300 m2

m2 18,400 361,66 6 654,54

PP

Kladeni dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikaci pro pěší 
strojně s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 100 mm. s 
vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením 
přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm do 300 m2

w 18,4"skladba P-5 veranda 18,400

20 M 59245213 dlažba zámková dle investora tl. 80mm přírodní m2 18,768 558,54 10 482,68
PP dlažba zámková dle investora tl. 80mm přírodní

Poznámka k položce:
Spotřeba: 36 kus/m2

VV 18,4*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 18,768

21 K 596211263 Kladeni zámkové dlažby komunikací pro pěší strojně tl 
80 mm pl do 300 m2

m2 63,550 361,66 22 983,49

PP

Kladeni dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikaci pro péši 
strojně s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 100 mm. s 
vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením 
přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm do 300 m2

vv 63,55"dlažba kolem objektu 63,550

22 M 59245213 dlažba zámková dle investora tl. 80mm přírodní m2 64,821 558,54 36 205,12
PP dlažba zámková dle investora tl. 80mm přirodni

Poznámka k položce:
Spotřeba: 36 ku$/m2

vv 63,55"dlažba kolem objektu 63,550
vv 63,55*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 64,821

23 K 596211263 Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší strojně tl
80 mm pl do 300 m2

m2 45,770 361,66 16 553,18
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dle investora tl. 80mm přirodni
Poznámka k položce:p Spotřeba: 36 kus/m2

w 45,77"dlažba kolem objektu 45,770

w 45,77*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 46,685
Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP plochy do 100

158 K 564231011 m2 126,950 145,00 18 407,75
_m_2_t_l_10_0_m_m______
Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP s rozprostřením, vlhčením a

pp zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutněni tl. 100 mm
vv 18,4+45,0+63,55 126,950

vv Součet 126,950

25 K 213141111 Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do m2 127,720 23,43 2 992,86
1:5 š do 3 m

Zřízení vrstvy z geotextilie filtrační, separační, odvodrtovaci, ochranné,pp výztužné nebo protierozní v rovině nebo ve sklonu do 1:5, šířky do 3 m

45,77+18,4+63,55 127,720

26 M 69311226 geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, m2 151,284 31,03 4 694,34
drenážní PES 150g/m2
geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PESpp 150g/m2

w 127,72*1,1845 'Přepočtené koeficientem množství 151,284

Přetmeleni a přebroušeni spař SDK vnitřních27 K 6113411R m2 121,700 454,75 55 343,08
vodorovných konstrukcí - strop
Přetmeleni a přebroušeni spař SDK vnitřních vodorovných konstrukcí -

PP strop

28 K 6123411R Přetmeleni a přebroušeni spař SDK vnitřních m2 398,080 425,86 169 526,35
vodorovných konstrukcí - stěny
Přetmeleni a přebroušeni spař SDK vnitřních vodorovných konstrukci -

PP stěny

Montáž kontaktního zateplení vnějších podhledů
29 K 621211021 lepením a mechanickým kotvením polystyrénových m2 137,385 909,50 124 951,66

__ desek do betonu nebo zdivá tl přes 80 do 120 mm

z polystyrénových desek na vnější podhledy, na podklad betonový nebo
PP z lehčeného betonu, z tvárnic keramických nebo vápenopiskových,

tloušťky desek přes 80 do 120 mm

W 51,5*3,28"skladba S-1 obvodová stěna 168,920

W -(0,975*0,6)*6"okna -3.510

W ((0,9?2)+(0,9*2,4+0,95*1,55)*2+(0,9*2,4)*2+(2,5*2,4)+(1,8*2,4) -28,025
*2)"dveře

W Součet 137,385
deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád30 M 63152263 m2 144,254 433,35 62 512,47
podélné vlákno Á=0,034 tl 100mm
deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno

PP
A=0,034 tl 100mm

VV 51,5*3.28"skladba S-1 obvodová stěna 168,920

w -(0,975*0,6)*6"okna -3,510

w ((0,9*2)+(0,9*2,4+0,95*1,55)*2+(0,9*2,4)*2+(2,5*2,4)+(1,8*2,4) -28,025
*2)"dveře

w Součet 137,385

w 137,385*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 144,254

Omítka tenkovrst.silikát.nebo silikon, probarv. vnějších
31 K 622521002 ploch s armov.sítí ze skeln. vláken - na KZS, stěna - m2 136,500 315,65 43 086,23

bílá - zrn. 1,5 mm
pp Omítka tenkovrst.silikát.nebo silikon, probarv. vnějších ploch s

armov.sití ze skeln. vláken - na KZS, stěna - bílá - zrn. 1.5 mm
Omítka tenkovrstvá probarvená vnějších ploch - sokl -

23 K 6225210R m2 15,450 1 241,20 19 176,54
marmolit

pp Omítka tenkovrstvá probarvená vnějších ploch - sokl - marmolit
D+M dřevěný obklad - palubky z přírodního dřeva, v

33 K 62263R m2 39,300 933,04 36 668.47
ploše

pp D+M dřevěný obklad - palubky z přírodního dřeva, v ploše
Potěr anhydritový samonivelační litý C25 přes 45 do 5034 K 632441220 m2 44,820 480,43 21 532.87
mm

PP Potěr anhydritový samonivelační litý tř. C 25, tl. přes 45 do 50 mm

VV 44,82"skladba P-1 - klubovna podlahové topeni 44,820
Potěr anhydritový samonivelační litý C30 tl přes 50 do

35 K 632441225 m2 75,180 492,20 37 003.60
60 mm
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem (CZK)

Kladeni dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikaci pro pěši
strojně s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 100 mm, s

PP vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením
přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm do 300 m2

w 45,77"skladba P-6 terasa 45,770

24 M 59245213 dlažba zámková dle investora tl. 80mm přirodni m2 46,685 558,54 26 075.44

pp dlažba zámkovápp

p

w
w

pp

vv
vv

pp

pp

w

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem (CZK)

PP

w

Kladeni dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikaci pro pěši 
strojně s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 100 mm, s 
vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením 
přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm do 300 m2
45,77"skladba P-6 terasa 45,770

24 M 59245213 dlažba zámková dle investora tl. 80mm přirodni m2 46,685 558,54 26 075.44

dlažba zámková dle investora tl. 80mm přirodni 
Poznámka k položce:
Spotřeba: 36 kus/m2 
45,77"dlažba kolem objektu 

45,77*1,02 'Přepočtené koeficientem množství

45,770

46,685

158 K 564231011
______________
Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP plochy do 100 
m2 tl 100 mm

m2 126,950 145,00 18 407,75

Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP s rozprostřením, vlhčením a 
zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutněni tl. 100 mm 
18,4+45,0+63,55 

Součet

126,950

126,950

25 K 213141111 Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do
1:5 š do 3 m

m2 127,720 23,43 2 992,86

Zřízení vrstvy z geotextilie filtrační, separační, odvodrtovaci, ochranné, 
výztužné nebo protierozní v rovině nebo ve sklonu do 1:5, šířky do 3 m

45,77+18,4+63,55 127,720

26 M 69311226 geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, 
drenážní PES 150g/m2

m2 151,284 31,03 4 694,34

geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 
150g/m2
127,72*1,1845 'Přepočtené koeficientem množství 151,284

PP

W

W

z polystyrénových desek na vnější podhledy, na podklad betonový nebo 
z lehčeného betonu, z tvárnic keramických nebo vápenopiskových, 
tloušťky desek přes 80 do 120 mm 
51,5*3,28"skladba S-1 obvodová stěna 

-(0,975*0,6)*6"okna

168,920

-3.510

27 K 6113411R
Přetmeleni a přebroušeni spař SDK vnitřních 
vodorovných konstrukcí - strop

m2 121,700 454,75 55 343,08

PP
Přetmeleni a přebroušeni spař SDK vnitřních vodorovných konstrukcí - 
strop

28 K 6123411R Přetmeleni a přebroušeni spař SDK vnitřních 
vodorovných konstrukcí - stěny

m2 398,080 425,86 169 526,35

PP
Přetmeleni a přebroušeni spař SDK vnitřních vodorovných konstrukci - 
stěny

29 K 621211021

__

Montáž kontaktního zateplení vnějších podhledů 
lepením a mechanickým kotvením polystyrénových 
desek do betonu nebo zdivá tl přes 80 do 120 mm

m2 137,385 909,50 124 951,66

W ((0,9’2)+(0,9*2,4+0,95*1,55)*2+(0,9*2,4)*2+(2,5*2,4)+(1,8*2,4) -28,025
*2)"dveře

W Součet 137,385

30 M 63152263
deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád 
podélné vlákno Á=0,034 tl 100mm

m2 144,254 433,35 62 512,47

PP

VV
w

deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno 
A=0,034 tl 100mm
51,5*3.28"skladba S-1 obvodová stěna
-(0,975*0,6)*6"okna

168,920
-3,510

w

w
w

((0,9*2)+(0,9*2,4+0,95*1,55)*2+(0,9*2,4)*2+(2,5*2,4)+(1,8*2,4) 
*2)"dveře
Součet
137,385*1,05 'Přepočtené koeficientem množství

-28,025

137,385
144,254

31 K 622521002
Omítka tenkovrst.silikát.nebo silikon, probarv. vnějších 
ploch s armov.sítí ze skeln. vláken - na KZS, stěna - 
bílá - zrn. 1,5 mm

m2 136,500 315,65 43 086,23

pp Omítka tenkovrst.silikát.nebo silikon, probarv. vnějších ploch s 
armov.sití ze skeln. vláken - na KZS, stěna - bílá - zrn. 1.5 mm

23 K 6225210R
Omítka tenkovrstvá probarvená vnějších ploch - sokl - 
marmolit

m2 15,450 1 241,20 19 176,54

pp Omítka tenkovrstvá probarvená vnějších ploch - sokl - marmolit

33 K 62263R
D+M dřevěný obklad - palubky z přírodního dřeva, v 
ploše

m2 39,300 933,04 36 668.47

pp D+M dřevěný obklad - palubky z přírodního dřeva, v ploše

34 K 632441220
Potěr anhydritový samonivelační litý C25 přes 45 do 50 
mm

m2 44,820 480,43 21 532.87

PP

VV
Potěr anhydritový samonivelační litý tř. C 25, tl. přes 45 do 50 mm

44,82"skladba P-1 - klubovna podlahové topeni 44,820

35 K 632441225
Potěr anhydritový samonivelační litý C30 tl přes 50 do
60 mm

m2 75,180 492,20 37 003.60
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

PP Potěr anhydritový samonivelačni litý tř. C 30. tl. přes 50 do 60 mm

VV 120,0-44,82"skladba P-1, mimo podlahové topení 75,180

36 K 6352211R D+M dřevěný montovaný rastr pro podlahu s vloženou
izolací, trám 60/140 mm m3 9,260 26 964,00 249 686,64

PP
D+M dřevěný montovaný rastr pro podlahu s vloženou izolaci, trám
60/140 mm

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 53 641,72
Montáž lešení řadového trubkového lehkého s

37 K 941111111 podlahami zatíženi do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v m2 175,800 92,02 16 177,12
do 10 m
Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s

PP provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W06 od 0.6 do 0.9 m.
výšky do 10 m

38 K 941111211 Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s
podlahami š 0,9 m v 10 m za první a ZKD den použití m2 5 274,000 1,28 6 771,82

Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s
PP provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 Příplatek za první a každý další

den použití lešení k ceně -1111
VV 175,8*30 'Přepočtené koeficientem množství 5 274,000

Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s
39 K 941111811 podlahami zatížení do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v m2 175,800 47,94 8 427,15

do 10 m
Demontáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami
s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W06 od 0,6 do 0,9 m.

40 K 949101111 Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s
lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2 m2 120,000 84,53 10 143,60

PP
Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatíženi
do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m

41 K 953943212 Osazování hasicího přístroje kus 3,000 591,71 1 775,13
PP Osazováni hasicího přístroje

42 M 44983131 hasící přístrojPHP - 21A, 113B kus 3,000 1 487,30 4 461,90
PP hasicí přistroj PHP - 21A, 1138

43 K 95399331R Osazeni bezpečnostních, orientačních nebo informační
tabulek samolepicí kpl 1,000 5 885,00 5 885,00

* PP Osazeni bezpečnostních, orientačních nebo informační tabulek
samolepicí - jedná se cca o 10-12ks v celém objektu

D PSV Práce a dodávky PSV 6 111 527,57
D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 118 588,01

44 K 711132101 Provedení izolace proti zemni vlhkosti pásy na sucho m2 77,250 40,66 3140,99
svislé AIP nebo tkaninou

PP
Provedeni izolace proti zemní vlhkosti pásy na sucho AIP nebo tkaniny
na ploše svislé S

45 M RMAT0001 nopová filie výška nopu 8 mm m2 94,322 146,59 13 826,66
PP nopová filie výška nopu 8 mm

w 77,25*1,221 'Přepočtené koeficientem množství 94,322

Izolace proti vodě za studená vodorovná těsnicí hmotou
46 K 711413111 dvousložkovou na bázi polymery modifikované živičné m2 35,260 655,91 23127,39

emulze - vodorovná
Izolace proti povrchové a podpovrchové vodě natěradly a tmely za

PP studená na ploše vodorovné V těsnicí hmotou dvousložkovou
bitumenovou. včetně vytaženi 100 mm

VV 1,42+3.11+9,49+6,45+1,57+2,6+1,57+2,6+6,45"skladba P-3 35,260

Izolace proti vodě za studená vodorovná těsnicí hmotou
47 K 711413112 dvousložkovou na bázi polymery modifikované živičné m2 27,750 844,23 23 427,38

emulze - svislá
Izolace proti povrchové a podpovrchové vodě natěradly a tmely za

PP studená na ploše vodorovné V těsnicí hmotou dvousložkovou
bitumenovou

W ((1+2,75+1 )*2,1 +(1,4+0,7)*1,5)*2"umývárna + WC 26,250

VV (1,0*1,5)'Výlevka 1,500

VV Součet 27,750

48 K 711491471 Provedení izolace proti vodě volně položenou pojistně m2 183,750 92,02 16 908,68hydroizolační fólií na vodorovné ploše
i

PP
Provedeni pojistné izolace proti vodě fólii položenou volně s přelepenim
spojů na ploše vodorovné V
fólie pojistná hydroizolační zesílená syntetickými49 M 28329040 m2 194,867 195,81 38 156,91vlákny, volně položená s mechanickým kotvením i

PP
fólie pojistná hydroizolační zesílená syntetickými vlákny, volné položená
s mechanickým kotvením

P
Poznámka k položce:
monolitická PES textilie se zátěrem, integrovaná lepicí páska

VV 183,75*1,0605 'Přepočtené koeficientem množství 194,867

D 712 Povlakové krytiny 55 865,89
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

PP

VV

Potěr anhydritový samonivelačni litý tř. C 30. tl. přes 50 do 60 mm

120,0-44,82"skladba P-1, mimo podlahové topení 75,180

36 K 6352211R D+M dřevěný montovaný rastr pro podlahu s vloženou 
izolací, trám 60/140 mm m3 9,260 26 964,00 249 686,64

PP D+M dřevěný montovaný rastr pro podlahu s vloženou izolaci, trám 
60/140 mm

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 53 641,72

37 K 941111111
Montáž lešení řadového trubkového lehkého s 
podlahami zatíženi do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v 
do 10 m

m2 175,800 92,02 16 177,12

PP
Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s 
provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W06 od 0.6 do 0.9 m. 
výšky do 10 m

38 K 941111211 Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s 
podlahami š 0,9 m v 10 m za první a ZKD den použití m2 5 274,000 1,28 6 771,82

PP

VV

Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s 
provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 Příplatek za první a každý další 
den použití lešení k ceně -1111
175,8*30 'Přepočtené koeficientem množství 5 274,000

39 K 941111811
Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s 
podlahami zatížení do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v 
do 10 m

m2 175,800 47,94 8 427,15

Demontáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami 
s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W06 od 0,6 do 0,9 m.

40 K 949101111 Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s 
lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2 m2 120,000 84,53 10 143,60

PP Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatíženi 
do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m

41 K 953943212 Osazování hasicího přístroje kus 3,000 591,71 1 775,13
PP Osazováni hasicího přístroje

42 M 44983131 hasící přístroj PHP - 21 A, 113B kus 3,000 1 487,30 4 461,90
PP hasicí přistroj PHP - 21 A, 1138

43 K 95399331R Osazeni bezpečnostních, orientačních nebo informační 
tabulek samolepicí kpl 1,000 5 885,00 5 885,00

* PP Osazeni bezpečnostních, orientačních nebo informační tabulek 
samolepicí - jedná se cca o 10-12ks v celém objektu

D PSV Práce a dodávky PSV 6 111 527,57

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 118 588,01

44 K 711132101 Provedení izolace proti zemni vlhkosti pásy na sucho 
svislé AIP nebo tkaninou

m2 77,250 40,66 3140,99

PP Provedeni izolace proti zemní vlhkosti pásy na sucho AIP nebo tkaniny 
na ploše svislé S

45 M RMAT0001 nopová filie výška nopu 8 mm m2 94,322 146,59 13 826,66
PP nopová filie výška nopu 8 mm

w 77,25*1,221 'Přepočtené koeficientem množství 94,322

46 K 711413111
Izolace proti vodě za studená vodorovná těsnicí hmotou 
dvousložkovou na bázi polymery modifikované živičné 
emulze - vodorovná

m2 35,260 655,91 23127,39

Izolace proti povrchové a podpovrchové vodě natěradly a tmely za
PP studená na ploše vodorovné V těsnicí hmotou dvousložkovou

bitumenovou. včetně vytaženi 100 mm
VV 1,42+3.11 +9,49+6,45+1,57+2,6+1,57+2,6+6,45"skladba P-3 35,260

47 K 711413112
Izolace proti vodě za studená vodorovná těsnicí hmotou 
dvousložkovou na bázi polymery modifikované živičné 
emulze - svislá

m2 27,750 844,23 23 427,38

PP
Izolace proti povrchové a podpovrchové vodě natěradly a tmely za 
studená na ploše vodorovné V těsnicí hmotou dvousložkovou 
bitumenovou

W ((1+2,75+1 )*2,1 +(1,4+0,7)*1,5)*2"umývárna + WC 26,250
VV (1,0* 1,5)'Výlevka 1,500
VV Součet 27,750

48 K 711491471 Provedení izolace proti vodě volně položenou pojistně 
hydroizolační fólií na vodorovné ploše

m2 183,750 92,02 16 908,68
i

PP Provedeni pojistné izolace proti vodě fólii položenou volně s přelepenim 
spojů na ploše vodorovné V

49 M 28329040
fólie pojistná hydroizolační zesílená syntetickými 
vlákny, volně položená s mechanickým kotvením

m2 194,867 195,81 38 156,91
i

PP

P

VV

fólie pojistná hydroizolační zesílená syntetickými vlákny, volné položená 
s mechanickým kotvením
Poznámka k položce:
monolitická PES textilie se zátěrem, integrovaná lepicí páska 
183,75*1,0605 'Přepočtené koeficientem množství 194,867

D 712 Povlakové krytiny 55 865,89
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

50 K 712363111 Provedení povlakové krytiny střech do 10° překrytí
talířové hmoždinky pruhem nalepené fólie kus 120,000 15.52 1 861.80

Provedeni povlakové krytiny střech plochých do 10? fólii ostatní činnosti
PP při pokládáni hydroizolačních fólii (materiál ve specifikaci) vodotěsné

překryti talířové hmoždinky pruhem fólie nalepením lepidlem

51 M 28322025 fólie hydroizolační střešní mPVC nevyztužená určená m2 1,200 959,79 1 151.75na detaily tl 2,0mm
PP fólie hydroizolační střešní mPVC nevyztužená určená na detaily tl

2.0mm
VV 120*0,01 'Přepočtené koeficientem množství 1,200

52 K 712771001 Provedení separačni nebo kluzné vrstvy z fólií
vegetační střechy sklon do 5° m2 183,750 73,83 13 566,26
Provedeni separačni nebo kluzné vrstvy vegetační střechy z fólii

PP kladených volně s přesahem, sklon střechy do 5?

53 M DEK.2600701000 DEKten separačni a distanční rohož m2 212,231 185,11 39 286.08

PP DEKten separačni a distanční rohož

W 183,75*1,155'Přepočtenékoeficientem množství 212,231

D 713 Izolace tepelné 649 852,39
54 K 713121111 Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými

rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva m2 120,000 50,93 6 111,84
Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy. deskami, dílci, bloky
(izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně jednovrstvá
deska EPS 100 pro konstrukce s běžným zatížením55 M 28372316 m2 126,000 374,50 47 187,00Á=0,037 tl 140mm

PP deska EPS 100 pro konstrukce s běžným zatížením A=0,037 tl 140mm

vv 120*1,05'Přepočtenékoeficientem množství 126.000

56 K 713121111 Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými ^
rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva 120,000 50,93 6 111,84
Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy. deskami, dílci, bloky
(izolační materiál ve specifikaci) kladenými volné jednovrstvá

MPI 7670207200
57 M 3 separačni PVC folie m2 120,000 27,82 3 338,40

PP separačni PVC folie
Poznámka k položce:
PVC pochozi fólie protiskluzová

VV 120"překrytí podlahového polystyrénu 120,000

58 K 713121131 Montáž izolace tepelné podlah parotěsné reflexní tl do 5
mm m2 88,500 31,46 2 784,03
Montáž tepelné izolace podlah parotěsnými reflexními pásy. tloušťka
izolace do 5 mm

59 M 28355300 podstřešní parotěsný tepelně izolační s reflexní AI m2 92,925 78,32 7 278,26vrstvou tl 4mm tepelného odporu 0.53

PP
pás podstřešní parotěsný tepelné izolační s reflexní AI vrstvou tl 4mm
tepelného odporu 0,53

VV 88,5*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 92,925

60 K 713131141 Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením
celoplošně rohoží, pásů, dílců, desek m2 59,230 233,26 13 815,99
Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy. deskami, dilci. bloky

PP (izolační materiál ve specifikaci) lepením celoplošné
deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch

61 M 28376421 m2 62,186 449,40 27 946,39300kPA tl 80mm
PP deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 300kPA tl 80mm

w 51,5*1,15"zateplení základů 59,225

w 59,225*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 62,186

Montáž izolace tepelné střech plochých lepené za62 K 713141131 studená plně 1 vrstva rohoží, pásů, dílců, desek m2 183,750 167,99 30 868,16

Montáž tepelné izolace střech plochých rohožemi, pásy. deskami, dilci,
PP bloky (izolační materiál ve specifikaci) přilepenými za studená zplna,

jednovrstvá

63 M RMAT0004 parozábrana z modifikovaného bitumenu např. KRPA- m2 192,938 263,22 50 785,14DEHTOCHEMA, VEDGA, SIPLAST
PP

parozábrana z modifikovanéhobitumenu např. KRPA-DEHTOCHEMA.
VEDGA. SIPLAST

VV 183,75*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 192,938

64 Montáž izolace tepelné střech plochých lepené za
K 713141135 studená bodově 1 vrstva rohoží, pásů, dílců, desek m2 183,750 130,54 23 986,73

Montáž tepelné izolace střech plochých rohožemi, pásy. deskami, dilci,
PP bloky (izolační materiál ve specifikaci) přilepenými za studená bodové,

jednovrstvá
hydroizolační folie zesílená syntetickými vlákny s65 M RMAT0003 m2 192,938 620,60 119 737.32
mechanickým kotvením
hydroizolační folie zesílená syntetickými vlákny s mechanickým

PP kotvením
w 183,75*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 192,938

Montáž izolace tepelné střech plochých kladené volné 166 K 713141151 m2 183,750 83,46 15 335,78vrstva rohoží, pásů, dílců, desek
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50 K 712363111 Provedení povlakové krytiny střech do 10° překrytí 
talířové hmoždinky pruhem nalepené fólie kus 120,000 15.52 1 861.80

PP
Provedeni povlakové krytiny střech plochých do 10® fólii ostatní činnosti 
při pokládáni hydroizolačních fólii (materiál ve specifikaci) vodotěsné 
překryti talířové hmoždinky pruhem fólie nalepením lepidlem

51 M 28322025 fólie hydroizolační střešní mPVC nevyztužená určená 
na detaily tl 2,0mm

m2 1,200 959,79 1 151.75

PP fólie hydroizolační střešní mPVC nevyztužená určená na detaily tl
2.0mm

VV 120*0,01 'Přepočtené koeficientem množství 1,200

52 K 712771001 Provedení separačni nebo kluzné vrstvy z fólií 
vegetační střechy sklon do 5° m2 183,750 73,83 13 566,26

PP
Provedeni separačni nebo kluzné vrstvy vegetační střechy z fólii 
kladených volně s přesahem, sklon střechy do 5®

53 M DEK.2600701000 DEKten separačni a distanční rohož m2 212,231 185,11 39 286.08

PP DEKten separačni a distanční rohož

W 183,75*1,155'Přepočtené koeficientem množství 212,231

D 713 Izolace tepelné 649 852,39
54 K 713121111 Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými 

rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva m2 120,000 50,93 6 111,84
Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy. deskami, dílci, bloky 
(izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně jednovrstvá

55 M 28372316
deska EPS 100 pro konstrukce s běžným zatížením 
Á=0,037 tl 140mm

m2 126,000 374,50 47 187,00

PP deska EPS 100 pro konstrukce s běžným zatížením A=0,037 tl 140mm

vv 120*1,05'Přepočtené koeficientem množství 126.000

56 K 713121111 Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými ^
rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva 120,000 50,93 6 111,84

Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy. deskami, dílci, bloky 
(izolační materiál ve specifikaci) kladenými volné jednovrstvá

MPI 7670207200
57 M 3 separačni PVC folie m2 120,000 27,82 3 338,40

PP separačni PVC folie
Poznámka k položce:
PVC pochozi fólie protiskluzová

VV 120"překrytí podlahového polystyrénu 120,000

58 K 713121131 Montáž izolace tepelné podlah parotěsné reflexní tl do 5 
mm m2 88,500 31,46 2 784,03

Montáž tepelné izolace podlah parotěsnými reflexními pásy. tloušťka 
izolace do 5 mm

59 M 28355300 podstřešní parotěsný tepelně izolační s reflexní AI
vrstvou tl 4mm tepelného odporu 0.53

m2 92,925 78,32 7 278,26

PP

VV

pás podstřešní parotěsný tepelné izolační s reflexní AI vrstvou tl 4mm 
tepelného odporu 0,53
88,5*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 92,925

60 K 713131141 Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením 
celoplošně rohoží, pásů, dílců, desek m2 59,230 233,26 13 815,99

PP
Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy. deskami, dilci. bloky 
(izolační materiál ve specifikaci) lepením celoplošné

61 M 28376421
deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch
300kPA tl 80mm

m2 62,186 449,40 27 946,39

PP deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 300kPA tl 80mm

w 51,5*1,15"zateplení základů 59,225
w 59,225*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 62,186

62 K 713141131
Montáž izolace tepelné střech plochých lepené za 
studená plně 1 vrstva rohoží, pásů, dílců, desek m2 183,750 167,99 30 868,16

PP
Montáž tepelné izolace střech plochých rohožemi, pásy. deskami, dilci, 
bloky (izolační materiál ve specifikaci) přilepenými za studená zplna, 
jednovrstvá

63 M RMAT0004 parozábrana z modifikovaného bitumenu např. KRPA- 
DEHTOCHEMA, VEDGA, SIPLAST

m2 192,938 263,22 50 785,14

PP parozábrana z modifikovaného bitumenu např. KRPA-DEHTOCHEMA. 
VEDGA. SIPLAST

VV 183,75*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 192,938

64 K 713141135
Montáž izolace tepelné střech plochých lepené za 
studená bodově 1 vrstva rohoží, pásů, dílců, desek m2 183,750 130,54 23 986,73

PP
Montáž tepelné izolace střech plochých rohožemi, pásy. deskami, dilci, 
bloky (izolační materiál ve specifikaci) přilepenými za studená bodové, 
jednovrstvá

65 M RMAT0003
hydroizolační folie zesílená syntetickými vlákny s 
mechanickým kotvením

m2 192,938 620,60 119 737.32

PP
hydroizolační folie zesílená syntetickými vlákny s mechanickým 
kotvením

w 183,75*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 192,938

66 K 713141151
Montáž izolace tepelné střech plochých kladené volné 1 
vrstva rohoží, pásů, dílců, desek

m2 183,750 83,46 15 335,78
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZ-

PP Montáž tepelné izolace střech plochých rohožemi, pásy, deskami, dílci,
bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně jednovrstvá

67 M RMAT0002 separačni a distanční rohož nepř. Dekten metal m2 192,938 176,55 34 063.20
PP separačni a distanční rohož nepř. Dekten metal

VV 183,75*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 192,938

68 K 713141153 Montáž izolace tepelné střech plochých kladené volně 3
vrstvy rohoží, pásů, dílců, desek m2 183,750 126,26 23 200,28

PP
Montáž tepelné izolace střech plochých rohožemi, pásy, deskami, dílci,
bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně třívrstvá

69 K 7131411R4 Montáž izolace tepelné střech plochých kladené volné 1

vrstva rohoží, pásů, dílců, desek - VLOŽENÍM m2 183,750 79,18 14 549,33

Montáž tepelné izolace střech plochých rohožemi, pásy, deskami, dílci,
bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně jednovrstvá

70 M 28372209 deska EPS 100 kašírovaná asfaltovým pásem V60 S35 m2tl 200mm 192,938 702,99 135 633,48

PP deska EPS 100 kašírovaná asfaltovým pásem V60 S35 tl 200mm

W 183,75*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 192,938.....
70 N ISV.8592248000 Isover ORSIK 200mm, AD = 0,038 (W-m-1-K-

369 1), 1200x600x200mm, univerzální izolace do šikmých m2 0,000 517,95 0,00
střech.

71 M 28372204 deska EPS 100 kašírovaná asfaltovým pásem V60 S35
tl 100mm m2 192,938 451,54 87 119,22

PP deska EPS 100 kašírovaná asfaltovým pásem V60 S35 tl 100mm

W 183,75*1,05'Přepočtenékoeficientem množství 192,938

W 183,75*1,05'Přepočtenékoeficientem množství 192,938

71 N ISV.8592248000 IsoverORSIK 100mm, AD = 0,038 (W-m-1-K-

260 1), 1200x600x1OOmm,univerzální izolace do šikmých m2 0,000 262,31 0,00
střech.

D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod 234 960,74
72 K 72211R D+M Armatury včetně izolace kpl 1,000 234 960,74 234 960,74

- PP D+M Armatury včetně izolace

D 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty 193 820,00
73 K 725112182 Kombi klozet s úspornou armaturou odpad svislý soubor 3,000 4 850,00 14 550,00

PP Zařízeni záchodu kombi klozety s úspornou armaturou odpad svislý

74
|
K 725121013 Splachovač automatický pisoáru s montážní krabicí souborbateriový 4,000 8 600,00 34 400,00

PP
Pisoárové záchodky splachovače automatické s montážní krabici
bateriové

75 K 725211617 Umyvadlo keramické bílé šířky 600 mm s krytem na soubor 9,000 2 950,00 26 550,00sifon připevněné na stěnu šrouby

PP
Umyvadla keramická bilá bez výtokových armatur připevněná na stěnu
šrouby s krytem na sifon (polosloupem), šířka umyvadla 600 mm

76 K 725241112 Vanička sprchová akrylátová čtvercová 900x900 mm soubor 6,000 4 580,00 27 480,00

PP Sprchové vaničky akrylátové čtvercové 900x900 mm

77 K 725311121 Dřez jednoduchý nerezový se zápachovou uzávěrkou s
odkapávací plochou 560x480 mm a miskou soubor 1,000 2 920,00 2 920,00

PP Dřezy bez výtokových armatur jednoduché se zápachovou uzávěrkou
nerezové s odkapávači plochou 560x480 mm a miskou

78 K 725331211 Výlevka bez výtokových armatur nerezová připevněná
na zeď konzolou 450x550x300 mm soubor 1,000 15 000,00 15 000,00

PP
Výlevky bez výtokových armatur a splachovací nádrže nerezové
připevněné na zeď konzolou 450 x 550 x 300 mm

79 K 725821312 Baterie dřezová nástěnná páková s otáčivým kulatým
ústím a délkou ramínka 300 mm soubor 1,000 1 980,00 1 980,00

PP
Baterie dřezové nástěnné pákové s otáčivým kulatým ústím a délkou
ramínka 300 mm

80 K 725821316 Baterie dřezová nástěnná páková s otáčivým plochým
ústím a délkou ramínka 300 mm soubor 1,000 2 120,00 2 120,00

PP
Baterie dřezové nástěnné pákové s otáčivým plochým ústím a délkou
ramínka 300 mm

81 K 725822613 Baterie umyvadlová stojánková páková s výpustí soubor 9,000 1 980,00 17 820,00
pp Baterie umyvadlové stojánkové pákové s výpusti

82 K 725841332 Baterie sprchová podomítková s přepínačem a
pohyblivým držákem soubor 6,000 8 500,00 51 000,00

PP
Baterie sprchové podomitkové (zápustné) s přepínačem a pohyblivým
držákem

D 734 Ústřední vytápění - armatury 632 872,90
83 K 734108R D+M Armatury včetně izolace, radiátory, podlahové

topení atd.... kpl 1,000 362 882,90 362 882,90

PP D+M Armatury včetně izolace, radiátory, podlahové topení atd....
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZ-

PP Montáž tepelné izolace střech plochých rohožemi, pásy, deskami, dílci, 
bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně jednovrstvá

67 M RMAT0002 separačni a distanční rohož nepř. Dekten metal m2 192,938 176,55 34 063.20
PP separačni a distanční rohož nepř. Dekten metal

VV 183,75*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 192,938

68 K 713141153 Montáž izolace tepelné střech plochých kladené volně 3 
vrstvy rohoží, pásů, dílců, desek m2 183,750 126,26 23 200,28

PP Montáž tepelné izolace střech plochých rohožemi, pásy, deskami, dílci, 
bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně třívrstvá

69 K 7131411R4 Montáž izolace tepelné střech plochých kladené volné 1 
vrstva rohoží, pásů, dílců, desek - VLOŽENÍM m2 183,750 79,18 14 549,33

Montáž tepelné izolace střech plochých rohožemi, pásy, deskami, dílci, 
bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně jednovrstvá

70 M 28372209 deska EPS 100 kašírovaná asfaltovým pásem V60 S35 
tl 200mm

m2 192,938 702,99 135 633,48

PP deska EPS 100 kašírovaná asfaltovým pásem V60 S35 tl 200mm

W 183,75*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 192,938

70 N ISV. 8592248000 
369

Isover ORSIK 200mm, A D = 0,038 (W-m-1-K-
1), 1200x600x200mm, univerzální izolace do šikmých
střech.

.... .

m2 0,000 517,95 0,00

71 M 28372204 deska EPS 100 kašírovaná asfaltovým pásem V60 S35 
tl 100mm m2 192,938 451,54 87 119,22

PP deska EPS 100 kašírovaná asfaltovým pásem V60 S35 tl 100mm

W 183,75*1,05'Přepočtené koeficientem množství 192,938
W 183,75*1,05'Přepočtené koeficientem množství 192,938

71 N ISV. 8592248000 
260

Isover ORSIK 100mm, AD = 0,038 (W-m-1-K-
1), 1200x600x1OOmm, univerzální izolace do šikmých
střech.

m2 0,000 262,31 0,00

D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod 234 960,74
72 K 72211R D+M Armatury včetně izolace kpl 1,000 234 960,74 234 960,74

- PP D+M Armatury včetně izolace

D 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty 193 820,00
73 K 725112182 Kombi klozet s úspornou armaturou odpad svislý soubor 3,000 4 850,00 14 550,00

PP Zařízeni záchodu kombi klozety s úspornou armaturou odpad svislý

74 K| 725121013 Splachovač automatický pisoáru s montážní krabicí 
bateriový

soubor 4,000 8 600,00 34 400,00

PP Pisoárové záchodky splachovače automatické s montážní krabici 
bateriové

75 K 725211617 Umyvadlo keramické bílé šířky 600 mm s krytem na 
sifon připevněné na stěnu šrouby

soubor 9,000 2 950,00 26 550,00

PP Umyvadla keramická bilá bez výtokových armatur připevněná na stěnu 
šrouby s krytem na sifon (polosloupem), šířka umyvadla 600 mm

76 K 725241112 Vanička sprchová akrylátová čtvercová 900x900 mm soubor 6,000 4 580,00 27 480,00

PP Sprchové vaničky akrylátové čtvercové 900x900 mm

77 K 725311121 Dřez jednoduchý nerezový se zápachovou uzávěrkou s 
odkapávací plochou 560x480 mm a miskou soubor 1,000 2 920,00 2 920,00

PP Dřezy bez výtokových armatur jednoduché se zápachovou uzávěrkou 
nerezové s odkapávači plochou 560x480 mm a miskou

78 K 725331211 Výlevka bez výtokových armatur nerezová připevněná 
na zeď konzolou 450x550x300 mm soubor 1,000 15 000,00 15 000,00

PP Výlevky bez výtokových armatur a splachovací nádrže nerezové 
připevněné na zeď konzolou 450 x 550 x 300 mm

79 K 725821312 Baterie dřezová nástěnná páková s otáčivým kulatým 
ústím a délkou ramínka 300 mm soubor 1,000 1 980,00 1 980,00

PP Baterie dřezové nástěnné pákové s otáčivým kulatým ústím a délkou 
ramínka 300 mm

80 K 725821316 Baterie dřezová nástěnná páková s otáčivým plochým 
ústím a délkou ramínka 300 mm soubor 1,000 2 120,00 2 120,00

PP Baterie dřezové nástěnné pákové s otáčivým plochým ústím a délkou 
ramínka 300 mm

81 K 725822613 Baterie umyvadlová stojánková páková s výpustí soubor 9,000 1 980,00 17 820,00
pp Baterie umyvadlové stojánkové pákové s výpusti

82 K 725841332 Baterie sprchová podomítková s přepínačem a 
pohyblivým držákem soubor 6,000 8 500,00 51 000,00

PP Baterie sprchové podomitkové (zápustné) s přepínačem a pohyblivým 
držákem

D 734 Ústřední vytápění - armatury 632 872,90

83 K 734108R D+M Armatury včetně izolace, radiátory, podlahové 
topení atd.... kpl 1,000 362 882,90 362 882,90

PP D+M Armatury včetně izolace, radiátory, podlahové topení atd....
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

84 K 734109R D+M Tepelného čerapadla kpl 1,000 269 990,00 269 990,00
PP D+M Tepelného čerapadla

w 1 1,000

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 510 259,17
85 K 74112R D+M Elektrokotle kpl 1,000 15 000,00 15 000,00

PP D+M Elektrokotle ,

86 K 74113R D+M Elektrorozvody, koncové elementy - zásuvky,
vypínače, světla kpl 1,000 438 742,90 438 742,90

pp D+M Elektrorozvody. koncové elementy - zásuvky, vypínače, světla

VV 1 1,000

87 K 7414100R Hromosvod kpl 1,000 19 516,27 19 516,27
PP Hromosvod

167 K 741711001 Montáž nosné konstrukce fotovoltaických panelů na - . .

nosné konstrukce kus 1,000 37 000,00 37 000,00

PP
Montáž nosné konstrukce fotovoltaických panelů umístěné na šikmé
střeše kotvené přes střešní krytinu do nosné konstrukce

D 751 Vzduchotechnika 47 800,00
Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu

88 K 751510041 kruhové spirálné vinutá trouba bez příruby DN do 100
mm, včetně stropních ventilátorů - 8ks, fasádní mřížka - kpl 1,000 47 800,00 47 800,00

4ks
Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu kruhové spirálné

PP vinutá trouba bez příruby DN do 100 mm, včetně stropních ventilátorů -
8ks, fasádní mřížka - 4ks

p 762__________Konstrukce tesařské_____________________________________________________________1 445 055,39
D+M obvodové montované stěny tl. 339 mm, skladba -

89 K 762111R dřevěné profili - rastr, SDK záklop tl. 12,5 mm
protipožární, parozábrana, Isover UNI 20 tl. 300-340 m2 148,917 4 263,95 634 974,64

mm, OSB desky Eko P+D tl. 18 mm
D+M obvodové montované stény tl. 339 mm, skladba - dřevěné profili -

PP rastr, SDK záklop tl, 12,5 mm protipožární, parozábrana, Isover UNI 20
tl. 300-340 mm. OSB desky Eko P+D tl. 18 mm

VV (50,5*3,65)?Skladba OP-1 184,325

VV -(1,0*0,6)*6"okna -3,600

VV ((0,9*2)+(0,9*2,4+0,952*1,626)*2+(1*2,4)*2+(2,5*2,4)+(1,8*2,4 -31,808
)*2+(0,8*1,97)*2)"dveře

r- VV Součet 148,917

D+M vnitřní montované SDK stěny tl. 210 mm, skladba -
90 K 762117R SDK deska tl.12,5 mm protipožární, OSB Eko deska m2 24,127 2 828,50 68 243,22

P+D tl. 12,0 mm s vloženou minerální izolací tl.160 mm
D+M vnitřní montované SĎK stěny ti. 210 mm, skladba - SDK deska

PP 11.12,5mm protipožární, OSB Eko deska P+D tl. 12,0mm s vloženou
minerální izolaci tl.160 mm

VV (6,61 )*3,65"skladba S-1 24,127

W Součet 24,127

D+M vnitřní montované SDK stěny tl. 190 mm, skladba -
91 K 762112R SDK deska tl.12,5 mm protipožární, OSB Eko deska m2 49,275 2 517,13 124 031,58

P+D tl. 12,0 mm s vloženou minerální izolací tl.140 mm
D+M vnitřní montované SDK stěny tl. 190 mm, skladba - SDK deska

PP tl.12,5 mm protipožární, OSB Eko deska P+D tl. 12,0 mm s vloženou
minerální izolací tl.140 mm

VV (9,1+4,4)*3,65?skladba S-1 49,275

VV Součet 49,275

D+M vnitřni montované SDK stěny tl. 100 mm, skladba -
92 K 762113R 2x SDK deska tl. 12,5 mm protipožární, OSB Eko deska m2 75,506 1 845,75 139 365,20

P+D tl. 12,0 mm s vloženou minerální izolaci tl. 50 mm
D+M vnitřní montované SDK stény tl. 100 mm, skladba - 2x SDK deska

PP tl. 12.5 mm protipožární, OSB Eko deska P+D tl. 12,0 mm s vloženou
minerální izolaci tl. 50 mm

W (4,4+4,4+2,75+2,75+3,625+3,625)*3,65"skladbaS-3 78,658

VV -(0,8*1,97)*2"dveře -3,152

VV Součet 75,506

D+M vnitřní montované SDK stěny tl.75 mm, skladba -
93 K 762114R SDK deska tl.12,5 mm protipožární s vloženou m2 4,461 1 560,06 6 959,43

minerální izolací tl. 50 mm
D+M vnitřni montované SDK stěny tl.75 mm, skladba - SDK deska
tl.12,5 mm protipožární s vloženou minerální izolací tl. 50 mm

VV 1,6*3,65"skladba S-4 5,840

VV -(0,7*1,97)"dveře -1,379

VV Součet 4,461
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

84 K 734109R D+M Tepelného čerapadla kpl 1,000 269 990,00 269 990,00
PP D+M Tepelného čerapadla

w 1 1,000

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 510 259,17
85 K 74112R D+M Elektrokotle kpl 1,000 15 000,00 15 000,00

PP D+M Elektrokotle ,

86 K 74113R D+M Elektrorozvody, koncové elementy - zásuvky, 
vypínače, světla kpl 1,000 438 742,90 438 742,90

pp D+M Elektrorozvody. koncové elementy - zásuvky, vypínače, světla

VV 1 1,000
87 K 7414100R Hromosvod kpl 1,000 19 516,27 19 516,27

PP Hromosvod

167 K 741711001 Montáž nosné konstrukce fotovoltaických panelů na 
nosné konstrukce kus

- . .
1,000 37 000,00 37 000,00

PP Montáž nosné konstrukce fotovoltaických panelů umístěné na šikmé 
střeše kotvené přes střešní krytinu do nosné konstrukce

D 751 Vzduchotechnika 47 800,00

88 K 751510041

Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu 
kruhové spirálné vinutá trouba bez příruby DN do 100 
mm, včetně stropních ventilátorů - 8ks, fasádní mřížka - 
4ks

kpl 1,000 47 800,00 47 800,00

Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu kruhové spirálné 
PP vinutá trouba bez příruby DN do 100 mm, včetně stropních ventilátorů -

8ks, fasádní mřížka - 4ks

p 762__________ Konstrukce tesařské________________________ _________________ ____________________ 1 445 055,39
D+M obvodové montované stěny tl. 339 mm, skladba -

89 K 762111R dřevěné profili - rastr, SDK záklop tl. 12,5 mm 
protipožární, parozábrana, Isover UNI 20 tl. 300-340 
mm, OSB desky Eko P+D tl. 18 mm

m2 148,917 4 263,95 634 974,64

D+M obvodové montované stény tl. 339 mm, skladba - dřevěné profili - 
PP rastr, SDK záklop tl, 12,5 mm protipožární, parozábrana, Isover UNI 20

tl. 300-340 mm. OSB desky Eko P+D tl. 18 mm
VV (50,5*3,65)”Skladba OP-1 184,325

VV -(1,0*0,6)*6"okna -3,600

VV ((0,9*2)+(0,9*2,4+0,952*1,626)*2+(1 *2,4)*2+(2,5*2,4)+(1,8*2,4 -31,808
)*2+(0,8*1,97)*2)"dveře

VV Součet 148,917r- D+M vnitřní montované SDK stěny tl. 210 mm, skladba -
90 K 762117R SDK deska tl.12,5 mm protipožární, OSB Eko deska m2

P+D tl. 12,0 mm s vloženou minerální izolací tl.160 mm
24,127 2 828,50 68 243,22

D+M vnitřní montované SĎK stěny ti. 210 mm, skladba - SDK deska
PP 11.12,5 mm protipožární, OSB Eko deska P+D tl. 12,0 mm s vloženou

minerální izolaci tl.160 mm
VV (6,61 )*3,65"skladba S-1 24,127

W Součet 24,127

D+M vnitřní montované SDK stěny tl. 190 mm, skladba -
91 K 762112R SDK deska tl.12,5 mm protipožární, OSB Eko deska

P+D tl. 12,0 mm s vloženou minerální izolací tl.140 mm
m2 49,275 2 517,13 124 031,58

D+M vnitřní montované SDK stěny tl. 190 mm, skladba - SDK deska
PP tl.12,5 mm protipožární, OSB Eko deska P+D tl. 12,0 mm s vloženou

minerální izolací tl.140 mm
VV (9,1+4,4)*3,65”skladba S-1 49,275

VV Součet 49,275

D+M vnitřni montované SDK stěny tl. 100 mm, skladba -
92 K 762113R 2x SDK deska tl. 12,5 mm protipožární, OSB Eko deska 

P+D tl. 12,0 mm s vloženou minerální izolaci tl. 50 mm
m2 75,506 1 845,75 139 365,20

D+M vnitřní montované SDK stény tl. 100 mm, skladba - 2x SDK deska
PP tl. 12.5 mm protipožární, OSB Eko deska P+D tl. 12,0 mm s vloženou

minerální izolaci tl. 50 mm
W (4,4+4,4+2,75+2,75+3,625+3,625)*3,65"skladba S-3 78,658

VV -(0,8*1,97)*2"dveře -3,152

VV Součet 75,506

93 K 762114R
D+M vnitřní montované SDK stěny tl.75 mm, skladba - 
SDK deska tl.12,5 mm protipožární s vloženou m2 4,461 1 560,06 6 959,43
minerální izolací tl. 50 mm
D+M vnitřni montované SDK stěny tl.75 mm, skladba - SDK deska 
tl.12,5 mm protipožární s vloženou minerální izolací tl. 50 mm 
1,6*3,65"skladba S-4 

-(0,7*1,97)"dveře 

Součet

VV

VV

VV
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

D+M vnitřní montované SDK předstěny tl.150 mm,
94 K 762115R skladba - SDK deska tl.12,5 mm protipožární s bm 5,500 2 760,60 15 183,30

vloženou minerální izolací tl.50 mm, výška 1,2 m
D+M vnitřní montované SDK předstény tl.150 mm, skladba - SDK

PP deska tl.12,5 mm protipožární s vloženou minerální izolaci tl.50 mm,
výška 1.2 m - pro osazeni Geberitu

VV 2,75*2"skladba S-5 5,500

VV Součet 5,500

Montáž vázaných kcí krovů pravidelných z řeziva
95 K 762332541 hoblovaného rozpúrný trámek 100/300 mm s ocelovými m 62,800 350,38 22 003,86

spojkami
PP

Montáž vázaných kci krovů pravidelných z řeziva hoblovaného
rozpúrný trámek 100/300 mm s ocelovými spojkami

VV 62,8 62,800

96 M 60512126 hranol stavební řezivo průřezu do 120cm2 z dřeva C24 m3 1,884 28 392,00 53 490,53

PP hranol stavební řezivo průřezu do 120cm2 z dřeva C24

w (0,1*0,3)*62,8 1,884

97 K 762332542 Montáž vázaných kci krovů pravidelných z řeziva m 310,500 417,79 129 723,80
hoblovaného - krokev 100/30 mm s ocelovými spojkami
Montáž vázaných kci krovů pravidelných z řeziva hoblovaného - krokev

PP 100/30 mm s ocelovými spojkami
VV 310,5 310,500

ol stavební řezivo průřezu do 120cm2 přes z dřeva98 M 60512127 hran m3 0,932 29 215,00 27 228,38
C24

PP hranol stavební řezivo průřezu do 120cm2 přes z dřeva C24

VV (0,1*0,03*310.5) 0,932

áž vázaných kcí krovů pravidelných z lepených99 K 762332643 Mont 27,11
hranolů trám GL28h 160/400 mm s ocelovými spojkami m 10,500 574,01 6 0

Montáž vázaných kci krovů pravidelných z lepených hranolů trám
GL28h 160/400 mm s ocelovými spojkami

VV 10.5 10,500
hranol stavební řezivo průřezu do 120cm2 přes z dřeva100 M m3 0,672 27 499,00 18 479,33
C24

PP hranol stavební řezivo průřezu do 120cm2 přes z dřeva C24

W (0,16*0,4)*10,5 __________________ 0.672

101 K 762344R Montáž pozednice kotvená do obvodové stěny stavby
2* 80/160 mm m 50,500 453,10 22 881,55

PP Montáž pozednice kotvená do obvodové stěny stavby 2* 80/160 mm

102 M 60512126 hranol stavební řezivo průřezu do 120cm2 z dřeva C24 m3 0,750 29 392,00 22 044,00

PP hranol stavební řezivo průřezu do 120cm2 z dřeva C24

VV (0,08*0,16)*29,3*2 0,750
?i-------------------------- OSB tl 22 mm na pero a drážku103 K 762810046 Záklop stropů z desek m2 202,125 763,98 154 419,46

šroubovaných na rošt - strop
PP

Záklop stropů z dřevoštěpkových desek OSB šroubovaných na rošt na
pero a drážku, tloušťky desky 22 mm

VV 183,75*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 202,125

D 763 Konstrukce suché výstavby 146 626,59

104 K 763131431 SDK podhled deska 1xRF 12,5 bez izolace dvouvrstvá 04,82 146 626,59spodní kce profil CD+UD protipožární El do 90 m2 121,700 1 2

Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní
PP konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou

protipožární RF. tl. 12,5 mm, bez izolace. REI do 90

D 764 Konstrukce klempířské 412 347,36
105 K 7640011R D+M Parapet okna P1, oplechování parapetu TiZn dl. ks 2,000 2 340,09 4 680,18

950 mm
PP

D+M Parapet okna P1. oplechování parapetu TiZn dl. 950 mm,
rozvinutý řez 1000/285 mm

106 K 7640012R D+M Parapet okna P2, oplechování parapetu TiZn dl. ks 6,000 2 340,09 14 040,54
1000 mm
D+M Parapet okna P2, oplechování parapetu TiZn dl. 1000 mm,

PP rozvinutý řez 1000/285 mm
107 K 7640013R D+M Okapový žlab 01 150 mm bm 15,450 1 426,31 22 036,49

D+M Okapový žlab 01 150 mm
PP 2ks čelo žlabu. 2ks okapový kotlík, 4ks připojovací kolenos vodu. 30ks

okapový hák
VV 15,45 15,450

108 K 7640014R D+M Okapový žlab 01 120 mm bm 3,500 1 368,53 4 789,86
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94 K 762115R
D+M vnitřní montované SDK předstěny tl.150 mm, 
skladba - SDK deska tl.12,5 mm protipožární s 
vloženou minerální izolací tl.50 mm, výška 1,2 m

bm 5,500 2 760,60 15 183,30

PP

VV

VV

D+M vnitřní montované SDK předstény tl.150 mm, skladba - SDK 
deska tl.12,5 mm protipožární s vloženou minerální izolaci tl.50 mm, 
výška 1.2 m - pro osazeni Geberitu
2,75*2"skladba S-5
Součet

5,500
5,500

95 K 762332541
Montáž vázaných kcí krovů pravidelných z řeziva 
hoblovaného rozpúrný trámek 100/300 mm s ocelovými 
spojkami

m 62,800 350,38 22 003,86

PP

VV

Montáž vázaných kci krovů pravidelných z řeziva hoblovaného 
rozpúrný trámek 100/300 mm s ocelovými spojkami
62,8 62,800

96 M 60512126 hranol stavební řezivo průřezu do 120cm2 z dřeva C24 m3 1,884 28 392,00 53 490,53

PP

w
hranol stavební řezivo průřezu do 120cm2 z dřeva C24

(0,1*0,3)*62,8 1,884

97 K 762332542 Montáž vázaných kci krovů pravidelných z řeziva 
hoblovaného - krokev 100/30 mm s ocelovými spojkami

m 310,500 417,79 129 723,80

PP

VV

Montáž vázaných kci krovů pravidelných z řeziva hoblovaného - krokev 
100/30 mm s ocelovými spojkami
310,5 310,500

98 M 60512127 hranol stavební řezivo průřezu do 120cm2 přes z dřeva 
C24

m3 0,932 29 215,00 27 228,38

PP hranol stavební řezivo průřezu do 120cm2 přes z dřeva C24

VV (0,1*0,03*310.5) 0,932

99 K 762332643 Montáž vázaných kcí krovů pravidelných z lepených 
hranolů trám GL28h 160/400 mm s ocelovými spojkami m 10,500 574,01 6 027,11

Montáž vázaných kci krovů pravidelných z lepených hranolů trám 
GL28h 160/400 mm s ocelovými spojkami

VV 10.5 10,500

100 M
hranol stavební řezivo průřezu do 120cm2 přes z dřeva m3 0,672 27 499,00 18 4 79,33
C24

PP hranol stavební řezivo průřezu do 120cm2 přes z dřeva C24

W (0,16*0,4)*10,5 __________________ 0.672

101 K 762344R Montáž pozednice kotvená do obvodové stěny stavby
2* 80/160 mm m 50,500 453,10 22 881,55

PP Montáž pozednice kotvená do obvodové stěny stavby 2* 80/160 mm

102 M 60512126 hranol stavební řezivo průřezu do 120cm2 z dřeva C24 m3 0,750 29 392,00 22 044,00

PP hranol stavební řezivo průřezu do 120cm2 z dřeva C24

VV (0,08*0,16)*29,3*2 0,750

103
—i--------------------------
K 762810046 Záklop stropů z desek OSB tl 22 mm na pero a drážku 

šroubovaných na rošt - strop
m2 202,125 763,98 154 419,46

PP

VV

Záklop stropů z dřevoštěpkových desek OSB šroubovaných na rošt na 
pero a drážku, tloušťky desky 22 mm
183,75*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 202,125

D 763 Konstrukce suché výstavby 146 626,59

104 K 763131431 SDK podhled deska 1xRF 12,5 bez izolace dvouvrstvá 
spodní kce profil CD+UD protipožární El do 90 m2 121,700 1 204,82 146 626,59

PP
Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní 
konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou 
protipožární RF. tl. 12,5 mm, bez izolace. REI do 90

D 764 Konstrukce klempířské 412 347,36

105 K 7640011R D+M Parapet okna P1, oplechování parapetu TiZn dl. 
950 mm

ks 2,000 2 340,09 4 680,18

PP D+M Parapet okna P1. oplechování parapetu TiZn dl. 950 mm, 
rozvinutý řez 1000/285 mm

106 K 7640012R D+M Parapet okna P2, oplechování parapetu TiZn dl. 
1000 mm

ks 6,000 2 340,09 14 040,54

PP
D+M Parapet okna P2, oplechování parapetu TiZn dl. 1000 mm, 
rozvinutý řez 1000/285 mm

107 K 7640013R D+M Okapový žlab 01 150 mm bm 15,450 1 426,31 22 036,49

PP
D+M Okapový žlab 01 150 mm
2ks čelo žlabu. 2ks okapový kotlík, 4ks připojovací kolenos vodu. 30ks 
okapový hák

VV 15,45 15,450

108 K 7640014R D+M Okapový žlab 01 120 mm bm 3,500 1 368,53 4 789,86
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

D+M Okapový žlab 01 120 mm
PP 4k$ čelo žlabu, 2ks okapový kotlík, 2ks připojovací kolenos vodu, 7ks

okapový hák
w 3.5 3,500

109 K 7640015R D+M Okapový svod 150 mm bm 7,000 1 279,72 8 958.04
D+M Okapový svod 01 150 mm

PP 2ks Geigr lapač splavenin, 2ks čistící kus, 6ks objímka svodu. 2ks
soklové koleno. 1ks připojovací koleno 120 mm

VV 7.0 7,000

110 K 7640016R D+M Okapový svod 120 mm bm 3,500 1 237,99 4 332,97
D+M Okapový svod 01 120 mm
1ks čistící kus, 3ks objímka svodu, 1ks výůstni koleno

VV 3,5 3,500
111 | K 76401144R D+M střecha TiZn plech tl. l-.O^nm-0,5 mm m2 183,750 1 923,86 353 509,28

Podkladní plech z pozinkovaného plechu tloušťky 4rO-mm 0,5 mm pro
TiZn rš 150 mm

D 766 Konstrukce truhlářské 1 213 125,06
Montáž dřevěných plastových oken plochy přes 1 m2 -------?

112 K 7666210R pevných výšky do 1,5 m s rámem do dřevěné m2 21,935 650,00 14 257,75
konstrukce J

113 K 7666201R Dodávka okna jednodílného 01 1000/600 mm, plastový kus 6,000 6 880,00 41 280,00
rám, šestikomorový, izolační trojsklo, barva bílá

Dodávka okna dvoudílného pravého 02P 950/1550 mm
114 K 7666202R + 3Pn 900/2400 mm, plastový rám, šestikomorový, kus 1,000 14 967,00 14 967,00

izolační trojsklo, barva bílá

Dodávka okna dvoudílného levého 02L 950/1550 mm
115 K 7666203R + 3Ln 900/2400 mm, plastový rám, šestikomorový, kus 1,000 14 967,00 14 967,00

izolační trojsklo, barva bílá

Dodávka světlovod SV průměr 380 mm, délky 1,5 m,
116 K 7666204R plastový rám, barva bílá, ve stropu osadit difuzer s kus 2,000 28 500,00 57 000,00

matovým sklem

Dodávka portálových dveří jednokřídlé HS1 1800/2400
117 K 7666405R mm, plastový rám, šestikomorový izolační trojsklo, kus 2,000 103 546,00 207 092,00

barva bílá

Dodávka portálových dveří jednokřídlé HS2 2500/2400
118 K 7666406R mm, plastový rám, šestikomorový izolační trojsklo, kus 1,000 121 544,00 121 544,00

barva bílá

--------------------------1--------------------------------------------------------------------------------
119 K 7666212R Montáž žaluzií vertikálních plochy přes 1 m2 lamelových bm 4,700 1 362,00 6 401,40

PP
Montáž oken dřevěných včetně montáže rámu plochy přes 1 m2
pevných do dřevěné konstrukce, výšky do 1,5 m
Dodávka žaluziívertikálních, šíře lamely 100 mm,

120 K 7666207R skladebný rozměr 2000/2500 mm, pro portálové dveře kus 1,000 16 504,00 16 504,00
HS1, barva sv. šedá

Dodávka žaluziívertikálních, šíře lamely 100 mm,
121 K 7666208R skladebný rozměr 2700/2500 mm, pro portálové dveře kus 1,000 10 525,00 10 525,00

HS1, barva sv. šedá

122 K 7666411R Montáž dveří jednokřídlových s nadsvětlíkem i bez kus 6,000 3 985,00 23 910,00
včetně zárubně a kováni

Dodávka dveří plné vsupní levé s nadsvětlíkem 4Ln
123 K 7666401R 900/2400 mm, plné plastové, šestikomorové hladké, kus 2,000 39 800,00 79 600,00

bezpečnostní RC-2, barva bílá

124 K 7666402R Dodávka dveří plné vsupní levé 3L 900/1970 mm, plné kus 1,000 38 650,00 38 650,00
bezpečnostní hladké, barva bílá

125 K 7666403R Dodávka dveří plné vnitřní levé 1L 700/1970 mm, plné kus 1,000 7 850,00 7 850,00
dřevo/voština, haldké, barva světle šedá

Dodávka dveří plné vnitřní levé/pravé 2L/P 800/1970
126 K 7666404R mm, plné dřevo/voština, haldké s mřížkou, barva světle kus 2,000 8 352,00 16 704.00

šedá

127 K 7666412R Montáž mobilních příček lehkých kus 3,000 850,00 2 550.00
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PP

w

D+M Okapový žlab 01 120 mm
4k$ čelo žlabu, 2ks okapový kotlík, 2ks připojovací kolenos vodu, 7ks 
okapový hák
3.5 3,500

109 K 7640015R D+M Okapový svod 150 mm bm 7,000 1 279,72 8 958.04

PP

VV

D+M Okapový svod 01 150 mm
2ks Geigr lapač splavenin, 2ks čistící kus, 6ks objímka svodu. 2ks 
soklové koleno. 1ks připojovací koleno 120 mm
7.0 7,000

110 K 7640016R D+M Okapový svod 120 mm bm 3,500 1 237,99 4 332,97
D+M Okapový svod 01 120 mm
1ks čistící kus, 3ks objímka svodu, 1ks výůstni koleno

VV 3,5 3,500
111 | K 76401144R D+M střecha TiZn plech tl. l-.O^nm-0,5 mm m2 183,750 1 923,86 353 509,28

Podkladní plech z pozinkovaného plechu tloušťky 4rO-mm 0,5 mm pro 
TiZn rš 150 mm

D 766 Konstrukce truhlářské

112 K 7666210R
Montáž dřevěných plastových oken plochy přes 1 m2 
pevných výšky do 1,5 m s rámem do dřevěné

------ -—
m2 21,935 650,00

konstrukce J

1 213 125,06 

14 257,75

113 K 7666201R Dodávka okna jednodílného 01 1000/600 mm, plastový 
rám, šestikomorový, izolační trojsklo, barva bílá

kus 6,000 6 880,00 41 280,00

114 K 7666202R
Dodávka okna dvoudílného pravého 02P 950/1550 mm 
+ 3Pn 900/2400 mm, plastový rám, šestikomorový, 
izolační trojsklo, barva bílá

kus 1,000 14 967,00 14 967,00

115 K 7666203R
Dodávka okna dvoudílného levého 02L 950/1550 mm 
+ 3Ln 900/2400 mm, plastový rám, šestikomorový, 
izolační trojsklo, barva bílá

kus 1,000 14 967,00 14 967,00

116 K 7666204R
Dodávka světlovod SV průměr 380 mm, délky 1,5 m, 
plastový rám, barva bílá, ve stropu osadit difuzer s 
matovým sklem

kus 2,000 28 500,00 57 000,00

117 K 7666405R
Dodávka portálových dveří jednokřídlé HS1 1800/2400 
mm, plastový rám, šestikomorový izolační trojsklo, 
barva bílá

kus 2,000 103 546,00 207 092,00

118 K 7666406R
Dodávka portálových dveří jednokřídlé HS2 2500/2400 
mm, plastový rám, šestikomorový izolační trojsklo, 
barva bílá

kus 1,000 121 544,00 121 544,00

119 K
-------------------------- 1--------------------------------------------------------------------------------
7666212R Montáž žaluzií vertikálních plochy přes 1 m2 lamelových bm 4,700 1 362,00 6 401,40

PP Montáž oken dřevěných včetně montáže rámu plochy přes 1 m2 
pevných do dřevěné konstrukce, výšky do 1,5 m

120 K 7666207R
Dodávka žaluziívertikálních, šíře lamely 100 mm, 
skladebný rozměr 2000/2500 mm, pro portálové dveře 
HS1, barva sv. šedá

kus 1,000 16 504,00 16 504,00

121 K 7666208R
Dodávka žaluziívertikálních, šíře lamely 100 mm, 
skladebný rozměr 2700/2500 mm, pro portálové dveře 
HS1, barva sv. šedá

kus 1,000 10 525,00 10 525,00

122 K 7666411R Montáž dveří jednokřídlových s nadsvětlíkem i bez 
včetně zárubně a kováni

kus 6,000 3 985,00 23 910,00

123 K 7666401R
Dodávka dveří plné vsupní levé s nadsvětlíkem 4Ln 
900/2400 mm, plné plastové, šestikomorové hladké, 
bezpečnostní RC-2, barva bílá

kus 2,000 39 800,00 79 600,00

124 K 7666402R Dodávka dveří plné vsupní levé 3L 900/1970 mm, plné 
bezpečnostní hladké, barva bílá

kus 1,000 38 650,00 38 650,00

125 K 7666403R Dodávka dveří plné vnitřní levé 1L 700/1970 mm, plné 
dřevo/voština, haldké, barva světle šedá

kus 1,000 7 850,00 7 850,00

126 K 7666404R
Dodávka dveří plné vnitřní levé/pravé 2L/P 800/1970 
mm, plné dřevo/voština, haldké s mřížkou, barva světle 
šedá

kus 2,000 8 352,00 16 704.00

127 K 7666412R Montáž mobilních příček lehkých kus 3,000 850,00 2 550.00
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179,76 5 755,92

PP
Montáž soklů z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem
rovných, výšky přes 65 do 90 mm

VV 32,02 32,020
vv Součet 32,020

Montáž podlah keramických velkoformátových hladkých
143 K 771574153 lepených flexibilním lepidlem přes 2 do 4 ks/m2 - na m2 37,970 909,50 34 533,72

vazbu
Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem

PP velkoformátových hladkých přes 2 do 4 ks/m2
dle standardu FK Slavoj Koloděje, protiskulu R11

144 M 58384624 keramická dlažba - dle standardu FK Slavoj Koloděje,
protiskluz R11 m2 46,242 631,30 29 192,57

PP deska dlažební broušená mramor š 100mm tl 20mm

VV 37,970 37,970
w 2,24 2,240
w Součet 40,210
w 40,21*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 46.242

D 775 Podlahy skládané 23 589,57
145 K 775591197 Montáž parozábrany se samolepícím proužkem pro

plovoucí podlahy m2 183,750 29,00 5 328,20
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [C2K] Cena celkem [CZK]

Dodávka mobilní příčky včetně dveře levé/pravé
128 K 7666405R 1Pp/1Lp 700/1850 mm a kování, HPL deska tl. 12 mm, kus I 2,000 17 280,00 34 560,00

plné bez rámové hladké, barva žlutá

Dodávka mobilní příčky včetně dveře levé 2Lp
129 K 7666406R 700/1850 mm a kování, HPL deska tl. 12 mm, plné bez kus 1,000 17 280,00 17 280,00

rámové hladké, barva žlutá

130 K 7666991R D+M kuchyňská linka - sestava bm 1,800 16 050,00 28 890,00
PP D+M vkuchyňská linka - sestava
w 1,8 1.800

131 K 7666992R D+M dvojskřiňky v šatnách ks 20,000 5 885,00 117 700,00
PP D+M dvojskřiňky v šatnách

132 K 7666993R D+M 1x stůl + 4x židle - sestava ks 8,000 9 095,00 72 760,00
PP D+M 1x stůl + 4x židle - sestava

133 K 7666994R D+M regály do zázemí ks 6,000 2 193,50 13161,00
PP D+M regály do zázemí

7666995R D+M věšákové sestavy ks 4,000 6 313,00 25 252,00
pp D+M věšákové sestavy

135 K 7666997R D+M venkovní dřevěná podlaha PO 5,0/9,0 m - dřevěné
pódium viz. Tabulka truhlářské výrobky m2 45,750 2 356,14 107 793,41

PP D+M venkovní dřevěná podlaha PO 5,0/9,0 m - dřevěné pódium viz.
Tabulka truhlářské výrobky

136 K 7666998R D+M venkovní dřevěná pergola PG 4,0/8,0 m, výšky 2,9
m viz. Tabulka truhlářské výrobky kpl 1,000 84 476,50 84 476,50

PP D+M venkovní dřevěná pergola PG 4,0/8,0m, výšky 2.9 m viz. Tabulka
truhlářské výrobky

137 K 7666999R D+M venkovní dřevěný klubový znak kpl 1,000 37 450,00 37 450,00
PP D+M venkovní dřevěný klubový znak

D 767 Konstrukce zámečnické 78 625,00
D+M zábradlí Z1 svařované z ocelových profilů,

138 K 76716111R kotveno na ocelové trny, povrch žárově zinkován dl. bm 1,000 13 680,00 13 680,00
1868 mm

PP D+M zábradlí Z1 svařované z ocelových profilů, kotveno na ocelové
trny. povrch žárově zinkován
D+M zábradlí Z2 svařované z ocelových profilů,

139 K 76716112R kotveno na ocelové trny, povrch žárově zinkován dl. bm 1,000 24 625,00 24 625,00
3415 mm

PP D+M zábradlí Z1 svařované z ocelových profilů, kotveno na ocelové
trny, povrch žárové zinkován
D+M zábradlí Z3 svařované z ocelových profilů,

140 K 76716113R kotveno na ocelové tmy, povrch žárově zinkován dl. bm 1,000 20 160,00 20160,00
2772 mm

PP D+M zábradlí Z1 svařované z ocelových profilů, kotveno na ocelové
trny. povrch žárové zinkován
D+M zábradlí Z3 svařované z ocelových profilů,

141 K 76716114R kotveno na ocelové trny, povrch žárově zinkován dl. ks 1,000 20 160,00 20 160,00
2772 mm

PP D+M zábradlí Z1 svařované z ocelových profilů, kotveno na ocelové
trny, povrch žárové zinkován

D 771 Podlahy z dlaždic 69 482,21
142 K 771474112 Montáž soklů z dlaždic keramických rovných flexibilní

lepidlo v přes 65 do 90 mm m 32,020

MnožstvíPČ Typ Kód Popis MJ J.cena [C2K] Cena celkem [CZK]

Dodávka mobilní příčky včetně dveře levé/pravé I128 K 7666405R 1Pp/1Lp 700/1850 mm a kování, HPL deska tl. 12 mm, 
plné bez rámové hladké, barva žlutá

kus 2,000 17 280,00 34 560,00

129 K 7666406R
Dodávka mobilní příčky včetně dveře levé 2Lp
700/1850 mm a kování, HPL deska tl. 12 mm, plné bez 
rámové hladké, barva žlutá

kus 1,000 17 280,00 17 280,00

130 K 7666991R D+M kuchyňská linka - sestava bm 1,800 16 050,00 28 890,00
PP D+M vkuchyňská linka - sestava

w 1,8 1.800

131 K 7666992R D+M dvojskřiňky v šatnách ks 20,000 5 885,00 117 700,00
PP D+M dvojskřiňky v šatnách

132 K 7666993R D+M 1x stůl + 4x židle - sestava ks 8,000 9 095,00 72 760,00
PP D+M 1x stůl + 4x židle - sestava

133 K 7666994R D+M regály do zázemí ks 6,000 2 193,50 13161,00
PP D+M regály do zázemí

co 7666995R D+M věšákové sestavy ks 4,000 6 313,00 25 252,00
pp D+M věšákové sestavy

135 K 7666997R D+M venkovní dřevěná podlaha PO 5,0/9,0 m - dřevěné 
pódium viz. Tabulka truhlářské výrobky m2 45,750 2 356,14 107 793,41

PP D+M venkovní dřevěná podlaha PO 5,0/9,0 m - dřevěné pódium viz. 
Tabulka truhlářské výrobky

136 K 7666998R D+M venkovní dřevěná pergola PG 4,0/8,0 m, výšky 2,9 
m viz. Tabulka truhlářské výrobky kpl 1,000 84 476,50 84 476,50

PP D+M venkovní dřevěná pergola PG 4,0/8,0 m, výšky 2.9 m viz. Tabulka 
truhlářské výrobky

137 K 7666999R D+M venkovní dřevěný klubový znak kpl 1,000 37 450,00 37 450,00
PP D+M venkovní dřevěný klubový znak

D 767 Konstrukce zámečnické 78 625,00

138 K 76716111R
D+M zábradlí Z1 svařované z ocelových profilů, 
kotveno na ocelové trny, povrch žárově zinkován dl. 
1868 mm

bm 1,000 13 680,00 13 680,00

PP D+M zábradlí Z1 svařované z ocelových profilů, kotveno na ocelové 
trny. povrch žárově zinkován

139 K 76716112R
D+M zábradlí Z2 svařované z ocelových profilů, 
kotveno na ocelové trny, povrch žárově zinkován dl.
3415 mm

bm 1,000 24 625,00 24 625,00

PP D+M zábradlí Z1 svařované z ocelových profilů, kotveno na ocelové 
trny, povrch žárové zinkován

140 K 76716113R
D+M zábradlí Z3 svařované z ocelových profilů, 
kotveno na ocelové tmy, povrch žárově zinkován dl. 
2772 mm

bm 1,000 20 160,00 20160,00

PP D+M zábradlí Z1 svařované z ocelových profilů, kotveno na ocelové 
trny. povrch žárové zinkován

141 K 76716114R
D+M zábradlí Z3 svařované z ocelových profilů, 
kotveno na ocelové trny, povrch žárově zinkován dl. 
2772 mm

ks 1,000 20 160,00 20 160,00

PP D+M zábradlí Z1 svařované z ocelových profilů, kotveno na ocelové 
trny, povrch žárové zinkován

D 771 Podlahy z dlaždic 69 482,21

142 K 771474112 Montáž soklů z dlaždic keramických rovných flexibilní 
lepidlo v přes 65 do 90 mm m 32,020 179,76 5 755,92

PP

VV

Montáž soklů z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem 
rovných, výšky přes 65 do 90 mm
32,02 32,020

vv Součet 32,020

143 K 771574153
Montáž podlah keramických velkoformátových hladkých 
lepených flexibilním lepidlem přes 2 do 4 ks/m2 - na 
vazbu

m2 37,970 909,50 34 533,72

PP
Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem 
velkoformátových hladkých přes 2 do 4 ks/m2 
dle standardu FK Slavoj Koloděje, protiskulu R11

144 M 58384624 keramická dlažba - dle standardu FK Slavoj Koloděje, 
proti skluz R11 m2 46,242 631,30 29 192,57

PP deska dlažební broušená mramor š 100mm tl 20mm

VV 37,970 37,970
w 2,24 2,240
w Součet 40,210
w 40,21*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 46.242

D 775 Podlahy skládané 23 589,57
145 K 775591197 Montáž parozábrany se samolepícím proužkem pro 

plovoucí podlahy m2 183,750 29,00 5 328,20
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

pp Ostatní prvky pro plovoucí podlahy montáž parozábrany se
samolepícím proužkem ______________________

podložka izolační z pěnového PE s parozábranou 2mm
146 M 61155367 na povrchu s LDPE fólii 0,2mm a samolepícím m 198.450 92.02 18 261.37

proužkem 15mm celková š 1,1m
podložka izolační z pěnového PE s parozábranou 2mm na povrchu s
LDPE fólií 0,2mm a samolepicím proužkem 15mm celková š 1,1m

VV 183,75*1,08 'Přepočtené koeficientem množství 198,450

D 776 Podlahy povlakové 112 847,32
147 K 776232111 Lepeni lamel a čtverců z vinylu 2-složkovým lepidlem m2 76,160 406,60 30 966,66

PP
Montáž podlahovin z vinylu lepením lamel nebo čtverců 2-složkovým
lepidlem (do vlhkých prostor)

148 M dílce vinylově tl 2,0mm, dle standardu FK Slavoj28411051 m2 83,776 785,38 65 795.99Koloděje např. FATRA
PP dílce vinylové tl 2,0mm, dle standardu FK Slavoj Koloděje např. FATRA

w 76,16*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 83,776

149 K 776421111 Montáž obvodových lišt lepením m 67,560 150,87 10192,78
PP Montáž lišt obvodových lepených

150 M 28342005 lišta ukončovací z PVC 12,5mm m 68,911 85,50 5 891,89
PP lišta ukončovací z PVC 12,5mm

VV 67,56*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 68.911

D 781 Dokončovací práce - obklady 117 383,24
Montáž obkladů vnitřních keramických

151 K 781474154 velkoformátových hladkých přes 4 do 6 ks/m2 lepených m2 68,120 909,50 61 955,14
flexibilním lepidlem
Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených

PP flexibilním lepidlem velkoformátových hladkých přes 4 do 6 ks/m2

152 M RMAT0005 obklad keramický - dle standadru FK Slavoj Koloděje m2 78,338 631,30 49 454,78

PP obklad keramický - dle standadru FK Slavoj Koloděje

w 68,12*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 78,338

153 K 7814741R Montáž ukončovacích lišt m2 5,500 166,92 918,06
PP Montáž ukončovacích lišt

154 M RGS.KB512555 Ukončovací lišta hliníková lesklá L tvaru m 6,325 90,95 575,26
PP Ukončovací lišta hliníková lesklá L tvaru

P
Poznámka k položce:
50 ks /svazek

VV 5,5*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 6,325

155 K 781491011 Montáž a dodávka zrcadel plochy do 1 m2 lepených
silikonovým tmelem na podkladní omítku ?2 1,600 2 800,00 4 480,00

Montáž a dodávka zrcadel lepených silikonovým tmelem na podkladní
PP omítku, plochy do 1 m2

2 ks s plochou do 0.8 m2

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 48 426,73

156 K 784211001 Jednonásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně
oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m - stěny m2 398,080 92,34 36 759,11

Malby z malířských směsi oděruvzdorných za mokra jednonásobné,
PP bílé za mokra odruvzdorné výborné v místnostech výšky do 3,80 mI? Jednonásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně

157 K 784211003 oděruvzdorných v místnostech v přes 3,80 do 5,00 m - m2 121,700 95,87 11 667,62
stropy
Malby z malířských směsi oděruvzdorných za mokra jednonásobné,

PP bilé za mokra odruvzdorné výborné v místnostech výšky přes 3.80 do
5,00 m
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

pp Ostatní prvky pro plovoucí podlahy montáž parozábrany se 
samolepícím proužkem ______ ________________

146 M 61155367
podložka izolační z pěnového PE s parozábranou 2mm 
na povrchu s LDPE fólii 0,2mm a samolepícím m
proužkem 15mm celková š 1,1 m

198.450 92.02 18 261.37

podložka izolační z pěnového PE s parozábranou 2mm na povrchu s 
LDPE fólií 0,2mm a samolepicím proužkem 15mm celková š 1,1m

VV 183,75*1,08 'Přepočtené koeficientem množství 198,450

D 776 Podlahy povlakové 112 847,32

147 K 776232111 Lepeni lamel a čtverců z vinylu 2-složkovým lepidlem m2 76,160 406,60 30 966,66

PP Montáž podlahovin z vinylu lepením lamel nebo čtverců 2-složkovým 
lepidlem (do vlhkých prostor)

148 M 28411051
dílce viny lově tl 2,0mm, dle standardu FK Slavoj 
Koloděje např. FATRA

m2 83,776 785,38 65 795.99

PP dílce vinylové tl 2,0mm, dle standardu FK Slavoj Koloděje např. FATRA

w 76,16*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 83,776
149 K 776421111 Montáž obvodových lišt lepením m 67,560 150,87 10192,78

PP Montáž lišt obvodových lepených

150 M 28342005 lišta ukončovací z PVC 12,5mm m 68,911 85,50 5 891,89
PP lišta ukončovací z PVC 12,5mm

VV 67,56*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 68.911

D 781 Dokončovací práce - obklady 117 383,24

151 K 781474154
Montáž obkladů vnitřních keramických 
velkoformátových hladkých přes 4 do 6 ks/m2 lepených 
flexibilním lepidlem

m2 68,120 909,50 61 955,14

PP
Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených 
flexibilním lepidlem velkoformátových hladkých přes 4 do 6 ks/m2

152 M RMAT0005 obklad keramický - dle standadru FK Slavoj Koloděje m2 78,338 631,30 49 454,78

PP obklad keramický - dle standadru FK Slavoj Koloděje

w 68,12*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 78,338

153 K 7814741R Montáž ukončovacích lišt m2 5,500 166,92 918,06
PP Montáž ukončovacích lišt

154 M RGS.KB512555 Ukončovací lišta hliníková lesklá L tvaru m 6,325 90,95 575,26
PP Ukončovací lišta hliníková lesklá L tvaru

P Poznámka k položce:
50 ks /svazek

VV 5,5*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 6,325

155 K 781491011 Montáž a dodávka zrcadel plochy do 1 m2 lepených 
silikonovým tmelem na podkladní omítku ”2 1,600 2 800,00 4 480,00

PP
Montáž a dodávka zrcadel lepených silikonovým tmelem na podkladní 
omítku, plochy do 1 m2
2 ks s plochou do 0.8 m2

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 48 426,73

156 K 784211001 Jednonásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně 
oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m - stěny m2 398,080 92,34 36 759,11

PP
Malby z malířských směsi oděruvzdorných za mokra jednonásobné, 
bílé za mokra odruvzdorné výborné v místnostech výšky do 3,80 m

157 K
I—

784211003
Jednonásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně 
oděruvzdorných v místnostech v přes 3,80 do 5,00 m - 
stropy

m2 121,700 95,87 11 667,62

PP
Malby z malířských směsi oděruvzdorných za mokra jednonásobné, 
bilé za mokra odruvzdorné výborné v místnostech výšky přes 3.80 do
5,00 m
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REKAPITULACE STAVBY
Kód: 202208
Stavba: FK Slavoj Koloděje

KSO: CC-CZ'
Místo: Praha Datum: 15.11.2022

Zadavatel: IC:
DIČ:

Zhotovitel: IC:
DIČ:

Projektant: IC:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 7 942 874,67

Sazba daně Základ daně Výše daně
DPH základní 21,00% 7 942 874,67 1 668 003,68

snížená 15,00% 0,00 0,00

Cena s DPH v CZK 9 610 878,35

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE STAVBY
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Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ'
Datum: 15.11.2022

IC:
DIČ:
IC:

DIČ:
IC:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH 7 942 874,67

Sazba daně Základ daně Výše daně
DPH základní 21,00% 7 942 874,67 1 668 003,68

snížená 15,00% 0,00 0,00

Cena s DPH v CZK 9 610 878,35

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód: 202208

Stavba: FK Slavoj Koloděje

Místo: Praha Datum: 15.11.2022

Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

Náklady z rozpočtů 7 942 874,67 9 610 878,35

202208 FK Slavoj Koloděje 7 942 874,67 9 610 878,35
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krycí list soupisu prací
Stavba:

FK Slavoj Koloděje

KSO: CC-CZ:
Místo: Praha Datum:

Zadavatel: IC:
DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 7 942 874,67

Základ daně Sazba daně Výše daně
dph základní 7 942 874,67 21,00% 1 668 003,68

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 9 610 878,35

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

FK Slavoj Koloděje
Místo: Praha Datum: 15.11.2022

Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 7 942 874,67

HSV - Práce a dodávky HSV 1 437 663,13
1 - Zemní práce 246 023,78

2 - Zakládání 423 146,96

5 - Komunikace pozemní 145 049,40

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 569 801,27

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 53 641,72

PSV - Práce a dodávky PSV 6 308 211,54
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 118 588,01

712 - Povlakové krytiny 55 865,89

713 - Izolace tepelné 577 641,50

722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod 234 960,74

725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty 193 820,00

734 - Ústřední vytápění - armatury 632 872,90

741 - Elektroinstalace - silnoproud 510 259,17

751 - Vzduchotechnika 47 800,00

762 - Konstrukce tesařské 1 713 950,25

763 - Konstrukce suché výstavby 146 626,59

764 - Konstrukce klempířské 412 347,36

766 - Konstrukce truhlářské 1 213 125,06

767 - Konstrukce zámečnické 78 625,00

771 - Podlahy z dlaždic 69 482,21

775 - Podlahy skládané 23 589,57

776 - Podlahy povlakové 112 847,32

781 - Dokončovací práce - obklady 117 383,24

784 - Dokončovací práce - malby a tapety 48 426,73

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 197 000,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 22 000,00

VRN3 - Zařízení staveniště 145 000,00

VRN4 - Inženýrská činnost 30 000,00
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sypaniny do předepsaného tvaru

vv 87,5*0,3"ornice, 30% je uvažováno na zpětné zásypy kolem
objektu 26,250

vv Součet 26,250

Hloubení jam nezapažených v hornině třídy téžitelnosti
3 K 131351103 m3 85,580 484,71 41 481,48

II skupiny 4 objem do 100 m3 strojně
Hloubeni nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do

PP předepsaného profilu a spádu v hornině třídy téžitelnosti II skupiny 4
přes 50 do 100 m3

vv 85,58 85,580
vv Součet 85,580

Vodorovné přemístění přes 4 000 do 5000 m
4 K 162651112 výkopku/sypaniny z horniny třídy téžitelnosti l skupiny 1 m3 146,830 224,70 32 992,70

až 3
Vodorovné přemístěni výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém

PP dopravním prostředku, bez naloženi výkopku. avšak se složením bez
rozhrnutí z horniny třídy téžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes
4 000 do 5 000 m

vv 85,58?výkop 85,580

w 87,5*0,7"ornice, 30% je uvažováno na zpětné zásypy kolem
objektu 61,250

w Součet 146,830

5 K
Nakládání výkopku z hornin třídy téžitelnosti I skupiny 1167151101 m3 146,830 176,55 25 922,84až 3 do 100 m3
Nakládáni, skládáni a překládáni neulehlého výkopku nebo sypaniny

PP strojně nakládání, množství do 100 m3. z horniny třídy téžitelnosti I.
skupiny 1 až 3

6 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 146,830 24,40 3 582,06
PP

Uloženi sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s
upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru

w 146,83 146,830
w Součet 146,830

Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační
7 K 171201231 t 264,294 481,50 127 257,56skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04

Poplatek za uloženi stavebního odpadu na recyklační skládce
PP (skládkovné) zeminy a kameni zatříděného do Katalogu odpadů pod

kódem 17 05 04

w 146,83*1,8 264,294

w Součet 264,294
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou

8 K 174111101 m3 26,250 255,73 6 712,91se zhutněním ručně
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně s uložením výkopku ve

PP vrstvách se zhutněním jam. šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto
vykopávkách

D 2 Zakládání 423 146,96
Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do

9 K 213141111 m2 240,000 23,43 5 623,921:5 š do 3 m

PP Zřízeni vrstvy z geotextilie filtrační, separačni, odvodňovaci, ochranné,
výztužné nebo protierozni v rovině nebo ve sklonu do 1:5. šířky do 3 m

w 2*120"skladba P-1 240,000
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D HSV Práce a dodávky HSV 1 437 663,13

D 1 Zemní práce 246 023,78

1 K 121151105 Sejmutí ornice plochy do 100 m2 tl vrstvy přes 250 do 
300 mm strojně

m2 87,500 84,96 7 433,83

PP Sejmuti ornice strojně při souvislé ploše do 100 m2. tl. vrstvy přes 250 
do 300 mm

2 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 26,250 24,40 640.40

PP Uloženi sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s 
upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru

vv 87,5*0,3"ornice, 30% je uvažováno na zpětné zásypy kolem 
objektu 26,250

vv Součet 26,250

3 K 131351103
Hloubení jam nezapažených v hornině třídy téžitelnosti
II skupiny 4 objem do 100 m3 strojně

m3 85,580 484,71 41 481,48

Hloubeni nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do
PP předepsaného profilu a spádu v hornině třídy téžitelnosti II skupiny 4 

přes 50 do 100 m3
vv 85,58 85,580
vv Součet 85,580

Vodorovné přemístění přes 4 000 do 5000 m
4 K 162651112 výkopku/sypaniny z horniny třídy téžitelnosti l skupiny 1 

až 3
m3 146,830 224,70 32 992,70

PP

Vodorovné přemístěni výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 
dopravním prostředku, bez naloženi výkopku. avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny třídy téžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes
4 000 do 5 000 m

vv

w
85,58“výkop
87,5*0,7"ornice, 30% je uvažováno na zpětné zásypy kolem 
objektu

85,580

61,250

w Součet 146,830

5 K 167151101
Nakládání výkopku z hornin třídy téžitelnosti I skupiny 1 
až 3 do 100 m3

m3 146,830 176,55 25 922,84

Nakládáni, skládáni a překládáni neulehlého výkopku nebo sypaniny
PP strojně nakládání, množství do 100 m3. z horniny třídy téžitelnosti I. 

skupiny 1 až 3

6 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 146,830 24,40 3 582,06

PP Uloženi sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s 
upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru

w 146,83 146,830
w Součet 146,830

7 K 171201231
Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační 
skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04

t 264,294 481,50 127 257,56

Poplatek za uloženi stavebního odpadu na recyklační skládce
PP (skládkovné) zeminy a kameni zatříděného do Katalogu odpadů pod 

kódem 17 05 04
w 146,83*1,8 264,294
w Součet 264,294

8 K 174111101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 
se zhutněním ručně

m3 26,250 255,73 6 712,91

Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně s uložením výkopku ve
PP vrstvách se zhutněním jam. šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto 

vykopávkách

D 2 Zakládání 423 146,96

9 K 213141111
Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do
1:5 š do 3 m

m2 240,000 23,43 5 623,92

PP Zřízeni vrstvy z geotextilie filtrační, separačni, odvodňovaci, ochranné, 
výztužné nebo protierozni v rovině nebo ve sklonu do 1:5. šířky do 3 m

w 2*120"skladba P-1 240,000

Strana 3 z 13



28,000 1 331.08 37 270,24
rozměry ok 10Ox 10Omm

pp rohož nosná systémového podlahového topeni kari síť rozměry ok
100x100mm

vv 24*1,15"zohledněn přesah 27,600

vv 28"zaokrouhleno 28,000
7UU

16 M 31121037 podložka pod kari šitě kus 3,000 1 605,00 4 815,00
pp podložka pod kari sítě

17 K 273351121 Zřízení bednění základových desek - čela m2 7,665 819,62 6 282,39
PP Bedněni základů desek zřízeni

VV 51,1*0,15 7,665

VV Součet 7,665

18 K 273351122 Odstranění bednění základových desek - čela m2 7,665 178,69 1 369,66
PP Bedněni základů desek odstraněni

19 K 279113145 Základová zeď tl přes 300 do 400 mm z tvárnic m2 54,075 2 696,40 145 807,83
ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 20/25
Základové zdi z tvárnic ztraceného bedněni včetné výplně z betonu bez

PP zvláštních nároků na vliv prostředí třídy C 20/25, tloušťky zdivá přes
300 do 400 mm

VV (51,15+4,35+9+7,6)*0,75 54,075

Komunikace pozemní
19 K 596211263 Kladeni zámkové dlažby komunikací pro pěší strojně tl m2 18,400 361,66 6 654,54

- ___l___ L___ ________ 80 mm pl do 300 m2 ____________I
strojně s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 100 mm. s
vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením
přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm do 300 m2

18,4"skladba P-5 veranda 18,400

M 59245213 dlažba zámková dle investora tl. 80mm přírodní m2 18,768 558,54 10 482,68
PP dlažba zámková dle investora tl. 80mm přírodní

Poznámka k položce:
Spotřeba: 36 kus/m2

W 18,4*1,02'Přepočtenékoeficientem množství 18,768

21 K 596211263 Kladení zámkové dlažby komunikaci pro pěší strojně tl m2 63,550 361,66 22 983,49
80 mm pl do 300 m2
Kladeni dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikaci pro pěší
strojně s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 100 mm, s

PP vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením
přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm do 300 m2

VV 63,55"dlažba kolem objektu 63,550

22 M 59245213 dlažba zámková dle investora tl. 80mm přírodní m2 64,821 558,54 36 205,12
PP dlažba zámková dle investora tl. 80mm přírodní

P
Poznámka k položce:
Spotřeba: 36 kus/m2

VV 63,55"dlažba kolem objektu 63,550

vv 63,55*1,02 'Přepočtené koeficientem množstvi 64,821

23 K 596211263 Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší strojně tl m2 45,770 361,66 16 553,18
80 mm pl do 300 m2
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

JTA.0013477.UR geotextilie netkaná geoNetex M/B, 300g/m2, šíře
10 M s m2 252,000 35,31 8 898,12

300cm
pp geotextilie netkaná geoNetex M/B, 300g/m2, siře 300cm

vv 2*120"skladba P-1 240,000

vv 240*1,05 'Přepočtené koeficientem množstvi 252,000

711811111 Provedení izolace proti radonu a metanu na vodorovné
11 m2 120,000 201,16 24 139,20

ploše za studená izolačním nátěrem
pp Provedení izolace proti plynům radonu, metanu natéradly za studená

izolačním nátěrem na ploše vodorovné V
12 M 24617150 hydroizolační fólie - protiradonové m2 120,000 176,55 21 186,00

pp nátěr hydroizolační na bázi asfaltu a plastu do spodní stavby
Poznámka k položce:p Spotřeba: min. 1,0-1,51/m?

vv 120"skladba P-1 120,000

271542211 Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z
13 m3 30,000 1 562,20 46 866,00

netříděné štérkodrtě tl. 250 mm
Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchupp
ze štérkodrtě netříděné tl. 250 mm

VV 120*0,25 30,000
Základové desky ze ŽB bez zvýšených nároků na

273321411 prostředí tř. C 20/25 s přísadou Xypex 2kg/m3 - m3 21,000 5 756,60 120 888,60
podkladní

pp Základy z betonu železového (bez výztuže) desky z betonu bez
zvláštních nároků na prostředí tř. C 20/25 s přísadou Xypex 2kg/m3

w 140*0,15 21,000

w Součet 21,000
rohož nosná systémového podlahového topeni kari síť

15 M 28616311 kus

r

PČ Typ

10

11

12

13

M

pp

vv
vv

pp

M
pp

p

vv

Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

JTA.0013477.UR geotextilie netkaná geoNetex M/B, 300g/m2, šíře m2 252,000 35,31 8 898,12s 300cm
geotextilie netkaná geoNetex M/B, 300g/m2, siře 300cm

2*120"skladba P-1 240,000
240*1,05 'Přepočtené koeficientem množstvi 252,000

711811111 Provedení izolace proti radonu a metanu na vodorovné 
ploše za studená izolačním nátěrem

m2 120,000 201,16 24 139,20

Provedení izolace proti plynům radonu, metanu natéradly za studená 
izolačním nátěrem na ploše vodorovné V

24617150 hydroizolační fólie - protiradonové m2 120,000 176,55 21 186,00

nátěr hydroizolační na bázi asfaltu a plastu do spodní stavby
Poznámka k položce:
Spotřeba: min. 1,0-1,51/m?
120"skladba P-1 120,000

271542211 Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z 
netříděné štérkodrtě tl. 250 mm

m3 30,000 1 562,20 46 866,00

<r

pp
Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu 
ze štérkodrtě netříděné tl. 250 mm

VV 120*0,25 30,000

273321411
Základové desky ze ŽB bez zvýšených nároků na 
prostředí tř. C 20/25 s přísadou Xypex 2kg/m3 - 
podkladní

m3 21,000 5 756,60 120 888,60

pp Základy z betonu železového (bez výztuže) desky z betonu bez 
zvláštních nároků na prostředí tř. C 20/25 s přísadou Xypex 2kg/m3

w 140*0,15 21,000

w Součet 21,000

15 M 28616311
rohož nosná systémového podlahového topeni kari síť 
rozměry ok 10Ox 10Omm

kus 28,000 1 331.08 37 270,24

pp rohož nosná systémového podlahového topeni kari síť rozměry ok 
100x100mm

vv 24*1,15"zohledněn přesah 27,600
vv 28"zaokrouhleno 28,000

16 M 31121037 podložka pod kari šitě
7 UU
kus 3,000 1 605,00 4 815,00

pp podložka pod kari sítě

17 K 273351121 Zřízení bednění základových desek - čela m2 7,665 819,62 6 282,39
PP

VV

VV

18 K 273351122 
PP

19 K 279113145

PP

VV

Bedněni základů desek zřízeni

51,1*0,15

Součet
Odstranění bednění základových desek - čela

7,665

7,665

m2 7,665 178,69 1 369,66
Bedněni základů desek odstraněni

Základová zeď tl přes 300 do 400 mm z tvárnic 
ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 20/25

m2 54,075 2 696,40

Základové zdi z tvárnic ztraceného bedněni včetné výplně z betonu bez 
zvláštních nároků na vliv prostředí třídy C 20/25, tloušťky zdivá přes
300 do 400 mm
(51,15+4,35+9+7,6)*0,75 54,075

145 807,83

Komunikace pozemní
19 K 596211263 Kladeni zámkové dlažby komunikací pro pěší strojně tl m2 18,400 361,66 6 654,54

- ___ l___ L___ ________ 80 mm pl do 300 m2 ______ ______ I
strojně s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 100 mm. s 
vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením 
přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm do 300 m2 
18,4"skladba P-5 veranda 18,400

M 59245213 dlažba zámková dle investora tl. 80mm přírodní m2 18,768 558,54 10 482,68

PP dlažba zámková dle investora tl. 80mm přírodní
Poznámka k položce: 
Spotřeba: 36 kus/m 2

W 18,4*1,02'Přepočtené koeficientem množství 18,768

21 K 596211263 Kladení zámkové dlažby komunikaci pro pěší strojně tl 
80 mm pl do 300 m2

m2 63,550 361,66 22 983,49

PP

Kladeni dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikaci pro pěší 
strojně s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 100 mm, s 
vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením 
přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm do 300 m2

VV 63,55"dlažba kolem objektu 63,550

22 M 59245213 dlažba zámková dle investora tl. 80mm přírodní m2 64,821 558,54 36 205,12

PP dlažba zámková dle investora tl. 80mm přírodní

P Poznámka k položce:
Spotřeba: 36 kus/m2

VV 63,55"dlažba kolem objektu 63,550
vv 63,55*1,02 'Přepočtené koeficientem množstvi 64,821

23 K 596211263 Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší strojně tl 
80 mm pl do 300 m2

m2 45,770 361,66 16 553,18
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51,5*3,28''skladbaS-1 obvodová stěna 168,920

vv -(0,975*0,6)*6"okna -3,510

((0,9*2)+(0,9*2,4+0,95*1,55)*2+(0,9*2,4)*2+(2,5*2,4)+(1,8*2,4) -28,025
*2)''dveře

W Součet 137,385

W 137,385*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 144,254?Omítkatenkovrst.silikát.nebo silikon, probarv. vnějších?
31 K 622521002 ploch s armov.sítí ze skeln. vláken - na KZS, stěna - m2 136,500 315,65 43 086,23

bílá - zrn. 1,5 mm

armov.sítí ze skein. vláken - na KZb, stená - ona - zrn. i.dmm
Omítka tenkovrstvá probarvená vnějších ploch - sokl -23 K 6225210R m2 15,450 1 241,20 19 176,54

I
marmolit

pp Omítka tenkovrstvá probarvená vnějších ploch - sokl - marmolil
D+M dřevěný obklad - palubky z přírodního dřeva, v

33 K 62263R m2 39,300 933,04 36 668,47
ploše

PP D+M dřevěný obklad - palubky z přírodního dřeva, v ploše
Potěr anhydritový samonivelační litý C25 přes 45 do 50

34 K 632441220 m2 44,820 480,43 21 532.87
mm

PP Potěr anhydritový samonivelační litý tř. C 25, tl. přes 45 do 50 mm

w 44,82"skladba P-1 - klubovna podlahové topení 44,820
Potěr anhydritový samonivelační litý C30 tl přes 50 do

35 K 632441225 m2 75,180 492,20 37 003.60
60 mm
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikaci pro pěší
strojně s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 100 mm, s

PP vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením
přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm do 300 m2

VV 45,77"skladba P-6 terasa 45,770

24 M 59245213 dlažba zámková dle investora tl. 80mm přírodní m2 46,685 558.54 26 075.44
pp dlažba zámková dle investora tl. 80mm přírodní

Poznámka k položce:p Spotřeba: 36 kus/m2
w 45.77"dlažba kolem objektu 45,770

45,77*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 46,685
Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP plochy do 100

158 K 564231011 m2 126,950 145,00 18 407.75
m2 tl 100 mm

pp zhutněním plochy jednotlivé do 100 m2, po zhutnění tl. 100 mm
w 18,4+45,0+63,55 126,950

w Součet 126,950

Zřízení vrstvy 2 geotextilie v rovině nebo ve sklonu do
K 213141111 1:5 š do 3 m m2 127,720 23,43 2 992,86

Zřízení vrstvy z geotextilie filtrační, separačni, odvodňovaci, ochranné,
výztužné nebo protierozni v rovině nebo ve sklonu do 1:5, šířky do 3 m

geotextilie netkaná separačni, ochranná, filtrační,
26 M 69311226 151,284 31,03 4 694,34

drenážní PES 150g/m2 ?

pp 150g/m2
vv 127,72*1,1845 'Přepočtené koeficientem množství 151,284

Přetmelení a přebroušení spař SDK vnitřních
27 K 6113411R m2 121,700 454,75 55 343,08

vodorovných konstrukcí - strop
Přetmelení a přebroušení spař SDK vnitřních vodorovných konstrukci -

PP strop
Přetmelení a přebroušení spař SDK vnitřních

28 K 6123411R m2 398,080 425,86 169 526,35
vodorovných konstrukcí - stěny _________
Přetmelení a přebroušení spař SDK vnitřních vodorovných konstrukcí -

PP stěny

Montáž kontaktního zateplení vnějších podhledů
29 K 621211021 lepením a mechanickým kotvením polystyrénových m2 137,385 909,50 124 951,66

desek do betonu nebo zdivá tl přes 80 do 120 mm

z polystyrénových desek na vnější podhledy, na podklad betonový nebo
z lehčeného betonu, z tvárnic keramických nebo vápenoplskových.
tloušťky desek přes 80 do 120 mm

VV 51,5*3,28"skladbaS-1 obvodová stěna 168,920

VV -(0,975*0,6)*6"okna -3,510

W ((0,9*2)+(0,9*2,4+0,95*1,55)*2+(0,9*2,4)*2+(2,5*2,4)+(1,8*2,4) -28,025
*2)"dveře

VV Součet 137,385
deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád

30 M 63152263 m2 144,254 433,35 62 512.47
podélné vlákno Á=0,034 tl 100mm
deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno

PP k=0,034 tl 100mm
VV

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

PP

VV

Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikaci pro pěší 
strojně s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 100 mm, s 
vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením 
přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm do 300 m2
45,77"skladba P-6 terasa 45,770

24 M 59245213 dlažba zámková dle investora tl. 80mm přírodní m2 46,685 558.54 26 075.44

pp

p

w

pp

w
w

pp

vv

dlažba zámková dle investora tl. 80mm přírodní 
Poznámka k položce:
Spotřeba: 36 kus/m2 
45.77"dlažba kolem objektu 

45,77*1,02 'Přepočtené koeficientem množství

158 K 564231011
Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP plochy do 100 
m2 tl 100 mm

m2

zhutněním plochy jednotlivé do 100 m2, po zhutnění tl. 100 mm

18,4+45,0+63,55

Součet

45,770

46,685

126,950

126,950

126,950

Zřízení vrstvy z geotextilie filtrační, separačni, odvodňovaci, ochranné, 
výztužné nebo protierozni v rovině nebo ve sklonu do 1:5, šířky do 3 m

150g/m2
127,72*1,1845 'Přepočtené koeficientem množství

145,00

K
Zřízení vrstvy 2 geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 

213141111 1:5 š do 3 m m2 127,720 23,43

26 M 69311226
geotextilie netkaná separačni, ochranná, filtrační, 
drenážní PES 150g/m2 •

151,284 31,03

18 407.75

2 992,86

4 694,34

151,284

27 K 6113411R
Přetmelení a přebroušení spař SDK vnitřních 
vodorovných konstrukcí - strop

m2 121,700 454,75 55 343,08

PP
Přetmelení a přebroušení spař SDK vnitřních vodorovných konstrukci - 
strop

28 K 6123411R
Přetmelení a přebroušení spař SDK vnitřních 
vodorovných konstrukcí - stěny

m2 398,080
_________

425,86 169 526,35

PP
Přetmelení a přebroušení spař SDK vnitřních vodorovných konstrukcí - 
stěny

29 K 621211021
Montáž kontaktního zateplení vnějších podhledů 
lepením a mechanickým kotvením polystyrénových 
desek do betonu nebo zdivá tl přes 80 do 120 mm

m2 137,385 909,50 124 951,66

VV

VV

z polystyrénových desek na vnější podhledy, na podklad betonový nebo 
z lehčeného betonu, z tvárnic keramických nebo vápenoplskových. 
tloušťky desek přes 80 do 120 mm 
51,5*3,28"skladba S-1 obvodová stěna 

-(0,975*0,6)*6"okna

168,920

-3,510

W

VV

((0,9*2)+(0,9*2,4+0,95*1,55)*2+(0,9*2,4)*2+(2,5*2,4)+(1,8*2,4)
*2)"dveře
Součet

PP

VV

vv

deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno 
k=0,034 tl 100mm
51,5*3,28''skladba S-1 obvodová stěna 

-(0,975*0,6)*6"okna

-28,025

137,385

30 M 63152263
deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád 
podélné vlákno Á=0,034 tl 100mm

m2 144,254 433,35

168,920

-3,510

62 512.47

W

W

((0,9*2)+(0,9*2,4+0,95*1,55)*2+(0,9*2,4)*2+(2,5*2,4)+(1,8*2,4)
*2)''dveře
Součet

137,385*1,05 'Přepočtené koeficientem množství

-28,025

137,385

144,254
—Omítka tenkovrst.silikát.nebo silikon, probarv. vnějších —

31 K 622521002 ploch s armov.sítí ze skeln. vláken - na KZS, stěna - 
bílá - zrn. 1,5 mm

m2 136,500 315,65 43 086,23

pp

23 K 6225210R

armov.sítí ze skein. vláken - na KZb, stená - ona - zrn. i.d mm
Omítka tenkovrstvá probarvená vnějších ploch - sokl - m2 15,450 1 241,20 19 176,54

I marmolit
Omítka tenkovrstvá probarvená vnějších ploch - sokl - marmolil

33 K 62263R
D+M dřevěný obklad - palubky z přírodního dřeva, v 
ploše

m2 39,300 933,04 36 668,47

PP D+M dřevěný obklad - palubky z přírodního dřeva, v ploše

34 K 632441220
Potěr anhydritový samonivelační litý C25 přes 45 do 50 
mm

m2 44,820 480,43 21 532.87

PP

w
Potěr anhydritový samonivelační litý tř. C 25, tl. přes 45 do 50 mm

44,82"skladba P-1 - klubovna podlahové topení 44,820

35 K 632441225
Potěr anhydritový samonivelační litý C30 tl přes 50 do
60 mm

m2 75,180 492,20 37 003.60
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

PP Potěr anhydritový samonivelačni litý tř. C 30, tl. přes 50 do 60 mm

VV 120,0-44,82"skladba P-1, mimo podlahové topeni 75,180
D+M dřevěný montovaný rastr pro podlahu s vloženou

36 K 6352211R m3 0,000 26 964,00 0,00
izolací, trám 60/140 mm
D+M dřevěný montovaný rastr pro podlahu s vloženou izolací, trám

PP 60/140 mm

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 53 641,72
Montáž lešení řadového trubkového lehkého s

37 K 941111111 podlahami zatížení do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v m2 175,800 92,02 16 177,12
do 10 m
Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s

PP provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W06 od 0,6 do 0,9 m,
výšky do 10 m

Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s
38 K 941111211 m2 5 274,000 1,28 6 771.82

podlahami š 0,9 m v 10 m za první a ZKD den použití
Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s

PP provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 Příplatek za první a každý další
den použití lešení k ceně -1111

w 175,8*30 'Přepočtené koeficientem množství 5 274,000

Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s
39 K 941111811 podlahami zatížení do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v m2 175,800 47,94 8 427,15

do 10 m
Demontáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami

PP s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W06 od 0.6 do 0.9 m,
výšky do 10 m

" Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s40 K 949101111 m2 120,000 84,53 10 143,60
lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2

PP
Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatíženi
do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1.9 m

41 K 953943212 Osazování hasicího přístroje kus 3,000 591,71 1 775,13

PP Osazováni hasícího přístroje

42 M 44983131 hasící přistroj PHP -21A, 113B kus 3,000 1 487,30 4 461,90

PP hasící přístroj PHP - 21A. 113B

Osazeni bezpečnostních, orientačních nebo informační
43 K 95399331R kpl 1,000 5 885,00 5 885,00

tabulek samolepicí
Osazeni bezpečnostních, orientačních nebo informační tabulek

PP samolepicí - jedná se cca o 10-12ks v celém objektu

D PSV Práce a dodávky PSV 6 308 211,54

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 118 588,01
Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy na sucho44 K 711132101 m2 77,250 40,66 3 140,99
svislé AIP nebo tkaninou
Provedení izolace proti zemni vlhkosti pásy na sucho AIP nebo tkaniny

PP
na ploše svislé S

45 M RMAT0001 nopová filie výška nopu 8 mm m2 94,322 146,59 13 826,66

PP nopová filie výška nopu 8 mm

VV 77,25*1,221 'Přepočtené koeficientem množství 94,322

Izolace proti vodě za studená vodorovná těsnicí hmotou
46 K 711413111 dvousložkovou na bázi polymery modifikované živičné m2 35,260 655,91 23 127,39

emulze - vodorovná
Izolace proti povrchové a podpovrchové vodě natěradly a tmely za

PP studená na ploše vodorovné V těsnicí hmotou dvousložkovou
bitumenovou, včetně vytažení 100 mm

VV 1,42+3,11+9,49+6,45+1.57+2,6+1,57+2,6+6,45"skladba P-3 35,260

í Izolace proti vodě za studená vodorovná těsnicí hmotou
47 K 711413112 dvousložkovou na bázi polymery modifikované živičné m2 27,750 844,23 23 427,38

emulze - svislá__________________________________

pp studená na ploše vodorovné V těsnicí hmotou dvousložkovou
bitumenovou

VV ((1+2,75+1)*2,1+(1,4+0,7)*1,5)*2"umývárna +WC 26,250

W (1,0*1,5)"výlevka 1.500

VV Součet 27,750

48 K 711491471 Provedení izolace proti vodě volně položenou pojistné m2 183,750 92,02 16 908,68
hydroizolační fólií na vodorovné ploše
Provedeni pojistné izolace proti vodě fólii položenou volně s přelepenim

PP spojů na ploše vodorovné V
fólie pojistná hydroizolační zesílená syntetickými49 M 28329040 m2 194,867 195,81 38 156,91
vlákny, volně položená s mechanickým kotvením
fólie pojistná hydroizolační zesílená syntetickými vlákny, volně položená

PP s mechanickým kotvením
Poznámka k položce:

P monolitická PES textilie se zátěrem, integrovaná lepicí páska
VV 183,75*1,0605 'Přepočtené koeficientem množství 194,867

D 712 Povlakové krytiny 55 865,89
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

PP Potěr anhydritový samonivelačni litý tř. C 30, tl. přes 50 do 60 mm

VV 120,0-44,82"skladba P-1, mimo podlahové topeni 75,180

36 K 6352211R
D+M dřevěný montovaný rastr pro podlahu s vloženou 
izolací, trám 60/140 mm

m3 0,000 26 964,00 0,00

PP
D+M dřevěný montovaný rastr pro podlahu s vloženou izolací, trám 
60/140 mm

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 53 641,72

37 K 941111111
Montáž lešení řadového trubkového lehkého s 
podlahami zatížení do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v 
do 10 m

m2 175,800 92,02 16 177,12

PP
Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s 
provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W06 od 0,6 do 0,9 m, 
výšky do 10 m

38 K 941111211
Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s 
podlahami š 0,9 m v 10 m za první a ZKD den použití

m2 5 274,000 1,28 6 771.82

PP

w

Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s 
provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 Příplatek za první a každý další 
den použití lešení k ceně -1111
175,8*30 'Přepočtené koeficientem množství 5 274,000

39 K 941111811
Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s 
podlahami zatížení do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v 
do 10 m

m2 175,800 47,94 8 427,15

PP
Demontáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami 
s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W06 od 0.6 do 0.9 m, 
výšky do 10 m

"
40 K 949101111

Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s 
lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2

m2 120,000 84,53 10 143,60

PP Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatíženi 
do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1.9 m

41 K 953943212 Osazování hasicího přístroje kus 3,000 591,71 1 775,13

PP Osazováni hasícího přístroje

42 M 44983131 hasící přistroj PHP -21 A, 113B kus 3,000 1 487,30 4 461,90

PP hasící přístroj PHP - 21 A. 113B

43 K 95399331R
Osazeni bezpečnostních, orientačních nebo informační 
tabulek samolepicí

kpl 1,000 5 885,00 5 885,00

PP
Osazeni bezpečnostních, orientačních nebo informační tabulek 
samolepicí - jedná se cca o 10-12ks v celém objektu

D PSV Práce a dodávky PSV 6 308 211,54

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 118 588,01

44 K 711132101
Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy na sucho 
svislé AIP nebo tkaninou

m2 77,250 40,66 3 140,99

PP
Provedení izolace proti zemni vlhkosti pásy na sucho AIP nebo tkaniny 
na ploše svislé S

45 M RMAT0001 nopová filie výška nopu 8 mm m2 94,322 146,59 13 826,66

PP nopová filie výška nopu 8 mm

VV 77,25*1,221 'Přepočtené koeficientem množství 94,322

46 K 711413111
Izolace proti vodě za studená vodorovná těsnicí hmotou 
dvousložkovou na bázi polymery modifikované živičné 
emulze - vodorovná

m2 35,260 655,91 23 127,39

PP

VV

Izolace proti povrchové a podpovrchové vodě natěradly a tmely za 
studená na ploše vodorovné V těsnicí hmotou dvousložkovou 
bitumenovou, včetně vytažení 100 mm
1,42+3,11+9,49+6,45+1.57+2,6+1,57+2,6+6,45"skladba P-3 35,260

í
47 K

Izolace proti vodě za studená vodorovná těsnicí hmotou 
711413112 dvousložkovou na bázi polymery modifikované živičné

emulze - svislá__________________________________
m2 27,750 844,23 23 427,38

pp studená na ploše vodorovné V těsnicí hmotou dvousložkovou 
bitumenovou

VV ((1+2,75+1)*2,1+(1,4+0,7)*1,5)*2"umývárna + WC 26,250

W (1,0*1,5)"výlevka 1.500

VV Součet 27,750

48 K 711491471 Provedení izolace proti vodě volně položenou pojistné 
hydroizolační fólií na vodorovné ploše

m2 183,750 92,02 16 908,68

PP
Provedeni pojistné izolace proti vodě fólii položenou volně s přelepenim 
spojů na ploše vodorovné V

49 M 28329040
fólie pojistná hydroizolační zesílená syntetickými 
vlákny, volně položená s mechanickým kotvením

m2 194,867 195,81 38 156,91

PP

P

VV

fólie pojistná hydroizolační zesílená syntetickými vlákny, volně položená 
s mechanickým kotvením
Poznámka k položce:
monolitická PES textilie se zátěrem, integrovaná lepicí páska 
183,75*1,0605 'Přepočtené koeficientem množství 194,867

D 712 Povlakové krytiny 55 865,89
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Provedení povlakové krytiny střech do 10° překrytí50 712363111 kus 120,000 15,52 1 861,80
talířové hmoždinky pruhem nalepené fólie
Provedeni povlakové krytiny střech plochých do 10° fólii ostatní činnosti

PP při pokládání hydroizolačních fólií (materiál ve specifikaci) vodotěsné
překryti talířové hmoždinky pruhem fólie nalepením lepidlem

fólie hydroizolační střešni mPVC nevyztužená určená
51 M 28322025 m2 1,200 959,79 1 151,75na detaily ti 2, Omm

PP fólie hydroizolační střešni mPVC nevyztužená určená na detaily tl
2,Omm

vv 120*0,01 'Přepočtené koeficientem množství 1,200
Provedení separační nebo kluzné vrstvy z fólií52 K 712771001 m2 183,750 73,83 13 566,26veqetační střechy sklon do 5°

PP
Provedeni separační nebo kluzné vrstvy vegetační střechy z fólii
kladených volně s přesahem, sklon střechy do 5°

53 M DEK.2600701000 DEKten separační a distanční rohož m2 212,231 185,11 39 286,08

PP DEKten separační a distanční rohož

VV 183,75*1,155 'Přepočtené koeficientem množství 212,231

D 713 Izolace tepelné 577 641,50
54 K 713121111 Montáž izolace tepelné podlah volné kladenými m2 120,000 50,93 6 111,84rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva

Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy. deskami, dílci, bloky

55 M 28372316 deska EPS 100 pro konstrukce s běžným zatížením ?
Á=0,037 tl 140mm m2 126,000 374,50 47 187,00

PP deska EPS 100 pro konstrukce s běžným zatížením A=0,037 tl 140mm

VV 120*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 126,000
Montáž izolace tepelné podlah volné kladenými56 K 713121111 m2 120,000 50,93 6 111,84rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva
Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy. deskami, dilci. bloky

PP (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně jednovrstvá
MPI. 767020720057 M separační PVC folie m2 120,000 27,82 3 338.403

PP separační PVC folie

P Poznámka k položce:
PVC pochozi fólie protiskluzová

w 120"překryti podlahového polystyrénu 120,000
Montáž izolace tepelné podlah parotěsné reflexní tl do 558 K 713121131 m2 88,500 31,46 2 784,03mm

PP
Montáž tepelné izolace podlah parotésnými reflexními pásy. tloušťka
izolace do 5 mm

59 M pás podstřešni parotěsný tepelně izolační s reflexni AI28355300 m2 92,925 78,32 7 278,26vrstvou tl 4mm tepelného odporu 0,53

PP
pás podstřešni parotěsný tepelně izolační s reflexni AI vrstvou tl 4mm
tepelného odporu 0,53

w 88,5*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 92,925
Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením60 K 713131141 m2 59,230 233,26 13 815,99celoplošně rohoži, pásů, dílců, desek

PP
Montáž tepelné izolace stén rohožemi, pásy, deskami, dilci, bloky
(izolační materiál ve specifikaci) lepením celoplošné

61 M 28376421 deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch m2 62,186 449,40 27 946,39300kPA tl 80mm
.

PP deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 300kPA tl 80mm

w 51,5*1,15''zateplenízákladů 59,225
w 59,225*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 62,186

Montáž izolace tepelné střech plochých lepené za62 K 713141131 m2 183,750 167,99 30 868,16studená plně 1 vrstva rohoží, pásů, dílců, desek
Montáž tepelné izolace střech plochých rohožemi, pásy, deskami, dilci,

PP bloky (izolační materiál ve specifikaci) přilepenými za studená zplna.

parozábrana z modifikovaného bitumenu např. KRPA-63 M RMAT0004 m2 192,938 263,22 50 785,14DEHTOCHEMA, VEDGA, SIPLAST
PP

parozábrana z modifikovaného bitumenu např. KRPA-DEHTOCHEMA,
VEDGA, SIPLAST

w 183,75*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 192,938

Montáž izolace tepelné střech plochých lepené za64 K 713141135 m2 183,750 130,54 23 986,73_J studená bodově 1 vrstva rohoží, pásů, dílců, desek
Montáž tepelné izolace střech plochých rohožemi, pásy, deskami, dilci.

PP bloky (izolační materiál ve specifikaci) přilepenými za studená bodově,
jednovrstvá
hydroizolační folie zesílená syntetickými vlákny s65 M RMAT0003 m2 192,938 620,60 119 737,32mechanickým kotvením

PP
hydroizolační folie zesílená syntetickými vlákny s mechanickým
kotvením

w 183,75*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 192,938
Montáž izolace tepelné střech plochých kladené volně 166 K 713141151 m2 183,750 83,46 15 335,78vrstva rohoží, pásů, dílců, desek

Strana 7 z 13

-

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

50 712363111
Provedení povlakové krytiny střech do 10° překrytí 
talířové hmoždinky pruhem nalepené fólie

kus 120,000 15,52 1 861,80

PP
Provedeni povlakové krytiny střech plochých do 10° fólii ostatní činnosti 
při pokládání hydroizolačních fólií (materiál ve specifikaci) vodotěsné 
překryti talířové hmoždinky pruhem fólie nalepením lepidlem

51 M 28322025
fólie hydroizolační střešni mPVC nevyztužená určená 
na detaily ti 2, Omm

m2 1,200 959,79 1 151,75

PP fólie hydroizolační střešni mPVC nevyztužená určená na detaily tl
2,Omm

vv 120*0,01 'Přepočtené koeficientem množství 1,200

52 K 712771001
Provedení separační nebo kluzné vrstvy z fólií 
veqetační střechy sklon do 5°

m2 183,750 73,83 13 566,26

PP Provedeni separační nebo kluzné vrstvy vegetační střechy z fólii 
kladených volně s přesahem, sklon střechy do 5°

53 M DEK.2600701000 DEKten separační a distanční rohož m2 212,231 185,11 39 286,08

PP DEKten separační a distanční rohož

VV 183,75*1,155 'Přepočtené koeficientem množství 212,231

D 713 Izolace tepelné 577 641,50
54 K 713121111 Montáž izolace tepelné podlah volné kladenými 

rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva
m2 120,000 50,93 6 111,84

Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy. deskami, dílci, bloky

55 M 28372316 deska EPS 100 pro konstrukce s běžným zatížením 
Á=0,037 tl 140mm m2 126,000

—
374,50 47 187,00

PP deska EPS 100 pro konstrukce s běžným zatížením A=0,037 tl 140mm

VV 120*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 126,000

56 K 713121111
Montáž izolace tepelné podlah volné kladenými 
rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva

m2 120,000 50,93 6 111,84

PP
Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy. deskami, dilci. bloky 
(izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně jednovrstvá

57 M
MPI. 7670207200
3

separační PVC folie m2 120,000 27,82 3 338.40

PP separační PVC folie

P Poznámka k položce:
PVC pochozi fólie protiskluzová

w 120"překryti podlahového polystyrénu 120,000

58 K 713121131
Montáž izolace tepelné podlah parotěsné reflexní tl do 5 
mm

m2 88,500 31,46 2 784,03

PP Montáž tepelné izolace podlah parotésnými reflexními pásy. tloušťka 
izolace do 5 mm

59 M 28355300
pás podstřešni parotěsný tepelně izolační s reflexni AI 
vrstvou tl 4mm tepelného odporu 0,53

m2 92,925 78,32 7 278,26

PP pás podstřešni parotěsný tepelně izolační s reflexni AI vrstvou tl 4mm 
tepelného odporu 0,53

w 88,5*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 92,925

60 K 713131141
Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením 
celoplošně rohoži, pásů, dílců, desek

m2 59,230 233,26 13 815,99

PP Montáž tepelné izolace stén rohožemi, pásy, deskami, dilci, bloky 
(izolační materiál ve specifikaci) lepením celoplošné

61 M 28376421 deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch
300kPA tl 80mm

m2 62,186
.

449,40 27 946,39

PP deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 300kPA tl 80mm

w 51,5*1,15''zateplení základů 59,225
w 59,225*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 62,186

62 K 713141131
Montáž izolace tepelné střech plochých lepené za 
studená plně 1 vrstva rohoží, pásů, dílců, desek

m2 183,750 167,99 30 868,16

PP
Montáž tepelné izolace střech plochých rohožemi, pásy, deskami, dilci, 
bloky (izolační materiál ve specifikaci) přilepenými za studená zplna.

63 M RMAT0004
parozábrana z modifikovaného bitumenu např. KRPA- 
DEHTOCHEMA, VEDGA, SIPLAST

m2 192,938 263,22 50 785,14

PP parozábrana z modifikovaného bitumenu např. KRPA-DEHTOCHEMA, 
VEDGA, SIPLAST

w 183,75*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 192,938

64 K
_J

713141135
Montáž izolace tepelné střech plochých lepené za 
studená bodově 1 vrstva rohoží, pásů, dílců, desek

m2 183,750 130,54 23 986,73

PP
Montáž tepelné izolace střech plochých rohožemi, pásy, deskami, dilci. 
bloky (izolační materiál ve specifikaci) přilepenými za studená bodově, 
jednovrstvá

65 M RMAT0003
hydroizolační folie zesílená syntetickými vlákny s 
mechanickým kotvením

m2 192,938 620,60 119 737,32

PP hydroizolační folie zesílená syntetickými vlákny s mechanickým 
kotvením

w 183,75*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 192,938

66 K 713141151
Montáž izolace tepelné střech plochých kladené volně 1 
vrstva rohoží, pásů, dílců, desek

m2 183,750 83,46 15 335,78
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

PP Montáž tepelné izolace střech plochých rohožemi, pásy, deskami, dílci,
bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volné jednovrstvá

67 M RMAT0002 separačni a distanční rohož nepř. Dekten metal m2 192,938 176,55 34 063,20
PP separačni a distanční rohož nepř. Dekten metal

VV 183,75*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 192,938

68 K 713141153 Montáž izolace tepelné střech plochých kladené volně 3
vrstvy rohoží, pásů, dílců, desek m2 183,750 126,26 23 200,28

PP Montáž tepelné izolace střech plochých rohožemi, pásy. deskami, dílci,
bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně třivrstvá

69 K 7131411R4 Montáž izolace tepelné střech plochých kladené volně 1

vrstva rohoži, pásů, dílců, desek - VLOŽENÍM m2 183,750 79,18 14 549,33

PP Montáž tepelné izolace střech plochých rohožemi, pásy, deskami, dílci,
bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volné jednovrstvá

70 M 28372209 deska EPS 100 kašírovaná asfaltovým pásem V60 S35
tl 200mm m2 0,000 702,99 0,00

PP deska EPS 100 kašírovaná asfaltovým pásem V60 S35 tl 200mm

W 183,75*1,05'Přepočtenékoeficientem množství 192,938

.. ISV.8592248000 IsoverORSIK 200mm, AD = 0,038 (Wm-1-K-
70 N 369 1), 1200x600x200mm, univerzální izolace do šikmých m2 192,938 517,95 99 932,24

střech.
71 M 28372204 deska EPS 100 kašírovaná asfaltovým pásem V60 S35

tl 10Omm m2 0,000 451,54 0,00

PP deska EPS 100 kašírovaná asfaltovým pásem V60 S35 tl 100mm

VV 183,75*1,05'Přepočtenékoeficientem množství 192,938

vv 183,75*1,05'Přepočtenékoeficientem množství 192,938

71 N ISV.8592248000 IsoverORSIK 100mm, AD = 0,038 (Wm-1K-
260 1),1200x600x100mm, univerzální izolace do šikmých m2 192,938 262,31 50 609,57

střech.

D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod 234 960,74
72 K 72211R D+M Armatury včetně izolace kpl 1,000 234 960,74 234 960,74

PP D+M Armatury včetně izolace

D 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty 193 820,00
73 K 725112182 Kombi klozet s úspornou armaturou odpad svislý soubor 3,000 4 850,00 14 550,00

PP Zařízení záchodů kombi klozety s úspornou armaturou odpad svislý

74 K 725121013 Splachovač automatický pisoáru s montážní krabicí
bateriový soubor 4,000 8 600,00 34 400,00

PP Pisoárové záchodky splachovače automatické s montážní krabicí
bateriové

[
75 K 725211617 Umyvadlo keramické bílé šířky 600 mm s krytem na

sifon připevněné na stěnu šrouby soubor 9,000 2 950,00 26 550,00

PP Umyvadla keramická bílá bez výtokových armatur připevněná na stěnu
šrouby s krytem na sifon (polosloupem), šířka umyvadla 600 mm

76 K 725241112 Vanička sprchová akrylátová čtvercová 900x900 mm soubor 6,000 4 580,00 27 480,00
PP Sprchové vaničky akrylátové čtvercové 900x900 mm

77 K 725311121 Dřez jednoduchý nerezový se zápachovou uzávěrkou s
odkapávací plochou 560x480 mm a miskou soubor 1,000 2 920,00 2 920,00

PP Dřezy bez výtokových armatur jednoduché se zápachovou uzávěrkou
nerezové s odkapávací plochou 560x480 mm a miskou

78 K 725331211 Výlevka bez výtokových armatur nerezová připevněná
na zeď konzolou 450x550x300 mm soubor 1,000 15 000,00 15 000,00

PP Výlevky bez výtokových armatur a splachovací nádrže nerezové
připevněné na zeď konzolou 450 x 550 x 300 mm

79 K 725821312 Baterie dřezová nástěnná páková s otáčivým kulatým
ústím a délkou ramínka 300 mm soubor 1,000 1 980,00 1 980,00

PP Baterie dřezové nástěnné pákové s otáčivým kulatým ústím a délkou
ramínka 300 mm

80 K 725821316 Baterie dřezová nástěnná páková s otáčivým plochým
ústím a délkou ramínka 300 mm soubor 1,000 2 120,00 2 120,00

PP Baterie dřezové nástěnné pákové s otáčivým plochým ústím a délkou
ramínka 300 mm

81 K 725822613 Baterie umyvadlová stojánková páková s výpustí soubor 9,000 1 980,00 17 820,00
PP Baterie umyvadlové stojánkové pákové s výpusti

82 K 725841332 Baterie sprchová podomítková s přepínačem a
pohyblivým držákem soubor 6,000 8 500,00 51 000,00

PP Baterie sprchové podomitkové (zápustné) s přepínačem a pohyblivým
držákem

D 734 Ústřední vytápění - armatury 632 872,90
83 K 734108R D+M Armatury včetně izolace, radiátory, podlahové

topení atd.... kpl 1,000 362 882,90 362 882,90

PP D+M Armatury včetně izolace, radiátory, podlahové topeni atd....
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PP Montáž tepelné izolace střech plochých rohožemi, pásy, deskami, dílci, 
bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volné jednovrstvá

67 M RMAT0002 separačni a distanční rohož nepř. Dekten metal m2 192,938 176,55 34 063,20
PP separačni a distanční rohož nepř. Dekten metal

VV 183,75*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 192,938

68 K 713141153 Montáž izolace tepelné střech plochých kladené volně 3 
vrstvy rohoží, pásů, dílců, desek m2 183,750 126,26 23 200,28

PP Montáž tepelné izolace střech plochých rohožemi, pásy. deskami, dílci, 
bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně třivrstvá

69 K 7131411R4 Montáž izolace tepelné střech plochých kladené volně 1 
vrstva rohoži, pásů, dílců, desek - VLOŽENÍM m2 183,750 79,18 14 549,33

PP Montáž tepelné izolace střech plochých rohožemi, pásy, deskami, dílci, 
bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volné jednovrstvá

70 M 28372209 deska EPS 100 kašírovaná asfaltovým pásem V60 S35 
tl 200mm m2 0,000 702,99 0,00

PP deska EPS 100 kašírovaná asfaltovým pásem V60 S35 tl 200mm

W 183,75*1,05'Přepočtené koeficientem množství 192,938

.. ISV.8592248000 
70 N 369

Isover ORSIK 200mm, AD = 0,038 (W m-1-K-
1), 1200x600x200mm, univerzální izolace do šikmých
střech.

m2 192,938 517,95 99 932,24

71 M 28372204 deska EPS 100 kašírovaná asfaltovým pásem V60 S35 
tl 10Omm m2 0,000 451,54 0,00

PP deska EPS 100 kašírovaná asfaltovým pásem V60 S35 tl 100mm

VV 183,75*1,05'Přepočtené koeficientem množství 192,938
vv 183,75*1,05'Přepočtené koeficientem množství 192,938

71 N ISV. 8592248000 
260

Isover ORSIK 100mm, AD = 0,038 (W m-1K- 
1),1200x600x100mm, univerzální izolace do šikmých 
střech.

m2 192,938 262,31 50 609,57

D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod 234 960,74
72 K 72211R D+M Armatury včetně izolace kpl 1,000 234 960,74 234 960,74

PP D+M Armatury včetně izolace

D 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty 193 820,00
73 K 725112182 Kombi klozet s úspornou armaturou odpad svislý soubor 3,000 4 850,00 14 550,00

PP Zařízení záchodů kombi klozety s úspornou armaturou odpad svislý

74 K 725121013 Splachovač automatický pisoáru s montážní krabicí 
bateriový soubor 4,000 8 600,00 34 400,00

PP Pisoárové záchodky splachovače automatické s montážní krabicí 
bateriové

75
[

K 725211617 Umyvadlo keramické bílé šířky 600 mm s krytem na 
sifon připevněné na stěnu šrouby soubor 9,000 2 950,00 26 550,00

PP Umyvadla keramická bílá bez výtokových armatur připevněná na stěnu 
šrouby s krytem na sifon (polosloupem), šířka umyvadla 600 mm

76 K 725241112 Vanička sprchová akrylátová čtvercová 900x900 mm soubor 6,000 4 580,00 27 480,00
PP Sprchové vaničky akrylátové čtvercové 900x900 mm

77 K 725311121 Dřez jednoduchý nerezový se zápachovou uzávěrkou s 
odkapávací plochou 560x480 mm a miskou soubor 1,000 2 920,00 2 920,00

PP Dřezy bez výtokových armatur jednoduché se zápachovou uzávěrkou 
nerezové s odkapávací plochou 560x480 mm a miskou

78 K 725331211 Výlevka bez výtokových armatur nerezová připevněná 
na zeď konzolou 450x550x300 mm soubor 1,000 15 000,00 15 000,00

PP Výlevky bez výtokových armatur a splachovací nádrže nerezové 
připevněné na zeď konzolou 450 x 550 x 300 mm

79 K 725821312 Baterie dřezová nástěnná páková s otáčivým kulatým 
ústím a délkou ramínka 300 mm soubor 1,000 1 980,00 1 980,00

PP Baterie dřezové nástěnné pákové s otáčivým kulatým ústím a délkou 
ramínka 300 mm

80 K 725821316 Baterie dřezová nástěnná páková s otáčivým plochým 
ústím a délkou ramínka 300 mm soubor 1,000 2 120,00 2 120,00

PP Baterie dřezové nástěnné pákové s otáčivým plochým ústím a délkou 
ramínka 300 mm

81 K 725822613 Baterie umyvadlová stojánková páková s výpustí soubor 9,000 1 980,00 17 820,00
PP Baterie umyvadlové stojánkové pákové s výpusti

82 K 725841332 Baterie sprchová podomítková s přepínačem a 
pohyblivým držákem soubor 6,000 8 500,00 51 000,00

PP Baterie sprchové podomitkové (zápustné) s přepínačem a pohyblivým 
držákem

D 734 Ústřední vytápění - armatury 632 872,90

83 K 734108R D+M Armatury včetně izolace, radiátory, podlahové 
topení atd.... kpl 1,000 362 882,90 362 882,90

PP D+M Armatury včetně izolace, radiátory, podlahové topeni atd....
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK) Cena celkem (CZK)

84 K 734109R D+M Tepelného čerapadla kpl 1,000 269 990,00 269 990.00
PP D+M Tepelného čerapadla

w 1 1,000

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 510 259.17
85 K 74112R D+M Elektrokotle kpl 1,000 15 000,00 15 000,00

PP D+M Elektrokotle

86 K 74113R D+M Elektrorozvody, koncové elementy - zásuvky, kpl 1,000 438 742,90 438 742,90
vypínače, světla

PP D+M Elektrorozvody, koncové elementy - zásuvky, vypínače, světla

VV 1 1,000

87 K 7414100R Hromosvod kpl 1,000 19 516,27 19 516.27
PP Hromosvod

167 K 741711001 Montáž nosné konstrukce fotovoltaických panelů na kus 1,000 37 000,00 37 000.00
nosné konstrukce
Montáž nosné konstrukce fotovoltaických panelu umístěné na šikmé
střeše kotvené přes střešní krytinu do nosné konstrukce

d 751 Vzduchotechnika 47 800,00?.V.z..d.u..c.h..o?tec.hn.ic.k,é?po.t.r.u.bí z pozinkovaného plechu ?? ??

88 K 751510041 kruhové spirálné vinutá trouba bez příruby DN do 100
mm, včetně stropních ventilátorů - 8ks, fasádní mřížka - kpl 1,000 47 800,00 47 800,00

4ks
_______?

Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu kruhové spirálné
PP vinutá trouba bez příruby DN do 100 mm, včetně stropních ventilátorů -

8ks, fasádní mřížka - 4ks

D 762 Konstrukce tesařské 1 713 950,25
D+M obvodové montované stěny tl. 339 mm, skladba -
dřevěné profili - rastr, SDK záklop tl. 12,5 mm

89 K 762111R m2 148,917 4 263,95 634 974,64
protipožární, parozábrana, Isover UNI 20 tl. 300-340
mm, OSB desky Eko P+D tl. 18 mm
D+M obvodové montované stěny tl. 339 mm, skladba - dřevěné profili -

PP rastr, SDK záklop tl. 12,5 mm protipožární, parozábrana. Isover UNI 20
tl. 300-340 mm, OSB desky Eko P+D tl. 18 mm

VV (50,5*3,65)"Skladba OP-1 184,325

VV -(1,0*0,6)*6''okna -3,600

VV ((0,9*2)+(0,9*2,4+0,952*1,626)*2+(1*2,4)*2+(2,5*2,4)+(1,8*2,4 -31,808
)*2+(0,8*1,97)*2)"dveře

VV Součet 148,917

D+M vnitřní montované SDK stěny tl. 210 mm, skladba -
90 K 762117R SDK deska tl.12,5 mm protipožární, OSB Eko deska m2 24,127 2 828,50 68 243,22

P+D tl. 12,0 mm s vloženou minerální izolací tl.160 mm
D+M vnitřní montované SDK stěny tl. 210 mm, skladba - SDK deska

PP tl.12,5 mm protipožární, OSB Eko deska P+D tl. 12,0 mm s vloženou
minerální izolaci tl.160 mm

w (6,61 )*3,65"skladba S-1 24,127

w Součet 24,127

D+M vnitřní montované SDK stěny tl. 190 mm, skladba -
91 K 762112R SDK deska tl.12,5 mm protipožární, OSB Eko deska 49,275 2 517,13 124 031,58

P+D tl. 12,0 mm s vloženou minerální izolaci tl.140 mm
D+M vnitřní montované SDK stěny tl. 190 mm. skladba - SDK deska

PP tl.12,5 mm protipožární, OSB Eko deska P+D tl. 12,0 mm s vloženou
minerální izolaci tl.140 mm

VV (9,1 +4,4)*3,65"skladba S-1 49,275

vv Součet 49,275

D+M vnitřní montované SDK stěny tl. 100 mm, skladba -
92 K 762113R 2x SDK deska tl. 12,5 mm protipožární, OSB Eko deska m2 75,506 1 845,75 139 365,20

P+D tl. 12,0 mm s vloženou minerální izolací tl. 50 mm
D+M vnilřni montované SDK stěny tl. 100 mm. skladba - 2x SDK deska

PP tl. 12,5 mm protipožární. OSB Eko deska P+D tl. 12,0 mm s vloženou
minerální izolaci tl. 50 mm

W (4,4+4,4+2,75+2,75+3,625+3,625)*3,65"skladba S-3 78,658

VV -(0,8*1,97)*2"dveře -3,152

VV Součet 75,506
D+M vnitřní montované SDK stěny tl.75 mm, skladba -

93 K 762114R SDK deska tl.12,5 mm protipožární s vloženou m2 4,461 1 560,06
minerální izolací tl. 50 mm
D+M vnitřní montované SDK stěny tl.75 mm, skladba - SDK deska
tl.12,5 mm protipožární s vloženou minerální izolaci tl. 50 mm

VV 1,6*3,65''skladbaS-4 5,840

vv -(0,7*1,97)"dveře -1,379

vv Součet 4,461

Strana 9 z 13
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84 K 734109R D+M Tepelného čerapadla kpl 1,000 269 990,00 269 990.00

PP D+M Tepelného čerapadla

w 1 1,000

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 510 259.17

85 K 74112R D+M Elektrokotle kpl 1,000 15 000,00 15 000,00
PP D+M Elektrokotle

86 K 74113R D+M Elektrorozvody, koncové elementy - zásuvky, 
vypínače, světla

kpl 1,000 438 742,90 438 742,90

PP D+M Elektrorozvody, koncové elementy - zásuvky, vypínače, světla

VV 1 1,000

87 K 7414100R Hromosvod kpl 1,000 19 516,27 19 516.27

PP Hromosvod

167 K 741711001 Montáž nosné konstrukce fotovoltaických panelů na 
nosné konstrukce

kus 1,000 37 000,00 37 000.00

Montáž nosné konstrukce fotovoltaických panelu umístěné na šikmé 
střeše kotvené přes střešní krytinu do nosné konstrukce

d 751 Vzduchotechnika 47 800,00
—..........—. . .,— .... —— ——Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu

88 K

_______

751510041

—

kruhové spirálné vinutá trouba bez příruby DN do 100 
mm, včetně stropních ventilátorů - 8ks, fasádní mřížka - 
4ks

kpl 1,000 47 800,00 47 800,00

Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu kruhové spirálné 
PP vinutá trouba bez příruby DN do 100 mm, včetně stropních ventilátorů -

8ks, fasádní mřížka - 4ks

D 762 Konstrukce tesařské 1 713 950,25

89 K 762111R

D+M obvodové montované stěny tl. 339 mm, skladba - 
dřevěné profili - rastr, SDK záklop tl. 12,5 mm m2 148,917 4 263,95 634 974,64
protipožární, parozábrana, Isover UNI 20 tl. 300-340
mm, OSB desky Eko P+D tl. 18 mm
D+M obvodové montované stěny tl. 339 mm, skladba - dřevěné profili -

PP rastr, SDK záklop tl. 12,5 mm protipožární, parozábrana. Isover UNI 20
tl. 300-340 mm, OSB desky Eko P+D tl. 18 mm

VV (50,5*3,65)"Skladba OP-1 184,325

VV -(1,0*0,6)*6''okna -3,600

VV ((0,9*2)+(0,9*2,4+0,952*1,626)*2+(1 *2,4)*2+(2,5*2,4)+(1,8*2,4 -31,808
)*2+(0,8*1,97)*2)"dveře

VV Součet 148,917

90 K 762117R
D+M vnitřní montované SDK stěny tl. 210 mm, skladba - 
SDK deska tl.12,5 mm protipožární, OSB Eko deska
P+D tl. 12,0 mm s vloženou minerální izolací tl.160 mm

m2 24,127 2 828,50 68 243,22

PP

w

w

D+M vnitřní montované SDK stěny tl. 210 mm, skladba - SDK deska 
tl.12,5 mm protipožární, OSB Eko deska P+D tl. 12,0 mm s vloženou 
minerální izolaci tl.160 mm
(6,61 )*3,65"skladba S-1
Součet

24,127

24,127

91 K 762112R
D+M vnitřní montované SDK stěny tl. 190 mm, skladba - 
SDK deska tl.12,5 mm protipožární, OSB Eko deska
P+D tl. 12,0 mm s vloženou minerální izolaci tl.140 mm

49,275 2 517,13 124 031,58

PP

VV

vv

D+M vnitřní montované SDK stěny tl. 190 mm. skladba - SDK deska 
tl.12,5 mm protipožární, OSB Eko deska P+D tl. 12,0 mm s vloženou 
minerální izolaci tl.140 mm 
(9,1 +4,4)*3,65"skladba S-1

Součet

49,275

49,275

92 K 762113R
D+M vnitřní montované SDK stěny tl. 100 mm, skladba - 
2x SDK deska tl. 12,5 mm protipožární, OSB Eko deska 
P+D tl. 12,0 mm s vloženou minerální izolací tl. 50 mm

m2 75,506 1 845,75 139 365,20

D+M vnilřni montované SDK stěny tl. 100 mm. skladba - 2x SDK deska
PP tl. 12,5 mm protipožární. OSB Eko deska P+D tl. 12,0 mm s vloženou

minerální izolaci tl. 50 mm
W (4,4+4,4+2,75+2,75+3,625+3,625)*3,65"skladba S-3 78,658

VV -(0,8*1,97)*2"dveře -3,152

VV Součet 75,506

93 K 762114R
D+M vnitřní montované SDK stěny tl.75 mm, skladba - 
SDK deska tl.12,5 mm protipožární s vloženou m2 4,461 1 560,06
minerální izolací tl. 50 mm
D+M vnitřní montované SDK stěny tl.75 mm, skladba - SDK deska 
tl.12,5 mm protipožární s vloženou minerální izolaci tl. 50 mm

VV 1,6*3,65''skladba S-4

-(0,7*1,97)"dveře 

Součet

vv
vv
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

D+M vnitřní montované SDK předstény ti.150mm,
94 K 762115R skladba - SDK deska tl.12,5 mm protipožární s bm 5,500 2 760,60 15 183,30

vloženou minerální izolaci tl.50 mm, výška 1,2 m
D+M vnitřní montované SDK předstény 11.150 mm, skladba - SDK

PP deska tl.12,5 mm protipožární s vloženou minerální izolaci tl.50 mm.
výška 1.2 m - pro osazeni Geberitu

W 2,75*2"skladba S-5 5.500

W Součet 5,500

Montáž vázaných kci krovů pravidelných z řeziva
95 K 762332541 hoblovaného rozpůrný trámek 100/300 mm s ocelovými m 62,800 350,38 22 003,86

spojkami
Montáž vázaných kci krovů pravidelných z řeziva hoblovaného

PP rozpůrný trámek 100/300 mm s ocelovými spojkami
VV 62,8 62,800

96 M 60512126 hranol stavební řezivo průřezu do 120cm2 z dřeva C24 m3 1.884 28 392,00 53 490,53

PP hranol stavební řezivo průřezu do 120cm2 z dřeva C24

VV (0,1?0,3)-62,8 1,884

97 K 762332542 Montáž vázaných kci krovů pravidelných z řeziva m 310,500 417,79 129 723,80
hoblovaného - krokev 100/30 mm s ocelovými spojkami _________ _______________
Montáž vázaných kci krovů pravidelných z řeziva hoblovaného - krokev
100/30 mm s ocelovými spojkami

W 310.5 310,500

98 M 60512127 hranol stavební řezivo průřezu do 120cm2 přes z dřeva ^ 10.136 29 215,00 296 123,24
C24 'l

PP hranol stavební řezivo průřezu do 120cm2 přes z dřeva C24

VV (0,1*0,03*310,5) 0.932

K 762332643 Montáž vázaných kci krovů pravidelných z lepených m 10,500 574,01 6 027,11
hranolů trám GL28h 160/400 mm s ocelovými spojkami

PP
Montáž vázaných kci krovů pravidelných z lepených hranolů trám
GL28h 160/400mm s ocelovými spojkami

VV 10,5 10,500
hranol stavební řezivo průřezu do 120cm2 přes z dřeva100 M 61223210 m3 0,672 27 499,00 18 479,33
C24

PP hranol stavební řezivo průřezu do 120cm2 přes z dřeva C24

VV (0,16*0,4)*10,5 0,672

101 K 762344R Montáž pozednice kotvená do obvodové stěny stavby m 50,500 453,10 22 881,55
2* 80/160 mm

PP Montáž pozednice kotvená do obvodové stěny stavby 2* 80/160 mm

102 M 60512126 hranol stavební řezivo průřezu do 120cm2 z dřeva C24 m3 0.750 29 392,00 22 044,00

PP hranol stavební řezivo průřezu do 120cm2 z dřeva C24

VV (0,08*0,16)*29,3*2 0,750
T----- Záklop stropů z desek OSB tl 22 mm na pero a drážku103 K rbZo1UU4b v . , . m2 202,125 763,98 154 419,46

šroubovaných na rošt - strop
Záklop stropů z dřevoštépkových desek OSB šroubovaných na rošt na

PP pero a drážku, tloušťky desky 22 mm
VV 183,75*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 202,125

D 763 Konstrukce suché výstavby 146 626,59

104 K 763131431 SDK podhled deska 1xRF 12,5 bez izolace dvouvrstvá
spodní kce profil CD+UD protipožární El do 90 m2 121,700 1 204,82 146 626,59

Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní
PP konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou

protipožární RF. tl. 12.5 mm. bez izolace. REI do 90

D 764 Konstrukce klempířské 412 347,36
D+M Parapet okna P1, oplechováni parapetu TiZn dl.105 K 7640011R ks 2,000 2 340,09 4 680,18
950 mm
D+M Parapet okna P1. oplechováni parapetu TiZn dl. 950 mm.
rozvinutý řez 1000/285 mm

106 K 7640012R D+M Parapet okna P2, oplechováni parapetu TiZn dl. ks 6,000 2 340,09 14 040,54
1000 mm

PP
D+M Parapet okna P2. oplechováni parapetu TiZn dl. 1000 mm,
rozvinutý řez 1000/285 mm

107 K 7640013R D+M Okapový žlab 01 150 mm bm 15,450 1 426,31 22 036,49
D+M Okapový žlab 01 150 mm

PP 2ks čelo žlabu. 2ks okapový kotlík. 4ks připojovací kolenos vodu. 30ks
okapový hák

VV 15,45 15,450

108 K 7640014R D+M Okapový žlab 01 120 mm bm 3,500 1 368,53 4 789,86
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94 K 762115R
D+M vnitřní montované SDK předstény ti.150 mm, 
skladba - SDK deska tl.12,5 mm protipožární s 
vloženou minerální izolaci tl.50 mm, výška 1,2 m

bm 5,500 2 760,60 15 183,30

D+M vnitřní montované SDK předstény 11.150 mm, skladba - SDK 
PP deska tl.12,5 mm protipožární s vloženou minerální izolaci tl.50 mm.

výška 1.2 m - pro osazeni Geberitu
W 2,75*2"skladba S-5 5.500

W Součet 5,500

95 K 762332541
Montáž vázaných kci krovů pravidelných z řeziva 
hoblovaného rozpůrný trámek 100/300 mm s ocelovými 
spojkami

m 62,800 350,38 22 003,86

PP

VV

Montáž vázaných kci krovů pravidelných z řeziva hoblovaného 
rozpůrný trámek 100/300 mm s ocelovými spojkami
62,8 62,800

96 M 60512126 hranol stavební řezivo průřezu do 120cm2 z dřeva C24 m3 1.884 28 392,00 53 490,53

PP hranol stavební řezivo průřezu do 120cm2 z dřeva C24

VV (0,1’0,3)-62,8 1,884

97 K 762332542 Montáž vázaných kci krovů pravidelných z řeziva 
hoblovaného - krokev 100/30 mm s ocelovými spojkami

m 310,500
_________

417,79 129 723,80
_______________

Montáž vázaných kci krovů pravidelných z řeziva hoblovaného - krokev 
100/30 mm s ocelovými spojkami

W 310.5 310,500

98 M 60512127 hranol stavební řezivo průřezu do 120cm2 přes z dřeva ^ 10.136 29 215,00 296 123,24
C24 'l

PP hranol stavební řezivo průřezu do 120cm2 přes z dřeva C24

VV (0,1*0,03*310,5) 0.932

K 762332643 Montáž vázaných kci krovů pravidelných z lepených 
hranolů trám GL28h 160/400 mm s ocelovými spojkami

m 10,500 574,01 6 027,11

PP Montáž vázaných kci krovů pravidelných z lepených hranolů trám
GL28h 160/400 mm s ocelovými spojkami

VV 10,5 10,500

100 M 61223210
hranol stavební řezivo průřezu do 120cm2 přes z dřeva 
C24

m3 0,672 27 499,00 18 4 79,33

PP hranol stavební řezivo průřezu do 120cm2 přes z dřeva C24

VV (0,16*0,4)*10,5 0,672

101 K 762344R Montáž pozednice kotvená do obvodové stěny stavby
2* 80/160 mm

m 50,500 453,10 22 881,55

PP Montáž pozednice kotvená do obvodové stěny stavby 2* 80/160 mm

102 M 60512126 hranol stavební řezivo průřezu do 120cm2 z dřeva C24 m3 0.750 29 392,00 22 044,00

PP hranol stavební řezivo průřezu do 120cm2 z dřeva C24

VV (0,08*0,16)*29,3*2 0,750

103
T-----

K
Záklop stropů z desek OSB tl 22 mm na pero a drážku

rbZo1UU4b v . , .šroubovaných na rošt - strop
m2 202,125 763,98 154 419,46

PP
Záklop stropů z dřevoštépkových desek OSB šroubovaných na rošt na 
pero a drážku, tloušťky desky 22 mm

VV 183,75*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 202,125

D 763 Konstrukce suché výstavby 146 626,59

104 K 763131431 SDK podhled deska 1xRF 12,5 bez izolace dvouvrstvá 
spodní kce profil CD+UD protipožární El do 90 m2 121,700 1 204,82 146 626,59

PP
Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní 
konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou 
protipožární RF. tl. 12.5 mm. bez izolace. REI do 90

D 764 Konstrukce klempířské 412 347,36

105 K 7640011R
D+M Parapet okna P1, oplechováni parapetu TiZn dl. 
950 mm

ks 2,000 2 340,09 4 680,18

D+M Parapet okna P1. oplechováni parapetu TiZn dl. 950 mm. 
rozvinutý řez 1000/285 mm

106 K 7640012R D+M Parapet okna P2, oplechováni parapetu TiZn dl. 
1000 mm

ks 6,000 2 340,09 14 040,54

PP D+M Parapet okna P2. oplechováni parapetu TiZn dl. 1000 mm, 
rozvinutý řez 1000/285 mm

107 K 7640013R D+M Okapový žlab 01 150 mm bm 15,450 1 426,31 22 036,49

PP
D+M Okapový žlab 01 150 mm
2ks čelo žlabu. 2ks okapový kotlík. 4ks připojovací kolenos vodu. 30ks 
okapový hák

VV 15,45 15,450

108 K 7640014R D+M Okapový žlab 01 120 mm bm 3,500 1 368,53 4 789,86
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem (CZK]/
D+M Okapový žlab 01 120 mm

PP 4ks čelo žlabu. 2ks okapový kotlík. 2ks připojovací kolenos vodu, 7ks
okapový hák

vv 3,5 3,500

109 K 7640015R D+M Okapový svod 150 mm bm 7,000 1 279.72 8 958.04
D+M Okapový svod Oi 150 mm

pp 2ks Geigr lapač splavenin, 2ks čisticí kus, 6ks objímka svodu, 2ks
soklové koleno, 1ks připojovací koleno 120 mm

vv 7,0 7,000

110 K 7640016R D+M Okapový svod 120 mm bm 3,500 1 237,99 4 332,97

pp D+M Okapový svod 01 120 mm
1ks čistící kus. 3ks objímka svodu, 1ks výústni koleno

vv 3,5 3,500

111 K 76401144R D+M střecha TiZn plech tl. -TO-mm-0,5 mm m2 183,750 1 923,86 353 509.28
pp Podkladní plech z pozinkovaného plechu tloušťky 4^mm 0,5 mm pro

TiZn rš 150 mm

D 766 Konstrukce truhlářské 1 213 125.06
Montáž dřevěnýGh plastových oken plochy přes 1 m2

112 K 7666210R pevných výšky do 1,5 m s rámem do dřevěné m2 21,935 650,00 14 257.75
konstrukce____________
Montáž oken dřevěných včetně montáže rámu plochy pres 1 m2pp

K 7666201R Dodávka okna jednodílného 01 1000/600 mm, plastový
rám, šestikomorový, izolační trojsklo, barva bílá kus 6,000 6 880,00 41 280.00

Dodávka okna dvoudílného pravého 02P 950/1550 mm
114 K 7666202R + 3Pn 900/2400 mm, plastový rám, šestikomorový, kus 1,000 14 967,00 14 967,00

izolační trojsklo, barva bílá _____________l

Dodávka okna dvoudílného levého 02L 950/1550 mm
115 K 7666203R + 3Ln 900/2400 mm, plastový rám, šestikomorový, kus 1,000 14 967,00

izolační trojsklo, barva bílá ____

Dodávka světlovod SV průměr 380 mm, délky 1,5 m,
116 K 7666204R plastový rám, barva bílá, ve stropu osadit difuzers kus 2,000 28 500,00

matovým sklem

Dodávka portálových dveří jednokřídlé HS1 1800/2400 -----------------1---
117 K 7666405R mm, plastový rám, šestikomorový izolační trojsklo, kus 2,000 103 546,00 207 092,00

barva bílá I I

i??]?i--------------------------------- Dodávka portálových dveří jednokřídlé HS2 2500/2400 ---------------------------1----

118 K 7666406R mm, plastový rám, šestikomorový izolační trojsklo, kus 1,000 121 544,00
barva bílá

119 K 7666212R Montáž žaluzií vertikálních plochy přes 1 m2 lamelových bm 4,700 1 362,00 6 401,40

PP
Montáž oken dřevěných včetně montáže rámu plochy přes 1 m2
pevných do dřevěné konstrukce, výšky do 1,5 m
Dodávka žaluziívertikálních, šíře lamely 100 mm, I

120 K 7666207R skladebný rozměr 2000/2500 mm, pro portálové dveře kus 1,000 16 504,00 16 504,00
HS1, barva sv. šedá

Dodávka žaluziívertikálních, šíře lamely 100 mm,
K 7666208R skladebný rozměr 2700/2500 mm, pro portálové dveře kus 1,000 10 525,00 10 525,00

HS1, barva sv. šedá

122 K 7666411R Montáž dveří jednokřídlových s nadsvětlíkem i bez
včetně zárubně a kování kus 6,000 3 985,00 23 910,00

Dodávka dveří plné vsupní levé s nadsvětlíkem 4Ln
123 K 7666401R 900/2400 mm, plné plastové, šestikomorové hladké, kus 2,000 39 800,00 79 600,00

bezpečnostní RC-2, barva bílá

124 7666402R Dodávka dveří plné vsupní levé 3L 900/1970 mm, plné kus 1,000 38 650,00 38 650,00bezpečnostní hladké, barva bílá

125 K 7666403R Dodávka dveří plné vnitřní levé 1L 700/1970 mm, plné ---------------1-----1,000 7 850,00 7 850,00
dřevo/voština, haldké, barva světle šedá

Dodávka dveří plné vnitřní levé/pravé 2L/P 800/1970
126 K 7666404R mm, plné dřevo/voština, haldké s mřížkou, barva světle kus 2,000 8 352,00 16 704,00

šedá

127 K 7666412R Montáž mobilních příček lehkých kus 3,000 850,00 2 550,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem (CZK]

D+M Okapový žlab 01 120 mm
PP 4ks čelo žlabu. 2ks okapový kotlík. 2ks připojovací kolenos vodu, 7ks 

okapový hák
vv 3,5 3,500

109 K 7640015R D+M Okapový svod 150 mm bm 7,000 1 279.72 8 958.04
D+M Okapový svod Oi 150 mm

pp 2ks Geigr lapač splavenin, 2ks čisticí kus, 6ks objímka svodu, 2ks 
soklové koleno, 1ks připojovací koleno 120 mm

vv 7,0 7,000
110 K 7640016R D+M Okapový svod 120 mm bm 3,500 1 237,99 4 332,97

pp D+M Okapový svod 01 120 mm
1ks čistící kus. 3ks objímka svodu, 1ks výústni koleno

vv 3,5 3,500
111 K 76401144R D+M střecha TiZn plech tl. -TO-mm-0,5 mm m2 183,750 1 923,86 353 509.28

pp Podkladní plech z pozinkovaného plechu tloušťky 4^mm 0,5 mm pro 
TiZn rš 150 mm

D 766

pp

Konstrukce truhlářské

Montáž oken dřevěných včetně montáže rámu plochy pres 1 m2

K 7666201R Dodávka okna jednodílného 01 1000/600 mm, plastový 
rám, šestikomorový, izolační trojsklo, barva bílá kus 6,000 6 880,00

1 213 125.06

112 K 7666210R
Montáž dřevěnýGh plastových oken plochy přes 1 m2 
pevných výšky do 1,5 m s rámem do dřevěné m2 21,935 650,00 14 257.75
konstrukce____________

41 280.00

114 K 7666202R
Dodávka okna dvoudílného pravého 02P 950/1550 mm 
+ 3Pn 900/2400 mm, plastový rám, šestikomorový, kus 1,000 14 967,00 14 967,00
izolační trojsklo, barva bílá _____________l

Dodávka okna dvoudílného levého 02L 950/1550 mm
115 K 7666203R + 3Ln 900/2400 mm, plastový rám, šestikomorový, kus

izolační trojsklo, barva bílá ____
1,000 14 967,00

Dodávka světlovod SV průměr 380 mm, délky 1,5 m,
116 K 7666204R plastový rám, barva bílá, ve stropu osadit difuzers kus 2,000

matovým sklem
28 500,00

117 K 7666405R
Dodávka portálových dveří jednokřídlé HS1 1800/2400 
mm, plastový rám, šestikomorový izolační trojsklo, kus

-----------------1---
2,000 103 546,00 207 092,00

barva bílá I I

i—“]—i--------------------------------- Dodávka portálových dveří jednokřídlé HS2 2500/2400 --------------------------- 1----

118 K 7666406R mm, plastový rám, šestikomorový izolační trojsklo, 
barva bílá

kus 1,000 121 544,00

119 K 7666212R Montáž žaluzií vertikálních plochy přes 1 m2 lamelových bm 4,700 1 362,00 6 401,40

PP Montáž oken dřevěných včetně montáže rámu plochy přes 1 m2 
pevných do dřevěné konstrukce, výšky do 1,5 m

120 K 7666207R
Dodávka žaluziívertikálních, šíře lamely 100 mm, 
skladebný rozměr 2000/2500 mm, pro portálové dveře 
HS1, barva sv. šedá

kus 1,000

I

16 504,00 16 504,00

K 7666208R
Dodávka žaluziívertikálních, šíře lamely 100 mm, 
skladebný rozměr 2700/2500 mm, pro portálové dveře kus 1,000 10 525,00 10 525,00
HS1, barva sv. šedá

122 K 7666411R Montáž dveří jednokřídlových s nadsvětlíkem i bez kus 6,000 3 985,00 23 910,00
 včetně zárubně a kování

123 K 7666401R
Dodávka dveří plné vsupní levé s nadsvětlíkem 4Ln 
900/2400 mm, plné plastové, šestikomorové hladké, kus 2,000 39 800,00 79 600,00
bezpečnostní RC-2, barva bílá

124 7666402R Dodávka dveří plné vsupní levé 3L 900/1970 mm, plné 
bezpečnostní hladké, barva bílá

kus 1,000 38 650,00 38 650,00

125 K 7666403R Dodávka dveří plné vnitřní levé 1L 700/1970 mm, plné 
dřevo/voština, haldké, barva světle šedá

--------------- 1-----
1,000 7 850,00 7 850,00

126 K 7666404R
Dodávka dveří plné vnitřní levé/pravé 2L/P 800/1970
mm, plné dřevo/voština, haldké s mřížkou, barva světle kus 2,000 8 352,00 16 704,00
šedá

127 K 7666412R Montáž mobilních příček lehkých kus 3,000 850,00 2 550,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [C2K] Cena celkem [CZK]

Dodávka mobilní příčky včetně dveře levé/pravé
128 K 7666405R 1Pp/1Lp 700/1850 mm a kování, HPL deska tl. 12 mm, kus 2,000 17 280,00 34 560,00

plné bez rámové hladké, barva žlutá I

Dodávka mobilní příčky včetně dveře levé 2Lp
129 K 7666406R 700/1850 mm a kování, HPL deska tl. 12 mm, plné bez kus 1,000 17 280,00 17 280,00

rámové hladké, barva žlutá

130 K 7666991R D+M kuchyňská linka - sestava bm 1,800 16 050,00 28 890,00
PP D+M vkuchyňská linka ? sestava

vv 1.8 1,800

131 K 7666992R D+M dvojskříňky v šatnách ks 20,000 5 885,00 117 700,00
PP D+M dvojskříňky v šatnách

132 K 7666993R D+M 1x stůl + 4x židle - sestava ks 8,000 9 095,00 72 760,00
PP D+M 1x stůl + 4x židle - sestava

133 K 7666994R D+M regály do zázemí ks 6,000 2 193,50 13 161,00
PP D+M regály do zázemí

134 K 7666995R D+M věšákové sestavy ks 4,000 6 313,00 25 252,00
PP D+M věšákové sestavy

135 K 7666997R D+M venkovn' dřevěná podlaha PO 5,0/9,0 m - dřevěné m2 45,750 2 356,14 107 793,41
pódium viz. Tabulka truhlářské výrobky

PP
D+M venkovní dřevěná podlaha PO 5,0/9,0 m - dřevěné pódium viz.
Tabulka truhlářské výrobky

136 K 7666998R D+M venkovní dřevěná pergola PG 4,0/8,0 m, výšky 2,9 kpl 1,000 84 476,50 84 476,50
m viz. Tabulka truhlářské výrobky

PP
D+M venkovní dřevěná pergola PG 4.0/8.0 m. výšky 2.9 m viz. Tabulka
truhlářské výrobky

137 K 7666999R D+M venkovní dřevěný klubový znak kpl 1,000 37 450,00 37 450,00
PP D+M venkovní dřevěný klubový znak

D 767 Konstrukce zámečnické 78 625,00
D+M zábradlí Z1 svařované z ocelových profilů,

.138 K 76716111R kotveno na ocelové trny, povrch žárově zinkován dl. bm 1,000 13 680,00 13 680,00
1868 mm

PP
D+M zábradlí Z1 svařované z ocelových profilů, kotveno na ocelové
trny, povrch žárové zinkován
D+M zábradlí Z2 svařované z ocelových profilů,

139 K 76716112R kotveno na ocelové trny, povrch žárové zinkován dl. bm 1,000 24 625,00 24 625,00
3415 mm
D+M zábradlí Z1 svařované z ocelových profilů, kotveno na ocelové

PP trny. povrch žárové zinkován
D+M zábradlí Z3 svařované z ocelových profilů,

140 K 76716113R kotveno na ocelové trny, povrch žárově zinkován dl. bm 1,000 20 160,00 20 160,00
2772 mm

PP
D+M zábradlí Z1 svařované z ocelových profilů, kotveno na ocelové
trny. povrch žárově zinkován
D+M zábradlí Z3 svařované z ocelových profilů,

141 K 76716114R kotveno na ocelové trny, povrch žárově zinkován dl. ks 1,000 20 160,00 20160,00
2772 mm

PP
D+M zábradlí Z1 svařované z ocelových profilů, kotveno na ocelové
trny. povrch žárově zinkován

D 771 Podlahy z dlaždic 69 482,21
142 K 771474112 Montáž soklů z dlaždic keramických rovných flexibilní m 32,020 179,76 5 755,92

lepidlo v přes 65 do 90 mm
PP

Montáž soklů z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem
rovných, výšky přes 65 do 90 mm

w 32,02 32,020

w Součet 32,020

Montáž podlah keramických velkoformátových hladkých
143 K 771574153 lepených flexibilním lepidlem přes 2 do 4 ks/m2 - na m2 37,970 909,50 34 533,72

vazbu
Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem

PP velkoformátových hladkých přes 2 do 4 ks/m2
dle standardu FK Slavoj Koloděje, protiskulu R11

144 M 58384624 keramická dlažba - dle standardu FK Slavoj Koloděje, m2 46,242 631,30 29 192,57
protiskluz R11

PP deska dlažební broušená mramor š 100mm tl 20mm

VV 37,970 37,970

vv 2,24 2,240

vv Součet 40,210

vv 40,21*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 46,242

D 775 Podlahy skládané 23 589,57

145 K 775591197 Montáž parozábrany se samolepícím proužkem pro m2 183,750 29,00 5 328,20
I plovoucí podlahy
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MnožstvíPČ Typ Kód Popis MJ

_________________________ \ <
J.cena [C2K] Cena celkem [CZK]

128 K 7666405R
Dodávka mobilní příčky včetně dveře levé/pravé
1Pp/1Lp 700/1850 mm a kování, HPL deska tl. 12 mm, kus 2,000 17 280,00 34 560,00
plné bez rámové hladké, barva žlutá I

129 K 7666406R
Dodávka mobilní příčky včetně dveře levé 2Lp
700/1850 mm a kování, HPL deska tl. 12 mm, plné bez 
rámové hladké, barva žlutá

kus 1,000 17 280,00 17 280,00

130 K 7666991R D+M kuchyňská linka - sestava bm 1,800 16 050,00 28 890,00
PP D+M vkuchyňská linka • sestava

vv 1.8 1,800

131 K 7666992R D+M dvojskříňky v šatnách ks 20,000 5 885,00 117 700,00
PP D+M dvojskříňky v šatnách

132 K 7666993R D+M 1x stůl + 4x židle - sestava ks 8,000 9 095,00 72 760,00
PP D+M 1x stůl + 4x židle - sestava

133 K 7666994R D+M regály do zázemí ks 6,000 2 193,50 13 161,00
PP D+M regály do zázemí

134 K 7666995R D+M věšákové sestavy ks 4,000 6 313,00 25 252,00
PP D+M věšákové sestavy

135 K 7666997R D+M venkovn' dřevěná podlaha PO 5,0/9,0 m - dřevěné
pódium viz. Tabulka truhlářské výrobky

m2 45,750 2 356,14 107 793,41

PP D+M venkovní dřevěná podlaha PO 5,0/9,0 m - dřevěné pódium viz. 
Tabulka truhlářské výrobky

136 K 7666998R D+M venkovní dřevěná pergola PG 4,0/8,0 m, výšky 2,9 
m viz. Tabulka truhlářské výrobky

kpl 1,000 84 476,50 84 476,50

PP D+M venkovní dřevěná pergola PG 4.0/8.0 m. výšky 2.9 m viz. Tabulka 
truhlářské výrobky

137 K 7666999R D+M venkovní dřevěný klubový znak kpl 1,000 37 450,00 37 450,00
PP D+M venkovní dřevěný klubový znak

D 767 Konstrukce zámečnické 78 625,00

.138 K 76716111R
D+M zábradlí Z1 svařované z ocelových profilů, 
kotveno na ocelové trny, povrch žárově zinkován dl. 
1868 mm

bm 1,000 13 680,00 13 680,00

PP D+M zábradlí Z1 svařované z ocelových profilů, kotveno na ocelové 
trny, povrch žárové zinkován

139 K 76716112R
D+M zábradlí Z2 svařované z ocelových profilů, 
kotveno na ocelové trny, povrch žárové zinkován dl. 
3415 mm

bm 1,000 24 625,00 24 625,00

PP
D+M zábradlí Z1 svařované z ocelových profilů, kotveno na ocelové 
trny. povrch žárové zinkován

140 K 76716113R
D+M zábradlí Z3 svařované z ocelových profilů, 
kotveno na ocelové trny, povrch žárově zinkován dl. 
2772 mm

bm 1,000 20 160,00 20 160,00

PP D+M zábradlí Z1 svařované z ocelových profilů, kotveno na ocelové 
trny. povrch žárově zinkován

141 K 76716114R
D+M zábradlí Z3 svařované z ocelových profilů, 
kotveno na ocelové trny, povrch žárově zinkován dl. 
2772 mm

ks 1,000 20 160,00 20160,00

PP D+M zábradlí Z1 svařované z ocelových profilů, kotveno na ocelové 
trny. povrch žárově zinkován

D 771 Podlahy z dlaždic 69 482,21

142 K 771474112 Montáž soklů z dlaždic keramických rovných flexibilní 
lepidlo v přes 65 do 90 mm

m 32,020 179,76 5 755,92

PP

w

Montáž soklů z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem 
rovných, výšky přes 65 do 90 mm
32,02 32,020

w Součet 32,020

143 K 771574153
Montáž podlah keramických velkoformátových hladkých 
lepených flexibilním lepidlem přes 2 do 4 ks/m2 - na 
vazbu

m2 37,970 909,50 34 533,72

PP
Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem 
velkoformátových hladkých přes 2 do 4 ks/m2 
dle standardu FK Slavoj Koloděje, protiskulu R11

144 M 58384624 keramická dlažba - dle standardu FK Slavoj Koloděje, 
protiskluz R11

m2 46,242 631,30 29 192,57

PP deska dlažební broušená mramor š 100mm tl 20mm

VV 37,970 37,970
vv 2,24 2,240
vv Součet 40,210
vv 40,21*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 46,242

D 775 Podlahy skládané 23 589,57

145 K
I

775591197 Montáž parozábrany se samolepícím proužkem pro 
plovoucí podlahy

m2 183,750 29,00 5 328,20
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Malby z malířských směsi oděruvzdorných za mokra jednonásobné,
bilé za mokra odruvzdorné výborně v místnostech výšky do 3.80 m
Jednonásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně

157 K 784211003 oděruvzdorných v místnostech v přes 3,80 do 5,00 m - m2 121,700 95,87 11 667,62
stropy
Malby z malířských směsi oděruvzdorných za mokra jednonásobné,

PP bilé za mokra odruvzdorné výborné v místnostech výšky přes 3,80 do
5,00 m
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK)

Ostatní prvky pro plovoucí podlahy montáž parozábrany sepp

---------1

podložka izolační z pěnového PE s parozábranou 2mm
146 M 61155367 na povrchu s LDPE fólii 0,2mm a samolepícím m 198,450 92,02 18 261,37

proužkem 15mm celková š 1,1m

pp podložka izolační z pěnového PE s parozábranou 2mm na povrchu s

LDPE fólii 0.2mm a samolepicím proužkem 15mm celková š 1,1m
vv 183,75*1,08 'Přepočtené koeficientem množství 198.450

D 776 Podlahy povlakové 112 847,32
147 K 776232111 Lepení lamel a čtverců z vinylu 2-složkovým lepidlem m2 76,160 406,60 30 966,66

PP
Montáž podlahovin z vinylu lepením lamel nebo čtverců 2-složkovým
lepidlem (do vlhkých prostor)
dilce vinylové tl 2,0mm, dle standardu FK Slavoj148 M 28411051 m2 83,776 785,38 65 795,99Koloděje např. FATRA

PP dilce vinylové tl 2,0mm, dle standardu FK Slavoj Koloděje např. FATRA

w 76,16*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 83,776

149 K 776421111 Montáž obvodových lišt lepením m 67,560 150,87 10 192,78
pp Montáž lišt obvodových lepených

150 M 28342005 lišta ukončovaci z PVC 12,5mm m 68,911 85,50 5 891,89
PP lišta ukončovaci z PVC 12,5mm

W 67,56*1,02'Přepočtenékoeficientem množství 68,911

D 781 Dokončovací práce - obklady 117 383,24
Montáž obkladů vnitřních keramických

151 K 781474154 velkoformátových hladkých přes 4 do 6 ks/m2 lepených m2 68,120 909,50 61 955,14
flexibilním lepidlem

PP Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených
flexibilním lepidlem velkoformátových hladkých přes 4 do 6 ks/m2

152 M RMAT0005 obklad keramický - dle standadru FK Slavoj Koloděje m2 78,338 631,30 49 454,78

PP obklad keramický - dle standadru FK Slavoj Koloděje

w 68,12*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 78,338

153 K 7814741R Montáž ukončovacích lišt m2 5,500 166,92 918,06
PP Montáž ukončovacích lišt

154 M RGS.KB512555 Ukončovaci lišta hliníková lesklá L tvaru m 6,325 90,95 575,26
PP Ukončovaci lišta hliníková lesklá L tvaru

Poznámka k položce:
50 ks /svazek

W 5,5*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 6,325

155 K 781491011 Montáž a dodávka zrcadel plochy do 1 m2 lepených
silikonovým tmelem na podkladní omítku m2 1,600 2 800,00 4 480,00

Montáž a dodávka zrcadel lepených silikonovým tmelem na podkladní
PP omítku, plochy do 1 m2

2 ks s plochou do 0.8 m2

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 48 426,73

156 K 784211001 Jednonásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně
oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m - stěny m2 398,080 92,34 36 759,11

PP

PČ Typ Kód

pp

pp

vv

Popis

Ostatní prvky pro plovoucí podlahy montáž parozábrany se

podložka izolační z pěnového PE s parozábranou 2mm
--------- 1

146 M 61155367 na povrchu s LDPE fólii 0,2mm a samolepícím 
proužkem 15mm celková š 1,1m

m 198,450 92,02

MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK)

18 261,37

podložka izolační z pěnového PE s parozábranou 2mm na povrchu s 
LDPE fólii 0.2mm a samolepicím proužkem 15mm celková š 1,1m 
183,75*1,08 'Přepočtené koeficientem množství 198.450

D 776 Podlahy povlakové 112 847,32

147 K 776232111 Lepení lamel a čtverců z vinylu 2-složkovým lepidlem m2 76,160 406,60 30 966,66

PP Montáž podlahovin z vinylu lepením lamel nebo čtverců 2-složkovým 
lepidlem (do vlhkých prostor)

148 M 28411051
dilce vinylové tl 2,0mm, dle standardu FK Slavoj 
Koloděje např. FATRA

m2 83,776 785,38 65 795,99

PP dilce vinylové tl 2,0mm, dle standardu FK Slavoj Koloděje např. FATRA

w 76,16*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 83,776
149 K 776421111 Montáž obvodových lišt lepením m 67,560 150,87 10 192,78

pp Montáž lišt obvodových lepených

150 M 28342005 lišta ukončovaci z PVC 12,5mm m 68,911 85,50 5 891,89
PP lišta ukončovaci z PVC 12,5mm

W 67,56*1,02'Přepočtené koeficientem množství 68,911

D 781 Dokončovací práce - obklady 117 383,24

151 K 781474154
Montáž obkladů vnitřních keramických 
velkoformátových hladkých přes 4 do 6 ks/m2 lepených 
flexibilním lepidlem

m2 68,120 909,50 61 955,14

PP Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených 
flexibilním lepidlem velkoformátových hladkých přes 4 do 6 ks/m2

152 M RMAT0005 obklad keramický - dle standadru FK Slavoj Koloděje m2 78,338 631,30 49 454,78

PP obklad keramický - dle standadru FK Slavoj Koloděje

w 68,12*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 78,338
153 K 7814741R Montáž ukončovacích lišt m2 5,500 166,92 918,06

PP Montáž ukončovacích lišt

154 M RGS.KB512555 Ukončovaci lišta hliníková lesklá L tvaru m 6,325 90,95 575,26
PP Ukončovaci lišta hliníková lesklá L tvaru

Poznámka k položce: 
50 ks /svazek

W 5,5*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 6,325

155 K 781491011 Montáž a dodávka zrcadel plochy do 1 m2 lepených 
silikonovým tmelem na podkladní omítku m2 1,600 2 800,00 4 480,00

PP
Montáž a dodávka zrcadel lepených silikonovým tmelem na podkladní 
omítku, plochy do 1 m2
2 ks s plochou do 0.8 m2

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 48 426,73

156 K 784211001 Jednonásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně 
oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m - stěny m2 398,080 92,34 36 759,11

PP Malby z malířských směsi oděruvzdorných za mokra jednonásobné, 
bilé za mokra odruvzdorné výborně v místnostech výšky do 3.80 m

157 K 784211003
Jednonásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně 
oděruvzdorných v místnostech v přes 3,80 do 5,00 m - 
stropy

m2 121,700 95,87 11 667,62

PP
Malby z malířských směsi oděruvzdorných za mokra jednonásobné, 
bilé za mokra odruvzdorné výborné v místnostech výšky přes 3,80 do
5,00 m
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