
 
 

 

DODATEK Č.
ke Smlouvě o dílo

Název zakázky: „Oprava staničních kolejí v žst. Lázně 
Bělohrad“ 

Smluvní strany: 

Správa železni , státní organizace 
se sídlem: Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110
IČO: 70994234 DIČ: 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
spisová značka A 48384

á Petrem Vodičkou, ředitelem Oblastního ředitelství Hradec Králové, na základě pověření 
č. 

Korespondenční adresa: 
Správa železni , státní organizace
Oblastní ředitelství Hradec Králové

501 01 Hradec Králové 

Adresa pro zasílání elektronických faktur:

(dále jen „ “)

číslo smlouvy:
ev. č. registru VZ: 
číslo jednací: SŽ OŘ HKR

se sídlem: Železničářská 1385/29, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem
IČO: , DIČ: 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským Ústí nad Labem
spisová značka 
bank. spojení: , č. účtu: 

á Svobodou, předsedou představenstva
Ing. Lubošem Tomáškem, členem představenstva

Korespondenční adresa: 
viz sídlo zhotovitele

(dále jen „ “)

číslo smlouvy: 



DODATEK Č. KE SMLOUVĚ O DÍLO
„Oprava staničních kolejí v žst. Lázně Bělohrad“

Smluvní strany se dohodly na změně níže uvedených ujednání Smlouvy o dílo „Oprava staničních kolejí 
v žst. Lázně Bělohrad“, číslo smlouvy číslo smlouvy 

, uzavřené dne (dále jen „Smlouva o dílo“), účinností ode dne uveřejnění 
důvodu schválení změnového listu č

Stručný popis změn v ZL č. 

části SO 01 – Oprava koleje č. 1: 
• Při realizaci dodal kolejnice jiných délek, než byl uvažováno v zadávací 

Uvedená změna vyvolala méněpráce v počtu 4 kusů svarů.

části SO 02 – Oprava koleje č. 2: 
• Skutečná hmotnost dřevěných pražců určených k ekologické likvidaci byla nižší, než byl 

předpoklad Objednatele. Uvedená změna vyvolala méněpráce.

Snížení nákladů Zhotovitele dle ZL č. 1: 695,31 Kč

Celková změna ceny díla: 695,31 Kč

Původní cena díl dle Smlouvy o dílo (bez DPH): Kč

osm milionů osm set patnáct tisíc osmdesát tři korun českých padesát jedna haléřů

Původně sjednaná cena za zhotovení díla se tak z důvodů výše uvedených méněprací snížila o částku
ve výši Kč jedno sto tři tisíc šest set devadesát pět korun českých třicet jedna
haléřů

Celková cena díla bez DPH tak po započtení víceprací/méněprací činí 8 711 388,20 Kč
(slovy: osm milionů sedm set jedenáct tisíc tři sta osmdesát osm korun českých dvacet haléřů).

Změny smlouvy

 Čl. 3. Smlouvy o dílo názvem PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ 
se mění a nově zní: 

Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně provedené a předané Dílo zaplatit 
Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou Cenu Díla, přičemž maximální Cena Díla 
zaokrouhlená na dvě desetinná místa je:

Cena Díla bez DPH: Kč

osm milionů sedm set jedenáct tisíc tři sta osmdesát osm korun českých dvacet haléřů

Rozpis Ceny Díla dle jednotlivých položek je uveden v Příloze č. 4 této Smlouvy.

 Čl. 3. Smlouvy o dílo, s názvem PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ 
se doplňuje o následující odstavec:

nabídce provedení díla obdržené dne se v části „Soupis prací s 
výkazem výměr“ v souladu s Rozpisem ocenění změn položek, který je přílohou č. 1 Dodatku č. 
1, upravuje množství měrných jednotek u vybraných položek



DODATEK Č. KE SMLOUVĚ O DÍLO
„Oprava staničních kolejí v žst. Lázně Bělohrad“

Závěrečná ustanovení

 Ostatní ujednání Smlouvy o dílo zůstávají v beze změn

 Tento Dodatek č. ke Smlouvě o dílo je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě smluvní 
strany obdrží její elektronický originál opatřený elektronickými podpisy.

 Osoby uzavírající tento dodatek za smluvní strany souhlasí s uveřejněním svých osobních údajů, 
které jsou uvedeny v t v registru smluv. Tento souhlas je udělen na 
dobu neurčitou.

 Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek podléhá uveřejnění v registru smluv podle zákona 
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv 

registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZRS“). Smluvní strany souhlasí 
uveřejněním tohoto i všech předchozích dodatků, původní smlouvy, jejích příloh a současně 

souhlasí s uveřejněním údajů o identifikaci smluvních stran, předmětu dodatku i smlouvy, jejich ceně 
či hodnotě a datu uzavření.

 Uveřejnění v registru smluv zajišťuje obvykle li tento dodatek uveřejněn 
prostřednictvím registru smluv, není žádná ze smluvních stran oprávněna požadovat po druhé 
smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout 

 odatek nabývá platnosti okamžikem podpisu poslední ze mluvních stran účinnosti dnem 
uveřejnění v registru smluv

Přílohy

Rozpis ocenění změn položek

elektronicky podepsáno

…………………………………………………

elektronicky podepsáno

…………………………………………………
Ing. Petr Vodička
Správa železnic, státní organizace
ředitel Oblastního ředitelství
Hradec Králové

předseda představenstva

elektronicky podepsáno

…………………………………………………
Ing. Luboš Tomášek

člen představenstva



DODATEK Č. KE SMLOUVĚ O DÍLO
„Oprava staničních kolejí v žst. Lázně Bělohrad“

Příloha č. 1

Rozpis ocenění změn položek

Neuveřejňuje se v souladu s § 3 odst. 2 písm. b) zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), 

znění pozdějších předpisů.
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