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Smlouva o dílo 

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,  

ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „občanský zákoník“) 

 

I. 

Smluvní strany 

1. Objednatel      :           Technická univerzita v Liberci 

Sídlo : Studentská 1402/2, 461 17 Liberec 

Zastoupená : xxx, kvestor  

IČ : 46747885 

DIČ : CZ46747885 

Tech. zást. objednatele : xxx, vedoucí technického úseku 

Technický dozor 

Číslo účtu 

Číslo smlouvy 

: 

: 

: 

Technický úsek TUL 

xxx 

23/9615/049 

 

2. Zhotovitel  :            Rychlé stavby s.r.o. 

Sídlo : Vrátno 69, 294 26 

Zástupce : xxx 

IČ : 07201052 

DIČ : CZ07201052 

Stavbyvedoucí : xxx 

Zapsaný v : C 296504 vedená u Městského soudu v Praze 

Číslo účtu : xxx 

   

II. 

Předmět smlouvy 

2.1. Tato smlouva je uzavírána v rámci veřejné zakázky na stavební práce s názvem 

„049_To_Oprava sociálního zařízení na budově H - 5.NP až 8.NP“, bližší specifikace viz příslušná 

dokumentace včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr (dále jen jako 

„výchozí podklady“).  

2.2. Vymezení některých pojmů: 

a) Objednatelem je zadavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky. 

b) Zhotovitelem je dodavatel, účastník veřejné zakázky, po uzavření smlouvy na plnění veřejné 

zakázky. 

c) Podzhotovitelem je poddodavatel zhotovitele pro plnění veřejné zakázky. 
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d) Příslušnou dokumentací je dokumentace zpracovaná v rozsahu stanoveném vyhláškou 

č. 169/2016 Sb.. Jedná se o projektovou dokumentaci zpracovanou pro tento účel společnos-

tí ANTA.CT s.r.o., sídlem Masarykova 542/18, Liberec I-Staré Město, 460 01 Liberec, IČO: 

25430599. 

e) Položkovým rozpočtem je zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb 

vč. výkazu výměr, v němž jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek sta-

vebních prací, dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro zadavatelem vymezené množství 

a je přílohou č. 2 této smlouvy. Položkový rozpočet uvedený v příloze č. 2 je zpracován pro 

jedno patro sociálního zařízení, dílo však zahrnuje opravu sociálního zařízení ve 4 patrech. 

Cena díla uvedená v odst. 4.1 tak zahrnuje cenu za opravu sociálního zařízení ve 4 patrech. 

f) Provedením díla se rozumí dokončení díla a jeho předání. 

g) Dokončením díla se rozumí, je-li předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu. Objed-

natel převezme dílo s výhradami, nebo bez výhrad. Smluvní strany touto smlouvou vylučují 

použití § 2605 odst. 2 občanského zákoníku. 

2.3. Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje provést včas a řádně na své nebezpečí a na vlastní 

náklad toto dílo: 

„Oprava sociálního zařízení na budově H - 5.NP až 8.NP“ 

 (bližší specifikace viz příslušná dokumentace) 

Součástí předmětu plnění je i vypracování výrobní dokumentace konstrukčních dílů nebo částí stav-

by a zaměření stávajícího stavu konstrukcí v rozsahu nutném pro řádné provedení díla. Dílo bude 

provedeno v souladu s touto smlouvou, v souladu s platnými právními předpisy a ČSN, vztahující-

mi se k dílu prováděnému dle této smlouvy, které tímto smluvní strany prohlašují za závazné. Dále 

bude dílo provedeno v souladu s výchozími podklady, zejména s příslušnou dokumentací, položko-

vým rozpočtem a dalšími podmínkami zadání výše uvedené veřejné zakázky a nabídkou zhotovite-

le. 

2.4. Dle dohody smluvních stran je předmětem díla provedení všech činností, prací a dodávek 

obsažených ve výchozích podkladech, a to bez ohledu na to, v které části těchto podkladů jsou uve-

deny, resp. bez ohledu na to, z kterého z nich vyplývají. Předmětem díla jsou rovněž činnosti, práce 

a dodávky, které nejsou ve výchozích podkladech obsaženy, ale o kterých zhotovitel věděl, nebo 

podle svých odborných znalostí a zkušeností vědět měl a/nebo mohl, že jsou k řádnému a kvalitní-

mu provedení díla dané povahy třeba, a to i s přihlédnutím ke standardní praxi a závazným techno-

logickým postupům při realizaci děl podobného nebo srovnatelného charakteru. Zhotovitel je povi-

nen jako odborně způsobilá osoba zkontrolovat technickou část předané příslušné dokumentace 

nejpozději před zahájením prací na díle a upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na zjištěné 

zjevné vady a nedostatky, nejpozději však do deseti dnů od předání staveniště, po této lhůtě nelze 

zjevné vady příslušné dokumentace uplatnit. Touto kontrolou není dotčena odpovědnost objednatele 

za správnost předané dokumentace. Případný soupis zjištěných vad a nedostatků předané příslušné 

dokumentace včetně návrhů na jejich odstranění a dopadem na předmět a cenu díla zhotovitel předá 

objednateli. Pokud se na základě předaného soupisu zjištěných vad a nedostatků příslušné doku-

mentace objeví potřeba provedení činností, v době podání nabídky zhotovitele nepředvídaných 

(např. zjištění skutečností na základě výrobní přípravy zhotovitele apod.), jejichž provedení je ne-

zbytně nutné pro provedení díla dohodnutým způsobem a pro splnění závazku založeného touto 

smlouvou, je zhotovitel povinen tyto činnosti provést a má právo na zvýšení dohodnuté ceny o cenu 

takto provedených činností, která podléhá písemné dohodě obou stran (dodatek smlouvy).  

2.5. Jakákoliv změna této smlouvy musí být provedena v souladu se zákonem o zadávání veřej-

ných zakázek a dodatkem smlouvy, není-li uvedeno jinak. 
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2.6. Zhotovitel obdržel příslušnou dokumentaci v elektronické podobě jako podklad pro zpraco-

vání nabídky v rámci zadávacího řízení, v listinné podobě obdrží zhotovitel příslušnou dokumentaci 

při předání staveniště. 

2.7. Zhotovitel je kromě předmětu díla sjednaného ve smlouvě povinen zajistit, po dobu záruky za 

jakost, běžný servis a seřizování systémů technického zařízení díla, zejména vytápění, větrání, chla-

zení a měření a regulace, u kterých je prováděním tohoto servisu podmíněna záruka za jakost (dále 

v této smlouvě jako „záruční servis“). Po ukončení záručního servisu předá zhotovitel objednateli 

dokumentaci obsahující průběh záručního servisu technických zařízení díla a závěrečnou hodnotící 

zprávu, která bude obsahovat časový a technický popis průběhu seřizování a nastavení systémů, 

popis vad a jejich odstraňování (pokud se v této době vyskytnou) a případná doporučení pro objed-

natele. Cena záručního servisu je zahrnuta v ceně díla dle této smlouvy. 

2.8. Seznam technických zařízení, u kterých je vyžadován záruční servis, je jako příloha nedíl-

nou součástí této smlouvy (příloha č. 4 smlouvy). 

2.9. Zhotovitel prohlašuje, že podmínky provedení díla prověřil a že je schopen splnit závazek 

založený touto smlouvou za dohodnutou cenu. Zhotovitel dále závazně prohlašuje a svým podpisem 

stvrzuje, že je řádně seznámen s veškerým obsahem zadávací dokumentace. 

2.10. Objednatel se touto smlouvou zavazuje řádně a včas dokončené dílo převzít a zaplatit cenu 

díla. 

2.11. Podmínky pro změnu podzhotovitele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval ve ve-

řejné zakázce kvalifikaci: nový podzhotovitel musí prokázat příslušnou část kvalifikace ve stejném 

rozsahu, v jakém zhotovitel prokázal část kvalifikace prostřednictvím původního podzhotovitele. 

Změna podzhotovitele je možná jen ve výjimečných případech a jen se souhlasem objednatele. 

2.12. Objednatel oznámí zhotoviteli osobu, která bude vykonávat funkci koordinátora bezpečnosti 

práce na staveništi při předání staveniště. 

 

III. 

Identifikační údaje 

Název stavby:   „Oprava sociálního zařízení na budově H - 5.NP až 8.NP“ 

Stavebník:  Technická univerzita v Liberci 

Místo provádění díla: Technická univerzita v Liberci, Voroněžská 1329, Liberec, p.p.č. 

588/9, k.ú. Liberec (682039) 

Zhotovitel stavby:   Rychlé stavby s.r.o. 

 

IV. 

Cena díla, platební podmínky 

4.1. Cena díla je sjednána ve výši 2739859,28 Kč bez DPH jako cena nejvýše přípustná, výše 

sazby DPH je 21 %, částka DPH je 575370,44 Kč a celková cena s DPH je 3315229,73 Kč. Tato 

cena díla je platná po celou dobu provádění díla a zahrnuje náklady, které dle této smlouvy jdou k 

tíži zhotovitele, zejména pokud jde o náklady na likvidaci stavebních odpadů v souladu se zákonem 

o odpadech. Ceny uvedené zhotovitelem v položkovém rozpočtu obsahují všechny náklady souvise-

jící s provedením díla, vedlejší náklady související s umístěním díla, zařízením staveniště a také 

ostatní náklady související s plněním zadávacích podmínek. Tato cena díla je překročitelná pouze za 

podmínek stanovených ve smlouvě a v případě změny právních předpisů ovlivňujících výši DPH. 

DPH bude účtována v souladu s platnými právními předpisy. 

4.2. Objednatel neposkytne zhotoviteli zálohy na cenu díla. 
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4.3. Platba ceny díla bude prováděna měsíčně na základě zhotovitelem vystavených faktur v sou-

ladu s platnými právními předpisy a touto smlouvou. Zhotovitel je oprávněn vystavit fakturu vý-

hradně na základě soupisu skutečně provedených prací (zjišťovací protokol), který bude potvrzen 

technickým dozorem stavby dle čl. 6.2.18 smlouvy, a je nedílnou součástí faktury, při absenci toho-

to soupisu je faktura neúplná. Doba splatnosti se sjednává do 30 kalendářních dnů ode dne doručení 

oprávněně vystavené faktury objednateli. Faktura musí být označena názvem veřejné zakázky. 

4.4. Oprávněně vystavenou fakturou se rozumí faktura, která bude mít odpovídající náležitosti 

dle příslušných právních předpisů a její součástí bude potvrzený soupis provedených prací. 

V případě, že faktura nebude mít odpovídající náležitosti, je objednatel oprávněn ji vrátit ve lhůtě 

splatnosti zpět zhotoviteli k doplnění nebo opravě, aniž se tak dostane do prodlení se splatností. 

Lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného zaslání náležitě doplněného či opraveného do-

kladu. 

4.5. Platby ceny díla budou prováděny v rámci každé faktury do výše 90 % fakturované částky 

bez DPH, zbývajících 10 % tvoří zádržné. Soupis vad a nedodělků včetně termínu odstranění bude 

součástí protokolu o předání a převzetí díla. Objednatel uvolní neproplacenou část 10 % z ceny díla 

bez DPH do 15 dnů po předání a převzetí díla, případně po odstranění vad a nedodělků uvedených 

v protokolu o předání a převzetí díla, se kterými bude dílo eventuálně převzato.  

4.6. Datem zdanitelného plnění je poslední den příslušného měsíce.  

4.7. Platba, na kterou vznikl zhotoviteli dle této smlouvy nárok, je včas a řádně provedená, je-li 

účtovaná částka odepsána z účtu objednatele ve prospěch zhotovitele nejpozději poslední den sjed-

nané lhůty splatnosti. 

4.8. Zhotovitel nesmí postoupit svou pohledávku vůči objednateli jinému subjektu. V případě, že 

nedodržení této povinnosti způsobí objednateli škodu, je zhotovitel povinen tuto škodu objednateli 

nahradit v plné výši. 

4.9. Pokud se při provádění díla objeví potřeba provedení činností, v době uzavření smlouvy 

nepředvídaných (např. zjištění skutečností odlišných od zadávací dokumentace, rozhodnutí správ-

ních orgánů, nepředvídané geologické podmínky apod.), jejichž provedení je nezbytně nutné pro 

provedení díla dohodnutým způsobem a pro splnění závazku založeného touto smlouvou, je zhoto-

vitel povinen tyto činnosti provést, a to s předchozím souhlasem objednatele, a má právo na zvýšení 

dohodnuté pevné ceny o cenu takto provedených činností, která podléhá písemné dohodě obou stran 

(dodatek smlouvy).  

4.10. V případě, že objednatel požaduje práce, které nejsou obsaženy v předmětu díla, je zhotovi-

tel povinen tyto činnosti provést a má právo na zvýšení dohodnuté pevné ceny o cenu takto prove-

dených činností, které podléhá písemné dohodě obou stran (dodatku k této smlouvě).  

4.11. V případě, že objednatel požaduje vypustit některé práce z předmětu díla, je zhotovitel povi-

nen tyto činnosti neprovést a objednatel má právo na snížení dohodnuté pevné ceny o cenu nepro-

vedených činností, které podléhá písemné dohodě obou stran (dodatku k této smlouvě). 

4.12. Při změně předmětu díla (kvantitativní nebo kvalitativní), která bude mít vliv na termíny dle 

čl. V. této smlouvy je nutno uzavřít dodatek k této smlouvě. Dodatek musí být uzavřen v souladu se 

zákonem o zadávání veřejných zakázek. 

4.13. V případě změn u prací, dodávek a služeb, které jsou obsaženy v položkovém rozpočtu, bu-

de změna ceny stanovena na základě jednotkové ceny dané práce, dodávky nebo služby v položko-

vém rozpočtu. 
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4.14. V případě snížení smluvní ceny dojde k finančnímu vypořádání smluvních stran v okamži-

ku, kdy zhotoviteli dle této smlouvy vznikne právo fakturovat cenu díla. V případě zvýšení ceny 

díla bude toto zvýšení zhotovitel fakturovat v souladu s podmínkami dohodnutými dodatkem k této 

smlouvě.  

4.15. Podkladem pro uzavření dodatku smlouvy bude oboustranně odsouhlasený Technický list 

změny, který bude obsahovat technický popis změny a její odůvodnění a jeho finanční vyčíslení 

formou oceněného soupisu prací (odpočty a přípočty k původně sjednané ceně). 

4.16. Objednatel je oprávněn jednostranně započíst své pohledávky, které má vůči zhotoviteli.  

4.17. Zhotovitel je povinen zajistit řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavate-

lům, kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur za 

plnění poskytnutá zhotoviteli k provedení závazků vyplývajících ze smlouvy, a to vždy nejpozději 

do 15 dnů od obdržení platby ze strany objednatele za konkrétní plnění (pokud již splatnost poddo-

davatelem vystavené faktury nenastala dříve). Zhotovitel se zavazuje přenést totožnou povinnost do 

dalších úrovní dodavatelského řetězce a zavázat své poddodavatele k plnění a šíření této povinnosti 

též do nižších úrovní dodavatelského řetězce. Objednatel je oprávněn požadovat předložení dokladů 

o provedených platbách poddodavatelům a smlouvy uzavřené mezi zhotovitelem a poddodavateli. 

 

V. 

Termíny plnění 

5.1. Zhotovitel je povinen řádně provést dílo v níže uvedených termínech: 

 

a) předání a převzetí staveniště 

K předání a převzetí staveniště musí dojít do 5 kalendářních dnů ode dne doručení písemné 

výzvy objednatele zhotoviteli. Objednatel je oprávněn doručit zhotoviteli výzvu k převzetí sta-

veniště nejdříve ke dni  nabytí účinnosti této smlouvy. 

  

b) zahájení stavebních prací 

K zahájení stavebních prací musí dojít do 10 kalendářních dnů ode dne předání a převzetí sta-

veniště. 

  

c) zahájení přejímky díla 

Zhotovitel se zavazuje připravit dílo k zahájení přejímky nejpozději do 60 kalendářních dnů 

ode dne předání a převzetí staveniště. Dílo se považuje za způsobilé zahájení přejímky za pod-

mínek uvedených v odst. 6.4. této smlouvy. O zahájení a ukončení přejímky a dokončení, příp. 

provedení díla nebo jeho části smluvní strany sepíší protokol o předání a převzetí díla. Zhotovi-

tel potvrdí objednateli alespoň 5 pracovních dnů předem, ke kterému dni bude dílo připraveno 

k zahájení přejímky díla (ve smyslu odst. 6.4. této smlouvy). 

 

d) provedení díla  

Přejímka díla potrvá nejdéle 10 kalendářních dnů jejího zahájení, tj. dílo bude provedeno do 70 

kalendářních dnů ode dne předání a převzetí staveniště.  

Výsledkem přejímky bude: 

a.) převzetí díla bez vad a nedodělků, nebo 
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b.) převzetí díla s drobnými vadami a nedodělky, které nebrání užívání díla. Objednatel písemně 

určí zhotoviteli lhůtu, ve které je nutno vady a nedodělky odstranit, tato lhůta bude uvedena 

v protokolu o předání a převzetí stavby nebo její části. 

 

e) lhůta pro předání aktualizovaného časového harmonogramu stavby objednateli 

do 10 kalendářních dnů od předání a převzetí staveniště. 

 

5.2. Nesplnění povinnosti provést příslušné činnosti v termínech dle tohoto článku smlouvy je 

podstatným porušením smluvní povinnosti zakládající právo objednatele odstoupit od smlouvy 

o dílo. Smluvní pokuty za prodlení s termíny nejsou dotčeny.  

5.3. Zhotovitel není oprávněn požadovat prodloužení termínu plnění díla z důvodu nepříznivých 

klimatických podmínek.  

5.4. Součástí smlouvy o dílo, jako její příloha číslo 1, je aktualizovaný časový harmonogram 

prací z nabídky zhotovitele (v členění min. po týdnech), jehož aktualizovaná verze bude respek-

tovat skutečný termín provedení díla, v závislosti na termínu výzvy objednatele k převzetí sta-

veniště. Lhůta provedení díla (časový úsek) v aktualizovaném harmonogramu musí respektovat 

lhůtu provedení díla dle tohoto článku smlouvy. Zhotovitel je povinen aktualizovat tento časový 

harmonogram a předat jej objednateli v termínu dle tohoto článku smlouvy. 

5.5. Termín provedení díla uvedený v odstavci 5.1. této smlouvy může být změněn 

v následujících případech: 

a) v případě oprávněné změny předmětu, popř. rozsahu plnění zhotovitele, která má proka-

zatelný vliv na tento termín. Toto ujednání platí pouze pro případy změn předmětu, popř. 

rozsahu plnění zhotovitele nezpůsobených zaviněním zhotovitele; 

b) v případě požadavku objednatele na přerušení prací. 

V uvedených případech musí být takováto změna termínu provedení díla provedena dohodou 

smluvních stran písemným dodatkem k této smlouvě. 

Smluvní strany se dále dohodly, že při prodloužení termínu provedení díla z důvodů uvedených 

v tomto odstavci smlouvy pro případy, kdy bude nutné provést dodatečné stavební práce, se tyto 

termíny kromě doby vyvolané případným prodlením též mohou prodloužit o dobu potřebnou na 

provedení těchto dodatečných prací. 

Každé prodloužení termínu dokončení díla bude vždy zaznamenáno zápisem do stavebního deníku. 

5.6. Při prodloužení termínů plnění učiněného v souladu s touto smlouvou není zhotovitel po 

dobu tohoto prodloužení v prodlení se splněním svého závazku založeného touto smlouvou. 

 

VI. 

Zvláštní ujednání 

6.1. Součinnost objednatele 

Objednatel poskytne zhotoviteli potřebnou součinnost s předáním staveniště a poskytnutím napojo-

vacích bodů energií a médií v příslušném objektu – napojení vč. osazení měřidel si zajistí zhotovitel 

sám, náklady na spotřebované energie a médií hradí zhotovitel. Měřidla médií a energií jsou 

v objektu stávající. O předání a převzetí staveniště bude sepsán zápis o předání staveniště, kde bude, 

mimo jiné, uveden stav měřidel médií ke dni předání staveniště. Bude-li nutná další součinnost ob-
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jednatele k provedení díla, dohodnou se smluvní strany, na základě písemné výzvy zhotovitele, na 

lhůtě k jejímu poskytnutí. 

6.2. Provádění díla 

6.2.1. Zhotovitel není oprávněn bez souhlasu objednatele k jakékoliv změně díla, zejména není 

oprávněn bez souhlasu objednatele zaměnit stavební hmoty, jiné materiály a výrobky. 

6.2.2. Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického a biologického dozoru stavebníka a autor-

ského dozoru projektanta, případně výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při 

práci na staveništi, pokud to stanoví jiný právní předpis, a to i v rámci zařízení staveniště. 

6.2.3. Zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami, dokumentací pře-

danou objednatelem a s požadavky objednatele. 

6.2.4. Zhotovitel je vázán při určení způsobu provedení díla touto smlouvou a dalšími pokyny ob-

jednatele. Objednatel je oprávněn zejména svými pokyny určit, které práce nebudou prováděny, ev. 

určit záměnu materiálů, stavebních hmot a výrobků za jiné. Takový pokyn je povinen zhotovitel 

respektovat, aniž dojde k dohodě o změně smlouvy s výjimkou případu, kdy by pokyn objednatele 

znamenal takovou změnu v předmětu díla a jeho rozsahu, která by byla spojena se změnou dohod-

nuté ceny za dílo či termínu plnění. Bude-li pokyn objednatele nezvyšující cenu za dílo nevhodný 

(např. v rozporu s technologickými postupy apod.), je zhotovitel povinen na tuto skutečnost objed-

natele upozornit. Pokyn je objednatel povinen určit zápisem do stavebního deníku a zhotovitel je 

povinen stejným způsobem reagovat, jinak se bude postupovat, jako by s pokynem objednatele sou-

hlasil. U designových materiálů a výrobků, kde dostupný sortiment umožňuje použití více obdob-

ných řešení, v souladu se splněním požadavků zadávací dokumentace, je zhotovitel povinen předlo-

žit objednateli k posouzení a odsouhlasení vzorky. Zhotovitel předloží objednateli k výběru designu 

a barev dotčené dodávky nebo materiálu standardní vzorník výrobce s možností výběru nejméně 

z pěti variant. Vzorky musí zhotovitel předložit v dostatečném časovém předstihu tak, aby posuzo-

vání vzorků neovlivnilo časový harmonogram stavby. 

6.2.5. Zhotovitel se zavazuje používat pro stavbu pouze výrobky, které odpovídají § 156 zákona 

č. 183/ 2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů (stavební zákon). Na vyžádání objednatele, nejpoz-

ději však při předání předmětu díla je zhotovitel povinen předložit doklad o schválení výrobku pod-

le zákona č. 22/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů (o technických požadavcích na výrobky). 

6.2.6. Zhotovitel prohlašuje, že věci k provedení díla jsou nové, tzn. nikoli dříve použité; vhodné 

použití recyklovaných materiálů pro provedení díla tím není dotčeno. 

6.2.7. Zhotovitel se zavazuje, že jako věci k provedení díla nebudou použity žádné 

a. materiály, výrobky či prvky technického vybavení, o kterých je v době jejich použití 

známo, že nesplňují příslušné bezpečnostní, hygienické, ekologické či jiné právní 

předpisy, 

b. materiály, výrobky či prvky technického vybavení, jejichž užití nebo důsledek jejich 

užití by mohly být pro člověka či životní prostředí škodlivé, nebo 

c. materiály, výrobky nebo prvky technického vybavení, které nemají požadované ates-

ty, certifikace nebo prohlášení o vlastnostech či prohlášení o shodě, jsou-li pro jejich 

použití tyto nezbytné podle příslušných právních předpisů. 

6.2.8. Zhotovitel je povinen ochránit veškeré výrobky a materiály před povětrnostními vlivy do 

doby jejich zabudování. 



 

 

Technická univerzita v Liberci 

Studentská 1402/2, 461 17 Liberec 1 | www.tul.cz 

6.2.9. Zhotovitel je povinen dodržovat všechny obecně závazné předpisy, jejichž aplikace se vzta-

huje k prováděnému dílu, zejména předpisy hygienické a předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví. 

6.2.10. Pokud obecně závazné předpisy, příslušná dokumentace nebo ČSN stanoví provedení pří-

slušných zkoušek, prokáže zhotovitel jejich úspěšným provedením řádné dokončení díla ve smyslu 

§ 2605 a § 2607 občanského zákoníku. 

6.2.11. Zhotovitel odpovídá za ochranu bezpečnosti a zdraví všech osob v prostoru staveniště. Zho-

tovitel bude průběžně udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a bude odstraňovat odpady 

a nečistoty vzniklé jeho pracemi v souladu se zákonem o odpadech. Rovněž tak učiní opatření proti 

znečišťování komunikací. 

6.2.12. Zhotovitel se zdrží všeho, co působí, že odpad, voda, kouř, prach, plyn, pach, světlo, stín, 

hluk, otřesy a jiné podobné účinky (imise) vnikají na pozemek a objekty na něm jiného vlastníka 

(souseda) v míře nepřiměřené místním poměrům a podstatně omezují obvyklé užívání pozemku 

a objektů na něm. Zakazuje se přímo přivádět imise na pozemek jiného vlastníka bez ohledu na 

míru takových vlivů a na stupeň obtěžování souseda, ledaže se to opírá o zvláštní právní důvod. 

Současně zhotovitel nesmí ohrožovat kvalitu životního prostředí a nesmí být při výstavbě překroče-

ny limity znečišťujících látek. 

6.2.13. Zhotovitel může pověřit provedením části díla jinou osobu (podzhotovitel). Při provádění 

díla jinou osobou nese zhotovitel vůči objednateli odpovědnost, jako by dílo prováděl sám. 

6.2.14. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla, zejména sledovat, zda je prováděno 

v souladu s touto smlouvou. Práce, o kterých bylo během provádění díla zjištěno, že jsou provedeny 

v rozporu se smlouvou, zejména v rozporu s příslušnou dokumentací, je zhotovitel povinen na 

vlastní náklad uvést do stavu dle příslušné dokumentace, příp. dle pokynů objednatele, a to tak, aby 

nebylo ohroženo splnění jeho závazku založeného touto smlouvou, jinak nese škodu, která tím 

vznikne. Nesplní-li zhotovitel tuto povinnost ani na základě výzvy objednatele v přiměřené lhůtě, 

kterou mu za tím účelem objednatel stanovil, jedná se o podstatné porušení smluvních povinností 

zhotovitelem, zakládající právo objednatele od smlouvy odstoupit. Za účelem kontroly provádění 

díla bude objednatel také provádět samostatné namátkové kontroly a svolávat kontrolní dny stavby 

v četnosti dle vlastní potřeby nebo na žádost zhotovitele. Objednatel (technický dozor) svolává kon-

trolní dny obvykle jedenkrát týdně, nebude-li smluvními stranami ujednáno jinak; o kontrole bude 

pořízen zápis. 

6.2.15. Zhotovitel je povinen vést na stavbě stavební deník, který musí být během pracovní doby 

přístupný osobám, které jsou oprávněny jednat za objednatele ve věcech technických a rovněž tech-

nickému dozoru objednatele a autorskému dozoru, příp. biologickému dozoru a koordinátorovi 

BOZP. Do deníku se budou zapisovat údaje rozhodné pro posouzení plnění smlouvy, zejména údaje 

o časovém a věcném postupu provádění díla, o kvalitě prací, počtu pracovníků, klimatických pod-

mínkách apod. 

6.2.16. Povinnost vést stavební deník končí předáním díla objednateli. Pravidla vedení a zápisů do 

stavebního deníku se sjednávají takto: 

a) Denní záznamy se píší do knihy s očíslovanými listy jednak pevnými, jednak perforovanými 

pro dva oddělitelné průpisy. Listy, určené pro průpisy, se číslují shodně s listy pevnými. První 

průpis je určen technickému dozoru. Zhotovitel je povinen uložit druhý průpis denních zá-

znamů odděleně od originálů tak, aby byl k dispozici v případě ztráty nebo zničení originálu. 

b) Denní záznamy čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí, a to v ten den, kdy byly práce 

provedeny, nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Při denních záznamech 

nesmí být vynechána volná místa. Mimo osoby pověřené zhotovitelem může provádět potřeb-
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né záznamy technický dozor a osoby jednající jako orgány státního stavebního dohledu, ev. 

jako jiné příslušné správní orgány. Těmto osobám umožní zhotovitel přístup na staveniště. 

c) Technický dozor, resp. osoba jím pověřená sleduje záznamy ve stavebním deníku a na důkaz 

tyto záznamy podepisuje. 

d) Jestliže stavbyvedoucí nesouhlasí se záznamem objednatele nebo osoby oprávněné k zápisu 

do stavebního deníku, je povinen nejpozději do 3 dnů připojit k tomuto záznamu své stanovis-

ko, jinak se bude postupovat jako by s takovým záznamem souhlasil. Obdobně to platí pro vy-

jádření objednatele nebo osoby oprávněné k zápisu do stavebního deníku k zápisu stavbyve-

doucího pouze za podmínky, že byl zápis zhotovitele technickému dozoru prokazatelně pře-

dán. 

e) V deníku se vyznačují doklady, které se v jednom vyhotovení ukládají přímo na staveništi. 

Zápisy ve stavebním deníku neznamenají změnu díla nebo smlouvy. Veškeré změny díla a ná-

sledně smlouvy musí být upraveny dodatkem ke smlouvě. 

6.2.17. K prověření veškerých prací, které budou zakryty nebo se stanou v dalším pracovním postu-

pu nepřístupnými, je zhotovitel povinen vyzvat technický dozor v dostatečném předstihu, alespoň 

však 1 pracovní den předem, a to zápisem do stavebního deníku podepsaným technickým dozorem. 

6.2.18. V průběhu provádění díla bude zhotovitel provádět zjišťování skutečně provedených prací, 

dodávek a služeb. Zjišťovací protokoly za minulý měsíc oceněné v souladu s položkovým rozpoč-

tem a podepsané stavbyvedoucím budou předány technickému dozoru objednatele ke kontrole vždy 

nejpozději do třetího pracovního dne následujícího měsíce. Technický dozor objednatele se zavazu-

je ke každému ze zjišťovacích protokolů předat zhotoviteli nejdéle do 5 pracovních dnů po jejich 

obdržení písemné stanovisko, ve kterém sdělí, v jakém rozsahu zjišťovací protokol schvaluje, ev. 

z jakých důvodů odmítá protokol schválit.  

Zjišťovací protokoly budou obsahovat: 

- název a sídlo a IČ smluvních stran 

- název stavby a objektu 

- soupis provedených prací, dodávek a služeb vč. jejich ocenění 

- razítko a podpis oprávněné osoby 

 

6.3. Vlastnictví díla 

Dílo objednatel nabývá do svého vlastnictví postupným zabudováváním výrobků a postupným pro-

váděním díla, zhotovitel nese nebezpečí škody na díle až do převzetí díla objednatelem protokolem 

o předání a převzetí díla. 

 

6.4. Předání a převzetí díla 

6.4.1. Zhotovitel je povinen dílo provádět v termínech uvedených v čl. V. této smlouvy a řádně 

dokončené dílo předat objednateli. Zhotovitel potvrdí objednateli alespoň 5 pracovních dnů předem, 

ke kterému pracovnímu dni bude dílo připraveno k zahájení přejímky díla. Výzva bude provedena 

zápisem ve stavebním deníku, oznámení objednateli je řádně provedené jen tehdy, bude-li zápis 

v deníku podepsán technickým dozorem nebo statutárním orgánem objednatele. Objednatel se za-

vazuje dostavit se v uvedený den na místo přejímky díla. Po zahájení přejímky díla bude objednatel 

průběžně doplňovat soupis vad a nedodělků, tento soupis se stane přílohou protokolu o předání 
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a převzetí díla (dále jen „protokol“). Uvedené vady musí být odstraněny do 10 dní od zahájení pře-

jímky. O dokončení díla (předání a převzetí) se obě smluvní strany zavazují sepsat protokol. Od-

stranění vad a nedodělků, se kterými bylo dílo převzato, bude zaznamenáno v protokolu. Jestliže 

objednatel odmítne dílo převzít, uvede v protokolu důvody. Objednatel je oprávněn převzít od zho-

tovitele dílo i před sjednaným termínem. Předávacího řízení se mohou zúčastnit osoby vykonávající 

funkci technického dozoru stavebníka, případně také autorského dozoru projektanta a biologického 

dozoru. 

6.4.2. Dílo se považuje za způsobilé zahájení přejímky v souladu se smlouvou při splnění těchto 

podmínek: 

a) dokončení díla v rozsahu dohodnutém smlouvou, 

b) plnění bez vad a nedodělků, které nebrání užívání díla (ve smyslu odst. 6.4.3 této smlouvy), 

c) předání: 

- dokumentace skutečného provedení stavby, v rozsahu dokumentace pro provádění stavby, a to 

dvakrát v tištěné podobě a jedenkrát v digitální podobě ve formátech DWG a PDF, 

- dokumentace technologických zařízení, 

- uvedení technologických zařízení do provozu vč. prověření bezchybné funkčnosti, 

- dokladu o úspěšném provedení všech zkoušek a revizí, jejichž provedení vyplývá z příslušných 

norem a jiných předpisů, vztahujících se k dílu prováděnému dle této smlouvy, 

- záručních listů zařízení a technologií se samostatně stanovenou záruční dobou, 

- prohlášení o shodě, uživatelské příručky v českém jazyce, 

- originálu stavebního deníku. 

Výše uvedenými doklady prokazuje zhotovitel způsobilost k zahájení přejímky díla. Bez jejich 

předložení dílo není způsobilé k zahájení přejímky a objednatel není povinen zahájit přejímku díla. 

Náklady spojené s prováděním provozních zkoušek a revizí, kterými zhotovitel prokazuje způsobi-

lost k zahájení přejímky díla, nese zhotovitel.  

6.4.3. V případě, že objednatel převezme dílo s ojedinělými drobnými vadami, které samy o sobě 

ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným 

způsobem neomezují, v termínu pro ukončení přejímky díla, je dílo řádně provedené. Pro takový 

případ se smluvní strany dále dohodly, že vadami, které brání užívání díla funkčně nebo esteticky, 

nebo které užívání díla podstatným způsobem omezují, jsou, mimo jiné, veškeré vady a nedodělky, 

jejichž odstranění znamená např. přerušení provozu objednatele v objektu nebo v jeho části, přeru-

šení dodávek médií, stěhování nebo přemísťování vybavení objektu, obtěžování provozu objektu 

hlukem a prašností nad hygienické limity a podobně. Bude-li dílo převzato s vadami a nedodělky, 

které nebrání užívání díla, bude toto uvedeno v protokolu.  

6.4.4. Jestliže budou při závěrečné kontrolní prohlídce stavby pro udělení kolaudačního souhlasu, 

zjištěny vady, které nebyly zjištěny v rámci přejímky díla, je zhotovitel povinen tyto vady odstranit 

v termínu do 15 dnů ode dne zjištění těchto vad, nebude-li smluvními stranami dohodnut jiný ter-

mín. 

 

6.5. Vyklizení staveniště 

Zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště a staveniště vyklidit do 3 dnů ode dne převzetí 

díla objednatelem, pokud nebude smluvními stranami ujednáno jinak. 
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6.6. Důsledky porušení smluvních povinností 

6.6.1. Pro případ prodlení zhotovitele s předáním a převzetím staveniště v termínu dle odst. 5. 1. 

písm. a) této smlouvy zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč 

za každý započatý den prodlení. 

6.6.2. Pro případ prodlení zhotovitele se zahájením přejímky díla v termínu dle odst. 5. 1. písm. c) 

této smlouvy, zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za kaž-

dý započatý den prodlení. 

6.6.3. Pro případ prodlení zhotovitele s provedením díla v termínu dle odst. 5. 1. písm. d) této 

smlouvy, zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla bez 

DPH za každý započatý den prodlení. 

6.6.4. Pro případ prodlení zhotovitele s aktualizací a předáním harmonogramu v termínu dle odst. 

5. 1. písm. e) této smlouvy, zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 300,- 

Kč za každý započatý den prodlení a každý jednotlivý případ. 

6.6.5. Pro případ prodlení zhotovitele s odstraněním vady zjištěné v rámci přejímky díla nebo re-

klamované v záruční době, zavazuje se zhotovitel zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 

1.000,- Kč za každý započatý den prodlení s odstraněním každé neodstraněné vady. 

6.6.6. Pro případ prodlení zhotovitele s odstraněním vady zjištěné v záruční době, která je objedna-

telem označena jako havárie, zavazuje se zhotovitel uhradit smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč za 

každou takovouto havárii, u níž je zhotovitel v prodlení, a za každý den prodlení. 

6.6.7. Pro případ prodlení objednatele se splněním povinnosti provést úhradu řádně vystavené fak-

tury, na kterou vznikl zhotoviteli nárok, zavazuje se objednatel uhradit zhotoviteli úrok z prodlení 

ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení. 

6.6.8. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou porušením povinnosti vyplývající z této smlouvy, 

a to bez ohledu na zavinění. Za škodu se považuje též újma, která objednateli vznikla tím, že musel 

vynaložit náklady v důsledku porušení povinnosti zhotovitele. Škodu nahradí zhotovitel způsobem, 

který zvolí objednatel.  

6.6.9. Smluvní pokutou není dotčeno právo na náhradu škody a smluvní strany vylučují užití 

§ 2050 občanského zákoníku. 

 

6.7. Práva z vadného plnění, záruka za jakost 

6.7.1. Dílo má vady, jestliže jeho výsledek neodpovídá předmětu smlouvy, účelu jeho užití, pří-

padně pokud nemá vlastnosti sjednané touto smlouvou, vlastnosti obvyklé nebo uvedené v technic-

kých normách. 

6.7.2. Bylo-li plněno vadně, odpovídá za vadu díla zhotovitel zcela nebo částečně, neprokáže-li, že 

vadu způsobila zcela nebo částečně jiná osoba.  

6.7.3. Pokud zhotovitel nesplní povinnost uvedenou v odst. 2.4. této smlouvy, odpovídá za vady 

díla způsobené použitím nevhodných věcí předaných objednatelem nebo pokynů daných mu objed-

natelem. 

6.7.4. Zhotovitel poskytuje záruku za jakost díla v délce 60 měsíců. Na dodávky zařízení 

a technologií byla dohodnuta záruka v délce trvání záruk jednotlivých výrobců a na prvky bez 
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záručních listů poskytuje zhotovitel záruku v délce 24 měsíců. Soupis zařízení a výrobků, na které 

se vztahuje ujednání o délce záruční doby dle záručního listu výrobce, je přílohou č. 3 této smlouvy. 

6.7.5. Záruční doba začne běžet dnem převzetí díla objednatelem a v případě konstrukcí a prací, na 

kterých byly zjištěny vady a nedodělky, dnem odstranění poslední z vad (nedodělků). Záruční doba 

neběží po dobu, po kterou objednatel nemohl dílo, resp. jeho vadnou část užívat pro jeho vady. 

V záručních dobách odpovídá zhotovitel za to, že dílo bude mít vlastnosti dohodnuté smlouvou 

a bude sloužit svému účelu, zejména bude v souladu s ČSN, podle kterých byl povinen dílo provést, 

resp. bude mít vlastnosti obvyklé. 

6.7.6. Při uplatňování nároků objednatele z titulu poskytnuté záruky bude dle dohody smluvních 

stran postupováno dle ustanovení § 2615 a násl. a § 2629 a násl. občanského zákoníku, není-li do-

hodnuto touto smlouvou jinak. Objednatel se zavazuje oznámit zhotoviteli vadu bez zbytečného 

odkladu po jejím zjištění (dále jako „reklamace“). V reklamaci objednatel popíše vadu nebo alespoň 

způsob, jakým se vada projevuje s určením místa jejího výskytu, resp. místa, kde se projevila. Re-

klamace musí být písemná. V případě havárie může předcházet reklamaci výzva, a to i telefonická, 

která bude následně potvrzena písemně. 

6.7.7. Zhotovitel se zavazuje do 5 pracovních dnů ode dne, kdy obdrží reklamaci, dostavit se na 

místo výskytu vady a vadu prověřit. V případě havárie se zavazuje dostavit se na místo výskytu 

vady a vadu prověřit do 24 hodin od doby, kdy bude objednatelem vyzván (i telefonicky). Jestliže 

nebude dohodnuta jiná lhůta pro odstranění vady ihned při prověření výskytu vady, tak reklamova-

ná vada musí být odstraněna nejpozději do 15 kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace objed-

natelem. Lhůtu pro odstranění reklamovaných vad označených objednatelem jako havárie, sjednají 

obě smluvní strany podle povahy a rozsahu reklamované vady. Nedojde-li mezi oběma smluvními 

stranami k dohodě o termínu odstranění havárie, tak havárie musí být odstraněna nejpozději do 48 

hodin ode dne uplatnění reklamace objednatelem (i telefonicky). 

6.7.8. Jestliže zhotovitel ve lhůtě dohodnuté nebo stanovené objednatelem vadu neodstraní, je ob-

jednatel oprávněn již bez dalšího buď uplatnit některý z dalších nároků z odpovědnosti za vady, 

nebo reklamovanou vadu odstranit (zajistit její odstranění u třetí osoby), a to aniž by to předem 

oznámil zhotoviteli. Náklady vynaložené při odstraňování vady (při zajištění jejího odstranění, ná-

klady třetí osoby) nebo v souvislosti s tím se zhotovitel zavazuje uhradit v plné výši. 

6.7.9. Zhotovitel se zavazuje odstranit vadu, i když neuzná, že za ní odpovídá. Případný spor o této 

věci se řídí odst. 8.4. této smlouvy. V případě, kdy bude prokázáno soudem, že zhotovitel za vadu 

neodpovídá, uhradí objednatel zhotoviteli náklady spojené s jejím odstraněním. 

  

6.8. Pojištění 

6.8.1. Zhotovitel musí mít sjednáno pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou v souvislosti 

s výkonem jeho podnikatelské činnosti (včetně možných škod způsobených pracovníky zhotovitele 

a včetně odpovědnosti způsobené vadou výrobku a vadou práce po předání díla) po celou dobu pro-

vádění díla, a to s limitem pojistného plnění minimálně ve výši hodnoty díla. Zhotovitel předá ob-

jednateli kopii platné a účinné pojistné smlouvy podle tohoto odstavce nejpozději do 10 dnů ode 

dne uzavření této smlouvy. Pojištění nesmí obsahovat výluku odpovědnosti ze stavebních a mon-

tážních rizik (odpovědnost za újmu v přímé souvislosti s budováním stavebního díla, v místě nebo 

bezprostředním okolí budovaného stavebního díla), která mohou vzniknout v průběhu provádění 

stavebních nebo montážních prací na celou dobu provádění díla až do termínu předání a převzetí. 

Podíl spoluúčasti zhotovitele nesmí být vyšší než 100.000 Kč. 
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6.8.2. Zhotovitel předá objednateli nejpozději do čtrnácti dní ode dne podpisu této smlouvy dokla-

dy prokazující zaplacení pojistného min. na období ode dne zahájení provádění díla do dne jeho 

řádného předání zadavateli, eventuálně potvrzení pojišťovny o zaplaceném pojistném na toto obdo-

bí nebo platný certifikát o pojištění. Zhotovitel je dále povinen řádně a včas plnit veškeré závazky 

z těchto pojistných smluv pro něj plynoucí a udržovat pojistnou smlouvu (pojistné smlouvy) platné 

a účinné po celou dobu provádění díla. 

 

VII. 

Zánik závazků 

7.1. Závazky smluvních stran ze smlouvy zanikají splněním, dohodou nebo odstoupením. 

7.1.1. Dohoda smluvních stran 

Jednotlivé závazky smluvních stran, jakož i smlouva jako celek, mohou zaniknout, dohodnou-li se 

na tom smluvní strany. Takováto dohoda musí být písemná a bude obsahovat vypořádání všech 

vzájemných závazků smluvních stran vzniklých do doby ukončení smlouvy. 

7.1.2. Odstoupení od smlouvy 

Odstoupit od smlouvy lze pouze z důvodů stanovených v této smlouvě nebo zákonem (§ 2001 

a násl. občanského zákoníku). 

Kterákoli ze smluvních stran může odstoupit od smlouvy, poruší-li druhá strana podstatným způso-

bem svou smluvní povinnost. 

Podstatné porušení smlouvy je takové porušení smlouvy, které je jako takové výslovně označeno 

v jednotlivých ujednáních smlouvy, a dále zejména: 

- pokud dílo není prováděno v souladu s příslušnou dokumentací, položkovým rozpočtem, závaz-

nými normami a ostatními platnými předpisy, 

- překročení sjednané ceny díla, 

- prodlení objednatele s placením dohodnutých faktur déle než tři měsíce, 

- pokud zhotovitel díla neodstraní vady v rámci provádění díla, na které byl upozorněn objednate-

lem zápisem do stavebního deníku, ani v přiměřené lhůtě za tímto účelem poskytnuté objednatelem, 

- nesplnění sjednané doby provedení díla. 

Před odstoupením od smlouvy oprávněná smluvní strana stanoví druhé smluvní straně pro splnění 

jejího závazku náhradní (dodatečnou) lhůtu. 

 

VIII. 

Závěrečná ujednání 

 

8.1. Smlouva nabývá platnosti dnem oboustranného podpisu oprávněnými zástupci smluvních 

stran resp. dnem, kdy tuto smlouvu podepíše oprávněný zástupce té smluvní strany, která smlouvu 

podepisuje později. Smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. 

8.2. Smlouvu lze doplnit nebo změnit pouze na základě písemné dohody smluvních stran ve 

formě dodatku k této smlouvě. 

8.3. V otázkách touto smlouvou výslovně neupravených se vztah založený touto smlouvou řídí 

příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a dalšími příslušnými právními předpisy. 
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8.4. Veškeré případné spory mezi smluvními stranami vzniklé z této smlouvy budou řešeny 

smírnou cestou. Nebude-li smírného řešení dosaženo, sjednávají si smluvní strany místní příslušnost 

věcně příslušného soudu určenou dle sídla objednatele. 

8.5. Smlouva je uzavřena elektronicky. Je-li uzavřena v listinné podobě, pak je vyhotovena ve 4 

stejnopisech, které mají platnost a závaznost originálu, z toho tři obdrží objednatel a jedno vyhoto-

vení obdrží zhotovitel. 

8.6. Zhotovitel i jeho případný podzhotovitel jsou povinni spolupůsobit při výkonu finanční kon-

troly dle § 2 písm. e) a 13 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě. 

8.7. Zhotovitel je povinen zajistit v rámci plnění smlouvy legální zaměstnávání osob. Zhotovitel 

je dále povinen pracovníkům podílejícím se na plnění smlouvy zajistit férové a důstojné pracovní 

podmínky. Férovými a důstojnými pracovními podmínkami se rozumí takové pracovní podmínky, 

které splňují alespoň minimální standardy stanovené pracovněprávními a mzdovými předpisy. Zho-

tovitel je povinen zajistit splnění požadavků tohoto ujednání smlouvy i u svých poddodavatelů. Ne-

splnění povinností zhotovitele dle tohoto ujednání smlouvy se považuje za podstatné porušení 

smlouvy. 

8.8. Všechna ujednání smlouvy jsou oddělitelná, a pokud jakékoliv její ujednání je anebo se sta-

ne neplatným či neúčinným, nebude tímto ovlivněna platnost či účinnost ostatních ujednání 

a smlouva bude posuzována jako by takové ujednání nikdy neobsahovala. 

8.9. Není-li obsahem této smlouvy ujednání pro objednatele výhodnější, platí pro tuto smlouvu 

podmínky (ve znění změn provedených zadavatelem na základě dotazů účastníků) výzvy/zadávací 

dokumentace k veřejné zakázce, které zhotovitel svou účastí ve veřejné zakázce výslovně akcepto-

val. 

8.10. Smlouva bude uveřejněna objednatelem dle zákona č. 340/2015 Sb. (o registru smluv) 

v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR, s čímž obě smluvní strany výslovně souhlasí. 

Smluvní strany prohlašují, že smlouva neobsahuje obchodní tajemství ani důvěrné informace. Zho-

tovitel se zavazuje označit údaje, které mají být ve smlouvě anonymizovány. Objednatel za uveřej-

nění takto neoznačených údajů nenese odpovědnost. 

8.11. Přílohami této smlouvy jsou: 

1) časový harmonogram plnění předmětu zakázky v členění min. po týdnech, 

2) položkový rozpočet včetně rekapitulace objektů stavby, 

3) soupis zařízení a výrobků, na která se vztahuje ujednání o délce záruční doby dle záručního 

listu výrobce, 

4) seznam technických zařízení, u kterých je vyžadován záruční servis podmiňující odpověd-

nost zhotovitele ze záruky za jakost. 

 

 Razítko a podpis zhotovitele 

 

 

 

…………………………………………. 

xxx 

V Vrátně dne  

 Razítko a podpis objednatele 
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xxx 

V Liberci dne       

 


