
jmoucký kraj
Číslo smlouvy Objednatele: 2023/01542/OI/DSM/1
Číslo smlouvy Zhotovitele:

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

„Domov seniorů Prostějov - Modernizace sociálních
zařízení"

uzavřené dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník v platném znění

Olomoucký kraj

Jeremenkova 1191/40a, 779 00 Olomouc-Hodolany

60609460
CZ60609460

Ing, Josefem Suchánkem, hejtmanem Olomouckého kraje

1. Objednatel:

Se sídlem:

IČO:
DIČ:

Zastoupený:

Osoby oprávněné jedn
- technických:

Bankovní spojení:

(dále jen „Objednatel")

a

FELOMA, s.r.o.

Křížkovského 843/5, 772 00 Olomouc

Sp. zn. C 8438 vedená u Krajského soudu, v Ostravě

64085864
CZ64085864

Ing. Vladimírem Junkem, jednatelem společnosti

2. Zhotovitel:

Se sídlem:

Zápis v OR:

IČO:
DIČ:

Zastoupený:

Osoby oprávněné jednat ve věcech
- technických:

Bankovní spojení:

(dále jen „Zhotovitel")

oba společně dále jen „smluvní strany"

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek:
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li Číslo smlouvy Objednatele: 2023/01542/OI/DSM/1 
Číslo smlouvy Zhotovitele:

Olomoucký kraj

I.
ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1. Dne 06.04.2023 uzavřel Objednatel se Zhotovitelem Smlouvu o dílo 
č. 2023/01542/OI/DSM pod názvem akce „Domov seniorů Prostějov - Modernizace 
sociálních zařízení", kdy předmětem plnění této smlouvy je zpracování projektové 
dokumentace na doplnění a případnou úpravu systému elektronické požární 
signalizace (EPS) v rozsahu nutném pro připojení řešeného objektu na pult 
centralizované ochrany (PCO) Hasičského záchranného sboru Olomouckého kraje 
(HZS Olomouckého kraje) a následná realizace těchto prací v budově Domova 
seniorů Prostějov, Nerudova 1666/70, 796 01 Prostějov. Součástí díla je i 
inženýrská činnost směřující k zajištění všech nutných souhlasných stanovisek 
vyjádření (dále jen „Smlouva").

2. Předmětem tohoto dodatku je změna předmětu Smlouvy o níže uvedené vícepráce 
a méněpráce a s tím související změna ceny díla.

a

lí.
ZMĚNA SMLOUVY

1. Nad rámec čl. I. odst. 4 a 5 Smlouvy se na základě dohody smluvních stran upravuje 
rozsah předmětu Smlouvy, a to o realizaci dohodnutých změn:

vícepráce 
v Kč bez DPH

méněpráce v 
Kč bez DPHPopis změn

1) Dopojení branky na systém EPS, ZL č. 1 51 563,60 0,00

2) Doplnění uvolňovacích tlačítek samouzavíracích 
zařízeni protipožárních dveří, ZL č. 3 7 403,50 0,00

3) Odpočet přídržných magnetů dveří, ZL č. 3 0,00 -86 194,00

Vícepráce a méněpráce celkem -86 194,0058 967,10

ZMĚNA CENY DÍLA CELKEM -27 226,90

2. Smluvní strany se vzhledem ke změně rozsahu předmětu Smlouvy dohodly na 
změně celkové ceny díla uvedené v čl. III. Smlouvy následovně:

Cena za provedení díla podle článku III. odst. 1 Smlouvy v souladu s položkovým 
rozpočtem, který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku, činí:

Základ DPH DPH 15% Celkem
Název (v Kč) (v Kč) (v Kč)

Cena dle Smlouvy o dílo
A) Zpracováni PD vč. výkonu IČ
B) Realizace díla

672 075,20
62 000,00 

610 075,20

100 811,28
9 300,00 

91 511,28

772 886,48
71 300,00 

701 586,48
Změna ceny dle Dodatku č. 1
A) Zpracováni PD vč, výkonu IČ
B) Realizace díla

-27 226,90 -4 084,04 -31 310,94
0,00 0,00 0,00

-27 226,90 -4 084,04 -31 310,94

Celková cena včetně dodatku
A) Zpracování PD vč. výkonu IČ
B) Realizace díla

644 848,30
62 000,00 

582 848,30

96 727,24
9 300,00 

87 427,24

741 575,54
71 300,00 

670 275,54
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Číslo smlouvy Objednatele: 2023/01542/OI/DSM/1
Číslo smlouvy Zhotovitele:' Olomoucký kraj

Celková cena dle Smlouvy vč. Dodatku 1 včetně DPH slovy: sedm set čtyřicet jedna
tisíc pět set sedmdesát pět korun českých padesát čtyři haléřů.

!!!.
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Ostatní ujednání Smlouvy nedotčená tímto dodatkem se nemění a zůstávají
v platnosti.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření a^ účinnosti dnem
jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. zákona č. 340/2015 Sb.,
o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv
a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisu.
Uveřejnění dodatku v registru smluv zajistí Objednatel.

Smluvní strany shodně prohlašují, že obsah tohoto dodatku není obchodním
tajemstvím ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku, ve znění
pozdějších předpisů a souhlasí s případným zveřejněním jeho textu v souladu
se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění
pozdějších předpisů.

Tento dodatek je vyhotoven ve 3 stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží
2 vyhotovení a Zhotovitel obdrží 1 vyhotovení.

O uzavření dodatku rozhodl hejtman Olomouckého kraje dne 22. 06. 2023
v souladu s příslušným ustanovením směrnice č. 1/2022 Postup pro zadávání
veřejných zakázek Olomouckého kraje a podle § 59 odst. 4 zákona č. 129/2000
Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů.

Příloha: Položkový rozpočet

1.

2.

3.

4.

5.

Za Zhotovitele - 7 -07- 2023Za Objednatele - 7 -07- 2023

f e u o mahejtman
i1/

BEZPEČNOSTNÍ A INFORMAČNÍ TECHNOUJSIE
EELQMA, s.r.o.
Kfížkovského 843/5, 779 88 Olomouc ,
cl. 731 449 960, DIČ CZ840S5864
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k r y c í l is t  s o u pis u  pr a c í

ůidvba:

EPS - připojení na PCO HZS OLK 
W Objekt:

f 01

FELOMA

_EPS - ELEKTRICKÁ POŽÁRNÍ SIGNALIZACE

Soupis:

DOD_001 - ZL 1 Dopojení branky na systém EPS

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum:DS Prostějov, Nerudova 1666/70, 796 01 Pr 26.05.2023

Zadavatel:

Olomoucký kraj
IČ: 60609460

CZ60609460DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

FELOMA, s.r.o.
IČ: 64085865

CZ64085864DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 
Ostatní náklady

Cena bez DPH

51 563,60

0,00

51 563,60

Základ daně Sazba daně 
21,00% 
15,00%

Výše daně
d ph  základní 

snížená
0,00 0,00

51 563,60 7 734,50

Cena s DPH CZKv 59 298,10

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
FE10MA

Stavba:

EPS - připojeni na PCO HZS OLK

Objekt:

01_EPS - ELEKTRICKÁ POŽÁRNÍ SIGNALIZACE

Soupis:

DODJJ01 -ZL 1 Dopojení branky na systém EPS
DS Prostějov, Nerudova 1666/70, 796 01 Pr 
Olomoucký kraj

Místo: Datum: 26.05.2023

Zadavatel:

Zhotovitel:
Projektant:

Zpracovatel: FELOMA, s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací 

PSV - Práce a dodávky PSV

51 563,60

51 563,60

741 - Elektroinstalace - silnoproud 1 543,50

742 - Elektroinstalace - slaboproud 50 020,10

2) Ostatní náklady 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 51 563,60

i
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SOUPIS PRACÍ
FELOMA

Stavba:
EPS - připojení na PCO HZS OLK

Objekt:
01_EPS - ELEKTRICKÁ POŽÁRNÍ SIGNALIZACE

Soupis:.
DOD_001 - ZL 1 Dopojení branky na systém EPS

DS Prostějov, Nerudova 1668/70, 796 01 Pr 
Olomoucký kraj

26.05.2023Datum:Místo:

Projektant:

Zpracovatel: FELOMA, s.r.o.

Zadavatel:

Zhotovitel:

J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]MnožstvíPČ Typ Popis MJKód

Náklady soupisu celkem 51 563,60

51 563,60Práce a dodávky PSVd PSV

1 543,50Elektroinstalace - silnoproud

Montáž kabelů měděných bez ukončeni uložených 
pevné plných kulatých nebo bezhaiogenových (např. 
CYKY) počtu a průřezu žii 3x1,5 až 6 mm2

D 741

15,00 47,40 711,001 K 741122611 m

15,00 55,50 832,50PRAFIaDur-J 3x2,5 RE P60-R (3J2.5)11.216.6792 M m

50 020,10Elektroinstalace - siaboproudD 742

5,60 íMontáž příchytek pro kabely samostatné ohniodolné 
včetně šroubu a hmoždinky 
Dvojitá kabelová příchytka

30,00 168,00kus3 K 742111001
I

12,00 \30,00 360,00kusM příchytka4

240,0030,00 8,00Hřeb do betonu pro trasy s funkční integritou při požáru ksX-P 20 B3 MX5 M

Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody počtu žil 
do 15

374,1016,70 22,407421210016 K m

kabel sdělovací oheň retardující bezhalogenový 
stíněný laminovanou AI fólií s příložným CuSn drátem 
s funkčností při požáru 180min 
reakce na oheň B2cas1d1a1 jádro Cu plné 100V 
(SSKFH-V) 2x2x0,8mm2
16,6666666666667*1,2 'Přepočtené koeficientem množství

Montáž skříňky požárně odolné EI/EV, 30/F30 P pro 
: ústřednu EPS

Protipožární nástěnný rozvaděč EI30 DP1, vnější 
rozměry 660x1090x300, 2x ventilační mřížka 
150x150mm EI30
Montáž strukturované kabeíáže zařízeni do rozvaděče 
iswitche, UPS, DVR, server bez nastavení

818,0020,00 40,90a P90-R/PH120-R7 M 34121134 m

20.00w

,001 •• 1 860,00 1 860,001: kus7422100218 . K

1
_ ... SP 1063-EI 30
9 M DP1 1,00 35 900,00 35 900,00kus

884,001,00 884,00kusK 74233001210

11 4 500,001,00 4 500,00kuszáložní zdroj UPS min. 1200VAM UPS

1,00; 416,00! 
3 000,00.

416,00Připojení kontaktu ovládaného nebo monitorovaného kus74221025112 K

Přepojení kabeíáže u branky, připojení systému EPS, 
napájecího kabelu, odzkoušení funkčnosti 
Přepojení rozvaděče nn, úprava rozvodu (dopojení přes i , . 
UPS) ; P

1.0013 K přepojení branky

přepojeni 
rozvaděče

3 000,00kpl

1,00| 500,00: 1 500,00114
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Hp k r y c í l is t  s o u pis u  pr a c í

Hf Stavba:
m e ps

Objekt:

P 01-E
f Soupis:

DOD_002 - ZL 2 Uvolňovací tlačítka

FELOMA
- připojení na PCO HZS OLK

EPS - ELEKTRICKÁ POŽÁRNÍ SIGNALIZACE

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum:DS Prostějov, Nerudova 1666/70, 796 01 Pr 28. 2. 2023

Zadavatel:

Olomoucký kraj
IČ: 60609460

CZ60609460DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

FELOMA, s.r.o.

IČ: 64085865

CZ64085864DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 
Ostatní náklady

Cena bez DPH

7 403,50

0,00

7 403,50

Základ daně Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně
d ph  základní 

snížená
0,00 0,00

7 403,50 1 110,50

Cena s DPH v CZK 8 514,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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1REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
FELOMA

Stavba:
EPS - připojení na PCO HZS OLK

Objekt:
01_EPS - ELEKTRICKÁ POŽÁRNÍ SIGNALIZACE

Soupis:

DOD_002 - ZL 2 Uvolňovací tlačítka
DS Prostějov, Nerudova 1666/70, 796 01 Pr Datum: 28. 2. 2023Místo:

Projektant:

Zpracovatel: FELOMA, s.r.o.

Olomoucký krajZadavatel:

Zhotovitel:

Cena celkem [CZK]Kód dílu - Popis

7 403,501) Náklady ze soupisu prací 

PSV - Práce a dodávky PSV 7 403,50

7 403,50741 - Elektroinstalace - silnoproud

0,002) Ostatní náklady

7 403,50Celkové náklady za stavbu 1) + 2)



ŵ
Ko u píš  pr a c í

Hf  Stavba:
Hf EPS - připojení na PCO HZS OLK

W Objekt:
f" 01_EPS - ELEKTRICKÁ POŽÁRNÍ SIGNALIZACE

FELOMA

Soupis:

DOD_002 - ZL 2 Uvolňovací tlačítka
DS Prostějov, Nerudova 1666/70, 796 01 Pr 
Olomoucký kraj

Místo: Datum: 28. 2. 2023

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel: FELOMA, s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cenajCZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 7 403,50

o PSV Práce a dodávky PSV 7 403,50

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 7 403,50
Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových nástěnných 
se zapojením vodičů, pro prostředí normální ovladačů, 
řazeni 1/OS-tlačítkových zapínacích se signální 
doutnavkou

1 K 741310012 kus 13,00 184,00 2 392,00

13016922 M VALL BILA TLAČÍTKO STIT.PODSV. 752114 kus 13,00 255,50 3 327,50

3 M 1301962 VALL BILA KRABICE NA POVRCH IP 754191 ; kus 13,00 102,70 1335,10

4 M [1301883 VALL RÁMEČEK BILA 754001 kus 13,00 27,30 354,90
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