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SMLOUVA O DÍLO 

Návrh – tato stranu obsahuje pokyny pro vyplnění 

 

Uchazeč vyplňuje pouze následující údaje: 

• Článek I. - Smluvní strany, uchazeč doplní údaje o zhotoviteli 

• Článek V., bod 1  -  Cena díla, uchazeč doplní cenu bez DPH 

• Článek VII., bod 18 - Podmínky provedení díla, uchazeč doplní, u které pojišťovny má 
uzavřenu pojistnou smlouvu a v jaké výši pojistné částky  

  
 

Uchazeč doplní přílohy smlouvy:  

• Soupis prací v souladu s podmínkami dle zadávací dokumentace 

• Harmonogram provádění díla.  Harmonogram začíná termínem předání a převzetí staveniště a 
končí termínem předání a převzetí díla včetně lhůty pro vyklizení staveniště. V tomto 
harmonogramu musí být uvedeny základní druhy prací v rámci jednotlivých stavebních 
objektů a provozních souborů a u nich uveden předpokládaný termín realizace a finanční 
objem prováděných prací v jednotlivých měsících provádění díla.  
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SMLOUVA O DÍLO 

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský 
zákoník v platném znění 

Číslo smlouvy o dílo – objednatel:  0306/2023 

Číslo smlouvy o dílo – zhotovitel:        

 

Článek I. 
Smluvní strany 

 

Objednatel:                   Město Vsetín 

Adresa:    Svárov 1080, 755 01 Vsetín 

Zastoupeno:        Jiří Čunek, starosta města 

Zastoupení:   
• ve věcech smluvních:   
• ve věcech technických:  
IČO:     00304450 

DIČ:     CZ00304450    

č. ú.:    

(dále jen objednatel) 

 

a 

 

Zhotovitel:   TESP Contract s.r.o.                          
se sídlem:   Svárov 338, 755 01 Vsetín    

Zastoupena:    

Zastoupení:    

• ve věcech smluvních:   
• ve věcech technických:    

IČO:        268 506 48                            

DIČ:                                         CZ 268 506 48   

Bankovní spojení:      

Číslo účtu:       

Firma zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě odd. C vložka 28352 

(dále jen zhotovitel) 

 

NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY            MĚSTSKÉ LÁZNĚ VSETÍN - 2023 

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA DLE 
PŘEDMĚTU              VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA STAVEBNÍ PRÁCE 

FORMA ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ    ZJEDNODUŠENÉ PODLIMITNÍ ŘÍZENÍ 

MÍSTO PLNĚNÍ VZ   VSETÍN, ZLÍNSKÝ KRAJ 

PŘEDPOKLÁDANÁ HODNOTA 
VZ (bez DPH) 

8.000.000,- Kč 

EVIDENČNÍ ČÍSLO VZ MUVS-S 9042/2023 
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Článek II. 

Předmět smlouvy 

1. Předmětem této smlouvy je realizace výše uvedené stavby, na kterou zhotovitel předložil 
nejvhodnější nabídku. Zhotovitel se zavazuje provést níže specifikované dílo řádně a včas 

a objednatel se zavazuje za toto dílo zhotoviteli zaplatit cenu sjednanou touto smlouvou. 

2. Předmětem smlouvy jsou stavební práce na akci „Městské lázně Vsetín 2023“ - na parcele č. 2525 

– k.ú. Vsetín“ 

3. Jednotlivé stavební objekty jsou navrženy a posouzeny dle v současnosti platných norem statiky a 
bezpečnosti.  

4. Členění stavby na objekty: 

1) SO 01 - Stavební úpravy vstupu do části budovy služeb 

(stávající povrchy budou odstraněny a nahrazeny novými povrchovými materiály 
keramická dlažba, ochranný nátěr, odstraněním bočních zídek bude umožněn lepší 
výhled řidičům při výjezdu na pozemní komunikaci z parkoviště, zídky se zábradlím 
nahradí nové nerezové zábradlí) 

2) SO 02 - Stavební úpravy prostor bývalé restaurace Napoleon 

(stavební úpravy řeší vytvoření nových nájemních prostor pro poskytovatele veřejných 
služeb pro tělo, jedná se o vytvoření dvou samostatných provozoven, služba typu 
manikúra, pedikúra, masáže v prostoru 1.NP, nyní je řešená část lázní bez využití, 
dříve zde byla restaurace Napoleon) 

3) SO 03 - Stavební úpravy terasy spolu s přeložením části zpevněné plochy 

(stavební úpravy terasy zabrání průniku srážkových vod přes konstrukci terasy do 
místností pod ní) 

4) SO 04 - Stavební úpravy soklu městských lázní - spolu s úpravou okapových chodníků 

(stávající keramický obklad bude odstraněn, nově bude provedena finální dekorativní 
mozaiková omítka, součástí opravy soklu bude taktéž oprava okapového chodníku a 
část zpevněné plochy) 

5) SO 05 - Stavební úpravy ocelového schodiště na horní terasu 

(výměna schodišťových stupňů a podest za ocelové pororošty) 
6) SO 06 - Parní kabina v 1.NP 

(vestavba parní kabiny do prostoru uvolněného restauračního provozu v 1.NP, který je 
přístupen přímo z bazénové haly schodištěm)   

7) SO 07 - Očištění fasády 

(mytí vysokotlakovým strojem – odstranění všech organických a atmosférických 
nečistot z povrchu fasády Městský lázní Vsetín – plísně, mechy, řasy, přikrytí a 
olepení – oken, dveří, svodů a parapetů igelitovou folií, nástřik biocid, 1x nástřik 
penetrace, dva nástřiky finální silikonové barvy). 

5. Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a své nebezpečí ve smluvené době jako celek 
nebo ve smluvených částech, v souladu: 

a. se zadávací dokumentací, 
b. s touto smlouvou o dílo,  

c. s projektovou dokumentací pro provádění stavby – „Městské lázně Vsetín 2023“ – 

zpracovatel dokumentace : IPR spol. s r.o., vedoucí projekce: 

 

d. s projektovou dokumentací pro provádění stavby „MĚSTSKÉ LÁZNĚ VSETÍN – 

PARNÍ KABINA V 1.NP“ - zpracovatel dokumentace: CENTROPROJEKT  GROUP 

a. s., sídlo: Štefánikova 167, 760 01 Zlín,  ČKAIT 1300826. 

e. a se soupisem stavebních prací, dodávek a služeb a harmonogramem, které tvoří 
nedílnou přílohu této smlouvy.  

6. Objednatel se zavazuje, že dokončené dílo převezme a zaplatí za jeho zhotovení dohodnutou cenu. 
7. Zhotovením stavby se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních 

prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné 
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dokončení díla, dále dodání, instalace a zprovoznění všech technologických částí stavby jakož i 

provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací, konstrukcí a technologií, 
jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné, zejména pak: 

a. zajištění nezbytných opatření nutných pro neporušení veškerých inženýrských sítí 
během výstavby,  

b. zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla 
v návaznosti na výsledky průzkumů předložených objednatelem, 

c. zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického 
charakteru k řádnému provedení díla, 

d. veškeré práce, dodávky a služby související s bezpečnostními opatřeními na ochranu 
osob a majetku (zejména chodců a vozidel v místech dotčených stavbou), 

e. provedení opatření k dočasné ochraně vzrostlých stromů, jež mají být zachovány, 
konstrukcí a staveb, opatření k ochraně a zabezpečení strojů a materiálů na staveništi, 

f. zpracování dílenské a výrobní dokumentace potřebné pro provedení stavby, 
g. řádné označení staveniště, řádné zabezpečení staveniště proti vniknutí nepovolaných 

osob, včetně přiměřené ostrahy stavby a staveniště, zajištění bezpečnosti práce a 
ochrany životního prostředí, 

h. projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch 
včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného, 

i. zajištění dopravního značení k dopravním omezením, jejich údržba a přemisťování a 
následné odstranění, 

j. zajištění a provedení všech předepsaných či dohodnutých zkoušek a revizí 
vztahujících se k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů, 

k. zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků (prohlášení o 
 shodě), 

l. zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně zajištění napojení na inženýrské sítě a 
odběr médií, 

m. odvoz, uložení a likvidace odpadů oprávněnou osobou v souladu s příslušnými 
právními předpisy, 

n. uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, 

chodníky, zeleň, příkopy, propustky apod.), 
o. oznámení zahájení stavebních prací v souladu s pravomocnými rozhodnutími a 

vyjádřeními např. správcům sítí apod., 
p. zabezpečení podmínek stanovených správci inženýrských sítí, 
q. zajištění a splnění podmínek vyplývajících z územního rozhodnutí, stavebního 

povolení nebo jiných dokladů,  
r. zajištění letních a zimních opatření, odstranění prašnosti, osvětlení pracovišť, je-li to 

pro realizaci díla nutné, 
s. koordinační a kompletační činnost celé stavby, 

t. provádění denního úklidu staveniště, průběžné odstraňování znečištění komunikací či 
škod na nich, 

u. úhrada všech spotřebovaných médií, 
v. zhotovitel je povinen zabezpečit ve svých poddodavatelských smlouvách splnění 

povinností vyplývajících zhotoviteli ze smlouvy o dílo, a to přiměřeně k povaze a 

rozsahu poddodávky, 
w. zajištění dodržování platných ustanovení zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších 

podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, NV č. 591/2006 Sb. o bližších 
minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništi a 
opatření dle pokynů koordinátora BOZP. 

8. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem díla, že jsou mu známy veškeré 
technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje takovými 
odbornými znalostmi a kapacitami, které jsou k včasnému a řádnému provedení díla nezbytné.  
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Článek III. 

Doba plnění a předání staveniště 

1. Zhotovitel splní povinnost provést dílo řádným ukončením, bez vad a nedodělků, a předáním 
objednateli. Splněním dodávky stavby se rozumí úplné dokončení díla včetně úpravy ploch 
dotčených stavbou do původního stavu a podepsáním posledního zápisu o předání a převzetí díla, 
předáním dokladů o předepsaných zkouškách a revizích. 

2. Práce zhotovitele na realizaci předmětu smlouvy budou zahájeny dnem protokolárního předání a 
převzetí staveniště (zahájení stavebních prací). Termín předání a převzetí staveniště (zahájení 
stavebních prací) do 5 dnů od doručení výzvy objednatele zhotoviteli k předání a převzetí 
staveniště. Výzvu zasílá zástupce objednatele ve věcech technických. 

3. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v těchto termínech: 

Dokončení stavebních prací včetně předání všech dokladů potřebných ke kolaudaci stavby do 150 

dnů od zahájení stavebních prací  

4. Zhotovitel je povinen předložit objednateli do 3 dnů od zahájení stavebních prací dle této smlouvy 
opravený harmonogram provádění díla, respektující harmonogram předložený v nabídce. 

5. Harmonogram začíná dnem předání a převzetí staveniště a končí termínem předání a převzetí díla 
včetně lhůty pro vyklizení staveniště. Dnem předání a převzetí staveniště začíná běžet lhůta 
k dokončení díla. 

6. V tomto harmonogramu musí být uvedeny základní druhy prací v rámci jednotlivých stavebních 
objektů a provozních souborů a u nich uveden předpokládaný termín realizace.  

7. Zhotovitel je povinen udržovat harmonogram postupu výstavby v aktuálním stavu a v případě 
potřeby změny vždy tuto předem projednat se zástupcem objednatele a předat objednateli 
navrhovaný aktualizovaný harmonogram postupu výstavby v podrobnostech odpovídajících 
původnímu harmonogramu. Nedojde-li navrhovanou změnou harmonogramu ke změně celkové 
doby realizace díla, není nutné sjednávat k úpravě harmonogramu zvláštní dodatek k této smlouvě. 

8. O předání a převzetí staveniště vyhotoví objednatel písemný protokol, který obě strany podepíší.  
9. Součástí předání a převzetí staveniště je i předání dokumentů objednatelem zhotoviteli, nezbytných 

pro řádné užívání staveniště, pokud nebyly tyto doklady předány dříve, a to zejména: 
a) vytyčovací schéma staveniště s vytýčením směrových a výškových bodů, 

b) předané plochy a ostatní staveniště, 

c)  vyznačení přístupových a příjezdových cest 
10. Zhotovitel je povinen seznámit se po převzetí staveniště s rozmístěním a trasou stávajících 

inženýrských sítí na staveništi a přilehlých pozemcích dotčených prováděním díla a tyto vhodným 
způsobem chránit tak, aby v průběhu provádění díla nedošlo k jejich poškození.  

11. Zhotovitel je povinen dodržovat všechny podmínky správců nebo vlastníků sítí a nese veškeré 
důsledky a škody vzniklé jejich nedodržením.  

12. Dojde-li k poškození stávajících inženýrských sítí, které byly řádně vytýčeny a předány, nese 

veškeré náklady na uvedení sítí do původního stavu zhotovitel včetně případných škod, pokut apod. 
13. Dojde-li k poškození stávajících inženýrských sítí, které nebyly řádně vytýčeny a předány, je 

zhotovitel povinen bezodkladně uvést poškozené sítě do původního stavu a veškeré náklady na 
uvedení sítí do původního stavu hradí objednatel. 

14. Zhotovitel je povinen užívat staveniště pouze pro účely související s prováděním díla a při užívání 
staveniště je povinen dodržovat veškeré právní předpisy. 

15. Zhotovitel není oprávněn využívat staveniště k ubytování osob, pokud k tomu není určeno. 
16. Zhotovitel je povinen umístit na staveništi štítek s identifikačními údaji, který mu předal 

objednatel, případně informační tabuli v provedení a rozměrech obvyklých, s uvedením údajů o 
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stavbě a údajů o zhotoviteli, objednateli a o osobách vykonávajících funkci technického a 
autorského dozoru. Zhotovitel je povinen tuto identifikační tabuli udržovat, na základě údajů 
předaných objednatelem, v aktuálním stavu.  

17. Jiné informační tabule či reklamy lze na staveništi umístit pouze se souhlasem objednatele. 
 

Článek IV. 
Vyhrazené změny  

1. Objednatel si v souladu s ustanovením § 100 zákona č. 134/2016 Sb. vyhradil v zadávacím řízení 
následující změny závazku z této smlouvy: 

1.1. Změna ceny plnění 
Cenu je možné měnit v případě změny sazby DPH. V takovém případě Zhotovitel fakturuje 
cenu s DPH dle sazby DPH platné v době uskutečnění zdanitelného plnění. Cenu je možné 
rovněž měnit v případě uvedeném v čl. V odst. 5. 

1.2. Změna doby plnění uvedené v této smlouvě, pokud nastane některý z těchto důvodů: 
1.2.1. Zhotovitel je oprávněn podat návrh na prodloužení doby pro dokončení jednotlivých částí 

díla v případě, že nastala některá z níže uvedených skutečností: 
1.2.1.1. Změna povahy či rozsahu díla mající objektivně vliv na délku plnění díla. 
1.2.1.2. Zpoždění, překážka nebo zabránění způsobené nebo přičitatelné Objednateli, 

Objednatelovým konzultantům nebo třetím osobám. 
1.3. Objednatel si vyhrazuje právo před realizací díla nebo v průběhu realizace upravit rozsah, 

nebo předmět díla, případně také délku realizace a s tím související změnu ceny díla, a to 

zejména z důvodů: 

1.3.1. neprovedení dohodnutých stavebních prací, dodávek a služeb, které byly obsaženy 
v zadávacích podmínkách a změnou dojde k zúžení předmětu díla (méněpráce), 

1.3.2. provedení dodatečných nebo nepředvídaných stavebních prací, dodávek a služeb, které 
nebyly obsaženy v zadávacích podmínkách a které jsou nezbytné pro realizaci díla a 
změnou dojde k rozšíření předmětu díla (vícepráce), 

1.3.3. požadavků správců technické infrastruktury na úpravu rozsahu a obsahu technické 
infrastruktury na základě nově zjištěných skutečností správců technické infrastruktury 
související s realizací akce. Např. jiné trasy vedení, jiné hloubky vedení, jiné odstupové 
vzdálenosti, jiné technické parametry vedení apod. než bylo původně sděleno správci 
technické infrastruktury v rámci jejich vyjádření při povolování stavby.  

1.3.4. změny právních předpisů, technických norem, nařízení vlády,  
1.3.5. zjištění jiného stavu a vedení stávajících inženýrských sítí, než je navrženo v projektové 

dokumentaci, 

1.3.6. vady projektové dokumentace, spočívá-li vada projektové dokumentace v nesprávném 
stanovení množství měrné jednotky položky soupisu prací, neuvedení položek soupisů 
prací vyplývajících z projektové dokumentace a nezbytných pro dokončení díla, nebo 
neúplným popisem položek soupisu prací,  

1.3.7. výrazně nepříznivých klimatických podmínek majících vliv na dodržení nutných 

technologických postupů v rámci realizaci díla, 
1.4. Ocenění víceprací a méněprací 

1.4.1. Ocenění víceprací a méněprací (prací, dodávek a služeb) bude provedeno s použitím 
položkových cen oceněného soupisu prací (příloha č. 1 této smlouvy). 

1.4.2. Soupis prací (víceprací) jednoho stavebního nebo inženýrského objektu, případně 
provozního souboru, musí splňovat podmínky vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení 
rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, 
dodávek a služeb s výkazem výměr, v platném znění, tzn. mj., může odkazovat pouze na 
jednu cenovou soustavu pro období, ve kterém mají být vícepráce (méněpráce) 

realizovány, a to na takovou cenovou soustavu, která byla použita v zadávací 
dokumentaci. Výběr cenové soustavy pro ocenění soupisu prací musí být odsouhlasen 
objednatelem. 

1.4.3. Pokud práce a dodávky tvořící vícepráce nebudou v položkovém rozpočtu obsaženy, pak 

zhotovitel použije položky a jednotkové ceny ve výši odpovídající cenám v ceníku RTS 
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platného v době realizace víceprací, ponížené minimálně o poměr nabídkové ceny vůči 
předpokládané hodnotě díla dle zadávací dokumentace. 

1.4.4. Pro práce a dodávky neuvedené v cenových soustavách bude dohodnuta individuální 
kalkulace. Zhotovitel je povinen v případě požadavku doložit zhotoviteli podrobný 
výpočet individuální kalkulace zahrnující zejména cenu materiálů, strojů, prací, režií, 
zisk, odvody apod. 

1.4.5. Každá položka soupisu víceprací musí obsahovat jednoznačný popis materiálu nebo 
výrobku s odkazem na příslušnou část projektové dokumentace tak, aby bylo možné 
provést kontrolu výměry dané měrné jednotky. Každá položka soupisu prací musí být 
jednoznačně měřitelná. Zhotovitel není oprávněn používat měrné jednotky typu komplet 
nebo soubor, pokud lze jednotlivé obsažené práce a dodávky rozdělit do jednotlivých 

položek (měřitelných částí) a tyto pak ocenit dle výše uvedených pravidel. 

1.4.6. K celkovým nákladům pak bude dopočtena DPH podle předpisů platných v době vzniku 
zdanitelného plnění. 

 

Článek V. 

Cena díla 

1. Cena za dílo byla sjednána jako pevná cena smluvní, která je platná po celou dobu realizace díla, 
pokud není stanoveno dále jinak. 

  Základní (bez DPH) 

CENA CELKEM  7 779 173,01,- 

2. Cena díla je stanovena na základě projektové dokumentace pro provedení stavby předané 
objednatelem zhotoviteli. Pro obsah ceny díla je rozhodující soupis prací, dodávek a služeb, který 

tvoří „přílohu č. 1“ této smlouvy. 

3. Cena díla obsahuje veškeré náklady a zisk zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému provedení 
díla. 

4. Cena díla obsahuje mimo vlastní provedení díla dle Článku II. Předmět díla -  také náklady  na: 

a) vybudování, provoz, udržování a odstranění zařízení staveniště, 

b) zabezpečení bezpečnosti a hygieny práce, 

c) opatření k ochraně životního prostředí, 

d) náklady na sjednaná pojištění, 

e) zajištění podmínek pro činnost autorského a technického dozoru, 

f) koordinační a kompletační činnost,  

g) poplatky spojené se záborem veřejného prostranství, odvozem a uložením odpadu,  

h) zajištění nezbytných dopravních opatření, 

i) zajištění všech nutných zkoušek dle kontrolního a zkušebního plánu stavby, 

j) dokumentace skutečného provedení díla a geodetické zaměření skutečného stavu provedení 
díla, 

k) součinnost v řízení se stavebním úřadem o užívání dokončené stavby, případně o vydání 
kolaudačního souhlasu. 

5. Cena díla podle odst. 1. je cenou nejvýše přípustnou a může být změněna jen dodatkem smlouvy z 

níže uvedených důvodů: 
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a. před nebo v průběhu realizace díla dojde ke změnám daňových předpisů majících vliv 
na cenu díla; v takovém případě bude cena upravena dle sazeb daně z přidané 
hodnoty platných ke dni zdanitelného plnění, 

b. v případě víceprací, služeb a dodávek požadovaných objednatelem a neobsažených v 
zadávací dokumentaci, 

c. v případě méněprací, 
d. v případě vyhrazené změny dle čl. IV. smlouvy 

 

Článek VI.  

Platební podmínky 

1. Poskytnuté zdanitelné plnění, které odpovídá číselnému kódu klasifikace produkce CZ-CPA  41 – 

43, tj. patří do kategorie stavebních a montážních prací podle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani 
z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDPH“) bude fakturováno v režimu 
přenesení daňové povinnosti na příjemce.  

2. Na plnění, která budou fakturována v režimu přenesení daňové povinnosti, bude vystaven 
samostatný daňový doklad podle § 29 odst. 2, písm. c) ZDPH s citací „daň odvede zákazník“.  

3. Úhrada smluvní ceny proběhne na základě vystaveného daňového dokladu. Zálohy nejsou 
sjednány. V souladu s ust. § 21 odst. 7 ZDPH, sjednávají strany dílčí plnění. Dílčí plnění se 

považuje za samostatné zdanitelné plnění uskutečněné dle odst. 4 tohoto článku smlouvy.  
4. Cena díla bude hrazena průběžně na základě daňových dokladů (dále jen faktur) vystavených 

zhotovitelem 1x měsíčně, přičemž datem zdanitelného plnění je poslední den příslušného měsíce. 
5. Zhotovitel předloží objednateli vždy nejpozději do 5. dne následujícího měsíce soupis provedených 

prací oceněný v souladu se způsobem sjednaným ve smlouvě o dílo. 

6. Objednatel je povinen se k tomuto soupisu vyjádřit nejpozději do 5 dnů ode dne jeho obdržení. 
7. Po odsouhlasení soupisu objednatelem vystaví zhotovitel fakturu nejpozději do 15. dne měsíce 

následujícího po termínu zdanitelného plnění fakturovaných prací. 
8. Odsouhlasený soupis provedených prací je nedílnou součástí faktury. Bez tohoto soupisu je faktura 

neúplná.  

9. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených 
prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze ty práce, dodávky a služby, u kterých nedošlo k 
rozporu.  

10. Za konečnou fakturu označí zhotovitel poslední fakturu za práce provedené v měsíci dokončení 
stavby. 

11. Faktura musí kromě zákonem stanovených náležitostí pro účetní doklad obsahovat také: 
a) číslo a datum vystavení faktury, 
b) číslo smlouvy a datum jejího uzavření, číslo zakázky 

c) předmět plnění a jeho přesnou specifikaci ve slovním vyjádření, 
d) označení banky a čísla účtu, na který má být zaplaceno, 
e) číslo a datum předávacího protokolu se stanoviskem objednatele, že dílo (jeho část plnění) 

schvaluje jeho převzetím (předávací protokol bude přílohou faktury), 

f) sdělení –„daň odvede zákazník“, pokud se jedná o fakturu v režimu přenesení daňové 
povinnosti 

g) datum uskutečnění plnění 
h) základ daně 

i) lhůtu splatnosti faktury, 

j) název, sídlo, IČ a DIČ objednatele a zhotovitele, 
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k) jméno a vlastnoruční podpis osoby, která fakturu vystavila, kontaktní telefon. 
12. Nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo bude chybně 

vyúčtována cena nebo DPH, je objednatel oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti vrátit fakturu 
druhé smluvní straně k provedení opravy s vyznačením důvodu vrácení. Zhotovitel provede 

opravu vystavením nové faktury. Dnem odeslání vadné faktury zhotoviteli přestává běžet původní 
lhůta splatnosti a nová lhůta splatnosti běží znovu ode dne doručení nové faktury objednateli. 

13. Lhůta splatnosti faktury činí 30 kalendářních dnů ode dne doručení objednateli. Faktura bude 
doručena doporučenou poštou nebo osobně na podatelnu objednatele proti písemnému potvrzení. 
Stejná lhůta splatnosti platí i při placení jiných plateb (smluvních pokut, úroků z prodlení, náhrady 
škody apod.).    

14. Objednatel hradí měsíční faktury vystavené zhotovitelem až do dosažení 90 % celkové ceny díla 
bez DPH a DPH v platné výši. Částka rovnající se 10% z ceny díla slouží jako zádržné, bude 
hrazena z končené faktury, popř. předposlední, pokud by fakturovaná částka byla nižší jak 
zádržné. Pokud bude dílo převzato bez vad a nedodělků, bude zádržné vyplaceno objednatelem 

zhotoviteli spolu s poslední úhradou provedenou na základě faktury, kterou bude vyúčtována 
poslední část dokončeného díla. Pokud objednatel převezme dílo, na němž se vyskytují vady či 
nedodělky, bude toto zádržné uhrazeno až po jejich odstranění, a to ve lhůtě 21 dnů ode dne, kdy 

dojde k protokolárnímu potvrzení o odstranění poslední vady či nedodělku. 
15. Uhrazení fakturované částky se pro účely smlouvy rozumí odepsání příslušné finanční částky z 

účtu objednatele. 

Článek VII. 

Podmínky provedení díla 

1. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník, do 
kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti, rozhodné pro plnění smlouvy. Zejména je 
povinen zapisovat údaje o časovém postupu prací, údaje o prováděných pracích dílčími zhotoviteli, 
zdůvodnění odchylek prováděných prací od projektové dokumentace, počet osob na stavbě, 
klimatické podmínky, rozsah provedených prací. 

2. Veškeré listy stavebního deníku musí být očíslovány. Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje 

a podepisuje stavbyvedoucí. Mezi jednotlivými záznamy nesmí být vynechána volná místa.    

3. Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se zápisem ve stavebním deníku, který učinil objednatel nebo jím 
pověřených zástupce, případně zpracovatel projektu, musí k tomuto zápisu připojit svoje 
stanovisko nejpozději do tří pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí. 

4. Objednatel je povinen vyjadřovat se k zápisům ve stavebním deníku, učiněných zhotovitelem, 
nejpozději do tří pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí. 

5. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro 
vypracování doplňků a změn smlouvy. 

6. Zhotovitel se zavazuje, že provádění stavebních prací dle této smlouvy bude řízeno osobami 

s odbornou autorizací, které budou splňovat následující požadavky: 
Hlavní stavbyvedoucí - minimálně SŠ vzdělání stavebního směru, odborná autorizace 
(autorizace ve smyslu § 5 odst. 1 pro obor dle § 5 odst. 3 písm. a) zákona č. 360/1992 Sb. – 

obor „Pozemní stavby“ a odbornou praxí minimálně 3 roky na pozici stavbyvedoucího, resp. 
odpovědné osoby při vedení realizace zakázek ve stavebním oboru. Zkušenost osoby na 

pozici hlavního stavbyvedoucího (či pozici obdobně nazvané) kdy zastával pozici 
stavbyvedoucího alespoň u jedné zakázky (stavební práce), realizované za posledních 5 let 
před zahájením zadávacího řízení, jejímž předmětem byla výstavba, rekonstrukce či obnova 

budov občanské vybavenosti v investiční hodnotě min. 4.000.000 Kč bez DPH. 

7. Každou změnu v osobě stavbyvedoucího či jeho zástupce je zhotovitel povinen vždy předem 
zadavateli písemně ohlásit, přičemž se vždy bude jednat o osobu kvalifikovanou dle odst. 6 tohoto 

článku. 
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8. V případě, že bude část díla plněna prostřednictvím poddodavatele, musí být odpovědná osoba 

zhotovitele na objektu stavby přítomna v době provádění stavebních prací. 
9. Zhotovitel je povinen umožnit výkon TDS, autorského dozoru, koordinátora bezpečnosti práce na 

staveništi a dalších osob, které Objednatel pověří kontrolou na staveništi a poskytnout součinnost 
osobám pověřeným výkonem těchto funkcí při operativních kontrolách Díla. Zhotovitel musí v 
rámci zřízení staveniště sjednat podmínky umožňující činnost těchto osob, a to v přiměřeném 
rozsahu.   

10. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo 

v rozporu s povinnostmi vyplývajícími ze smlouvy nebo obecně závazných právních předpisů, je 
objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním 
a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani v dodatečné přiměřené lhůtě, 
jedná se o porušení smlouvy, které opravňuje objednatele k odstoupení od smlouvy. 

11. Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje objednatel kontrolní dny v termínech 
nezbytných pro řádné provádění kontroly, zpravidla však 1x týdně. Kontrolních dnů se zúčastní 
zástupci objednatele případně osob vykonávající funkci technického dozoru a autorského dozoru. 
Zástupci zhotovitele jsou povinni se zúčastňovat kontrolních dnů. Zhotovitel má právo přizvat na 
kontrolní den své subdodavatele. Zhotovitel zajistí přítomnost stavbyvedoucího na kontrolním dnu. 

12. Obsahem kontrolního dne je zejména zpráva zhotovitele o postupu prací, kontrola časového a 
finančního plnění provádění prací, připomínky a podněty osob vykonávajících funkci technického a 
autorského dozoru a stanovení případných nápravných opatření a úkolů. Objednatel pořizuje 
z kontrolního dne zápis o jednání, který písemně předá všem zúčastněným. Zhotovitel je povinen 

zapsat termín konání kontrolního dne a jeho závěry do stavebního deníku. 
13.  Zhotovitel se zavazuje vyzvat objednatele nejméně tři pracovní dny přede dnem kontroly 

veškerých prací, které mají být zabudované nebo budou nepřístupné. Pokud se objednatel nedostaví 
a nevykoná kontrolu těchto prací, může zhotovitel v práci pokračovat.  

14.  Zhotovitel se zavazuje při provádění díla akceptovat pokyny objednatele. Zhotovitel je však 
povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od 

objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem k provedení díla. V této záležitosti se smluvní 
strany budou řídit ust. § 2594 občanského zákoníku. 

15. Zhotovitel může se souhlasem objednatele pověřit prováděním části díla jinou osobu. Při provádění 
díla jinou osobou má zhotovitel odpovědnost, jako by dílo prováděl sám. 

16.  Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví vlastních pracovníků. 

17.  Zhotovitel je při provádění díla povinen dodržovat stanoviska dotčených orgánů.  

18. Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenou pojistnou smlouvu z odpovědnosti za škodu vůči třetím 
osobám ve výši pojistné částky 30 000 000- Kč pro jednu pojistnou událost, u pojistitele 

Zhotovitel doloží výše 
uvedené skutečnosti předložením pojistné smlouvy objednateli nejpozději ke dni podpisu této 
smlouvy o dílo (stačí prostá kopie). Zhotovitel se zavazuje, že pojistná smlouva v tomto rozsahu 

bude uzavřena minimálně po dobu do data předání a převzetí dokončeného díla. V případě, že 
dojde k zániku citované pojistné smlouvy, zavazuje se zhotovitel uzavřít neprodleně jinou 
pojistnou smlouvu ve stejném rozsahu. Porušení povinností zhotovitele, uvedených v tomto článku, 
se považuje za podstatné porušení smlouvy.  

19. Zhotovitel je oprávněn změnit poddodavatele uvedeného ve specifikaci poddodavatelů, která byla 
přílohou nabídky zhotovitele, pouze po písemném odsouhlasení této změny objednatelem. 
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Článek VIII. 

Předání díla 

1. K převzetí díla vyzve zhotovitel objednatele písemně zápisem ve stavebním deníku, a to alespoň 5 
pracovních dnů předem. Výzvu k převzetí díla je zhotovitel oprávněn učinit teprve poté, co bude 
dokončen předmět díla v rozsahu stanoveném projektovou dokumentací. 

2. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u řízení o předání a převzetí stavby: 

a) osvědčení o vlastnostech použitých materiálů dle § 156 Stavebního zákona – 3x,   

b) protokoly o provedených revizních a provozních zkouškách – 3x, 

c) stavební deník – originály, 

d) dokumentace skutečného provedení díla - 3x, 

e) záruční listy, certifikáty a návody – 3x, 

f) doklady o likvidaci odpadu - originály 

g) fotodokumentaci stavby 

3. Bez těchto dokladů nelze považovat dílo za dokončené a schopné předání. 
4. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady a nedodělky, pokud se smluvní strany 

nedohodnou jinak. 

5. Vadou se rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu a parametrech díly, stanovených projektovou 
dokumentací, touto smlouvou a obecně závaznými předpisy. Nedodělkem se rozumí nedokončená 
práce oproti projektové dokumentaci. 

6. O průběhu přejímacího řízení pořídí zhotovitel zápis, ve kterém se mimo jiné uvede i soupis vad a 

nedodělků, pokud je dílo obsahuje s termínem jejich odstranění, který nebude delší než 14 dní. 
Pokud objednatel odmítá dílo převzít, je povinen uvést do zápisu svoje důvody. 

7. Dílo je považováno za ukončené po řádném ukončení všech prací uvedených v čl. II 
 smlouvy, a pokud zhotovitel předal doklady uvedené v čl. VIII. odst. 2. Pokud jsou v této 
smlouvě použity termíny ukončení díla nebo den předání, rozumí se tím den, ve kterém dojde k 
podpisu předávacího protokolu. 

 

Článek IX. 

Záruční podmínky 

1. Zhotovitel odpovídá za to, že předmět této smlouvy je zhotoven podle podmínek smlouvy a v 

záruční době bude mít vlastnosti dohodnuté touto smlouvou, a není-li dohodnuto jinak, potom bude 

způsobilé k použití pro obvyklý účel a zachová si obvyklé vlastnosti.  

2. Zhotovitel poskytuje záruční lhůtu na dílo: 60 měsíců – kompletní stavební práce a dodávky. 

3. Záruční doba počíná běžet dnem předání zhotoveného stavebního objektu /celého díla/ objednateli 
bez vad a nedodělků. 

4. Zárukou za jakost přejímá zhotovitel závazek za zhotovení dodávek a prací, podle této smlouvy 
v odborně a technicky bezvadném stavu. 

5. Záruční doba neběží po dobu, po kterou nemůže objednatel dílo pro vady, za které odpovídá 
zhotovitel, řádně užívat. O počet dní nefunkčnosti díla v záruční době, až po odstranění vady a 

následné opětovné zprovoznění díla, se pak tedy prodlužuje záruka na dílo stanovená v odstavci 2 

tohoto článku smlouvy. 
6. Vyskytne-li se v průběhu záruční doby na provedeném díle vada, oznámí objednatel bezodkladně 

její výskyt písemně zhotoviteli.  Práce na odstranění vady v záruční době je zhotovitel povinen 
zahájit neprodleně, nejpozději však do 3 pracovních dnů ode dne, kdy byl o vadě uvědomen, 
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nedojde-li k dohodě o jiném termínu. V případě havárie zhotovitel zahájí práce na jejím odstranění 
nejpozději do 24 hodin po oznámení vady. Pro účely této smlouvy se za havárii považuje zejména 
taková událost, která může ohrozit životy či zdraví lidí, kterých se tato událost dotýká a dále taková 
vada díla nebo kombinace vad, kvůli níž/nimž musí být provoz městských lázní přerušen. 

7. Vada, která není havárií ve smyslu odst.6 tohoto článku, bude v záruční lhůtě odstraněna bezplatně 
v co nejkratším technicky možném termínu, nejpozději však do 10 dní od nahlášení vady. Termín 

odstranění vady může být v odůvodněných případech (např. z důvodu předem plánovaného 
uzavření městských lázní, z důvodu minimálního dopadu vady na provoz městských lázní) písemně 
dohodnut delší než 10 dní.   

8. Vada, která je havárií ve smyslu odst. 6 tohoto článku, bude v záruční lhůtě odstraněna bezplatně v 
co nejkratším technicky možném termínu, nejpozději však do 7 dní od nahlášení vady. Termín 
odstranění vady může být v odůvodněných případech (např. z důvodu předem plánovaného 
uzavření městských lázní, z důvodu minimálního dopadu vady na provoz městských lázní) písemně 
dohodnut delší než 7 dní.   

9.  Případný jiný termín odstranění vad bude vždy sjednán pracovníky oprávněnými jednat za smluvní 
stranu v technických záležitostech, přičemž každou změnu v osobě těchto pracovníků jsou si 
smluvní strany povinny sdělit bez zbytečného odkladu. 

10. Vada (její oznámení) bude objednatelem uplatněna telefonicky, faxem nebo emailem a následně 
potvrzena písemnou formou. Oznámení o vadě musí mimo jiné obsahovat stručný popis vzniklé 
vady, místo a způsob jakým k závadě došlo a jak se projevuje. 

11. Provedenou opravu zhotovitel písemně předá objednateli. 
12. V případě, že zhotovitel nezačne s odstraněním vady dle ustanovení tohoto článku smlouvy, je 

objednatel oprávněn objednat odstranění vady u jiné firmy (společnosti). Zhotovitel je povinen 

uhradit náklady na odstranění vady, a to do tří dnů od předložení jejich vyúčtování objednatelem. 

Tím není dotčen nárok zhotovitele dle odst. 11 tohoto článku. Pokud zhotovitel prokáže, že za 

odstraněnou vadu neodpovídá, je objednatel povinen zhotoviteli uhrazenou částku za odstranění 
vady uhradit v plné výši, a to do tří dnů ode dne doručení prokázání o tom, že za vadu neodpovídá. 

13.  V případě vzniku škody při odstraňování záruční vady, je zhotovitel povinen ji nahradit v plné 
výši, a to do tří dnů od jejich uplatnění objednatelem. 

 

Článek X. 

Smluvní sankce 

1. Pro případ prodlení s úhradou faktury nebo její části v dohodnutých termínech uhradí objednatel 
zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky, a to za každý i započatý den prodlení.  
Prodlení s úhradou faktury delší než 30 dnů je klasifikováno jako podstatné porušení smlouvy. 

2. V případě prodlení zhotovitele s včasným předáním předmětu díla či jeho části je zhotovitel 

povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové ceny díla včetně DPH za 

každý i započatý den prodlení.  
3. V případě prodlení zhotovitele s včasným vyklizení staveniště je zhotovitel povinen uhradit 

objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla včetně DPH za každý i započatý 
den prodlení.  

4. Zhotovitel se zavazuje při prodlení s termínem odstranění vad zjištěných při předání díla zaplatit 

objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla včetně DPH za každou vadu 

neodstraněnou ve sjednaném termínu, a to za každý den prodlení.   
5. Zhotovitel se zavazuje při prodlení s termínem odstranění vad  v záruční době zaplatit objednateli 

smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla včetně DPH za každou vadu neodstraněnou ve 

stanoveném termínu, a to za každý den prodlení.   
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6. Pro případ, že zhotovitel nezahájí práce na odstranění havárie v termínu dle čl. VIII smlouvy, 
uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každý i započatý den po sjednaném 
termínu. 

7. V případě nedodržení závazku zhotovitele dle článku VII. odst. 6 a to ve výši 1.000,-Kč za každé 
jednotlivé zjištění nepřítomnosti stavbyvedoucího na staveništi. 

8. Pro případ porušení další jiné povinnosti zhotovitele (než jak je uvedeno v odstavci 2, 3, 4, 5, 6  

nebo 7 tohoto článku), je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,-Kč 
za každý i započatý den trvání tohoto porušení povinnosti zhotovitele.   

9. Nedohodnou-li strany něco jiného, zaplacením smluvních pokut dohodnutých v této smlouvě se 
neruší povinnost strany povinné závazek splnit, ani právo strany oprávněné vedle smluvní pokuty 
požadovat i náhradu škody přesahující uhrazenou smluvní pokutu v plné výši. 

10. V případě prodlení zhotovitele se závazkem dokončit dílo řádně a včas, se zhotovitel výslovně 

objednateli zavazuje uhradit objednateli veškeré škody vzniklé v příčinné souvislosti s tímto 
prodlením.   

11. Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu za nesprávně vystavené daňové 
doklady, které způsobí nutnost podání dodatečného daňového přiznání a pozdní úhrady daně ve 
výši sankce uplatnění následně správcem daně, tj. repo sazba + 14 % bodů za každý den prodlení s 
úhradou daně podle § 252 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád. 

12. Vypočtenou smluvní pokutu, na kterou vznikne objednateli nárok, je objednatel oprávněn započíst 
proti doplatku ceny díla fakturované zhotovitelem. 

Článek XI. 

Ostatní ujednání 
1. Zhotovitel bude při plnění předmětu této smlouvy postupovat s odbornou péčí. Zavazuje se 

dodržovat obecně závazné předpisy, technické normy a podmínky této smlouvy. Zhotovitel se 
bude řídit výchozími podklady objednatele, pokyny objednatele, zápisy a dohodami oprávněných 
pracovníků smluvních stran a rozhodnutími a vyjádřeními kompetentních orgánů státní správy. 

2. Použití náhradních materiálů, zařízení a výrobků a jiných změn oproti projektu stavby, této 
smlouvě či nabídky zhotovitele k veřejné zakázce, je možno pouze na základě písemného dodatku 
k této smlouvě či s písemným souhlasem objednatele a s podmínkou, že nedojde ke snížení 
technických parametrů díla. 

3. Zhotovitel je povinen činit opatření proti hrozícím škodám na majetku objednatele v souvislosti 

s realizací díla. Porušením této povinnosti zhotovitelem vzniká objednateli právo na náhradu 
škody.  

4. Zhotovitel na základě výše uvedeného souhlasí s prováděním kontroly třetích osob u předmětné 
akce a zavazuje se k doložení veškerých podkladů a údajů nutných pro případnou kontrolu. 

 

Článek XII. 

Důvody ukončení smlouvy 

1. Tuto smlouvu je možno ukončit písemnou dohodou podepsanou odpovědnými zástupci smluvních 

stran, a to s účinností ke dni, jež bude v této dohodě uveden. 

2. Tuto smlouvu je možno ukončit i jednostranným úkonem, a sice odstoupením od této smlouvy 

z důvodů podstatného porušení povinnosti vyplývající z této smlouvy, kdy tyto důvody jsou 
specifikovány v odst. 3 tohoto článku smlouvy. 

3. V případě, že jedna ze stran podstatně poruší povinnosti z této smlouvy vyplývající, může druhá 
smluvní strana od smlouvy odstoupit. Pro účely této smlouvy se za podstatné porušení rozumí 
zejména: 

a) prodlení objednatele s úhradou faktur o více než 30 dnů 
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b) překročení termínu zhotovení díla či jeho části o více než 30 dnů 

c) předmět díla či jeho část předaný zhotovitelem vykazuje takové vady a nedodělky, pro 
které není možno objednatelem dílo řádně užívat k účelu dle této smlouvy, nebo k němuž 
je dle své povahy určeno. 

d) zhotovitel poruší některou z povinností stanovených v čl. VII. odst. 6, 10, 13 a 18 nebo v 

čl. XI. smlouvy 

4. Chce-li některá ze stran odstoupit od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy 
vyplývajících, je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně s uvedením termínu, ke 
kterému od smlouvy odstupuje. V odstoupení musí být uveden důvod, pro který strana od smlouvy 

odstupuje a přesná citace toho bodu smlouvy, který ji k odstoupení opravňuje. Bez těchto 
náležitostí je odstoupení neplatné. 

5. Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, 
pak povinnosti obou stran jsou následující: 

a) zhotovitel provede soupis všech provedených prací, oceněný dle způsobu, kterým je stanovena 

cena díla. Soupis provedených prací musí být odsouhlasen zástupcem objednatele. 

b) zhotovitel provede finanční vyčíslení všech provedených prací a dodávek, jejichž ocenění 
bude provedeno dle nabídkového rozpočtu (příloha č. 1) a vypracuje "dílčí konečnou fakturu" 

c) objednatel je povinen do 2 pracovních dnů ode dne obdržení vyzvání zahájit "dílčí přejímací 
řízení". 

6. Pravidla obsažená v odstavci 5 tohoto článku se analogicky uplatní i v případě, kdy smlouva bude 
ukončena dohodou smluvních stran dle odstavce 1 tohoto článku. 

Článek XIII. 

Poddodavatelé 

1. Změna jiného poddodavatele je možná pouze na základě předchozího písemného souhlasu 
objednatele. Objednatel nesmí tento souhlas bez závažného důvodu odepřít. 

2. Změna poddodavatele, prostřednictvím kterého prokazoval zhotovitel kvalifikaci, je možná pouze 

ve výjimečných případech a na základě předchozího písemného souhlasu objednatele. 
Výjimečným případem se rozumí takový případ, kdy je objektivně zřejmé, že tento poddodavateli 
není schopen podílet se na realizaci veřejné zakázky, např. vstup poddodavatel do insolvence či 
likvidace, nový poddodavatel pak musí splňovat kvalifikaci minimálně v takovém rozsahu, jakým 

byla prokázána původním poddodavatelem v zadávacím řízení. 
3. Zhotovitel je povinen v součinnosti s objednatelem vést a průběžně aktualizovat reálný seznam 

všech poddodavatelů včetně výše jejich podílu na akci. 

Článek XIV. 

Závěrečná ujednání 
1. Strany stvrzují, že tato smlouva obsahuje jejich úplnou dohodu a že neexistují žádná jiná ujednání, 

ústní či písemná, která by dále upravovala předmět této smlouvy. Pokud by takováto ujednání 
existovala, jsou tímto zrušena a nahrazena beze zbytku touto smlouvou. 

2. Změny této smlouvy mohou být realizovány pouze formou písemných dodatků (v listinné či 
elektronické formě, vyloučena změna smlouvy jiným způsobem či jinou formou), které budou 

platné jen, budou-li potvrzené a podepsané oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Smluvní 
strany se výslovně dohodly na vyloučení aplikace ustanovení § 582 odst. 2 občanského zákoníku 
upravující možnosti sjednat změnu smlouvy neformálně, a to poskytnutím plnění. Smluvní strany 
výslovně vylučují, aby tato smlouva byla doplňována či měněna jinou formou, než jak je 
stanoveno v tomto odstavci smlouvy. 
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3. Smluvní strany se odchylně od ustanovení § 1740 odst. 3 zákona dohodly, že odpověď na návrh na 
uzavření smlouvy s dodatkem nebo odchylkou, která podstatně nemění podmínky nabídky, není 
přijetím nabídky, ale považuje se za odmítnutí původního návrhu a za nový návrh. 

4. Smluvní strany nejsou oprávněny postoupit peněžité pohledávky z této smlouvy, ani jejich část, na 

třetí osobu.   

5. Smluvní strany se podle § 89a o.s.ř. dohodly, že majetkové spory z této smlouvy, které se 
nepodařilo odstranit vzájemným jednáním, předloží k rozhodnutí místně příslušnému soudu podle 

sídla objednatele. 

6. Otázky touto smlouvou neupravené se budou řídit příslušnými ustanoveními občanského 
zákoníku. 

7. Zhotovitel se zavazuje bezodkladně informovat objednatele o skutečnosti, že má v evidenci daní 
zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či 
bydliště zhotovitele, a to až do doby úplné úhrady ceny díla. 

8. Zhotovitel bere na vědomí, že město Vsetín je povinný subjekt k poskytování informací dle 
zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím a zákona č. 340/2015 Sb., o registru 

smluv (dále „registr smluv“). Zhotovitel souhlasí se zpřístupněním či zveřejněním celé této 
smlouvy v jejím plném znění, jakož i všech jednání a okolností s jejím uzavřením souvisejících. 
Tato smlouva podléhá povinnosti zveřejnění v registru smluv.    

9. Tato smlouva je vyhotovená v elektronické nebo listinné podobě, přičemž preferovaná je 
elektronická podoba smlouvy. Smlouva vyhotovená v elektronické podobě je opatřená 
kvalifikovanými elektronickými podpisy zástupců smluvních stran. Smlouva v listinné podobě je 
vyhotovená ve čtyřech provedeních, z nichž každé má platnost originálu, přičemž objednatel 
obdrží tři vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.  

10. Objednatel potvrzuje, že tato smlouva byla uzavřena v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o 
obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a byly splněny podmínky pro její platné 
uzavření stanovené tímto zákonem (§ 41 citovaného zákona). Výběr dodavatele a uzavření této 
smlouvy bylo schváleno usnesením Rady města Vsetín č. …/…/RM/2023 ze dne …………2023.    

11. Smluvní strany této smlouvy shodně prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly a že tuto smlouvu 
uzavřely na základě úplného vzájemného konsensu a že tato smlouva odpovídá jejich skutečné, 
pravé a svobodné vůli, určité a srozumitelné, prosté omylů, uzavřené nikoliv za nápadně 
nevýhodných podmínek, a nikoliv v tísni. Smluvní strany dále prohlašují, že tato smlouva jako 

celek ani žádné jednotlivé ustanovení této smlouvy neodporuje zásadám poctivého obchodního 
styku či dobrým mravům. Autentičnost a platnost této smlouvy smluvní strany stvrzují svými 
podpisy. 

 

Přílohy: 
1) Soupis prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr 

2) Harmonogram 

 

Za objednatele:      Za zhotovitele: 

 

Ve Vsetíně, dne      Ve Vsetíně, dne 30.5.2023 

  

  

  

 jednatel společnosti 
 


