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Smlouva 1.1.1 
Dokumenty, které jsou součástí Smlouvy, jsou stanoveny 

ve Smlouvě o dílo. 

Technická specifikace 1.1.2 

Technická specifikace je vymezena dokumentem 

s názvem „Technická specifikace - Most v ul. K Horkám, X515, 

P15, č. akce 1000063 – Průvodní list“. 

Výkresy 1.1.3 Výkresy jsou součástí Technické specifikace. 

Datum zahájení prací 1.1.7 datum účinnosti Smlouvy 

Doba pro dokončení 1.1.9 
Doba pro dokončení Díla: 

30 týdnů 

Sekce 1.1.20 nepoužije se 

Záruční doba 1.1.21 

(a) 60 měsíců na všechny stavební práce, ostatní práce 

a dodávky, pokud není dále stanoveno jinak; 

(b) 120 měsíců na izolace; 

(c) 36 měsíců na vodorovné dopravní značení 

CDE 1.1.24 
neexistuje, ke zmínkám o CDE ve Smluvních podmínkách se 

nepřihlíží 

Hierarchie smluvních 

dokumentů 
1.3 

Pořadí závaznosti dokumentů, které jsou součástí Smlouvy, 

je stanoveno ve Smlouvě o dílo. 

Komunikace 1.5 

Písemná komunikace zahrnující udělení nebo vydání oznámení, 

pokynu nebo jiné komunikace předpokládané v ustanovení 

Smlouvy probíhá: 

(a) v listinné podobě; nebo 

(b) v elektronické podobě prostřednictvím: 

(i) datových schránek; nebo 

(ii) e-mailových adres (za použití uznávaného 

elektronického podpisu) 

které jsou uvedeny v Příloze. 

 

Ostatní písemná komunikace, zejména běžná (pravidelná, 

každodenní, operativní) komunikace, probíhá v elektronické 

 
1 název dotčeného Pod-článku Smluvních podmínek nebo název odpovídající položky 
2 číslo dotčeného Pod-článku Smluvních podmínek 
3 údaje konkretizující Smluvní podmínky; pokud je uveden odkaz na Článek/Pod-článek, rozumí se tím vždy 

Článek/Pod-článek Smluvních podmínek 
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podobě na základě pokynu Objednatele nebo s jeho 

souhlasem prostřednictvím: 

(a) vhodného nástroje pro komunikaci a sdílení dokumentů 

(např. Microsoft Teams); nebo 

(b) e-mailových adres, které jsou uvedeny v Příloze, 

nebo jiných dohodnutých e-mailových adres. 

 

Komunikace související s fakturací probíhá v souladu 

s Pod-článkem 11.2 [Vyúčtování a fakturace]. 

 

Objednatel může pro konkrétní případ určit jiná než výše 

stanovená pravidla komunikace. 

Objednatel: 

 

adresa: 

Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s. 

Veletržní 1623/24, 170 00 Praha 7 – Holešovice 

k rukám: xxxxxxxxxxxxxxx 

 

ID datové schránky: 

mivq4t3 

k rukám: xxxxxxxxxxxxxxxxx 

 

e-mailová adresa: 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 

e-mailová adresa pro doručení faktury: 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Pověřená osoba Objednatele: 

 

adresa: 

Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s. 

Veletržní 1623/24, 170 00 Praha 7 – Holešovice 

k rukám: Ing. Zuzana Hronová 

 

ID datové schránky: 

mivq4t3 

k rukám: xxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 

e-mailová adresa: 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Zástupce Objednatele (TDS): 

 

[bude oznámen po jeho určení] 

mailto:zuzana.hronova@tsk-praha.cz
mailto:fakturace@tsk-praha.cz
mailto:zuzana.hronova@tsk-praha.cz
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Zhotovitel: 

 

adresa: 

EDIKT a.s. 

Rudolfovská tř. 461/95, 370 01 České Budějovice 

k rukám: xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 

ID datové schránky: 

p8ncd8g 

k rukám: xxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 

e-mailová adresa: 

xxxxxxxxxxxxxxx 

 

e-mailová adresa pro odeslání faktury: 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  

 

Zástupce Zhotovitele: 

 

adresa: 

EDIKT a.s. 

Rudolfovská tř. 461/95, 370 01 České Budějovice 

k rukám: xxxxxxxxxxxxxxxx 

 

ID datové schránky: 

p8ncd8g 

k rukám: xxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 

e-mailová adresa:  

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Poskytnutí staveniště 

- doba poskytnutí práva 

přístupu na staveniště 

2.1 nejpozději k Datu zahájení prací 

Pověřená osoba 3.1 viz údaje k Pod-článku 1.5 [Komunikace] 

Zástupce objednatele 

(TDS) 

 

viz údaje k Pod-článku 1.5 [Komunikace] 

 

Zástupce objednatele se označuje jako TDS (technický dozor 

stavebníka). 

 

Rozsah pravomoci TDS: 

 

TDS musí zastupovat Objednatele při výkonu jeho práv 

a povinností vyplývajících ze Smlouvy, pokud Objednatel 

nevydá jiný pokyn. 

 

mailto:suchopar@edikt.cz
mailto:fakturace@edikt.cz
mailto:holik@edikt.cz
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TDS musí ve vztahu ke Zhotoviteli zejména: 

(a) zajistit výkon funkce stálého technického dozoru 

stavebníka podle právních předpisů; 

(b) zajistit výkon funkce koordinátora bezpečnosti 

a ochrany zdraví při práci podle právních předpisů 

(pokud Objednatele neoznámí Zhotoviteli jinou 

osobu); 

(c) dozorovat, zda Zhotovitel postupuje v souladu se 

Smlouvou, zejména zda plní řádně a včas všechny své 

povinnosti stanovené ve Smlouvě nebo vyplývající 

ze Smlouvy, a vyzývat jej k nápravě při neplnění; 

(d) kontrolovat a připomínkovat dodržování podmínek 

(včetně dozorování stavebních prací prováděných pro 

splnění podmínek) stanovených v individuálních 

právních aktech orgánů veřejné moci vydaných 

v souvislosti s Dílem, zejména podmínek stanovených 

v územním rozhodnutí pro Dílo a stavebním povolením 

pro Dílo, a podmínek stanovených ve veřejnoprávních 

smlouvách případně uzavřených v souvislosti s Dílem; 

(e) navrhovat a dohodnout s Objednatelem a 

Zhotovitelem formální podobu dokumentů, jejichž 

zpracování předpokládá Smlouva; 

(f) posuzovat, připomínkovat a případně schvalovat 

dokumenty předložené Zhotovitelem v souladu 

s postupy stanovenými ve Smlouvě; 

(g) dozorovat projektování Zhotovitele; 

(h) dozorovat inženýrskou činnost Zhotovitele; 

(i) dávat Zhotoviteli pokyny potřebné pro provedení Díla 

nebo odstranění vad Díla; 

(j) vydávat Zhotoviteli potřebné souhlasy a schválení; 

(k) vydávat Zhotoviteli potřebná potvrzení, zejména 

plateb, zkoušek, převzetí, vzorků, splnění Smlouvy; 

(l) vznášet na Zhotovitele potřebné požadavky; 

(m) svolávat kontrolní dny a plnit další související 

povinnosti vyplývající ze Smlouvy; 

(n) zajišťovat potřebné úkony v souvislosti s vyúčtováním 

a platbami; 

(o) provést potřebné úkony v souvislosti s předáním 

Staveniště Zhotoviteli; 

(p) dozorovat užívání Staveniště Zhotovitelem; 

(q) dozorovat plnění povinností Zhotovitele týkajících se 

přístupových cest; 
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(r) kontrolovat a připomínkovat vedení stavebních deníků 

a provádět v nich odpovídající záznamy; 

(s) dozorovat kvalitu, zejména kontrolovat práce, odmítat 

práce pro rozpor se Smlouvou a vyzývat k nápravě; 

(t) dozorovat náklady, zejména dodržování 

harmonogramu plateb nebo odhadů plateb a měřit 

relevantní část Díla (pokud existuje) a oceňovat 

pro účely plateb a oceňovat změny v souladu 

s aplikovatelnou metodikou; 

(u) dozorovat čas, zejména poskytovat Zhotoviteli 

součinnost při tvorbě a aktualizaci harmonogramu, 

kontrolovat a připomínkovat harmonogram a jeho 

dodržování, oznamovat jeho nedodržování a vyzývat 

k akceleraci při zpoždění v souladu s aplikovatelnou 

metodikou; 

(v) odsouhlasovat a v odůvodněných případech odmítat 

Zhotovitelem navržené podzhotovitele včetně 

ověřování jejich kvalifikace; 

(w) dozorovat, zda se provádění Díla účastní příslušný 

personál Zhotovitele, zejména osoby jmenované 

ve Smlouvě nebo osoby, které je v souladu 

se Smlouvou krátkodobě zastupují, nebo které je 

nahradily; 

(x) dozorovat plnění povinností Zhotovitele týkajících 

sociální odpovědnosti stanovených ve Smlouvě; 

(y) koordinovat přípravu, průběh a ukončení předčasného 

užívání Díla (nebo jeho části) a dozorovat plnění 

souvisejících povinností Zhotovitele; 

(z) koordinovat činnost Objednatele, Zhotovitele, 

případných jiných dodavatelů a jiných třetích osob, 

které jsou nebo mohou být v souladu se Smlouvou 

přítomny na Staveništi nebo jejichž činnost může 

souviset s Dílem nebo Staveništěm 

(aa) řešit nálezy na Staveništi, udílet pokyny, jak s nimi 

naložit, a informovat o nich příslušné orgány veřejné 

moci; 

(bb) řešit změny, zejména variace a zlepšení, v souladu 

s aplikovatelnou metodikou; 

(cc) vykonávat potřebné úkony související s jakoukoli 

úpravou v důsledku změn nákladů včetně výpočtu 

nebo ověření správnosti výpočtu takové úpravy; 

(dd) provést potřebné úkony související s převzetím Díla 

(nebo jeho části); 

(ee) dozorovat odstranění případných vad a nedodělků; 
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(ff) dozorovat vyklizení Staveniště Zhotovitelem; 

(gg) provádět potřebné úkony v souvislosti s uplatněním 

smluvní pokuty nebo finanční kompenzace včetně 

výpočtu jejich výše; 

(hh) zprostředkovávat dohody Objednatele a Zhotovitele 

(mediace); 

(ii) řešit claimy, zejména předcházet sporům 

prostřednictvím mediace a spravedlivě určovat 

v souladu s aplikovatelnou metodikou; 

(jj) dozorovat plnění povinností Zhotovitele týkajících se 

zajištění splnění Smlouvy; 

(kk) dozorovat plnění povinností Zhotovitele týkajících se 

pojištění; 

(ll) vést potřebnou smluvní korespondenci a jinou 

komunikaci týkající se Smlouvy a zajišťovat co nejlepší 

vzájemnou informovanost Objednatele a Zhotovitele; 

(mm) vyjasňovat rozpory nebo nesrovnalosti ve Smlouvě. 

 

Omezení pravomoci Správce stavby: 

 

Správce stavby musí získat schválení Objednatele, 

než přistoupí: 

(a) k iniciaci nebo ke schválení Variace; nebo 

(b) k určení záležitosti podle Pod-článku 10.5 [Postup 

při variaci a při claimu], 

pokud zvyšují smluvní cenu. 

 

Správce stavby nemá pravomoc měnit Smlouvu ani zbavit 

Objednatele nebo Zhotovitele jakýchkoli povinností, závazků 

nebo odpovědností podle Smlouvy. 

Obecné povinnosti 

– nové hodnocení 

a finanční kompenzace 

4.1 nepoužije se 

Zástupce zhotovitele 4.2 viz údaje k Pod-článku 1.5 [Komunikace] 

Zajištění plnění smlouvy 4.4 nepoužije se 

Dokumenty nezbytné 

pro provoz díla 

a dokumenty o shodě 

4.15 viz Technická specifikace 

Sociální odpovědnost 4.16 v rozsahu druhého odstavce se nepoužije 
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Další podmínky 

provádění díla 
4.17 nepoužije se 

Projektová 

dokumentace 

zhotovitele 

5.1 viz Technická specifikace 

Dokumentace 

skutečného provedení 
5.3 viz Technická specifikace 

Harmonogram 7.2 

Lhůta pro předložení harmonogramu: 

do 14 dní od oznámení Data zahájení prací, nebo do 7 dní od 

Data zahájení prací, podle toho, co nastane později 

 

Lhůta pro předložení aktualizace harmonogramu: 

do 7 dní od upozornění, že harmonogram není v souladu 

se skutečností 

 

Harmonogram musí být zpracován přiměřeně v souladu 

s Metodikou pro časové řízení u stavebních zakázek podle 

smluvních podmínek FIDIC vydanou SFDI v aktuálním znění, 

která je dostupná na: 

https://www.sfdi.cz/pravidla-metodiky-a-ceniky/metodiky/ 

 

Harmonogram musí být zpracován ve 3. stupni podrobnosti 

a musí obsahovat řádně vyznačenou kritickou cestu. 

 

Harmonogram v elektronické formě musí být předkládán 

v otevřeném formátu .mpp. 

Milníky 7.5 

Milník 1 

Projednání DIO a vydání DIR 

 

Zhotovitel projednal DIO a zajistil vydání DIR. 

 

Doba pro splnění milníku: 8 týdnů od Data zahájení 

https://www.sfdi.cz/pravidla-metodiky-a-ceniky/metodiky/
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Milník 2 (dobrovolný) 

Zprůjezdnění mostu 

 

Zhotovitel dokončil všechny práce vyžadující omezení provozu 

na dotčeném mostě a umožnil jeho předčasné užívání 

podle Pod-článku 8.4 [Předčasné užívání] v rozsahu 

obousměrného provozu. 

 

Doba pro splnění dobrovolného milníku: 

(a) 20 týdnů od Data zahájení (3 %); nebo 

(b) 25 týdnů od Data zahájení (1,5 %). 

 

Pokud Zhotovitel splní tento dobrovolný milník ve stanovené 

době, má nárok na bonusovou platbu ve výši % Nabídkové 

ceny stanoveného v závorce za stanovenou dobou pro jeho 

splnění. 

 

Odlišně od Pod-článku 7.5 [Milníky] se stanovuje, že se jedná 

o dobrovolný milník, nikoli povinný. Zhotovitel jej tak nemusí 

splnit a ustanovení týkající se zadržení průběžných plateb 

a smluvních pokut se na ně nepoužijí. 

 

Podle Pod-článku 10.3 je Zhotovitel oprávněný k prodloužení 

doby pro splnění dobrovolného milníku, pouze pokud je nebo 

bude zpožděn jakýmkoli rizikem Objednatele podle Pod-článku 

6.1 [Rizika objednatele] písm. f), g), j), k) nebo m). 

Oceňování variací – 

cenová databáze 

/soustava 

10.2 Oborový třídník stavebních konstrukcí a prací (OTSKP) 

Postup při variaci 

a claimu 
10.5 

Postup při Variacích může být konkretizován Objednatelem 

přiměřeně v souladu s Metodikou pro správu změn díla 

(variací) u stavebních zakázek financovaných z rozpočtu SFDI 

podle smluvních podmínek FIDIC (Červené knihy) ve vztahu 

k úpravě zadávání veřejných zakázek v aktuálním znění, která 

je dostupná na: 

https://www.sfdi.cz/pravidla-metodiky-a-ceniky/metodiky/ 

Ocenění díla 11.1 

Smluvní cena je určena na základě oceněného Výkazu výměr 

a skutečně provedených a změřených prací; postup měření 

a evidence navrhne Zhotovitel a projedná se Zástupcem 

objednatele (TDS) do 28 dní od Data zahájení prací; na postup 

měření a evidence se přiměřeně použije Metodika měření pro 

účely článku 12 Červené knihy FIDIC v aktuálním znění, která 

https://www.sfdi.cz/pravidla-metodiky-a-ceniky/metodiky/
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je dostupná na: https://www.sfdi.cz/pravidla-metodiky-a-

ceniky/metodiky/ 

Vyúčtování 11.2 
nepoužije se (platí ustanovení Smluvních podmínek 

bez změny) 

Průběžné platby 

– sazba zádržného 

11.3 

první 

odstavec 

nepoužije se 

Průběžné platby 

– zadržení průběžné 

platby 

11.3 

druhý 

odstavec 

Jestliže Zhotovitel: 

(a) nesplnil včas finanční závazky svému Podzhotoviteli 

podle Pod-článku 4.16 [Sociální odpovědnost], může být 

zadržena částka až do výše 5 % Nabídkové ceny 

(bez DPH) za každý jednotlivý případ porušení; 

(b) neprokázal nebo neudržuje pojištění podle Článku 14 

[Pojištění], může být zadržena částka až do výše 5 % 

Nabídkové ceny (bez DPH). 

 

Jestliže Zhotovitel ani po obdržení písemné výzvy k nápravě 

v čase stanoveném v takové výzvě: 

(a) nesplnil jinou než časovou podmínku stanovenou 

v individuálním právním aktu orgánu veřejné moci podle 

Pod-článku 4.9 [Podmínky omezení provozu na 

pozemních komunikacích], může být zadržena částka 

až do výše 5 % Nabídkové ceny (bez DPH) za každý 

jednotlivý případ porušení; 

(b) nesplnil podmínku stanovenou koordinátorem 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na Staveništi 

nebo mu neposkytl potřebnou součinnost pro výkon 

jeho funkce podle Pod-článku 4.10 [Bezpečnost práce], 

může být zadržena částka až do výše 5 % Nabídkové 

ceny (bez DPH) za každý jednotlivý případ porušení; 

(c) nepředložil: 

(i) počáteční harmonogram podle Pod-článku 7.2 

[Harmonogram]; 

(ii) aktualizaci harmonogramu podle Pod článku 7.2 

[Harmonogram], přestože stávající harmonogram 

není v souladu se skutečností,  

může být zadržena částka až do výše 5 % Nabídkové 

ceny (bez DPH) za každý jednotlivý případ porušení; 

nebo 

(d) nezajistil Personál zhotovitele a Vybavení zhotovitele 

na Staveništi v rozsahu a počtech potřebných: 

(i) pro provádění Díla v souladu s harmonogramem 

podle Pod-článku 7.2 [Harmonogram]; 

https://www.sfdi.cz/pravidla-metodiky-a-ceniky/metodiky/
https://www.sfdi.cz/pravidla-metodiky-a-ceniky/metodiky/


Příloha Strana 10 z 13 

Název1 Číslo2 Údaje3 

(ii) splnění milníku stanoveného v Příloze 

(je-li takový) ve stanovené době; nebo 

(iii) dokončení Díla v Době pro dokončení Díla nebo 

Sekce (je-li taková) v Době pro dokončení takové 

Sekce, 

může být zadržena částka až do výše 10 % Nabídkové 

ceny (bez DPH) za každý jednotlivý případ porušení. 

Průběžné platby 

– maximální možná 

celková výše 

zadržených plateb 

11.3 

druhý 

odstavec 

30 % Nabídkové ceny (bez DPH); tento limit se nijak netýká 

odpočtu zádržného 

Platba druhé 

poloviny zádržného 
11.5 nepoužije se 

Zpožděná platba 

– úrok z prodlení 
11.8 úrok z prodlení podle právních předpisů 

Smluvní pokuty 12.5 

Jestliže Zhotovitel: 

(a) nahradil Podzhotovitele, kterým prokazoval část 

kvalifikace v Zadávacím řízení, v rozporu s posledním 

odstavcem Pod-článku 4.3 [Subdodávky], zaplatí 

Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,3 % Nabídkové 

ceny (bez DPH) za každý jednotlivý případ porušení 

a započatý kalendářní měsíc, ve kterém bylo takové 

porušení zjištěno; 

(b) nezajistil, aby se provádění Díla účastnila osoba 

podle třetího odstavce Pod-článku 4.2 [Zástupce 

zhotovitele a další personál zhotovitele], přičemž se 

nejedná o případy jejího dočasného zastoupení nebo 

dlouhodobého nahrazení v souladu se Smlouvou, zaplatí 

Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,3 % Nabídkové 

ceny (bez DPH) za každý jednotlivý případ porušení a 

započatý kalendářní měsíc, ve kterém bylo takové 

porušení zjištěno; 

(c) nedodržel lhůtu nebo jiné časové určení stanovené 

v individuálním právním aktu orgánu veřejné moci podle 

Pod-článku 4.9 [Podmínky omezení provozu 

na pozemních komunikacích], zaplatí Objednateli 

smluvní pokutu ve výši 0,1 % Nabídkové ceny 

(bez DPH) za každý jednotlivý případ porušení a 

započatý den prodlení; 

(d) nedodržel Dobu pro dokončení Díla podle Pod-článku 

7.1 [Provedení díla], zaplatí Objednateli smluvní pokutu 

ve výši 0,1 % Nabídkové ceny (bez DPH) za každý 

jednotlivý případ porušení a započatý den prodlení; 



Příloha Strana 11 z 13 

Název1 Číslo2 Údaje3 

(e) nesplnil milník podle Pod-článku 7.5 [Milníky] 

ve stanovené době, zaplatí Objednateli smluvní pokutu 

ve výši 0,05 % Nabídkové ceny (bez DPH) za každý 

za každý započatý první až pátý den prodlení a 0,1 % 

Nabídkové ceny (bez DPH) za každý započatý šestý 

a další den prodlení; 

(f) nedodržel lhůtu pro odstranění omezení provozu podle 

Pod-článku 8.4 [Předčasné užívání], zaplatí Objednateli 

smluvní pokutu ve výši 0,1 % Nabídkové ceny (bez 

DPH) za každý jednotlivý případ porušení a započatou 

hodinu prodlení; nebo 

(g) neodstranil vadu nebo poškození ve lhůtě stanovené 

Objednatelem podle Pod článku 9.1 [Vady díla v záruční 

době]; zaplatí Objednateli smluvní pokutu ve výši 

0,05 % Nabídkové ceny (bez DPH) za každý jednotlivý 

případ porušení a započatý den prodlení. 

 

Jestliže Zhotovitel ani po obdržení písemné výzvy k nápravě 

v čase stanoveném v takové výzvě: 

(a) nesplnil podmínku stanovenou koordinátorem 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na Staveništi 

nebo mu neposkytl potřebnou součinnost pro výkon 

jeho funkce podle Pod-článku 4.10 [Bezpečnost práce], 

zaplatí Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % 

Nabídkové ceny (bez DPH) za každý jednotlivý případ 

porušení a započatý den prodlení; 

(b) jinou než časovou podmínku stanovenou v individuálním 

právním aktu orgánu veřejné moci podle Pod-článku 4.9 

[Podmínky omezení provozu na pozemních 

komunikacích], zaplatí Objednateli smluvní pokutu ve 

výši 0,05 % Nabídkové ceny (bez DPH) za každý 

jednotlivý případ porušení a započatý den prodlení; 

nebo 

(c) nepředložil: 

(i) harmonogram podle Pod-článku 7.2 

[Harmonogram]; 

(ii) aktualizaci harmonogramu podle Pod-článku 7.2 

[Harmonogram], přestože stávající harmonogram 

není v souladu se skutečností, 

zaplatí Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,025 % Nabídkové 

ceny (bez DPH) za každý jednotlivý případ porušení a započatý 

den prodlení. 

 

Pokud byla za určitý případ porušení povinnosti utvrzené 

smluvní pokutou zadržena průběžná platba podle Pod-článku 

11.3 [Průběžné platby], Zhotovitel musí zaplatit takovou 
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smluvní pokutu, pouze pokud povinnost nesplnil ani do dne 

uvolnění průběžné platby. 

Smluvní pokuty 

– maximální možná 

celková výše smluvních 

pokut 

12.5 
Maximální možná celková výše smluvních pokut, které musí 

Zhotovitel zaplatit, je 10 % Nabídkové ceny (bez DPH). 

Obecné požadavky 

na pojištění 
14.2 

Pojištění Díla a okolního majetku Objednatele, a to za splnění 

následujících minimálních požadavků: 

(a) pojistná částka min. ve výši smluvní ceny; 

(b) rozsah krytí alespoň stavebně-montážní „All-risks“ 

a rizika FLEXA do plné výše smluvní ceny, limit plnění 

pro odcizení a vandalismus min. 5 % ze smluvní ceny, 

minimálně však 200 tis. Kč, limit plnění jednotlivě pro 

ostatní rizika min. ve výši smluvní ceny; 

(c) pojištění okolního majetku Objednatele s limitem plnění 

min. 5 mil. Kč (za majetek Objednatele se pro tyto účely 

považuje i majetek akcionáře Objednatele, který 

Objednatel spravuje, tedy pozemní komunikace, jejich 

součásti a příslušenství včetně pozemků a další 

nemovitý majetek na území hlavního města Prahy); 

(d) spoluúčast Zhotovitele max. 500 tis. Kč; 

(e) počátek krytí nejpozději při převzetí Staveniště; 

(f) konec krytí nejdříve dnem převzetí Díla Objednatelem, 

nebo dnem odstranění poslední vady uvedené 

v oznámení dle Pod-článku 8.2 [Oznámení o převzetí], 

podle toho, co nastane později. 

 

Pojištění odpovědnosti, a to za splnění následujících 

minimálních požadavků: 

(a) pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí straně 

včetně Objednatele Zhotovitel sjedná jako pojistník 

a pojištěnými touto pojistnou smlouvou budou 

Zhotovitel a podzhotovitelé; 

(b) rozsah krytí bude zahrnovat i odpovědnost za škodu 

způsobenou věcí pojištěného a odpovědnost za škodu 

vzniklou v souvislosti s prováděním Díla včetně pojištění 

odpovědnosti za újmu způsobenou chvěním, 

odstraněním nebo zeslabením nosného či podpírajícího 

prvku; součástí bude krytí tzv. „křížové odpovědnosti“ 

vztahující se na všechny pojištěné tak, jako by byl každý 

z pojištěných pojištěný svojí vlastní pojistnou smlouvou; 

(c) limit plnění min. 10 mil. Kč; 

(d) spoluúčast Zhotovitele max. 500 tis. Kč; 
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(e) počátek krytí nejpozději při převzetí Staveniště; 

(f) konec krytí nejdříve dnem převzetí Díla Objednatelem, 

nebo dnem odstranění poslední vady uvedené 

v oznámení dle Pod-článku 8.2 [Oznámení o převzetí], 

podle toho, co nastane později. 

 


