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LEGENDA 

1 Nadpis Článku 

 
číslo a nadpis Článku Obecných podmínek, který je předmětem 

úpravy 
 

 

1.1 Nadpis Pod-článku 

 
číslo a nadpis Pod-článku Obecných podmínek, který 

je předmětem úpravy, nebo nově doplněného Pod-článku 
 

 

 Text Pod-článku 

 
text Pod-článku Obecných podmínek, který je předmětem 

úpravy, nebo nově doplněného Pod-článku 

(Pod-článek 1.1 [Definice] obsahuje na této úrovni Pod-články 

s číslem ve formátu 1.1.1) 
 

 

 [...] 

 označuje text Pod-článku Obecných podmínek, který se nachází 

bezprostředně před nebo po upraveném nebo doplněném textu 

a který není předmětem úpravy  

 

 barevné zvýraznění 

 
označuje odstraněný text (přeškrtnutý) Pod-článku Obecných 

podmínek, nebo doplněný text 
 

 

 [odstraněno bez náhrady] 

 je uvedeno společně s číslem Pod-článku Obecných podmínek 

nebo namísto textu Pod-článku Obecných podmínek, které jsou 

odstraněny bez náhrady  



 

Zvláštní podmínky Strana 3 z 16 

1 Obecná ustanovení 

1.1 Definice 

[…] 

1.1.9 „Doba pro dokončení“ je doba pro dokončení Díla nebo Sekce (podle okolností) 

tak, jak je stanovena v Příloze (se všemi prodlouženími podle Pod-článku 7.3), 

počítaná od Data zahájení prací. 

[…] 

1.1.20 „Sekce“ je část Díla specifikovaná v Příloze jako Sekce (je-li taková). 

1.1.21 „Záruční doba“ je doba trvání záruky za jakost Díla, po kterou si Dílo zachová 

sjednané (jinak obvyklé) vlastnosti a bude plnit sjednaný (jinak obvyklý) účel. 

1.1.22 „Zadávací řízení“ je zadávací řízení veřejné zakázky, na kterou byla uzavřena 

Smlouva. 

1.1.23 „BIM protokol“ je dokument tak nazvaný, který tvoří přílohu Zvláštních podmínek. 

Pokud neexistuje, ke zmínkám o BIM protokolu v těchto Smluvních podmínkách se 

nepřihlíží. 

1.1.24 „CDE“ je společné datové prostředí (Common Data Environment). Pokud neexistuje, 

ke zmínkám o CDE v těchto Smluvních podmínkách se nepřihlíží. 

1.1.25 „Nabídková cena“ je celková nabídková cena uvedená v nabídce Zhotovitele. 

1.4 Právo 

Právo Smlouvy je stanoveno v Příloze. 

Smlouva se řídí právním řádem České republiky. 

1.5 Komunikace 

[…] , musí mít taková komunikace písemnou formu v českém jazyce stanoveném v Příloze a 

nesmí být bez závažného důvodu zdržována nebo zpožďována. 

Strany musí vést veškerou komunikaci v CDE. Výjimky jsou stanoveny v Příloze 

Dokumenty tvořící Smlouvu jakož i jakékoli dokumenty připravené v souladu se Smlouvou 

některou ze Stran musí být uloženy v CDE.  

Podmínky dostupnosti a přístupu do CDE jsou stanoveny v BIM protokolu. 

1.7 Dodatky ke smlouvě 

Smlouva může být měněna pouze písemnou dohodou Stran.  

Variace ani claimy nejsou změnami Smlouvy, ale specifickým projevem (způsobem) plnění 

Smlouvy. Pro jejich realizaci proto není třeba uzavírat dodatek ke Smlouvě. 
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2 Objednatel 

2.5 Kontrolní dny 

Objednatel je oprávněn svolávat jednou za 14 dní (nebude-li Stranami dohodnuto jinak) 

kontrolní dny, a to zejména za účelem seznámení Stran s aktuálním stavem provádění Díla a 

přijetí opatření potřebných pro další práce na Díle.  

Kontrolních dní se musí účastnit Zástupce zhotovitele a případně další osoby z personálu 

Zhotovitele podle pokynu Objednatele. 

4 Zhotovitel 

4.1 Obecné povinnosti 

[…] 

Zhotovitel musí při provádění Díla postupovat a Dílo provést rovněž v souladu s právními 

předpisy a aplikovatelnými technickými normami (nevyplývá-li z Technické specifikace jinak). 

Zhotovitel musí dodržovat podmínky stanovené v individuálních právních aktech orgánů 

veřejné moci vydaných v souvislosti s Dílem a veřejnoprávních smlouvách případně 

uzavřených v souvislosti s Dílem. 

Zhotovitel musí postupovat v souladu se svou nabídkou včetně všech jejích případných 

doplnění a objasnění. Jestliže byla v Zadávacím řízení hodnocena ekonomická výhodnost 

nabídky Zhotovitele podle kritérií kvality a Zhotovitel nedodržel nebo zjevně nedodrží 

související nabídnuté hodnoty, musí Objednateli umožnit provedení nového hodnocení 

a případně zaplatit finanční kompenzaci podle postupu stanoveného v Příloze. 

Nesplní-li Zhotovitel řádně nebo včas jakoukoli povinnost ze Smlouvy, může Objednatel zajistit 

její splnění (či adekvátní náhradu splnění) na své náklady; takto vynaložené náklady 

představují splatnou pohledávku Objednatele za Zhotovitelem. 

4.2 Zástupce zhotovitele a další personál zhotovitele 

Zhotovitel musí Objednateli za účelem vydání jeho souhlasu předložit jméno a podrobné 

informace osoby, která je pověřená přijímat pokyny jménem Zhotovitele. 

Zhotovitel musí jmenovat zástupce Zhotovitele a musí mu dát všechny pravomoci potřebné 

k jednání za Zhotovitele podle Smlouvy. Zástupce Zhotovitele musí za Zhotovitele přijímat 

pokyny Objednatele. 

Není-li zástupce Zhotovitele uveden ve Smlouvě, musí Zhotovitel za účelem vydání souhlasu 

Objednateli před Datem zahájení prací předložit jméno a podrobné informace k osobě, kterou 

jako zástupce Zhotovitele uvažuje. 

Zástupce Zhotovitele se musí pravidelně, vyžaduje-li to Dílo, tak každý den, kdy je Dílo 

prováděno, věnovat tomu, aby řídil plnění Smlouvy Zhotovitelem. 

Zhotovitel musí zajistit, aby se provádění Díla účastnila v rozsahu své funkce nebo pozice 

osoba jmenovaná ve Smlouvě, nebo osoba, kterou byla taková osoba nahrazena v souladu 

se Smlouvou. 
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Zhotovitel může nechat dočasně zastoupit takovou osobu z důvodů hodných zvláštního 

zřetele ležících mimo jeho vůli, pro které není schopen krátkodobě zajistit její účast na 

provádění Díla (např. dovolená, krátkodobá pracovní neschopnost, doba bezprostředně 

předcházející dlouhodobému nahrazení podle následujícího odstavce), pokud to bezodkladně 

oznámí Objednateli. 

Zhotovitel může dlouhodobě nahradit takovou osobu z důvodů hodných zvláštního zřetele 

ležících mimo jeho vůli, pro které není schopen dlouhodobě zajistit její účast na provádění Díla 

(např. změna zaměstnavatele, dlouhodobá pracovní neschopnost nebo úmrtí), pokud 

Objednateli prokáže, že nahrazující osoba splňuje související podmínky kvalifikace stanovené 

v zadávací dokumentaci Zadávacího řízení. 

4.3 Subdodávky 

[…] Souhlas Objednatele podle předchozí věty se nevyžaduje pro podzhotovitele uvedeného 

ve Smlouvě. 

Zhotovitel může nahradit podzhotovitele, kterým prokazoval část kvalifikace v Zadávacím 

řízení, pouze pokud Objednateli prokáže, že nahrazující podzhotovitel nebo přímo Zhotovitel 

splňuje kvalifikaci alespoň v rozsahu, v jakém ji splňoval nahrazovaný podzhotovitel. 

4.5 Spolupráce a koordinace 

Zhotovitel musí tak, jak je specifikováno ve Smlouvě nebo na základě pokynu Objednatele, 

zabezpečit vhodné podmínky pro výkon práce: 

a) personálu Objednatele, 

b) dalších dodavatelů Objednatele, a 

c) oprávněných úředních osob v souvislosti s výkonem pravomoci příslušných orgánů 

veřejné moci podle právních předpisů, 

kteří mohou být zaměstnáni na Staveništi nebo v jeho blízkosti při provádění nějaké práce 

nezahrnuté ve Smlouvě. 

Zhotovitel musí poskytnout osobám podle odstavců (a) a (b) předchozího odstavce součinnost 

potřebnou k plnění jejich povinností vyplývajících z BIM protokolu. 

Zhotovitel musí tak, jak je specifikováno ve Smlouvě nebo na základě pokynu Objednatele, 

plnit podmínky koordinace vlastní činnosti na Staveništi s činností každého zhotovitele nebo 

objednatele související stavby. Za související stavbu se považuje jakákoli stavba, která není 

součástí Díla, avšak dotýká se Díla nebo Staveniště nebo s Dílem nebo Staveništěm časově 

a místně, funkčně, technicky nebo jinak souvisí. 

Zhotovitel musí poskytnout potřebnou součinnost při provádění jakéhokoli auditu nebo jakékoli 

kontroly podle Právních předpisů nebo vnitřních předpisů Objednatele nebo jeho akcionáře v 

souvislosti s Dílem nebo jeho financováním. 

4.6 Vzorkování 

Nedohodnou-li se Strany jinak, musí Zhotovitel předložit následující vzorky nebo relevantní 

informace k Materiálům a Technologickému zařízení k posouzení Objednatelem: 
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a) vzorky k těm Materiálům a Technologickému zařízení, k nimž je to uvedeno ve 

Smlouvě, 

b) relevantní informace k jakýmkoli Materiálům či Technologickému zařízení, k nimž si 

to Objednatel (třeba i dodatečně) vyžádá, včetně dokumentů podle Pod-článku 4.16 

a 

c) dodatečné vzorky, ke kterým dal Objednatel pokyn jako k Variaci. 

Zhotovitel musí vzorky nebo relevantní informace předkládat Objednateli postupně a v 

dostatečném předstihu, tak aby nebyl ovlivňován harmonogram Díla případným neschválením 

vzorku či doplňováním informací ze strany Zhotovitele. 

4.7 Kontrola 

Zhotovitel musí umožnit personálu Objednatele v jakoukoli rozumnou dobu: 

a) plný přístup ke všem částem Staveniště a všem místům, ze kterých jsou získávány 

přírodní Materiály, a 

b) při výrobě či zpracování (na Staveništi nebo jinde) oprávnění k jakémukoli 

přezkoumání Materiálů či Technologického zařízení. 

Zhotovitel musí dát Objednateli oznámení, kdykoli je jakýkoliv výsledek práce Zhotovitele 

dokončen a předtím, než je podle jeho povahy zakryt, umístěn mimo dohled, případně zabalen 

k uskladnění nebo přepravě. Takové oznámení musí být učiněno nejpozději 3 pracovní dny 

předem (nebude-li Stranami dohodnuto jinak). Ke kontrole takových prací předloží Zhotovitel 

veškeré výsledky o provedených kontrolách, měřeních či zkouškách. Objednatel pak musí 

provést přezkoumání, kontrolu, měření nebo zkoušení, nebo dát okamžitě Zhotoviteli 

oznámení, že uvedené nepožaduje. Jestliže Zhotovitel oznámení nedá, a když je to 

Objednatelem požadováno, musí Zhotovitel výsledek práce odkrýt a pak obnovit a napravit, 

to vše na Náklady Zhotovitele. Pokud se Objednatel ke kontrole podle tohoto Pod-článku 

nedostaví přes to, že Zhotovitel svoji oznamovací povinnost řádně a včas splnil, musí 

Zhotovitel pořídit detailní fotodokumentaci výsledku práce, a poté je oprávněn výsledek práce 

podle jeho povahy zakrýt, umístit mimo dohled či zabalit k uskladnění nebo přepravě. 

4.8 Vytyčení 

Zhotovitel musí vytyčit Dílo (včetně vytyčení tras technické infrastruktury v místě jejich střetu 

se stavbou a dočasných záborů) podle hlavních bodů, os a referenčních výšek uvedených ve 

Smlouvě nebo oznámených Objednatelem. Zhotovitel musí správně rozmístit všechny části 

Díla a musí napravit jakékoli chyby v rozmístění, výškách, rozměrech či trasování Díla. 

Zhotovitel musí zajistit obnovení vytyčení a pevných vytyčovacích bodů, pokud budou v 

průběhu provádění Díla zničeny či poškozeny. 

4.9 Podmínky omezení provozu na pozemních komunikacích 

Zhotovitel musí zajistit vydání potřebných individuálních právních aktů orgánů veřejné moci 

týkajících se uzavírky, objížďky a zvláštního užívání pozemní komunikace v souvislosti s 

prováděním Díla včetně zpracování potřebných podkladů. Podrobnosti mohou být stanoveny 

v Technické specifikaci. 
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Zhotovitel musí dodržet lhůty, jiná časová určení a jiné podmínky stanovené v individuálních 

právních aktech orgánů veřejné moci týkajících se uzavírky, objížďky a zvláštního užívání 

pozemní komunikace v souvislosti s prováděním Díla. 

Zhotovitel musí dbát přiměřenosti a proporcionality jakéhokoli omezení provozu, aby způsob 

označení a doba trvání uzavírky co nejméně omezovala uživatele pozemních komunikací v 

jejich právu na obecné užívání pozemních komunikací a aby nedocházelo k nadměrnému 

ohrožování bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích. 

4.10 Bezpečnost práce 

Zhotovitel musí: 

a) dodržovat právní předpisy týkající se bezpečnosti práce, 

b) plnit podmínky stanovené koordinátorem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na 

Staveništi (pokud existuje) a poskytnout mu potřebnou součinnost pro výkon jeho 

funkce, 

c) dbát o bezpečnost všech osob, které mají oprávnění být na Staveništi, vynaložit 

přiměřené úsilí k tomu, aby na Staveništi a Díle nebyly zbytečné překážky, a tak se 

zabránilo ohrožení těchto osob, 

d) zajistit oplocení, osvětlení, ochranu a ostrahu Díla až do jeho dokončení a převzetí 

Objednatelem. 

4.11 Práva cesty a zařízení 

Zhotovitel musí nést všechny Náklady za zvláštní nebo dočasná práva cesty, která potřebuje, 

včetně těch pro přístup na Staveniště. Zhotovitel musí také získat, na své riziko a Náklady, 

jakákoli dodatečná zařízení mimo Staveniště, která potřebuje pro účely Díla. 

4.12 Ochrana životního prostředí a odstraňování nečistot na komunikacích 

Zhotovitel musí přijmout veškerá opatření, která lze po něm rozumně požadovat, aby chránil 

životní prostředí (jak na Staveništi, tak mimo ně) a omezil škody a obtěžování lidí způsobené 

znečištěním, hlukem či jakkoli jinak v souvislosti s prováděním Díla. 

Zhotovitel musí odstraňovat veškerá znečištění pozemních či areálových komunikací či okolí 

Staveniště, která způsobí v souvislosti s prováděním Díla, a to bezodkladně od vzniku 

každého takového znečištění. 

4.13 Nakládání s odpady 

Zhotovitel musí plnit povinnosti tzv. původce odpadů, a to včetně vedení a archivace průběžné 

evidence o odpadech a způsobech nakládání s odpady. Zhotovitel musí na žádost 

Objednatele bez zbytečného odkladu tuto evidenci předložit ke kontrole. Zhotovitel musí 

zajistit plnění těchto povinností i ze strany případných podzhotovitelů. 

4.14 Archeologické nálezy na staveništi 

Všechny fosilie, mince, cenné nebo starožitné předměty a konstrukce a jiné pozůstatky nebo 

předměty geologického a archeologického významu nalezené na Staveništi musí být umístěny 

do péče a odpovědnosti Objednatele. Zhotovitel musí přijmout přiměřená preventivní opatření, 
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aby zabránil personálu Zhotovitele nebo jiným osobám v odvezení, odnesení nebo poškození 

jakýchkoli z těchto nálezů. 

Zhotovitel musí dát po objevení jakéhokoli takového nálezu okamžitě oznámení Objednateli, 

který musí dát pokyn, jak s ním naložit. 

4.15 Dokumenty nezbytné pro provoz díla a dokumenty o shodě 

Zhotovitel musí nejpozději s předložením oznámení o dokončení podle Pod-článku 8.1 předat 

Objednateli písemné: 

a) instrukce, návody či jiné dokumenty nezbytné pro provoz Díla, 

b) atesty, certifikáty, nebo prohlášení o vlastnostech či shodě Materiálů a 

Technologického zařízení s požadavky příslušných právních předpisů či technických 

norem, a 

c) případně další dokumenty stanovené v Příloze nebo jinde ve Smlouvě. 

4.16 Sociální odpovědnost 

Zhotovitel musí v průběhu provádění Díla: 

a) sjednat a dodržovat srovnatelné smluvní podmínky v oblasti rozdělení rizika a 

smluvních pokut se svými podzhotoviteli s ohledem na charakter, rozsah a cenu 

plnění podzhotovitele, jako jsou podmínky sjednané ve Smlouvě, 

b) včas plnit finanční závazky svým podzhotovitelům, kdy za řádné a včasné plnění se 

považuje plné uhrazení podzhotovitelem řádně vystavených a Zhotovitelem 

odsouhlasených faktur za plnění poskytnutá podle Smlouvy, a to vždy do 10 

pracovních dnů od obdržení platby ze strany Objednatele za konkrétní plnění. 

Jsou-li uvedeny detailní podrobnosti a požadavky v Příloze, Zhotovitel musí v průběhu 

provádění Díla: 

a) zajistit odbornou praxi studenta vysoké nebo střední školy v oboru relevantním k 

Dílu, 

b) na základě požadavku Objednatele umožnit exkurzi skupině studentů vysoké nebo 

střední školy v oboru relevantním k Dílu, 

c) zajistit zaměstnání osob znevýhodněných na trhu práce. 

4.17 Další podmínky provádění díla 

Další podmínky, které Zhotovitel musí při provádění Díla dodržet, mohou být stanoveny 

v Příloze. 
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5 Projektování zhotovitelem a licence 

5.3 Dokumentace skutečného provedení 

Zhotovitel musí připravit a aktualizovat kompletní sadu záznamů skutečného provedení Díla 

zobrazující přesné skutečné umístění, velikosti a podrobnosti prací tak, jak byly provedeny. 

Tyto záznamy musí být uchovávány na Staveništi a musí být užívány výlučně pro účely tohoto 

Pod-článku. 

Zhotovitel musí vyhotovit a předat Objednateli dokumentaci skutečného provedení stavby. 

Tato dokumentace bude zobrazovat celé Dílo formou revize Technické specifikace nebo 

projektové dokumentace Zhotovitele. Další požadavky na dokumentaci skutečného provedení 

stavby jsou případně stanoveny v Příloze nebo jinde ve Smlouvě. 

5.4 Licence a související oprávnění 

Není-li v Technické specifikaci ve vztahu ke konkrétní části Díla, která má povahu autorského 

díla, výslovně uvedeno jinak, Zhotovitel poskytuje Objednateli: 

a) rozsahem a způsobem užití neomezenou výhradní licenci k projektové dokumentaci 

Zhotovitele; 

b) oprávnění projektovou dokumentaci Zhotovitele zpracovat, měnit či upravovat, 

vytvářet odvozená autorská díla samostatně nebo i prostřednictvím třetích osob a 

spojovat ji s jinými autorskými díly, a to zejména pro účely dokončení, provozu, 

údržby, předělání, úprav, oprav a demolic stavby či dalších technologických systémů 

Objednatele, které na Dílo navazují; Objednatel je rovněž oprávněn uvádět 

projektovou dokumentaci Zhotovitele a autorská díla na jejím základě vzniklá na 

veřejnost i pod svým názvem; 

c) licenci k jakékoli části Díla, která má povahu autorského díla, tak, aby byl Objednatel 

schopen zajistit plnou využitelnost stavby po dobu její životnosti. 

Zhotovitel prohlašuje, že autorská díla zmíněná v tomto Pod-článku jsou vytvořena jejich 

autory jako díla zaměstnanecká, případně že je oprávněn poskytnout Objednateli licenci 

včetně oprávnění podle odstavce (b) na základě smluvního ujednání s jejich autory či jinou 

oprávněnou osobou.  

Licence je poskytnuta na dobu trvání majetkových práv autorských. 

Zhotovitel uděluje Objednateli souhlas k postoupení licence včetně oprávnění podle odstavce 

(b) třetí osobě, a to ať už zcela nebo zčásti, a současně uděluje Objednateli právo poskytovat 

podlicence v plném rozsahu, jaký vyplývá z licenčního oprávnění. 

Cena za poskytnutí licence, jakož i oprávnění podle odstavce (b), jsou zahrnuty ve smluvní 

ceně. 

Práva duševního vlastnictví ve vztahu k případným digitálním modelům stavby jsou 

samostatně upravena v BIM protokolu. 
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7 Doba pro dokončení 

7.1 Provedení díla 

[…] 

Jsou-li v Příloze stanoveny Sekce s kratší Dobou pro dokončení, vztahuje se tento a dále 

uvedené Pod-články 7.3 a 7.4 přiměřeně též na tyto Sekce. 

7.2 Harmonogram 

[…] nebo jeho aktualizaci, pokud není stávající harmonogram v souladu se skutečností. 

7.4 Zpožděné dokončení 

Jestliže Zhotovitel Dílo nedokončí během Doby pro dokončení, je odpovědnost Zhotovitele 

vůči Objednateli za toto neplnění omezena na zaplacení částky stanovené v Příloze za každý 

den neplnění povinnosti dokončit Dílo. 

Jestliže se Zhotovitel dostane do prodlení se splněním povinnosti dokončit Dílo, musí 

Objednateli zaplatit smluvní pokutu stanovenou v souladu s Pod-článkem 12.5 [Povinnost 

zaplatit smluvní pokutu]. 

7.5 Milníky 

Jestliže je v Příloze stanoven milník, Zhotovitel jej musí splnit ve stanovené době. 

Na prodloužení doby pro splnění milníku se použije Pod-článek 7.3 [Prodloužení doby] 

obdobně. 

Zhotovitel může Objednateli podat oznámení, když milník považuje za splněný. Jestliže byl 

milník splněn, Objednatel musí podat Zhotoviteli oznámení potvrzující splnění milníku. 

8 Převzetí 

8.2 Oznámení o převzetí 

Objednatel musí podat Zhotoviteli oznámení s uvedením příslušného data, když se domnívá, 

že Zhotovitel Dílo dokončil. Alternativně může Objednatel Zhotoviteli podat oznámení s 

uvedením příslušného data, že Dílo, ačkoli není zcela dokončené, je připravené pro převzetí. 

Objednatel musí po vydání tohoto oznámení Dílo převzít. Zhotovitel musí urychleně dokončit 

jakékoli nedokončené práce a vyklidit Staveniště podle Článku 9. 

Bylo-li Dílo dokončeno v souladu se Smlouvou, s výjimkou  

a) drobných vad, které nebrání řádnému užívání Díla nebo jeho užívání podstatným 

způsobem neomezují,  

b) vad, jejichž existence je prokazatelně objektivně způsobena načasováním 

příslušných prací do ročního období neumožňujícího jejich provedení, nebo 
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c) vad, jejichž existence je prokazatelně objektivně způsobena tím, že provedení či 

dokončení příslušných prací je podmíněno až plným provozem stavby,  

Objednatel musí podat Zhotoviteli oznámení o převzetí s uvedením data, kdy bylo Dílo 

Objednatelem převzato. V oznámení o převzetí budou uvedeny případné vady Díla. 

Zhotovitel musí po převzetí Díla bezodkladně, nejpozději do 10 dnů (nevyžadují-li klimatické, 

technicko-provozní, technologické či objektivně nahlížené dodací podmínky jinak), odstranit 

vady uvedené v oznámení o převzetí a následně bezodkladně vyklidit Staveniště. 

8.3 Převzetí sekce 

Pro případ převzetí Sekce se ustanovení Pod-článku 8.1 a 8.2 použijí obdobně. 

8.4 Předčasné užívání 

Jestliže je stanoven milník podle Pod-článku 7.5 spočívající v umožnění předčasného užívání 

Díla, jeho části nebo Sekce (podle okolností) v souladu s právními předpisy, Zhotovitel musí 

ve stanovené době: 

a) provést práce v rozsahu nezbytném pro takové předčasné užívání včetně zkoušek 

stanovených v Technické specifikaci s výjimkou odstranění souvisejícího omezení 

provozu; a 

b) poskytnout Objednateli součinnost potřebnou k vydání povolení k takovému 

předčasnému užívání příslušným stavebním úřadem, zejména: 

(i) uzavřít s Objednatelem dohodu o takovém předčasném užívání v souladu 

se vzorem, který je součástí Smlouvy, a to nejméně 1 měsíc před 

uplynutím doby pro splnění takového milníku; a 

(ii) poskytnout Objednateli další dokumenty, podklady a údaje potřebné pro 

vydaní povolení k takovému předčasnému užívání, včetně údajů určujících 

polohu definičního bodu a adresního místa a jiných náležitostí žádosti o 

takové předčasné užívání vyplývajících z právních předpisů. 

Zhotovitel dále musí: 

a) vykonávat svá práva a povinnosti v řízení před příslušným stavebním úřadem tak, 

aby nezdržoval vydání povolení k předčasnému užívání; a 

b) odstranit související omezení provozu: 

(i) ke konci dne předcházejícího dni zahájení předčasného užívání 

vyplývajícího z takového povolení; 

(ii) do 24 hodin od doručení takového povolení Zhotoviteli; nebo 

(iii) v době stanovené Objednatelem, 

podle toho, co nastane později. 

Umožnění předčasného užívání, uzavření dohody o předčasném užívání, vydání povolení k 

předčasnému užívání, nabytí právní moci takového povolení ani jakékoli jednání Stran nebo 
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třetích osob v souvislosti s předčasným užíváním nepotvrzuje dokončení, převzetí ani 

bezvadnost Díla, jeho části nebo Sekce. 

9 Odstranění vad 

9.1 Odstranění vad Vady díla v záruční době 

Objednatel může kdykoli před uplynutím doby stanovené v Příloze oznámit Zhotoviteli jakékoli 

vady nebo nedokončené práce. Zhotovitel musí odstranit, bez nároku na úhradu nákladů ze 

strany Objednatele, jakékoli vady zapříčiněné tím, že projektová dokumentace Zhotovitele, 

Materiály, Technologické zařízení nebo řemeslné zpracování nejsou v souladu se Smlouvou. 

Náklady na odstranění vad, které lze přičíst jakékoli jiné příčině, musí být oceněny jako 

Variace. Neodstranění jakékoli vady nebo nedokončení jakékoli nedokončené práce během 

přiměřené lhůty stanovené v oznámení Objednatele opravňují Objednatele k vykonání 

veškeré potřebné práce na náklady Zhotovitele. 

Dílo a každá Sekce (je-li nějaká) musí být ve stavu požadovaném Smlouvou (s výjimkou 

běžného opotřebení) do data uplynutí příslušné Záruční doby stanovené v Příloze nebo jinde 

ve Smlouvě. 

Záruční doba běží ode dne převzetí Díla Objednatelem uvedeného v oznámení podle Pod-

článku 8.2. To neplatí pro ty části Díla, které byly převzaty s vadami; pro ně Záruční doba 

počíná běžet uspokojením práv Objednatele z vad. 

V rámci Záruční doby lze uplatnit jakoukoli vadu, kterou Dílo má, mj. tedy zcela bez ohledu na 

to, zda vznikla před či po převzetí Díla Objednatelem, nebo kdy ji Objednatel měl či mohl zjistit, 

nebo kdy ji zjistil, a to i v případě vad zjevných.  

Požaduje-li Objednatel odstranění vady, musí Zhotovitel provést veškeré práce potřebné k 

jejímu odstranění 

a) v přiměřené lhůtě stanovené Objednatelem, a to  

b) bez nároku na úhradu Nákladů ze strany Objednatele v případě, že vady jsou 

zapříčiněné tím, že projektová dokumentace Zhotovitele, Materiály, Technologické 

zařízení nebo řemeslné zpracování nejsou v souladu se Smlouvou. 

10 Variace a claimy 

10.2 Oceňování variací 

Variace musí být oceněny následovně: 

a) paušální cenou dohodnutou mezi Stranami, nebo 

b) tam, kde je to vhodné, položkovými cenami ze Smlouvy, nebo 

c) když vhodné položkové ceny neexistují, musí být položkové ceny ze Smlouvy 

použity jako základ pro ocenění, nebo, když to není možné, 
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d) vhodnými novými položkovými cenami, které mohou být dohodnuty nebo které 

považuje za vhodné Objednatel, nebo 

e) když k tomu dá pokyn Objednatel, hodinovou (případně denní) sazbou určenou v 

Příloze, kdy v tomto případě musí vést Zhotovitel záznamy o odpracovaných 

hodinách, o využití Vybavení zhotovitele a o použitých Materiálech. 

a) položkovou cenou ze Smlouvy; nelze-li takto cenu Variace stanovit, musí být 

b) odvozena z ceny obdobné položky ze Smlouvy; nelze-li takto cenu Variace stanovit, 

musí být 

c) stanovena na základě vhodné položkové ceny databáze nebo soustavy stanovené 

v Příloze, a není-li taková stanovena, databáze nebo soustavy, ve které je zpracován 

Výkaz výměr (je-li takový), ve znění platném k základnímu datu, tedy k datu 28 dní 

před podáním nabídky Zhotovitele; nelze-li takto cenu Variace stanovit, musí být 

d) stanovena na základě vhodné položkové ceny databáze nebo soustavy stanovené 

v Příloze, a není-li taková stanovena, databáze nebo soustavy, ve které je zpracován 

Výkaz výměr (je-li takový), ve znění platném ke dni předložení pokynu Objednatele 

k Variaci; nelze-li takto cenu Variace stanovit, musí být 

e) určena Objednatelem na základě Zhotovitelova návrhu kalkulace položkové ceny; 

návrh kalkulace musí obsahovat podrobné vyčíslení přímých nákladů (v cenově 

úrovni (i) ke dni zpracování návrhu, nebo (ii) ke dni provedení souvisejících prací, 

podle toho, co nastalo dříve), přirážku na výrobní režii ve výši 5 % přímých nákladů, 

přirážku na správní režii ve výši 5 % přímých nákladů a přirážku přiměřeného zisku 

ve výši 5 % přímých nákladů. 

10.5 Postup při variaci a při claimu 

[…] 

Variace musí být Stranami zaznamenána prostřednictvím změnového listu; rovněž předložení 

claimu Zhotovitelem, jakož i závěr Objednatele ke claimu musí být Stranami vhodně písemně 

zachyceny. 

Variaci, jejíž provedení objektivně nesnese odkladu, musí Zhotovitel provést po jejím 

schválení Objednatelem na základě záznamu provedeného v CDE nebo ve stavebním deníku. 

I taková Variace musí být Stranami bezodkladně zaznamenána prostřednictvím změnového 

listu. 

Bagatelní Variace,  

a) při kterých nedochází k rozšíření Díla o další práce ani ke změně smluvní ceny, 

b) které by za použití v Zadávacím řízení nemohly umožnit účast jiných dodavatelů ani 

nemohly ovlivnit výběr nejvhodnější nabídky, a 

c) které nemění ekonomickou rovnováhu Smlouvy ve prospěch Zhotovitele, 

mohou být Stranami dohodnuty i ústně a nemusí být opatřeny změnovým listem; požádá-li o 

to některá ze Stran, bude i bagatelní Variace stvrzena písemně. 
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11 Smluvní cena a platba 

11.1 Oceňování díla 

[…] 

Cena za provedení práce nebo splnění jiné povinnosti vyplývající ze Smlouvy, která nemá ve 

Výkazu výměr (je-li takový) samostatnou položku, je zahrnuta v ceně souvisejících položek, 

nebo, pokud nelze rozeznat takové související položky, všech položek. 

Prací nebo povinností podle předchozího odstavce je i práce nebo povinnost: 

a) která není ve Smlouvě výslovně uvedena, avšak představuje nezbytný a 

samozřejmý předpoklad pro provedení práce nebo splnění povinnosti, která je ve 

Smlouvě výslovně uvedena; a 

b) jejíž specifikace není pro její provedení nebo splnění nezbytná ani se běžně neuvádí. 

11.2 Měsíční vyúčtování Vyúčtování a fakturace 

Zhotovitel je oprávněný k měsíčním platbám: 

a) hodnoty provedeného Díla, 

b) procenta hodnoty Materiálů a Technologického zařízení dodaného na Staveniště v 

přiměřené době, které je stanoveno v Příloze, 

s výhradou jakýchkoli přípočtů a odpočtů, které mohou být splatné. 

Zhotovitel musí každý měsíc předložit Objednateli vyúčtování vykazující částky, o kterých se 

Zhotovitel domnívá, že je k jejich platbě oprávněný. 

Není-li v Příloze stanoveno jinak, je Zhotovitel oprávněn k měsíčním platbám hodnoty 

prováděného Díla včetně jakýchkoli přípočtů a odpočtů, které jsou splatné. 

Zhotovitel za každý měsíc, příp. za jiné období stanovené v Příloze, předloží Objednateli 

vyúčtování vykazující částky, ke kterým se považuje za oprávněného, ve formátu, který je 

případně upřesněn v Příloze. 

Dnem uskutečnění zdanitelného plnění je den odsouhlasení vyúčtování Objednatelem. 

Fakturu (daňový doklad) k průběžné platbě může Zhotovitel vystavit až po odsouhlasení 

vyúčtování Objednatelem. 

Faktura musí být pouze v elektronické podobě. Zhotovitel musí fakturu odeslat na e-mailovou 

adresu Objednatele stanovenou za tímto účelem v Příloze. Zhotovitel musí fakturu odeslat 

ze své e-mailové adresy stanovené za tímto účelem v Příloze, pokud fakturu nebo e-mailovou 

zprávu, ke které je přiložena, neopatří uznávaným elektronickým podpisem nebo uznávanou 

elektronickou pečetí podle právních předpisů. K 1 e-mailové zprávě může být přiložena pouze 

1 faktura, a to v samostatném souboru ve formátu PDF a zároveň v samostatném souboru 

ve formátu ISDOC nebo ISDOCX (je-li to možné); přílohy faktury mohou být přiloženy 

v samostatných souborech ve formátu PDF, RTF, DOCX, DOC, XLSX, XLS nebo JPG. 
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11.3 Průběžné platby 

Během 28 30 dnů po obdržení každého vyúčtování daňového dokladu (faktury) na e-mailovou 

adresu Objednatele stanovenou za tímto účelem v Příloze musí Objednatel zaplatit Zhotoviteli 

částku vykázanou ve Zhotovitelově vyúčtování […] 

Objednatel může odepřít průběžné platby, dokud neobdrží zajištění splnění smlouvy podle 

Pod-článku 4.4 (je-li nějaké) zadržet průběžnou platbu z důvodu a v částce podle Přílohy 

až do splnění související povinnosti Zhotovitele. 

Jestliže není použit režim přenesené daňové povinnosti a: 

a) bankovní účet určený Zhotovitelem je vedený poskytovatelem platebních služeb 

mimo Zemi; 

b) bankovní účet určený Zhotovitelem není zveřejněný v registru plátců daně z přidané 

hodnoty; nebo 

c) ke dni uskutečnění zdanitelného plnění nebo ke dni, kdy měla proběhnout platba, je 

o Zhotoviteli v registru plátců daně z přidané hodnoty zveřejněna skutečnost, že je 

nespolehlivým plátcem, 

Objednatel je oprávněn Zhotoviteli zaplatit pouze částku bez DPH a dále postupovat podle 

Právních předpisů. 

11.5 Platba druhé poloviny zádržného 

Zůstatek zádržného musí být Objednatelem Zhotoviteli vyplacen během 14 dnů po buď 

uplynutí doby stanovené v Příloze, nebo odstranění oznámených vad nebo dokončení 

nedokončených prací, vše tak, jak na to odkazuje Pod-článek 9.1, podle toho, co nastane 

později.: 

a) splnění podmínky stanovené v Příloze (je-li stanovena); a 

b) odstranění vad uvedených v oznámení podle Pod-článku 8.2.  

11.7 Měna 

Platba musí být v české měně stanovené v Příloze. 

12 Neplnění a smluvní pokuty 

12.2 Neplnění objednatele 

[…]. Jestliže neplnění není napraveno během 7 14 dnů potom, co Objednatel obdržel 

oznámení Zhotovitele, může Zhotovitel přerušit provádění celého Díla nebo jeho části. Jestliže 

neplnění není napraveno během 28 35 dnů potom, co Objednatel obdržel oznámení 

Zhotovitele, […] 

12.5 Povinnost zaplatit smluvní pokutu 

Zhotovitel musí zaplatit Objednateli smluvní pokutu, je-li tak stanoveno v Příloze. 
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Uplatněním nároku na zaplacení smluvní pokuty ani jejím zaplacením: 

(a) není dotčena povinnost Zhotovitele utvrzená takovou smluvní pokutou; a 

(b) není dotčeno právo Objednatele na náhradu škody způsobené porušením povinnosti 

Zhotovitele utvrzené takovou smluvní pokutou, a to v rozsahu, v jakém škoda 

takovou smluvní pokutu převyšuje. 

Maximální možná celková výše smluvních pokut, které musí Zhotovitel zaplatit, je stanovena 

v Příloze. 

15 Řešení sporů 

15.2 Oznámení o nesouhlasu 

[…], pokud a dokud není rozhodnutí adjudikátora revidováno rozhodcem rozhodnutím soudu. 

15.3 Rozhodčí Soudní řízení 

Spor, který podléhá oznámení o nesouhlasu, musí být s konečnou platností rozhodnut jedním 

rozhodcem podle pravidel uvedených v Příloze. Jestliže se Strany nedohodnou, musí být 

rozhodce určen jmenujícím subjektem uvedeným v Příloze. Jakákoli jednání musí probíhat v 

místě stanoveném v Příloze a v jazyce, na který odkazuje Pod-článek 1.5 soudy České 

republiky, přičemž v prvním stupni je vždy místně příslušný obecný soud Objednatele. 


