
Statutérni mésto Usti nad Labem
Magistrét mésta ,
Odbor dopravy a majetku

DODATEK (2.2 KE SMLoq 0 Dim
uzavfeny dle zékona 6. 89/2012 3b., obéansky zékonik, ve znénl' pozdéjéich pfedpisfl, (déle jen

,,Obéansky zékonik“) na akci:

,,Usti nad Labem, ul. Buzulucké, Na Pléni — rekonstrukce uliéniho prostoru - PD“

SMLUVNi STRANY

1. Statutérni mésto Usti nad Labem
se sidlem: Velka’ Hradebni 2336/8, 401 00 Usti nad Labem
Zastoupeno: Mgr. Ing. Petrem Nedvédickym, primétorem
IC: 000 81 531
Osoba oprévnéna jednat
ve vécech smluvnich: Ing. Dalibor Dafilek, vedouci odboru dopravy a majetku

Magistrétu mésta Usti nad Labem
Osoba oprévnéna jednat
ve vécech technickych:

bankovni spojenl’: Komerénl’ banka
éislo Uétu: 78-4632170217/0100
(déle jen ,,objednatel“ nebo ,,smluvni strana“)

2. M4 Road Design s.r.o.
zastoupené/y: Ing. Davidem Stempékem, MBA, jednatelem
se sidlem: Koieluiské 2246/5, 180 00 Praha 8 - Libefi
ICC: 072 29 585
Dlé: C207229585
bankovni spojeni: Komeréni banka, a.s.
éislo Uétu: 115 — 7471130217/0100

(déle jen ,,zhotovitel“ nebo ,,smluvni strana“)

qzavfely niie uvedeného dne, mésice a roku tento Dodatek (E. 2 ke smlouvé o dilo na akci
,,Usti nad Labem, ul. Buzulucké, Na Pléni — rekonstrukce uliéniho prostoru - PD“ v souladu

s ustanovenim § 2586 a nésl. obéanského zékoniku (déle jen ,,Dodatek 6. 2“)

I.
Preambule

1. Smluvni strany uzavfely dne 23.6.2021 Smlouvu o dl'lo, jejimi pFedmétem bylo plnéni vefejné
zakézky malého rozsahu s nézvem ,,Ustl' nad Labem, ul. Buzulucké, Na Pléni — rekonstrukce
uliéniho prostoru - PD“ spoéivajici ve zpracovéni projektové dokumentace véetné zajiéténi



slouéeného l'Jzemniho a stavebniho povoleni pro rekonstrukci uliérfiho prostoru v ul. Buzulucké
a Na Pléni, Usti nad Labem, méstské éést Skorotice.

Dne 12.1.2022 pak smluvni strany uzavrely Dodatek c':. 1 Smlouvy o dilo predmét dila o
samostatnou deét’ovou kanalizaci v ul. Buzulucké s nésledm’lm napojenim pres stévajici uliéni
vpust v kriiovatce Buzqcké x 5. kvétna do jednotné kanalizace.

. Tento Dodatek 6:. 2 je uzavren mezi objednatelem a zhotovitelem z objektivnich dflvodl‘], které
nelze priéitat k tiii iédné smluvni strany.

. Ani na zékladé l’Jpravy dokumentace dle Dodatku 6. 1 nebyl sprévcem kanalizace vysloven
souhlas s Feéenim odvodnéni komunikace, byl préce na projektové pripravé preruéeny a byly
provéf‘ovény jiné moinosti Feéeni odvodnéni komunikace. Po tomto provéreni se jako jediné
moinost jevi vybudovéni samostatné deét’ové kanalizace v délce cca 700 m vedené 2 ul.
Buzulucké ul. 5. kvétna a2 po zaflsténi do Bilého potoka za kriiovatkou ulic 5. kvétna x
K Chatém.

S ohledem na skuteénost, ie nelze ziskat souhlasy potrebné k vydéni sprévnich rozhodnuti na
celou stavbu, dohodl se objednatel se zhotovitelem na Upravé predmétu dila. Predmét dila
bude zaien o komunikaci Na Pléni a rozéiren o samostatnou deét’ovou kanalizaci pro
odvodném’ komunikace Buzulucké. Tyto skuteénosti maji vliv na predmét plnéni, cenu diIa a
éas provedeni dila.

ll.
Pfedmét Dodatku é. 2

Smlouva o dilo se timto Dodatkem 6. 2 méni tak, 2e él. Ill. odst. 1 Smlouvy nové zni:

.,1. Pfedmétem této smlouvy je Uprava prév a povinnosti smluvnich stran pfi zpracovéni
projektové dokumentace véetné zajiéténi potrebngcch sprévnich povoleni pro rekonstrukci
uliéniho prostoru v éésti ulice Buzulucké véetné nového feéeni odvodnéni komunikace, Usti
nad Labem, méstské éést Skorotice.“

Smlouva o dilo se timto dodatkem 6. 2 méni tak, 2e él. Ill. odst. odst. 3 Smlouvy nové zni:
,,3. Zhotovitel se zavazuje provést na svflj néklad a nebezpeéi pro Objednatele dilo spoéivajici
ve zpracovéni projektové dokumentace véetné zajiéténi potrebnych sprévnich povoleni pro
rekonstrukci uliéniho prostoru v éésti ul. Buzulucké, Usti nad Labem, méstské éést Skorotice,
priéemi plati nésledujici podminky:

:- Projektové dokumentace bude reéit kompletni rekonstrukci uliéniho prostoru véetné
pfilehlych verejnych ploch; souéésti reéeni bude i odvodnéni prostoru komunikace
nové navrienou deét’ovou kanalizaci svedenou pres (":istici prvky do Bilého potoka
za kriiovatkou ulic 5. kvétna x K Chatém.

. Celé lokalita bude ztvérnéna jako obytné zéna dle TP 103 — Navrhovéni obytnSIch a
pééich zén

:- Névrhové parametry:
o Sirka prostoru mistni komunikace — min. 8 m
o Minimélni prfljezdni prostor éirky 3,5 m, vyéky 4,2 m
o Konstrukce:

- Dopravni prostor — dléidéné komunikace s konstrukci pro pojezd
vozidly do 3,5 t s obéasnirm pojezdem TNV (max. 15 TNV/24 hodin)

n Parkovaci sténi - dléidéné komunikace s konstrukci pro pojezd
vozidly do 3,5 t. ‘

. Pobytovy prostor — dléidéné komunikace s konstrukci bez pojezdu
motorovymi vozidly

- Jednotlive’ prostory (dopravni, parkovaci, pobytovSI) budou odliéeny
barevné





Smluvni strany prohlaéuji, 2e si tento Dodatek E. 2 pfeéetly, ies jeho obsahem souhlasi a
na dfikaz toho k nému pfipojuji svoje podpisy.

VUstinad Labem dne “4‘ 95 M V Praze dne g?) 6 2043
Objednatel: ' ‘

Zhotovitel:

I M4 Road Design s.r.o. 002
I Koielufska‘: 2246/5
I 130 00 Praha 8ROAD DESIGN 3 IC: 0'32 29 535

. ................................ q
Ing. Dalibor Dafilek Ing. av emp ,

vedoucn’ odboru dopravy a majetku jednatel spoleénosti
Magistrétu mésta Usti nad Labem



NABI’DKA ZHOTOVITELE

De§t'ové kanalizace v ulici 5. kvétna v dseku Buzulucké - BiW potok
Doplném’ deét'ové kanalizace v ulici 5. kvétna a zfiienf dokumentace o ulici Na Pléni

celkové cena bez celkové cena s
Ukon DPH DPH DPH

1 Prfivodm’ zpréva - Uprava 2 000,00 Ké 420,00 KE 2 420,00 KEE

2 Souhrnné technické zpréva — uprava 7 000,00 KE 1 470,00 KE 8 470,00 K25
3 SituaEnI’ kres §ir§fch vztahfl — liprava 2 000,00 KE 420,00 KE 2 420,00 KEE
4 Katastrélnl' situaEnI' Wkres — Uprava 2 000,00 KE 420,00 KE 2 420,00 KE
5 Koordinaénl' situaEnI' vy’kres — Liprava 4 000,00 KE 840,00 KE 4 840,00 KEE
6 $0 122 Dopravné inienVrsk‘é opatFenI' v ulici 5.kvétna 22 000,00 KE 4 620,00 Kt": 26 620,00 KE‘.
7 SO 302 De§t’ova’ kanalizace v ulici 5.kvétna 112 000,00 KE 23 520,00 KI: 135 520,00 Ki?
8 Geodetické zaméFenI’ — doplnénl' 37 000,00 Kt": 7 770,00 KE 44 770,00 KE.
9 Stévajl'ci inieny’lrské sité - doplném’ v ulici 5.kvétna 11 000,00 KE 2 310,00 Ké 13 310,00 KE:
10 Zéborovy'l elaborét — fiprava 4 000,00 KE 840,00 KE 4 840,00 KE.
11 Néklady Stavby - doplnénl' 50 122 a 50 302 11 000,00 K5 2 310,00 KE 13 310,00 KE?

12 Geotechnickv prflzkum 47 000,00 KE 9 870,00 KE 56 870,00 KEi
13 Nové projednénl' upravené PD 5 DOSS a SIS (bez MC) 47 000,00 K5 9 870,00 KE 56 870,00 KE':

Celkem: 308 000.0%? 64 680,00 KE 372 680,00 E]

Rozdélenl’ nabl'dkové

1.féze
2.féze
Celkem:

Cena a platebm’ podml’nky:
- cena dle dodatku E. 2 bude fakturovéna ve dvou platbéch:
a) po odevzda’nl' projektové dokumentace (body 1-12)
h) po odevzda’nl' dokladové sloiky (bod 13)

celkova’ cena bez
DPH

261 000,00 KE
I

I

DPH
54 810,00 KE

9 870,00
I

celkové cena s
DPH

315 810,00

I

Zbyvajicfch 98.250; Kc" bez DPH, dle zdkladnl’ ceny budefakturovdno po ziskdnispo/eEnéha povoleni (beze zmény).




