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DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO 

NA ZHOTOVENÍ STAVBY 

Název zakázky: „Oprava kolejových brzd č. 3,4 v ŽST 

Ostrava hl. - levé nádraží“  

Smluvní strany:  

Správa železnic, státní organizace  

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město  

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, 

spisová značka A 48384 

zastoupena: Ing. Jiří Macho, ředitel Oblastního ředitelství Ostrava na základě  

pověření č. 3146 ze dne 15. prosince 2021 

 

Korespondenční adresa:  

Správa železnic, státní organizace 

Oblastní ředitelství Ostrava, Muglinovská 1038/5, 702 00 Ostrava  

Korespondenční e-mail (vyjma faktur): ePodatelnaOROVA@spravazeleznic.cz 

Korespondenční e-mail pro doručování faktur v elektronické podobě:  

ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz  

(dále jen „Objednatel“) 

číslo smlouvy: E635-S-2144/2023 

 

a 

 

VMI Silesia s.r.o.  

se sídlem: Pelclova 2500/5, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava  

IČO: 61973017, DIČ: CZ61973017  

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě,  

spisová značka C 7478 

bank. spojení:  Československá obchodní banka, a. s., č. účtu: 273455334/0300  

zastoupena:  Ing. Jiří Mikolajek, jednatel společnosti 

Korespondenční adresa:  

VMI Silesia s.r.o., Pelclova 2500/5, 702 00 Ostrava  

Korespondenční e-mail: info@vmisilesia.cz  

(dále jen „Zhotovitel“) 

číslo smlouvy: 01/2023  

 

Tento Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo, která byla uzavřena dne 29. 5. 2023 mezi výše 

uvedenými Smluvními stranami (dále jen “Dodatek“) a pod výše uvedenými čísly, 
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mění Smlouvu ve znění všech dokumentů tvořících její součást nebo přílohy 

následovně:  

1. PŘEDMĚT DODATKU 

1.1 Smluvní strany se vzájemně dohodly na změně Přílohy č. 8 Seznam 

poddodavatelů z důvodu doplnění o nového poddodavatele na základě žádosti 

Zhotovitele ze dne 13. 6. 2023. V souladu s čl. 4.11 Smlouvy byly naplněny všechny 

podmínky pro schválení poddodavatele Objednatelem.  

1.2 V důsledku výše uvedeného dochází ke zrušení Přílohy č. 8 původní a její nahrazení 

přílohou novou ve znění tak, jak je připojena k tomuto Dodatku pod stejným 

označením, tj. Příloha č. 8 Seznam poddodavatelů. 

2. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

2.1 Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčená tímto Dodatkem, zůstávají v platnosti 

v původním znění. 

2.2 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední Smluvní stranou a 

účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. 

2.3 Tento Dodatek je sepsán ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu, přičemž dvě 

vyhotovení obdrží Zhotovitel a dvě vyhotovení Objednatel. 

2.4 Obě Smluvní strany souhlasí v souvislosti s aplikací zákona č. 340/2015 Sb. (zákon o 

registru smluv, dále jen ZRS) s uveřejněním tohoto Dodatku v registru smluv 

v rozsahu vyžadovaném ZRS a současně souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci 

Smluvních stran, předmětu Dodatku, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření tohoto 

Dodatku. Zaslání tohoto Dodatku správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv 

zajišťuje Objednatel. Nebude-li tento Dodatek k uveřejnění a/nebo uveřejněn 

prostřednictvím registru smluv, není žádná ze Smluvních stran oprávněna požadovat 

po druhé Smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti 

vznikla nebo vzniknout mohla.  Zhotovitel podpisem tohoto Dodatku výslovně 

stvrzuje, že souhlasí s případným zveřejněním těla Dodatku (tzn. bez jeho příloh 

s výjimkou Obchodních podmínek) na internetových stránkách Objednatele. 

2.5 Smluvní strany výslovně prohlašují, že údaje a další skutečnosti uvedené v tomto 

Dodatku, vyjma částí označených ve smyslu následujícího odstavce této smlouvy, 

nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., 

občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „obchodní tajemství“), a že 

se nejedná ani o informace, které nemohou být v registru smluv uveřejněny na 

základě ustanovení § 3 odst. 1 ZRS. 

2.6 Jestliže smluvní strana označí za své obchodní tajemství část obsahu Dodatku, která 

v důsledku toho bude pro účely uveřejnění Dodatku v registru smluv znečitelněna, 

nese tato smluvní strana odpovědnost, pokud by Dodatek v důsledku takového 

označení byl uveřejněn způsobem odporujícím ZRS, a to bez ohledu na to, která ze 

stran Dodatek v registru smluv uveřejnila. S částmi Dodatku, které druhá smluvní 

strana neoznačí za své obchodní tajemství před uzavřením tohoto Dodatku, nebude 

Objednatel jako s obchodním tajemstvím nakládat a ani odpovídat za případnou 

škodu či jinou újmu takovým postupem vzniklou. Označením obchodního tajemství 

ve smyslu předchozí věty se rozumí doručení písemného oznámení Zhotovitele  

Objednateli obsahujícího přesnou identifikaci dotčených částí Dodatku včetně 

odůvodnění, proč jsou za obchodní tajemství považovány. Zhotovitel je povinen 

výslovně uvést, že informace, které označil jako své obchodní tajemství, naplňují 

současně všechny definiční znaky obchodního tajemství, tak jak je vymezeno v 

ustanovení § 504 občanského zákoníku, a zavazuje se neprodleně písemně sdělit 

Objednateli skutečnost, že takto označené informace přestaly naplňovat znaky 

obchodního tajemství. 
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2.7 Osoby uzavírající tento Dodatek za Smluvní strany souhlasí s uveřejněním svých 

osobních údajů, které jsou uvedeny v tomto Dodatku, spolu s Dodatkem v registru 

smluv. Tento souhlas je udělen na dobu neurčitou.  

2.8 Součást Dodatku tvoří tyto přílohy: 

 Příloha č. 8:    Seznam poddodavatelů 

 

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí 

a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy. 

 

V Ostravě dne 21. 6. 2023  V Ostravě dne 

 

 

 

 

…………………………………………………………………… 

Objednatel 
Ing. Jiří MACHO 
ředitel Oblastního ředitelství Ostrava 
Správa železnic, státní organizace 

 

…………………………………………………………………… 

Zhotovitel 
Ing. Jiří MIKOLAJEK 
jednatel společnosti 
VMI Silesia s.r.o. 

 

 

 

 

Tento Dodatek byl uveřejněn prostřednictvím registru smluv dne ……………………… 
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PŘÍLOHA Č. 8 

Seznam poddodavatelů 

 

IDENTIFIKACE 
PODDODAVATELE 

(obchodní firma, sídlo a 
IČO) 

VĚCNÝ ROZSAH 
PODDODÁVKY 

HODNOTA PODDODÁVKY V 
% Z CELKOVÉ CENY DÍLA 

RUTR, spol. s r.o. 

Chodovská 7 

14100 Praha 4 

IČO: 49244515 

PS 01, realizace svařovacích 
prací a činnosti na železničním 

spodku 

1,5 % 

GEOKOD Rail s.r.o.  

Radniční 165/54 

715 00 Ostrava -

Michálkovice 

IČO: 09323261 

VRN geodetické a 

zeměměřičské práce 
0,6 % 

TORAMOS, s.r.o. 

Tovární 1001/129  

737 01 Český Těšín 

IČO: 61944327 

PS01, realizace svařovacích 
prací a činnosti na železničním 

spodku 
1,5 % 
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