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Evropský fond
pro regionáIní rozvoj PRO M STNI

Integrovaný regíona'lní operační program
ROZVOJ ČR

Dodatek č. 3 ke smlouvě o provedení stavby

I. SMLUVNÍ STRANY

I. Muzeum Brněnska, příspěvková organizace

Zastoupená: Ing. ThLic. Evženem Martincem, Ph.D., MBA, ředitelem

Se sídlem: Porta coeli 1001, 666 02 Předklášteří

IČO: 00089257

DIČ: CZ00089257

Plátce DPH: Ano

Právnická osoba zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, pod sp. zn.

Pr 1221

Bankovní spojení:

(dále jen „Objednatel“)

a

II. WELLCO Brno s.r.o.

Zastoupený: Ing. Janem Šenkýřem, jednatelem

Se sídlem: Příkop 838/6, Zábrdovice, 602 00 Brno

IČO: 253 37 009

DIČ: CZ25337009

Plátce DPH: Ano

Právnická osoba zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, pod sp. zn.

C 26670

Bankovní spojení:

(dále jen „Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel společně dále také jako „Smluvní strany“)

uzavřeli v souladu s ust. § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění

pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“) a s ust. § 222 odst. 4 a 5 zákona č. 134/2016 Sb.,

o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „ZZVZ“) tento dodatek č. 3 ke

smlouvě o provedení stavby ze dne 5. 4. 2022, ve znění dodatku č. 1 ze dne 10. 11. 2022 a dodatku č. 2

ze dne 31. 1. 2023 (dále jen „Dodatek“).

Stránka 1 z 3



EVROPSKÁ UNIE
tVI L'

IST1ERS'IÍV0

Evropský fond
pro regionáIní rozvoj PRO M STNI

Integrovaný regíona'lní operační program
ROZVOJ ČR

II. ÚVODNÍUJEDNÁNÍ

1. Smluvní strany uzavřely na základě výsledků zadávacího řízení na podlimitní veřejnou zakázku

s názvem „Památník Mohyla míru, rekonstrukce návštěvnické infrastruktury“ dne 5. 4. 2022

smlouvu o provedení stavby (dále jen „Smlouva“).

III. PŘEDMĚT ZMĚNY ZÁVAZKU

1. Předmětem tohoto dodatku je potřeba provedení změn týkajících se potřeby některých prací,

které není třeba provést (dále jen „méněpráce“) a dodatečných prací (dále jen „vícepráce“)

v souladu s čl. VI odst. VI.1. a násl. Smlouvy, a postupem v souladu s ust. § 222 odst. 4 a 5 ZZVZ,

jak je ujednáno dále.

2. Rozsah méněprací a víceprací včetně oceněného položkového rozpočtu je přesně upraven

v Příloze č. 1 Dodatku, přičemž tato příloha tvoří nedílnou součást Dodatku. Stávající položkový

rozpočet tak bude doplněn o Změnový položkový rozpočet stavby č. 3 dle Přílohy č. 1 Dodatku.

3. V čl. III. odst. III.1. písm. c) stávající smlouvy se text nahrazuje tímto textem:

„lhůta pro dokončení díla včetně zajištění pro Objednatele pravomocného rozhodnutí o užívání

stavby (kolaudaci) pro toto dílo a jeho předání a převzetí dle této smlouvy se sjednává do

31. března 2024 (dále také jen „Finální lhůta“);“.

4. V odst. V.1. Smlouvy se text nahrazuje tímto textem:

„Celková cena za splnění celého předmětu smlouvy se sjednává takto:

cena celkem 49 826 357,65 Kč (slovy: čtyřicet devět milionů osm set dvacet šest tisíc tři sta

padesát sedm korun českých a šedesát pět haléřů) bez DPH (dále jen „Sjednaná cena“).“

IV. PROHLÁŠENÍ SMLUVNÍCH STRAN

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že vznikla potřeba méněprací, které byly sjednány ve Smlouvě,

a víceprací, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, přičemž jejich potřeba

vznikla v důsledku okolností, které Objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, tyto

změny jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací a potřeba jejich provedení si

vyžaduje prodloužit Finální lhůtu. Hodnota změn podle ust. § 222 odst. 5 ZZVZ představuje 6,6 %

a celkový cenový nárůst dle ust. § 222 odst. 9 ZZVZ nepřesahuje 30 % původní hodnoty závazku.

2. Smluvní strany prohlašují, že Zhotovitel tyto změny dle předchozího odstavce projednal

s Objednatelem, Objednatel prověřil nutnost provedení změn a změnové listy schválil (ZL č. 12,

13, 14, 16, 19, 20 a 21).

3. Smluvní stranydále prohlašují, že na žádost Objednatele budou provedeny méněprácea vícepráce

v souladu s ust. § 222 odst. 4 ZZVZ, jejichž hodnota představuje 1,93 % původní hodnoty závazku

a potřeba jejich provedení si vyžaduje prodloužit Finální lhůtu. Objednatel vícepráce projednal se

Zhotovitelem a takto jsou schválené ve změnových listech ZL č. 15, 17 a 18 obsahujících položkové

rozpočty méněprací a víceprací.
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V. ZÁVĚREČNÁUSTANOVENÍ

1. Ustanovení Smlouvy, která nejsou dotčená Dodatkem, zůstávají beze změny. Smluvní strany

zdůrazňují, že veškerá ustanovení Smlouvy se vztahují rovněž na rozsah změndle tohoto Dodatku.

2. Zhotovitel bere na vědomí povinnost uveřejnění tohoto Dodatku v registru smluv dle zákona

č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv

a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (zákona o registru smluv).

3. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho uzavření, nestanoví-li příslušný právní předpis

jinak (zejména zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že je-li povinnost Dodatek

uveřejnit, učiní tak Objednatel.

4. Dodatek je vyhotoven v elektronické formě.

5. Smluvní stranyshodně prohlašují, že si Dodatekpřed jeho podpisempřečetly a dohodly se o celém

jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy. Smluvní strany svými podpisy současně potvrzují, že

Dodatek uzavřely po vzájemném projednání podle jejich svobodné a pravé vůle projevené určitě

a srozumitelně a rovněž potvrzují, že při jeho uzavření nebylo zneužito tísně, nezkušenosti,

rozumové slabosti, rozrušení nebo lehkomyslnosti žádné ze Smluvních stran, a že vzájemná

protiplnění, k nimž se strany tímto Dodatkem zavázaly, nejsou v hrubém nepoměru.

6. Nedílnou součástí tohoto Dodatku je

Příloha č. 1 Změnový položkový rozpočet stavby č. 3

V Brně dne V Brně dne

Za Objednatele Za Zhotovitele

……………………………………………………………………. …………………………………………………………………….

Muzeum Brněnska, příspěvková organizace WELLCO Brno s.r.o.

Ing. ThLic EvženMartinec, Ph.D., MBA Ing. Jan Šenkýř

ředitel jednatel
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Stavba: 220413a-3

Objednatel: IČO:

DIČ:

Zhotovitel: IČO:

DIČ:

Vypracoval:

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem bez DPH CZK

v dne

Za objednateleZa zhotovitele

0,00

0,00

2 418 551,80

2 418 551,80

0,00

2 418 551,80

Položkový rozpočet stavby

0,00

877 914,57

0,00

PAMÁTNÍK MOHYLA MÍRU, REKONSTRUKCE 
NÁVŠTĚVNICKÉ INFRASTRUKTURY-D3

Celkem

1 540 637,23

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s. Stránka 1 z 86



Rekapitulace dílčích částí

Číslo Název
Základ pro sníženou 

DPH
Základ pro základní 

DPH DPH celkem Cena celkem %

ZL12 0,00 540 445,41 540 445,41

ZL12-1 0,00 491 301,71 491 301,71

ZL12-2 0,00 49 143,70 49 143,70

ZL13 0,00 462 935,76 462 935,76

ZL13 0,00 462 935,76 462 935,76

ZL14 0,00 719 142,84 719 142,84

ZL14-1 0,00 327 120,75 327 120,75

ZL14-2 0,00 392 022,09 392 022,09

ZL15 0,00 -47 475,91 -47 475,91

ZL15a 0,00 -3 559,08 -3 559,08

ZL15b 0,00 -3 297,49 -3 297,49

ZL15c 0,00 -52 729,54 -52 729,54

ZL15d 0,00 12 110,20 12 110,20

ZL16 0,00 272 341,88 272 341,88

ZL16a 0,00 33 890,16 33 890,16

ZL16b 0,00 238 451,72 238 451,72

ZL17 0,00 81 681,65 81 681,65

ZL17 0,00 81 681,65 81 681,65

ZL18 0,00 287 935,39 287 935,39

ZL18 0,00 287 935,39 287 935,39

ZL19 0,00 20 050,24 20 050,24

ZL19 0,00 20 050,24 20 050,24

ZL20 0,00 34 620,48 34 620,48

ZL20 0,00 34 620,48 34 620,48

ZL21 0,00 46 874,06 46 874,06

ZL21 0,00 46 874,06 46 874,06

0,00 2 418 551,80 0,00 2 418 551,80 100

Ztužení krovu v kavárně

Ztužení krovu v kavárně

Celkem za stavbu

Změna tech_místnosti a LTO

Úprava OK pro VZT půda

Úprava OK pro VZT na půdě

Doplnění konstrukce podhledu v 
salonku

Doplnění podhledu v salonku

Závlaha

Nádrž na dešťovou vodu

Změna dispozice vstupu

Změna dispozice vstup

Změna dispozice tech_místnosti  
a skladu LTO

Kanalizace venkovní

Kanalizace vnitřní

Drenáže a žlaby

Výměna poškozených obrub na 
rampě PMM
Závlaha a nádrž na dešťovou 
vodu

Změna geometrie a provedení 
otvoru u kasy

Podlahy ve staré části

Bourání

Nové konstrukce podlahy

Splašková a dešťová kanalizace, 
drenáže

Dodatek 2 PBŘ

Dodatek 2 PBŘ

Dodatek 2 PBŘ - VZT

Změna geometrie a provedení 
otvoru u kasy
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Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

1 HSV 80 992,25 3,3

2 HSV 7 198,78 0,3

3 HSV 17 036,99 0,7

342 HSV 12 717,49 0,5

4 HSV 24 245,17 1,0

416 HSV 2 214,00 0,1

5 HSV 775,39 0,0

6 HSV 124 412,49 5,1

6 HSV 144 611,85 6,0

61 HSV 10 933,05 0,5

62 HSV 96 233,51 4,0

64 HSV 36 617,50 1,5

8 HSV 56 374,62 2,3

9 HSV 30 596,15 1,3

9 HSV 137 686,85 5,7

91 HSV 27 656,55 1,1

93 HSV 65 016,62 2,7

96 HSV 20 623,27 0,9

97 HSV 2 330,89 0,1

975 HSV 49 949,74 2,1

997 HSV 318 325,21 13,2

998 HSV 39 016,41 1,6

HZS HSV 5 737,45 0,2

VRN1 HSV 7 500,00 0,3

VRN2 HSV 24 000,00 1,0

VRN3 HSV 175 335,00 7,2

VRN4 HSV 7 500,00 0,3

VRN7 HSV 15 000,00 0,6

713 PSV 51 227,92 2,1

721 PSV -62 165,63 -2,6

725 PSV 7 615,90 0,3

728 PSV 23 644,62 1,0

Provozní vlivy

Izolace tepelné

Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

Zařizovací předměty

Vzduchotechnika

Hodinové zúčtovací sazby

Průzkumné, geodetické a projektové 
práce

Příprava staveniště

Zařízení staveniště

Inženýrská činnost

Bourání konstrukcí

Přesuny suti a vybouraných hmot

Podchycení

Přesun sutě

Přesun hmot

Trubní vedení

Ostatní konstrukce a práce, bourání

Ostatní konstrukce, bourání

Doplňující práce na komunikaci

Dokončovací práce inženýrských staveb

Úpravy povrchu, podlahy

Úpravy povrchů, podlahy a osazování 
výplní

Úpravy povrchů vnitřní

Úpravy povrchů vnější

Výplně otvorů

Svislé a kompletní konstrukce

Stěny a příčky montované lehké

Vodorovné konstrukce

Podhledy a mezistropy montované lehké

Komunikace

Zemní práce

Zakládání
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762 PSV 60 072,91 2,5

764 PSV 16 853,49 0,7

766 PSV 2 169,00 0,1

767 PSV 539 189,54 22,3

767 PSV 12 526,56 0,5

772 PSV 134 495,50 5,6

776 PSV 33 731,06 1,4

781 PSV 16 000,39 0,7

783 PSV 33 600,66 1,4

783 PSV 4 394,75 0,2

784 PSV 4 557,90 0,2

Cena celkem 2 418 551,80 100,0

Malby

Podlahy z kamene

Podlahy povlakové

Obklady keramické

Dokončovací práce - nátěry

Nátěry

Konstrukce tesařské

Konstrukce klempířské

Konstrukce truhlářské

Konstrukce zámečnické

Konstrukce zámečnické vč přesunů 
hmot
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S: 220413a-3

O: ZL12

R: ZL12-1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce 29 116,90
1 310239411R00 Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém cihlami 

pálenými plochy přes 1 m2 do 4 m2 na maltu cementovou
m3 1,38640 5 875,59 8 145,92 URS ÚRS 21 01

MČ112 : 2*0,5*0,1*1,0+0,86*0,48*3,0+0,2*0,6*0,4 1,38640

Díl: 9 Ostatní konstrukce, bourání 29 083,83
2 964073211R00 Vybourání nosníků ze zdi cihelné dl. 4 m, 10 kg/m t 0,01131 18 220,00 206,07 RTS 23/ I RTS 23/ I

nosník L50/5-1ks : 2*1,5*3,77*0,001 0,01131

Díl: 6 Úpravy povrchu, podlahy 30 203,72
3 631362021 Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátů typu KARI t 0,00229 49 901,79 114,28 URS ÚRS 21 01

1pp : 1,3*0,4*3,08*0,001*1,3*1,1 0,00229

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce 29 116,90
4 342272235 Příčka z pórobetonových hladkých tvárnic na tenkovrstvou 

maltu tl 125 mm vč syst překladů
m2 7,64690 816,15 6 241,02 URS ÚRS 21 01

1pp : 0,93*2,4-(0,9*2,05) 0,38700

sch. x mč 1.11 : (1,435+0,66)*0,92 1,92740

1,64*3,0 4,92000

mč 001/002 : 0,97*2,05-(0,8*1,97) 0,41250

5 342668111RX1 Těsnění styku příčky se stáv. konstrukcí PU pěnou 
Protipožární pěna PROMAFOAM-C, 750 ml, vydatnost 
cca 0,025m3

m 5,84000 188,00 1 097,92 SOD D2 Indiv

n.příčka sch. : 1,64+2,4+1,8 5,84000

6 346244381 Plentování ocelových válcovaných nosníků jednostranné 
cihlami na maltu, výška stojiny do 200 mm

m2 3,40000 773,62 2 630,31 URS ÚRS 21 01

Položkový rozpočet 

PAMÁTNÍK MOHYLA MÍRU, REKONSTRUKCE NÁVŠTĚVNICKÉ INFRASTRUKTURY-D3

Dodatek 2 PBŘ

Dodatek 2 PBŘ

SOD RZP 3D - SO.03 - D, pol.11

pol.RTS

KARI KD35 5/100mm-3,08kg/m2, přesah 200mm, ztratné 10%

SOD RZP MOHYLA 3N+O-SO.03-3N+O, pol.72

SOD RZP 3D - SO.03 - D, pol.17

ZL08-2 pol.č.11
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S: 220413a-3

O: ZL12

R: ZL12-1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový rozpočet 

PAMÁTNÍK MOHYLA MÍRU, REKONSTRUKCE NÁVŠTĚVNICKÉ INFRASTRUKTURY-D3

Dodatek 2 PBŘ

Dodatek 2 PBŘ

2x IPE80 nové 1NP : 2*1,5*0,08 0,24000

2xI140 stávající odhalené 1NP : 2*2,0*0,14 0,56000

I200 stávající odhaleno pro vevaření 1PP : 
(2*1,67+0,66)*0,2

0,80000

I180 nové 1PP : 2*2,5*0,18*2 1,80000

7 346481111 Zaplentování rýh, potrubí, válcovaných nosníků, výklenků 
nebo nik jakéhokoliv tvaru, na maltu ve stěnách nebo před 
stěnami rabicovým pletivem

m2 7,48730 441,02 3 302,05 URS ÚRS 21 01

2x IPE80 nové 1NP : 1,5*(0,1+0,24+0,5) 1,26000

2xI140 stávající odhalené 1NP : 2,0*(0,4+0,48+0,5) 2,76000

I200 stávající odhaleno pro vevaření 1PP : 
1,67*(0,22+0,35+0,22)+0,66*(0,1+0,2)

1,51730

I180 nové 1PP : 2,5*(0,18+0,1+0,5) 1,95000

Díl: 4 Vodorovné konstrukce 3 344,62
8 411324646 Stropy zbetonu železového (bez výztuže) pohledového 

stropů deskových, plochých střech, desek balkonových, 
desek hřibových stropů včetně hlavic hřibových sloupů tř. 
C 30/37

m3 0,10504 4 292,36 450,87 URS ÚRS 21 01

deska nad schodištěm : 1,435*0,915*0,08 0,10504

9 411351011 Bednění stropních konstrukcí - bez podpěrné konstrukce 
desek tloušťky stropní desky přes 5 do 25 cm zřízení

m2 2,01803 522,42 1 054,26 URS ÚRS 21 01

deska nad schodištěm : 
1,435*0,915+(1,435+0,915)*2*0,15

2,01803

10 411351012 Bednění stropních konstrukcí - bez podpěrné konstrukce 
desek tloušťky stropní desky přes 5 do 25 cm odstranění

m2 2,01803 132,00 266,38 URS ÚRS 21 01

Odkaz na mn. položky pořadí 9 : 2,01803 2,01803

SOD RZP 3N1O - SO.03 N1+O, pol.37

SOD RZP 3N1O - SO.03 N1+O, pol.38

SOD RZP 3N1O - SO.03 N1+O, pol.39

SOD RZP 3D - SO.03 - D, pol.18

SOD RZP 3D - SO.03 - D, pol.18
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S: 220413a-3

O: ZL12

R: ZL12-1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový rozpočet 

PAMÁTNÍK MOHYLA MÍRU, REKONSTRUKCE NÁVŠTĚVNICKÉ INFRASTRUKTURY-D3

Dodatek 2 PBŘ

Dodatek 2 PBŘ

11 411354313 Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin 
výška podepření do 4 m tloušťka stropu přes 15 do 25 cm 
zřízení

m2 1,31303 195,02 256,07 URS ÚRS 21 01

deska nad schodištěm : 1,435*0,915 1,31303

12 411354314 Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin 
výška podepření do 4 m tloušťka stropu přes 15 do 25 cm 
odstranění

m2 1,31303 61,34 80,54 URS ÚRS 21 01

Odkaz na mn. položky pořadí 11 : 1,31303 1,31303

13 411361921R00 Výztuž stropů svařovanou sítí t 0,01695 72 950,00 1 236,50 RTS 23/ I RTS 22/ II

deska nad schodištěm : 1,5*1*47,4/6*0,001*1,3*1,1 0,01695

Díl: 6 Úpravy povrchu, podlahy 30 203,72
14 612142001 Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na 

plném podkladu sklovláknitým vtlačením do tmelu stěn
m2 30,02110 248,80 7 469,25 URS ÚRS 21 01

žb.deska : 0,9*1,2 1,08000

Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 7,48730 7,48730

Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 7,64690*2 15,29380

MČ112 : 2*0,5*1,0+0,86*3,0*2 6,16000

15 612311131 Potažení vnitřních ploch štukem tloušťky do 3 mm 
svislých konstrukcí stěn

m2 30,02110 159,70 4 794,37 URS ÚRS 21 01

Odkaz na mn. položky pořadí 14 : 30,02110 30,02110

16 612321141 Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně 
dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky 
štuku do 3 mm štuková svislých konstrukcí stěn

m2 14,39800 321,92 4 635,00 URS ÚRS 21 01

1pp: sch. : 3,13*2,3*2 14,39800

SOD RZP 3N1O - SO.03 N1+O, pol.40

SOD RZP 3N1O - SO.03 N1+O, pol.41

pol.RTS

SOD RZP 3D - SO.03 - D, pol.21

SOD RZP 3D - SO.03 - D, pol.22

SOD RZP 3D - SO.03 - D, pol.23
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S: 220413a-3

O: ZL12

R: ZL12-1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový rozpočet 

PAMÁTNÍK MOHYLA MÍRU, REKONSTRUKCE NÁVŠTĚVNICKÉ INFRASTRUKTURY-D3

Dodatek 2 PBŘ

Dodatek 2 PBŘ

17 612325101 Vápenocementová omítka rýh hrubá ve stěnách, šířky 
rýhy do 150 mm

m2 7,92130 250,00 1 980,33 URS ÚRS 21 01

2x IPE80 nové 1NP : 1,5*(0,1+0,24+0,5) 1,26000

2xI140 stávající odhalené 1NP : 2,0*(0,4+0,48+0,5) 2,76000

I200 stávající odhaleno pro vevaření 1PP : 
1,67*(0,22+0,35+0,22)+0,66*(0,1+0,2)

1,51730

I180 nové 1PP : 2,5*(0,18+0,1+0,5) 1,95000

drážka 1NP : (0,79+0,55+0,21)*0,14*2 0,43400

18 612325302 Vápenocementová omítka ostění nebo nadpraží štuková m2 2,98000 861,20 2 566,38 URS ÚRS 21 01

1pp kolem dodateč.zárubní : 2*2,4*(0,5-0,15) 1,68000

1NP kotelna : 2*0,25*2,1+0,25*1,0 1,30000

19 612401191RT2 Omítka malých ploch vnitřních stěn do 0,09 m2 vápennou 
štukovou omítkou

kus 9,00000 156,50 1 408,50 RTS 23/ I RTS 23/ I

m.001x002 průraz pro VZT mřížku : 2*2 4,00000

vyb.prostupu stropem do m.001 : 1 1,00000

pro VZT šikmo zdí : 2*2 4,00000

20 612409991RT2 Začištění omítek kolem oken,dveří apod. s použitím suché 
maltové směsi

m 40,80000 110,00 4 488,00 RTS 23/ I RTS 23/ I

m.001x002 průraz pro VZT mřížku : 2*(4*0,1) 0,80000

dveře : (0,9+2,05*2)*4*2 40,00000

21 631312141 Doplnění dosavadních mazanin prostým betonem s 
dodáním hmot, bez potěru, plochy jednotlivě rýh v 
dosavadních mazaninách

m3 0,07220 5 241,04 378,40 URS ÚRS 21 01

1pp : 1,3*0,4*0,1*1,1 0,05720

VZT u boileru : 0,25*0,25*0,24 0,01500

pol.RTS

SOD RZP K - SO.03 - K, pol.9

pol.RTS

SOD RZP 10C - SO.10 - C, pol.20

SOD RZP 3D - SO.03 - D, pol.25
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S: 220413a-3

O: ZL12

R: ZL12-1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový rozpočet 

PAMÁTNÍK MOHYLA MÍRU, REKONSTRUKCE NÁVŠTĚVNICKÉ INFRASTRUKTURY-D3

Dodatek 2 PBŘ

Dodatek 2 PBŘ

22 632451456 Potěr pískocementový běžný tl. přes 40 do 50 mm tř. C 25 m2 0,75150 332,15 249,61 URS ÚRS 21 01

1pp : 1,3*0,4 0,52000

dobetonávka stropu : 0,2*0,2 0,04000

oprava stupňů : 0,05*3,13+0,05*0,7 0,19150

Díl: 767 Konstrukce zámečnické 360 195,09
23 7676401R3 Dveře vnitřní bezpečnostní,kompletizované,kompl prov dle 

popisu v tabulce - 4
kus 3,00000 35 000,00 105 000,00 SOD Indiv

800/1970 1PP : 2 2,00000

900/1970 1NP : 1 1,00000

24 998767202R00 Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m % 732,35000 2,35 1 721,02 RTS 23/ I RTS 23/ I

73235/100 732,35000

Díl: 783 Dokončovací práce - nátěry 7 369,46
25 783301311 Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před 

provedením nátěru odmaštění odmašťovačem vodou 
ředitelným

m2 18,07800 63,59 1 149,58 URS ÚRS 21 01

2x IPE80 nové 1NP : 2*1,5*0,328 0,98400

2xI140 stávající odhalené 1NP : 2*2,0*0,502/2 1,00400

I200 stávající odhaleno pro vevaření 1PP : 
(1,67+0,66/2)*0,709

1,41800

I180 nové 1PP : 2,5*0,640 1,60000

zárubeň ocelová : (0,02*2+0,05*2+0,16)*2*(2,05*2+0,9)*4 12,00000

nové zábradlí : 1,072 1,07200

26 783314201 Základní antikorozní nátěr zámečnických konstrukcí 
jednonásobný syntetický standardní

m2 23,08400 133,68 3 085,87 URS ÚRS 21 01

SOD RZP 5A - SO.05 - A, pol.26

SOD RZP 3N1O - SO.03 N1+O, pol.151

pol.RTS

SOD RZP MOHYLA 3D SO.03 D, pol.90

SOD RZP MOHYLA 3D SO.03 D, pol.91
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S: 220413a-3

O: ZL12

R: ZL12-1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový rozpočet 

PAMÁTNÍK MOHYLA MÍRU, REKONSTRUKCE NÁVŠTĚVNICKÉ INFRASTRUKTURY-D3

Dodatek 2 PBŘ

Dodatek 2 PBŘ

2x IPE80 nové 1NP : 2*1,5*0,328*2 1,96800

2xI140 stávající odhalené 1NP : 2*2,0*0,502/2*2 2,00800

I200 stávající odhaleno pro vevaření 1PP : 
(1,67+0,66/2)*0,709*2

2,83600

I180 nové 1PP : 2,5*0,640*2 3,20000

zárubeň ocelová : (0,02*2+0,05*2+0,16)*2*(2,05*2+0,9)*4 12,00000

nové zábradlí : 1,072 1,07200

27 783315101 Mezinátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný 
syntetický standardní

m2 13,07200 118,23 1 545,50 URS ÚRS 21 01

zárubeň ocelová : (0,02*2+0,05*2+0,16)*2*(2,05*2+0,9)*4 12,00000

nové zábradlí : 1,072 1,07200

Díl: 767 Konstrukce zámečnické 360 195,09
28 767161110R00 Montáž zábradlí rovného z trubek do zdiva do 20 kg m 3,53000 122,50 432,43 RTS 23/ I RTS 23/ I

29 767995103R00 Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 20 kg kg 17,01700 129,50 2 203,70 RTS 23/ I RTS 23/ I

zábradlí nové : 17,017 17,01700

30 13611218R Plech hladký S235JR 5,00 x 1000 x 2000 mm t 6,42400 38 040,00 244 368,96 RTS 23/ I RTS 23/ I

plechy kotevní a výplňové pro zábradlí : 
(4,92+0,12+0,8)*1,1

6,42400

31 14310934R Trubka podélně svařovaná hladká konstrukční S235JR 25 
x 2,0 mm

m 2,39800 68,70 164,74 RTS 23/ I RTS 23/ I

1,09*2*1,1 2,39800

32 14312322R Trubka podélně svařovaná hladká konstrukční S235JR 
42,4 x 2,0 mm

m 5,00500 117,50 588,09 RTS 23/ I RTS 23/ I

4,55*1,1 5,00500

pol.RTS

pol.RTS

SOD RZP MOHYLA 3D SO.03 D, pol.92

pol.RTS

pol.RTS

pol.RTS
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S: 220413a-3

O: ZL12

R: ZL12-1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový rozpočet 

PAMÁTNÍK MOHYLA MÍRU, REKONSTRUKCE NÁVŠTĚVNICKÉ INFRASTRUKTURY-D3

Dodatek 2 PBŘ

Dodatek 2 PBŘ

Díl: 783 Dokončovací práce - nátěry 7 369,46
33 783317101 Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí 

jednonásobný syntetický standardní
m2 13,07200 121,52 1 588,51 URS ÚRS 21 01

Odkaz na mn. položky pořadí 27 : 13,07200 13,07200

Díl: 784 Malby 4 557,90
34 784181121 Penetrace podkladu jednonásobná hloubková v 

místnostech výšky do 3,80 m
m2 47,39910 22,20 1 052,26 URS ÚRS 21 01

Odkaz na mn. položky pořadí 16 : 14,39800 14,39800

Odkaz na mn. položky pořadí 18 : 2,98000 2,98000

Odkaz na mn. položky pořadí 15 : 30,02110 30,02110

Díl: 9 Ostatní konstrukce, bourání 29 083,83
35 54872368R Kotva z nerezové oceli ke kotvení cihelných příček HELUZ kus 28,00000 12,10 338,80 RTS 23/ I RTS 22/ II

kotvení zazdívky YTONG : 2*6+4*3+2*2 28,00000

36 962031116R00 Bourání příček z cihel pálených plných tl. 140 mm m2 10,22800 185,00 1 892,18 RTS 23/ I RTS 22/ II

m.1.12 : 2*0,11*1,97+2*0,5*1,0+0,73*2,02 2,90800

sch. : 2,14*3,0 6,42000

mč 111 : 1,0*0,9 0,90000

37 964061341R00 Uvolnění zhlaví trámu, zeď cihel. nad 0,05 m2 kus 4,00000 587,00 2 348,00 RTS 23/ I RTS 23/ I

schodiště/mč111 nosník pod příčkou : 4 4,00000

38 967031132R00 Přisekání (špicování) plošné nebo rovných ostění zdiva z 
cihel pálených rovných ostění, bez odstupu, po hrubém 
vybourání otvorů, na maltu vápennou nebo 
vápenocementovou

m2 12,19080 163,64 1 994,90 RTS 23/ I ÚRS 21 01

SOD RZP MOHYLA 3D SO.03 D, pol.93

SOD RZP 3D - SO.03 - D, pol.96

ZL08-2 pol.č.16

ZL07-1 pol.č.2

pol.RTS

SOD RZP 3D - SO.03 - D, pol.35
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S: 220413a-3

O: ZL12

R: ZL12-1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový rozpočet 

PAMÁTNÍK MOHYLA MÍRU, REKONSTRUKCE NÁVŠTĚVNICKÉ INFRASTRUKTURY-D3

Dodatek 2 PBŘ

Dodatek 2 PBŘ

1pp: n.dveře : 0,25*(2*2,65+0,93)+0,33*(2*2,02+0,97) 3,21080

1pp: sch. stěna : 7,93 7,93000

1pp: sch. reprofilace stupňů : 7*(0,2+0,1)*0,5 1,05000

Díl: 6 Úpravy povrchu, podlahy 30 203,72
39 632477126R00 Reprofilace polymercementovou maltou, tl. do 25 mm + 

penetrace
m2 1,40000 1 514,00 2 119,60 RTS 23/ I RTS 23/ I

1pp: sch. reprofilace stupňů : 7*(0,22+0,18)*0,5 1,40000

Díl: 9 Ostatní konstrukce, bourání 29 083,83
40 968062455R00 Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl. do 2 m2 m2 1,77760 278,50 495,06 RTS 23/ I RTS 23/ I

m.1.12 : 0,88*2,02 1,77760

41 970031250R00 Vrtání jádrové do zdiva cihelného do D 250 mm m 0,70000 5 185,00 3 629,50 RTS 23/ I RTS 23/ I

pro VZT šikmo zdí : 0,7 0,70000

42 970035250R00 Příp. za šikmé jádr. vrt. v cihel.zdiva do D 250mm m 0,70000 894,00 625,80 RTS 23/ I RTS 23/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 41 : 0,70000 0,70000

43 970251200R00 Řezání železobetonu hl. řezu 200 mm m 5,32250 1 464,00 7 792,14 RTS 23/ I RTS 23/ I

prostup strop : 0,25*0,25 0,06250

bour.strop m.1.11 x 002 : 2,14+2*(0,66+0,9) 5,26000

44 971033241R00 Vybourání otv. zeď cihel. 0,0225 m2, tl. 30cm, MVC kus 2,00000 95,30 190,60 RTS 23/ I RTS 23/ I

m.001x002 průraz pro VZT mřížku : 2 2,00000

45 972054491R00 Vybourání otv. stropy ŽB pl. 1 m2, tl. nad 8 cm m3 0,18590 11 090,00 2 061,63 RTS 23/ I RTS 23/ I

(0,66+0,135)*0,9*0,2 0,14310

pol.RTS

pol.RTS

pol.RTS

pol.RTS

pol.RTS

pol.RTS

pol.RTS
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S: 220413a-3

O: ZL12

R: ZL12-1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový rozpočet 

PAMÁTNÍK MOHYLA MÍRU, REKONSTRUKCE NÁVŠTĚVNICKÉ INFRASTRUKTURY-D3

Dodatek 2 PBŘ

Dodatek 2 PBŘ

2,14*0,1*0,2 0,04280

46 974031666 Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo 
vápenocementovou pro vtahování nosníků do zdí, před 
vybouráním otvoru do hl. 150 mm, při v. nosníku do 250 
mm

m 1,55000 358,08 555,02 URS ÚRS 21 01

průzkum zdiva : 0,79+0,55+0,21 1,55000

47 978013191R00 Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 % m2 11,14080 102,00 1 136,36 RTS 23/ I RTS 23/ I

1pp: n.dveře : 0,25*(2*2,65+0,93)+0,33*(2*2,02+0,97) 3,21080

1pp: sch. : 7,93 7,93000

48 985331217 Dodatečné vlepování betonářské výztuže včetně vyvrtání 
a vyčištění otvoru chemickou maltou průměr výztuže 20 
mm

m 2,24000 2 597,22 5 817,77 URS ÚRS 21 01

1pp dveře : 3*4*0,1 1,20000

oprava schodů : 12*0,08 0,96000

ukotvení madla zábradlí schodiště : 0,08 0,08000

Díl: 766 Konstrukce truhlářské 2 169,00
49 549146401R Bezpečnostní kování BK RX802-40 EXCLUSIVE RC3, 

klika-knoflík nerez mat
kus 1,00000 1 610,00 1 610,00 RTS 23/ I RTS 23/ I

panikové kování dodatečně-dveře na terasu : 1 1,00000

50 766665922R00 Zakování dveří 1křídlých z tvrdého dřeva kus 1,00000 559,00 559,00 RTS 23/ I RTS 23/ I

panikové kování dodatečně do dřevěných dveří stávajících 
: 1

1,00000

Díl: 997 Přesun sutě 16 549,10

SOD RZP 3D - SO.03 - D, pol.41

pol.RTS

SOD RZP 5A - SO.05 - A, pol.32

panikové kování

pol.RTS

pol.RTS
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S: 220413a-3

O: ZL12

R: ZL12-1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový rozpočet 

PAMÁTNÍK MOHYLA MÍRU, REKONSTRUKCE NÁVŠTĚVNICKÉ INFRASTRUKTURY-D3

Dodatek 2 PBŘ

Dodatek 2 PBŘ

51 997013112 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot 
vodorovně do 50 m svisle spoužitím mechanizace pro 
budovy a haly výšky přes 6 do 9 m

t 5,89631 752,60 4 437,56 URS ÚRS 21 01

5,47631+0,42 5,89631

52 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km

t 5,89631 286,02 1 686,46 URS ÚRS 21 01

Odkaz na mn. položky pořadí 51 : 5,89631 5,89631

53 997013509 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně 
za každý další i započatý 1 km přes 1 km

t 112,02989 12,53 1 403,73 URS ÚRS 21 01

Odkaz na mn. položky pořadí 52 : 5,89631*19 112,02989

54 997013631 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 
(skládkovné) směsného stavebního a demoličního 
zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04

t 5,89631 1 530,00 9 021,35 URS ÚRS 21 01

Odkaz na mn. položky pořadí 52 : 5,89631 5,89631

Díl: 998 Přesun hmot 4 514,76
55 998011002 Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, 

výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou 
zcihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní 
vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 6 do

t 13,28849 339,75 4 514,76 URS ÚRS 21 01

12,06849+1,22 13,28849

Díl: HZS Hodinové zúčtovací sazby 4 197,33
56 HZS2211 Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV hod 9,00000 466,37 4 197,33 URS ÚRS 21 01

Dmtž+mtž. boileru a výlevky : 2+4 6,00000

dmtž a zpětná mtž kanalizace : 1+2 3,00000

SOD RZP 3D - SO.03 - D, pol.48

SOD RZP 6R - SO.06 - R, pol.15

SOD RZP 3D - SO.03 - D, pol.46

SOD RZP MOHYLA 3D SO.03 D, pol.43

SOD RZP 3D - SO.03 - D, pol.44

SOD RZP 3D - SO.03 - D, pol.45
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S: 220413a-3

O: ZL12

R: ZL12-1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový rozpočet 

PAMÁTNÍK MOHYLA MÍRU, REKONSTRUKCE NÁVŠTĚVNICKÉ INFRASTRUKTURY-D3

Dodatek 2 PBŘ

Dodatek 2 PBŘ

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce 29 116,90
57 728415112R00 Montáž mřížky větrací nebo ventilační do 0,10 m2 kus 4,00000 375,00 1 500,00 RTS 23/ I RTS 23/ I

MČ001+LTO tvarovka PROMASEAL EI30 : 2+2 4,00000

58 595345420R PROMASEAL® EI 30 tvarovka tl. 35 mm 93 x 93 mm kus 4,00000 1 260,00 5 040,00 RTS 23/ I RTS 23/ I

59 713541201R00 Tmelení spár 2 x 15 mm protipožárním tmelem Promat m 7,68000 151,00 1 159,68 RTS 23/ I RTS 23/ I

obvod mřížky promaseal : 4*0,12*4*2*2 7,68000

Díl: 767 Konstrukce zámečnické 360 195,09
60 766669117R00 Dokování samozavírače na ocelovou zárubeň kus 3,00000 302,50 907,50 RTS 23/ I RTS 23/ I

3 3,00000

61 54917045R Zavírač dveří hydraulický K 204 - 14 stříbrná kus 3,00000 1 315,00 3 945,00 RTS 23/ I RTS 23/ I

1PP : 3 3,00000

62 767996801R00 Demontáž atypických ocelových konstr. do 50 kg kg 14,68800 58,80 863,65 RTS 23/ I RTS 23/ I

stávající zábradlí : 14,688 14,68800

Díl: 784 Malby 4 557,90
63 784211101 Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra 

dvojnásobné, bílé za mokra otěruvzdorné výborně v 
místnostech výšky do 3,80 m

m2 47,39910 73,96 3 505,64 URS ÚRS 21 01

Odkaz na mn. položky pořadí 34 : 47,39910 47,39910

SOD RZP 3D - SO.03 - D, pol.97

pol.RTS

pol.RTS

pol.RTS

pol.RTS
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S: 220413a-3

O: ZL12

R: ZL12-2

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Díl: 342 Stěny a příčky montované lehké 12 717,49
1 347016124R00 Předstěna SDK, tl. 90 mm,ocel. kce CW, 1x RFI 12,5 mm 

bez izol
m2 1,50000 881,00 1 321,50 RTS 23/ I RTS 23/ I

šachta v úklidové komoře : 3*(0,25+0,25) 1,50000

2 713523111R00 Protipožární obklad VZT, Promatect - L, požární odolnost 
EI 30 a 45

m2 2,40000 3 195,00 7 668,00 RTS 23/ I RTS 23/ I

obklad potrubí u hlídačů : 1,5*4*0,4 2,40000

3 713541201R00 Tmelení spár 2 x 15 mm protipožárním tmelem Promat m 4,80000 151,00 724,80 RTS 23/ I RTS 23/ I

strop-stěna : 2*4*0,3*2 4,80000

4 713552131R00 Protipožární trubní ucpávka, ve stěně, požární odolnost EI 
90, průměr do D 108 mm

kus 1,00000 1 363,00 1 363,00 RTS 23/ I RTS 23/ I

5 713552151R00 Protipožární trubní ucpávka, ve stropě, požární odolnost 
EI 120, průměr do D 108 mm

kus 1,00000 1 126,00 1 126,00 RTS 23/ I RTS 23/ I

6 713591161R00 Montáž izolační výplně, požární m2 1,50000 108,00 162,00 RTS 23/ I RTS 23/ I

šachta v úklidové komoře : 3*(0,25+0,25) 1,50000

7 6315085922R Pás izolační ISOVER UNIROL PROFI 6000 x 1200 x 80 
mm

m2 1,59000 221,50 352,19 RTS 23/ I RTS 23/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 1,50000*1,06 1,59000

Díl: 416 Podhledy a mezistropy montované lehké 2 214,00
8 416021126R00 Podhledy SDK, kovová.kce CD. 1x deska RF 15 mm m2 1,50000 1 160,00 1 740,00 RTS 23/ I RTS 23/ I

oprava podhledu HURDIS-obklad RIGIPS R30 : 1,5*1,0 1,50000

9 416091081R00 Příplatek k podhledu sádrokart. za plochu do 2 m2 m2 1,50000 316,00 474,00 RTS 23/ I RTS 23/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 8 : 1,50000 1,50000

pol.RTS

pol.RTS

pol.RTS

pol.RTS

pol.RTS

pol.RTS

Položkový rozpočet 

PAMÁTNÍK MOHYLA MÍRU, REKONSTRUKCE NÁVŠTĚVNICKÉ INFRASTRUKTURY-D3

Dodatek 2 PBŘ

Dodatek 2 PBŘ - VZT

pol.RTS
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S: 220413a-3

O: ZL12

R: ZL12-2

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový rozpočet 

PAMÁTNÍK MOHYLA MÍRU, REKONSTRUKCE NÁVŠTĚVNICKÉ INFRASTRUKTURY-D3

Dodatek 2 PBŘ

Dodatek 2 PBŘ - VZT

Díl: 9 Ostatní konstrukce, bourání 9 173,56
10 963011510R00 Bourání stropů z tvárnic tl. 8 cm, nosníky ocelové m2 1,04000 218,50 227,24 RTS 23/ I RTS 23/ I

strop hurdis 2 : 1,3*0,8 1,04000

11 970251200R00 Řezání železobetonu hl. řezu 200 mm m 5,23250 1 464,00 7 660,38 RTS 23/ I RTS 23/ I

prostup strop : 0,25*0,25 0,06250

bour.strop m.1.11 x 002 : 2,05+2*(0,66+0,9) 5,17000

12 971033241R00 Vybourání otv. zeď cihel. 0,0225 m2, tl. 30cm, MVC kus 2,00000 95,30 190,60 RTS 23/ I RTS 23/ I

m.001x002 průraz pro VZT mřížku : 2 2,00000

13 971033371R00 Vybourání otv. zeď cihel. pl.0,09 m2, tl.75cm, MVC kus 1,00000 681,00 681,00 RTS 23/ I RTS 23/ I

14 972033261R00 Vybourání otvorů cih.klenba pl. 0,09 m2, tl. 30 cm kus 1,00000 241,00 241,00 RTS 23/ I RTS 23/ I

15 972054491R00 Vybourání otv. stropy ŽB pl. 1 m2, tl. nad 8 cm m3 0,01563 11 090,00 173,34 RTS 23/ I RTS 23/ I

0,25*0,25*0,25 0,01563

Díl: 997 Přesun sutě 1 039,70
16 997013112 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot 

vodorovně do 50 m svisle spoužitím mechanizace pro 
budovy a haly výšky přes 6 do 9 m

t 0,37044 752,60 278,79 URS ÚRS 21 01

0,37044 0,37044

17 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km

t 0,37044 286,02 105,95 URS ÚRS 21 01

Odkaz na mn. položky pořadí 16 : 0,37044 0,37044

SOD RZP MOHYLA 3D-SO.03-D, pol.44

SOD RZP MOHYLA 3D-SO.03-D, pol.43

pol.RTS

pol.RTS

pol.RTS

pol.RTS

pol.RTS

pol.RTS
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S: 220413a-3

O: ZL12

R: ZL12-2

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový rozpočet 

PAMÁTNÍK MOHYLA MÍRU, REKONSTRUKCE NÁVŠTĚVNICKÉ INFRASTRUKTURY-D3

Dodatek 2 PBŘ

Dodatek 2 PBŘ - VZT

18 997013509 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně 
za každý další i započatý 1 km přes 1 km

t 7,03836 12,53 88,19 URS ÚRS 21 01

Odkaz na mn. položky pořadí 16 : 0,37044*19 7,03836

19 997013631 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 
(skládkovné) směsného stavebního a demoličního 
zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04

t 0,37044 1 530,00 566,77 URS ÚRS 21 01

Odkaz na mn. položky pořadí 16 : 0,37044 0,37044

Díl: 998 Přesun hmot 42,14
20 998011002 Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, 

výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou 
zcihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní 
vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 6 do

t 0,12403 339,75 42,14 URS ÚRS 21 01

0,12403 0,12403

Díl: HZS Hodinové zúčtovací sazby 1 540,12
21 HZS1301 Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV provádění 

konstrukcí zedník
hod 4,00000 385,03 1 540,12 URS ÚRS 21 01

zapravení prostupů zdí 1NP a stropem 1PP : 4 4,00000

Díl: 728 Vzduchotechnika 17 003,10
22 713411111R00 Montáž tepelné izolace potrubí rohožemi a drátem, 1 

vrstvá
m2 2,51328 161,50 405,89 RTS 23/ I RTS 23/ I

5,0*2*3,141596*0,08 2,51328

23 728112111R00 Montáž potrubí plechového kruhového do d 100 mm m 5,56000 165,00 917,40 RTS 23/ I RTS 23/ I

SOD RZP MOHYLA 3D-SO.03-D, pol.45

SOD RZP MOHYLA 3D-SO.03-D, pol.46

SOD RZP 3D - SO.03 - D, pol.48

SOD RZP 3D - SO.03 - D, pol.28

pol.RTS

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.

pol.RTS

Stránka 18 z 86Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: 220413a-3

O: ZL12

R: ZL12-2

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový rozpočet 

PAMÁTNÍK MOHYLA MÍRU, REKONSTRUKCE NÁVŠTĚVNICKÉ INFRASTRUKTURY-D3

Dodatek 2 PBŘ

Dodatek 2 PBŘ - VZT

24 728115111R00 Montáž potrubí ohebného neizolovaného z AL do d 100 
mm

m 1,00000 145,00 145,00 RTS 23/ I RTS 23/ I

25 728212111R00 Montáž oblouku plechového kruhového do d 100 mm kus 4,00000 145,00 580,00 RTS 23/ I RTS 23/ I

1+1+2 4,00000

26 728212511R00 Montáž spojky plechové kruhové do d 100 mm kus 10,00000 95,00 950,00 RTS 23/ I RTS 23/ I

27 728212711R00 Montáž střišky nebo hlavice do plechového kruhového 
potrubí do d 100 mm

kus 1,00000 225,00 225,00 RTS 23/ I RTS 23/ I

28 728415112R00 Montáž mřížky větrací nebo ventilační do 0,10 m2 kus 5,00000 375,00 1 875,00 RTS 23/ I RTS 23/ I

LTO : 2 2,00000

MČ001 : 2+1 3,00000

29 728415121R00 Montáž mřížky větrací nebo ventilační do d 100 mm kus 1,00000 305,00 305,00 RTS 23/ I RTS 23/ I

30 764775320R00 PREFA 100 manžeta pro utěs.průchod.nástavce odvětr kus 1,00000 972,00 972,00 RTS 23/ I RTS 23/ I

31 767883213RU6 Objímka dvoušroubová, kombivrut + hmoždinka, ODBP 
pro potrubí průměru 100 - 106 mm

ks 5,00000 207,00 1 035,00 RTS 23/ I RTS 23/ I

32 998728201R00 Přesun hmot pro vzduchotechniku, výšky do 6 m % 169,01000 0,60 101,41 RTS 23/ I RTS 23/ I

0

16901/100 169,01000

33 42972301R Stříška kruhová velikost 100 protidešťová kus 1,00000 1 129,00 1 129,00 RTS 23/ I RTS 23/ I

střecha : 1 1,00000

pol.RTS

pol.RTS

pol.RTS

pol.RTS

ZL02 pol.č.23

pol.RTS

pol.RTS

pol.RTS

pol.RTS

pol.RTS
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S: 220413a-3

O: ZL12

R: ZL12-2

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový rozpočet 

PAMÁTNÍK MOHYLA MÍRU, REKONSTRUKCE NÁVŠTĚVNICKÉ INFRASTRUKTURY-D3

Dodatek 2 PBŘ

Dodatek 2 PBŘ - VZT

34 429727830R Mřížka kruhová nerez průměr 100 mm kus 1,00000 281,00 281,00 RTS 23/ I RTS 23/ I

MČ001 : 1 1,00000

35 42972850R Mřížka čtyřhranná KMM 125 x 125 mm TP.30, do zdi kus 5,00000 697,00 3 485,00 RTS 23/ I RTS 23/ I

MČ001+LTO : 

Odkaz na mn. položky pořadí 28 : 5,00000 5,00000

36 42981181R Spiro roura hladká d 100, délka 1 m m 6,00000 249,50 1 497,00 RTS 23/ I RTS 23/ I

37 4298150101R Hadice ohebná Semivac, 100 mm x 1 m kus 1,00000 92,90 92,90 RTS 23/ I RTS 23/ I

38 429822032R Oblouk segmentový 60°, d 100 mm Pz plech kus 2,00000 260,00 520,00 RTS 23/ I RTS 23/ I

39 429822062R Oblouk segmentový 45°, d 100 mm Pz plech kus 1,00000 123,50 123,50 RTS 23/ I RTS 23/ I

40 429822092R Oblouk segmentový 30°, d 100 mm Pz plech kus 1,00000 132,50 132,50 RTS 23/ I RTS 23/ I

41 429853240R Spojka potrubí kruhová VP 100 KS kus 10,00000 78,30 783,00 RTS 23/ I RTS 23/ I

42 631433312R Pouzdro potrubní Thermo-teK PS Eco AluR 102/40 mm 
vinuté z minerální vlny opatřené folií s Al vrstvou a 
armovanou sítí

m 5,00000 228,50 1 142,50 RTS 23/ I RTS 23/ I

5 5,00000

43 67352493R Páska DEKTAPE REFLEX hliníková, šířka 48 mm m 50,00000 6,10 305,00 RTS 23/ I RTS 23/ I

1ks balení = 50 m : 50,0 50,00000

Díl: 762 Konstrukce tesařské 2 456,44
44 76234100R Provedení otvoru ve střeše S2 pro střešní okna vel 800 

mm vč úpravy kolem
kus 1,00000 2 360,00 2 360,00 Vlastní Indiv

pol.RTS

pol.RTS

pol.RTS

pol.RTS

pol.RTS

pol.RTS

pol.RTS

pol.RTS

pol.RTS
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S: 220413a-3

O: ZL12

R: ZL12-2

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový rozpočet 

PAMÁTNÍK MOHYLA MÍRU, REKONSTRUKCE NÁVŠTĚVNICKÉ INFRASTRUKTURY-D3

Dodatek 2 PBŘ

Dodatek 2 PBŘ - VZT

otvor skrz střechu pro VZT : 1 1,00000

45 998762102 Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený 
zhmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

t 0,05000 1 928,84 96,44 URS ÚRS 21 01

Díl: 764 Konstrukce klempířské 2 957,15
46 764334412 Lemování prostupů z měděného plechu bez lišty, střech s 

krytinou skládanou nebo z plechu - K_P1
m2 0,70000 4 200,00 2 940,00 URS ÚRS 21 01

prostup pro VZT FVT : 0,7*1 0,70000

47 998764102 Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený 
zhmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

t 0,00490 3 500,00 17,15 URS ÚRS 21 01

4,9*0,001 0,00490

SOD RZP MOHYLA 1-SO.01, pol.30

SOD RZP MOHYLA 3D SO.03 D, pol.55

SOD RZP MOHYLA 3D SO.03 D, pol.57

SOD RZP MOHYLA 1-SO.01, pol.26
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S: 220413a-3

O: ZL13

R: ZL13

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce 15 672,22
1 317314160R00 Podbetonování zhlaví nosníků, zdivo šířky 600 mm kus 6,00000 194,50 1 167,00 RTS 23/ I RTS 23/ I

hlavní rám-roznášecí beton - 3 nosníky : 2*3 6,00000

2 349231821RT2 Přizdívka ostění s ozubem z cihel, kapsy do 30 cm s 
použitím suché maltové směsi

m2 5,16200 2 810,00 14 505,22 RTS 23/ I RTS 23/ I

2*0,58*4,45 5,16200

Díl: 4 Vodorovné konstrukce 7 628,10
3 423321111R00 Zabetonování podélných spár mezi nosníky m3 0,60685 12 570,00 7 628,10 RTS 23/ I RTS 23/ I

0,45*(0,24-0,075)*7,43*1,1 0,60685

Díl: 6 Úpravy povrchu, podlahy 294,81
4 631312141 Doplnění dosavadních mazanin prostým betonem s 

dodáním hmot, bez potěru, plochy jednotlivě rýh v 
dosavadních mazaninách

m3 0,05625 5 241,04 294,81 URS ÚRS 21 01

n.základy : 2*0,75^2*0,05 0,05625

Díl: 9 Ostatní konstrukce, bourání 93 071,56
5 941955004R00 Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 3,5 m m2 21,18480 213,00 4 512,36 RTS 23/ I RTS 23/ I

bourání zdi až do hřebene, bourání HURDIS : 
(1,73+1,0)*7,76

21,18480

6 963011510R00 Bourání stropů z tvárnic tl. 8 cm, nosníky ocelové m2 13,42480 218,50 2 933,32 RTS 23/ I RTS 23/ I

strop hurdis 2 : 1,73*7,76 13,42480

7 964051111R00 Bourání samostatných trámů ŽB průřezu do 0,10 m2 m3 7,33000 7 260,00 53 215,80 RTS 23/ I RTS 23/ I

ŽB roznášecí trám pod OK HURDIS 0,29x0,37m : 
0,35*2+6,63

7,33000

pol.RTS

SOD RZP 3K - SO.03 - K, pol.9

pol.RTS

pol.RTS

pol.RTS

pol.RTS

Položkový rozpočet 

PAMÁTNÍK MOHYLA MÍRU, REKONSTRUKCE NÁVŠTĚVNICKÉ INFRASTRUKTURY-D3

Změna geometrie a provedení otvoru u kasy

Změna geometrie a provedení otvoru u kasy

pol.RTS
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S: 220413a-3

O: ZL13

R: ZL13

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový rozpočet 

PAMÁTNÍK MOHYLA MÍRU, REKONSTRUKCE NÁVŠTĚVNICKÉ INFRASTRUKTURY-D3

Změna geometrie a provedení otvoru u kasy

Změna geometrie a provedení otvoru u kasy

8 964061341R00 Uvolnění zhlaví trámu, zeď cihel. nad 0,05 m2 kus 20,00000 587,00 11 740,00 RTS 23/ I RTS 23/ I

dřevěné podhled : 8 8,00000

ocelové překlady : 4*3 12,00000

9 964072211R00 Vybourání nosníků ze zdi smíšené dl. 4 m, 10 kg/m t 0,00961 19 120,00 183,74 RTS 23/ I RTS 23/ I

L50/5-2,55-1ks : 9,61*0,001 0,00961

10 964072321R00 Vybourání nosníků ze zdi smíšené dl. 6 m, 20 kg/m t 0,12136 11 500,00 1 395,64 RTS 23/ I RTS 23/ I

Nosník I160 1ks : 121,36*0,001 0,12136

11 964073211R00 Vybourání nosníků ze zdi cihelné dl. 4 m, 10 kg/m t 0,00961 18 220,00 175,09 RTS 23/ I RTS 23/ I

nosník L50/5-1ks : 9,61*0,001 0,00961

12 964073221R00 Vybourání nosníků ze zdi cihelné dl. 4 m, 20 kg/m t 0,24272 10 530,00 2 555,84 RTS 23/ I RTS 23/ I

nosník I160-2ks : 121,36*2*0,001 0,24272

13 967031132R00 Přisekání (špicování) plošné nebo rovných ostění zdiva z 
cihel pálených rovných ostění, bez odstupu, po hrubém 
vybourání otvorů, na maltu vápennou nebo 
vápenocementovou

m2 5,16200 163,64 844,71 RTS 23/ I ÚRS 21 01

úprava ostění pro dozdění : 0,58*4,45*2 5,16200

14 970251200R00 Řezání železobetonu hl. řezu 200 mm m 5,60000 1 464,00 8 198,40 RTS 23/ I RTS 23/ I

patky : (0,8+0,6)*2*2 5,60000

15 762331811R00 Demontáž konstrukcí krovů z hranolů do 120 cm2 m 9,60000 59,70 573,12 RTS 23/ I RTS 23/ I

vyřezání nosníků podhledu : 1,2*8 9,60000

pol.RTS

pol.RTS

pol.RTS

pol.RTS

pol.RTS

pol.RTS

pol.RTS

SOD RZP 3D - SO.03 - D, pol.35
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Cen. 
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Cenová 
úroveň

Položkový rozpočet 

PAMÁTNÍK MOHYLA MÍRU, REKONSTRUKCE NÁVŠTĚVNICKÉ INFRASTRUKTURY-D3

Změna geometrie a provedení otvoru u kasy

Změna geometrie a provedení otvoru u kasy

16 962032231 Bourání zdiva nadzákladového zcihel nebo tvárnic z cihel 
pálených nebo vápenopískových, na maltu vápennou 
nebo vápenocementovou, objemu přes 1 m3

m3 7,85613 858,38 6 743,54 URS ÚRS 21 01

nad průvlakem : 0,58*6,63*2,44 9,38278

pilíře : 0,58*(1,145+1,61+0,15)*2,01 3,38665

ostění : 0,58*0,35*2*4,45 1,80670

odpočet původního RZP : -6,72 -6,72000

Díl: 975 Podchycení 49 949,74
17 975021311R00 Podchycení zdiva pod stropem při tl.zdi do 60 cm m 8,26000 3 210,00 26 514,60 RTS 23/ I RTS 23/ I

podepření vrcholového věnce : 7,76+0,5 8,26000

18 975022341R00 Podchycení zdiva výztuhou do 3 m,zdi 60 cm do 3 m m 3,72500 3 385,00 12 609,13 RTS 23/ I RTS 23/ I

1,175+2,55 3,72500

19 975043111R00 Jednořad.podchycení stropů do 3,5 m,do 750 kg/m m 8,00000 534,00 4 272,00 RTS 23/ I RTS 23/ I

dřevěný krov : 4+4 8,00000

20 975043121R00 Jednořad.podchycení stropů do 3,5 m,do 1000 kg/m m 8,26000 701,00 5 790,26 RTS 23/ I RTS 23/ I

střecha HURDIS 2 : 7,76+0,5 8,26000

21 975048111R00 Příplatek za každý další 1 m výšky,do 750 kg/m m 8,00000 36,10 288,80 RTS 23/ I RTS 23/ I

dřevěný krov : 4+4 8,00000

22 975048121R00 Přípl.za každý další 1m výšky,do 1000 kg/m,strop m 8,26000 57,50 474,95 RTS 23/ I RTS 23/ I

střecha HURDIS 2 : 7,76+0,5 8,26000

Díl: 997 Přesun sutě 100 646,81

SOD RZP 3D - SO.03 - D, pol.30

pol.RTS

pol.RTS

pol.RTS

pol.RTS

pol.RTS

pol.RTS
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S: 220413a-3

O: ZL13

R: ZL13

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový rozpočet 

PAMÁTNÍK MOHYLA MÍRU, REKONSTRUKCE NÁVŠTĚVNICKÉ INFRASTRUKTURY-D3

Změna geometrie a provedení otvoru u kasy

Změna geometrie a provedení otvoru u kasy

23 997013112 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot 
vodorovně do 50 m svisle spoužitím mechanizace pro 
budovy a haly výšky přes 6 do 9 m

t 35,85961 752,60 26 987,94 URS ÚRS 21 01

34,83961+1,02 35,85961

24 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km

t 35,85961 286,02 10 256,57 URS ÚRS 21 01

Odkaz na mn. položky pořadí 23 : 35,85961 35,85961

25 997013509 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně 
za každý další i započatý 1 km přes 1 km

t 681,33259 12,53 8 537,10 URS ÚRS 21 01

Odkaz na mn. položky pořadí 23 : 35,85961*19 681,33259

26 997013631 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 
(skládkovné) směsného stavebního a demoličního 
zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04

t 35,85961 1 530,00 54 865,20 URS ÚRS 21 01

Odkaz na mn. položky pořadí 23 : 35,85961 35,85961

Díl: 998 Přesun hmot 2 281,90
27 998011002 Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, 

výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou 
zcihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní 
vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 6 do

t 6,71642 339,75 2 281,90 URS ÚRS 21 01

6,71642 6,71642

Díl: 762 Konstrukce tesařské 16 402,77
28 762313111R00 Montáž svorníků, šroubů délky 150 mm kus 96,00000 35,00 3 360,00 RTS 23/ I RTS 23/ I

šrouby : 4*8*2+2*4+2*8 88,00000

svorníky : 8 8,00000

SOD RZP 3D - SO.03 - D, pol.48

pol.RTS

SOD RZP MOHYLA 3D SO.03 D, pol.46

SOD RZP MOHYLA 3D SO.03 D, pol.43

SOD RZP MOHYLA 3D SO.03 D, pol.44

SOD RZP MOHYLA 3D SO.03 D, pol.45
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S: 220413a-3

O: ZL13

R: ZL13

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový rozpočet 

PAMÁTNÍK MOHYLA MÍRU, REKONSTRUKCE NÁVŠTĚVNICKÉ INFRASTRUKTURY-D3

Změna geometrie a provedení otvoru u kasy

Změna geometrie a provedení otvoru u kasy

29 762313112R00 Montáž svorníků, šroubů délky 300 mm kus 32,00000 53,40 1 708,80 RTS 23/ I RTS 23/ I

svorníky : 2*4+3*8 32,00000

30 762313113R00 Montáž svorníků, šroubů délky 450 mm kus 1,00000 92,80 92,80 RTS 23/ I RTS 23/ I

svorníky : 1 1,00000

31 762332932R00 Doplnění střešní vazby z hranolů do 224 cm2 vč.dod m 16,16000 519,00 8 387,04 RTS 23/ I RTS 23/ I

výměna trámek : 8*2,02 16,16000

32 30910056R Šroub ocelový, šestihranná hlava, částečný závit, ISO 
4014 M10 x 140 mm, pevnost 8.8

1000 ks 0,10000 12 520,00 1 252,00 RTS 23/ I RTS 23/ I

dočasný závěs : 4*8/1000 0,03200

zavěšení pozednice : 4*8/1000 0,03200

spojení pozednice : 2*4/1000 0,00800

vaznice-krokev : 2*8/1000 0,01600

ztratné : 12/1000 0,01200

33 31110713R Matice přesná šestihranná 02 1401 M10 kus 100,00000 1,25 125,00 RTS 23/ I RTS 23/ I

spojení podložených vaznic : 2*2 4,00000

kotvení do zdi : 2*4*2 16,00000

doplnění podhledu : (3+1)*8*2 64,00000

ztratné : 16 16,00000

34 31121216R Podložka pod dřevěné konstrukce 02 1727 DIN 440R-M10 1000 ks 0,10000 3 365,00 336,50 RTS 23/ I RTS 23/ I

spojení podložených vaznic : 2*2/1000 0,00400

kotvení do zdi : 2*4*2/1000 0,01600

pol.RTS

pol.RTS

pol.RTS

pol.RTS

pol.RTS

pol.RTS
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S: 220413a-3

O: ZL13

R: ZL13

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový rozpočet 

PAMÁTNÍK MOHYLA MÍRU, REKONSTRUKCE NÁVŠTĚVNICKÉ INFRASTRUKTURY-D3

Změna geometrie a provedení otvoru u kasy

Změna geometrie a provedení otvoru u kasy

doplnění podhledu : (3+1)*8*2/1000 0,06400

ztratné : 16/1000 0,01600

35 31179106R Tyč závitová M10, DIN 975 m 12,00200 54,30 651,71 RTS 23/ I RTS 23/ I

spojení podložených vaznic : 1*0,5 0,50000

kotvení do zdi : 2*4*0,25 2,00000

doplnění podhledu : 3*8*0,333+8*0,15 9,19200

ztratné : 0,31 0,31000

36 998762102 Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený 
zhmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

t 0,25348 1 928,84 488,92 URS ÚRS 21 01

Díl: 767 Konstrukce zámečnické 159 688,77
37 413941001R00 Nosné svary stropní konstr. nosníků tl. do 10 mm m 2,10000 652,00 1 369,20 RTS 23/ I RTS 23/ I

vevaření I160 proti klopení : 2*(0,08+0,07)*7 2,10000

38 767995103R00 Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 20 kg kg 227,86000 129,50 29 507,87 RTS 23/ I RTS 23/ I

Z2: IPE 160 : 160,47 160,47000

Z3: dle výpisu prvků : 67,39 67,39000

39 767995105R00 Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 100 kg kg 103,82000 56,90 5 907,36 RTS 23/ I RTS 23/ I

Z3: dle výpisu prvků : 103,82 103,82000

40 767995101R00 Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 5 kg kg 224,64000 235,00 52 790,40 RTS 23/ I RTS 22/ II

Z3: dle výpisu prvků : 224,64 224,64000

41 767995102R00 Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 10 kg kg 162,96000 170,50 27 784,68 RTS 23/ I RTS 22/ II

pol.RTS

SOD RZP ZL03b1, pol.13

SOD RZP ZL03b1, pol.14

pol.RTS

pol.RTS

SOD RZP 01 - SO.01, pol.14

pol.RTS
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S: 220413a-3

O: ZL13

R: ZL13

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový rozpočet 

PAMÁTNÍK MOHYLA MÍRU, REKONSTRUKCE NÁVŠTĚVNICKÉ INFRASTRUKTURY-D3

Změna geometrie a provedení otvoru u kasy

Změna geometrie a provedení otvoru u kasy

Z3: dle výpisu prvků : 162,96 162,96000

42 998767201R00 Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m % 1 573,83000 2,10 3 305,04 RTS 23/ I RTS 22/ II

157383/100 1 573,83000

43 13285306R Tyč žebírková pro betonářskou výztuž B500B, d 16 mm t 0,03789 54 520,00 2 065,76 RTS 23/ I RTS 22/ II

Z3-16 diago R16 : 34,76*1,09/1000 0,03789

44 13331762R Tyč ocelová L rovnoramenná S235JR, rozměr 70 x 70 x 6 
mm

t 0,01046 45 590,00 476,87 RTS 23/ I RTS 23/ I

Z3-13 spojnice, 9% prořez : 9,60*1,09/1000 0,01046

45 13380520R Tyč ocelová I 120, S235JR t 0,03630 52 510,00 1 906,11 RTS 23/ I RTS 23/ I

Z3-12-příčel : 33,3*1,09/1000 0,03630

46 13380525R Tyč ocelová I 140, S235JR t 0,07346 53 060,00 3 897,79 RTS 23/ I RTS 23/ I

Z3-11 stojna : 67,39*1,09/1000 0,07346

47 13380530R Tyč ocelová I 160, S235JR t 0,19511 52 510,00 10 245,23 RTS 23/ I RTS 23/ I

Z3-7 stojna, 9 stojna, 10 pozednicový nosník : 
(42,96+32,22+103,82)*1,09/1000

0,19511

48 13383430R Tyč ocelová IPE 160, S235JR t 0,17491 45 770,00 8 005,63 RTS 23/ I RTS 23/ I

Z2 proti klopení : 160,47*1,09/1000 0,17491

49 13432550R Tyč ocelová L rovnoramenná S235JR, rozměr 140 x 140 x 
10 mm

t 0,03021 46 710,00 1 411,11 RTS 23/ I RTS 23/ I

Z3-15 pásnice : 27,72*1,09/1000 0,03021

50 13611214R Plech hladký S235JR 4,00 x 1000 x 2000 mm t 0,00209 36 290,00 75,85 RTS 23/ I RTS 23/ I

SOD RZP ZL03b1, pol.15

SOD RZP ZL03b1, pol.11

pol.RTS

pol.RTS

pol.RTS

pol.RTS

pol.RTS

pol.RTS
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S: 220413a-3

O: ZL13

R: ZL13

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový rozpočet 

PAMÁTNÍK MOHYLA MÍRU, REKONSTRUKCE NÁVŠTĚVNICKÉ INFRASTRUKTURY-D3

Změna geometrie a provedení otvoru u kasy

Změna geometrie a provedení otvoru u kasy

Z3-1 klínování : 1,92*1,09/1000 0,00209

51 13611220R Plech hladký S235JR 6,00 x 1000 x 2000 mm t 0,01916 38 090,00 729,80 RTS 23/ I RTS 23/ I

Z3-2 klínování, 4 svaření : (2,88+14,70)*1,09/1000 0,01916

52 13611228R Plech hladký S235JR 10,00 x 1000 x 2000 mm t 0,07395 69 280,00 5 123,26 RTS 23/ I RTS 22/ II

Z3-3 klínování, 6 stxčníkový, 8 styčníkový, 14 kotevní, 17 
výztuhy : (4,8+16,0+7,68+34,56+4,8)*1,09/1000

0,07395

53 13611238R Plech hladký S235JR 15,00 x 1000 x 2000 mm t 0,13080 38 890,00 5 086,81 RTS 23/ I RTS 23/ I

Z3-5 roznášecí : 120,0*1,09/1000 0,13080

Díl: 783 Dokončovací práce - nátěry 17 299,08
54 783301311 Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před 

provedením nátěru odmaštění odmašťovačem vodou 
ředitelným

m2 52,27100 63,59 3 323,91 URS ÚRS 21 01

Z2 : 5,585 5,58500

Z3 : 16,048 16,04800

Z4 : 0,179 0,17900

Z1 : 30,459 30,45900

55 783314201 Základní antikorozní nátěr zámečnických konstrukcí 
jednonásobný syntetický standardní

m2 104,54200 133,68 13 975,17 URS ÚRS 21 01

dvojnásobný nátěr základní : 

Odkaz na mn. položky pořadí 54 : 52,27100*2 104,54200

pol.RTS

SOD RZP ZL03b1, pol.17

pol.RTS

SOD RZP MOHYLA 3D SO.03 D, pol.90

SOD RZP MOHYLA 3D SO.03 D, pol.91

pol.RTS
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S: 220413a-3

O: ZL14

R: ZL14-1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Díl: 1 Zemní práce 15 167,09
1 139751101 Vykopávka v uzavřených prostorech ručně v hornině třídy 

těžitelnosti I skupiny 1 až 3
m3 4,33850 2 205,68 9 569,34 URS ÚRS 21 01

pro podkladní beton : 86,77*0,05 4,33850

2 162211311 Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny stavebním 
kolečkem s vyprázdněním kolečka na hromady nebo do 
dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m z horniny 
třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

m3 4,33850 127,20 551,86 URS ÚRS 21 01

Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 4,33850 4,33850

3 162751117 Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu 
na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy 
těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost

m3 4,33850 297,85 1 292,22 URS ÚRS 21 01

Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 4,33850 4,33850

4 162751119 Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu 
na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy 
těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost

m3 43,38500 23,05 1 000,02 URS ÚRS 21 01

Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 4,33850*10 43,38500

5 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 4,33850 16,80 72,89 URS ÚRS 21 01

Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 4,33850 4,33850

6 171201221 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 
(skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu 
odpadů pod kódem 17 05 04

t 7,24530 370,00 2 680,76 URS ÚRS 21 01

Položkový rozpočet 

PAMÁTNÍK MOHYLA MÍRU, REKONSTRUKCE NÁVŠTĚVNICKÉ INFRASTRUKTURY-D3

Podlahy ve staré části

Bourání

SOD RZP MOHYLA 3D-SO.03-D, pol.1

SOD RZP MOHYLA 3D-SO.03-D, pol.2

přes 9 000 do 10 000 m

SOD RZP MOHYLA 3D-SO.03-D, pol.3

Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

SOD RZP MOHYLA 3D-SO.03-D, pol.4

SOD RZP MOHYLA 3D-SO.03-D, pol.5
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O: ZL14

R: ZL14-1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový rozpočet 

PAMÁTNÍK MOHYLA MÍRU, REKONSTRUKCE NÁVŠTĚVNICKÉ INFRASTRUKTURY-D3

Podlahy ve staré části

Bourání

Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 4,33850*1,67 7,24530

Díl: 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 138 779,13
7 965081702R00 Bourání soklíků z dlažeb keramických m 46,54000 30,10 1 400,85 RTS 23/ I RTS 23/ I

kamenné : 29,81 29,81000

keramické : 16,73 16,73000

8 974031132R00 Vysekání rýh ve zdi cihelné 5 x 7 cm m 25,76000 126,00 3 245,76 RTS 23/ I RTS 23/ I

25,76 25,76000

9 711130101R00 Odstranění izolace proti vlhkosti na ploše vodorovné, 
asfaltové pásy na sucho, 1 vrstva

m2 164,14300 16,70 2 741,19 RTS 23/ I RTS 23/ I

pásy na sucho podlaha : 159,87 159,87000

vytažení na stěnu 100mm : (3,73*2+5,46+29,81)*0,1 4,27300

10 775411810R00 Demontáž lišt dřevěných, přibíjených m 9,70000 12,90 125,13 RTS 23/ I RTS 23/ I

lištování lamelové podlahy : 9,7 9,70000

11 775561805R00 Demontáž podlah lamelových se zámk.spojem vč. lišt m2 8,70000 64,50 561,15 RTS 23/ I RTS 23/ I

8,7 8,70000

12 776401800R00 Demontáž soklíků nebo lišt, pryžových nebo z PVC m 76,77000 15,10 1 159,23 RTS 23/ I RTS 23/ I

kobercové : 76,77 76,77000

13 776511810RT3 Odstranění PVC a koberců lepených bez podložky z ploch 
do 10 m2

m2 82,33000 55,10 4 536,38 RTS 23/ I RTS 23/ I

koberce : 82,33 82,33000

14 965043421 Bourání mazanin betonových s potěrem nebo teracem tl. 
do 150 mm, plochy do 1 m2

m3 29,98900 4 516,77 135 453,42 URS ÚRS 21 01

podkladní beton tl.50mm : 86,77*0,05 4,33850

cementový potěr tl.20mm : 10,35*0,02 0,20700

podlahový beton tl.110mm : 38,05*0,11 4,18550

podlahový beton tl.150mm : 141,72*0,15 21,25800

pol.RTS

SOD RZP MOHYLA 3D-SO.03-D, pol.31

SOD RZP MOHYLA 3D-SO.03-D, pol.6
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O: ZL14
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový rozpočet 

PAMÁTNÍK MOHYLA MÍRU, REKONSTRUKCE NÁVŠTĚVNICKÉ INFRASTRUKTURY-D3

Podlahy ve staré části

Bourání

15 965046111 Broušení stávajících betonových podlah úběr do 3 mm m2 10,35000 168,24 1 741,28 URS ÚRS 21 01

broušení podlah : 10,35 10,35000

16 965081213 Bourání podlah z dlaždic bez podkladního lože nebo 
mazaniny, sjakoukoliv výplní spár keramických nebo 
xylolitových tl. do 10 mm, plochy přes 1 m2

m2 -12,38000 79,31 -981,86 URS ÚRS 21 01

odpočet původní RZP : -39,96 -39,96000

nové řešení : 27,58 27,58000

17 965081333 Bourání podlah z dlaždic bez podkladního lože nebo 
mazaniny, sjakoukoliv výplní spár betonových kamenných

m2 -72,28000 155,00 -11 203,40 URS ÚRS 21 01

odpočet původní RZP : -144,88 -144,88000

nové řešení : 72,6 72,60000

Díl: 997 Přesun sutě 173 174,53
18 997013112 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot 

vodorovně do 50 m svisle spoužitím mechanizace pro 
budovy a haly výšky přes 6 do 9 m

t 61,70063 752,60 46 435,89 URS ÚRS 21 01

59,57493+2,1257 61,70063

19 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km

t 61,70063 286,02 17 647,61 URS ÚRS 21 01

Odkaz na mn. položky pořadí 18 : 61,70063 61,70063

20 997013509 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně 
za každý další i započatý 1 km přes 1 km

t 1 172,31197 12,53 14 689,07 URS ÚRS 21 01

Odkaz na mn. položky pořadí 18 : 61,70063*19 1 172,31197

SOD RZP MOHYLA 3D-SO.03-D, pol.44

SOD RZP MOHYLA 3D-SO.03-D, pol.45

SOD RZP MOHYLA 3D-SO.03-D, pol.32

SOD RZP MOHYLA 3D-SO.03-D, pol.33

SOD RZP MOHYLA 3D-SO.03-D, pol.34

SOD RZP MOHYLA 3D-SO.03-D, pol.43
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S: 220413a-3

O: ZL14

R: ZL14-1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový rozpočet 

PAMÁTNÍK MOHYLA MÍRU, REKONSTRUKCE NÁVŠTĚVNICKÉ INFRASTRUKTURY-D3

Podlahy ve staré části

Bourání

21 997013631 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 
(skládkovné) směsného stavebního a demoličního 
zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04

t 61,70063 1 530,00 94 401,96 URS ÚRS 21 01

Odkaz na mn. položky pořadí 18 : 61,70063 61,70063

SOD RZP MOHYLA 3D-SO.03-D, pol.46

Stránka 33 z 86Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: 220413a-3

O: ZL14

R: ZL14-2

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Díl: 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování 
výplní

144 611,85

1 631311116 Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na 
prostředí tl. přes 50 do 80 mm tř. C 25/30

m3 11,28480 4 601,64 51 928,59 URS ÚRS 21 01

beton podlahový tl.60mm : 188,08*0,06 11,28480

2 631311124 Podkladní beton z betonu prostého bez zvýšených nároků 
na prostředí tl. přes 80 do 120 mm tř. C 16/20

m3 9,46330 4 006,43 37 914,05 URS ÚRS 21 01

podkladní beton podlah tl.100mm : 86,03*0,1*1,1 9,46330

3 631362021 Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátů typu KARI t 1,09754 49 901,79 54 769,21 URS ÚRS 21 01

podkladní beton : 86,03*1,3*3,08*0,001 0,34446

podlahový beton : 188,08*1,3*3,08*0,001 0,75307

Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní 2 708,55
4 612403382RT1 Hrubá výplň rýh ve stěnách do 5x5 cm maltou ze SMS 

zdicí maltou
m 27,78000 97,50 2 708,55 RTS 23/ I RTS 23/ I

pro napojení HI : 27,78 27,78000

Díl: 62 Úpravy povrchů vnější 7 302,30
5 622474110R00 Reprofilace beton.povrchů sanační maltou, tl.10 mm m2 10,10000 723,00 7 302,30 RTS 23/ I RTS 23/ I

oprava přebroušených povrchů : 10,10 10,10000

Díl: 998 Přesun hmot 18 684,74
6 998011002 Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, 

výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou 
zcihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní 
vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 6 do

t 54,99555 339,75 18 684,74 URS ÚRS 21 01

KARI KD35 5/100mm-3,08kg/m2, přesah 200mm, ztratné 10%

SOD RZP MOHYLA 3N+O-SO.03-3N+O, pol.72

pol.RTS

pol.RZP

12 m

SOD RZP MOHYLA 3N+O-SO.03-3N+O, pol.69

Položkový rozpočet 

PAMÁTNÍK MOHYLA MÍRU, REKONSTRUKCE NÁVŠTĚVNICKÉ INFRASTRUKTURY-D3

Podlahy ve staré části

Nové konstrukce podlahy

SOD RZP MOHYLA 3N+O-SO.03-3N+O, pol.68
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S: 220413a-3

O: ZL14

R: ZL14-2

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový rozpočet 

PAMÁTNÍK MOHYLA MÍRU, REKONSTRUKCE NÁVŠTĚVNICKÉ INFRASTRUKTURY-D3

Podlahy ve staré části

Nové konstrukce podlahy

54,99555 54,99555

Díl: 713 Izolace tepelné 50 488,09
7 713121118RT1 Montáž dilatačního pásku podél stěn materiál ve 

specifikaci
m 152,95000 27,30 4 175,54 RTS 23/ I RTS 23/ I

kámen+PVC : 152,95 152,95000

8 713191100RT9 Položení separační fólie včetně dodávky PE fólie m2 233,14995 48,70 11 354,40 RTS 23/ I RTS 23/ I

podlaha PVC : 21,55*1,1 23,70500

podlaha kamenná dlažba : 170*1,1 187,00000

kámen-vytažení na sokl : 
(5,1+1,1+0,9+87,48+1,1+0,9*2+0,9)*0,15*1,1

16,23270

PVC-vytažení sokl : (30,85+1,4+0,9*6)*0,15*1,1 6,21225

9 713121111 Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, 
dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými 
volně jednovrstvá

m2 191,55000 25,20 4 827,06 URS ÚRS 21 01

podlaha PVC : 21,55 21,55000

podlaha kamenná dlažba : 170 170,00000

10 998713102 Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený zhmotnosti 
přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost 
do 50 m v objektech výšky přes 6 m do 12 m

t 0,25700 1 136,85 292,17 URS ÚRS 21 01

11 28375315R Mirelon pás B izolační tl. 8 mm šířka 1000 mm 
barvený/šedočerný

m 20,00000 66,40 1 328,00 RTS 23/ I RTS 23/ I

tlumicí podložka š.1,0m-17,65m2 : 20 20,00000

12 28375328R Pásek dilatační okrajový Mirelon š. 100 mm tl. 5 mm m 168,24500 3,75 630,92 RTS 23/ I RTS 23/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 152,95000*1,1 168,24500

SOD RZP MOHYLA 3D-SO.03-D, pol.48

pol.RTS

SOD RZP MOHYLA 3D-SO.03-D, pol.121

SOD RZP MOHYLA 3D-SO.03-D, pol.87

pol.RTS

pol.RTS
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S: 220413a-3

O: ZL14

R: ZL14-2

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový rozpočet 

PAMÁTNÍK MOHYLA MÍRU, REKONSTRUKCE NÁVŠTĚVNICKÉ INFRASTRUKTURY-D3

Podlahy ve staré části

Nové konstrukce podlahy

13 28375909 deska EPS 150 pro trvalé zatížení v tlaku tl 50mm m2 170,00000 164,00 27 880,00 URS ÚRS 21 01

balík 5,0m2m ztratné cca 5% : 170 170,00000

Díl: 772 Podlahy z kamene 134 495,50
14 771111121R00 Montáž podlahových lišt dilatačních,dlažba m 9,40000 92,60 870,44 RTS 23/ I RTS 23/ I

lišta ukončovací : 9,4 9,40000

15 771111122R00 Montáž podlahových lišt přechodových m 7,25000 81,70 592,33 RTS 23/ I RTS 23/ I

přechodová lišta : 7,25 7,25000

16 771111141R00 Příplatek za diagonální kladení dlažby m2 170,00000 81,70 13 889,00 RTS 23/ I RTS 23/ I

170 170,00000

17 771249113R00 Řezání dlaždic tl. 30 mm diamantovým kotoučem m 174,96000 327,00 57 211,92 RTS 23/ I RTS 23/ I

řezání dlaždic na soklík : 87,48 87,48000

dořez dlaždic : 87,48 87,48000

18 771578011RT3 Spára podlaha - stěna, silikonem Mapesil AC (fa Mapei) m 52,71000 65,20 3 436,69 RTS 23/ I RTS 23/ I

styk s konstrukcí : 22,6 22,60000

dilatace v ploše : 30,11 30,11000

19 772401123R00 Montáž obkladu soklů kamenem tl. do 30 mm m 8,74800 279,50 2 445,07 RTS 23/ I RTS 23/ I

sokl : 87,48*0,1 8,74800

20 772521240 Kladení dlažby zkamene do lepidla z nejvýše dvou 
rozdílných druhů pravoúhlých desek nebo dlaždic ve 
skladbě se pravidelně opakujících, tl. do 30 mm

m2 25,12000 757,72 19 033,93 URS ÚRS 21 01

pol.RTS

pol.RTS

pol.RTS

pol.RTS

pol.RTS

pol.RTS

SOD RZP MOHYLA 3D-SO.03-D, pol.80

SOD RZP MOHYLA 3N+O-SO.03-3N+O, pol.126
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S: 220413a-3

O: ZL14

R: ZL14-2

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový rozpočet 

PAMÁTNÍK MOHYLA MÍRU, REKONSTRUKCE NÁVŠTĚVNICKÉ INFRASTRUKTURY-D3

Podlahy ve staré části

Nové konstrukce podlahy

odpočet původní RZP : -144,88 -144,88000

nové řešení : 170 170,00000

21 998772102 Přesun hmot pro kamenné dlažby, obklady schodišťových 
stupňů a soklů stanovený zhmotnosti přesunovaného 
materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v 
objektech výšky přes 6 do 12 m

t 2,48561 765,53 1 902,81 URS ÚRS 21 01

22 55341820R Lišta ukončovací nerezová 80 x 10 mm - mat délka 2 m kus 7,00000 1 022,00 7 154,00 RTS 23/ I RTS 23/ I

23 5537005224R Lišta přechodová vrtaná nerez, š. 30 mm, l = 2700 mm š 
30 mm

kus 5,00000 513,00 2 565,00 RTS 23/ I RTS 23/ I

24 5838100R kamenná dlažba řezaná tl 30 mm m2 38,12960 666,00 25 394,31 Vlastní Indiv

odpočet původní RZP : -159,368 -159,36800

nové řešení-podlaha : 170*1,1 187,00000

sokl : 87,48*0,1*1,2 10,49760

Díl: 776 Podlahy povlakové 33 731,06
25 776121111 Příprava podkladu penetrace vodou ředitelná na savý 

podklad (válečkováním) ředěná v poměru 1:3 podlah
m2 163,42300 37,89 6 192,10 URS ÚRS 21 01

odpočet původní RZP : -39,96 -39,96000

nové řešení - podlaha PVC : 21,55 21,55000

sokl PVC : 30,85*0,1 3,08500

podlaha kamenná dlažba : 170 170,00000

sokl kamenný : 87,48*0,1 8,74800

26 776141113 Příprava podkladu vyrovnání samonivelační stěrkou 
podlah min.pevnosti 20 MPa, tloušťky přes 5 do 8 mm

m2 151,59000 362,51 54 952,89 URS ÚRS 21 01

odpočet původní RZP : -39,96 -39,96000

SOD RZP MOHYLA 3D-SO.03-D, pol.84

SOD RZP MOHYLA 3D-SO.03-D, pol.83

SOD RZP MOHYLA 3D-SO.03-D, pol.82

pol.RTS

pol.RTS

SOD RZP MOHYLA 3D-SO.03-D, pol.81
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S: 220413a-3

O: ZL14

R: ZL14-2

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový rozpočet 

PAMÁTNÍK MOHYLA MÍRU, REKONSTRUKCE NÁVŠTĚVNICKÉ INFRASTRUKTURY-D3

Podlahy ve staré části

Nové konstrukce podlahy

nové řešení - podlaha PVC : 21,55 21,55000

podlaha kamenná dlažba : 170 170,00000

27 776251111 Montáž podlahovin z přírodního linolea lepením 
standardním lepidlem z pásů standardních

m2 -18,41000 213,12 -3 923,54 URS ÚRS 21 01

odpočet původní RZP : -39,96 -39,96000

nové řešení - podlaha PVC : 21,55 21,55000

28 776411112 Montáž soklíků lepením obvodových, výšky přes 80 do 
100 mm

m -39,66000 191,17 -7 581,80 URS ÚRS 21 01

odpočet původní RZP : -70,51 -70,51000

sokl PVC : 30,85 30,85000

29 998776102 Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený 
zhmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

t 1,73177 535,71 927,73 URS ÚRS 21 01

30 28411069 linoleum přírodní ze 100% dřevité moučky, tl. 2,50 mm, 
zátěž 34/43, R9, Cfl S1 - dle výběru

m2 -24,61450 684,00 -16 836,32 URS ÚRS 21 01

odpočet původní RZP : -51,713 -51,71300

nové řešení - podlaha : 21,55*1,1 23,70500

sokl : 30,85*0,1*1,1 3,39350

SOD RZP MOHYLA 3D-SO.03-D, pol.85

SOD RZP MOHYLA 3D-SO.03-D, pol.87

SOD RZP MOHYLA 3D-SO.03-D, pol.88

SOD RZP MOHYLA 3D-SO.03-D, pol.86
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S: 220413a-3

O: ZL15

R: ZL15a 

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň Nhod / MJ

Nhod 
celk. Typ položky

Díl: 1 Zemní práce -6 872,65
1 132251253 Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm 

strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu 
v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 50 do 100 m3, 
viz dokumentace D.1.4.1

m3 -7,56000 447,16 -3 380,53 URS ÚRS 21 01 0,00 0,00 Práce

-0,7*1,2*9 -7,56000

2 162751117 Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu 
na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy 
těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost

m3 -7,56000 297,85 -2 251,75 URS ÚRS 21 01 0,00 0,00 Práce

Odkaz na mn. položky pořadí 1 : -7,56000 -7,56000

3 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez 
hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného 
tvaru, viz dokumentace D.1.4.1 ZDRAVOTNĚ 
TECHNICKÉ INSTALACE

m3 -7,56000 20,72 -156,64 URS ÚRS 21 01 0,00 0,00 Práce

Odkaz na mn. položky pořadí 1 : -7,56000 -7,56000

4 174151101 Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením 
výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo 
kolem objektů v těchto vykopávkách, viz dokumentace 
D.1.4.1 ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE

m3 -7,56000 143,35 -1 083,73 URS ÚRS 21 01 0,00 0,00 Práce

Odkaz na mn. položky pořadí 1 : -7,56000 -7,56000

Díl: 4 Vodorovné konstrukce -900,41
5 451572111 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném 

výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm
m3 -0,63000 1 429,23 -900,41 URS ÚRS 21 01 0,00 0,00 Práce

-0,7*0,1*9 -0,63000

Položkový rozpočet 

PAMÁTNÍK MOHYLA MÍRU, REKONSTRUKCE NÁVŠTĚVNICKÉ INFRASTRUKTURY-D3

Splašková a dešťová kanalizace, drenáže

Kanalizace venkovní

ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE

SOD RZP MOHYLA KP SO.06, pol.1

přes 9 000 do 10 000 m, viz dokumentace D.1.4.1 ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE

SOD RZP MOHYLA KP SO.06, pol.3

SOD RZP MOHYLA KP SO.06, pol.4

SOD RZP MOHYLA KP SO.06, pol.5

SOD RZP MOHYLA KP SO.06, pol.6
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S: 220413a-3

O: ZL15

R: ZL15a 

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň Nhod / MJ

Nhod 
celk. Typ položky

Položkový rozpočet 

PAMÁTNÍK MOHYLA MÍRU, REKONSTRUKCE NÁVŠTĚVNICKÉ INFRASTRUKTURY-D3

Splašková a dešťová kanalizace, drenáže

Kanalizace venkovní

Díl: 8 Trubní vedení 56 374,62
6 837355121 Výsek a montáž kameninové odbočné tvarovky na 

kameninovém potrubí DN 200
kus 4,00000 8 388,23 33 552,92 URS ÚRS 21 01 0,00 0,00 Práce

odpočet původní RZP : -1 -1,00000

skutečné provedení : 

napojení kamenina-PVC : 3 3,00000

napojení PVC-kamenina : 2 2,00000

7 892351111 Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 150 nebo 200 m -9,00000 25,31 -227,79 URS ÚRS 21 01 0,00 0,00 Práce

původní v PD : -171 -171,00000

skutečnost splašková KAN 150 : 64+12 76,00000

skutečnost dešťová KAN 150+200 : 35+51 86,00000

8 894102111R Obnova stávajících šachet -zatření spár,doplnění stupadel sou 4,00000 5 000,00 20 000,00 Vlastní Indiv 0,00 0,00 Práce

zachované šachty : 4 4,00000

9 894812316 Revizní a čistící šachta zpolypropylenu PP pro hladké 
trouby DN 600 šachtové dno (DN šachty / DN trubního 
vedení) DN 600/200 průtočné 30°,60°,90°

kus 1,00000 6 285,61 6 285,61 URS ÚRS 21 01 0,00 0,00 Práce

10 894812331 Revizní a čistící šachta zpolypropylenu PP pro hladké 
trouby DN 600 roura šachtová korugovaná, světlé hloubky 
1 000 mm

kus 3,00000 2 212,33 6 636,99 URS ÚRS 21 01 0,00 0,00 Práce

odpočet původní RZP : -6 -6,00000

dešťová KAN 5x do 1m, 1x 1,5m : 6+1 7,00000

splašková KAN do 1m : 2 2,00000

11 894812339 Revizní a čistící šachta zpolypropylenu PP pro hladké 
trouby DN 600 Příplatek kcenám 2331 - 2334 za uříznutí 
šachtové roury

kus 3,00000 123,27 369,81 URS ÚRS 21 01 0,00 0,00 Práce

SOD RZP MOHYLA KP SO.06, pol.12

SOD RZP MOHYLA KP SO.06, pol.13

SOD RZP MOHYLA KP SO.06, pol.16

SOD RZP MOHYLA KP SO.06, pol.19

SOD RZP MOHYLA K SO.03 Kanalizace, pol.10
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S: 220413a-3

O: ZL15

R: ZL15a 

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň Nhod / MJ

Nhod 
celk. Typ položky

Položkový rozpočet 

PAMÁTNÍK MOHYLA MÍRU, REKONSTRUKCE NÁVŠTĚVNICKÉ INFRASTRUKTURY-D3

Splašková a dešťová kanalizace, drenáže

Kanalizace venkovní

Odkaz na mn. položky pořadí 9 : 3,00000 3,00000

12 894812351 Revizní a čistící šachta zpolypropylenu PP pro hladké 
trouby DN 600 poklop (mříž) litinový pro třídu zatížení A15 
sbetonovým prstencem

kus 2,00000 11 878,54 23 757,08 URS ÚRS 21 01 0,00 0,00 Práce

původní počet v RZP SOD : -6 -6,00000

dešťová KAN poklop betonový : 6 6,00000

splašková KAN poklop betonový : 2 2,00000

13 894812501R Revizní šachta 1000 filtrační kpl -1,00000 34 000,00 -34 000,00 Vlastní Indiv 0,00 0,00 Práce

odpočet : -1 -1,00000

Díl: 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace -52 160,64
14 721174007 Potrubí z trub KG 2000 PP svodné (ležaté) DN 160 m 8,00000 1 423,67 11 389,36 URS ÚRS 21 01 0,00 0,00 Práce

odpočet původní RZP KP SO06 : -79 -79,00000

odpočet původní RZP K SO03 : -12 -12,00000

dešťová KAN : 35 35,00000

splašková KAN : 64 64,00000

15 721174008 Potrubí z trub KG 2000 PP svodné (ležaté) DN 200 m -41,00000 1 550,00 -63 550,00 URS ÚRS 21 01 0,00 0,00 Práce

odpočet původní RZP : -92 -92,00000

dešťová KAN : 51 51,00000

SOD RZP MOHYLA KP SO.06, pol.24

SOD RZP MOHYLA KP SO.06, pol.24a

SOD RZP MOHYLA KP SO.06, pol.20

SOD RZP MOHYLA KP SO.06, pol.21
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S: 220413a-3

O: ZL15

R: ZL15b

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň Nhod / MJ

Nhod 
celk. Typ položky

Díl: 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace -10 004,99
1 721176101R00 Potrubí HT připojovací, D 32 x 1,8 mm m 41,50000 320,50 13 300,75 RTS 23/ I RTS 23/ I 0,32 13,28 Práce

41,5 41,50000

2 721171913 Opravy odpadního potrubí plastového propojení 
dosavadního potrubí DN 50

kus -4,00000 277,38 -1 109,52 URS ÚRS 21 01 0,00 0,00 Práce

3 721171916 Opravy odpadního potrubí plastového propojení 
dosavadního potrubí DN 125

kus -1,00000 709,15 -709,15 URS ÚRS 21 01 0,00 0,00 Práce

4 721173402 Potrubí z trub PVC SN4 svodné (ležaté) DN 125 m -8,00000 1 090,02 -8 720,16 URS ÚRS 21 01 0,00 0,00 Práce

5 721174005 Potrubí z trub polypropylenových svodné (ležaté) DN 110 m -5,00000 972,47 -4 862,35 URS ÚRS 21 01 0,00 0,00 Práce

odpočet původního RZP : -6 -6,00000

kanalizace vnitřní : 1 1,00000

6 721174006 Potrubí z trub polypropylenových svodné (ležaté) DN 125 m -10,00000 1 581,01 -15 810,10 URS ÚRS 21 01 0,00 0,00 Práce

7 721174043 Potrubí z trub polypropylenových připojovací DN 50 m -3,40000 509,19 -1 731,25 URS ÚRS 21 01 0,00 0,00 Práce

odpočet původního RZP : -6 -6,00000

kanalizace vnitřní : 2,6 2,60000

8 721174044 Potrubí z trub polypropylenových připojovací DN 75 m 4,80000 592,79 2 845,39 URS ÚRS 21 01 0,00 0,00 Práce

odpočet původního RZP : -6 -6,00000

kanalizace vnitřní : 10,8 10,80000

9 721290111 Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou do DN 
125

m 30,00000 26,38 791,40 URS ÚRS 21 01 0,00 0,00 Práce

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/721290111

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/721174044

Položkový rozpočet 

PAMÁTNÍK MOHYLA MÍRU, REKONSTRUKCE NÁVŠTĚVNICKÉ INFRASTRUKTURY-D3

Splašková a dešťová kanalizace, drenáže

Kanalizace vnitřní

pol.RTS

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/721171913

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/721171916

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/721173402

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/721174005

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/721174006

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/721174043
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S: 220413a-3

O: ZL15

R: ZL15b

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň Nhod / MJ

Nhod 
celk. Typ položky

Položkový rozpočet 

PAMÁTNÍK MOHYLA MÍRU, REKONSTRUKCE NÁVŠTĚVNICKÉ INFRASTRUKTURY-D3

Splašková a dešťová kanalizace, drenáže

Kanalizace vnitřní

10 99872210R Stavební přípomoce sou 2,00000 3 000,00 6 000,00 Vlastní Indiv 0,00 0,00 Práce

stavební přípomoce pro kanalizaci : 1 1,00000

stavební přípomoc pro VZT a KLIMA : 1 1,00000

Díl: 725 Zařizovací předměty 6 707,50
11 725330820R00 Demontáž výlevky diturvitové soubor 1,00000 245,00 245,00 RTS 23/ I RTS 23/ I 0,57 0,57 Práce

v úklid.komoře pro umožnění montáže nového potrubí 
kanalizace : 1

1,00000

12 725339101R00 Montáž výlevky diturvitové, bez nádrže a armatur kus 1,00000 1 035,00 1 035,00 RTS 23/ I RTS 23/ I 1,25 1,25 Práce

13 725869101R00 Montáž uzávěrek zápachových umyvadlových, D 32 mm kus 5,00000 179,50 897,50 RTS 23/ I RTS 23/ I 0,25 1,25 Práce

odvod kondenzátu z VZT/klima : 5 5,00000

14 55162420.AR HL400 zápachová uzávěrka pro pračky DN 40/50 kus 5,00000 906,00 4 530,00 RTS 23/ I RTS 23/ I 0,00 0,00 Specifikace

HL 138 Kondenzační sifon HL138 ke klimatizačním 
jednotkám DN32 : 5

5,00000

pol.RTS

pol.RTS

pol.RTS

pol.RTS
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S: 220413a-3

O: ZL15

R: ZL15c

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň Nhod / MJ

Nhod 
celk. Typ položky

Díl: 1 Zemní práce 8 779,98
1 132151104 Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s 

urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v 
hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 100 m3

m3 7,85400 230,16 1 807,68 URS ÚRS 21 01 0,00 0,00 Práce

podklad žlabu : 2*(14,5+0,5)*0,4*(0,1+0,3)*1,1 5,28000

sonda provedení detailu odvodnění : 1,5*2,2*(0,38+0,4) 2,57400

2 174101101 Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku 
ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem 
objektů v těchto vykopávkách

m3 2,57400 323,00 831,40 URS ÚRS 21 01 0,00 0,00 Práce

zpětný zásyp sonda provedení detailu odvodnění : 
1,5*2,2*(0,38+0,4)

2,57400

3 162751117 Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu 
na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy 
těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost

m3 5,28000 297,85 1 572,65 URS ÚRS 21 01 0,00 0,00 Práce

Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 7,85400 7,85400

odpočet sonda provedení detailu odvodnění : -
1,5*2,2*(0,38+0,4)

-2,57400

Díl: 998 Přesun hmot 1 030,73
4 998223011 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem 

dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky 
objektu

t 4,76815 216,17 1 030,73 URS ÚRS 21 01 0,00 0,00 Práce

4,76815 4,76815

Díl: 1 Zemní práce 8 779,98

Položkový rozpočet 

PAMÁTNÍK MOHYLA MÍRU, REKONSTRUKCE NÁVŠTĚVNICKÉ INFRASTRUKTURY-D3

Splašková a dešťová kanalizace, drenáže

Drenáže a žlaby

SOD RZP MOHYLA 9K - SO.09 - K, pol.6

SOD RZP MOHYLA 3N1O- SO.03 -N1+O, pol.11

přes 9 000 do 10 000 m

SOD RZP MOHYLA 9K - SO.09 - K, pol.9

SOD RZP MOHYLA 9K - SO.09-K, pol.44
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S: 220413a-3

O: ZL15

R: ZL15c

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň Nhod / MJ

Nhod 
celk. Typ položky

Položkový rozpočet 

PAMÁTNÍK MOHYLA MÍRU, REKONSTRUKCE NÁVŠTĚVNICKÉ INFRASTRUKTURY-D3

Splašková a dešťová kanalizace, drenáže

Drenáže a žlaby

5 162751119 Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu 
na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy 
těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost

m3 52,80000 23,05 1 217,04 URS ÚRS 21 01 0,00 0,00 Práce

Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 5,28000*10 52,80000

6 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 5,28000 16,80 88,70 URS ÚRS 21 01 0,00 0,00 Práce

Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 5,28000 5,28000

7 171201221 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 
(skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu 
odpadů pod kódem 17 05 04

t 8,81760 370,00 3 262,51 URS ÚRS 21 01 0,00 0,00 Práce

Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 5,28000*1,67 8,81760

Díl: 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání -120 262,00
8 93511311R Odvodňovací žlab polymerbetonový 150 mm vč krycího 

roštu,do betonového lože,kompl prov - D+M
m -31,40000 3 830,00 -120 262,00 Vlastní Indiv 0,00 0,00 Práce

odpočet původní RZP SOD : -69,9 -69,90000

zadní vstup/východ expozice : 4 4,00000

dvorek : 20 20,00000

terasa : 9,5 9,50000

hlavní vstup : 5 5,00000

Díl: 93 Dokončovací práce inženýrských staveb 57 721,75
9 113231235R00 Bourání odvodňovacího žlabu, zatíž. B125, š.350 mm m 30,00000 134,00 4 020,00 RTS 23/ I RTS 23/ I 0,24 7,20 Práce

demontáž žlabu : 2*(14,5+0,5) 30,00000

10 596491113R00 Řezání kamenné dlažby tl. 80 mm m 1,20000 278,00 333,60 RTS 23/ I RTS 23/ I 0,43 0,52 Práce

SOD RZP MOHYLA 9K - SO.09 - K, pol.12

SOD RZP MOHYLA 8F - SO.08-K, pol.24

pol.RTS

pol.RTS

SOD RZP MOHYLA 9K - SO.09 - K, pol.11

Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

SOD RZP MOHYLA 9K - SO.09 - K, pol.10
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S: 220413a-3

O: ZL15

R: ZL15c

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň Nhod / MJ

Nhod 
celk. Typ položky

Položkový rozpočet 

PAMÁTNÍK MOHYLA MÍRU, REKONSTRUKCE NÁVŠTĚVNICKÉ INFRASTRUKTURY-D3

Splašková a dešťová kanalizace, drenáže

Drenáže a žlaby

zřízení drážky v obrubníku : 0,15*2*4 1,20000

11 974029144R00 Vysekání rýh ve zdi kamenné 7 x 15 cm m 1,20000 358,50 430,20 RTS 23/ I RTS 23/ I 0,87 1,04 Práce

zřízení drážky v obrubníku : 0,15*2*4 1,20000

12 635111241 Násyp pod podlahy z hrubého kameniva 8-16 se 
zhutněním

m3 3,60000 2 333,32 8 399,95 URS ÚRS 21 01 0,00 0,00 Práce

podklad žlabu : 2*(14,5+0,5)*0,4*0,3 3,60000

13 935112112R00 Osazení přík.žlabu do C8/10 tl.10 cm z beton.desek m2 10,50000 551,00 5 785,50 RTS 23/ I RTS 23/ I 0,47 4,94 Práce

zpětné položení žlabu : 2*(14,5+0,5)*0,35 10,50000

14 212312111R00 Lože trativodu z betonu prostého m3 1,12500 3 260,00 3 667,50 RTS 23/ I RTS 23/ I 1,89 2,13 Práce

zřízení opěry žlabů : 2*(14,5+0,5)*0,25*0,15 1,12500

15 624602115R00 Tmelení spár š. 30 mm hl. 2,1 mm elastickým tmelem 
Soudalseal

m 60,00000 530,00 31 800,00 RTS 23/ I RTS 23/ I 0,36 21,60 Práce

tmělení spáry mězi kamen.stěnou a žlabovkami-š.až 
60mm, hloubka 5mm : 2*15*2

60,00000

16 913      R00 Hzs - Stavební dělník h 7,50000 438,00 3 285,00 RTS 23/ I RTS 23/ I 1,00 7,50 HZS

manipulace a přesuny se žlabovkami : 0,25*15*2 7,50000

pol.RTS

pol.RTS

pol.RTS

pol.RTS

pol.RTS

SOD MOHYLA 3N10-SO03, pol.75
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S: 220413a-3

O: ZL15

R: ZL15d

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň Nhod / MJ

Nhod 
celk. Typ položky

Díl: 1 Zemní práce 568,93
1 132151104 Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s 

urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v 
hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 100 m3

m3 1,02850 230,16 236,72 URS ÚRS 21 01 0,00 0,00 Práce

obkopání  vyměňovaných obrub oboustranně : 
(3*0,5+2*0,51+2*0,61)*0,25*0,5*2*1,1

1,02850

Díl: 998 Přesun hmot 3 471,01
2 998223011 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem 

dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky 
objektu

t 1,45724 216,17 315,01 URS ÚRS 21 01 0,00 0,00 Práce

1,45724 1,45724

3 912      R00 Hzs - Zedník tř.7 h 6,00000 526,00 3 156,00 RTS 23/ I RTS 23/ I 1,00 6,00 HZS

příplatek za zvýšenou pracnost výroba repliky obrub : 6 6,00000

Díl: 1 Zemní práce 568,93
4 174101101 Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku 

ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem 
objektů v těchto vykopávkách

m3 1,02850 323,00 332,21 URS ÚRS 21 01 0,00 0,00 Práce

zpětný zásyp u vyměňovaných obrub oboustranně : 
(3*0,5+2*0,51+2*0,61)*0,25*0,5*2*1,1

1,02850

Díl: 93 Dokončovací práce inženýrských staveb 7 294,87
5 212312111R00 Lože trativodu z betonu prostého m3 0,28050 3 260,00 914,43 RTS 23/ I RTS 23/ I 1,89 0,53 Práce

zřízení opěry obrub oboustranně : 
(3*0,5+2*0,51+2*0,61)*0,25*0,15*2

0,28050

Díl: 5 Komunikace 775,39
6 596491115R00 Řezání kamenné dlažby tl.100 mm m 2,66000 291,50 775,39 RTS 23/ I RTS 23/ I 0,45 1,20 Práce

pol.RTS

SOD RZP MOHYLA 3N1O- SO.03 -N1+O, pol.11

pol.RTS

pol.RTS

SOD RZP MOHYLA 9K - SO.09-K, pol.44

Položkový rozpočet 

PAMÁTNÍK MOHYLA MÍRU, REKONSTRUKCE NÁVŠTĚVNICKÉ INFRASTRUKTURY-D3

Splašková a dešťová kanalizace, drenáže

Výměna poškozených obrub na rampě PMM

SOD RZP MOHYLA 9K - SO.09 - K, pol.6

Stránka 47 z 86Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: 220413a-3

O: ZL15

R: ZL15d

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň Nhod / MJ

Nhod 
celk. Typ položky

Položkový rozpočet 

PAMÁTNÍK MOHYLA MÍRU, REKONSTRUKCE NÁVŠTĚVNICKÉ INFRASTRUKTURY-D3

Splašková a dešťová kanalizace, drenáže

Výměna poškozených obrub na rampě PMM

úprava obrubníků na místě : 0,38*7 2,66000

Díl: 93 Dokončovací práce inženýrských staveb 7 294,87
7 58380303R Obrubník kamenný přímý OP1, rozměr 320 x 240 mm m 3,74000 1 706,00 6 380,44 RTS 23/ I RTS 23/ I 0,00 0,00 Specifikace

výměna poškozených obrubníků na bočních rampách 
(práce v RZP MOHYLA 9K) : 
380/150/500-3ks : 3*0,5 1,50000

380/150/510-2 : 2*0,51 1,02000

380/150/610-1+1ks : 2*0,61 1,22000

pol.RTS
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S: 220413a-3

O: ZL16

R: ZL16a

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň Nhod / MJ

Nhod 
celk. Typ položky

Díl: 1 Zemní práce 5 760,00
1 185850R03 Zemní páteřní potrubí DN 40 m 54,00000 42,00 2 268,00 Vlastní Indiv 0,00 0,00 Práce

původní délka : -91 -91,00000

dle změny : 145 145,00000

2 185850R04 Zemní závlahové potrubí DN 20 m 6,00000 32,00 192,00 Vlastní Indiv 0,00 0,00 Práce

původní délka : -70 -70,00000

dle změny : 76 76,00000

3 185850R11 Zahloubení potrubí 20cm pod ůroveň terénu m 60,00000 55,00 3 300,00 Vlastní Indiv 0,00 0,00 Práce

původní délka : -161 -161,00000

dle změny : 76+145 221,00000

Díl: 91 Doplňující práce na komunikaci 27 656,55
4 919535555R00 Obetonování trub propustku betonem prostým C 8/10 m3 0,55000 4 500,00 2 475,00 RTS 23/ I RTS 23/ I 3,64 2,00 Práce

obetonování chráničky pod cestou : 11*0,2*0,25 0,55000

5 721174004 Potrubí z trub polypropylenových svodné (ležaté) DN 75 m 45,00000 559,59 25 181,55 URS ÚRS 21 01 0,00 0,00 Práce

chránička pod cestou : 5+4+2+2*17 45,00000

Díl: 998 Přesun hmot 473,61
6 998011002 Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, 

výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou 
zcihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní 
vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 6 do

t 1,39400 339,75 473,61 URS ÚRS 21 01 0,00 0,00 Práce

SOD RZP MOHYLA 9K - SO.09 - K, pol.25

RTS

SOD RZP MOHYLA KP - SO 06, pol.25

SOD RZP MOHYLA KP - SO 06, pol.23

Položkový rozpočet 

PAMÁTNÍK MOHYLA MÍRU, REKONSTRUKCE NÁVŠTĚVNICKÉ INFRASTRUKTURY-D3

Závlaha a nádrž na dešťovou vodu

Závlaha

SOD RZP MOHYLA 9K - SO.09 - K, pol.17

SOD RZP MOHYLA 9K - SO.09 - K, pol.18
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S: 220413a-3

O: ZL16

R: ZL16b

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň Nhod / MJ

Nhod 
celk. Typ položky

Díl: 1 Zemní práce 47 706,22
1 121151103 Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. 

vrstvy do 200 mm
m2 0,76000 56,00 42,56 URS ÚRS 21 01 0,00 0,00 Práce

původní : -54,64 -54,64000

dle změny : 6*7,9+16*0,5 55,40000

2 131151103 Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním 
dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy 
těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 50 do 100 m3

m3 35,00768 193,61 6 777,84 URS ÚRS 21 01 0,00 0,00 Práce

původní : -55 -55,00000

dle změny : 
6*7,9*2,02/2*1,12+(2,6+1,2)*(4,5+1,2)*1,5*1,12

90,00768

3 162751117 Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu 
na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy 
těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost

m3 35,00768 297,85 10 427,04 URS ÚRS 21 01 0,00 0,00 Práce

Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 35,00768 35,00768

4 162751119 Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu 
na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy 
těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost

m3 350,07680 23,05 8 069,27 URS ÚRS 21 01 0,00 0,00 Práce

Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 35,00768*10 350,07680

5 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 35,00768 16,80 588,13 URS ÚRS 21 01 0,00 0,00 Práce

Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 35,00768 35,00768

Položkový rozpočet 

PAMÁTNÍK MOHYLA MÍRU, REKONSTRUKCE NÁVŠTĚVNICKÉ INFRASTRUKTURY-D3

Závlaha a nádrž na dešťovou vodu

Nádrž na dešťovou vodu

SOD RZP MOHYLA 6R - SO.06 - R, pol.1

SOD RZP MOHYLA 6R - SO.06 - R, pol.2

přes 9 000 do 10 000 m

SOD RZP MOHYLA 6R - SO.06 - R, pol.3

Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

SOD RZP MOHYLA 6R - SO.06 - R, pol.4

SOD RZP MOHYLA 6R - SO.06 - R, pol.5
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S: 220413a-3

O: ZL16

R: ZL16b

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň Nhod / MJ

Nhod 
celk. Typ položky

Položkový rozpočet 

PAMÁTNÍK MOHYLA MÍRU, REKONSTRUKCE NÁVŠTĚVNICKÉ INFRASTRUKTURY-D3

Závlaha a nádrž na dešťovou vodu

Nádrž na dešťovou vodu

6 171201221 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 
(skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu 
odpadů pod kódem 17 05 04

t 58,46283 370,00 21 631,25 URS ÚRS 21 01 0,00 0,00 Práce

Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 35,00768*1,67 58,46283

7 181351003 Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu 
sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. 
vrstvy do 200 mm

m2 0,76000 84,47 64,20 URS ÚRS 21 01 0,00 0,00 Práce

Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 0,76000 0,76000

8 181411141 Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 
1000 m2 výsevem včetně utažení parterového v rovině 
nebo na svahu do 1:5

m2 0,76000 27,86 21,17 URS ÚRS 21 01 0,00 0,00 Práce

Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 0,76000 0,76000

9 00572420 osivo směs travní parková okrasná kg 0,62320 136,00 84,76 URS ÚRS 21 01 0,00 0,00 Specifikace

Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 0,76000*0,82 0,62320

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce -86 442,51
10 388129230R00 Montáž dílců prefa. kanálů ze ŽB tvaru U do 5 t kus 2,34400 3 515,00 8 239,16 RTS 23/ I RTS 23/ I 2,74 6,42 Práce

ŽB vana nádrže 11,72t - přepočet na vyšší váhu 11,72/5 : 
11,72/5

2,34400

11 388129760R00 Montáž prefa.kanálů ze ŽB, krycích desek do 6,5 t kus 1,00000 1 786,00 1 786,00 RTS 23/ I RTS 23/ I 1,27 1,27 Práce

zákrytová deska nádrže 6,91t : 1 1,00000

12 38812900R03 Prefabrikovaná nádrž na dešťovou vodu podzemní 
betonová pravoúhlá 24m3, Mat+Dop včetně komínku, 
stupadel, žebříku, prostupů, těsnění

kpl 235 789,32720 1,00 235 789,33 Vlastní Indiv 0,00 0,00 Práce

SOD RZP MOHYLA 6R - SO.06 - R, pol.6

SOD RZP MOHYLA 6R - SO.06 - R, pol.7

SOD RZP MOHYLA 6R - SO.06 - R, pol.8

0,82kg/m2

SOD RZP MOHYLA 6R - SO.06 - R, pol.9

RTS

RTS

hmotnost 1m3=1,67t
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S: 220413a-3

O: ZL16

R: ZL16b

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň Nhod / MJ

Nhod 
celk. Typ položky

Položkový rozpočet 

PAMÁTNÍK MOHYLA MÍRU, REKONSTRUKCE NÁVŠTĚVNICKÉ INFRASTRUKTURY-D3

Závlaha a nádrž na dešťovou vodu

Nádrž na dešťovou vodu

nádrž (dno se stěnami+zákrytová deska) : 
201971,4*1,148

231 863,16720

montážní prostředky : 34200*0,1*1,148 3 926,16000

13 3881290R1 Prefabrikovaná nádrž na dešťovou vodu podzemní 
betonová pravoúhlá 27m3,komp, prov - D+M

kus -1,00000 224 366,00 -224 366,00 Vlastní Indiv 0,00 0,00 Práce

14 3881290R2 Prefabrikovaná nádrž na dešťovou vodu podzemní 
betonová pravoúhlá 17m3,komp, prov - D+M

kus -1,00000 120 683,00 -120 683,00 Vlastní Indiv 0,00 0,00 Práce

15 109211060000R Nákladní vůz valník  9 - 12 MP Sh 6,00000 857,00 5 142,00 RTS 23/ I RTS 23/ I 0,00 0,00 Stroj

Překládání nádrží z návěsu na valník, doprava k místě 
montáže - 2 manipulační cykly (dmo, zákrytová deska) : 
4+2

6,00000

16 171156461200R Jeřáb automobilní Tatra 815 AD 28 Sh 6,00000 1 275,00 7 650,00 RTS 23/ I RTS 23/ I 0,00 0,00 Stroj

Překládání nádrží z návěsu na valník, doprava k místě 
montáže - 2 manipulační cykly (dmo, zákrytová deska) : 
2+4

6,00000

Díl: 6 Úpravy povrchu, podlahy 47 853,01
17 273361821R00 Výztuž základových desek z betonářské oceli B500B (10 

505)
t 0,07995 60 660,00 4 849,77 RTS 23/ I RTS 23/ I 23,53 1,88 Práce

příložky po obvodu R8 a150mm-0,8m : 
(40+52)*2*1,1*0,395*0,001

0,07995

18 273361921RT4 Výztuž základových desek ze svařovaných sítí KH 30, drát 
d 6,0 mm, oko 100 x 100 mm

t 0,29824 51 480,00 15 353,40 RTS 23/ I RTS 23/ I 15,23 4,54 Práce

podkladní beton : 6*7,9*1,3*1,1*4,4*0,001 0,29824

19 635111241 Násyp pod podlahy z hrubého kameniva 8-16 se 
zhutněním

m3 11,85000 2 333,32 27 649,84 URS ÚRS 21 01 0,00 0,00 Práce

podkladní podsyp : 6*7,9*0,25 11,85000

SOD RZP MOHYLA 3N1O - SO.03 - N1+O, pol.75

RTS

Dle externí nabídky

SOD RZP MOHYLA 6R - SO.06 - R, pol.10

SOD RZP MOHYLA 6R - SO.06 - R, pol.11

RTS
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S: 220413a-3

O: ZL16

R: ZL16b

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň Nhod / MJ

Nhod 
celk. Typ položky

Položkový rozpočet 

PAMÁTNÍK MOHYLA MÍRU, REKONSTRUKCE NÁVŠTĚVNICKÉ INFRASTRUKTURY-D3

Závlaha a nádrž na dešťovou vodu

Nádrž na dešťovou vodu

Díl: VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 7 500,00

20 013294000 Fotodokumentace průběhu výstavby a dle specifikace 
uvedené SoD a podmínek dotačního titulu

měsíc 5,00000 1 500,00 7 500,00 URS ÚRS 21 01 0,00 0,00 Práce

zář 2023-leden 2024 : 5 5,00000

Díl: VRN2 Příprava staveniště 24 000,00
21 022002000 Staveniště - Ochrana stávajících inženýrských sítí na 

staveništi, vč. zajištění vytyčení inženýrských sítí
měsíc 4,00000 1 500,00 6 000,00 URS ÚRS 21 01 0,00 0,00 Práce

zář 2023-prosinec 2023 : 4 4,00000

22 0220020R2 Bezpečnostní opatření na ochranu osob a majetku v 
rozsahu platné legislativy a dle podmínek v SoD

měsíc 4,00000 1 500,00 6 000,00 Vlastní Indiv 0,00 0,00 Práce

zář 2023-prosinec 2023 : 4 4,00000

23 0220020R4 Zajištění ostrahy majetku a osob v průběhu realizace 
stavby a až do předání stavby do užívání, např. kamerový 
systém

měsíc 4,00000 1 500,00 6 000,00 Vlastní Indiv 0,00 0,00 Práce

zář 2023-prosinec 2023 : 4 4,00000

24 0220020R5 Zabezpečení staveniště, vnější stavby a ploch dotčených 
stavbou, vybavení proti odcizení a škodám

měsíc 4,00000 1 500,00 6 000,00 Vlastní Indiv 0,00 0,00 Práce

zář 2023-prosinec 2023 : 4 4,00000

Díl: VRN3 Zařízení staveniště 175 335,00
25 030001R02 Provoz zařízení staveniště měsíc 5,00000 32 667,00 163 335,00 Vlastní Indiv 0,00 0,00 Práce

zář 2023-leden 2024 : 5 5,00000

26 0329030R2 Dopravní opatření - zajištění údržby, čištění dotčených 
komunikací

měsíc 4,00000 1 500,00 6 000,00 Vlastní Indiv 0,00 0,00 Práce

SOD RZP MOHYLA Z - VRN, pol.12

SOD RZP MOHYLA Z - VRN, pol.13

SOD RZP MOHYLA Z - VRN, pol.15

SOD RZP MOHYLA Z - VRN, pol.17

SOD RZP MOHYLA Z - VRN, pol.18

SOD RZP MOHYLA Z - VRN, pol.20

SOD RZP MOHYLA Z - VRN, pol.25
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S: 220413a-3

O: ZL16

R: ZL16b

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň Nhod / MJ

Nhod 
celk. Typ položky

Položkový rozpočet 

PAMÁTNÍK MOHYLA MÍRU, REKONSTRUKCE NÁVŠTĚVNICKÉ INFRASTRUKTURY-D3

Závlaha a nádrž na dešťovou vodu

Nádrž na dešťovou vodu

zář 2023-prosinec 2023 : 4 4,00000

27 04140300R Bezpečnostní, hygienická a protiprašná opatření na 
staveništi

měsíc 4,00000 1 500,00 6 000,00 Vlastní Indiv 0,00 0,00 Práce

zář 2023-prosinec 2023 : 4 4,00000

Díl: VRN4 Inženýrská činnost 7 500,00
28 049303000 Staveniště měsíc 5,00000 1 500,00 7 500,00 URS ÚRS 21 01 0,00 0,00 Práce

zář 2023-leden 2024 : 5 5,00000

Díl: VRN7 Provozní vlivy 15 000,00
29 071103000 Provozní vlivy měsíc 5,00000 1 500,00 7 500,00 URS ÚRS 21 01 0,00 0,00 Práce

zář 2023-leden 2024 : 5 5,00000

30 0711030R1 Náklady na ztíženou realizaci za provozu investora - 
fázování stavby,ochrana koridorů

měsíc 5,00000 1 500,00 7 500,00 Vlastní Indiv 0,00 0,00 Práce

zář 2023-leden 2024 : 5 5,00000

SOD RZP MOHYLA Z - VRN, pol.42

SOD RZP MOHYLA Z - VRN, pol.28

SOD RZP MOHYLA Z - VRN, pol.36

SOD RZP MOHYLA Z - VRN, pol.41
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S: 220413a-3

O: ZL17

R: ZL17

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň Nhod / MJ

Nhod 
celk. Typ položky

Díl: 1 Zemní práce 4 604,14
1 139751101 Vykopávka v uzavřených prostorech ručně v hornině třídy 

těžitelnosti I skupiny 1 až 3
m3 1,31700 2 205,68 2 904,88 URS ÚRS 21 01 0,00 0,00 Práce

pro základy pod příčky : (2,48+6,3)*0,3*0,5 1,31700

Díl: 6 Úpravy povrchu, podlahy 3 828,90
2 612111121 Vyspravení lokální cementovou maltou vnitřních stěn 

betonových nebo železobetonových do 30%
m2 3,45920 131,71 455,61 URS ÚRS 21 01 0,00 0,00 Práce

Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 3,45920 3,45920

3 612142001 Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na 
plném podkladu sklovláknitým vtlačením do tmelu stěn

m2 3,45920 248,80 860,65 URS ÚRS 21 01 0,00 0,00 Práce

Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 3,45920 3,45920

4 612321141 Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně 
dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky 
štuku do 3 mm štuková svislých konstrukcí stěn

m2 3,45920 321,92 1 113,59 URS ÚRS 21 01 0,00 0,00 Práce

Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 3,45920 3,45920

5 612409991RT2 Začištění omítek kolem oken,dveří apod. s použitím suché 
maltové směsi

m 10,00000 110,00 1 100,00 RTS 23/ I RTS 23/ I 0,18 1,82 Práce

dveře : (0,9+2,05*2)*2 10,00000

6 611131121 Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch 
penetrace akrylát-silikonová nanášená ručně stropů

m2 3,45920 86,45 299,05 URS ÚRS 21 01 0,00 0,00 Práce

PZD desky : 1,36*1,02+1,5*1,2+0,34*0,8 3,45920

Díl: 1 Zemní práce 4 604,14

SOD RZP 3D - SO.03 - D, pol.21

SOD RZP 3D - SO.03 - D, pol.23

pol.RTS

SOD RZP 3N1O-SO.03-N1+O, pol.62

SOD RZP 3N1O-SO.03-N1+O, pol.64

Položkový rozpočet 

PAMÁTNÍK MOHYLA MÍRU, REKONSTRUKCE NÁVŠTĚVNICKÉ INFRASTRUKTURY-D3

Změna dispozice vstupu

Změna dispozice vstup

SOD RZP MOHYLA 3D SO.03 D, pol.1
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S: 220413a-3

O: ZL17

R: ZL17

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň Nhod / MJ

Nhod 
celk. Typ položky

Položkový rozpočet 

PAMÁTNÍK MOHYLA MÍRU, REKONSTRUKCE NÁVŠTĚVNICKÉ INFRASTRUKTURY-D3

Změna dispozice vstupu

Změna dispozice vstup

7 162211311 Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny stavebním 
kolečkem s vyprázdněním kolečka na hromady nebo do 
dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m z horniny 
třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

m3 1,31700 127,20 167,52 URS ÚRS 21 01 0,00 0,00 Práce

Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 1,31700 1,31700

8 162751117 Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu 
na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy 
těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost

m3 1,31700 297,85 392,27 URS ÚRS 21 01 0,00 0,00 Práce

Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 1,31700 1,31700

9 162751119 Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu 
na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy 
těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost

m3 13,17000 23,05 303,57 URS ÚRS 21 01 0,00 0,00 Práce

Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 1,31700*10 13,17000

10 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 1,31700 16,80 22,13 URS ÚRS 21 01 0,00 0,00 Práce

Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 1,31700 1,31700

11 171201221 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 
(skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu 
odpadů pod kódem 17 05 04

t 2,19939 370,00 813,77 URS ÚRS 21 01 0,00 0,00 Práce

Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 1,31700*1,67 2,19939

Díl: 2 Zakládání 6 673,00
12 275321511 Základy z betonu železového (bez výztuže) patky z betonu 

bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 25/30
m3 1,31700 3 433,35 4 521,72 URS ÚRS 21 01 0,00 0,00 Práce

SOD RZP MOHYLA 3D SO.03 D, pol.2

přes 9 000 do 10 000 m

SOD RZP MOHYLA 3D SO.03 D, pol.3

Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

SOD RZP MOHYLA 3D SO.03 D, pol.4

SOD RZP MOHYLA 3D SO.03 D, pol.5

SOD RZP MOHYLA 3D SO.03 D, pol.6
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S: 220413a-3

O: ZL17

R: ZL17

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň Nhod / MJ

Nhod 
celk. Typ položky

Položkový rozpočet 

PAMÁTNÍK MOHYLA MÍRU, REKONSTRUKCE NÁVŠTĚVNICKÉ INFRASTRUKTURY-D3

Změna dispozice vstupu

Změna dispozice vstup

Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 1,31700 1,31700

13 275351121 Bednění základů patek zřízení m2 4,39000 411,28 1 805,52 URS ÚRS 21 01 0,00 0,00 Práce

pro základy pod příčky : (2,48+6,3)*0,25*2 4,39000

14 275351122 Bednění základů patek odstranění m2 4,39000 78,76 345,76 URS ÚRS 21 01 0,00 0,00 Práce

Odkaz na mn. položky pořadí 13 : 4,39000 4,39000

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce 14 941,30
15 317941121R00 Osazení ocelových válcovaných nosníků do č. 12 t 0,06032 12 530,00 755,81 RTS 23/ I RTS 23/ I 18,18 1,10 Práce

překlady L50/5 : 1,4*2*4*4,47*0,001 0,05006

nosník PZD L50/100/6 : 1,5*6,84*0,001 0,01026

Díl: 767 Konstrukce zámečnické 5 740,98
16 767995104R00 Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 50 kg kg 48,73800 64,20 3 128,98 RTS 23/ I RTS 23/ I 0,10 4,87 Práce

sloup u průchodu do přístavby : 

PL320x320x15 : 0,1024*120 12,28800

PL200/200/15 trojúhelník : 0,02*120*2 4,80000

I160 : 1,5*17,9 26,85000

PL200/300/10 : 0,06*80 4,80000

17 13380530R Tyč ocelová I 160, S235JR t 0,02954 52 510,00 1 551,15 RTS 23/ I RTS 23/ I 0,00 0,00 Specifikace

I160 : 1,5*17,9*0,001*1,1 0,02954

18 13611228R Plech hladký S235JR 10,00 x 1000 x 2000 mm t 0,00528 38 600,00 203,81 RTS 23/ I RTS 23/ I 0,00 0,00 Specifikace

PL200/300/10 : 0,06*80*0,001*1,1 0,00528

19 13611238R Plech hladký S235JR 15,00 x 1000 x 2000 mm t 0,01880 38 890,00 731,13 RTS 23/ I RTS 23/ I 0,00 0,00 Specifikace

SOD RZP MOHYLA 3D SO.03 D, pol.8

SOD RZP MOHYLA 3D SO.03 D, pol.9

pol.RTS

pol.RTS

pol.RTS

pol.RTS

SOD RZP MOHYLA 3D SO.03 D, pol.7
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S: 220413a-3

O: ZL17

R: ZL17

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň Nhod / MJ

Nhod 
celk. Typ položky

Položkový rozpočet 

PAMÁTNÍK MOHYLA MÍRU, REKONSTRUKCE NÁVŠTĚVNICKÉ INFRASTRUKTURY-D3

Změna dispozice vstupu

Změna dispozice vstup

PL320x320x15 : 0,1024*120*0,001*1,1 0,01352

PL200/200/15 trojúhelník : 0,02*120*0,001*1,1*2 0,00528

20 998767202R00 Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m % 53,58000 2,35 125,91 RTS 23/ I RTS 23/ I 0,00 0,00 Práce

5358/100 53,58000

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce 14 941,30
21 133301520000R Tyč ocelová L rovnoramenná S235JR, rozměr 50 x 50 x 6 

mm
kg 55,07040 45,60 2 511,21 RTS 23/ I RTS 23/ I 0,00 0,00 Specifikace

1,4*2*4*4,47*1,1 55,07040

22 13335614R Tyč ocelová L nerovnoramenná S235JR, rozměr 100 x 65 
x 10 mm

t 0,01129 48 040,00 542,37 RTS 23/ I RTS 23/ I 0,00 0,00 Specifikace

L100x50x6-6,84kg/m : 1,5*6,84*0,001*1,1 0,01129

23 413941001R00 Nosné svary stropní konstr. nosníků tl. do 10 mm m 2,12000 652,00 1 382,24 RTS 23/ I RTS 23/ I 0,77 1,63 Práce

nosník pro PZD gastro : 0,12*8*2+0,1*2 2,12000

Díl: 4 Vodorovné konstrukce 7 362,71
24 417321315R00 Ztužující pásy a věnce z betonu železového C 20/25 m3 0,03690 3 970,00 146,49 RTS 23/ I RTS 23/ I 1,45 0,05 Práce

strop gastro : (0,15*1,5+0,12*1,2)*0,1 0,03690

25 417351111R00 Bednění ztužujících věnců, obě strany - zřízení m 5,40000 534,00 2 883,60 RTS 23/ I RTS 23/ I 0,94 5,08 Práce

strop gastro : (1,5+1,2)*2 5,40000

26 417351113R00 Bednění ztužujících věnců, obě strany - odstranění m 5,40000 134,50 726,30 RTS 23/ I RTS 23/ I 0,29 1,57 Práce

Odkaz na mn. položky pořadí 25 : 5,40000 5,40000

pol.RTS

pol.RTS

pol.RTS

pol.RTS

pol.RTS

pol.RTS

pol.RTS

pol.RTS
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S: 220413a-3

O: ZL17

R: ZL17

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň Nhod / MJ

Nhod 
celk. Typ položky

Položkový rozpočet 

PAMÁTNÍK MOHYLA MÍRU, REKONSTRUKCE NÁVŠTĚVNICKÉ INFRASTRUKTURY-D3

Změna dispozice vstupu

Změna dispozice vstup

27 417361821R00 Výztuž ztužujících pásů a věnců z oceli B500B (10 505) t 0,00329 62 710,00 206,32 RTS 23/ I RTS 23/ I 27,67 0,09 Práce

výztuž stropu GASTRO R10 : 
(1,5+1,2+0,6*2+0,12*12)*0,617*0,001

0,00329

28 411121232RT2 Osazování stropních desek š. do 60, dl. do 180 cm včetně 
dodávky PZD 119x29x9

kus 5,00000 680,00 3 400,00 RTS 23/ I RTS 23/ I 0,35 1,75 Práce

gastro : 5 5,00000

Díl: 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 2 560,75
29 962032231 Bourání zdiva nadzákladového zcihel nebo tvárnic z cihel 

pálených nebo vápenopískových, na maltu vápennou 
nebo vápenocementovou, objemu přes 1 m3

m3 1,21062 858,38 1 039,17 URS ÚRS 21 01 0,00 0,00 Práce

rozšíření průchodu do přístavby : 
0,51*2,35*0,35+1,22*0,85*0,35

0,78243

bourání otvoru GASTRO : 0,8*2,48*0,15+(1,12*2,48-
0,9*1,97)*0,13

0,42820

30 965043421 Bourání mazanin betonových s potěrem nebo teracem tl. 
do 150 mm, plochy do 1 m2

m3 0,26340 4 516,77 1 189,72 URS ÚRS 21 01 0,00 0,00 Práce

pro základy pod příčky : (2,48+6,3)*0,3*0,1 0,26340

Díl: 997 Přesun sutě 10 884,35
31 997013112 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot 

vodorovně do 50 m svisle spoužitím mechanizace pro 
budovy a haly výšky přes 6 do 9 m

t 3,87800 752,60 2 918,58 URS ÚRS 21 01 0,00 0,00 Práce

2,87+1,008 3,87800

Díl: 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 2 560,75
32 967031132 Přisekání (špicování) plošné nebo rovných ostění zdiva z 

cihel pálených rovných ostění, bez odstupu, po hrubém 
vybourání otvorů, na maltu vápennou nebo 
vápenocementovou

m2 2,02800 163,64 331,86 URS ÚRS 21 01 0,00 0,00 Práce

pol.RTS

pol.RTS

SOD RZP MOHYLA 3D SO.03 D, pol.30

SOD RZP MOHYLA 3D SO.03 D, pol.31

SOD RZP MOHYLA 3D SO.03 D, pol.43
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S: 220413a-3

O: ZL17

R: ZL17

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň Nhod / MJ

Nhod 
celk. Typ položky

Položkový rozpočet 

PAMÁTNÍK MOHYLA MÍRU, REKONSTRUKCE NÁVŠTĚVNICKÉ INFRASTRUKTURY-D3

Změna dispozice vstupu

Změna dispozice vstup

ostění a nadpraží otvor GASTRO : 
0,3*2,48*2+0,8*0,3+1,5*0,2

2,02800

Díl: 96 Bourání konstrukcí 6 148,12
33 978059511R00 Odsekání vnitřních obkladů stěn do 1 m2 m2 4,57260 297,00 1 358,06 RTS 23/ I RTS 23/ I 0,69 3,16 Práce

GASTRO : 
(0,19*2+0,24+0,22)*2,48+0,15*(2,48+0,1)+(0,12+0,72)*2,4
+0,12*0,72

4,57260

Díl: 997 Přesun sutě 10 884,35
34 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 

meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km
t 3,87800 286,02 1 109,19 URS ÚRS 21 01 0,00 0,00 Práce

Odkaz na mn. položky pořadí 31 : 3,87800 3,87800

35 997013509 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně 
za každý další i započatý 1 km přes 1 km

t 73,68200 12,53 923,24 URS ÚRS 21 01 0,00 0,00 Práce

Odkaz na mn. položky pořadí 31 : 3,87800*19 73,68200

36 997013631 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 
(skládkovné) směsného stavebního a demoličního 
zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04

t 3,87800 1 530,00 5 933,34 URS ÚRS 21 01 0,00 0,00 Práce

Odkaz na mn. položky pořadí 31 : 3,87800 3,87800

Díl: 998 Přesun hmot 1 762,31
37 998011002 Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, 

výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou 
zcihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní 
vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 6 do

t 5,18707 339,75 1 762,31 URS ÚRS 21 01 0,00 0,00 Práce

12 m

SOD RZP MOHYLA 3D SO.03 D, pol.48

SOD RZP MOHYLA 3D SO.03 D, pol.46

SOD RZP MOHYLA 3D SO.03 D, pol.35

pol.RTS

SOD RZP MOHYLA 3D SO.03 D, pol.44

SOD RZP MOHYLA 3D SO.03 D, pol.45
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S: 220413a-3

O: ZL17

R: ZL17

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň Nhod / MJ

Nhod 
celk. Typ položky

Položkový rozpočet 

PAMÁTNÍK MOHYLA MÍRU, REKONSTRUKCE NÁVŠTĚVNICKÉ INFRASTRUKTURY-D3

Změna dispozice vstupu

Změna dispozice vstup

5,18707 5,18707

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce 14 941,30
38 342948111R00 Ukotvení příček k cihelné konstrukci kotvami na 

hmoždinky
m 39,96000 150,50 6 013,98 RTS 23/ I RTS 23/ I 0,22 8,79 Práce

příčky u pokladen 8x 1 řada, 1x 2řady : 3,5*8+3,5*1*2 35,00000

gastro : 2,48*2 4,96000

Díl: 783 Dokončovací práce - nátěry 1 174,70
39 783301311 Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před 

provedením nátěru odmaštění odmašťovačem vodou 
ředitelným

m2 3,54950 63,59 225,71 URS ÚRS 21 01 0,00 0,00 Práce

L50/5 : (0,05*4+0,005*2)*1,4*2*3 1,76400

L100/50/5 : (0,1+0,05+0,005)*2*1,5 0,46500

PL320x320x15 : 0,32*0,32*2+0,32*4*0,015 0,22400

PL200/200/15 trojúhelník : (0,2*0,2+0,2*4*0,015)*2 0,10400

I160 : 1,5*0,575 0,86250

PL200/300/10 : 0,2*0,3*2+(0,2+0,3)*2*0,01 0,13000

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce 14 941,30
40 342668111R00 Těsnění styku příčky se stáv. konstrukcí PU pěnou m 9,43000 117,00 1 103,31 RTS 23/ I RTS 23/ I 0,18 1,70 Práce

styk se stropem : 2,48+6,3+0,65 9,43000

41 310239411 Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém cihlami 
pálenými plochy přes 1 m2 do 4 m2 na maltu cementovou

m3 0,44802 5 875,59 2 632,38 URS ÚRS 21 01 0,00 0,00 Práce

dozdění ostění průchodu do přístavby : 
0,35*(1,5*0,2+2,32*0,285)

0,33642

dozdění ostění GASTRO : 0,1*0,45*2,48 0,11160

Díl: 783 Dokončovací práce - nátěry 1 174,70

pol.RTS

SOD RZP MOHYLA 3D SO.03 D, pol.90

pol.RTS

SOD RZP MOHYLA 3D SO.03 D, pol.11
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S: 220413a-3

O: ZL17

R: ZL17

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň Nhod / MJ

Nhod 
celk. Typ položky

Položkový rozpočet 

PAMÁTNÍK MOHYLA MÍRU, REKONSTRUKCE NÁVŠTĚVNICKÉ INFRASTRUKTURY-D3

Změna dispozice vstupu

Změna dispozice vstup

42 783314201 Základní antikorozní nátěr zámečnických konstrukcí 
jednonásobný syntetický standardní

m2 7,09900 133,68 948,99 URS ÚRS 21 01 0,00 0,00 Práce

dvojnásobný nátěr základní : 

Odkaz na mn. položky pořadí 39 : 3,54950*2 7,09900

Díl: 96 Bourání konstrukcí 6 148,12
43 975043111R00 Jednořad.podchycení stropů do 3,5 m,do 750 kg/m m 1,73000 534,00 923,82 RTS 23/ I RTS 23/ I 0,59 1,02 Práce

podepření nadpraží průchodu do přístavby : 1,22+0,51 1,73000

44 968072455R00 Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2 m2 7,58500 443,00 3 360,16 RTS 23/ I RTS 23/ I 0,94 7,13 Práce

dveře gastro : 1,0*2,05 2,05000

dveře kanceláře : 0,9*2,05*3 5,53500

45 968061125R00 Vyvěšení dřevěných a plastových dveřních křídel pl. do 2 
m2

kus 4,00000 19,60 78,40 RTS 23/ I RTS 23/ I 0,05 0,20 Práce

dveře gastro : 1 1,00000

dveře kanceláře : 3 3,00000

46 968095001R00 Bourání parapetů dřevěných š. do 25 cm m 10,80000 39,60 427,68 RTS 23/ I RTS 23/ I 0,08 0,86 Práce

okna k přístavbě : 1,8*6 10,80000

Díl: 781 Obklady keramické 16 000,39
47 23153640.AR Tmel silikonový Mapei Mapesil AC bílý, kartuše 310 ml kus 1,00000 243,50 243,50 RTS 23/ I RTS 23/ I 0,00 0,00 Specifikace

48 59534570R PROMASEAL®–A akrylátový tmel 310 ml kus 1,00000 388,50 388,50 RTS 23/ I RTS 23/ I 0,00 0,00 Specifikace

49 998781201R00 Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 6 m % 153,77000 4,05 622,77 RTS 23/ I RTS 23/ I 0,00 0,00 Práce

15377/100 153,77000

pol.RTS

pol.RTS

SOD RZP MOHYLA 3D SO.03 D, pol.91

pol.RTS

pol.RTS

pol.RTS

pol.RTS
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S: 220413a-3

O: ZL17

R: ZL17

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň Nhod / MJ

Nhod 
celk. Typ položky

Položkový rozpočet 

PAMÁTNÍK MOHYLA MÍRU, REKONSTRUKCE NÁVŠTĚVNICKÉ INFRASTRUKTURY-D3

Změna dispozice vstupu

Změna dispozice vstup

50 781111111R00 Řezání obkladaček diamantovým kotoučem m 9,97000 102,00 1 016,94 RTS 23/ I RTS 23/ I 0,15 1,50 Práce

3*2,0+0,15+1,435+0,785+2*0,8 9,97000

51 781111131R00 Vyplnění dilatačních spár tmelem, obklady m 17,40500 57,30 997,31 RTS 23/ I RTS 23/ I 0,11 1,91 Práce

silikon : 2,0*4+0,8*2+1,435+0,785+0,15 11,97000

ukončení obkladů akrylem do ztracena : 
0,45+1,5+1,585+0,8*2+0,15*2

5,43500

52 781415013RT3 Montáž obkladů stěn, porovin., do tmele, 15x15 cm Unifix 
2K (lepidlo), ASO-Flexfuge (spár.hmota)

m2 5,62048 783,00 4 400,84 RTS 23/ I RTS 23/ I 1,17 6,58 Práce

Odkaz na mn. položky pořadí 58 : 5,62048 5,62048

53 781419705RT3 Příplatek za spárovací hmotu-plošně,pórovin.obklad malta 
Keracolor FF (Mapei)

m2 5,62048 14,20 79,81 RTS 23/ I RTS 23/ I 0,00 0,00 Práce

Odkaz na mn. položky pořadí 58 : 5,62048 5,62048

54 781419711R00 Příplatek k obkladu stěn za plochu do 10 m2 jedntl m2 5,62048 54,50 306,32 RTS 23/ I RTS 23/ I 0,10 0,56 Práce

Odkaz na mn. položky pořadí 58 : 5,62048 5,62048

55 59781345R Obkládačka 15x15 bílá mat Color One m2 7,00000 377,50 2 642,50 RTS 23/ I RTS 23/ I 0,00 0,00 Specifikace

balení 1m2 : 7 7,00000

56 781497131RS2 Lišta nerezová ukončovacích k obkladům profil RIA, pro 
tloušťku obkladu 10 mm

m 0,30000 948,00 284,40 RTS 23/ I RTS 23/ I 0,12 0,04 Práce

0,15*2 0,30000

57 781497132RS2 Lišta nerezová rohová k obkladům  profil RIA, pro tloušťku 
obkladu 10 mm

m 5,02000 948,00 4 758,96 RTS 23/ I RTS 23/ I 0,12 0,60 Práce

1,435+0,785+0,8+2,0 5,02000

pol.RTS

pol.RTS

pol.RTS

pol.RTS

pol.RTS

pol.RTS

pol.RTS

pol.RTS
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O: ZL17

R: ZL17

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň Nhod / MJ

Nhod 
celk. Typ položky

Položkový rozpočet 

PAMÁTNÍK MOHYLA MÍRU, REKONSTRUKCE NÁVŠTĚVNICKÉ INFRASTRUKTURY-D3

Změna dispozice vstupu

Změna dispozice vstup

58 781101210RT1 Penetrace podkladu pod obklady penetrační nátěr Primer 
G

m2 5,62048 46,00 258,54 RTS 23/ I RTS 23/ I 0,05 0,28 Práce

zděný pult : 
(1,435+0,785+2*0,15)*0,8+(1,585+0,935)*0,15+1,435*0,7
85

3,52048

stěny přípravna gastro : (0,45+1,5-0,9)*2,0 2,10000

pol.RTS
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O: ZL18

R: ZL18

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň Nhod / MJ

Nhod 
celk. Typ položky

Díl: 1 Zemní práce 5 278,54
1 122151103 Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině 

třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 50 do 100 m3
m3 3,97695 113,94 453,13 URS ÚRS 21 01 0,00 0,00 Práce

podsyp : (3,6+0,2)*(1,985+0,2)*0,3 2,49090

podklad.beton : (3,6+0,1)*(1,985+0,1)*0,1 0,77145

podlaha : 3,6*1,985*0,1 0,71460

2 162751117 Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu 
na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy 
těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost

m3 3,97695 297,85 1 184,53 URS ÚRS 21 01 0,00 0,00 Práce

Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 3,97695 3,97695

3 162751119 Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu 
na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy 
těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost

m3 39,76950 23,05 916,69 URS ÚRS 21 01 0,00 0,00 Práce

Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 3,97695*10 39,76950

4 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 3,97695 16,80 66,81 URS ÚRS 21 01 0,00 0,00 Práce

Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 3,97695 3,97695

5 171201221 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 
(skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu 
odpadů pod kódem 17 05 04

t 6,64151 370,00 2 457,36 URS ÚRS 21 01 0,00 0,00 Práce

Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 3,97695*1,67 6,64151

6 181951112 Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v 
hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním

m2 8,30300 24,09 200,02 URS ÚRS 21 01 0,00 0,00 Práce

Položkový rozpočet 

PAMÁTNÍK MOHYLA MÍRU, REKONSTRUKCE NÁVŠTĚVNICKÉ INFRASTRUKTURY-D3

Změna dispozice tech_místnosti  a skladu LTO

Změna tech_místnosti a LTO

SOD RZP 3N1O-SO.03-N1+O, pol.3

přes 9 000 do 10 000 m

SOD RZP 3N1O-SO.03-N1+O, pol.7

Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

SOD RZP 3N1O-SO.03-N1+O, pol.8

SOD RZP 3N1O-SO.03-N1+O, pol.9

SOD RZP 3N1O-SO.03-N1+O, pol.10
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S: 220413a-3

O: ZL18

R: ZL18

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň Nhod / MJ

Nhod 
celk. Typ položky

Položkový rozpočet 

PAMÁTNÍK MOHYLA MÍRU, REKONSTRUKCE NÁVŠTĚVNICKÉ INFRASTRUKTURY-D3

Změna dispozice tech_místnosti  a skladu LTO

Změna tech_místnosti a LTO

podsyp : (3,6+0,2)*(1,985+0,2) 8,30300

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce 30 537,19
7 317941121R00 Osazení ocelových válcovaných nosníků do č. 12 t 0,01430 12 530,00 179,18 RTS 23/ I RTS 23/ I 18,18 0,26 Práce

překlady L50/5 : 1,6*2*4,47*0,001 0,01430

8 341311711R00 Beton nosných stěn prostý C 25/30 m3 0,74060 3 880,00 2 873,53 RTS 23/ I RTS 23/ I 1,20 0,89 Práce

dobetonávka parapetu : 1,84*0,175*2,3 0,74060

9 342255028R00 Příčky z desek Ytong tl. 150 mm m2 16,54668 1 276,00 21 113,56 RTS 23/ I RTS 23/ I 0,55 9,10 Práce

2,58*3,6*1,985-0,9*2,1 16,54668

10 342948111R00 Ukotvení příček k cihelné konstrukci kotvami na 
hmoždinky

m 14,78000 150,50 2 224,39 RTS 23/ I RTS 23/ I 0,22 3,25 Práce

LTO : 2,58+2,0 4,58000

tech.místnost : 3*2+2,1*2 10,20000

11 728415111R00 Montáž mřížky větrací nebo ventilační do 0,04 m2 kus 2,00000 275,00 550,00 RTS 23/ I RTS 23/ I 0,55 1,10 Práce

12 342668111RX1 Těsnění styku příčky se stáv. konstrukcí PU pěnou 
Protipožární pěna PROMAFOAM-C, 750 ml, vydatnost 
cca 0,025m3

m 8,58000 188,00 1 613,04 Vlastní Indiv 0,18 1,54 Práce

LTO : 3,6+1,98 5,58000

tech.místnost : 3 3,00000

13 133301520000R Tyč ocelová L rovnoramenná S235JR, rozměr 50 x 50 x 6 
mm

kg 15,73440 45,60 717,49 RTS 23/ I RTS 23/ I 0,00 0,00 Specifikace

PŘEKLAD : 1,6*2*4,47*1,1 15,73440

pol.RTS

pol.RTS

pol.RTS

pol.RTS

pol.RTS

SOD D2 ZL08-2 Výběžek sklepa, pol.11

pol.RTS

SOD RZP 3N1O-SO.03-N1+O, pol.12
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S: 220413a-3

O: ZL18

R: ZL18

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň Nhod / MJ

Nhod 
celk. Typ položky

Položkový rozpočet 

PAMÁTNÍK MOHYLA MÍRU, REKONSTRUKCE NÁVŠTĚVNICKÉ INFRASTRUKTURY-D3

Změna dispozice tech_místnosti  a skladu LTO

Změna tech_místnosti a LTO

14 55364050R Mřížka větrací HMV 120 x 120 mm kus 2,00000 633,00 1 266,00 RTS 23/ I RTS 23/ I 0,00 0,00 Specifikace

Díl: 6 Úpravy povrchu, podlahy 42 232,05
15 612409991RT2 Začištění omítek kolem oken,dveří apod. s použitím suché 

maltové směsi
m 25,87000 110,00 2 845,70 RTS 23/ I RTS 23/ I 0,18 4,72 Práce

dveře : (1,0+2,05*2)*2*2 20,40000

žaluzie sklad LTO : (0,45*2+1,835)*2 5,47000

16 631312141R00 Doplnění rýh betonem v dosavadních mazaninách m3 0,07200 4 830,00 347,76 RTS 23/ I RTS 23/ I 5,33 0,38 Práce

technická místnost s kotli : 0,2*0,12*3 0,07200

17 611131125 Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch 
penetrace akrylát-silikonová nanášená ručně 
schodišťových konstrukcí

m2 34,56870 92,35 3 192,42 URS ÚRS 21 01 0,00 0,00 Práce

sklad LTO int : 2,62*(2,825+1,835)*2-0,9*2,10-1,835*0,45 21,70265

sklad LTO ext : 2,63*(1,985+3,6)-0,9*2,1+0,15*0,45 12,86605

18 612142001 Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na 
plném podkladu sklovláknitým vtlačením do tmelu stěn

m2 34,56870 248,80 8 600,69 URS ÚRS 21 01 0,00 0,00 Práce

Odkaz na mn. položky pořadí 17 : 34,56870 34,56870

19 612311131 Potažení vnitřních ploch štukem tloušťky do 3 mm 
svislých konstrukcí stěn

m2 34,56870 159,70 5 520,62 URS ÚRS 21 01 0,00 0,00 Práce

Odkaz na mn. položky pořadí 17 : 34,56870 34,56870

20 612325302 Vápenocementová omítka ostění nebo nadpraží štuková m2 4,80550 861,20 4 138,50 URS ÚRS 21 01 0,00 0,00 Práce

ostění tech.místnost FVT : 
0,5*3+0,25*2*2,1+0,25*1,0+2*0,075*3,0

3,25000

SOD RZP 3D - SO.03 - D, pol.22

SOD RZP MOHYLA 3D SO.03 D, pol.25

SOD RZP 3D - SO.03 - D, pol.21

pol.RTS

pol.RTS

pol.RTS

SOD RZP 3N1O-SO.03-N1+O, pol.63
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O: ZL18

R: ZL18

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň Nhod / MJ

Nhod 
celk. Typ položky

Položkový rozpočet 

PAMÁTNÍK MOHYLA MÍRU, REKONSTRUKCE NÁVŠTĚVNICKÉ INFRASTRUKTURY-D3

Změna dispozice tech_místnosti  a skladu LTO

Změna tech_místnosti a LTO

překlad LTO : 1,5*2*0,2+0,15*0,9 0,73500

žaluzie sklad LTO : 0,3*(0,45*2+1,835) 0,82050

21 631311116 Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na 
prostředí tl. přes 50 do 80 mm tř. C 25/30

m3 0,78108 4 601,64 3 594,25 URS ÚRS 21 01 0,00 0,00 Práce

podlaha LTO : 1,84*2,83*0,15 0,78108

22 631311124 Podkladní beton z betonu prostého bez zvýšených nároků 
na prostředí tl. přes 80 do 120 mm tř. C 16/20

m3 0,85100 4 006,43 3 409,47 URS ÚRS 21 01 0,00 0,00 Práce

pod LTO : 3,7*2,3*0,1 0,85100

23 631319011 Příplatek kcenám mazanin za úpravu povrchu mazaniny 
přehlazením, mazanina tl. přes 50 do 80 mm

m3 1,70408 1 154,23 1 966,90 URS ÚRS 21 01 0,00 0,00 Práce

Odkaz na mn. položky pořadí 21 : 0,78108 0,78108

Odkaz na mn. položky pořadí 22 : 0,85100 0,85100

Odkaz na mn. položky pořadí 16 : 0,07200 0,07200

24 631362021 Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátů typu KARI t 0,05328 49 901,79 2 658,77 URS ÚRS 21 01 0,00 0,00 Práce

KARI 6/100-2,0x3,0m : 26,64*0,001*2 0,05328

25 635111241 Násyp pod podlahy z hrubého kameniva 8-16 se 
zhutněním

m3 2,55300 2 333,32 5 956,97 URS ÚRS 21 01 0,00 0,00 Práce

pod LTO : 3,7*2,3*0,3 2,55300

Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní 8 224,50
26 611403399RT2 Hrubá výplň rýh maltou ve stropech s použitím suché 

maltové směsi
m2 0,60000 730,00 438,00 RTS 23/ I RTS 23/ I 0,82 0,49 Práce

strop v technické místnosti  s kotli : 0,2*3 0,60000

27 611425531RT2 Omítka rýh stropů MV do 15 cm omítkou štukovou s 
použitím suché maltové směsi

m2 1,50000 2 095,00 3 142,50 RTS 23/ I RTS 23/ I 2,85 4,28 Práce

SOD MOHYLA 3N10-SO03, pol.68

SOD MOHYLA 3N10-SO03, pol.69

SOD MOHYLA 3N10-SO03, pol.70

SOD MOHYLA 3N10-SO03, pol.72

SOD MOHYLA 3N10-SO03, pol.75

pol.RTS
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O: ZL18

R: ZL18

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň Nhod / MJ

Nhod 
celk. Typ položky

Položkový rozpočet 

PAMÁTNÍK MOHYLA MÍRU, REKONSTRUKCE NÁVŠTĚVNICKÉ INFRASTRUKTURY-D3

Změna dispozice tech_místnosti  a skladu LTO

Změna tech_místnosti a LTO

strop v technické místnosti  s kotli : 0,5*3 1,50000

28 612403393R00 Hrubá výplň rýh ve stěnách do 15x5 cm maltou z SMS m 6,00000 193,50 1 161,00 RTS 23/ I RTS 23/ I 0,25 1,50 Práce

setěny v technické místnosti  s kotli : 2*3 6,00000

29 612423631RT2 Omítka rýh stěn vápenná šířky do 30 cm, štuková s 
použitím suché maltové směsi

m2 3,00000 1 161,00 3 483,00 RTS 23/ I RTS 23/ I 1,58 4,74 Práce

setěny v technické místnosti  s kotli : 2*3*0,5 3,00000

Díl: 62 Úpravy povrchů vnější 88 931,21
30 622311833RT3 Zatepl.syst. Baumit, fasáda, miner.desky PV 120 mm s 

omítkou SilikonTop K2, lepidlo ProContact
m2 32,29765 2 285,00 73 800,13 RTS 23/ I RTS 23/ I 1,42 45,86 Práce

zateplení podhledu přístřešku : 5,485*4,98+2,51*1,985 32,29765

31 622311854RT3 Zatepl.syst. Baumit, ostění, miner.desky PV 40 mm s 
omítkou SilikonTop K2, lepidlo ProContact

m2 5,18388 2 770,00 14 359,35 RTS 23/ I RTS 23/ I 3,04 15,76 Práce

zateplení podhledu v přístřešku LTO tl.40mm : 
2,825*1,835

5,18388

32 627991001R00 Provedení těsnění spár kov. lištou a provazcem m 4,58000 168,50 771,73 RTS 23/ I RTS 23/ I 0,20 0,92 Práce

olištování žaluzie LTO : 2*(0,45+1,84) 4,58000

Díl: 64 Výplně otvorů 36 617,50
33 766669117R00 Dokování samozavírače na ocelovou zárubeň kus 1,00000 302,50 302,50 RTS 23/ I RTS 23/ I 0,56 0,56 Práce

34 7676401R3 Dveře vnitřní bezpečnostní,kompletizované,kompl prov dle 
popisu v tabulce - 4

kus 1,00000 35 000,00 35 000,00 Vlastní Indiv 0,00 0,00 Práce

35 54917045R Zavírač dveří hydraulický K 204 - 14 stříbrná kus 1,00000 1 315,00 1 315,00 RTS 23/ I RTS 23/ I 0,00 0,00 Specifikace

dveře LTO, panikový zámek : 1 1,00000

pol.RTS

pol.RTS

SOD RZP 3N1O - SO.03 N1+O, pol.151

pol.RTS

pol.RTS

pol.RTS

pol.RTS

pol.RTS
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O: ZL18

R: ZL18

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň Nhod / MJ

Nhod 
celk. Typ položky

Položkový rozpočet 

PAMÁTNÍK MOHYLA MÍRU, REKONSTRUKCE NÁVŠTĚVNICKÉ INFRASTRUKTURY-D3

Změna dispozice tech_místnosti  a skladu LTO

Změna tech_místnosti a LTO

Díl: 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 4 742,69
36 962032231 Bourání zdiva nadzákladového zcihel nebo tvárnic z cihel 

pálených nebo vápenopískových, na maltu vápennou 
nebo vápenocementovou, objemu přes 1 m3

m3 1,18825 858,38 1 019,97 URS ÚRS 21 01 0,00 0,00 Práce

přístřešek LTO : (1,3*2*(2,2+2,6)/2+0,25*2,2)*0,175 1,18825

37 965043421 Bourání mazanin betonových s potěrem nebo teracem tl. 
do 150 mm, plochy do 1 m2

m3 0,82420 4 516,77 3 722,72 URS ÚRS 21 01 0,00 0,00 Práce

přístřešek LTO : 3,17*1,3*0,2 0,82420

Díl: 96 Bourání konstrukcí 14 475,15
38 968061125R00 Vyvěšení dřevěných a plastových dveřních křídel pl. do 2 

m2
kus 4,00000 19,60 78,40 RTS 23/ I RTS 23/ I 0,05 0,20 Práce

přístřešek LTO : 3 3,00000

technická místnost : 1 1,00000

39 968072455R00 Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2 m2 1,00000 443,00 443,00 RTS 23/ I RTS 23/ I 0,94 0,94 Práce

technická místnost : 1 1,00000

40 971033251R00 Vybourání otv. zeď cihel. 0,0225 m2, tl. 45cm, MVC kus 2,00000 265,50 531,00 RTS 23/ I RTS 23/ I 0,61 1,22 Práce

pro potrubí LTO : 2 2,00000

41 978059511R00 Odsekání vnitřních obkladů stěn do 1 m2 m2 1,71900 297,00 510,54 RTS 23/ I RTS 23/ I 0,69 1,19 Práce

technické místnosti : 
(1,225+0,45+0,22+0,23+0,59+0,15)*0,6

1,71900

42 733110806R00 Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 15-32 m 3,00000 31,70 95,10 RTS 23/ I RTS 23/ I 0,05 0,15 Práce

potrubí radiátor : 3 3,00000

43 735121810R00 Demontáž otopných těles ocelových článkových m2 0,72000 41,00 29,52 RTS 23/ I RTS 23/ I 0,08 0,06 Práce

SOD RZP MOHYLA 3D SO.03 D, pol.30

SOD RZP MOHYLA 3D SO.03 D, pol.31

pol.RTS

pol.RTS

pol.RTS

pol.RTS

pol.RTS
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O: ZL18

R: ZL18

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň Nhod / MJ

Nhod 
celk. Typ položky

Položkový rozpočet 

PAMÁTNÍK MOHYLA MÍRU, REKONSTRUKCE NÁVŠTĚVNICKÉ INFRASTRUKTURY-D3

Změna dispozice tech_místnosti  a skladu LTO

Změna tech_místnosti a LTO

0,6*1,2 0,72000

44 762341811R00 Demontáž bednění střech rovných z prken hrubých m2 5,12000 47,50 243,20 RTS 23/ I RTS 23/ I 0,09 0,46 Práce

záklop střechy přístřešku LTO : 3,2*1,6 5,12000

45 764311821R00 Demontáž krytiny, tabule 2 x 1 m, do 25 m2, do 30° m2 5,12000 73,10 374,27 RTS 23/ I RTS 23/ I 0,12 0,61 Práce

střecha nad přístřeškem LTO : 3,2*1,6 5,12000

46 764331830R00 Demontáž lemování zdí, rš 250 a 330 mm, do 30° m 3,20000 26,90 86,08 RTS 23/ I RTS 23/ I 0,05 0,16 Práce

3,2 3,20000

47 764391820R00 Demontáž závětrné lišty, rš 250 a 330 mm, do 30° m 3,20000 33,70 107,84 RTS 23/ I RTS 23/ I 0,06 0,19 Práce

2*1,6 3,20000

48 767996801R00 Demontáž atypických ocelových konstr. do 50 kg kg 203,67680 58,80 11 976,20 RTS 23/ I RTS 23/ I 0,10 20,37 Práce

demontáž OK přístřešku : 

sloupky u dveří JA50/5 : 2,2*4*6,56 57,72800

krokvičky JA50/5 : 1,6*6*6,56 62,97600

vazničky JA80/50/5 : 3,2*3*8,643 82,97280

Díl: 997 Přesun sutě 14 369,16
49 997013112 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot 

vodorovně do 50 m svisle spoužitím mechanizace pro 
budovy a haly výšky přes 6 do 9 m

t 5,11961 752,60 3 853,02 URS ÚRS 21 01 0,00 0,00 Práce

4,73319+0,38642 5,11961

50 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km

t 5,11961 286,02 1 464,31 URS ÚRS 21 01 0,00 0,00 Práce

pol.RTS

pol.RTS

pol.RTS

pol.RTS

pol.RTS

SOD RZP MOHYLA 3D SO.03 D, pol.43

SOD RZP MOHYLA 3D SO.03 D, pol.44

pol.RTS
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň Nhod / MJ

Nhod 
celk. Typ položky

Položkový rozpočet 

PAMÁTNÍK MOHYLA MÍRU, REKONSTRUKCE NÁVŠTĚVNICKÉ INFRASTRUKTURY-D3

Změna dispozice tech_místnosti  a skladu LTO

Změna tech_místnosti a LTO

Odkaz na mn. položky pořadí 49 : 5,11961 5,11961

51 997013509 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně 
za každý další i započatý 1 km přes 1 km

t 97,27259 12,53 1 218,83 URS ÚRS 21 01 0,00 0,00 Práce

Odkaz na mn. položky pořadí 49 : 5,11961*19 97,27259

52 997013631 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 
(skládkovné) směsného stavebního a demoličního 
zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04

t 5,11961 1 530,00 7 833,00 URS ÚRS 21 01 0,00 0,00 Práce

Odkaz na mn. položky pořadí 49 : 5,11961 5,11961

Díl: 998 Přesun hmot 5 281,90
53 998011002 Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, 

výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou 
zcihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní 
vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 6 do

t 15,54642 339,75 5 281,90 URS ÚRS 21 01 0,00 0,00 Práce

15,54642 15,54642

Díl: 713 Izolace tepelné 739,83
54 713121118RT1 Montáž dilatačního pásku podél stěn materiál ve 

specifikaci
m 14,94000 27,30 407,86 RTS 23/ I RTS 23/ I 0,05 0,75 Práce

podklad.beton : 3,6+2,0 5,60000

podlahový beton : (2,83+1,84)*2 9,34000

55 28314030R Páska Baumit PE okrajová dilatační tl. 10 mm, š. 150 mm m 16,43400 20,20 331,97 RTS 23/ I RTS 23/ I 0,00 0,00 Specifikace

Odkaz na mn. položky pořadí 54 : 14,94000*1,1 16,43400

Díl: 725 Zařizovací předměty 908,40
56 725210821R00 Demontáž umyvadel bez výtokových armatur soubor 2,00000 164,50 329,00 RTS 23/ I RTS 23/ I 0,38 0,76 Práce

pol.RTS

pol.RTS

SOD RZP MOHYLA 3D SO.03 D, pol.45

SOD RZP MOHYLA 3D SO.03 D, pol.46

12 m

SOD RZP MOHYLA 3D SO.03 D, pol.48
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S: 220413a-3

O: ZL18

R: ZL18

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň Nhod / MJ

Nhod 
celk. Typ položky

Položkový rozpočet 

PAMÁTNÍK MOHYLA MÍRU, REKONSTRUKCE NÁVŠTĚVNICKÉ INFRASTRUKTURY-D3

Změna dispozice tech_místnosti  a skladu LTO

Změna tech_místnosti a LTO

57 725530823R00 Demontáž, zásobník elektrický tlakový  200 l soubor 1,00000 360,00 360,00 RTS 23/ I RTS 23/ I 0,84 0,84 Práce

58 725820801R00 Demontáž baterie nástěnné do G 3/4" soubor 2,00000 93,30 186,60 RTS 23/ I RTS 23/ I 0,22 0,44 Práce

59 725860811R00 Demontáž uzávěrek zápachových jednoduchých kus 2,00000 16,40 32,80 RTS 23/ I RTS 23/ I 0,04 0,08 Práce

Díl: 728 Vzduchotechnika 6 641,52
60 728112111R00 Montáž potrubí plechového kruhového do d 100 mm m 3,00000 165,00 495,00 RTS 23/ I RTS 23/ I 0,33 0,99 Práce

2*1,5 3,00000

61 728212511R00 Montáž spojky plechové kruhové do d 100 mm kus 2,00000 95,00 190,00 RTS 23/ I RTS 23/ I 0,19 0,38 Práce

62 728212711R00 Montáž střišky nebo hlavice do plechového kruhového 
potrubí do d 100 mm

kus 2,00000 225,00 450,00 RTS 23/ I RTS 23/ I 0,45 0,90 Práce

63 728413521R00 Montáž talířového ventilu kruhového do d 100 mm kus 2,00000 145,00 290,00 RTS 23/ I RTS 23/ I 0,29 0,58 Práce

64 998728202R00 Přesun hmot pro vzduchotechniku, výšky do 12 m % 66,00000 0,62 40,92 RTS 23/ I RTS 23/ I 0,00 0,00 Práce

6600/100 66,00000

65 913      R00 Hzs - Stavební dělník h 4,00000 438,00 1 752,00 RTS 23/ I RTS 23/ I 1,00 4,00 HZS

66 42972301R Stříška kruhová velikost 100 protidešťová kus 2,00000 1 129,00 2 258,00 RTS 23/ I RTS 23/ I 0,00 0,00 Specifikace

67 4297266014R Ventil talířový odvodní kovový KK 100 kus 2,00000 299,50 599,00 RTS 23/ I RTS 23/ I 0,00 0,00 Specifikace

68 42981270R Potrubí Spiro pozink, d 100 mm, délka 1 m kus 4,00000 102,50 410,00 RTS 23/ I RTS 23/ I 0,00 0,00 Specifikace

2x 1,5m : 4 4,00000

pol.RTS

pol.RTS

pol.RTS

pol.RTS

pol.RTS

pol.RZP

pol.RTS

pol.RTS

pol.RTS

pol.RTS

pol.RTS
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S: 220413a-3

O: ZL18

R: ZL18

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň Nhod / MJ

Nhod 
celk. Typ položky

Položkový rozpočet 

PAMÁTNÍK MOHYLA MÍRU, REKONSTRUKCE NÁVŠTĚVNICKÉ INFRASTRUKTURY-D3

Změna dispozice tech_místnosti  a skladu LTO

Změna tech_místnosti a LTO

69 429853240R Spojka potrubí kruhová VP 100 KS kus 2,00000 78,30 156,60 RTS 23/ I RTS 23/ I 0,00 0,00 Specifikace

Díl: 762 Konstrukce tesařské 9 509,44
70 76234100R Provedení otvoru ve střeše S2 pro střešní okna vel 800 

mm vč úpravy kolem
kus 4,00000 2 360,00 9 440,00 Vlastní Indiv 0,00 0,00 Práce

otvory v krovu prostup pro komíny : 2 2,00000

otvory ve strope prostup pro komíny : 2 2,00000

71 998762102 Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený 
zhmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

t 0,03600 1 928,84 69,44 URS ÚRS 21 01 0,00 0,00 Práce

0,036 0,03600

Díl: 764 Konstrukce klempířské 13 896,34
72 764239230R00 Lemování z Cu, komínů na hladké krytině, v ploše m2 2,00000 5 885,00 11 770,00 RTS 23/ I RTS 23/ I 3,32 6,64 Práce

73 764817128RT2 Oplechování zdí (atik) z lak.Pz plechu, rš 280 mm 
nalepení Enkolitem

m 0,50000 472,00 236,00 RTS 23/ I RTS 23/ I 0,34 0,17 Práce

oplechování čela zdi LTO : 0,5 0,50000

74 764816144RT2 Oplechování parapetů, lakovaný Pz plech, rš 460 mm 
lepení Enkolitem

m 1,84000 976,00 1 795,84 RTS 23/ I RTS 23/ I 0,30 0,55 Práce

parapet žalutie LTO : 1,84 1,84000

75 998764102 Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený 
zhmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

t 0,02700 3 500,00 94,50 URS ÚRS 21 01 0,00 0,00 Práce

Díl: 767 Konstrukce zámečnické 5 549,97
76 767662110R00 Montáž mříží pevných - šroubováním m2 0,82800 385,00 318,78 RTS 23/ I RTS 23/ I 0,68 0,56 Práce

1,84*0,45 0,82800

77 767995101R00 Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 5 kg kg 4,12300 240,00 989,52 RTS 23/ I RTS 23/ I 0,43 1,76 Práce

SOD RZP MOHYLA 3D SO.03 D, pol.55

SOD RZP MOHYLA 3D SO.03 D, pol.57

pol.RTS

pol.RTS

SOD RZP MOHYLA 1 SO.01, pol.30
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S: 220413a-3

O: ZL18

R: ZL18

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň Nhod / MJ

Nhod 
celk. Typ položky

Položkový rozpočet 

PAMÁTNÍK MOHYLA MÍRU, REKONSTRUKCE NÁVŠTĚVNICKÉ INFRASTRUKTURY-D3

Změna dispozice tech_místnosti  a skladu LTO

Změna tech_místnosti a LTO

lemování dveří : 

PL5/50-0,5m-2ks : 0,05*0,025/2*80*2 0,10000

L50/5-0,9m : 0,9*4,47 4,02300

78 998767202R00 Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m % 54,22000 2,35 127,42 RTS 23/ I RTS 23/ I 0,00 0,00 Práce

5422/100 54,22000

79 133301520000R Tyč ocelová L rovnoramenná S235JR, rozměr 50 x 50 x 6 
mm

kg 4,42530 45,60 201,79 RTS 23/ I RTS 23/ I 0,00 0,00 Specifikace

L50/5-0,9m : 0,9*4,47*1,1 4,42530

80 13611228R Plech hladký S235JR 10,00 x 1000 x 2000 mm t 0,00110 38 600,00 42,46 RTS 23/ I RTS 23/ I 0,00 0,00 Specifikace

PL5/50-0,5m-2ks : 0,05*0,25/2*80*2*0,001*1,1 0,00110

81 4295330125R Žaluzie protidešťová PDZM 400 x 2000 mm kus 1,00000 3 870,00 3 870,00 RTS 23/ I RTS 23/ I 0,00 0,00 Specifikace

pol.RTS

pol.RTS

pol.RTS

pol.RTS

pol.RTS
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S: 220413a-3

O: ZL19

R: ZL19

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň Nhod / MJ

Nhod 
celk. Typ položky

Díl: 2 Zakládání 525,78
1 275321511 Základy z betonu železového (bez výztuže) patky z betonu 

bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 25/30
m3 0,06750 3 433,35 231,75 URS ÚRS 21 01 0,00 0,00 Práce

podbetonování VZT nosníků : 0,25*0,3*0,15*6 0,06750

2 275351121 Bednění základů patek zřízení m2 0,60000 411,28 246,77 URS ÚRS 21 01 0,00 0,00 Práce

podbetonování VZT nosníků : 0,5*0,2*6 0,60000

3 275351122 Bednění základů patek odstranění m2 0,60000 78,76 47,26 URS ÚRS 21 01 0,00 0,00 Práce

Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 0,60000 0,60000

Díl: 4 Vodorovné konstrukce 752,40
4 413232221 Zazdívka zhlaví stropních trámů nebo válcovaných 

nosníků pálenými cihlami válcovaných nosníků, výšky 
přes 150 do 300 mm

kus 3,00000 250,80 752,40 URS ÚRS 21 01 0,00 0,00 Práce

odpočet kusů uplatněných v RZP SOD SO03D, pol.20 : 6-
3

3,00000

Díl: 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 338,94
5 971033541 Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo 

nadzákladovém zcihel, tvárnic, příčkovek zcihel pálených 
na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 1 
m2, tl. do 300 mm

m3 0,17550 1 931,30 338,94 URS ÚRS 21 01 0,00 0,00 Práce

kapsy pro montáž : 0,2*0,3*0,3*6 0,10800

kapsy pro podbetonování : 0,15*0,3*0,25*6 0,06750

Díl: 997 Přesun sutě 1 661,56
6 997013112 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot 

vodorovně do 50 m svisle spoužitím mechanizace pro 
budovy a haly výšky přes 6 do 9 m

t 0,59200 752,60 445,54 URS ÚRS 21 01 0,00 0,00 Práce

SOD RZP MOHYLA 3D SO.03 D, pol.9

SOD RZP MOHYLA 3D SO.03 D, pol.20

SOD RZP MOHYLA 3D SO.03 D, pol.38

SOD RZP MOHYLA 3D SO.03 D, pol.43

SOD RZP MOHYLA 3D SO.03 D, pol.8

Položkový rozpočet 

PAMÁTNÍK MOHYLA MÍRU, REKONSTRUKCE NÁVŠTĚVNICKÉ INFRASTRUKTURY-D3

Úprava OK pro VZT půda

Úprava OK pro VZT na půdě

SOD RZP MOHYLA 3D SO.03 D, pol.7
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S: 220413a-3

O: ZL19

R: ZL19

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň Nhod / MJ

Nhod 
celk. Typ položky

Položkový rozpočet 

PAMÁTNÍK MOHYLA MÍRU, REKONSTRUKCE NÁVŠTĚVNICKÉ INFRASTRUKTURY-D3

Úprava OK pro VZT půda

Úprava OK pro VZT na půdě

7 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km

t 0,59200 286,02 169,32 URS ÚRS 21 01 0,00 0,00 Práce

Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 0,59200 0,59200

8 997013509 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně 
za každý další i započatý 1 km přes 1 km

t 11,24800 12,53 140,94 URS ÚRS 21 01 0,00 0,00 Práce

Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 0,59200*19 11,24800

9 997013631 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 
(skládkovné) směsného stavebního a demoličního 
zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04

t 0,59200 1 530,00 905,76 URS ÚRS 21 01 0,00 0,00 Práce

Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 0,59200 0,59200

Díl: 998 Přesun hmot 177,01
10 998011002 Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, 

výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou 
zcihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní 
vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 6 do

t 0,52100 339,75 177,01 URS ÚRS 21 01 0,00 0,00 Práce

0,167+0,354 0,52100

Díl: 767 Konstrukce zámečnické vč přesunů hmot 12 526,56
11 413941001R00 Nosné svary stropní konstr. nosníků tl. do 10 mm m 0,96000 652,00 625,92 RTS 23/ I RTS 23/ I 0,77 0,74 Práce

svaření horní a dolní pásnice nosníků : 0,08*2*6 0,96000

12 762313111R00 Montáž svorníků, šroubů délky 150 mm kus 18,00000 35,00 630,00 RTS 23/ I RTS 23/ I 0,06 1,08 Práce

6*3 18,00000

13 767995101R00 Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 5 kg kg 24,62400 240,00 5 909,76 RTS 23/ I RTS 23/ I 0,43 10,59 Práce

SOD RZP MOHYLA 3D SO.03 D, pol.44

SOD RZP MOHYLA 3D SO.03 D, pol.45

SOD RZP MOHYLA 3D SO.03 D, pol.46

12 m

SOD RZP MOHYLA 3D SO.03 D, pol.48

pol.RTS

pol.RTS
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S: 220413a-3

O: ZL19

R: ZL19

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň Nhod / MJ

Nhod 
celk. Typ položky

Položkový rozpočet 

PAMÁTNÍK MOHYLA MÍRU, REKONSTRUKCE NÁVŠTĚVNICKÉ INFRASTRUKTURY-D3

Úprava OK pro VZT půda

Úprava OK pro VZT na půdě

příložka 600x110x8 : 0,6*0,11*8/10*80 4,22400

roznášecí plech PL5/200-0,85 : 0,2*0,85*5/10*80*3 20,40000

14 998767202R00 Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m % 619,16000 2,35 1 455,03 RTS 23/ I RTS 23/ I 0,00 0,00 Práce

Z19 : 11236/100 112,36000

rošt pro VZT jednotku v RZP : 50680/100 506,80000

15 7679951R3 Roznášecí rošt pro jednotku VZT dle det 404 kg 9,62280 150,00 1 443,42 Vlastní Indiv 0,00 0,00 Práce

odpočet původní RZP : -6,32*3*16,2*1,1 -337,86720

skutečný stav : 6,5*3*16,2*1,1 347,49000

16 13611218R Plech hladký S235JR 5,00 x 1000 x 2000 mm t 0,02244 38 040,00 853,62 RTS 23/ I RTS 23/ I 0,00 0,00 Specifikace

roznášecí plech PL5/200-0,85 : 
0,2*0,85*5/10*80*0,001*1,1*3

0,02244

17 13611224R Plech hladký S235JR 8,00 x 1000 x 2000 mm t 0,00465 38 600,00 179,49 RTS 23/ I RTS 23/ I 0,00 0,00 Specifikace

příložka 600x110x8 : 0,6*0,11*8/10*80*0,001*1,1 0,00465

18 31111312R Matice přesná šestihranná 02 1401 tř.8, M20 1000 ks 0,03600 7 500,00 270,00 RTS 23/ I RTS 23/ I 0,00 0,00 Specifikace

pro svorníky : 6*2*3/1000 0,03600

19 31120580R Podložka přesná 021702 tvar B otvor 25 mm 1000 ks 0,03600 5 370,00 193,32 RTS 23/ I RTS 23/ I 0,00 0,00 Specifikace

pro svorníky : 6*2*3/1000 0,03600

20 31179131R Tyč závitová M20, DIN 975 pozinkovaná m 4,00000 241,50 966,00 RTS 23/ I RTS 23/ I 0,00 0,00 Specifikace

pro svorníky : 4 4,00000

Díl: 783 Dokončovací práce - nátěry 4 067,99
21 783301311 Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před 

provedením nátěru odmaštění odmašťovačem vodou 
ředitelným

m2 12,29186 63,59 781,64 URS ÚRS 21 01 0,00 0,00 Práce

pol.RTS

SOD RZP MOHYLA 3D SO.03 D, pol.78

pol.RTS

pol.RTS

pol.RTS

pol.RTS
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S: 220413a-3

O: ZL19

R: ZL19

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň Nhod / MJ

Nhod 
celk. Typ položky

Položkový rozpočet 

PAMÁTNÍK MOHYLA MÍRU, REKONSTRUKCE NÁVŠTĚVNICKÉ INFRASTRUKTURY-D3

Úprava OK pro VZT půda

Úprava OK pro VZT na půdě

příložka 600x110x8 : 0,6*0,11*2+(0,6+0,11)*2*0,008 0,14336

IPE160 : 6,5*3*0,623 12,14850

22 783314201 Základní antikorozní nátěr zámečnických konstrukcí 
jednonásobný syntetický standardní

m2 24,58372 133,68 3 286,35 URS ÚRS 21 01 0,00 0,00 Práce

dvojnásobný nátěr základní : 

Odkaz na mn. položky pořadí 20 : 12,29186*2 24,58372

SOD RZP MOHYLA 3D SO.03 D, pol.91

SOD RZP MOHYLA 3D SO.03 D, pol.90
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S: 220413a-3

O: ZL20 

R: ZL20

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň Nhod / MJ

Nhod 
celk.

Typ 
položky

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce 13 211,89
1 311231116RT2 Zdivo nosné cihelné z cihel pálených 290 mm P15 na 

maltu cementovou 10 MPa tloušťka zdiva 300 mm
m3 0,45210 6 370,00 2 879,88 RTS 23/ I RTS 23/ I 3,77 1,70 Práce

dozdívka pilíře : 1,37*1,0*0,33 0,45210

2 311311912R00 Beton nadzákladových zdí prostý C 20/25 m3 0,45000 3 600,00 1 620,00 RTS 23/ I RTS 23/ I 0,98 0,44 Práce

vybetonování kapes pod nosníky : 0,5*0,2*0,5*9 0,45000

3 342255028R00 Příčky z desek Ytong tl. 150 mm m2 4,09000 1 276,00 5 218,84 RTS 23/ I RTS 23/ I 0,55 2,25 Práce

dozdívka uzavírací příčky : 4,09*1,0 4,09000

4 342948111R00 Ukotvení příček k cihelné konstrukci kotvami na 
hmoždinky

m 4,00000 150,50 602,00 RTS 23/ I RTS 23/ I 0,22 0,88 Práce

příčka YTONG : 2*1,0 2,00000

cihelný pilíř 2 řady : 1*1,0*2 2,00000

5 311351311 Bednění nadzákladových zdí nosných rovné jednostranné 
zřízení

m2 1,57500 1 149,03 1 809,72 URS ÚRS 21 01 0,00 0,00 Práce

kapsy : 0,7*0,25*9 1,57500

6 311351312 Bednění nadzákladových zdí nosných rovné jednostranné 
odstranění

m2 1,57500 198,43 312,53 URS ÚRS 21 01 0,00 0,00 Práce

Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 1,57500 1,57500

7 342668111RX1 Těsnění styku příčky se stáv. konstrukcí PU pěnou 
Protipožární pěna PROMAFOAM-C, 750 ml, vydatnost 
cca 0,025m3

m 4,09000 188,00 768,92 Vlastní Indiv 0,18 0,74 Práce

příčka YTONG : 4,09 4,09000

Díl: 4 Vodorovné konstrukce 6 057,75

Položkový rozpočet 

PAMÁTNÍK MOHYLA MÍRU, REKONSTRUKCE NÁVŠTĚVNICKÉ INFRASTRUKTURY-D3

Doplnění konstrukce podhledu v salonku

Doplnění podhledu v salonku

pol.RTS

pol.RTS

pol.RTS

pol.RTS

SOD RZP 3N10-SO03, pol.24

SOD RZP 3N10-SO03, pol.24

SOD D2 ZL08-2 Výběžek sklepa, pol.11
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S: 220413a-3

O: ZL20 

R: ZL20

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň Nhod / MJ

Nhod 
celk.

Typ 
položky

Položkový rozpočet 

PAMÁTNÍK MOHYLA MÍRU, REKONSTRUKCE NÁVŠTĚVNICKÉ INFRASTRUKTURY-D3

Doplnění konstrukce podhledu v salonku

Doplnění podhledu v salonku

8 417321315R00 Ztužující pásy a věnce z betonu železového C 20/25 m3 0,53605 3 970,00 2 128,12 RTS 23/ I RTS 23/ I 1,45 0,78 Práce

roznášecí ŽB věnec : (4,09*0,335+1,37*0,565)*0,25 0,53605

9 417351115R00 Bednění ztužujících pásů a věnců - zřízení m2 3,34200 459,50 1 535,65 RTS 23/ I RTS 23/ I 0,79 2,64 Práce

(5,45+0,23+4,09+1,37)*0,3 3,34200

10 417351116R00 Bednění ztužujících pásů a věnců - odstranění m2 3,34200 111,00 370,96 RTS 23/ I RTS 23/ I 0,24 0,80 Práce

Odkaz na mn. položky pořadí 9 : 3,34200 3,34200

11 417361821R00 Výztuž ztužujících pásů a věnců z oceli B500B (10 505) t 0,03226 62 710,00 2 023,02 RTS 23/ I RTS 23/ I 27,67 0,89 Práce

R10 : (4*5,4+2*1,3)*0,617*0,001*1,1 0,01642

R8 : ((0,27+0,18*2)*36+(0,5+2*0,18)*16)*0,395*0,001*1,1 0,01583

Díl: 9 Ostatní konstrukce, bourání 6 357,90
12 964061341R00 Uvolnění zhlaví trámu, zeď cihel. nad 0,05 m2 kus 8,00000 587,00 4 696,00 RTS 23/ I RTS 23/ I 1,13 9,04 Práce

dřevěných nosníků podhledu : 4*2 8,00000

13 762822820R00 Demontáž stropnic z řeziva o pl.do 288 cm2 m 23,44000 70,90 1 661,90 RTS 23/ I RTS 23/ I 0,13 3,05 Práce

dřev.nosníky podhledu : 5,86*4 23,44000

Díl: 97 Přesuny suti a vybouraných hmot 2 330,89
14 997013112 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot 

vodorovně do 50 m svisle spoužitím mechanizace pro 
budovy a haly výšky přes 6 do 9 m

t 0,83048 752,60 625,02 URS ÚRS 21 01 0,00 0,00 Práce

15 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km

t 0,83048 286,02 237,53 URS ÚRS 21 01 0,00 0,00 Práce

Odkaz na mn. položky pořadí 14 : 0,83048 0,83048

pol.RTS

pol.RTS

pol.RTS

pol.RTS

pol.RTS

SOD RZP MOHYLA 3D SO.03 D, pol.43

SOD RZP MOHYLA 3D SO.03 D, pol.44

pol.RTS
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S: 220413a-3

O: ZL20 

R: ZL20

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň Nhod / MJ

Nhod 
celk.

Typ 
položky

Položkový rozpočet 

PAMÁTNÍK MOHYLA MÍRU, REKONSTRUKCE NÁVŠTĚVNICKÉ INFRASTRUKTURY-D3

Doplnění konstrukce podhledu v salonku

Doplnění podhledu v salonku

16 997013509 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně 
za každý další i započatý 1 km přes 1 km

t 15,77912 12,53 197,71 URS ÚRS 21 01 0,00 0,00 Práce

Odkaz na mn. položky pořadí 14 : 0,83048*19 15,77912

17 997013631 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 
(skládkovné) směsného stavebního a demoličního 
zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04

t 0,83048 1 530,00 1 270,63 URS ÚRS 21 01 0,00 0,00 Práce

Odkaz na mn. položky pořadí 14 : 0,83048 0,83048

Díl: 998 Přesun hmot 1 296,30
18 998011002 Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, 

výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou 
zcihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní 
vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 6 do

t 3,81546 339,75 1 296,30 URS ÚRS 21 01 0,00 0,00 Práce

Díl: 767 Konstrukce zámečnické 971,00
19 762313111R00 Montáž svorníků, šroubů délky 150 mm kus 18,00000 35,00 630,00 RTS 23/ I RTS 23/ I 0,06 1,08 Práce

6*3 18,00000

20 998767202R00 Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m % 9,48000 2,35 22,28 RTS 23/ I RTS 23/ I 0,00 0,00 Práce

948/100 9,48000

21 31111312R Matice přesná šestihranná 02 1401 tř.8, M20 1000 ks 0,00600 7 500,00 45,00 RTS 23/ I RTS 23/ I 0,00 0,00 Specifikace

pro svorníky : 6/1000 0,00600

22 31120580R Podložka přesná 021702 tvar B otvor 25 mm 1000 ks 0,00600 5 370,00 32,22 RTS 23/ I RTS 23/ I 0,00 0,00 Specifikace

pro svorníky : 6/1000 0,00600

23 31179131R Tyč závitová M20, DIN 975 pozinkovaná m 1,00000 241,50 241,50 RTS 23/ I RTS 23/ I 0,00 0,00 Specifikace

pol.RTS

pol.RTS

pol.RTS

SOD RZP MOHYLA 3D SO.03 D, pol.45

SOD RZP MOHYLA 3D SO.03 D, pol.46

12 m

SOD RZP MOHYLA 3D SO.03 D, pol.48
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S: 220413a-3

O: ZL20 

R: ZL20

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň Nhod / MJ

Nhod 
celk.

Typ 
položky

Položkový rozpočet 

PAMÁTNÍK MOHYLA MÍRU, REKONSTRUKCE NÁVŠTĚVNICKÉ INFRASTRUKTURY-D3

Doplnění konstrukce podhledu v salonku

Doplnění podhledu v salonku

pro svorníky : 1 1,00000

Díl: 783 Nátěry 4 394,75
24 783301311 Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před 

provedením nátěru odmaštění odmašťovačem vodou 
ředitelným

m2 13,27920 63,59 844,42 URS ÚRS 21 01 0,00 0,00 Práce

I160 : (5,66*3+4,5)*0,575 12,35100

U180 : 0,546*1,7 0,92820

25 783314201 Základní antikorozní nátěr zámečnických konstrukcí 
jednonásobný syntetický standardní

m2 26,55840 133,68 3 550,33 URS ÚRS 21 01 0,00 0,00 Práce

dvojnásobný nátěr základní : 

Odkaz na mn. položky pořadí 24 : 13,27920*2 26,55840

pol.RTS

SOD RZP MOHYLA 3D SO.03 D, pol.90

SOD RZP MOHYLA 3D SO.03 D, pol.91
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S: 220413a-3

O: ZL21

R: ZL21

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň Nhod / MJ

Nhod 
celk.

Typ 
položky

Díl: 762 Konstrukce tesařské 31 704,26
1 762313112R00 Montáž svorníků, šroubů délky 300 mm kus 5,50000 53,40 293,70 RTS 23/ I RTS 23/ I 0,08 0,44 Práce

svorník M12 : 0,25*22 5,50000

2 311110190000R Matice ocelová pozinkovaná 02 1401.2 M12 kus 44,00000 2,30 101,20 RTS 23/ I RTS 23/ I 0,00 0,00 Specifikace

pro svorníky : 44 44,00000

3 31121218R Podložka pod dřevěné konstrukce 02 1727 DIN 440R-M12 1000 ks 0,02200 3 690,00 81,18 RTS 23/ I RTS 23/ I 0,00 0,00 Specifikace

pro svorníky : 22/1000 0,02200

4 3114840265R Vrut pro dřevostavby HBS 8 x 100 mm zápustná hlava, 
kuželovitá, drážka torx

1000 ks 0,24000 8 995,00 2 158,80 RTS 23/ I RTS 23/ I 0,00 0,00 Specifikace

ztužení krokve : 240/1000 0,24000

5 3114840266R Vrut pro dřevostavby HBS 8 x 120 mm zápustná hlava, 
kuželovitá, drážka torx

1000 ks 0,24000 9 830,00 2 359,20 RTS 23/ I RTS 23/ I 0,00 0,00 Specifikace

pro ztužení sloupku : 240/1000 0,24000

6 31179127R Tyč závitová M12, DIN 975 pozinkovaná m 6,00000 88,00 528,00 RTS 23/ I RTS 23/ I 0,00 0,00 Specifikace

pro ukotvení krokve : 6 6,00000

7 60515229R Hranol stavební SM do 140 x 140 mm, 1 - 4 m m3 0,42240 12 250,00 5 174,40 RTS 23/ I RTS 23/ I 0,00 0,00 Specifikace

pro ztužení krokve 40/120/4000 : 0,04*0,12*4*22 0,42240

8 605157105R Hranolek 2stranně hob sušený SM tl. 60 - 80 mm, š. 60 - 
100 mm, 4 až 5 m

m3 0,05760 14 990,00 863,42 RTS 23/ I RTS 23/ I 0,00 0,00 Specifikace

ztužení sloupku 60x80 : 0,08*0,06*(2,6+3,4)*2 0,05760

9 762083120R00 Profilování zhlaví trámů do 160 cm2 kus 22,00000 52,80 1 161,60 RTS 23/ I RTS 23/ I 0,10 2,20 Práce

Položkový rozpočet 

PAMÁTNÍK MOHYLA MÍRU, REKONSTRUKCE NÁVŠTĚVNICKÉ INFRASTRUKTURY-D3

Ztužení krovu v kavárně

Ztužení krovu v kavárně

pol.RTS

pol.RTS

pol.RTS

pol.RTS

pol.RTS

pol.RTS

pol.RTS
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S: 220413a-3

O: ZL21

R: ZL21

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň Nhod / MJ

Nhod 
celk.

Typ 
položky

Položkový rozpočet 

PAMÁTNÍK MOHYLA MÍRU, REKONSTRUKCE NÁVŠTĚVNICKÉ INFRASTRUKTURY-D3

Ztužení krovu v kavárně

Ztužení krovu v kavárně

úprava zhlaví individuální dle tl.krokve a hloubky osedlání 
krokve na ocelové pozednici : 22

22,00000

10 762085153R00 Hoblování tesařských prvků - ručně m2 3,36000 48,60 163,30 RTS 23/ I RTS 23/ I 0,08 0,27 Práce

ztužení sloupku : (0,08+0,06)*2*(2,6+3,4)*2 3,36000

11 762313111R00 Montáž svorníků, šroubů délky 150 mm kus 480,00000 35,00 16 800,00 RTS 23/ I RTS 23/ I 0,06 28,80 Práce

ztužení krokve torx 8/100 : 240 240,00000

pro ztužení sloupku torx 8/120 : 240 240,00000

12 762395010R00 Zajištění spojů tesařským lepidlem m2 0,96000 1 535,00 1 473,60 RTS 23/ I RTS 23/ I 1,20 1,15 Práce

styk příložky se sloupky : 0,08*(2,6+3,4)*2 0,96000

13 998762102 Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený 
zhmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

t 0,28300 1 928,84 545,86 URS ÚRS 21 01 0,00 0,00 Práce

Díl: 767 Konstrukce zámečnické 7 043,73
14 767995101R00 Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 5 kg kg 24,40320 240,00 5 856,77 RTS 23/ I RTS 23/ I 0,43 10,49 Práce

plch ztužení 120x260x6 : 
(0,12*0,09+0,17*0,086)*6/10*80*20

24,40320

15 13611220R Plech hladký S235JR 6,00 x 1000 x 2000 mm t 0,02684 38 090,00 1 022,34 RTS 23/ I RTS 23/ I 0,00 0,00 Specifikace

plch ztužení 120x260x6 : 
(0,12*0,09+0,17*0,086)*6/10*80*20*1,1*0,001

0,02684

16 998767202R00 Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m % 70,05000 2,35 164,62 RTS 23/ I RTS 23/ I 0,00 0,00 Práce

7005/100 70,05000

Díl: 783 Dokončovací práce - nátěry 3 689,43

pol.RTS

pol.RTS

SOD RZP MOHYLA 3D SO.03 D, pol.57

pol.RTS

pol.RTS

pol.RTS

pol.RTS
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S: 220413a-3

O: ZL21

R: ZL21

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň Nhod / MJ

Nhod 
celk.

Typ 
položky

Položkový rozpočet 

PAMÁTNÍK MOHYLA MÍRU, REKONSTRUKCE NÁVŠTĚVNICKÉ INFRASTRUKTURY-D3

Ztužení krovu v kavárně

Ztužení krovu v kavárně

17 783301311 Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před 
provedením nátěru odmaštění odmašťovačem vodou 
ředitelným

m2 11,14800 63,59 708,90 URS ÚRS 21 01 0,00 0,00 Práce

stávající ocelová pozednice I140 : 0,502*20 10,04000

plch ztužení 120x260x6 : 
((0,12*0,09+0,17*0,086)*2+(0,12+0,26)*2*0,006)*20

1,10800

18 783314201 Základní antikorozní nátěr zámečnických konstrukcí 
jednonásobný syntetický standardní

m2 22,29600 133,68 2 980,53 URS ÚRS 21 01 0,00 0,00 Práce

dvojnásobný nátěr základní : 

Odkaz na mn. položky pořadí 17 : 11,14800*2 22,29600

Díl: 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 4 436,64
19 949101111 Lešení pomocné pracovní pro nátěry stěny vč podlážek m2 72,00000 61,62 4 436,64 URS ÚRS 21 01 0,00 0,00 Práce

kavárna a vstup : 72 72,00000

SOD RZP MOHYLA 3D SO.03 D, pol.90

SOD RZP MOHYLA 3D SO.03 D, pol.91

SOD RZP MOHYLA 3D SO.03 D, pol.27
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