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                                                                                                     Veřejná zakázka č.:            VZ 76.22 

                                                                     Identifikátor zakázky č.:  P22V00000586 

 

Smlouva o dílo  
Dodatek č. 2  

 

Uzavřený podle § 2586 až 2635 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník 

(dále jen „tento dodatek“) 
 

Smluvní strany 

 

 

Statutární město Ostrava    
Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava   

 

Městský obvod Ostrava-Jih   
Horní 791/3, 700 30 Ostrava 

Zastoupený  Bc. Martinem Bednářem 

 __________________________________________   

 

IČO:   00845451  

DIČ:   CZ00845451 (plátce DPH) 
Peněžní ústav:               KB Ostrava-Hrabůvka 

 

Č. účtu:   1520761/0100   

KS: 

VS: 

 

 __________________________________________   

dále jen objednatel    

 

a 

 

INTOZA  s.r.o. 

Varšavská 1866/103, 709 00 Ostrava-Hulváky 

zastoupený  Tomášem Závadou, jednatelem 

 
IČO: 258 732 61     

DIČ: CZ 258 730 61  

Peněžní ústav: ČSOB , a.s.  

 

Č. účtu:  283333410/0300   

KS: 

VS: 

Zapsána v obchodním/živnostenském rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C,   
vložka 23847 

 
____________________________________________ 

dále jen zhotovitel 
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Obsah dodatku č. 2 
 

čl. I.  
Smluvní strany se na základě usnesení rady městského obvodu  Ostrava-Jih č. 1047/RMOb-JIH/2226/23  ze 

dne 22.07.2023  dohodly uzavřít dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. S/1551/2022/INV ze dne 30.01.2023 

 

čl. II.  
Smluvní strany se dohodly na následující změně původní smlouvy o dílo agendové č. S/1551/2023/INV  

 

1. V průběhu realizace byly zjištěny skutečnosti vyžadující úpravu položkového rozpočtu a změnu závazku 
ze smlouvy, a to z důvodu realizace dodatečných a/nebo nových prací nad rámec položkového rozpočtu 
závazku dle SoD nutných k dokončení této zakázky a z důvodu neprovádění některých prací. Změna 
závazku ze smlouvy je doložena přílohou č. 1 tohoto dodatku. V důsledku těchto změn, se cena díla 
sjednaná v čl. III odst. 1. mění následovně:  

2.  

„Zateplení obvodového pláště, střechy a 
stropů sklepních prostor, oprava střechy a 
balkónů BD Dr. Šavrdy 7, 9, 11, Ostrava 
Bělský Les“ 

 

Cena bez DPH [Kč] 

Neprováděné práce 
Dodatečné a/nebo  

nové práce 
Celkem 

Původní cena stavby  
le  podle SOD 

  
 

16 064 068 Kč 

Dodatek č. 1 -2 480 686,13 Kč   3 437 678,76 Kč 956 992,63 Kč 

Dodatek č.2   -796 564,51 Kč 870 367,74 Kč 73 803,23 Kč 

Cena díla celkem vč. dodatku č. 1 a 2 -3 277 250,64 Kč  4 308 046,50 Kč 17 094 863,86 Kč 
 

 Položkový rozpočet změny je doložen přílohou č. 1 tohoto dodatku. 

 

 

čl. III. Závěreční ujednání  
1. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo před jejím podpisem 

přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svodné vůle, že jeho obsahu 
porozuměly a svůj projev učinily vážně, určitě, srozumitelně, dobrovolně a nikoliv v tísni nebo 
za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy. 

2.  Tento dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo nabývá účinnosti dnem uveřejnění v centrálním registru smluv  
dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. 

3.  Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti. 

4.  Osoby podepisující tento dodatek č. 2 svými podpisy stvrzují platnost svých jednatelských oprávnění. 

5. Tento dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo je vyhotoven v pěti stejnopisech s platností originálu, podepsaných 
oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží čtyři a zhotovitel jedno vyhotovení. 

6. Smluvní strany výslovně souhlasí s uveřejněním celého textu tohoto dodatku č. 2 smlouvy, a to včetně 
všech případných příloh a dodatků, v centrálním registru smluv, zřízeném dle zákona číslo 340/2015 Sb., 
zákon o registru smluv, je-li povinnost tento dodatek uveřejnit dána tímto zákonem. Registr smluv je 
trvale veřejně přístupný a obsahuje údaje zejména o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselném 
označení smlouvy a o datu podpisu smlouvy. Smluvní strany dále prohlašují, že skutečnosti uvedené 
v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu příslušných ustanovení právních předpisů 
a udělují souhlas k jejich užití a zveřejnění bez stanovení dalších podmínek. 
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7. Nedílnou součástí tohoto dodatku je: 
příloha č. 1 – Položkový rozpočet změny nákladů stavby – Vícepráce a méněpráce 

 

 

 

 

 

 

Za objednatele Za zhotovitele 

 __________________________________________   _________________________________________  

Datum:  ____________________________________  Datum:  __________________________________   

Místo: Ostrava-Hrabůvka                                  Místo:   Ostrava-Hulváky 

 

 

 

 __________________________________________   _________________________________________   

Bc. Martin Bednář    Tomáš Závada 

  
starosta obvodu 

 

 

   jednatel 

 


