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Dodatek č. 2  
ke smlouvě č. VZ 16/2022
uzavřené níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením §  2079 a násl.
zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů,
mezi těmito smluvními stranami:

1) Psychiatrická léčebna Šternberk 
Státní příspěvková organizace, Zřizovací listina MZ ČR ze dne 29. 5. 2012, č. j. 17267-
X/2012                                                                             
      Sídlo: Šternberk, Olomoucká 1848/173, PSČ 785 01 
      IČO:  00843954
                  DIČ:  CZ00843954
                  Bankovní spojení: xxxxxxxx
                  Číslo účtu: xxxxxx         
      Zastoupena:  MUDr. Hanou Kučerovou, ředitelkou
			jako objednatel (dále jen „objednatel“), na straně jedné
a
2) Michal Kraus
Sídlo: Olomouc - Hejčín, Jarmily Glazarové 339/3,  PSČ 779 00
IČO: 03517934
DIČ: CZ7508165379
Zapsán v živnostenském rejstříku.
[bookmark: _Hlk93321230]Bankovní spojení: xxxxxxxx
Číslo účtu:  xxxxxxxxxx
Zastoupena: Michalem Krausem
			jako poskytovatel (dále jen „poskytovatel“), na straně druhé
v následujícím znění:

Preambule
     Účastníci tohoto dodatku č. 2 ke smlouvě o výkonu činnosti č. VZ 16/2022 ze dne 07. 06. 2022 s názvem Technický dozor investora a koordinátor BOZP při realizaci stavby „PL Šternberk – Rekonstrukce a přístavba oddělení 15A,B“ (dále jen „smlouva“) se vzájemně dohodli na níže uvedených změnách týkajících se čl. VI. smlouvy.
     Označení jednotlivých článků a odstavců níže v tomto dodatku sjednaných jsou uvedeny výlučně pro potřeby členění tohoto dodatku. Ujednání obsažená v tomto dodatku tedy bez dalšího nenahrazují text případně stejně označených ujednání, článků či odstavců uvedených ve smlouvě. Smluvní strany z důvodu právní jistoty sjednávají, že pokud některá ujednání tohoto dodatku budou v rozporu s ujednáními ve smlouvě, mají přednost ujednání tohoto dodatku před ujednáními ve smlouvě.


I. Předmět dodatku
A. Předmětem tohoto dodatku č. 2 smlouvy je v souladu s ustanovením čl. VIII. bod 4. 
smlouvy změna týkající se doby trvání uvedené v čl. VI. odst. 1. smlouvy. 

Změna  doby plnění vybraných termínů u 1. a 2. etapy, na kterých se smluvní strany vzájemně dohodly, byla způsobena v důsledku změny termínů realizace stavebního díla, kde jsou služby poskytovány. 
Změna nezpůsobuje nepřiměřenou změnu smlouvy o dílo na dodávku vybavení, finální termín dokončení předání a převzetí celého díla zůstává bez změny zachován. 

B. Znění čl. VI. odst. 1 smlouvy se nahrazuje v celém rozsahu takto:

VI. Doba trvání
1. Smlouva se uzavírá na dobu do konečného předání a převzetí stavebního díla bez vad a nedodělků na základě oboustranně podepsaného a odsouhlaseného předávacího protokolu stavební firmou a firmou na dodávky vnitřního vybavení a to až do předání pravomocného kolaudačního souhlasu s předpokládanými termíny plnění:

 Předpokládaný termín zahájení činnosti:	06/2022			  	
[bookmark: __RefHeading__17_2138858144] Předpokládaný termín ukončení činnosti:	10/2024  			

      Termíny plnění dle etap:
1. a 2. etapa:
      Termín zahájení prací:                                                            červen 2022
 Termín předání a převzetí díla bez vad a nedodělků:             srpen 2023	
      Termín dílčí kolaudace 1. a 2. etapy:                                      září 2023
          
3.  etapa:
      Termín zahájení prací:                                                             duben 2023
 Termín předání a převzetí díla bez vad a nedodělků:              únor 2024	
 Termín dílčí kolaudace 3. etapy:                                              březen 2024

 4.  etapa:
 Termín zahájení prací:                                                              duben 2023
 Termín předání a převzetí díla bez vad a nedodělků:               září 2024	
 Termín dílčí kolaudace 4. etapy:                                               říjen 2024

 Termín dokončení předání a převzetí celého díla vč. KS: říjen 2024


II. Závěrečná ustanovení
1. Ostatní ujednání předmětné smlouvy a jejích předchozích dodatků zůstávají nedotčena, nezměněna a nadále v platnosti a účinnosti.
2. Tento dodatek č. 2 smlouvy je platný po podpisu oběma smluvními stranami a nabývá účinnosti podpisem obou smluvních stran nebo uveřejněním v registru smluv ve smyslu ustanovení § 2 odst. 1, písm. c) a § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv v platném znění, pokud se na dodatek tato povinnost vztahuje. Povinnost k uveřejnění dodatku č. 2 v registru smluv přebírá objednatel.
3. Smluvní strany tohoto dodatku č. 2 smlouvy prohlašují, že se seznámily s jeho obsahem, se kterým bezvýhradně souhlasí. Tento dodatek č. 2 smlouvy je uzavřen po vzájemném projednání.
4. Tento dodatek č. 2 smlouvy je vyhotoven ve třech vyhotoveních, každé s platností originálu, z nichž jedno vyhotovení obdrží poskytovatel a dvě vyhotovení objednatel. 


Objednatel:	Zhotovitel:

[bookmark: _GoBack]Ve Šternberku dne  3. 7. 2023		              V Olomouci dne 20. 6. 2023

  







……………………………...……                                      …………………………….........….
      MUDr. Hana Kučerová                                                                    Michal Kraus
            ředitelka                                                                                   
Psychiatrická léčebna Šternberk                                                                 
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