
Změnový list pro změny dle § 222 odst. 6 ZZVZ
Název a evidenční číslo stavby:
Bubenské nábřeží, rek. komunikace, P7, č. akce 1000162

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 101 Komunikace

Číslo SO/PS / číslo změny

SO/PS: SO 101 Číslo VZ: 1

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne: 23.9.2022
Objednatel. Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s., Veletržní 1623/24, Holešovice, 170 00 Praha 7
Zhotovitel: Společnost B E S + Metrostav DIZ- Bubenské nábř., rek. komunikace, P7; číslo akce 1000162

Zastoupená vedoucím účastníkem: BES, sro, Suková 625, 256 01 Benešov

Přílohy změnového listu:
(a) Rozpis ocenění změn položek,

(b) Přehled změn stavby

(c) DOSS
(d) Vyjádření správce stavby

(e) Vyjádření autorského dozoru

Paré č. 1,2 Příjemce
BES s.r.o. TSK a.s.
Suková 625 Veletržní 1623/24
256 01 Benešov 170 00 Praha 7
IČ 43792553 IČ 03447286
DIČ DIČ CZ03447286
CZ43792553

Popis a zdůvodnění Změny:_________________________________________________________________________________________
1 - změna naprogramování SSZ

Na základě dohody Objednatele a Zhotovitele zápisem ve SD ze dne 5.12.2022 a současně na základě stanoviska PKD MHMP č. 580/2022 a

č. 595/2022 bude naprogramován dopravní řadič SSZ kompletně odborným poddodavatelem v souladu a požadavky těchto stanovisek.

Původní a výchozí stav řadič Actros, dynamické řízení (TSK 20221018) změna situace a organizace dopravy - SSZ bude upraveno.

Organizace dopravy bude změněna tak, že křižovatka v novém stavu po rekonstrukci SSZ a stavebních úpravách, uzavřen pravý pruh v ulici

Bubenské nábřeží západ, z prostředního pruhu jízda vozidel DP a stavby vpravo, vjezd v ulici Bubenské nábřeží východ pouze pro vozidla DP

a stavbu, zábor stavby v severním chodníku v ulici Bubenské nábřeží východ (chodník uzavřen), uzavřen přechod pro chodce přes

tramvajovou trať

Zhotovitel při předkládání změnového listu pracoval v souladu s obecnými zvyklostmi stavebního prostředí a pro nacenění jednotlivých položek

užil položky cenové soustavy, popřípadě individuální kalkulaci, pokud nebylo možné užít položky ze smlouvy.

Tato změna představuje změnu nepředvídatelnou ve smyslu ustanovení § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve

znění pozdějších předpisů („ZZVZ"). Změna spočívající v doplnění, resp. vypuštění položek, nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Zároveň

jsou splněny finanční a hodnotové limity ustanovení § 222 odst. 6 ZZVZ, neboť finanční ocenění položek tedy realizované změny závazku

z nadepsané smlouvy o dílo nepřekračuje 50 % z původní hodnoty závazku ze smlouvy o dílo. Změna nenárokuje čas na prodloužení termínu.

Údaje v Kč bez DPH:

Rekapitulace dopadu Změny na cenu

Stavby:

Cena navrhovaných Změn

kladných

Cena navrhovaných Změn

záporných

Cena navrhovaných změn

kladných a záporných celkem

133 860,00 Kč OKč 133 860,00 Kč

Podpis vyjadřuje schválení změny a záznamu o změně závazku:____________

Zaměstnanec TSK hl. m. Prahy určený
v rámci organizační struktury k projednání jméno datum
ZBV

, .
POQPIS

Investiční ředitel TSK hl. m. Prahy jméno datum
. ,

podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že na výše uvedeném SO/PS, který je součástí výše uvedené stavby, dojde ke změnám v souladu s § 222 ZZVZ, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny,
dokladovány a oceněny v tomto Změnovém listu, který je součástí dokumentace ZBV. Tento Změnový list je zároveň záznamem o změně závazku pro evidenční účely. Na důkaz toho připojují
příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto ZBV v registru smluv dle
zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění, zajistí Příkazce. V souladu
se smlouvo ZBV nevyvolává nutnost uzavírat dodatky smlouvy. Fakturace je možná po podpisu změnového listu.

Objednatel (člen představenstva TSK hl. . .
m. Prahy) jméno Ing. Josef Richtr datum

Zhotovitel jméno Ing. Jan Freudl datum

Číslo pare: 1

I nn InCof Di9'<álně podepsal
. lliy.JVOCI Ing.JosefRichtr

POQpIS Dí/-htr Datum: 2023.07.04
HIC MU 14:38:15 +02'00'

------- lAhWWWHiy.Jall Jngjan Freud|

poop IS || Datum: 2023.06.23

____ __ Freudl.. itntima-



Rozpis ocenění Změn položek - pro ZBV číslo: 1 Příloha č. 3 Manuálu

Evidenční číslo a název stavby: Bubenské nábřeží, rek. komunikace, P7, č. akce 1000162
Číslo a název SO/PS: SO 101

ZMENA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)
č. změny 1 na SO 101

Změna položek podle odst 6 § 222

Poř.
č.

pol.

Kód
položky

Název položky mj-
Množství ve

Smlouvě
Množství ve

Změně
Množství

rozdílu
Cena za m.j. v

Kč

Cena celkem
ve Smlouvě v

Kč

Cena
vypuštěných

prací v Kč

Cena
dodatečných

prací v Kč

Cena celkem ve
Změně v Kč

Rozdíl cen
celkem v

Kč

Rozdíl cen
celkem v

%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1 R
Úprava programování řadiče SSZ; cenová nabídka vychází z
návrhu a ceny odborného dodavatele určeného pro činnost
nastaveni a správu SSZ

0,000 1,000 1,000 133 860,00 0,00 0,00 133 860,00 133 860,00 133 860,00 100,00%

2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15

Celkem 0,00 133 860,00 133 860,00

Za Zhotovitele:

Datum:

Za Objednatele:

Datum:

použiti individuální kalkulace R-položka
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