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Dodatek č. 1  
ke smlouvě č. VZ 51/2021 část B
           ID:335V312002201
uzavřené níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením §  2079 a násl.
zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů,
mezi těmito smluvními stranami:

1) Psychiatrická léčebna Šternberk 
Státní příspěvková organizace, Zřizovací listina MZ ČR ze dne 29. 5. 2012, č. j. 17267-
X/2012                                                                             
      Sídlo: Šternberk, Olomoucká 1848/173, PSČ 785 01 
      IČO:  00843954
                  DIČ:  CZ00843954
                  Bankovní spojení: xxxxx
                  Číslo účtu: xxxxxx         
      Zastoupena:  MUDr. Hanou Kučerovou, ředitelkou
			jako objednatel (dále jen „objednatel“), na straně jedné
a
2) INVISTA Craft s.r.o.
Sídlo: Vsetín, 4. května 870, PSČ 755 01
IČO: 47973749
DIČ: CZ47973749
Zapsán u Krajského soudu v Ostravě, odd. C, vložka 5809.
[bookmark: _Hlk93321230]Bankovní spojení: xxxxxx
Číslo účtu:  xxxxxxxxxx
Zastoupena: Stanislavem Válkem, jednatelem společnosti
			jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“), na straně druhé
v následujícím znění:

Preambule
     Účastníci tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na dodávku vybavení č. VZ 51/2021 část B ze dne 08. 06. 2022 s názvem „PL Šternberk – rekonstrukce a přístavba oddělení 15A,B – část B“ (dále jen „smlouva“) se vzájemně dohodli na níže uvedených změnách týkajících se čl. IV. smlouvy.
     Označení jednotlivých článků a odstavců níže v tomto dodatku sjednaných jsou uvedeny výlučně pro potřeby členění tohoto dodatku. Ujednání obsažená v tomto dodatku tedy bez dalšího nenahrazují text případně stejně označených ujednání, článků či odstavců uvedených ve smlouvě. Smluvní strany z důvodu právní jistoty sjednávají, že pokud některá ujednání tohoto dodatku budou v rozporu s ujednáními ve smlouvě, mají přednost ujednání tohoto dodatku před ujednáními ve smlouvě.


I. Předmět dodatku
A. Předmětem tohoto dodatku č. 1 smlouvy je v souladu s ustanovením čl. XVI. bod 5. 
smlouvy změna týkající se termínů předání a převzetí díla uvedených v čl. IV. odst. 1. smlouvy. 

Změna  doby plnění vybraných termínů u 1. a 2. etapy, na kterých se smluvní strany vzájemně dohodly, byla způsobena v důsledku změny termínů realizace stavebního díla, kam bude vybavení dodáváno. 
Změna nezpůsobuje nepřiměřenou změnu smlouvy o dílo na dodávku vybavení, finální termín dokončení předání a převzetí celého díla zůstává bez změny zachován. 


B. Znění čl. IV. smlouvy Předání a převzetí díla se nahrazuje v celém rozsahu takto:

IV. Předání a převzetí díla

1. Termín zahájení plnění díla je podmíněn zadáním veřejné zakázky. Objednatel si vyhrazuje právo změnit předpokládaný termín plnění díla s ohledem na případné prodloužení zadávacího řízení VZ.

1. a 2. etapa:
Termín zahájení prací: 					červen 2022
Termín předání a převzetí díla bez vad a nedodělků: 	srpen 2023	
         
3.  etapa:
Termín zahájení prací: 					září 2023
Termín předání a převzetí díla bez vad a nedodělků: 	únor 2024	

4.  etapa:
Termín zahájení prací: 					duben 2024
Termín předání a převzetí díla bez vad a nedodělků: 	září 2024	
Termín dokončení předání a převzetí celého díla: 	říjen 2024


II. Závěrečná ustanovení
1. Ostatní ujednání předmětné smlouvy zůstávají nedotčena, nezměněna a nadále v platnosti a účinnosti.
2. Tento dodatek č. 1 smlouvy je platný po podpisu oběma smluvními stranami a nabývá účinnosti podpisem obou smluvních stran nebo uveřejněním v registru smluv ve smyslu ustanovení § 2 odst. 1, písm. c) a § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv v platném znění, pokud se na dodatek tato povinnost vztahuje. Povinnost k uveřejnění dodatku č. 1 v registru smluv přebírá objednatel.
3. Smluvní strany tohoto dodatku č. 1 smlouvy prohlašují, že se seznámily s jeho obsahem, se kterým bezvýhradně souhlasí. Tento dodatek č. 1 smlouvy je uzavřen po vzájemném projednání.
4. Tento dodatek č. 1 smlouvy je vyhotoven elektronicky v jednom stejnopise s platností originálu a podepsán zaručeným elektronickým podpisem zmocněnými zástupci obou smluvních stran. 


Objednatel:	Zhotovitel:

Ve Šternberku dne 4.7.2023 		                          Ve Vsetíně dne 20.6.2023
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……………………………...……                                      …………………………….........….
      MUDr. Hana Kučerová                                                                    Stanislav Válek
            ředitelka                                                                                     jednatel
Psychiatrická léčebna Šternberk                                                          INVISTA Craft s.r.o.
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