DODATEK číslo 1. smlouvy o dílo č.  SML/0113/2023/MH 
uzavřené dne 15. 6. 2016 dle § 2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen „občanský zákoník“) pro stavbu:
, Výstavba odstavných ploch v místní části Chořelice - Litovel
“
Smluvní strany:

Město Litovel

se sídlem: nám. Přemysla Otakara 778, 784 01 Litovel,

IČ: 00299138; DIČ: CZ00299138

Zastoupené: Viktorem Kohoutem, starostou

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., číslo účtu: 3620811/0100

Tel. / fax spojení: tel.: 585 153 135, fax: 585 153 136, 
e-mail: sekretariat@mestolitovel.cz  

dále jen: objednatel,
na straně jedné a

LOREKA czech s.r.o.

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeného Krajským soudem v Ostravě, oddíl 43267, vložka C

se sídlem:
Hněvotín 158, 783 47 Hněvotín

IČ:
27843181

DIČ: 
CZ27843181 

Zastoupené: 
Milanem Oračkem, jednatelem společnosti 

Bankovní spojení: 
ČSOB - Olomouc, č. ú. 290837107/0300  

Tel. / fax spojení:
775 084 247

e-mail: 
info@lorekaczech.cz

dále jen: zhotovitel

Uzavřely níže uvedeného dne tento Dodatek č.1 ke Smlouvě:
1.
článek III. Doba PLNĚNÍ, HARMONOGRAM a místo plnění se mění následovně:
3.1 Dodavatel provede dílo v následujících termínech:

   Předpokládaný termín zahájení stavby:
            01.04.2023  

   Termín ukončení stavby:



31.05.2023

Plnění předmětu Smlouvy je zahájeno podpisem smlouvy a dále protokolárním předáním staveniště Dodavateli a ukončeno bude v souladu s čl. VIII. této Smlouvy.

Jestliže dodavatel provede dílo bez vad a nedodělků před sjednaným termínem dokončení, zavazuje se objednatel toto dílo převzít i zaplatit v dřívějším nabídnutém termínu.

Dodavatel je povinen mít k dispozici popis technologických postupů a technických metod, kterých hodlá užít při provádění díla, a to vždy před zahájením prací. Na výzvu Objednatele je Dodavatel povinen technologický postup doložit v takové formě a podrobnostech, kterou si Objednatel výslovně vyžádá, a to bez vlivu na změnu ceny díla.


Místem plnění je: Litovel-místní část Chořelice

2.  ČLÁNEK IV. CENA DÍLA SE MĚNÍ NÁSLEDOVNĚ:
4.1 Cena za provedení předmětu díla dle článku II. této smlouvy je sjednána dohodou smluvních stran ve výši: 
Celková nabídková cena bez DPH:
1.357.507,- Kč



Celková cena s DPH 21%:
                       1.491.938,20 Kč

V ostatním zůstává smlouva č. SML/0113/2023/MH ze dne 12.04.2023 nezměněna.

Tento Dodatek č. 1 se stává podpisem zástupců obou smluvních stran nedílnou součástí smlouvy o dílo.

Smluvní strany po přečtení dodatku č. 1 potvrzují, že obsahu Dodatku č. 1 porozuměly, že s Dodatkem souhlasí, že předmět Dodatku je možný, že dodatek ke smlouvě byl učiněn určitě a srozumitelně a vyjadřuje jejich pravou, a svobodnou vůli, nebyl uzavřen v tísni či za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz této skutečnosti jej vlastnoručně podepisují. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 je Detailní rozpis ceny – položkový rozpočet „. Tento Dodatek č. 1 byl schválen na jednání Rady města, konaném 1.6.2023.
Nedílnou součástí dodatku č.1 jsou níže uvedené přílohy

Přílohy:

1/ Změnový rozpočet  
Objednatel: 





      Zhotovitel:

V Litovli dne:
                                  

                  V Hněvotíně dne: 

_____________________________
_____________________________


Město Litovel
LOREKA czech, s.r.o.

Viktor Kohout
 Milan Oračko

starosta města
jednatel
Str. č.:  1

