NPÚ-440/58672/2023                                                  Evidenční číslo:4006H1230015                 Sy             
Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace,
IČ: 75032333, DIČ: CZ75032333
se sídlem: Valdštejnské nám. 3, PSČ 118 01 Praha 1 – Malá Strana
jednající PhDr. Milošem Kadlecem, ředitelem územní památkové správy na Sychrově
Doručovací adresa:
Národní památkový ústav, územní památková správa na Sychrově
Zámek Sychrov č.p. 3, 463 44 Sychrov
Zástupce pro věci technické: Ing.arch.Bc. Luboš Kořínek, investiční referent
bankovní spojení: Česká národní banka, č. ú.: 400004-60039011/0710
(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

Nýdrle – projektová kancelář, Ing. Zdeněk Nýdrle
IČ:                                        61316733
DIČ:                                     xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
zapsaný v OR vedeném: Magistrátem města Liberec
se sídlem:                          U Sila 1328, 463 11 Liberec
bankovní spojení:             Komerční banka a.s.
[bookmark: _GoBack]číslo účtu:                          xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
zastoupený: Ing. Zdeněk Nýdrle
(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

jako smluvní strany uzavřely v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

Dodatek č. 1 ke smlouvě s evidenčním číslem
4006H1230015
Článek I.
Úvodní ustanovení
Předmětem této smlouvy o dílo je úprava podmínek, za kterých zhotovitel provede pro objednatele následující dílo: „Projektová dokumentace pro stavební povolení a pro provedení stavby, NPÚ, SZ Sychrov – odvodnění litinového oplocení.“    

Článek II.
Předmět dodatku č. 1
2.1. Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 1 ke smlouvě ve znění smlouvy ze dne 19.6. 2023, ke změně čl. II Doba plnění a další podmínky:
            Smluvní strany se dohodly na provedení díla v následujících termínech:

Zhotovitel se zavazuje zhotovit dílo a řádně předat objednateli nejpozději do 10.7.2023 na adrese objednatele uvedené v záhlaví této smlouvy, a to v počtu 6 paré v tištěné podobě a 1 x v elektronické podobě.

Je nahrazen formulací:
Zhotovitel se zavazuje zhotovit dílo a řádně předat objednateli nejpozději do 15.8.2023 na adrese objednatele uvedené v záhlaví této smlouvy, a to v počtu 6 paré v tištěné podobě a 1 x v elektronické podobě.



       Důvodem této úpravy byl posun prací na geodetickém zaměření vytyčení hranice pozemků, které jsou nezbytným podkladem pro zpracování PD. K tomuto posunu došlo vlivem personálního výpadku na straně geodeta.



Článek III.
                                                                          Závěrečná ujednání
3.1. Smlouva o dílo ze dne 19.6.2023 a je v době podpisu dodatku platná a účinná. Tento Dodatek č.1 je platný dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinný dnem uveřejnění.
3.2. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek podléhá uveřejnění dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Zveřejnění zajistí objednatel v zákonné lhůtě.
3.3.  Zhotovitel výslovně souhlasí, že obsah Dodatku č. 1 v tomto znění může být zveřejněn v registru smluv.
3.4. Vzájemné závazky a vztahy neupravené tímto Dodatkem č. 1 se řídí zákonem č. 89/2012 Sb.,   Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
3.5. Tento Dodatek č.1 se vyhotovuje v jazyce českém ve dvou stejnopisech, každý s platností
         originálu,  jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
3.6.  Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změn. 
 3.7. Informace k ochraně osobních údajů jsou ze strany NPÚ uveřejněny na webových stránkách    www.npu.cz v sekci „Ochrana osobních údajů“.       
3.8. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 přečetly dříve, než jej podepsaly, že byl uzavřen svobodně, vážně, určitě a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, přičemž určitost a svobodná vůle se potvrzují níže uvedenými podpisy. 

Na Sychrově dne      7.7.2023                                                                           V Liberci dne 7.7.2023





…………………………………………………………….                                               ………………………………………………………….
  PhDr. Miloš Kadlec                                                                                    Ing. Zdeněk Nýdrle
    Ředitel ÚPS na Sychrově	Jednatel
								  
           za objednatele                                                                                                   za zhotovitele
2

