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_,. STATUTARNi MESTp USTi NAD LABEM

“

Velké Hradebni 2336/8, 401 00 Usti nad Labem

DODATEK (“2.1 KE SMLoq 0 Dim
uzavFeny dle zékona ("3. 89/2012 Sb., obéansky zékonik, ve znéni pozdéjéich pfedpisfl, (déle jen

,,Obéansk3'/ zékonik“) na akci:

,,Novoveské — rekonstrukce komunikace - PD“

SMLUVNi STRANY

1. Statutérni mésto Usti nad Labem
se sidlem: Velké Hradebni 2336/8, 401 00 Usti nad Labem
Zastoupeno: Mgr. Ing. Petrem NedvédickYm, primétorem
Ié: 000 81 531
Osoba opra’vnéna jednat
ve vécech smluvnich: Ing. Dalibor Dafilek, vedouci odboru dopravy a majetku

Magistrétu mésta Usti nad Labem
Osoba oprévnéna jednat
ve vécech technickych:

bankovni spojeni: Komeréni banka
éislo Uétu: 78-4632170217/0100
(da’le jen ,,objednate|“ nebo ,,sm|uvni strana“)

2. M4 Road Design s.r.o.
zastoupené/y: Ing. Davidem Stempékem, MBA, jednatelem
se sidlem: Koieluiské 2246/5, 180 00 Praha 8 - Libefi
ICC: 072 29 585
DIC: CZO7229585
bankovni spojeni: Komeréni banka, a.s.
éislo afitu: 115 — 7471130217/0100
Povéfené osoba kjednéni:

(déle jen ,,zhotovitel“ nebo ,,sm|uvni strana“)

se tl’mto v souladu s ustanovenim él. IV., odst. 6 a 6|. XV., odst. 9 Smlouvy o dilo uzavFené mezi
nimi dne 2. 10. 2020 dohodlyifia bzavr‘eni tohoto Dodatku 6. 1 (déle jen ,,Dodatek“) nésledujiciho
znénL .

I.
PREDMET DODATKU

1. Zhotovitel se zavézal provést na svflj néklad a nebezpeéi pro objednatele Dl'lo spoéivajici ve
zpracovéni projektové dokumentace véetné zajiéténi slouéeného Clzemnl'ho a stavebniho



povoleni pro rekonstrukci komunikace v ul. Novoveské, Usti nad’Labem, méstské éést Stfekov
a Nové Ves.

Pro zajiéténl’ slouéeného Uzemniho a stavebniho povolenl' je nutné souéinnost objednatele
spoéivajl’ci vobstaréni souhlasu majitelfl dotéenych pozemkfl a zajiéténi majetkoprévniho
vypofédéni stavby.

. Vzhledem ktomu, 2e 2 objektivnl'ch dflvodfl, které nelze pfiéitat ktiii 2a’dné smluvni strany,
nebyly dosud souhlasy majitelfl dotéenych pozemkfl obstara’ny a majetkoprévni vypofédéni
nebylo dosud dokonéeno, nemohl Zhotovitel poskytnout ve smluvni dobé éést plnéni Smlouvy
v podobé zajiétém' vydéni pravomocného slouéeného Uzemniho a stavebniho povoleni.

Ustanoveni élénku IV. Misto a éas plnéni Dila, odst. 3. Smlouvy se méni a nyni zni nésledovné:

- Zhotovitel se zavazuje, z'e DI’Io bude zhotoveno do 90 dni od protokolérm’ho pr'edéni
uplnych dokladd o majetkopra’vnim vypofa'déni stavby objednatelem.

Shora uvedené Smluvnl' strany shodné konstatuji, 2e uvedené L'Jprava éasu plnéni nemé iédny
vliv na sjednanou cenu Dila.

II.
zAvEREéNA' USTANOVENi

Tento Dodatek nabyvé platnosti dnem podpisu obou smluvnich stran a L’Jéinnosti dnem jeho
uvefejnéni v registru smluv.
Ostatni ustanoveni Smlouvy nedotéené timto Dodatkem se neméni a zflstévaji nadéle
v platnosti v pflvodnim znéni.
Tento Dodatek je vyhotoven ve tfech vyhotovenich s platnosti originélu, podepsanych
smluvnimi stranami, pfiéemi zhotovitel obdrii jedno vyhotoveni a objednatel obdrii dvé
oboustranné potvrzené vyhotoveni.

. Zhotovitel bere na védomi a VYSIovné souhlasi, 2e Dodatek bude objednatelem uvefejnén v
registru smluv, v souladu se zékonem é. 340/2015 8b., 0 zvléétnich podminkéch uéinnosti
nékterych smluv, uvefejfiovéni téchto smluv a o registru smluv, ve znéni pozdéjéich pfedpisfl.

V Usti nad Labem dne .,_
f V Praze dne 3/6/2 OZ 7' ‘ Zhotovitel:
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lng. Dalibor Daf'ilek lng. David Stempék, MBA
vedouci odboru dopravy a majetku jednatel spoleénosti
Magistrétu mésta Usti nad Labem 003
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