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Dohoda o narovnání 
Geofyzikální ústav Akademie věd ČR, v. v. i. 
se sídlem: Boční II 1401/1a, 141 00 Praha 4 
IČO:  67985530 
zapsán: v rejstříku veřejných výzkumných institucí, vedeném Ministerstvem školství 
mládeže a tělovýchovy ČR 
zastoupený: RNDr. Alešem Špičákem, CSc., ředitelem 
(dále jen „objednatel“) 

a 

Rodostav Praha, s.r.o. 
se sídlem: Praha 4, Hlavní 528/67, PSČ 14100 
IČO:  27080102 
DIČ:  CZ27080102 
zastoupená/ý: Ing. Jiřím Krobem, jednatelem 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 94748 
(dále jen „zhotovitel“) 

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a rok 

u, tuto dohodu o narovnání: 

I. 
Preambule 

1.1. Objednatel uzavřel se zhotovitelem smlouvu o dílo dne 7. 12. 2022, jejímž předmětem bylo 
provedení díla zhotovitelem s názvem Oprava pojezdové stropní konstrukce suterénu 
hlavní budovy GFÚ, v.v.i. (dále jen „smlouva o dílo“).  Celková cena za dílo byla sjednána 
ve výši 5.341.980,78 Kč bez DPH, přičemž měla být hrazena průběžně vždy za práce 
provedené v daném kalendářním měsíci. Smlouva o dílo tvoří přílohu této dohody. 

1.2. Na smlouvu o dílo se vztahovala povinnost uveřejnění v registru smluv dle zákona 
č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Administrativní chybou 
však smlouva o dílo uveřejněna v registru smluv nebyla. Vzhledem k tomu, že smlouva 
o dílo nebyla uveřejněna v registru smluv ani 3 měsíce od uzavření, je od počátku neplatná 
dle ust. § 7 odst. 1 zákona o registru smluv.  

1.3. Na základě neplatné smlouvy o dílo však již byla část díla provedena. Zhotovitel do 
dnešního dne vystavil faktury za provádění díla v celkové výši 2 432 714,13 Kč bez DPH. 
Objednatel tyto faktury zhotoviteli uhradil převodem na účet v částce snížené o 10% 
zádržného, tj. ve výši 2 189 442,72 Kč. Vzhledem k tomu, že část díla a platby za něj byly 
provedeny na základě neplatné smlouvy o dílo, vzniklo na straně objednatele bezdůvodné 
obohacení v hodnotě provedené části díla a na straně zhotovitele vzniklo bezdůvodné 
obohacení ve výši obdržených finančních prostředků v celkové výši 2 189 442,72 Kč bez 
DPH. 

II. 
Předmět dohody 

2.1. Smluvní strany touto dohodou vzájemně započítávají hodnotu vzniklého bezdůvodného 
obohacení dle odst. 1.3. této dohody. Objednatel je vlastníkem provedené části díla 
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a zhotovitel má již uhrazeno veškeré peněžité plnění za jeho provedení. Strany této 
dohody prohlašují, že jsou tímto započtením veškerá jejich vzájemná práva a povinnosti 
vyrovnány, že si vzájemně s již provedenou částí díla ničeho nedluží a nebudou po sobě 
na základě smlouvy o dílo, či v souvislosti s ní ve vztahu k již dokončené části díla, nic 
požadovat, a to ani případně vzniklou škodu, či ušlý zisk, mimo odpovědnost zhotovitele 
za případné vady jím dodaného plnění a práva objednatele z toho vyplývající. 

2.2. Smluvní strany prohlašují, že mají zájem nadále postupovat dle smlouvy o dílo, jako by 
byla od počátku platná, tj. zejména dílo dokončit a postupovat nadále v souladu se 
smlouvou o dílo, co se týká předání díla a záruky. 

 

III. 
Závěrečná ustanovení 

3.1. Tato dohoda je sepsána ve dvou stejnopisech. 

3.2. Tuto dohodu je možné měnit pouze písemnými, vzestupně číslovanými dodatky.  

3.3. Nedílnou součástí této dohody je příloha č. 1 – smlouva o dílo. 

3.4. Smluvní strany berou na vědomí, že tato dohoda bude zveřejněna v registru smluv 
dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, jelikož je objednatel povinnou osobou 
ve smyslu tohoto zákona, a s jejím zveřejněním souhlasí. Zveřejnění se zavazuje zajistit 
objednatel do 30 dnů od podpisu této dohody oběma smluvními stranami.  

3.5. Tato dohoda nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.  

3.6. Na důkaz shody v obsahu i formě této dohody připojují smluvní strany své vlastnoruční 
podpisy. 

 

V Praze dne 04. 07. 2023    V Praze dne 04. 07. 2023 

 

 

……………………………..    ……………………………….. 

za objednatele      za zhotovitele 

 


