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DODATEK č. 4 ke SMLOUVE O DILO 

Ĺčíslo smlouvy v evidenci objednatele: 

Č 

j 

290/2021
J 

Město Mělník 

se sídlem: Náměstí Míru 1, PSČ 276 01 Mělník 

IČ: 00237051 

bankovní spojení: č.ú.: : 27-0460004379/0800 vedený u České spořitelny, a.s 

ID datové schránky: hqjb2kg 

Zastoupené ve věcech smluvních: Ing. Tomáš Martinec, Ph.D., starosta města 
Mělník 

na straně jedné jako Objednatel (dále jen „ objednatel 
")

a 

Společnost Z+V Vehlovice 

se sídlem: Mezi Vodami 639/27, Praha 4, PSČ: 143 20 

bankovní Spojení: č. ú.: 8963012/0800 vedený u České spořitelny, a.S 

zastoupena ve věcech smluvních: Ing. Alexander Strádal, jednatel 
Společnosti 

SPRÁVCE/SPOLEČNÍK ız ZEPRIS fl.r.ø. 

se sídlem: Mezi Vodami 639/27, Praha 4, PSČ: 143 20 

IČ: 251 17947 DIČ: CZ699004936 

ID datové schránky: 8w5c2iu 

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle C, 
vložce 51188 

zastoupena ve věcech smluvních: Ing. Alexander Strádal, jednatel 
Společnosti 

zastoupena ve věcech technických: Ing. Petr Semerád, výrobní ředitel 

SPOLEČNÍK 2; VPK Suchý s.r.ø. 

se sídlem: Zásmuky, Komenského náměstí 12, PSČ: 281 44 

IČ: 27085201 DIČ; CZ27085201 

ID datové Scl1ránky:k5pbaia 

zapsaná V obchodním rejstříku vedeném Městským soudem V Praze v oddíle C, 
vložce 95134 

zastoupena ve věcech smluvních: Ladislav Suchý, jednatel Společnosti 

na Straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel 
") 

Objednatel, zhotovitel Společně dále též jako ,, Smluvní Strany
“ 

dnešního dne uzavírají podle ust. § 2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb. 
v platném znění, (dále jen 

,,občanSký Zákoník“) tento 
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DODATEK č. 4 

ke smlouvě O dílo na realizaci veřejné zakázky S názvem: 

,,Vehlovice - výstavba kanalizace“ 

1. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že mezi sebou dne 30. března 2021 uzavřely smlouvu o 

dílo na realizací veřejné zakázky S názvem ,,Vehlovice - výstavba kanalizace“. 

2. Smluvní strany se dohodly, že dnešního dne uzavírají tento dodatek č. 4. 

Smluvní Strany se dohodly, že na základě úpravy projektové dokumentace - změny stavby před 

dokončením, se změnil rozsah prováděného díla. 

Změna rozsahu prováděného díla je zpracována V projektové dokumentaci zpracované projekční 
kanceláří FIALA PROJEKTY s.r.o. v 04/2022 na základě požadavku objednatele. 

Přehled rozsahu změny Stavby před dokončení je zakreslen ve výkrese ,,C1 - změna stavby před 

dokončením Situace širších vztahů - úprava a doplnění Stokové sítě“, který je přílohou tohoto 

dodatku. 
' ' 

Zhotovitel v souladu S touto projektovou dokumentací a podmínkami smluvního ujednání 

zpracoval změnové listy, které jsou přílohou tohoto dodatku. 

Smluvní strany konstatuj í, že V průběhu výstavby vznikly skutečnosti, které musely být řešeny 

vícepracemi a méněpracemi (dle Změnových listů č. 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 a 24). Jedná 

se O skutečnosti, které nebylo možné předvídat na základě vypracované projektové dokumentace 

a vznikly v důsledku okolností, které jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací. 

Ceny vychází Z nabídkového rozpočtu. Ceny za práce a dodávky přímo v nabídkovém rozpočtu 

neobsažené byly stanoveny. V důsledku toho se mění čl. 5.1.5. Cena za provedení díla Smlouvy 
O dílo takto: 

1. Cena díla je stanovena na základě ocenčného soupisu prací (vč. výkazu výměr), který je 

nedílnou Součástí a přílohou č.4 této smlouvy a ze kterého vyplývá, že se zaručuje jeho 

úplnost a považuje se mezi smluvními stranami za závazný. 
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2 Objednatel se zavazuje, že za provedení díla podle 
této smlouvy uhradí zhotoviteli nejvýše 

přípustnou cenu ve výši: 

Celková cena včetně dodatku č.4 bez DPH 101 061 738,84 Kč 

DPH v zákonné výši (21%) 21 222 965,15 Kč 

Celková cena včetně DPH 122 284 703,99 Kč 

Smluvní Strany se dohodly, že v souvislosti se 
změnou rozsahu díla a úpravy cen za 

jednotlivé etapy upravují Přílohu č. 8 uzavřeného Dodatku č. 1 smlouvy o dílo, výši 

způsobilých a nezpůsobilých výdajů. 

4 Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají beze Změny. 

Smluvní strany výslovně prohlašují, že veškeré údaje 
a skutečnosti obsažené V tomto dodatku 

nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu 
ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., 

občanského zákoníku, v platném znění a udělují 
Svůj souhlas k jejich užití a Zveřejnění bez 

Stanovení jakýchkoliv dalších podmínek. 

Smluvní strany výslovně souhlasí S tím, že tento dodatek bude zveřejněn v souladu
S 

ustanoveními Zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, 

uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (Zákon 
O registru smluv), v platném Znění. 

Smluvní strany se dohodly, že dodatek smlouvy v 
registru smluv vedeném Ministerstvem 

vnitra ČR zveřejní objednatel. 

Smluvní Strany prohlašují, že si dodatek přečetly, S obsahem souhlasí a na důkaz jejich 

Svobodné, pravé a vážné vůle připojuji Své podpisy. 

Tento dodatek smlouvy je .vyhotoven ve 4 (slovy: čtyřech) 
Stejnopisech S platností originálu, 

podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, 
přičemž Zhotovitel obdrží 2 (slovy: dvě) 

vyhotovení a objednatel 2 (slovy: dvě) vyhotovení. 

Soucastí tohoto dodatku ie tatgehojříloha: 

PRILOHA DODATKU č. 4 : 

1 Situace širších vztahů výkres C1 
- Změna stavby před dokončením situace širších vztahů

- 

úprava a doplnění stokové Sítě. 

2 Změnové listy - Přehled k 2.5.2023 

Schvalovací doložka: 

Rada města Mělníka odsouhlasila uzavření tohoto 
dodatku smlouvy o dílo usnesením 

c 348/2023/R ze dne 22. 5. 2023. 
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