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Číslo smlouvy objednatele: SDUODSH/346/22 Číslo smlouvy zhotovitele:

Č. tohoto dodatku: SDL/ODSH/346/22/2

DODATEK č.2 KE SMLOUVĚ O DÍLO

o dodávce stavebních prací ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského 
zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.

I. Smluvní strany

Objednatel: Jihočeský kraj,
se sídlem U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice 
IČO: 70890650 
DIČ: CZ70890650
Bankovní spojení: 2006-3126231/0710, 199783072/0300, 3009-3126231/0710 

Osoby oprávněné jednat a podepisovat ve věcech této smlouvy:
MUDr. Martin Kuba, hejtman Jihočeského kraje

Za objednatele je ve věci provádění stavby a ve věcech finančních oprávněna jednat:
JUDr. Andrea Tetourová, vedoucí ODSH,

Za objednatele je ve věci provádění stavby dále oprávněna vystupovat a jednat:
Mgr. Martin Ujhelyi, investiční technik ODSH,

K výkonu stavebního a technického dozoru stavebníka pro investora stavby je oprávněna:
QM-4C, s.r.o.
Jeronýmova 62/24, Liberec Vll-Horní Růžodol,
460 07 Liberec

Osoba vykonávající technický dozor stavebníka na stavbě: Ing. Jan Hesoun 

Osoba vykonávající koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi:

(dále jen oprávnění zástupci objednatele)

Zhotovitel: ROBSTAV k.s.
se sídlem: Mezi vodami 205/29, 143 00 Praha 4 - Modřany 
IČO: 27430774
DIČ: CZ27430774
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., č. účtu. 35-6257230247/0100 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl A, 
ve vložce 76014

Osoby oprávněné jednat a podepisovat ve věcech této smlouvy:
Ing. Radek Kozák, jednatel komplementáře 

Odpovědný geodet: Ing. Jan Plavec,

Osoba pověřená vedením stavby (Hlavní stavbyvedoucí):

Ing. Radek Kozák,

Zástupce osoby pověřené vedením stavby (Zástupce hlavního stavbyvedoucího):

Ing. Michal Tichovský,

Ve věcech kvality je oprávněn jednat: Ing. Radek Kozák,
který je zmocněn zastupovat zhotovitele v provozních záležitostech, k přejímání a předávání 
prací, k podepisování protokolů o provedených pracích, faktur a vedení stavebního deníku.

(dále jen oprávnění zástupci zhotovitele)
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Uzavírají tento dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo, jejímž předmětem je provedení díla - stavby:
„Modernizace komunikací SFDI 2022 - okres Tábor"

II. Předmět dodatku
Smluvní strany se dohodly na následujících změnách smlouvy o dílo č. SDUODSH/346/22 ze 
dne 15.8.2022 ve znění dodatku č.1 uzavřené na základě zadávacího řízení pro veřejnou 
zakázku s názvem „Modernizace komunikací SFDI 2022 - okres Tábor1 (dále jen 
„smlouva"). Důvodem změn jsou méněpráce předem odsouhlasené objednatelem a 
technickým dozorem objednatele a autorským dozorem, provedené na základě dohody obou 
smluvních stran tak, jak jsou zachyceny ve Změnovém listu č. 1. V důsledku těchto změn se 
mění čl. IV. Cena za dílo, odst. 1 smlouvy, jak je uvedeno níže.

Původní znění čl. IV. Cena za dílo odst. 1 smlouvy:

1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení prací nabídkovou cenu jako cenu 
sjednanou, která činí dle nabídkového rozpočtu:

Název Celkem bez DPH DPH 21%
Celkem včetně

DPH

Oprava silnice III/00349 Sezimovo Ústí I. 
průtah

13.392.544,73 Kč 2.812.434,39 Kč 16.204.979,12 Kč

Modernizace silnice 111/13711 Opařany- 
Stádlec

11.951.337,40 Kč 2.509.780,85 Kč 14.461.118,25 Kč

Modernizace silnice 11/137 Běleč- Mladá 
Vožice

10.443.446,63 2.193.123,79 Kč 12.636.570,42 Kč

Celkem 35.787.328,76 Kč 7.515.339,04 Kč 43.302.667,80 Kč

Nové znění čl. IV. Cena za dílo odst. 1 smlouvy:
2. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení prací nabídkovou cenu jako cenu 

sjednanou, která činí dle nabídkového rozpočtu:

Název Celkem bez DPH DPH 21 %
Celkem včetně

DPH

Oprava silnice 111/00349 Sezimovo Ústí 1. 
průtah

13.117.620,53 Kč 2.754.700,31 Kč 15.872.320,84 Kč

Modernizace silnice 111/13711 Opařany- 
Stádlec

11.951.337,40 Kč 2.509.780,85 Kč 14.461.118,25 Kč

Modernizace silnice 11/137 Běleč - Mladá 
Vožice

10.443.446,63 2.193.123,79 Kč 12.636.570,42 Kč

Celkem 35 512 404,56 Kč 7 457 604,95 Kč 42 970 009,51 Kč

III. Závěrečná ustanovení
Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo jsou tímto dodatkem nedotčená, nemění se a zůstávají 
v platnosti.

Nedílnou součástí tohoto dodatku je Změnový list č. 1 odsouhlasený objednatelem, 
technickým dozorem objednatele a autorským dozorem.

Zhotovitel bere na vědomí, že dodatek bude uveřejněn objednatelem v registru smluv 
způsobem umožňujícím dálkový přístup. Zhotovitel prohlašuje, že tento dodatek č. 2 
neobsahuje údaje, které tvoří předmět jeho obchodního tajemství podle § 504 zákona č. 
89/2012 Sb., občanský zákoník.
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Tento dodatek nabývá platnosti ke dni jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti 
dnem uveřejnění dodatku prostřednictvím registru smluv dle zákona (zákon č. 340/2015 Sb., 

§6).

Tato smlouva je vyhotovena elektronicky, každý elektronický obraz smlouvy má platnost 
originálu.

Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno usnesením č. 782/2023/RK-71 ze dne 29. 06. 2023.

V Českých Budějovicích dne 

za objednatele:

V Plzni dne 

za zhotovitele:

MUDr. Martin Kuba 
hejtman Jihočeského kraje

Ing. Radek Kozák 
jednatel komplementáře
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Radek 
Kozák

Digitálně 
podepsal Ing. 
Radek Kozák 
Datum: 2023.06.30 
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Elektronický podpis - 10.7.2023
Certifikát autora podpisu :
Jméno : MUDr. Martin Kuba
Vydal : PostSignum Qualified CA 4
Platnost do : 20.12.2023 12:17:21-000 +01:00
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