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Dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo č. 2 029 22 10 
Č. smlouvy zhotovitele: S23 - 013 - 0002 

Název zakázky: Čtyři úseky stavby: "Tramvajová trat' Liberec 
- Jablonec nad Nisou - 

rekonstrukce" 

Tento dodatek ě. 4 ke smlouvě O dílo č. 2 029 22 10 ze dne 
22.4.2022 (dále jen „Dodatekfi na 

část Zakázky 4. Cást : úsek U Nisy - křižovatka Budovatelů x Poštovní se uzavírá níže uvedeného 

dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami: 

Firma: Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou, a.s. 

Svídloı Mrštíkova 850/3, Liberec Ill-Jeřáb, 460 07 Liberec 

ICO: 473 11 975 

BIC: CZ47311975 

Udaj o zápisu do veřejného rejstříku: společnost zapsaná v obchodním 
rejstříku vedeném 

Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 372 

Telefon: +420 485 344 111 

Bankovní Spojení:

č. účtu:

Bankovní spojení:

č. účtu:

Oprávněné osoby jednajíci jménem objednatele: 

lng. Michal Zděnek, M.A. - předseda představenstva a 

lng. Václav Sosna - místopředseda představenstva 

Oprávněná osoba za věci technické:  - provozně-technický ředitel 

(dále jen „objednate/“)

8 

účastníci společnosti vzniklé Smlouvou O společnosti ze dne 13.1.2022 s názvem 
„Společnost 

SWIETELSKY 4. část“: 

Firma: SWIETELSKY Rail CZ s.r.o. V 

Sˇídlo: Pražská tř. 495/58, České Budějovice 3, 370 04 Ceské Budějovice 

ICO: 28332202 

DIČ: CZ28332202 

Údaj O zápisu do veřejného rejstříku: Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským 

soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 17888 

Oprávněná osoba jednajíci jménem zhotovitele: Mgr. Viliam Perknovský, jednatel a Ing. 
Pavel 

Pechač, jednatel 

jako „Správce“ a ,,Společník" 

Firma: SWIETELSKY stavební s.r.o. 

Sídlo: Pražská tř. 495/58, České Budějovice 3, 370 04 České Budějovice _ 

Odštëpný závod: SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby 
STRED 

Umístění: Sokolovská 192/79, 186 00 Praha 8 
- Karlín 

IČO: 48035599 

Dıčz CZ48035599 

Údaj O zápisu do veřejného rejstříku: Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném 
Krajským 

soudem v Ceských Budějovicích, oddíl C, vložka 8032 

Oprávněná osoba jednajíci za zhotovitele:  vedoucí odštěpného závodu 

Dopravní stavby STRED 
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jako Společník“ 

Korespondenční adresa: 

SWIETELSKY Rail CZ s.r.o., Nagano Office Park, U nákladového nádraží 3146/6, 130 00 

Praha 3 Strašnice 

(dale jen ,,zhotovitel") 

(objednatel a zhotovitel společně dále jen „Smluvní Strany) 

VZHLEDEM K Tomu, ŽE; 

Objednatel a Zhotovitel uzavřeli dne 22.4.2022 smlouvu o dílo č. 2 029 22 10, jež byla 

změněna Dodatkem č. 1 ze dne 26.10.2022, Dodatkem č. 2 ze dne 12.4.2023 a 

Dodatkem č. 3 ze dne 25.5.2023 (společně dále jen ,,Smlouva“). Primárním předmětem 

Smlouvy je zhotovení díla, jež spočívá vrekonstrukci výše uvedeného úseku 

tramvajové trati vedoucí mezi statutárními městy Liberec a Jablonec nad Nisou 

Zhotovitelem dle specifikace uvedené ve Smlouvě (dále jen ,,Dílo"); 

Smluvní Strany se v rámci realizace Díla dohodly na změnách Díla oproti Smlouvě, jež 

jsou blíže specifikovány v přiložených Změnových listech, a které spočívají zejména 

v provedení určitých prací oproti Smlouvě (vícepráce), či naopak V neprovedení 

některých původně ve Smlouvě ujednaných prací (méněpráce); 

Smluvní strany mají za to, že veškeré Změny Díla dle tohoto Dodatku jsou provedeny 

v souladu jak se Smlouvou, tak l se zákonem č. 134/2016 Sb., O zadávání veřejných 

zakázek, v platném znění (dále jen ,,ZZVZ“), nebot' se nejedná O podstatné změny 

závazku ze Smlouvy a zároveň v důsledku těchto změn nedochází k překročení 

zákonných limitů pro podstatnou Změnu závazku dle § 222 ZZVZ. 

DOHODLY sE sMLuvNi STRANY NA NÁsLEDuJícíMz 

l Předmět dodatku 

1 Smluvní strany se sohledem na skutečnosti vyvstalé vprüběhu realizace Díla 

Zhotovitelem dohodly na následujících změnách Smlouvy: 

a) Dosavadní článek V. odst. 1 Smlouvy se v plném rozsahu flŠ__í a zcela se nahraZu'|e 

následujícím zněním: 

„Celková cena za dílo je stanovena ve smyslu nabídky zhotovitele, jako maximálně 

přípustná a platná po celou dobu realizace předmětu Smlouvy, tj. do doby Splnění 

závazků zhotovitele. Je Sjednána jako cena Smluvní, kterou je možné překročit jen 

za podmínek stanovených ve smlouvě, ve výši: 

Cena bez DPH: 77 631 422,67 Kč 

DPH v platné výši.“ 16 302 598,76 Kč 

Cena včetně DPH: 93 934 021,43 Kč.“ 

2 Blıžší specifikace provedených změn Díla dle tohoto Dodatku, včetnějejich odůvodnění a 

podřazení pod konkrétní odstavec dle § 222 ZZVZ, je uvedena V přiložených Změnových 

lıstech a jejich přílohách. 
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3. Smluvní strany potvrzují, že při provádění a ocenění Změn dle tohoto Dodatku vycházely 

Z ocenění jednotlivých položek dle soupisu stavebních prací, dodávek a služeb a Z výkazu 

výměr dle Smlouvy, ve Znění jejího dodatku č. 1. 

Il. Závěrečná ustanovení 

1. Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tímto Dodatkem nezměněná práva a 

povinnosti obsažené ve Smlouvě nadále zůstávají v platnosti a účinnosti vdosavadní 

podobě a rozsahu. 

2. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu všemi Smluvními stranami a účinnosti 

nabývá dnem uveřejnění v registru smluv v souladu S § 6 odst. 1 Zákona č. 340/2015 Sb., 

O zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a 

O registru smluv, v platném Znění (Zákon O registru smluv). Smluvní strany berou na 

vědomí, že tento Dodatek bude zveřejněn v registru smluv podle uvedeného Zákona. 

3. Tento Dodatek je vyhotoven ve čtyřech (4) vyhotoveních s platností originálu, přičemž 

objednateli i zhotoviteli je určeno po dvou (2) \/yhotoveních. 

4. Nedílnou součást tohoto Dodatku tvoří následující přílohy: 

Příloha č. 1: Kalkulace dílčích změn ceny Díla; 

Příloha č. 2: Změnové listy. 
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Smluvní Strany prohlašují, že si tento Dodatek důkladně přečetly, její obsah jim je jasný a plně 

S ním souhlasí. Smluvní strany jsou plně způsobilé a oprávněné k uzavření tohoto Dodatku, 

jakož i k plnění veškerých práv a povinností jim Z něj vyplývajících. Jako důkaz své pravé, 

svobodné, určité a vážné vůle Smluvní strany připojuji své podpisy: 

v Českých Budèjøviøiøh v Liberci 
15 _06 Zm 

dne 15.06.2023 dne: 

Za zhotovitele: Za objednatele: 
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