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Ev. číslo smlouvy objednatele                                                                       Ev. číslo smlouvy zhotovitele 
poř. č.:   4977/2022                                                                                                         poř. č.: 20220308 

 
 
 

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo ze dne 27.10.2022 
uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku 

(dále jen „občanský zákoník“) 

 
 

Lávka přes Berounku v Radotíně - Dokončení 
 
 

Článek I. 
Smluvní strany 

 

Objednatel:                              Městská část Praha 16  
se sídlem:                                      Václava Balého 23/3, 153 00  Praha 5 - Radotín 

Zastoupení ve věcech smluvních:      Mgr. Karel Hanzlík, starosta 

Tel., e-mail:                                           

Zastoupení ve věcech přípravy stavby:  

Tel., e-mail:  

Bankovní spojení:                                 

Číslo účtu:                                              

IČO:                                                              00241598 

DIČ:                                                              CZ 00241598 

 

 

Zhotovitel:     EXCON, a.s. 

se sídlem:    Sokolovská 187/203, 190 00 Praha 9 - Vysočany 

zapsaná u     Městského soudu v Praze, značka B 88 

Zastoupení ve věcech smluvních:       člen představenstva a  člen 

představenstva 

Tel., e-mail:      244 015 111, excon@excon.cz 

Zastoupení ve věcech technických: 

 

Bankovní spojení:     

Číslo účtu:    

IČO:              005 06 729                                                                                         

DIČ:     CZ00506729                                                      

 

 

 

Uzavírají tento Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 27.10.2022, č.j. objednatele 4977/2022, č.j. zhotovitele 

20220308. 

 

 

Článek II. 

Předmět Dodatku č. 2 

 

2.1 Čl. II. Předmět plnění a účel smlouvy se doplňuje o odst. 2.12. takto: 

 

2.12. Smluvní strany se domluvily na rozšíření předmětu plnění Zhotovitele o výrobu a montáž ocelové 

konstrukce zábradlí a sítě v rozsahu 20m2 včetně souvisejících stavebních prací a úprav na opěře O3 a 

souvisejících projekčních prácí. 

2.13. Smluvní strany se dále domluvily na zúžení předmětu plnění Zhotovitele (méněpráce), 

2.14. Smluvní strany se domluvily na rozšíření předmětu plnění Zhotovitele o ověření relaxace závěsů, 

frekvenční měření, včetně zprávy 
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vše v rozsahu uvedeném v příloze č. 1 tohoto Dodatku č. 2  

 

2.2 Čl. III. Doba plnění odst. 3.1. se mění takto: 

 

3.1.Zhotovitel se zavazuje provést dílo tak, jak je specifikováno v článku II. této smlouvy v termínech:   

          - zahájení stavebních prací  část Radotín   01.11.2022  

 - dokončení stavebních prací část Radotín   23.12.2022 

 - zahájení stavebních prací část Zbraslav   27.03.2023  

          - dokončení stavebních prací část Zbraslav       30.06.2023   

Dnem zahájení díla je den předání staveniště zhotoviteli objednatelem. Nezbytný zábor chodníku a 

komunikace, případně jejich kompletní uzavírku, si zajišťuje zhotovitel. O předání staveniště bude sepsán 

protokol, podepsaný oběma stranami. 

 

2.3. Čl. IV. odst. 4.1. se mění takto: 

 

4.1. Smluvní cena za zhotovení díla dle článku II. této smlouvy činí: 

 

          Cena za zhotovení díla dle základní smlouvy bez DPH:   9.759.974,18 Kč 

 Cena za zhotovení víceprací a méněprací dle Dodatku č. 2 bez DPH         613.585,80 Kč   

 Cena celkem:          10.373.559,98 Kč  

           DPH 21%:                                                   2.178.447,60 Kč    

           Cena za zhotovení díla vč. DPH:                       12.552.007,58 Kč 

           

 Smluvní cena za zhotovení díla obsahuje: 

 

- Výše cenové nabídky za Stavební práce - Dokončení : 

- Cena za zhotovení díla dle základní smlouvy bez DPH: 7.759.974,18 Kč 

- Cena za zhotovení víceprací dle Dodatku č. 2 bez DPH:    613.585,80 Kč 

 

- Výše cenové nabídky za Poskytnutí záruky na celé dílo Lávky přes Berounku po dobu 60-ti 

měsíců: 

- Cena za Poskytnutí záruky bez DPH: 2.000.000,- Kč  

 

Článek III. 

Závěrečná ustanovení 

3.1 Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma stranami.  

3.2 Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 jsou v něm uvedené následující přílohy: 

Příloha č.1          Soupis provedených prací a méněprací dle Dodatku č. 2 

3.3 Ostatní ujednání Smlouvy o dílo ze dne 17. 10. 2022 ve znění Dodatku č.1 tímto Dodatkem č. 2 nedotčená 

zůstávají i nadále v platnosti.  

3.4 Uzavření tohoto Dodatku č. 2 schválila Rada městské části Praha 16 usnesením ze dne 14.6.2023.  
 

 

 

V Praze          V Praze  

 

...................................... ......................................... 

        Za zhotovitele    Za objednatele 

 

 

 

Mgr. Karel 

Hanzlík

Digitálně podepsal 

Mgr. Karel Hanzlík 

Datum: 2023.06.26 

15:13:04 +02'00'

Digitálně podepsal 

Datum: 2023.06.27 

07:50:07 +02'00'

 
Digitálně 

podepsal Ing. 

Datum: 2023.06.27 

09:31:22 +02'00'


