
DODATEK č. 1 ke smlouvě o dílo č. 6440-0226-2023-4

a

uzavírají tento Dodatek Č. 1 ke shora uvedené smlouvě (dále též „dodatek“, popř. „dodatek smlouvy“)

Účelem dodatku je
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Sídlo:
IČO:
DIČ:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Za kterou jedná:

DODATEK č. 1
ke smlouvě o dílo č. 6440-0226-2023-4 „Oprava fasády a výměna výplní b. Č. 44“,

uzavřené dne 5. května 2023, (dále jen „smlouva“)

Komerční banka a.s.

a6egv7j

II.
Účel dodatku

; narovnání skutečně provedených prací ze strany zhotovitele oproti původnímu
rozsahu dle smlouvy, jejichž potřeba vyvstala až v průběhu realizace díla a nebyly předvídatelné

Agentura hospodaření s nemovitým majetkem, Oddělení provozu
Pardubice, Teplého 1899, 530 02 Pardubice

(dále jen „objednatel“) na straně jedné

Kontaktní osoba:
- ve věcech smluvních:
- ve věcech technických:
- ve věcech BOZP :
Fax:
E-mail:
Datová schránka:
Adresa pro doručování:

I.
Smluvní strany

1. Česká republika - Ministerstvo obrany
Tychonova 221/1,160 01 Praha 6
601 62 694
CZ60162694
Česká národní banka, Na Příkopě 28, Praha 1
404881/0710
Iveta Vamberová, vedoucí oddělení provozu (dále též „OdP“) Pardubice,
odboru provozu nemovité infrastruktury Agentury hospodaření s nemovitým
majetkem (dále jen „AHNM“), oprávněná k jednání ve smyslu ustanovení § 7
odst. 2 zák. č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování
v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů

2. Stanislav Návrat
Zapsán v živnostenském rejstříku u OÚ Tábor pod čj.: ŽÚ/3329/92/M ze dne 1. 10. 1992
Místo podnikání:
Bytem:
IČO:
DIČ:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Tel., mobil:
E-mail:
Datová schránka:
Adresa pro doručování: nám. T. G. Masaryka 137, 391 65 Bechyně

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé



DODATEK č. 1 ke smlouvě o dílo č. 6440-0226-2023-4

Výše uvedené změny nemají vliv na termín provedení díla.

1.

„2.2.

2.

2z3

Vícepráce:

Při zpracování položkového rozpočtu jsme předpokládali otlučení poškozené původní omítky z r. 1956 
v rozsahu 10 - 30 % plochy před provedením finální nové silikonové omítky. V průběhu provádění 
bouracích prací bylo provedené otlučení původních omítek z 30 % celkové plochy, ale vrstva původní 
omítky nemá standartní tloušťku 1,5 cm, ale dosahuje tl. 2,5 cm a je nutné před provedením omítky 
provést ještě vyrovnávací vrstvu.

před uzavřením smlouvy (dále též ,fvícepráce(e)^ a v jejichž důsledku došlo k navýšení ve smlouvě 
sjednané celkové, nejvýše přípustné, ceny za dílo.

Dodatkem č. 1 se zvyšuje celková cena díla o částku 22.983,95 Kčj bez DPH, navýšení činí 4,13 % 
z původní ceny díla bez DPH (tj. z částky 556 606,37 Kč).

Jedná se o mové položky č. 8 a 9, které nejsou v původním rozpočtu (tj. v příloze č. 1 smlouvy „Cenová 
nabídka - položkový rozpočet“).

Podrobný popis rozsahu víceprací je uveden v Příloze č. 1 tohoto dodatku - „Položkový rozpočet 
s vyznačením víceprací“.

„2.1.1. Předmětem díla je:
- výměna stávajících výplní
- oprava vnější omítky - fasády a provedení nové silikonové omítky
- částečná výměna klempířských konstrukcí střechy
- nátěr stávajících venkovních mříží oken
- vyrovnání podkladu omítaných ploch v rozsahu 30%“,

IIL 
Předmět dodatku

Smluvní strany se v souladu s či. 14. 6. smlouvy dohodly na uzavření Dodatku č. 1 smlouvy, jímž 
doplňují či. 2 smlouvy („Předmět smlouvy“) o vícepráce, v čehož důsledku se mění čl. 3 smlouvy 
(„Cena za dílo“) o nově stanovenou celkovou cenu za dílo, a to takto:

Článek 2. smlouvy („Předmět smlouvy“) se v souladu s čil. 2. 6. a 2. 7. smlouvy v bodě
2.1.1. smlouvy za první čtyři body doplmuje p další a současně se v bodě 2. 2. 
smlouvy mění a cit, body smlouvy nově zní takto:

579 590,32 Kč bez DPH 
(slovy: pět set sedmdesát devět tisíc pět set devadesát korun Českých a třicet dva haléřů).

Podrobná specifikace díla podle čl. 2. 1. smlouvy je obsažena v příloze č. 1 Dodatku č. 1 
„Položkový rozpočet“, v příloze č. 2 „Upřesnění podmínek realizace zakázky“ a v zadání 
výběrového řízení „PS 0226 - Oprava fasády a výměna výplní b. č. 44“, systémové číslo NEN 
N006/23/V00008013. Přílohy jsou nedílnou součástí smlouvy.“

Ostatní body v čl. 2 smlouvy zůstávají beze změny.

Článek 3 smlouvy („Cena za dílo“) se, v důsledku změny smlouvy ve výše uvedených čl. 2. 
1.1. a 2. 2., doplňuje o další bod 3.1.1. a současně se v bodech 3.1. a 3.2. smlouvy mění a 
zní nově takto:

„3.1. Smluvní strany se ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, 
dohodly na celkové, nejvýše přípustné, ceně za dílo specifikované v článku 2 smlouvy, a to ve 
výši:
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3.2.

Ostatní body v čl. 3 smlouvy zůstávají beze změny.

1.

3 z3

Iveta Vamberová
vedoucí OdP Pardubice

Xf. a #3
za objednatele

3.1.1. Cena za dílo je stanovena podle přílohy č. 1 tohoto dodatku (Položkový rozpočet
s vyznačením víceprací).
K celkové ceně díla bez DPH je účtována daň z přidané hodnoty ve výši platné v době
poskytnutí zdanitelného plnění. V době uzavření Dodatku č. 1 smlouvy je zákonem stanovena
sazba DPH ve výši 21 %, což činí 121 713,97 Kč a celková cena za dílo včetně DPH tedy činí
701 304.29 Kč“

Agentura hospodaření s nemovitým

IV.
Závěrečná ustanovení

Tento dodatek, spolu se svými přílohami, tvoří nedílnou součást smlouvy s tím, že ujednání smlouvy
nedotčená tímto dodatkem zůstávají nadále v platnosti.

2. Tento dodatek o 3 očíslovaných stranách je vyhotoven ve dvou stejnopisech (vždy spolu s přílohou),
z nichž jeden podepsaný stejnopis obdrží zhotovitel a jeden podepsaný stejnopis obdrží objednatel.

3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní strany a účinnosti dnem uveřejnění
v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv,
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

4. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly a shledaly, že jeho obsah
přesně odpovídá jejich pravé a svobodné vůli a zakládá právní následky, jejichž dosažení svým
jednáním sledovaly a proto její níže, prostý omylu, lsti a tísně jako správný podepisuji.

5. Tento dodatek je vyhotoven rovněž v elektronické podobě a uložen v NEN.

6. Nedílnou součástí tohoto dodatku (Dodatku č. 1 smlouvy) je tato příloha:

Příloha č. 1 Dodatku č. 1 smlouvy: Položkový rozpočet s vyznačením víceprací - počet stran: 6



krycí list soupisu prací

05.06.2023

Letiště Bechyně

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

579 590,32

Cena bez DPH

701 304,29
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ÍCena s DPH
i

50:
DIČ:

dph základní
snížená

IC:
DIČ:

IC:
DIČ:

IČ:
DIČ;

Základ daně
579 590,32

0,00

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum:

Výše daně
121 713,97

0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Stavba* -
2023-2 - Oprava fasády a výměna výplní b.č.44

Objekt:

příloha č.1 Dodatku 6.1 smlouvy o dílo 6440-0226-2023-4

2023-2a - oprava fasády a...

Stanislav Návrat Nám.T.G.Masaryka 137, 301 65 Bechyně



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ příloha č.1 Dodatku č.1 smlouvy o dílo 6440-0226-2023-4

05.06.2023Letiště Bechyně

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Stanislav Návrat Nám.T.G.Masaryka 137, 391 65 BechyněZpracovatel:

Poznámka:

579 590,32Cena bez DPH

701 304,29CZKCena s DPH v
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d ph  základní

snížená

IČ:

DIČ:

Základ daně
579 590,32

0,00

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
121 713,97

0,00

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum:

IČ:
DIČ:

Stavba:
2023-2 - Oprava fasády a výměna výplní b.č.44

Objekt:
2023-2a - oprava fasády a...



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Letiště Bechyně 05.06.2023Datum:Místo:

Cena celkem [CZK]Kód dílu - Popis

Náklady ze soupisu prací

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

997 - Přesun sutě

PSV - Práce a dodávky PSV

762 - Konstrukce tesařské

764 - Konstrukce klempířské

766 - Konstrukce truhlářské

767 - Konstrukce zámečnické

783 - Dokončovací práce - nátěry

Strana 3 z 6

HSV - Práce a dodávky HSV

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Stavba:
2023-2 - Oprava fasády a výměna výplní b.č.44

Objekt:
2023-2a - oprava fasády a...



SOUPIS PRACÍ

05.06.2023Datum:Letiště BechyněMísto:

Cena celkem [CZK]J.cena [CZK]MnožstvíPČ Typ MJPopisKód

Náklady soupisu celkem

Práce a dodávky HSVHSVD

m21

m2K 6211420012

m23 K 621211001

m2M 283759304

m2K 6213251075

m2K 6215310226

m2K 6221311217

m2K 6221350118

m2K 6221350959

m2K 62214200110

K 62214300111 m

M 55343011 m12

K 62225200213 m

M 63127464 m14

m2K 62232510215

m2K 62253102216

9D

m2K 94121111117
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Zadavatel:
Zhotovitel:

Ostatní konstrukce a práce, bourání
Montáž lešení řadového rámového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2
šířky tř. SW06 od 0^6 do 0,9 m, výšky do 10 m

Projektant:
Zpracovatel:

Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní
Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch penetrace nanášená ručně podhledů

Potažení vnějších ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtlačením do tmelu

podhledů
Oprava nadpraží a ostění oken a dveří montáží kontaktních desek polystyrénových nebo kombinovaných tl.do

40 mm

deska EPS 70 fasádní A=O,O39 tl 20mm
Oprava vápenocementové omítky vnějších ploch stupně členitosti 1 hladké podhledů, v rozsahu opravované

plochy přes 50 do 65%
Omítka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch přebarvená bez penetrace zatíraná (škrábaná), zrnitost 2,0 mm
podhledů

Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch penetrace nanášená ručně stěn

Vyrovnání podkladu vnějších stěn tmelem tl do 2 mm

Příplatek k vyrovnání vnějších stěn tmelem za každý dalších 1 mm tl
Potažení vnějších ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtlačením do tmelu

stěn
Montáž omítkových profilů plastových, pozinkovaných nebo dřevěných upevněných vtlačením do podkladní
vrstvy nebo přibitím soklových

profil soklový Pz+PVC pro vnější omítky tl 10mm

Montáž profilů kontaktního zateplení ostatních stěnových, dilatačních apod. lepených do tmelu

profil rohový AI 15x15mm s výztužnou tkaninou š 100mm pro ETICS

Oprava vápenocementové omítky vnějších ploch stupně členitosti 1 hladké stěn, v rozsahu opravované plochy
přes 10 do 30%
Omítka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch přebarvená bez penetrace zatíraná (škrábaná), zrnitost 2,0 mm
stěn

D 6

K 621131121

Stavba:
2023-2 - Oprava fasády a výměna výplní b.č.44

Objekt:
2023-2a - oprava fasády a...



PČ Typ Kód Popis Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]MJ

18 K 941211211 m2

19 K 941211811 m2

20 K 968062356 m2

21 K 978015341 m2

K 97801537122 m2

Přesun sutě997D

K 99701350123 t

24 K 997013509 t

K 99701363125 t

Práce a dodávky PSVPSVD

762D

26 K 762341675 m2

M 6119117327 m2

28 K 762343811 m2

29 m

30 K 764004801 m

31 K 764004861 m

K 76400486332 m

K 76421644433 m

34 K 764216465 kus

K 76450813135 m

36 K 764511403 m

K 76451842437 m

766 Konstrukce truhlářskéD

Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm, délky přes 1000 do 2000 mmK 76644182138 kus

okno plastové otevíravé/sklopné dvojsklo přes plochu 1m2 do v 1,5mM 6114005139 m2

Montáž oken plastových včetně montáže rámu plochy přes 1 m2 otevíravých do zdivá, výšky do 1,5 mK 76662213140 m2
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Konstrukce tesařské
Montáž bednění střech štítových okapových říms, krajnic, závětrných prken a žaluzií ve spádu nebo rovnoběžně
s okapem z desek dřevotřískových nebo dřevoštěpkových na pero a drážku

palubky obkladové smrk profil klasický 19x121mm jakost A/B

Montáž lešení řadového rámového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2
Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1111 nebo -1112
Demontáž lešení řadového rámového lehkého pracovního s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř.
SW06 od 0,6 do 0,9 m, výšky do 10 m
Vybourání dřevěných rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů rámů oken s křídly
dvojitých, plochy do 4 m2
Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnějších ploch s vyškrabáním spař a s očištěním zdivá
stupně členitosti 1 a 2, v rozsahu přes 10 do 30 %
Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnějších ploch s vyškrabáním spar a s očištěním zdivá
stupně členitosti 1 a 2, v rozsahu přes 50 do 65 %

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za
každý další i započatý 1 km přes 1 km
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního
zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04

Demontáž bednění a laťování bednění okapů a štítových říms, včetně kostry, krajnice a závětrného prkna,
pevných žaluzií a bednění z dílců, z prken hrubých, hoblovaných tl. do 32 mm

Konstrukce klempířské
Demontáž klempířských konstrukcí oplachování parapetů do suti

Demontáž klempířských konstrukcí žlabu podokapního do suti

Demontáž klempířských konstrukcí svodu do suti

Demontáž klempířských konstrukcí svodu k dalšímu použití

Oplachování parapetů z pozinkovaného plechu rovných celoplošně lepené, bez rohů rš 330 mm

Oplechování parapetů z pozinkovaného plechu rovných celoplošně lepené, bez rohů Příplatek k cenám za
zvýšenou pracnost při provedení rohu nebo koutu do rš 400 mm

Montáž svodu kruhového, průměru svodu

Žlab podokapní z pozinkovaného plechu včetně háků a čel půlkruhový rš 250 mm

Svod z pozinkovaného plechu včetně objímek, kolen a odskoků kruhový, průměru 150 mm

D 764

K 764002851



Cena celkem [CZK]J.cena [CZK]MnožstvíPČ Typ MJPopisKód

m241 K 766622132

m242 M 61140053
m243 M 55341333
kus44 K 766691911

kusK 76669191445

Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm46 K 766694116 m

parapet dřevotřískový vnitřní povrch laminátový š 260mm mM 6079410247

kus48
kus49 K 767641805

m250 K 767661811
m2K 76766211051

783D

m252 K 783301311

m253 K 783317101
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Konstrukce zámečnické

Montáž dveří ocelových nebo hliníkových vchodových dvoukřídlové bez nadsvětlíku

Demontáž dveřních zárubní odřezáním od upevnění, plochy dveří přes 2,5 do 4,5 m2

Demontáž mříží pevných nebo otevíravých

Montáž mříží pevných, připevněných šroubováním

okno plastové otevíravé/sklopné dvojsklo přes plochu 1m2 v 1,5-2,5m

dveře dvoukřídlé AI plné max rozměru otvoru 4,84m2 bezpečnostní třídy RC2

Ostatní práce vyvěšení nebo zavěšení křídel dřevěných okenních, plochy do 1,5 m2

Ostatní práce vyvěšení nebo zavěšení křídel dřevěných dveřních, plochy do 2 m2

Dokončovací práce - nátěry
Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odmaštění odmašťovačem vodou
ředitelným

Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní

Montáž oken plastových včetně montáže rámu plochy přes 1 m2 otevíravých do zdivá, výšky přes 1,5 do 2,5 m

D 767

K 767640221


