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I. Smluvní strany: 

Ohjęónflıeız STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC 
Nám. Dr. E. Beneše 1 

460 59 Liberec 1 

IČ: 00 26 29 78 

Zastoupené Ing. Jaroslavem Zámečníkem, CSc., primátorem města 
ve věcech smluvních Zastoupené Ing. Lucii Sládkovou, vedoucí odboru ekologie a 

veřejného prostoru 

/dále jen objednatel/ 

Zhotovitel: STAVOINVEST - REAL S.r.o. 
Se sídlem: U Slunečních lázní 1277/3 
460 14 Liberec XIV-Ruprechtice 
zastoupený: Petrem J iráskem, jednatelem 
IČ; 07083661 
DIČ: CZ07083661 

zapsaný V obchodním rejstříku vedeném u Krajského Soudu V Ústí nad Labem, vložka C 
41 591 

/dále jen zhotovitel/ 

II. Předmět smlouvy 
Zhotovitel se zavazuje, že na svůj náklad a na Své nebezpečí provede níže specifikované dílo ve 
sjednane' době. Objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit cenu za jeho provedení. 

III. Dílo a místo plnění 

1. Dílem se dle této smlouvy rozumí „Úpravy koryta vodního toku na pozemku p. č. 586/2 v k. ú. Staré 
Pavlovice a p. č. 602/27 v k. ú. Nové Pavlovice.“ Rozsah praci je uveden vpopisu udržovacích 
prací, který je nedílnou přílohou č. l této Smlouvy a dale v cenové nabídce zhotovitele ze dne 28. 6. 
2023, která tvoří přílohu č. 2 této Smlouvy a je taktéž její nedílnou Součástí.
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Specifikace díla: 

a) oprava spodních částí gabionových zdí, paty zdí - vtlačení nového kameniva do vzniklých 
mezer 

b) opevnění dna rovnaninou Z lomového kamene 

T'_'1

v 

c) vyčištení propustku pod cyklostezkou 

Veškeré práce je zhotovitel povinen provádět dle nabídky ze dne 28. 6. 2023, této smlouvy o dílo a 
popisu udržovacích prací zpracovaného Ing. Pavlem Schrıeiderem, Klostermannova 883/8, 460 01 
Liberec 1, autorizace CKAIT č. 0501022. 

Místo plnění: 

a) pozemky p. č. 586/2 V k. ú. Staré Pavlovice a p. č. 602/27 v k. ú. Nové Pavlovice. 

IV. Podmínky provádění díla 

Smluvní strany se dohodly na těchto svých zástupcích: 

Zástupce zhotovitele: Petr J irásko 

Zástupce objednatele: Leoš Vašina 

Zhotovitel se zavazuje provádět dílo podle této smlouvy, technologických postupů vztahujících 
se k prováděnému dílu, teclmických listů výrobků, platných ČSN, obecně závazných právních 
předpisů, specifických požadavků místních orgánů a pokynů objednatele, a to vše S profesionální 
a náležitou odbornou péčí a rozumnou mírou předvídatelnosti. 

Bez ohledu na předchozí větu se tímto smluvní Strany dohodly, že pokud jakýkoliv dokument 
anebo pravidlo uvedené výše bude obsahovat jakýkoliv požadavek nad rámec uvedený v obecně 
závazných právních předpisech (včetně obecně uznávaných technických norem, ať již závazných 
či doporučujících), nebude taková skutečnost považována za rozpor a zhotovitel bude 
bez dalšího povinen dodržovat takový přísnější požadavek uvedený v jakémkoliv takovém 
dokumentu anebo pravidlu. 

Zhotovitel se před zahájením provádění díla seznámil se všemi podklady a souvisejícími 
dokumenty nezbytnými kprovedení díla, Sfaktickou místní situací, jakož i situací na trhu 
a výhledem budoucího vývoje, a S ohledem na takto získané infonnace ana poslední poznatky 
a stav vědeckého zkoumání považuje dílo dle této smlouvy (včetně všech příloh a dokumentů 
souvisejících S dílem) a Za podmínek v nich stanovených za řádně a včas proveditelné. 
Zhotovitel je povinen upozornit objednatele na veškeré zjištěné vady a nedostatky technických 
podkladů (nebo V předané projektové dokumentaci), ato nejpozději před zahájení prací na 
příslušné části díla. 

Kvalita zhotovitelem provedeného díla musi odpovídat požadavkům uvedeným v normách 
vztahujících se k prováděnému dílu, zejména pak v oborových standardech, případně evropských 
normách, v obecně závazných právních předpisech a v této Smlouvě. Objednatel je oprávněn
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kvalitu Zhotovitelem prováděného díla kdykoli kontrolovat. Během realizace díla se zhotovitel 
zavazuje klást důraz na maximální kvalitu provedených prací. 

Při provádění díla musí být dodrženy, respektovány či splněny: 
všechrıy právní předpisy, zejména týkající se ochrany životního prostředí, předpisy na likvidaci 
odpadů; 
pokyny a připomínky objednatele k provádění díla. 

Zhotovitel je povinen projednat sobjednatelem aod objednatele si nechat předem schválit 
veškeré Změny teclmologických postupů a Ostatní změny při provádění díla atd. 

V. Provádění díla 

O předání místa plnění objednatelem a jeho převzetí Zhotovitelem bude sepsán písemný protokol 
podepsaný oběma smluvními stranami, popř. pověřenými osobami smluvních stran. Zhotovitel 
není oprávněn odmítnout převzetí místa plnění bezdůvodně nebo pro důvody nebránící zahájení 
plnění, jinak platí, že místo plnění bylo předáno v den označený ve výzvě objednatele. 

VI. Cena za dílo 

Cena za provedení díla je smluvními stranami dohodnuta ve výši 121 957,66 Kč s DPH, a to na 
základě cenové nabídky zhotovitele ze dne 28. 6. 2023. Jde O částku maximální a pevně 
stanovenou, platnou po celou dobu realizace díla. Cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele 
nezbytné k řádnému, úplnému a kvalitnímu provedení díla. 

Cenu díla činí: 
cena celkem bez DPH 100 791,46 Kč 
DPH 21 166,20 Kč 
cena celkem s DPH 121 957,66 Kč 

Zhotovitel podpisem této smlouvy prohlašuje, že prověřil skutečnosti rozhodné pro určení výše 
ceny plnění. 

Cena může být změněna pouze v souvislosti se změnou DPH. Objednatel je oprávněn odečíst 
cenu nedodaných výrobků nebo neprovedených prací vyčíslených podle nabídkového rozpočtu, 
který tvoří přílohu č. 2 této smlouvy - v případě snížení rozsahu prací, po odsouhlasení 
objednatelem. 

Cena nesmí být měněna v souvislosti s infiací české měny, hodnotou kursu česke' měny vůči 
zahraničním měnám či jinými faktory s vlivem na měnový kurs, stabilitou měny nebo cla. 

VII. Doba provedení díla 

Zhotovitel se zavazuje dílo dle této smlouvy zrealizovat a předat bez vad a nedodělků objednateli 
do 30 kalendářních dnů od protokolárního předání místa plnění. Za okamžik splnění (provedení 
díla), respektive jeho dílčí části se považuje den protokolárního předání dokončeného díla nebo 
jeho části bez vad a nedodělků objednateli.
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Zhotovitel je povinen dílo dokončit a objednateli předat nejpozději poslední den lhůty 
uvedené v této smlouvě. Prodloužení lhůty pro dokončení díla může zhotovitel požadovat pouze 
V případech, pokud dojde ke zpoždění postupu prací Z kterékoli Z následujících příčin: 

neplnění závazku ze smlouvy na straně objednatele Z důvodu nedostatku finančních 
prostředků pro plynulé financování díla objednatelem; 
pozastavení prací Z důvodů výhradně na straně objednatele (které nejsou důsledkem vnitřních 
poměrů, způsobu provádění díla či neplnění závazku ze strany zhotovitele); 
v důsledku působení vyšší moci, za kterou se pro účely této smlouvy považuje živelná 
pohroma, jakož i další nepředvídatelné a závažné okolnosti, které strany nezpůsobily, ani jim 
při vynaložení veškeré péče nemohly zabránit, a pro které nelze v provádění díla pokračovat 
a včas jej dokončit. 

Prodloužení lhůty pro dokončení díla může zhotovitel požadovat také v případě nepříznivých 
klimatických podmínek, které by bránily nebo Zcela vylučovaly kvalitní a bezpečné provádění 
díla nebo by jeho provedení nebylo možné bez porušení technologických postupů, které by mělo 
vliv na kvalitu prováděných prací. 
O prodloužení tennínu dokončení díla bude mezi smluvními stranami uzavřen písemný dodatek 
k této smlouvě vycházející Z objektivně zjištěného stavu. 
Za nepříznivé klimatické podmínky bránící kvalitnímu a bezpečnému provádění díla jsou 
považovány např. teploty pod -2°C, dlouhotrvající déšť, souvislá sněhová pokrývka, vítr O 
rychlosti nad 75 km/h. 

VIII. Předání a převzetí díla 

Předání a převzetí díla provede zástupce objednatele a zhotovitele, nebo osoba ktomu 
oprávněná. O předání a převzetí díla, nebo jeho dílčí části bude sepsán písemný protokol. 

Objednatel souhlasí s předáním a převzetím díla nebo jeho dílčí části i před uplynutím smluvního 
termínu. 

Zhotovitel je povinen objednateli předvést při předání díla nebo jeho dílčí části jeho Způsobilost 
sloužit svému účelu. 

Zhotovitel předá veškeré doklady, potřebné pro uvedení díla do trvalého užívání, certifikáty, 
atesty, apod. 

Podmínkou předání a převzetí díla je jeho provedení v kvalitativních parametrech podle výkazu 
výměr, této smlouvy, ostatních podkladů či pokynů objednatele, úspěšné provedení zkoušek, 
předepsaných platnými právními předpisy, platnými technickými normami a Standardy, k jejichž 
dodržení se zhotovitel touto Smlouvou zavázal, a dále předání níže uvedených dokladů (dále jen 
,,doklady“) objednateli (jsou-li pro danou stavbu relevantní), a to zejména: 
- návody k obsluze v českém jazyce, osvědčení, certifikáty, atesty, Záruční listy; 
- případné další doklady, jejichž předložení si vyhradí zástupce objednatele zápisem 

do stavebního deníku nejpozději pět (5) dnů před přejímkou. 
Seznam dokladů zhotovitel připraví a odsouhlasí se zástupcem objednatele před zahájením 
přejímky a bude povinen dbát pokynů objednatele na jeho doplnění aprovést veškerá opatření 
k tomu, aby požadovaný či chybějící doklad včas opatřil.
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IX. Platební podmínky 

Objednavatel se zavazuje cenu za provedení díla nebo jeho dílčí části, tvořící funkční celek, 
předem odsouhlasený objednatelem, uhradit na základě faktury vystavené Zhotovitelem po 
předání díla bez vad a nedodělků se splatností 30 dnů ode dne prokazatelného doručení 
objednateli. Nedílnou součástí faktury bude soupis provedených prací a dodávek, oboustranně 
odsouhlasený a podepsaný osobami oprávněnými za strany jednat nebo k tomu stranami 
pověřenými vyhotovený nejméně ve 2 stejnopisech, určených pro objednatele. 

Veškeré účetní doklady musejí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 
Sb., o dani Z přidané hodnoty, V platném znění. V případě, že účetní doklady nebudou mít 
odpovídající náležitosti, nebo pokud jejich přílohou nebude účastníky podepsaný soupis 
provedených prací, je objednatel oprávněn zaslat je ve lhůtě splatnosti Zpět zhotoviteli k 
doplnění, aniž se tak dostane do prodlení se splatností; lhůta splatnosti počíná běžet znovu od 
opětovného zaslání náležitě doplněných či opravených dokladů. 

Dodatečné stavební práce nebo dodatečné služby nezbytné pro provedení díla, které nebyly 
obsaženy v původních zadávacích podmínkách a jejichž potřeba vyvstala V důsledku okolností, 
které objednatel jednající snáležitou péčí nemohl předvídat, a jejichž rozsah nepřekročí při 
odečtení stavebních prací, které nebyly realizovány, 30 % Z ceny původní veřejné Zakázky, musí 
být před vlastní realizací zaznamenány a zdokumentovány ve stavebním deníku, Zhotovitelem 
oceněny ve Změnovém listu a dohodnuty fonnou písemného dodatku ke smlouvě. 

3.1 Pokud realizace změny ovlivní pouze velikost jednotkového množství již existující položky 
rozpočtu, bude zaznamenána do Změnového listu pod stejným kódem položky při zachování 
jednotkové ceny. Pokud realizace změny vyvolá potřebu vytvoření nové položky, musí být tato 
položka zaznamenána v "Soupisu změn" jako nová položka. 

3.2 Ke každé nové položce bude formou samostatné přílohy k "soupisu změn" provedena finanční 
kalkulace zhotovitele vycházející z ceníků stavebních prací (URS V aktuální cenové úrovni); 
případně dle individuální kalkulace u položek v ceníku URS neobsažených. 

3.3 Zhotovitel doloží položkové ocenění všech víceprací a méněprací dle oficiálního ceníku 
stavebních prací (URS), včetně podrobného zdůvodnění každé položky. 

Proti vystavené faktuře, popř. dílčí faktuře, lze v okamžiku její splatnosti započíst uplatněné 
smluvní sankce či jiné peněžité nároky objednatele vůči zhotoviteli či jeho právnímu nástupci 
dle čl. X. sankce. 

X. Sankce 

V případě, že zhotovitel nedodrží tennín dokončení díla dle čl. VII, zaplatí objednateli smluvní 
pokutu ve výši 0,2% Z celkové ceny díla za každý započatý den prodlení, pokud se strany 
nedohodnou jinak. 

V případě, že zhotovitel nedodrží termíny související S odstraněním případných vad V předmětu 
plnění dle čl. XIII., odst. 4. a 6., zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2% Z celkové ceny 
díla za každý započatý den prodlení, pokud se strany nedohodnou jinak. 

V případě, že zhotovitel nepředá dílo nebo jeho část ani V dodatečné 15 denní lhůtě po termínu 
dle čl. VII., má objednatel právo od smlouvy odstoupit, přičemž nárok objednatele na smluvní 
pokutu není dotčen.
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V případě nedodržení kvalitativních parametrů prací a použitého materiálu má objednatel právo 
účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,2% Z celkové ceny díla za každý jednotlivý případ. 

V případě jakéhokoli dalšího porušení této smlouvy nad rámec případů v tomto článku 
uvedených, má objednatel právo účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,2% Z celkové ceny 
díla za každý den prodlení a jednotlivý případ porušení, pokud Zhotovitel porušení neodstraní do 
3 dnů poté, co byl na porušení objednatelem písemně upozoměn. 

V případě, že objednatel neuhradí fakturu za provedené dílo ve lhůtě dle čl. IX. odst. l., může 
Zhotovitel požadovat zaplacení úroku Z prodlení ve výši 0.05 % Z dlužné částky za každý den 
prodlení. Objednatel není v prodlení S plněním své povinnosti platit cenu díla, pokud je 
zhotovitel v prodlení S plněním kterékoliv své povinnosti dle této smlouvy. 

Uplatnění sankcí bude zhotoviteli oznámeno v písemné formě, e-mailem. 

Objednatel si vyhrazuje právo na úhradu smluvní pokuty fonnou zápočtu ke kterékoliv splatné 
pohledávce zhotovitele vůči objednateli. 

Zaplacením smluvních pokut nezaniká právo objednatele na náhradu Škody. 

XI. Povinnosti zhotovitele 

Zhotovitel je povinen provádět dílo samostatně, odbomě a v souladu S touto smlouvou a 
platnými právními předpisy. 

Zhotovitel zodpovídá za škody způsobené při provádění díla nebo V souvislosti S prováděním 
díla, způsobené všemi osobaıni a subjekty (včetně poddodavatelů) podílejícími se na provádění 
předmětného díla, a to po celou dobu realizace, tzn. do převzetí díla objednatelem bez vad a 
nedodělků, stejně tak za škody způsobené svou činností objednatelí nebo třetí osobě na Zdraví 
nebo majetku, tzn., že v případě jakéhokoliv narušení či poškození majetku (např. vjezdů, plotů, 
objektů, prostranství, inženýrských sítí) nebo poškození Zdraví osob je zhotovitel povinen bez 
zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. 

Za tímto účelem má Zhotovitel uzavřenu pojistnou smlouvu platnou po celou dobu realizace díla 
na pojištění škod způsobených při výkonu činnosti třetí osobě a na škody vzniklé Z jakékoliv 
příčiny na prováděném díle včetně materiálů určených k zabudování do díla a včetně zařízení 
díla, a to v plné výši dohodnuté ceny díla. 

Zhotovitel odstraní na svůj náklad veškerý odpad ze své činnosti související s provedením díla a 
okolí uvede do původního stavu. 

Zhotovitel nese riziko Změny okolností ve smyslu ustanovení § 1765 občanského zákoníku. 

Zhotovitel se zavazuje plně respektovat a dodržet veškerá opatření atenníny stanovené 
objednatelem k nápravě a odstranění případných nesrovnalosti, nedostatků a závad při provádění 
díla, zjištěných vrámci kontrolní činnosti. Za taková opatření objednatele jsou považovánai 
opatření a požadavky zástupce objednatele ve věcech technických, pokud objednatel výslovně 
nestanoví jinak. 

Zhotovitel se zavazuje zajistit informovanost o průběhu provádění prací v dostatečné míře a 
předstihu v souvislosti S využíváním a případným omezením provozu (obslužnost, parkování, 
provoz zařízení, výuka žáků atd.).
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Zhotovitel se zavazuje oznámit objednateli neprodleně všechny podstatné změny a skutečnosti, 
které mají vliv nebo mohou mít vliv, nebo souvisejí S předmětem smlouvy, nebo se jakýmkoliv 
způsobem předmětu smlouvy dotýkají. 

Zhotovitel je povinen provádět dílo tak, aby byly zachovány estetické, ekologické, funkční a 
urbanistické vlastnosti a funkce místa plnění. 

Zhotovitel je povinen provádět dílo, tak aby svou činností nezasahoval do možnosti veřejnosti 
nerušeně využívat veřejná prostranství na území objednatele nad míru, která je nezbytně nutná k 
řádnému a bezpečnému provádění díla dle této smlouvy. 

Pracovníci určení zhotovitelem kprovádění díla musí být odbomě způsobili, musí disponovat 
potřebnými oprávněními k jejich pobytu a zaměstnání na území České republiky, oprávněními 
pro výkon praci vrámci provádění díla a jejich kvalifikace musí odpovídat minimálním 
požadavkům stanoveným v této smlouvě. 

12. Zhotovitel je povinen nakládat S veškerými odpady vzniklými při provádění díla dle této smlouvy 
v souladu se zákonem č. 54l/2020 Sb., o odpadech., o odpadech v účinném znění. 

Zhotovitel je povinen vést písemné záznamy o provádění díla a O tom, jak naložil s veškerými 
odpady vzniklými při provádění díla tak, aby byl kdykoliv na žádost objednatele schopen 
prokázat řádné provedení jakékoli částí díla. 

Zhotovitel je povinen předávat podklady týkající se položkového rozpočtu (oceněného výkazu 
výměr), soupisů provedených prací (zjišťovací protokoly), změn během provádění prací 
(dodatky) a faktur za práce v průběhu realizace díla také v elektronické podobě. 

Zhotovitel se zavazuje plně respektovat a dodržet veškerá opatření a tenníny stanovené 
objednatelem k nápravě a odstranění případných nesrovnalosti, nedostatků a závad při provádění 
díla, zjištěných vrámci kontrolní činností. Za taková opatření objednatele jsou považovánai 
opatření apožadavky technického dozoru objednatele a autorského dozoru, pokud objednatel 
výslovně nestanoví jinak. 

XII. Spolupůsobení objednatele 

Objednatel se zavazuje dohodnutým způsobem spolupůsobit, provedené dílo převzít a zaplatit 
sjednanou cenu. 

Časové prostoje zaviněné objednatelem, které prokazatelně přeruší práce zhotovitele, jsou 
nezapočitatelné do prodlení plnění díla, a O tuto dobu se prodlužuje termín plnění díla. 

XIII. Záruky na dílo 

Dílo má vady, jestliže provedení díla neodpovídá výsledku určenému v této smlouvě. 

Zhotovitel poskytuje smluvní záruku na dílo po dobu 36 měsíců od předání a převzetí díla. 
Záruka na jakost díla se vztahuje na vady vzniklé před uplynutím záruční doby, které jsou 
objednatelem uplatněny nejpozději v poslední den záruční doby. 

Zhotovitel je povinen provést veškeré práce související s realizací díla v souladu s příslušnými 
právními předpisy, Standardy a nonnami a v souladu s kvalitativními i kvantitativními 
požadavky objednatele uvedenými v zadávací dokumentaci nebo ve výkazu výměr.
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Zhotovitel se zavazuje odstranit zjištěné vady a nedodělky do 10 pracovních dnů od uplatnění 
reklamace objednatelem, pokud nebude S ohledem na charakter vady se zástupcem objednatele 
dohodnuta lhůta delší a pokud to klimatické podmínky dovolí, v takových případech Zhotovitel 
na své náklady zabezpečí vadnou část díla proti vstupu osob. 

Uplatněním reklamace Se dle této smlouvy rozumí písemné vyrozumění zhotovitele S popisem 
vad a nedodělků (dopisem, datovou zprávou, el. poštou). 

Termín pro odstranění vad a nedodělků z předávacího protokolu je 10 pracovních dnů ode dne 
podpisu předávacího protokolu, není-li v předávacím protokolu stanoven jiný termín. 

Objednatel je povinen písemně oznámit zhotoviteli zjištěné vady díla bez zbytečného odkladu 
ihned po jejich zjištění. 

Zhotovitel je povinen O jakékoliv reklamaci vyhotovit záznam, jehož obsahem bude zejména 
uvedení data reklamace, charakter vady, způsob vyřízení reklamace, lhůty vyřízení reklamace a 
podpisy smluvních stran či jejich oprávněných zástupců. 

Vpřípadě, že zhotovitel řádně či včas neodstraní vady díla uplatněné vzáruce, je objednatel 
oprávněn: 
- nárok na slevu Z ceny díla ve výši přiměřené povaze vady určené objednatelem (dále jen 

,,sleva“).; anebo 
- zajistit odstranění vady jiným profesionálem v oboru opatřeným objednatelem na náklady 

zhotovitele, a to na základě písemné dohody uzavřené mezi objednatelem a jiným 
profesionálem S určením rozsahu a ceny prací (dále jen ,,náklady“). Výši nákladů 
vyčíslených jiným zhotovitelem objednatel zhotoviteli oznámí a po odstranění vad tyto 
náklady zhotoviteli objednatel písemně vyúčtuje (vyfakturuje) k zaplacení se splatností do 
patnácti (15) dnů ode dne obdržení vyúčtování. V případě sporu stran o výši nákladů na 
odstranění vady jinou osobou, objednatel má právo zajistit znalecký posudek na účet 
zhotovitele a částka určená znalcem bude považována za oprávněné náklady objednatele na 
odstranění vady jiným zhotovitelem; anebo 

- odstoupit zcela či zčásti od smlouvy. 

Objednatel oznámí zhotoviteli bez zbytečného odkladu vady díla, které se projeví v záruční době 
(dále jen „oznámení vady“). V oznámení vady je objednatel povinen označit místo výskytu vady 
a popsat její projev a uplatnit dle své volby kterékoli níže uvedené záruční nároky: 
- odstranění vady opravou, anebo dodáním nové či chybějící věci; anebo 
- požadovat vůči zhotoviteli slevu z ceny díla; anebo 
- požadovat odstranění uplatněné vady jiným profesionálem v obonı na účet zhotovitele; 

přičemž objednatel je oprávněn veškeré své nároky ve vztahu k vytčeným vadám libovolně 
kombinovat. Obj ednatel však není oprávněn u vady, která byla napravena opravou či 
dodáním nové či chybějící věci, současně požadovat slevu z ceny díla. 

Spolu a vedle shora uvedených záručních nároků má objednatel právo požadovat: 
- sjednanou smluvní pokutu za porušení povinnosti řádně a včas odstranit vady, jakož náhradu 

škody vzniklou V důsledku vady díla vyskytnuvší se V záruční době; anebo odstoupit 
(zcela či zčásti) od této Smlouvy, pokud jakákoli vytknutá vada nebude ve stanovené lhůtě 
napravena anebo se vyskytlajiž nejméně jednou v minulosti.
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ÍŤ 
XIV. Poddodavatelé 

V každém případě Zhotovitel odpovídá za řádnost a včasnost provedení díla, jako by toto 
prováděl sám. 

Změna poddodavatele, prostřednictvím kterého byla prokázána kvalifikace (to se týká i 

realizačního týmu), je V průběhu plnění díla možná V důsledku objektivně nepředvídatelných 
skutečností a pouze za předpokladu, že náhradní poddodavatel prokáže splnění kvalifikace ve 
shodném rozsahu jako poddodavatel původní a rovněž po předchozím písemném souhlasu 
objednatele. 

Zhotovitel odpovídá objednateli, že poddodavatelé budou disponovat potřebnými oprávněními, 
odbornou kvalifikací a dostatkem odbomých zkušeností pro provedení dodávky, budou provádět 
předmět dodávky sami přímo pro objednatele a že poddodavatelé nebudou převážnou část 
čimiosti zadávat dalším podzhotovitelům nebo osobám nemajícím příslušná oprávnění pro 
činnost nebo povolení k výkonu práce na území ČR. 

Za způsob provedení a kvalitu prací poddodavatelů na předmětu dodávky díla, za jednání 
poddodavatele při plnění dodávky, za škody na díle způsobené jednáním nebo Opomenutím 
kterýmkoliv poddodavatelem v průběhu provádění díla odpovídá zhotovitel objednateli jako by 
tyto činnosti prováděl nebo porušení či škody způsobil sám. 

Zhotovitel V příslušné smlouvě uzavírané s kterýmkoliv poddodavatelem O provedení dodávky 
Zaváže poddodavatele k povinnosti dodržovat pokyny a instrukce Osoby pověřené objednatelem 
k výkonu technického či jiného dozoru, jakož k povinnosti na žádost objednatele předložit 
doklady a poskytnout infonnace o způsobu provádění dodávky (použitých materiálech, 
technologiích). 

XV. Odstoupení od Smlouvy 

Objednatel má právo na odstoupení od smlouvy v případě: 
- prodlení zhotovitele S termínem ukončení plnění O více jak 20 dnů dle smlouvy O dílo; 
- porušení jakékoli povinnost zhotovitelem, zakotvené včl. III., IV., V., XI., XIV této 

smlouvy, když zhotovitel neodstraní včas závadný stav vnáhradní desetidenní (lOdenní) 
lhůtě; 

- porušení smlouvy zhotovitelem byt* jedenkrát podstatně či nejméně dvakrát nepodstatně, 
za podstatné porušení smlouvy zhotovitelem se považuje rovněž takové porušení jeho 
smluvní či jiné povirmosti, které důvodně narušuje důvěru mezi smluvními stranami nebo 
zjevně znemožňuje řádné a včasné dokončení díla; 

- úpadku zhotovitele dle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení 
(insolvenční zákon), v platném Znění, nebo při pravomocném zahájení exekuce na závod 
zhotovitele; 

~ porušení povinností zakotvených v právních předpisech, dle kterých je zhotovitel povinen 
provádět dílo, anebo jimiž se řídí tato smlouva. 

Odstoupení musí být učiněno písemně aúčirmosti nabývá donıčením druhému účastníkovi 
smlouvy, pokud objednatel v odstoupení neurčí jinak. 

Objednatel je oprávněn odstoupit od celé smlouvy i v případě, že se porušení povinnosti týká 
pouze části plnění dle této smlouvy. V případě odstoupení je zhotovitel povinen vrátit veškeré 
plnění přijaté od objednatele dle smlouvy; zhotovitel není oprávněn požadovat vrácení díla, či 
jeho části, má však právo na náhradu účelně vynaložených nákladů, které dosud vynaložil 
na zhotovení díla v souladu se smlouvou.
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Má-li Objednatel za to, že zhotovitel nedostatečně zajišťuje kapacity na staveništi (například 
počet zaměstnanců, délka pracovní doby, množství strojů apod.) a současně zhotovitel neplní 
sjednaný hannonogram prací anebo dle uvážení objednatele nedodržení harmonogramu prací 
hrozí, je zhotovitel povinen na základě výzvy objednatele tyto chybějící kapacity neprodleně 
vdostatečné míře rozšířit adoplnít. Pokud zhotovitel na základě výzvy objednatele nesjedná 
nápravu v souladu s předchozí větou, je toto považováno za podstatné porušení ustanovení této 
smlouvy a Objednatel je oprávněn od Smlouvy odstoupit. 

Objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit, pokud zhotovitel provádí dílo V rozporu 
se smlouvou a závadný stav neodstraní bez zbytečného odkladu po výzvě objednatele. 

Objednatel nepřipouští možnost odstoupení od smlouvy zhotovitelem s výjimkou případu, kdy 
bude Objednatel ve zpoždění S úhradou faktury delší než 120 dní a Z důvodů uvedených 
V právních předpisech, jimiž se řídí tato smlouva. 

XVI. Doložky 

Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva bude uveřejněna V registru smluv podle zákona 
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv 
a o registru smluv (Zákon o registru smluv). 

Smluvní strany berou na vědomí, že jsou povinny označit údaje ve smlouvě, které jsou chráněny 
zvláštními zákony (obchodní, bankovní tajemství, osobní údaje, ...) a nemohou být poskytnuty, 
a to šedou barvou zvýraznění textu. Neoznačení údajů je považováno za souhlas s jejich 
uveřejněním a za souhlas subjektu údajů. 

Smlouva nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv podle § 6 odst. l Zákona č. 
340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a 
o registru smluv (zákon o registru smluv). 

Smluvní strany berou na vědomí, že plnění podle této smlouvy poskytnutá před její účinností 
jsou plnění bez právního důvodu a strana, která by plnìla před účinností této Smlouvy, nese 
veškerou odpovědnost za případné škody takového plnění bez právního důvodu, a to i V případě, 
že druhá strana takové plnění přijme a potvrdí jeho přijetí. 

XVII. Závěrečná ustanovení 

Obě strany prohlašují, že tuto smlouvu podepsaly prosty omylu a tísně a toto své prohlášení 
stvrzují svými podpisy. 

Změny a doplňky smlouvy jsou možné pouze formou písemných ěíslovaných dodatků. 

Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, Z nichž Objednatel obdrží dvě vyhotovení a 
zhotovitel jedno. 

Pokud není uvedeno jinak, řídí se Smluvní vztahy této smlouvy občanským zákoníkem. 

Smluvní strany souhlasí, že tato smlouva může být zveřejněna na webových stránkách 
statutárního města Liberec (www.liberec.cZ), s Výjimkou osobních údajů fyzických osob 
uvedených V této smlouvě. 
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V Liberci dne ............. ..1.1..:Ĺl7.ˇ.ZBŽ3 V Liberci dne .......... 12023 

Ing. Lucie Sládková Petr Jirásko 
vedoucí odboru ekologie a veřejného jednatel 
prostoru 

.e.l.é 
........................ ..

V 

Přílohy: 
1. Popis udržovacich prací 
2. Rozpočet
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Příloha č. 1 

Ă“ĚuaK|imax 

ÚPRAVY KOPYTA VODNÍHO TOKU 
NA POZEMKU P. č. 586/2 V K. Ú. 
STARÉ PAVLovıcE A P. č. 602/27 
V K. Ú. NOVÉ PAVL0VıcE 

IIIVESIOI: 

STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC, NÁM. DP. E. BENEŠE 1. 46059 
LIBEREC 1 

Stupeň dokumentace: 
POPIS UDRŽOVACÍCH PRACÍ 

Projektant; 
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T +420 487 989 288 
ıć OSS 59 243 

Parè “ˇ^ 

čenıen 2023 
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Ť 
Úpravy koryta vodního toku na pozemku p. č. 58612 v k. ú. Staré Pavlovice a p. Č. 602127 v k. Li. Nové Pavlovice 

Popis udržovacich Draci 

A. Prıu' VQDNÍ ZPRÁVA 

H I 
.El Ě Í 

, 

I

. 

název Stavby: Úpravy koryta vodního toku na pozemku p. či 586/2 v k. ú. Stare Pavlovice 
a p. č. 602/27 v k. ú. Nové Pavlovice 

misto: pozemky p. č. 586112 v k. ú. Staré Pavlovice a p. č. 602/27, 602/28, 633/1 a 
633/2 v k. ú. Nove Pavlovice 

obec: Liberec 

kraj: Liberecký 

vlastník Stavby: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC, nám. Dr. E. Beneše 1.46059 Liberec 1 

účel dokumentace: popis udržovacích prací 

Zpracovatel dokumentace: lng. Pavel Schneider, Klostermannova 883/8, 460 01 Liberec 1, 

autorizovaný inženýr pro stavby vodního hospodářství a krajinného 
inženýrství, autorizace ČKAIT č. 0501022 

E ZE _ _ _. 
Í' 

Jedná se 0 upravený úsek koryta vodního toku Paviovický potok IDVT 10122316 ve správě Stalutámího 
města Liberec délky 102.8 m na pozemcích p. či 586/2 v k. ıˇi. Staré Pavlovice a p. č. 602127 v k. ú. Nové 
Pavlovice. Koryto je vedeno přibližně jižním směrem od ulice Polní až po pmpustek pod cyklostezkou a dále 
do vodního toku Lužická Nisa. 
Koryto toku má šlfku ve dně cca 1300-1500 mm a opevnění břehů je provedeno Z gabicnových opèmých 
zdí výšky cca 1000-1700 mm a šířky cca 650 mm. 
Dno bylo původně provedeno Z gabionovýcn matrací. ty však již byly kompletně znlceny a dno bylo v roce 
2016 opevnéno kamenným pohozem Z lomového kamene 
V některých úsecích jsou gabionove zdi ve spodní části poškozeny. Jde především O patu zdí, kde jsou 
místy ocelové sítě poškozené a výplñové kamenivo je vyrnleto a odplaveno. Je tak ohrožena stabilita zdi a v 
případě. že by nebyla provedena oprava, hrozilo by jejich vyvalení. 

V poškozených úsecích v Severni částí úpravy, kde je odplavenà výplň Ze spodních částí gabionových zdí. 
dojde k vtlaóeni nového kameniva do mezer. Vtláčeni kameniva bude prováděno měně nebo pomocí male 
mechanizace. Pro ochranu pracovníků v korytě vodního toku budou zdi v kritických úsecích zajištěny 
vhodným pažením, které zajistí stabilitu zdi. 
Po vtlaöení kameniva do mezer, budou podél paty zdi vyskiàdány větší balvany, které zajistí Ochranu před 
vymílànim. 
Práce budou prováděna při nízkých prùtocich vody ve vodním toku. 

Dále bude provedeno vyčištění propustku pod cyklostezkou, který navazuje na jižl část upraveného koryta 
vodního toku. Délka propustku je 7.4 m, šířka 2,4 m, výška je pouze odhadovana na cca 1.5 m. Propustek se 
nachazi na pozemcích p. č. 602/28. 633/1 a 633/2 v k. ú. Nové Pavlovice. 

Výkresová dokumentace: 
1. Situace, 1:250 
2. Vzorový příćný řez, 1:25

ı
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Úpravy koryta vodního (oku na pozemku p. Č. 586!2 v k. ú. Staré Pavlovice a p. č. 502/27 v k. ú. Nové Pavlovóoe 
Popis udržovacich prací 

kumentace: 

v v

1
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Úpravy kufyıa vodního toku na pozemku p. č. 58ôť2 v K. ú. Staré Pavlovice a p. Č. 602/27 v k. ú. Nové Pavlovioe 
Popis udıžovacich praci

1

15



Příloha Č. 2 

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMÉR 
Stavba: Úpravy koryıa vodního toku na pozemku p. č. 586!! v k. ú. Staré Pavlovice 

Objednałal: Stahılàmi rněsln Lıberec 
Zhotovitel: Stavolnvesl-reaIs.r.o. Zpracoval' Pe1rJiràsko 
Místo: Staré Pavłovioe DBNMI 25›5-2023 

„\č. 

\ . 

oelkem jed rıctkova KGN Kúanflıøżky Pnnšfl 
I 

W' M"°ż5"Í 
W 

. 

03'“ 
_ 

U 

cena øeııfløm
R 

HSV Práce a dodávky HSV 98 341,46

4 Vodorovná konstrukce 86 825.00 
1 R R01 Dodávka lnmcwàho kamene nad 200 kg I 42,750 700.00 29 825.00 

2 R R02 Doprava Iomového Ramena na slaveništıë 1,000 5 780.00 5 780,00 

đ63212129R0 
3 321 5 

Rovnanina Z Ionıového kamene S vykllnovánim spár 
léženým kamenâvem (úprava paty gabionových zdi ' 
nchfana paly balvany) M3 6.000 3 408.00 20 449.00 

463212129R0 
4 321 4 

Rovnanırıa ı Iomovsho kamene S vykllnovárıim spár 
Iăżaııým kamoflıvem [opevnění dna) m3 9,000' 3 408,00 30 672,00 

Ostatní konstrukce a práce, bouráni 7 387,50 

5 221 938902484 
Cisıení Droøuslkú nıënê D do 2000 mm ph ıı nánøsu pres 
75% DN m 7,500 985.00 7 387.50 

998 Přesun hmø! 4 128,96 
8 321 998332011 Přesun hmoł pm úpravy vodrıiuh Iokù B kanály I 14.960 276,00 4 128.96 

VRN Vedlejší rozpočtové náklady 2 450,00 
7 R R03 Doprava macłıanlzace ~ paušál do 20 km 1,000 2 45000 2 450.00 

2ı›fl.„‹„n-nn nnnvnn masa 

Celkem Kč bez DPH (21%) 100 791,46 

Slfarıa 1 Z 1 
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