


[bookmark: _GoBack]Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo
Č. smlouvy objednatele: 40/14800209/2019
uzavřená ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném a účinném znění (dále jen „občanský zákoník“)
dále jen „Smlouva“

„Rozvoj Rabasovy galerie Rakovník – stavební úpravy a dostavba – PD“

Objednatel:  		Rabasova galerie Rakovník, p.o.
se sídlem:		Vysoká 232, 269 01 Rakovník
zastoupený:	akad. mal. Václavem Zoubkem, ředitelem příspěvkové organizace
IČO: 	14800209
bankovní spojení: 	Komerční banka a. s.
číslo účtu: 		XXXXXXXX

dále jen „Objednatel“
a
Dodavatel:  		MEPRO s.r.o.
se sídlem:		nám. Před Bateriemi 912/6, 162 00 Praha 6
zastoupený: 		Ing. arch. Ivanem Březinou
IČO: 			48025721
DIČ: 			CZ48025721
bankovní spojení: 	Komerční banka, a.s.
číslo účtu: 		XXXXXXXX
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. Odd. C, vl. 14141 dále jen „Dodavatel“
Objednatel a Dodavatel dále společně také jako „Smluvní strany“



Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo
I.
Smluvní strany uzavřely dne 7. 1. 2020 Smlouvu o dílo, jejíž obsahem bylo zpracování projektové dokumentace do úrovně projektové dokumentace k provádění stavby včetně položkového výměru a kontrolního rozpočtu související se stavebními úpravami a dostavbou budovy Rabasovy galerie ve Vysoké ulici č.p. 232 v Rakovníku, umístěné na pozemcích p.č. 151, 152/1, 95/3, 95/4, 101/2 v katastrálním území Rakovník. Zpracování položkového rozpočtu, zpracování dokladové části, tedy posudků, stanovisek a výsledků jednání vedených v průběhu zpracování projektové dokumentace včetně zastupování ve stavebním řízení, opatření územního souhlasu a stavebního povolení s doložkou nabytí právní moci, výkaz výměr, plán organizace výstavby a následné zajištění autorského dozoru pro Objednatele.

Smluvní strany se uzavřením tohoto Dodatku č. 1 dohodly na změnách podmínek uzavřené Smlouvy následovně: 
cena díla bude navýšena o 9,99 % z celkové částky díla, tj. z 2 220 000 Kč bez DPH na 2 442 000 bez DPH. 
Důvodem uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě je zvýšení inflace a zhoršení ekonomické situace od uzavření původní smlouvy o dílo ze dne 7. 1. 2020.
Závěrečná ustanovení
II.
1. Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední Smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
2. Ostatní ustanovení smlouvy objednatele: 40/14800209/2019, uzavřené dne 7. 1. 2020 a doplněné/upravené tímto dodatkem, se nemění.
3. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven v jednom stejnopisu v elektronické podobě.
4. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.
5. Uzavření tohoto Dodatku č. 1 bylo schváleno usnesením č. 051-24/2023/RK ze dne 15. 6. 2023.





