
DODATEK č. 1
ke Smlouvě ze dne 27.11.2020 

číslo smlouvy Objednatele: 04PT-000209 
číslo smlouvy Dodavatele:

1.1. Objednatel:
Ředitelství silnic a dálnic ČR
se sídlem:
IČO:
DIČ:
právní forma: 
bankovní spojení: 
datová schránka: 
zastoupeno:

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 
659 93 390 
CZ65993390 
příspěvková organizace

(dále jen „Objednatel”) na straně jedné 

a

1.2. Dodavatel:
Sdružení „IBR + BUNG CZ + SGS -  menšího rozsahu44
zastoupené vedoucím společníkem, společností 
SGS Czech Republic, s.r.o., Společník
se sídlem:
IČO:
DIČ:
zápis v obchodním rejstříku: 
právní forma: 
zastoupená:

K Hájům 1233/2, 155 00 Praha 5
485 89 241
CZ48589241
vedeného u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 18205 
společnost s ručením omezeným

Společníci:
IBR Consulting, s.r.o.
se sídlem:
IČO:
DIČ:
zápis v obchodním rejstříku: 
právní forma: 
zastoupen:

Sokolovská 352/215, 190 00 Praha 9
250 23 446
CZ25023446
vedeného u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 235748 
společnost s ručením omezeným

BUNG CZ, s.r.o. Společník 
se sídlem:
IČO:
DIČ:
zápis v obchodním rejstříku: 
právní forma: 
zastoupený:

Geologická 4 čp. 988, 152 00 Praha 5
27454576
CZ27454576
vedeného u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 113589 
společnost s ručením omezeným

(dále jen „Dodavatel44) na straně druhé;

(Objednatel a Dodavatel společně dále jen „Smluvní strany44 nebo každý samostatně jen „Smluvní 
strana44)
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PREAMBULE

Smluvní strany uzavřely dne 27.11.2020 Smlouvu (dále jen ,,Smlouva“), jejíž předmětem je 
poskytování služeb Objednateli, spočívajících v zajištění technického dozoru stavby (TDI) na akci „1/3 
Olbramovice přeložka -  výkon technického dozoru“.
Vzhledem k tomu, že v průběhu realizace vyvstala vyšší potřeba některých odborných činností, 
předložil Poskytovatel návrh na přerozdělení rozsahu výkonů jednotlivých specialistů dle rozpisu 
v Příloze č. 1 tohoto Dodatku.

I. PŘEDMĚT DODATKU

V souladu s výše uvedeným se Smluvní strany dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 1, v souladu 
s článkem 23.2 Obchodních podmínek pro poskytování konzultačních služeb pro stavby pozemních 
komunikací Všeobecných obchodních podmínek, ve znění Zvláštních obchodních podmínek, Příloh 
A, B, C, kterým uděluje Objednatel souhlas se změnou předpokládaného rozsahu výkonů jednotlivých 
specialistů s tím, že jednotkové ceny dle Smlouvy se na základě tohoto Dodatku nemění.
„Celkový výkaz odpracovaných dnů a čerpání - přehled k 31.12.2022“, která mění původní Rozpis 

služeb sloužících k nacenění uvedený u Smlouvy tvoří Přílohu č. 1 tohoto Dodatku.

II. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

2.1 Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčené tímto Dodatkem se nemění a zůstávají nadále v platnosti 
a účinnosti v původním znění.

2.2. Tento Dodatek je vyhotoven v pěti (5) stejnopisech s platností originálu každého z nich, z nichž 
strana Dodavatele obdrží tři (3) vyhotovení a Objednatel dvě (2) vyhotovení.

2.3. Objednatel a Dodavatel po přečtení tohoto Dodatku shodně prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, 
že tento byl sjednán na základě pravdivých údajů, jejich vážné a svobodné vůle, prosté omylu 
a na důkaz toho připojují oprávnění zástupci Smluvních stran níže své vlastnoruční podpisy.

V Praze dne 1 1 - 07-  2023 V Praze dne 1 1 - 07-  2023

ZA OBJEDNATELE
V V

Ředitelství silnic a dálnic CR
ZA DODAVATELE
Sdružení „IBR + BUNG CZ + SGS -  menšího rozsahu44

Přílohy:
• Příloha č. 1 - Celkový výkaz odpracovaných dnů a čerpání - přehled k 31.12.2022
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