
Stavba č. 0093 TV Kbely, etapa 0029 Jilemnická, dod.č. 1

MHMPXPM21K4P
DODATEK Č. 1

ke smlouvě o dílo DIL/20/04/000280/2016
na zhotovení projektové dokumentace a výkon autorského dozoru 

(pro zakázky malého rozsahu) 
ke stavbě č. 0093 TV Kbely, etapa 0029 Jilemnická stejnopis č.Sj t

číslo smlouvy zhotovitele: 017/2016
uzavřená ve smyslu ust.§ 2586-2635 a násl. Zák. č. 89/2012 Sb, občanského zákoníku

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
Mariánské náměstí 2,110 01 Praha 1 

48ia97h 

00064581 
CZ00064581 
PPF banka a.s.
20028-5157998/6000
Ing. Petrem Kalinou MBA, ředitelem odboru 
investičního Magistrátu hlavního města Prahy

objednatel:
se sídlem:
číslo datové schránky: 
t rr\.iv-vj.

DIČ:
bankovní spojení: 
číslo účtu: 
zastoupeno:

zhotovitel:
se sídlem:
číslo datové schránky: 
IČO:
DIČ:

PRO-CONSULT s.r.o.
Jankovcova 1055/13,170 00 Praha 7
v4uuvuj
26509172
CZ26509172 registrovaná dle ustanovení § 94 zákona 
č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném 
znění
Fio banka, a.s.
2900601994/2010
Petrem Coufalem, jednatelem společnosti

bankovní spojení: 
číslo účtu: 
zastoupená:

dále jen jako „zhotovitel")

I. PŘEDMĚT DODATKU

1. Předmětem Dodatku č. 1 (dále jen „Dodatek") je navýšení IV. fáze AD z důvodu 
doplnění předmětu plnění o V. fázi Dokumentace změny stavby před dokončením. Tyto 
činnosti nebyly standardně zahrnuty do plnění předmětu smlouvy a jedná se o:



zhotovení jednostupňové dokumentace řešení návaznosti komunikace 
Jilemnická na přejezd ČD včetně výkonu AD
a)

zhotovení jednostupňové dokumentace řešení návaznosti cyklostezky na 
přejezd CD včetně výkonu AD
b)

zhotovení jednostupňové dokumentace řešení návaznosti areálu VINAGRO 
s.r.o. na komunikaci Jilemnická včetně výkonu AD
c)

d) zhotovení jednostupňové dokumentace pro úpravu cyklostezky v napojení na 
komunikaci Bohdanečská včetně výkonu AD

zhotovení jednostupňové dokumentace pro změnu umístění zastávek MHD 
včetně výkonu AD

Dokumentace změny stavby před dokončením bude zpracována, jako jednostupňová 
dokumentace včetně kontrolního rozpočtu a výkazu výměr .

e)

Nejedná se o podstatnou změnu závazku o zadávání veřejných zakázek dle §222 odst. 
4) písm. b) a odst. 6) písm. a) a b) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek 
neboť její potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí 
nemohl předvídat a nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

2. Dále předmětem tohoto Dodatku je změna v zastupující osobě, kdy ředitelem odboru 
investičního je Ing. Petr Kalina, MBA.

II. ZMĚNY A DOPLŇKY

1. Tímto Dodatkem se mění a doplňuje Smlouva o dílo v Článku IV. Doba plnění 
o termín plnění pro V. fázi Dokumentace změny stavby před dokončením takto:

o zpracování a odevzdání čistopisu v rozsahu V. fáze do 35. kalendářních dnů ode 
dne podepsání dodatku č. 1 DIL/20/04/000280/2016
a)

2. Tímto Dodatkem se mění a doplňuje Smlouva o dílo v Článku V. Cena díla a platební 
podmínky takto:
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Rekapitulace ceny díla podle tohoto Dodatku:

celkem vč. 
DPH Kč

cena bez 
DPH

DPH 21
% Kč

základní cena dle 
smlouvy

7 865,001 365,00I. fáze průzkumy 6 500,00

II. fáze projekt pro 
sloučené řízení DUR 
a DSP

290 400,00240 000,00 50 400,00

133 100,00110 000,00 23 100,00III. fáze DZS

26 620,0022 000,00 4 620,00IV. fáze AD

457 985,00378 500,00 79 485,00základní cena dle smlouvy

cena dle dodatku č.l 7 865,001 365,006 500,00I.fáze průzkumy

II. fáze projekt pro 
sloučené řízení DUR 
a DSP

50 400,00 290 400,00240 000,00

23 100,00 133 100,00110 000,00III. fáze DZS

IV. fáze AD nová 92 565,0016 065,0076 500,00
cena
V. fáze dokumentace 
změny stavby před 
dokončením

636 460,00110 460,00526 000,00

nová cena dle dodatku 1160 390,00201 390,00959 000,00
č.l
Z toho uhrazeno 
k 30.4.2023

290 400,00240 000,00 50 400,00II. fáze

133 100,0023 100,00110 000,00III. fáze

736 890,00127 890,00609 000,00zbývá zaplatit:

7 865,001 365,00I. fáze průzkumy 6 500,00z toho:
IV. fáze AD nová 
cena

92 565,0016 065,0076 500,00

V. fáze dokumentace 
změny stavby před 
dokončením

636 460,00110 460,00526 000,00
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IV. fáze: (AD) výkon autorského dozoru

Cena bez DPH Cena včetně 
DPH(Kč)

DPH 21% (Kč)(Kč)
cena IV. fáze 22 000,00 4 620,00 26 620,00
navýšení ceny dle 
dodatku č. 1 54 500,00 11 445,00 65 945,00
Nová cena vč. 
dodatku č. 1 76 500,00 16 065,00 92 565,00

Platební podmínky zůstávají beze změn.

V. fáze: Dokumentace změny stavby před dokončením dle přílohy č. 1

Cena IV. fáze bez DPH 526 000,00 Kč

DPH 110 460,00 Kč

IV. fáze celkem včetně DPH 636 460,00 Kč

Zpracování dokumentace změny stavby před dokončením bude fakturována zhotovitelem 
jednorázově. Zpracování bez závad potvrdí objednatel formou „Protokolu o odsouhlasení 
předané a převzaté dokumentace" nejpozději do 14 dnů od převzetí dokumentace. 
Na základě potvrzeného „Protokolu" zhotovitel vystaví fakturu - daňový doklad. Dnem 
uskutečnění zdanitelného dílčího plnění je den podpisu „Protokolu".

Ostatní platební podmínky zůstávají beze změn.

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tento Dodatek je nedílnou součástí shora citované smlouvy. Ostatní ustanovení této 
smlouvy, která nejsou tímto Dodatkem dotčena, zůstávají beze změny v platnosti.

2. Tento Dodatek je vyhotoven v sedmi stejnopisech podepsaných oprávněnými 
zástupci smluvních stran, z nichž 5 obdrží objednatel a jedno zhotovitel a jedno 
zástupce Objednatele (mandatář).

3. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou 
smluvních stran.

4. Smluvní strany souhlasí s tím, aby tento Dodatek byl veden v evidenci CES, tj. 
centrální evidenci smluv, vedené hl. m. Prahou, která je veřejně přístupná a obsah této 
Dohody nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu §504 zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník a u dělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv 
podmínek.

5. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto Dodatku dle zákona č.
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340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování 
těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění, zajisti 
objednatel.

6. Smluvní strany shodne prohlašují, že si tento Dodatek před jejím podpisem přečetly a 
že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, 
vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že 
se dohodly o celém ieiim obsahu, což stvrzuji svými podpisy.

7. Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek obsahuje jejich osobni údaje, 
a ujednávajici si, že s jejich uvedením souhlasí. Smluvní strany berou taktéž na vědomí, 
že ochranu osobních údajů upravuje Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 
2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů 
a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně 
osobních údajů), ve znění pozdějších předpisů. Ochrana osobních údajů v této Smlouvě 
obsažených se řídí tímto nařízením.

8. Smluvní strany ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k 
informacím, v platném znění, berou na vědomí, že objednatel je povinným subjektem, 
a pro tento účel si sjednávající, že obé souhlasí s poskytováním veškerých informací 
obsažených v tomto Dodatku žadatelům.

9. Pravomoc k uzavřeni tohoto Dodatku bez předchozího schválení Radou hlavního 
města Prahy je založena usnesením Rady hl. m. Prahy č. 509 ze dne 3.4.2023, k návrhu 
na svěření nevyhrazených pravomocí Rady hl. m. Prahy Magistrátu hl. m. Prahy a je 
zcela v kompetenci ředitele investičního odboru MHMP.

Příloha:
Příloha č. 1 Podrobná kalkulace činnosti zhotovitele

V Praze É> V Praze

za objednatele:
Hlavní město Praha

Za zhotovitele:
PRO -. CONSULT s.r.o.

ředitel a jednatel společnostiředitel odboru INV MTIMP
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příloha č. 1 dodatku č. 1: Podrobná kalkulace činností zhotovitele dle čl. I. odst. 1. a) - e) 
dodatku č. 1

Podrobná kalkulace činností zhotovitele 
dle čl. I. odst. 1 a) - e)

Cena v Kč 
vč. DPH:

Cena v Kč 
bez DPH:Činnost: DPH:

f) zhotovení jednostupňové 
dokumentace řešení návaznosti 
komunikace Jilemnická na přejezd CD 168 795,0029 295,00139 500,00

zhotovení jednostupňové 
dokumentace řešení návaznosti 
cyklostezky na přejezd CD

g)
99 825,0017 325,0082 500,00

h) zhotovení jednostupňové 
dokumentace řešení návaznosti 
areálu VINAGRO 
komunikaci Jilemnická

19 320,00 111 320,0092 000,00s.r.o. na

jednostupňové 
dokumentace pro úpravu cyklostezky 
v napojení 
Bohdanečská

zhotoveníi)

111 320,0019 320,0092 000,00komunikacina

zhotovení jednostupňové 
dokumentace pro změnu umístění 
zastávek MHD

i)
120 000,00 25 200,00 145 200,00

110 460,00 636 460,00526 000,00CENA CELKEM
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