
 

DODATEK Č. 1 K PŘÍKAZNÍ SMLOUVĚ NA VÝKON KOORDINÁTORA 
BOZP 

 č. příkazce 2022/0529/ORMI_OID/   

 (dále jen dodatek č. 1) 

 
uzavřen ve smyslu § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a ve smyslu zákona  

č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek ( dále také je „ZZVZ“) mezi těmito smluvními stranami: 

1 Označení smluvních stran 

1.1 Příkazce:    Město Česká Lípa 

se sídlem: Nám. T. G. Masaryka č. 1, 470 36 Česká Lípa 
   IČ: 00260428 DIČ:  CZ 00260428 
   zastoupený ve věcech smluvních: Ing. Jitkou Volfovou – starostkou  
   zastoupený ve věcech technických: Mgr. Jolanou Nebřenskou – vedoucí odboru rozvoje,  

majetku a investic 
   bankovní spojení:    
 
   (dále jen Příkazce) 

 
1.2 Příkazník:    Inženýring staveb, s.r.o. 

se sídlem: Duhová 1129/33, 460 06 Liberec VI-Rochlice  
IČ: 273 02 296 DIČ: CZ27302296 
Zastoupený Alešem Bryndou, jednatelem společnosti  
bankovní spojení: č.ú.  

 
  (dále jen Příkazník) 

2 Účel dodatku č. 1 

2.1 Účelem tohoto dodatku č. 1 je úprava právních vztahů, které vzniknou mezi příkazcem a 
příkazníkem ve smyslu § 222 odstavce 6   zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek 
(dále jen ZZVZ), při změně rozsahu předmětu smlouvy, ceny prací a termínů plnění oproti 
rozsahu, ceně a termínům stanoveným v příkazní smlouvě na výkon koordinátora BOZP při 
realizaci stavby „Rekonstrukce objektu č.p. 2983, v ul. U Synagogy pro účely nové úřadovny 
Městského úřadu Česká Lípa“ uzavřené mezi smluvními stranami dne 15.6.2022 (dále jen 
„smlouva“). Ke změně rozsahu předmětu smlouvy, ceny prací a termínů plnění dochází 
z důvodu prodloužení doby realizace stavby.  

2.2 Tento dodatek č. 1 je uzavírán z důvodů, které nebyly před uzavřením smlouvy známy a nebylo 
je možné předvídat.  

2.3 Smluvní strany se dohodly na následující změně smlouvy: 

o Odměna za neprovedenou službu dle článku 2 odst. 2.4 nově doplněného tímto 
dodatkem do smlouvy dle §222 odst. 6 ZZVZ činí 9 000,00 Kč bez DPH.  

o Odměna dodatečných služeb dle článku 2 odst. 2.5 nově doplněného tímto dodatkem 
smlouvy dle §222 odst. 6 ZZVZ činí 32 000,00 Kč bez DPH. 
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o Prodloužení délky výkonu BOZP o 10 týdnů.  

3 Změna smlouvy 

3.1 Smluvní strany se dohodly, že ruší dosavadní znění ujednání článku 3. odstavce 3.2.2  smlouvy 
v celém rozsahu a nahrazují jej tímto ujednáními:  

 3.2.2 Výkon činnosti koordinátora BOZP v průběhu stavby  53 týdnů od předání staveniště. 

3.2 Smluvní strany se dohodly, že ruší dosavadní znění ujednání článku 4. odstavce 4.1 v celém 
rozsahu a nahrazují jej tímto ujednáním:  

4.1  Odměna příkazníka za činnosti dle článku II. smlouvy je stanovena jako celek na 
základě jednotlivých měsíčních odměn a činností dle rozpisu ceny, který tvoří přílohu 
č. 1 dodatku č. 1 a činí: 

Odměna bez DPH 180 600,00 Kč 

DPH 21% 37 926,00Kč 

Odměna vč. 21 % DPH 218 526,00 Kč 

3.3 Smluvní stany se dohodly, že příloha č. 2 smlouvy – Rozpis nabídkové ceny se nahrazuje 
přílohou č. 1 tohoto dodatku č. 1 – Rozpis nabídkové ceny.  

4 Závěrečná ustanovení 

4.1 Ostatní ustanovení smlouvy, pokud nejsou dotčena tímto dodatkem č. 1, zůstávají beze změn. 

4.2 Tento dodatek č. 1 je v souladu s ustanovením § 211 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek, uzavřen v písemné elektronické formě a mimo to je vyhotoven ve dvou 
tištěných stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení. 

4.3 Uzavření tohoto dodatku č. 1 schválila Rada města Česká Lípa usnesením  
č. 265/A/2023 dne 5.6.2023. 

4.4 Smluvní strany se s ohledem na ustanovení zákona č. 340/2015 Sb.,  
o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv (zákon o registru smluv), uveřejňování 
těchto smluv a o registru smluv dohodly, že obsah tohoto dodatku č. 1 bude v plném znění 
včetně příloh uveřejněn v registru smluv. Zveřejnění obsahu tohoto dodatku č. 1 v registru 
smluv zajistí objednatel.       

4.5 Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti 
dnem jeho uveřejnění v registru smluv. 

 
Příloha č. 1 – Rozpis nabídkové ceny 
 
 
Za příkazce                          Za příkazníka 
 
V České Lípě dne    V Liberci dne  
 
 
 
 
 ……………………………………… …………………………………………. 
 Ing. Jitka Volfová Aleš Brynda 
 Starostka jednatel 

08.06.2023 23.06.2023

Ing. Jitka volfová, v.r. Aleš Brynda, v.r.



Rozpis nabídkové ceny 

Příloha č. 1 dodatku č. 1 příkazní smlouvy (BOZP) 

Rekonstrukce objektu č.p. 2983, v ul. U Synagogy pro účely nové úřadovny Městského úřadu Česká Lípa - výkon činnosti koordinátora BOZP

1 Výkon funkce koordinátora BOZP 2 100,00 Kč 53 týdnů 111 300,00 Kč 23 373,00 Kč 134 673,00 Kč

2 Výkon funkce koordinátora BOZP 1 100,00 Kč 49 týdnů 53 900,00 Kč 11 319,00 Kč 65 219,00 Kč

3 Výkon funkce koordinátora BOZP 900,00 Kč 6 týdnů 5 400,00 Kč 1 134,00 Kč 6 534,00 Kč

4 Zpracování plánu BOZP 6 000,00 Kč 1 komplet 6 000,00 Kč 1 260,00 Kč 7 260,00 Kč

5

Zpracování oznámení o zahájení stavby včetně jeho 

doručení oblastnímu inspektorátu práce
1 000,00 Kč 1 komplet 1 000,00 Kč 210,00 Kč 1 210,00 Kč

6

Zpracování závěrečné zprávy  a návrhu zajištění 

BOZP užívání stavby
3 000,00 Kč 1 komplet 3 000,00 Kč 630,00 Kč 3 630,00 Kč

180 600,00 Kč 37 926,00 Kč 218 526,00 Kčcelkem cena 

DPH 21% v Kč
celkem cena                           

v Kč včetně DPH

Stavební úpravy  v rozsahu dle čl. 2 odst. 2.1. a) smlouvy

Snížení energetické náročnosti  v rozsahu dle čl. 2 odst. 2.1. b) smlouvy

Akumulace srážkových vod a dešťová kanalizace dle čl. 2 odst. 2.1 c) smlouvy

ostatní činnosti

položka činnost 
jednotková cena 

v Kč bez DPH

počet 

jednotek
jednotka

celkem cena                                    

v Kč bez DPH


