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D O D A TE K    č.   1 
S M L O U V Y   O    D Í L O  

k provedení stavby „Rekonstrukce podlahy v tělocvičně ZŠ Krabčická“ 
 

uzavřená podle ustanovení § 2586 a následujících Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. v platném znění na 
stavební zakázku (dále jen „Občanský zákoník“), mezi smluvními stranami: 

 
ZÁKLADNÍ ŠKOLA ROUDNICE NAD LABEM, JUNGMANNOVA 660, se sídlem Jungmannova 660, 413 01 
Roudnice nad Labem, okres Litoměřice 
IČ: 46773606    
Tel.: 416 837 317 
bankovní spojení: KB 
číslo účtu: 10631471/0100 
zastoupená:  Mgr. Jaroslavem Králem, ředitelem ve věcech smluvních 
   Václavem Živcem, ve věcech technických 
 ( dále jen "objednatel" ) 

 

a 

 
Vasyl Markyv 
Se sídlem  Týniště 33, 400 02 Zubrnice 
IČ:    66125791 
DIČ   CZ403089936    
bankovní spojení:  ČS Ústí nad Labem 
číslo účtu:   1176734053/0800 
zastoupená:   Vasylem Markivem,  
    
( dále jen "zhotovitel" )  
 
(objednatel a zhotovitel společně dále jako „smluvní strany“ nebo každý samostatně jako „smluvní strana“) 
 
Dohodli se níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský 
zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „občanský zákoník“) a násl. NOZ, tohoto: 
 

Dodatku č. 1 předmětné SMLOUVY O DÍLO 
 

 II. 

P Ř E D M Ě T   S M L O U V Y 
 

1. Předmětem projektu je rekonstrukce podlahy tělocvičny v základní škole Krabčická 505 v Roudnici nad Labem.  

 

Při realizaci díla, byly zjištěny skutečnosti, které nebyly v době podpisu Smlouvy známy. Z tohoto důvodu vyvstala v 

průběhu plnění Zhotovitele potřeba víceprací a méněprací, které nebylo možné při podpisu Smlouvy předvídat.  
 

 

Stávající podlaha bude odstraněna až na štěrkový nebo jílový podklad. Budou instalovány parotěsné fólie na prostý 

podklad. Poté bude zhotovena betonová deska vyztužená armovacím vláknem s vytažením protiradonové izolace 

na stěnu. Z důvodu provedení izolace budou po obvodu a uprostřed tělocvičny umístěné drenážní trubky s vytažením 

do odvětrávacích otvorů. Následně bude provedena pokládka nové palubové podlahy včetně  parotěsné fólie. 

Stávající nosné a obvodové konstrukce zůstávají beze změny. Součástí díla je také likvidace sutě, obalů a odpadů, 

zařízení staveniště, zajištění prohlášení o shodě, zajištění revizí, atestů a předepsaných certifikátů. 
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III. 

 D O B A   P L N Ě N Í 

1. Dílo bude dokončeno a předáno objednateli do: 10. 9. 2023 

2. Předpokládaný nejdříve možný termín předání a převzetí staveniště: 1. 6. 2023 

3. Termín dokončení díla může být prodloužen o dny, kdy nebude moci zhotovitel realizovat dílo z důvodů 

způsobených na straně objednatele, z důvodů rozhodnutí orgánu státní správy, znemožnění přístupu ke stavbě 

a dále o dny, kdy nebude moci realizovat dílo z důvodů vyšší moci. 

 

IV. 

 C E N A   D Í L A   A   P L A T E B N Í   P O D M Í N K Y 

1. Celková cena za zhotovení díla (stavby) a dalších činností zhotovitele v rozsahu čl. II. této smlouvy je stanovena 

jako cena nejvýše přípustná a činí:  

 

Základní cena bez DPH :  1 169 364,27 Kč 

 

21 % DPH                        :  245 566,50 Kč 

 

Cena celkem včetně DPH : 1 414 930,77 Kč 

     

      Zhotovitel je oprávněn účtovat DPH dle platných právních předpisů.   
 
   

Ostatní části Smlouvy o dílo zůstávají beze změny.  

  

    

V Roudnici nad Labem, dne 3. 7. 2023   V Zubrnicích, dne 3 .7.2023       
 

        .......................................             .......................................                             

             Mgr. Jaroslav Král                                                                         Vasyl Markiv 

                 Ředitel                      Jednatel                                                                  


