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Národní památkový ústav
státní příspěvková organizace
IČO: 750 32 333, DIČ CZ75032333
se sídlem: Valdštejnské nám. 162/3, 118 01 Praha 1 – Malá Strana
zastoupený Mgr. Petrem Pavelcem, Ph.D., ředitelem Územní památkové správy v Českých
Budějovicích

Doručovací adresa:
Národní památkový ústav
Územní památková správa v Českých Budějovicích,
Náměstí Přemysla Otakara II. 34
370 21 České Budějovice
Osoby oprávněné k jednání ve věcech smluvních: 	Mgr. Petr Pavelec, Ph.D., ředitel
Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických: 	XXXXXXXXXXXXXXXX, investiční referentka
XXXXXXXXXXXXXXX, správce kláštera
XXXXXXXXXXXXXXXXXX, kurátorka expozic
(dále jen „objednatel“)
a

Alupress Design s.r.o.
IČ: 26742276 DIČ: CZ26742276
Se sídlem: Na Sypkém 1461/8, 180 00, Praha 8 - Libeň
Bankovní spojení: 2107697468/2700
Zastoupený: XXXXXXXXXXX, jednatelem společnosti
Právnická osoba zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl C vložka 90913

Doručovací adresa:
Náchodská 2479/63, 193 00 Praha 9 - Horní Počernice

Osoby oprávněné k jednání ve věcech smluvních: 	XXXXXXXXX, jednatel společnosti
Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických: 	XXXXXXXXX, obchodní ředitel
(dále jen „zhotovitel“)

výše uvedené smluvní strany uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 1 ke smlouvě č. sml. 3025H1230005

I.
Úvodní ustanovení
Dne 20.3.2023 uzavřely výše uvedené smluvní strany smlouvu č. j. NPU-430/22307/2023, č. sml. 3025H1230005, kterou se zhotovitel v čl. II. zavázal pro objednatele vyrobit a dodat soubor informačních nosičů, sedacího nábytku, zařízení návštěvnického centra s prodejním pultem. Soubor fundusu specifikovaný v přílohách smlouvy 1 - 3. Jedná se o vybavení nové prohlídkové trasy, která je součástí projektu reg. č. CZ.06.3.33/0.0/0.0/16_059/0004496 „Cisterciácký klášter Plasy - Obnova opatské rezidence." Objednatel se zavázal bezvadné dílo převzít a zaplatit cenu dle podmínek stanovených smlouvou.

II.
Předmět dodatku - změna předmětu díla a změna termínu dokončení díla
1. Předmět díla je specifikovaný v čl. I smlouvy o dílo a v přílohách 1-3 smlouvy. Předmět díla se dodatkem č. 1 rozšiřuje o dodatečně požadované vícepráce definované v příloze č. 1 a 2 tohoto dodatku. Rozšíření předmětu díla se týká na vývoje a dodávky softwaru vč. elektronického zařízení pro audio panely, které jsou předmětem dodávky. Samotné zařízení nebylo v zadání definováno, není volně na trhu. Pro konkrétní použití je nutné jej vyrobit, naprogramovat a vestavět do telefonního přístroje. Dále se rozšíření předmětu díla týká doplnění architektury litinové části prodejního pultu. 
2. Během realizace díla probíhají pravidelné konzultace a kontrolní dny na dílně zhotovitele. Na základě předložených vzorků byly upřesněny požadavky na provedení dílčích prací a úpravy vyráběných předmětů.
3. Dokončení předmětu díla se s ohledem na rozšíření rozsahu požadovaných prací prodlužuje.

III.
Cena díla – způsob platby
1. Tímto dodatkem č. 1 se mění smluvní cena díla – navyšuje se o hodnotu dodatečně požadovaných víceprací – ceny prací za vývoj, programování a montáž audio zařízení. Smluvní cena dle Smlouvy o dílo činí:
1 695 490,- Kč bez DPH + DPH 21% 356 052,90,- Kč = 2 051 542,90,- Kč vč. DPH
slovy: dvamilionypadesátjednatisícpětsečtyřicetdva korun českých devadesáthaléřů včetně DPH.

dodatečně požadované práce
86 400,- Kč bez DPH + DPH 21% 18 144,- Kč = 104 544,- Kč vč. DPH
(slovy: stočtyřitisícpětsetčtyřicetčtyři korun českých)

Cena po započtení dodatečně požadovaných prací:
1 781 890,- Kč bez DPH + 21% DPH 374 196,90,- Kč = 2 156 086,90,- Kč vč. DPH
(slovy: dvamilionystopadesátšesttisícosmdesátšest korun českých devadesát haléřů)

IV.
Provedení díla – lhůty plnění
1. Ve smyslu čl. IV smlouvy o dílo je Zhotovitel povinen celé dílo dokončit a předat do 31.5.2023.
2. Ve smyslu čl. II bodu 4 smlouvy upozornil zhotovitel na nové skutečnosti, které mají vliv na provádění díla – skutečnost, že na trhu není dostupný komponent, který by umožnil splnit zadání zadavatele - přehrávání vlastního playlistu audio v audio pointech, tj. v telefonech s vytáčením.
Zhotovitel nabídl objednateli vývoj, výrobu a programování prototypu zařízení na zakázku. Z důvodu koordinace výroby, provedení vzorku do vybraného telefonu a vyzkoušení vzorku dochází k časovému posunu prací.
3. Termín provedení díla dle čl. IV odst. 2 smlouvy se dodatkem č. 1 upravuje následovně:
Zhotovitel je povinen dílo, vyjma předmětu změny dle dodatku 1,tzn. 6 kusů audiopointů a prodejního pultu, dokončit a předat za podmínek stanovených touto smlouvou nejpozději do 31.5.2023 na adrese Klášter Plasy, Pivovarská 1, Plasy 331 01.
Zhotovitel je povinen dokončit a předat 6 kusů audiopointů s funkčním audiozařízením, které je předmětem rozšíření díla dle dodatku č. 1, a dodat prodejní pult v termínu do 30.6.2023 na adrese Klášter Plasy, Pivovarská 1, Plasy 331 01.
Smluvní strany se dohodly na tom, že fakturace za provedené části bude rozdělena do dvou faktur. Faktury budou vystaveny na základě objednatelem potvrzeného protokolu o předání konkrétní části díla.
V.
Závěrečná ustanovení
1. V ostatních ujednáních zůstává smlouva o dílo č. 3025H1230005 beze změn.
2. Dodatek je vyhotoven a podepsán ve čtyřech vyhotoveních. Každá ze smluvních stran obdrží po dvou vyhotoveních. 
3. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti podpisem smluvních stran. Tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), nabude účinnosti dnem uveřejnění a jeho uveřejnění zajistí objednatel.
4. Informace k ochraně osobních údajů jsou ze strany NPÚ uveřejněny na webových stránkách www.npu.cz v sekci „Ochrana osobních údajů“.
5. Smluvní strany shodně prohlašují, že si dodatek před jeho podepsáním přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek a jeho autentičnost stvrzují svými podpisy.


V Českých Budějovicích dne 24. 5. 2023 		V Praze dne 22. 5. 2023






…..................................................... 			….....................................................
Objednatel 						Zhotovitel
Mgr. Petr Pavelec, Ph.D. 				XXXXXXXXXX
ředitel 							jednatel





Příloha: Nabídka dodatečně požadovaných prací
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