
DODATEK Č. 1  
KE SMLOUVĚ O DÍLO  
„Dokončení prací v areálu parku Horního zámku Panenské Břežany, realizace  
parku (opakování)“  

 
Číslo Objednatele 
S-0016/00067539/2023/1/2023   
Číslo Zhotovitele 
23/592  
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Tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. objednatele S-0016/00067539/2023 a č. dodavatele 23/592  uzavřené dne 15.2.2023 je uzavřen mezi smluvními stranami, kterými jsou:  
Oblastní muzeum Praha – východ, příspěvková organizace  
IČO: 00067539 DIČ: CZ00067539  
Sídlo: Masarykovo náměstí 97, 250 01 Brandýs nad Labem-Stará Boleslav  Zastoupený: Ing. Vlastislavem Janíkem, ředitelem muzea  
Bankovní spojení: KB, a.s. číslo účtu: 2236201/0100  
(dále také „objednatel“)  
a  
Gardenline s.r.o.  
se sídlem Na Vinici 948/13, 412 01 Litoměřice  
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem v oddíle C, vložka  21435  
jednající Ing. Milošem Náprstkem, jednatelem  
IČO: 27263827 DIČ: CZ27263827  
Bankovní spojení: KB, a.s.; ČSOB, a.s. číslo účtu: 107-1361330237/0100; 194984094/0300  
(dále jen „dodavatel“)  
OBJEDNATEL A DODAVATEL SPOLEČNĚ JEN „Smluvní strany“  
   NEBO JEDNOTLIVĚ „Smluvní strana“  
Článek I.  
Předmět Dodatku  
1. V rámci realizace akce „Dokončení prací v areálu parku Horního zámku Panenské Břežany,  
realizace parku (opakování)“ a mezi smluvními stranami uzavřené Smlouvy o dílo č. objednatele  
S-0016/00067539/2023 a č. dodavatele 23/592 (dále jen „Smlouva“) byly zjištěny skutečnosti,  
které je nutné zohlednit změnou v projektu formou opravených změnových listů, a proto smluvní  
strany uzavírají tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě (dále jen „Dodatek“).  
2. Obě smluvní strany se dohodly na doplnění Smlouvy takto:  
a) Vzhledem k zjištěným skutečnostem v průběhu realizace stavebních prací, popsaných ve  
změnových listech č. 1, 2 a 3, které tvoří přílohu tohoto Dodatku, se původní znění čl. I., odst.  
1.4. Smlouvy ruší a nahrazuje se tímto novým zněním:  
„Dodavatel se zavazuje k provedení díla - stavby „Dokončení prací v areálu parku Horního  zámku Panenské Břežany, realizace parku (opakování)“ podle prováděcí projektové  dokumentace pro provádění stavby vč. výkazu výměr, kterou vypracovala společnost  Projektový ateliér pro architekturu a pozemní stavby spol. s r. o., Bělehradská, 199/70 120 00  Praha 2, v rozsahu specifikovaném v oceněném výkazu výměr (položkovém rozpočtu), který  tvoří přílohu č. 3 Smlouvy ve znění změnových listů č. 1, 2 a 3, a byl součástí nabídky  dodavatele podané v rámci zadávacího řízení na výběr dodavatele předmětu díla. Součástí  provedení díla je i vypracování nezbytné výrobní a dílenské dokumentace.  
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Místem plnění je areál horního zámku v Panenských Břežanech, zámecký park, Hlavní 11. V  rozsahu projektové dokumentace a podle uvedeného výkazu výměr a požadovaného soupisu  prací.“  
b) Vzhledem k zjištěným nepředvídatelným skutečnostem v průběhu realizace stavebních prací,  
popsaných ve změnových listech č. 1, 2 a 3, které tvoří přílohu tohoto Dodatku, se původní  
znění čl. III., odst. 3.1. Smlouvy ruší a nahrazuje se tímto novým zněním:  
„Cena za dílo dle článku I. Smlouvy je sjednána na základě nabídkové ceny dodavatele  dohodou smluvních stran v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění  pozdějších předpisů, v celkové výši 44 712 943,66 Kč bez DPH, a to jako cena nejvýše  přípustná ve vztahu k oceněnému výkazu výměr, který tvoří přílohu č. 3 této Smlouvy.  
K této ceně za dílo bude dodavatelem účtována v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani  z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále také „zákon o DPH“), DPH ve výši  9 389 718,17 Kč.  
Celková cena za dílo včetně DPH činí 54 102 661,83 Kč.  
Nedílnou součástí Smlouvy je oceněný výkaz výměr uvedený v příloze č. 3 této Smlouvy  ve znění změnových listů č. 1, 2 a 3, které tvoří přílohu č. 1 k Dodatku č. 1. Celkové ceny  položek (a jejich kalkulací s oceněným množstvím či rozsahem dané položky a stanovené  jednotkové ceny daných položek) uvedené v oceněném výkazu výměr jsou pevné a platné po  celou dobu realizace díla. Jednotlivé položky oceněného výkazu výměr v sobě zahrnují i práce  a dodávky tam výslovně nepojmenované, jejichž provedení či dodání je pro řádnou realizaci a  dokončení dané položky oceněného výkazu výměr při odborné péči dodavatele nutno  předvídat a v odborných kruzích jsou považovány za její součást.“  
Rekapitulace změny ceny díla dle Smlouvy s ohledem na tento Dodatek.  
Původní cena za dílo dle smlouvy o dílo činila 42 797 857,45 Kč bez DPH, tedy 51 785 407,51  Kč s DPH.  
Dodatkem č. 1 je cena za dílo dle Smlouvy navýšena o 1 915 086,21 Kč bez DPH, nová cena  za dílo dle Smlouvy ve znění Dodatku č. 1 činí 44 712 943,66 bez DPH, tedy 54 102 661,83 Kč  s DPH.  

	   
	cena bez DPH  
	DPH 21 %  
	cena vč. DPH  

	Smlouva o dílo  
	42 797 857,45 Kč  
	8 987 550,06 Kč  
	51 785 407,51 Kč  

	Dodatek č. 1  
	1 915 086,21 Kč  
	  
	  

	Celková nová cena díla  
	44 712 943,66 Kč  
	9 389 718,17 Kč  
	54 102 661,83 Kč  






Článek II.  
1. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají nezměněna.  

2. Tento Dodatek se uzavírá v souladu s § 222, odst. 4 a odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání  
veřejných zakázek.  
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3. Tato smlouva je vyhotovena v elektronickém originále, přičemž každá ze smluvních stran obdrží  
originál.  
4. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami, účinnosti nabývá  
dnem zveřejnění v registru smluv, které provede Objednatel.  
5. Uzavření tohoto Dodatku bylo schváleno Usnesením Rady Středočeského kraje č. 041- 
24/2023/RK ze dne 15.6.2023.  
Přílohy:  
1) Změnové listy č. 1, 2 a 3  
V Litoměřicích  
 
 
 
 
V Poděbradech  
Dodavatel 
 
 
 
 
 
Objednatel  
Gardenline s.r.o. 
 
 
 
 
Oblastní muzeum Praha – východ,    
 
 
 
 

příspěvková organizace  
…………………………………… 
 
 ………………………………………  Ing. Miloš Náprstek, jednatel 
 
 
 
Ing. Vlastislav Janík, ředitel  
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