
Dodatek č. 1 k SoD - MO evid. č. smi.: 6440-0104-2023-003

Dodatek č. 1
ke smlouvě o dílo č. 6440-0104-2023-003 uzavřené dne 22. 2. 2023

(dále také jen „ dodatek")

Níže uvedeného dne, měsíce a roku, smluvní strany:

1. Česká republika - Ministerstvo obrany
Sídlo:
IČO:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Za kterou jedná:

Tychonova 1, 160 00 Praha 6 - Hradčany
60162694
Česká národní banka, N Příkopě 28, Praha 1
404881/0710
Ing. Zdenko Pohranc, vedoucí oddělení provozu Praha odboru provozu nemovité
infrastruktury Agentury hospodaření s nemovitým majetkem, oprávněný k jednání
ve smyslu ustanovení § 7 odst. 2) zák. č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky
a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů.

Kontaktní osoba:
- ve věcech smluvních: Ing. Zdenko Pohranc, vedoucí OdP Praha,
- ve věcech technických:

- ve věcech BOZP na staveništi:
Fax:
E-mail:
Datová schránka: hjyaavk
Adresa pro doručování: PS 0104 Chocerady, 257 24 Chocerady
dále také jen „objednatel" na straně jedné

a

2. Archsign s.r.o.
zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, pod sp. zn.: C 332664
Sídlo:
IČO:
DIČ:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Zastoupená:
Kontaktní osoba:
- ve věcech smluvních: Ing. arch. Petr Sobotka, jednatel
- ve věcech technických jednatel
Tel., mobil:
Fax:

Vršovická 897/20, Vršovice, 101 00 Praha 10
09213856
CZ09213856 - není plátce DPH
Fio banka, a.s.
2101819524/2010
Ing. arch. Petr Sobotka, jednatel

E-mail:
Datová schránka: k4b83vd
Adresa pro doručování: Archsign s.r.o., Vršovická 897/20, Vršovice, 101 00 Praha 10
dále také jen „zhotovitel" na straně druhé
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Dodatek č. I k SoD - MO evid. č. smi.: 6440-0104-2023-003

Článek 1 
Smluvní strany

se dohodly podle ČI. 12 odst. 12.6. výše citované smlouvy, a to z důvodu:
- navýšení rozsahu prací, jejichž potřeba vznikla při provádění díla v důsledku objektivně nepředvídaných 

okolností, nezbytných pro provedení díla ve smlouvě nezahrnutých (dále jen vícepráce);
- úpravy smluvní ceny za provedení díla;
- prodloužení termínu plnění;
na uzavření tohoto dodatku č. 1, kterým se mění a doplňuje smlouva.

Článek 2
Změny a doplnění

2.1. V ČI. 2 Předmět smlouvy - vymezení prací se doplňuje následovně:
Rozsah prací specifikovaný v příloze č. 2 - Cenová nabídka - ke smlouvě se rozšiřuje o vícepráce, 
a to pol. č. 1 - přeložka vodovodního potrubí, pol. č. 2 - návrh odvodnění a likvidace dešťové vody 
ze střešního svodu nad sklepem, výkaz výměr, rozpočet a pol. č. 3 návrh odvodnění a úprava 
podlahy sklepa, výkaz výměr, rozpočet podle přílohy č. 2, která je nedílnou součástí tohoto 
dodatku.

2.2. V ČI. 3 Cena díla - se mění a doplňuje takto:
Původní cena:

Cena bez DPH: 373.800 Kč
Není plátce DPH
Cena celkem: 373.800 Kč
Slovy: Třistasedmdesáttřitisícosmset korun českých

Cena za vícepráce:
Rekapitulace navrhovaných stavebních víceprací:
Cena bez DPH: 36.800 Kč
Není plátce DPH
Cena celkem: 36.800 Kč
Slovy: Třicetšesttisícosmset korun českých

Celková cena:
Cena celkem bez DPH 410.600 Kč
Není plátce DPH
Cena celkem 410.600 Kč
Slovy: Čtyřistadesettisícšestset korun českých

V této ceně jsou zahrnuty veškeré výdaje na straně zhotovitele spojené s realizací předmětu plnění, včetně 
dopravy.
2.3. V ČI. 4.2. Termín plnění - se mění následovně:

Termín ukončení se mění a prodlužuje o 4 týdny.
2.4. Ostatní nekomentovaná ustanovení smlouvy se tímto dodatkem č. 1 nemění a zůstávají i nadále 

v platnosti.
2.5. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podepsáním přečetly a stvrzují, že byl 

uzavřen po vzájemné shodě na jeho obsahu, podle jejich pravé svobodné vůle, určitě, vážné a 
srozumitelně, nikoliv v tísni za nápadně nevýhodných podmínek.

2.6. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní strany a účinnosti dnem 
uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění
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Dodatek č. 1 k SoD - MO evid. č. smi.: 6440-0104-2023-003

pozdějších předpisů.
2.7. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve 2 výtiscích o 3 listech, z nichž všechny mají platnost

originálu, l výtisk obdrží objednatel a 1 výtisk obdrží zhotovitel.

Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou přílohy:
Příloha č. 1 - Cenová nabídka víceprací - počet listů: 1
Příloha č. 2 - Protokol posuzující potřebu víceprací na akci „PS 0104 - PD na opravu sklepů
v zámecké zahradě a Novém zámku v APRPA Chocerady" - počet listů: 2

1 1 -C7* 2023
V Praze dne............................. V Praze dne
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Příloha č. 1
Počet listů: 2

PROTOKOL
Posuzující potřebu víceprací a na akci:

„PS 0104 - PD na opravu sklepů v zámecké zahradě a Novém zámku v APRPA Chocerady“

Realizace díla byla zahájena na základč uzavřené Smlouvy o dílo č. 6440-0104-2023-003 ze dne 22. 2. 2023
(účinná ode dne 23. 2. 2023), se zhotovitelem Archsign s.r.o., Vršovická 897/20, Vršovice, 101 00 Praha 10

V průběhu realizace díla nastaly nové skutečnosti, jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které
zadavatel, jednající s náležitou péčí, nemohl před uzavřením výběrového řízem a uzavřením výše citované
smlouvy předvídat. Povaha veřejné zakázky se nemění.

Jednání bylo provedeno společně formou místního šetření dne 12. 6. 2023, za účelem komisionálně posoudit
rozsah a nutnost víceprací a vzešlých v průběhu provádění díla. Místní šetření proběhlo za účasti:
Za AHNM Praha PS 0104
Za VZ 169200
Za zhotovitele Ing. Arch. Petr Sobotka

Vícenráce - důvody:

Na základě provedeného průzkumu a v průběhu zpracování PD vyvstala nutnost zahrnout do projektu také:

Přeložení vodovodního řadu procházejícího prostorem původního vstupního schodiště včetně
projednání s provozovatelem VMS Benešov a.s. a vlastníkem vodovodu obcí Chocerady

- Odvodnění a opravu podlahy sklepa

Odvod a likvidaci srážkových vod ze střešního svodu budovy zámku nacházejícího se nad sklepem.

Prodloužení doby plnění:

Na základě výše uvedených skutečností je nutné prodloužit dobu plnění o 4 týdny.

Veškeré náklady jsou doloženy položkovým rozpočtem, který je nedílnou součástí tohoto protokolu a bude
tvořil přílohu dodatku k SoD. Položky, které nejsou obsaženy v CN dle komise odpovídají cenám v místě a
čase obvyklým.

Rekapitulace původních nákladů stavby dle SoD 6440-0104-2023-003:
Cena bez DPH: 373.800Kč
Není plátce DPH
Cena celkem: 373.800Kč
Slovy: Třistasedmdesáltřitisícosmset korunčeských

Rekapitulace navrhovaných víceprací:
Cena bez DPH:
Není plátce DPH
Cena celkem:
Slovy: Třicetšesttisícosmset korunčeských

Rekapitulace ceny díla no přičtení víceprací:
Cena celkem bez DPH 410.600Kě
Není plátce DPH
Cena celkem
Slovy: Ctyřistadescttisícšcstset korunčeských

36.800 Kč

36.800 Kč

410.600 Kč



Komise posoudila uvedené skutečnosti a doporučuje návrh zhotovitele díla přijmout a celkovou cenu díla
zvýšit na 410.600 Kč formou dodatku ke stávající SoD č. 6440-0104-2023-003 uzavřené dne 22. 2. 2023.

Podpisy členů komise:
Za PS 0104:

Za uživatele:

Za zhotovitele:

Vyjádření vedoucího skupiny provozu Praha:

Rozhodnutí vedoucího oddělení provozu Praha:
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Arch sign s.r.o.

Vršovická 897/20,10100 Praha - Vršovice

IČO: 09213856, DIČ: CZ09213856

Příloha c. 2
Počet listu: 1

Česká republika - Ministerstvo obrany,

Tychonova 221/1,160 01 Praha 6

IČ:60162694

Agentura hospodaření s nemovitým majetkem

NABÍDKA k zakázce - „Oprava sklepů v zámecké zahradě a Novém zámku

stavební obj. 002 na pozemku č. 747 a č. 131 v APRPA Chocerady"

V Praze dne 12.6.2023
Vážení,

předkládám Vám nabídku na zapracování vyvstalých dodatečných prací nutných k řádnému

provedení zpracovávané PD „Oprava sklepů v zámecké zahradě a Novém zámku stavební obj. 002 na

pozemku č. 747 a č. 131 v APRPA Chocerady":

Nabídková cena za dodatečné práce:

1) PD přeložky vodovodního potrubí

projednání přeložky vodovodního potrubí s provozovatelem a vlastníkem

položkový rozpočet pro přeložku vodovodu

2) Návrh odvodnění a likvidace dešťové vody ze střešního svodu nad sklepem, výkaz

výměr, rozpočet

3) Návrh odvodnění a úprava podlahy sklepa, výkaz výměr, rozpočet 2000

CELKEM Kč 36800

Vyvolané prodloužení doby plnění o: 4 týdny

Vršovická 897/20,10100 Praha - Vršovice
IČO:75359413




