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DODATEK Č. 4 

KE SMLOUVĚ O DÍLO 
 

"Snížení energetické náročnosti objektu Domova Domino" 
 

 

 

 Číslo Objednatele 9/71209859/2022/04/2023 

 Číslo Dodavatele  
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TENTO DODATEK Č. 4 (dále jen „Dodatek“) KE SMLOUVĚ O DÍLO uzavřené dne 27.4. 2022, 

(dále jen „Smlouva“) je uzavřen  
 

MEZI SMLUVNÍMI STRANAMI, KTERÝMI JSOU: 
 

Domov Domino, poskytovatel sociálních služeb 

Zastoupený: Mgr. Hanou Rusňákovou, ředitelkou příspěvkové organizace 

IČO: 712 09 859 

Se sídlem: Zavidov 117, 270 35 Petrovice 

Bankovní spojení:
Číslo účtu:  

 

DÁLE JEN „Objednatel“ 

NA STRANĚ JEDNÉ, 
 

a 

 

 

EMH stavební CZ s.r.o. 
sídlo: Na Rokytce 1032/24, Libeň, 180 00 Praha 8 

zastoupená: Martin Hajzler, jednatel 

bank. spojení: 
číslo účtu: 
IČO: 01972197 

DIČ: CZ01972197 

zápis: spisová značka C 214067 vedená u Městského soudu v Praze 

kontaktní osoba:
tel.: 

 

 
DÁLE JEN „Dodavatel“ 

NA STRANĚ DRUHÉ, 
 

 

 

OBJEDNATEL A DODAVATEL SPOLEČNĚ JEN „Smluvní strany“ 

   NEBO JEDNOTLIVĚ „Smluvní strana“.
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Článek I. 
Předmět Dodatku 

 

1. V rámci provádění prací na díle „Snížení energetické náročnosti objektu Domov Domino“ byly 

zjištěny skutečnosti, které je nutné zohlednit změnou v projektu formou změnových listů. Detailní 
popisy změn jsou součástí Změnových listů č. 23, 24, 25, 26 a 27, které jsou nedílnou součástí 
tohoto Dodatku č. 4 ke Smlouvě o dílo č. objednatele 9/71209859/2022.  

 

2. Smluvní strany se dohodly na následujících změnách Smlouvy: 

 

 

2.1  Vzhledem k zjištěným skutečnostem v průběhu realizace stavebních prací, popsaných 
ve Změnových listech č. 23, 24, 25, 26 a opraveného Změnového listu č 12, které tvoří přílohu 

tohoto Dodatku, se původní znění čl. I., odst. 1.5. ruší a nahrazuje se tímto novým zněním: 
 

Dodavatel se zavazuje k provedení díla – stavby „Snížení energetické náročnosti objektu 

Domova Domino“ podle projektové dokumentace vč. výkazu výměr, kterou vypracovala 

společnost REALSTAV MB, spol. s.r.o., Klaudiánova 124, Mladá Boleslav, IČ: 256 85 210,  v 

rozsahu specifikovaném v oceněném výkazu výměr (položkovém rozpočtu), který tvoří přílohu 
této smlouvy a byl součástí nabídky dodavatele podané v rámci zadávacího řízení na výběr 
dodavatele předmětu díla, ve znění Změnových listů č. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 

15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 a opraveného Změnového listu č. 12. Součástí 
provedení díla je i vypracování nezbytné výrobní a dílenské dokumentace. 
Plnění je spolufinancováno z OPŽP. Registrační číslo projektu: 
CZ.05.5.18/0.0/0.0/20_146/0012451 

Název projektu: 5.1 a,b - Snížení energetické náročnosti objektu Domova Domino 

 

Místem plnění předmětu této smlouvy je budova Zavidov 117, 270 35 Petrovice, v rozsahu 

projektové dokumentace a podle uvedeného výkazu výměr a požadovaného soupisu prací. 
 

2.2 Vzhledem k zjištěným skutečnostem v průběhu realizace stavebních prací, popsaných 
ve Změnových listech č. 23, 24, 25, 26 a 27, které tvoří přílohu tohoto Dodatku, se původní 
znění čl. III., odst. 3.1. ruší a nahrazuje se tímto novým zněním: 
 

Cena za dílo dle článku I. Smlouvy je sjednána na základě nabídkové ceny dodavatele 
dohodou smluvních stran v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších 
předpisů, v celkové výši 37 091 242,32 Kč bez DPH, a to jako cena nejvýše přípustná ve 
vztahu k oceněnému výkazu výměr, který tvoří přílohu č. 3 této Smlouvy. 
 

K této ceně za dílo bude dodavatelem účtována v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z 

přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále také „zákon o DPH“), DPH ve výši 
5 563 686,35 Kč. 
 

Celková cena za dílo včetně DPH činí 42 654 928,67 Kč. 
 

Nedílnou součástí Smlouvy je oceněný výkaz výměr uvedený v příloze č. 3 této Smlouvy, ve 

znění Změnových listů č.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 

23, 24, 25, 26, 27 a opraveného Změnového listu č. 12, které tvoří přílohu č. 1 k Dodatku č. 2 
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a Změnových listů č. 23, 24, 25, 26 a 27, které tvoří přílohu č. 1 k Dodatku č. 4. Celkové ceny 

položek (a jejich kalkulací s oceněným množstvím či rozsahem dané položky a stanovené 

jednotkové ceny daných položek) uvedené v oceněném výkazu výměr jsou pevné a platné po 

celou dobu realizace díla. Jednotlivé položky oceněného výkazu výměr v sobě zahrnují i práce 
a dodávky tam výslovně nepojmenované, jejichž provedení či dodání je pro řádnou realizaci a 

dokončení dané položky oceněného výkazu výměr při odborné péči dodavatele nutno předvídat 
a v odborných kruzích jsou považovány za její součást. 

 

3. Rekapitulace změny ceny díla dle Smlouvy s ohledem na tento Dodatek. 

Původní cena za dílo dle Smlouvy činila 29 452 153,38 Kč bez DPH, tedy 33 869 976,39 Kč 
s DPH. Dodatkem č. 1 byl prodloužen termín dokončení díla. Dodatkem č. 2 byla cena za dílo 
navýšena o 7 220 012,72 Kč bez DPH, cena za dílo dle Smlouvy činila 36 672 166,10 bez DPH, 

tedy 42 172 991,02 Kč s DPH. Dodatkem č. 3 byl prodloužen termín dokončení díla. Tímto 
Dodatkem č. 4 je cena za dílo navýšena o 419 076,22 Kč bez DPH, nová cena za dílo dle 

Smlouvy činí 37 091 242,32 bez DPH, tedy 42 654 928,67 Kč s DPH. 
 

  cena bez DPH DPH 15 % cena vč. DPH 

Smlouva o dílo          29 452 153,38 Kč           4 417 823,01 Kč        33 869 976,39 Kč  
Dodatek č. 1      prodloužení termínu  
Dodatek č. 2            7 220 012,72 Kč      

Dodatek č. 3   prodloužení termínu 

Dodatek č. 4 419 076,22 Kč   

Celková nová cena díla          37 091 242,32 Kč           5 563 686,35 Kč  42 654 928,67 Kč  
 

 

Článek II. 

1. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají nezměněna. 

 

2. Tento Dodatek se uzavírá v souladu s § 222, odst. 5 a 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů pro změnové listy č. 23, 24, 25, 26 a 27. 

 

3. Tento dodatek je vyhotoven v elektronickém originále, přičemž každá ze smluvních stran obdrží 
originál. 
 

4. Tento Dodatek nabývá platnost dnem podpisu, účinnosti nabývá dnem zveřejnění v registru 

smluv, které provede Objednatel. 

 

5. Uzavření tohoto Dodatku bylo schváleno Usnesením č. 050-23/2023/RK ze dne 8.6.2023. 

 

 

Příloha: Změnové listy č. 23-27 a opravený ZL č. 12 
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V ………………….. dne………………………. 
 

Objednatel 

 

 

 

 

 

 

Mgr. Hana Rusňáková 

ředitelka příspěvkové organizace 

 

 

 

V ……………..………….. dne……………… 

 

Dodavatel 

 

 

 

 

 

 

Martin Hajzler 

jednatel EMH stavební CZ s. r. o. 

  

Martin 

Hajzler

Digitálně podepsal 

Martin Hajzler 

Datum: 2023.07.12 

11:09:18 +02'00'

Mgr. Hana 

Rusňáková

Digitálně podepsal Mgr. 

Hana Rusňáková 

Datum: 2023.07.12 

14:00:33 +02'00'


















