
Přílohy: Počet paré: Příjemce :
1. Položkový rozpočet

3 x

1 x

1 x Zhotovitel

1 x

Vyjádření - souhlas se změnou: 

jméno datum podpis

jméno datum podpis

jméno datum podpis

jméno datum podpis

Změna stavby (ZBV) - krycí list Číslo paré:

Objednatel: 
souhlasím / 

nesouhlasím
Ludvík Michalec

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke smlouvě o dílo.  Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby je "Přehled dokladů"  ve 

kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňuji oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis ocenění změn položek".

TDS: 
souhlasím / 

nesouhlasím
Andrzej SANTARIUS, Ing., PhD., MBA

Zhotovitel: 
souhlasím / 

nesouhlasím
Ing. Petr Horňák

139 891,24 0% 139 891,24 

Projektant (autorský 

dohled): 

souhlasím / 

nesouhlasím
Doc. Ing. arch. Kamil Mrva, Ph.D.

Popis a zdůvodnění změny:

Popis:

Doplnění světlíků 

Odůvodnění změny: 

doplnění 3ks světlíků pro nucené větrání objektu

Tento změnový list spadá dle § 222 zákona č.134/2016 Sb. pod odstavec 6.

časový vliv na plnění SoD:

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací 

řešeného ZL

Procentuální podíl 

Méněprací ZL k celkové 

ceně stavby

Cena navrhovaných Víceprací řešeného 

ZL

Procentuální podíl 

Víceprací ZL k celkové 

ceně stavby

Cena Méněprací a Víceprací  

řešeného ZL

 
Projektant (autorský dozor)

SO 902 - Prosklenný pavilon - Světlíky SO 902

 

Objednatel: Město Kopřivnice, Štefánikova 1163/12, 742 21 Kopřivnice, IČO: 00298077

Zhotovitel: GEOSAN GROUP a.s. U Nemocnice 430, 280 02 Kolín III.  IČO: 28169522

Gen.projektant (autorský dohled):        DOPRAVOPROJEKT Ostrava a. s.

Technický dozor stavebníka (TDS):       SDRUŽENÍ FIREM:  ČECH - ENGINEERING, a.s. a SAFETY PRO s.r.o.

Objednatel

TDS

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby:

Číslo SO/PS /  

/ číslo změny SO/PS:

Číslo změny stavby:

"REVITALIZACE CENTRA MĚSTA KOPŘIVNICE III"

118Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): 

SO902/ZL118
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Revitalizace centra města Kopřivnice - aktualizace 08.2020

Objekt:

Ty

p
Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK]

Cena celkem 

[CZK]
Cenová soustava

Náklady soupisu celkem
139 891,24

Vícepráce 139 891,24

1 _118 K

Světlík Velux 600x600 s motorickým pohonem s 

kopulí polykarbonátovou a zasklením, U=0,8 W/m2K, 

elektricky otevíravá základna, výška dle zaměření

ks 3,000 44 457,05 133 371,14
Individuální 

cenová kalkulace

R 60 x 60 CVP 0673 elektrický čirá ks 3,000 25 000,00 75 000,00

R 60 x 60 ISD 0010/0110 kopule polykarbonátová čirá ks 3,000 6 563,00 19 689,00

R
Montáž střešních světliků vč. zapravení do hydroizolace, 

doprava
ks 3,000 9 000,00 27 000,00

R marže kpl 3,000 3 894,05 11 682,14

2 _118 K
Řídící jednotka Velux Active + bezdrátový modul 

(větrné a dešťové čidlo)
ks 1,000 6 520,10 6 520,10

Individuální 

cenová kalkulace

R KIX 300 EU Řidicí jednotká VELUX active NEUTR ks 1,000 5 949,00

R marže kpl 1,000 571,10

SO 902 - Prosklenný pavilon - Světlíky SO 902
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