
Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo „III/2341 Holoubkov - stabilizace svahu“

Správa a údržba silnic
7 r ** Plzeňského kraje,

I I \ příspěvková organizace

DODATEK č. 1 SMLOUVY O DÍLO
„11/2341 Holoubkov - stabilizace svahu“ 

uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

číslo tohoto dodatku objednatele: 8510001026
číslo tohoto dodatku zhotovitele:
číslo smlouvy objednatele č. 1: 8500007540
číslo smlouvy objednatele č.2:
číslo smlouvy zhotovitele: Z-231039

Dodatek je uzavřen v souladu s ust. o nepodstatných změnách smlouvy dle § 222 zák. č. 
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) při naplnění podmínek dle ust. 
§ 222 odst. 4 a 6 ZZVZ.

I. Smluvní strany

1.1. Objednatel č. 1: 
Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.
zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: Pr 737 vedenou u Krajského soudu v Plzni
sídlo: Koterovská 462/162, Koterov, 326 00 Plzeň
statutární orgán: Ing. Miroslav Doležal, generální ředitel
100:72053119 
e-mail:

DIČ: CZ72053119

datová schránka: qbep485

kontaktní osoba ve věcech technických:

dále jen „objednatel č. 1 “

1.2. Objednatel č. 2:
Obec Holoubkov
sídlo: Holoubkov 48, 338 01 Holoubkov
zastoupený:
IČO: 00258717

Ing. Lukáš Fišer, starosta obce
DIČ: CZ00258717

tel:
datová schránka^i59ay5i 
kontaktní osoba
e-mail:

dále jen „objednatel č. 2“

Pod pojmem „objednatel“ uvedeným níže se rozumí oba objednatelé, není-li výslovně uvedeno 
jinak.
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Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo „III/2341 Holoubkov - stabilizace svahu“

1.3. Zhotovitel:
ROADFIN STAVBY s.r.o.
zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: C 32379 vedenou u Krajského soudu v Plzni
sídlo: Plzeňská 1147, 330 27 Vejprnice
zastoupená:
IČO: 04852427
telefon:
e-mail:
datová schránka:

Ing. Václavem Kotěšovcem, jednatelem
DIČ: CZ04852427

kontaktní osoba:
xsmpb7j

dále jen „zhotovitel“

II. Úvodní ustanovení

Mezi smluvními stranami byla dne 24.02.2023 uzavřena Smlouva o dílo, jejímž předmětem je 
provedení díla (stavby) s názvem: „111/2341 Holoubkov - stabilizace svahu“ (dále jen „SOD“).

III. Změna SOD

3.1. S ohledem na nezbytnost provedení změn v rozsahu poskytnutých stavebních prací, 
dodávek a služeb podle SOD, které byly zjištěny až v průběhu realizace díla, se strany 
dohodly na tomto dodatku.

3.2. Rozsah díla a cena díla se tímto dodatkem mění v souladu s písemným soupisem změn 
(souhrnný změnový list včetně rozpočtů) zpracovaného ke stavebnímu objektům VON 
Vedlejší rozpočtové náklady, SO 101 Úprava silnice 111/2341, SO 250 Opěrná zeď podél 
silnice 111/2341, SO 101.1K Kanalizace-odvodnění a SO 180 DIO. Souhrnný změnový list 
včetně rozpočtů tvoří přílohu tohoto dodatku.

3.3. Změna rozsahu díla a ceny díla sjednaná tímto dodatkem odpovídá

a) vícepracím v celkové hodnotě: 1 637 220,43 Kč bez DPH

b) méněpracím v celkové hodnotě: - 445 439,83 Kč bez DPH

3.4. Původní ujednání SOD o ceně díla dle čl. III. se mění následovně:

3.4.1. Celková smluvní cena dle čl. 3.1. písm. a) SOD

bez DPH: 18 896 666,16 Kč

se tímto dodatkem zvyšuje o částku 1 191 780,60 Kč bez DPH.

3.4.2. Celková smluvní cena po změně provedené tímto dodatkem tak činí:

bez DPH 20 088 446,76 Kč

3.4.3. Cena díla za část díla pro objednatele č. 1 dle čl. 3.1. písm. b) SOD

bez DPH: 15 119 683,93 Kč

se tímto dodatkem zvyšuje o částku 1 192 446,98 Kč bez DPH.

3.4.4. Cena díla za část díla pro objednatele č. 1 po změně provedené tímto dodatkem 
tak činí:

bez DPH 16 312 130,91 Kč
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3.4.5. Cena díla za část díla pro objednatele č. 2 dle čl. 3.1. písm. c) SOD

bez DPH: 3 776 982,23 Kč

se tímto dodatkem snižuje o částku 666,38 Kč bez DPH.

3.4.6. Cena díla za část díla pro objednatele č. 2 po změně provedené tímto dodatkem 
tak činí:

bez DPH 3 776 315,85 Kč

3.5. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčeny.

IV. Osobní údaje zástupců stran a kontaktních osob, závazek mlčenlivosti

4.1. Smluvní strany berou na vědomí, že v souvislosti s uzavřením a plněním této smlouvy 
dochází za účelem zajištění komunikace při plnění smlouvy k vzájemnému předání 
osobních údajů zástupců a kontaktních osob smluvních stran v rozsahu: jméno, příjmení, 
akademické tituly apod., telefonní číslo a e-mailová adresa.

4.2. Smluvní strany se zavazují informovat fyzické osoby, jejichž osobní údaje uvedly ve 
smlouvě, případně v souvislosti s plněním této smlouvy poskytly druhé smluvní straně o 
takovém způsobu zpracování jejich osobních údajů a současně o jejich právech, jež jako 
subjekt údajů v souvislosti se zpracováním svých osobních údajů mají, tj. zejm. podat 
kdykoli proti takovému zpracování námitku.

4.3. Smluvní strany se zavazují dodržovat mlčenlivost o osobních údajích, o kterých se dozví 
v souvislosti s plněním této smlouvy nebo s nimi v souvislosti s touto smlouvou přijdou do 
styku. Smluvní strany jsou rovněž povinny zachovávat mlčenlivost o všech 
bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení osobních údajů. 
Smluvní strany se současně zavazují zajistit, že budou v rámci smluvního vztahu 
založeného touto smlouvou uplatňovat zásady stanovené v zákoně č. 110/2019 Sb., o 
zpracování osobních údajů a nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze 
dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních 
údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o 
ochraně osobních údajů), které nabylo účinnosti dne 25. 5. 2018 (dále jen „GDPR“). 
Povinnost mlčenlivosti trvá i po ukončení účinnosti této smlouvy.

4.4. Smluvní strany se zavazují zajistit, že jejich zaměstnanci a další osoby, které přijdou do 
styku s osobními údaji v souvislosti s plněním této smlouvy, budou zavázáni k mlčenlivosti 
ve stejném rozsahu, jakou jsou povinností mlčenlivosti zavázány smluvní strany dle této 
smlouvy.

4.5. Za porušení závazku mlčenlivosti dle této smlouvy se nepovažuje poskytnutí osobních 
údajů třetí straně, které je nezbytné pro plnění smlouvy nebo plnění povinnosti stanovené 
právním předpisem nebo které bylo učiněno se souhlasem subjektu údajů.

4.6. Postupy a opatření se objednatel zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační lhůty 
ve smyslu § 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně 
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

4.7. V případě, že druhou smluvní stranou je fyzická osoba, platí také následující:

a) objednatel jako správce osobních údajů dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování 
osobních údajů, a GDPR, tímto informuje druhou smluvní stranu jako subjekt 
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osobních údajů, že jeho údaje uvedené v této smlouvě zpracovává pro účely 
realizace, výkonu práv a povinností dle smlouvy.

b) Uvedený subjekt osobních údajů si je vědom svého práva přístupu ke svým osobním 
údajům, práva na opravu osobních údajů, jakož i dalších práv vyplývajících z výše 
uvedené legislativy. Další informace je možné nalézt na internetových stránkách 
objednatele: http://www.suspk.eu/o-nas-a/informace-ohledne-qdpr/.

4.8. Smluvní strany se zavazují, že při správě a zpracování osobních údajů budou dále 
postupovat v souladu s aktuální platnou a účinnou legislativou.

V. Závěrečná ustanovení

5.1. Pro objednatele i zhotovitele jsou závazné Obchodní podmínky Správy a údržby silnic 
Plzeňského kraje, p.o., verze 1.1. platné od 17.02.2020, které jsou publikované a veřejně 
přístupné na webových stránkách objednatele v sekci „dokumenty ke stažení“: 
http://www.suspk.eu/o-nas-a/formulare-ke-stazeni/ (dále jen „Obchodní podmínky“). 
Jednotlivá ujednání smlouvy mají vždy v případě rozporu s Obchodními podmínkami 
přednost a smluvní vztah se tedy bude vždy řídit prioritně ustanoveními smlouvy.

5.2. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek včetně všech jeho příloh podléhá 
povinnému zveřejnění zejm. podle zák. č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv.

5.3. Zhotovitel je povinen sdělit objednateli osobní údaje, údaje naplňující parametry 
obchodního tajemství a další údaje resp. části návrhu dodatku (příloh), jejichž uveřejnění 
je zvláštním právním předpisem vyloučeno, spolu s odkazem na konkrétní normu 
takového zvláštního právního předpisu a konkrétní důvody zákazu uveřejnění těchto částí. 
Řádně a důvodně označené části dodatku (příloh) nebudou uveřejněny, popř. budou před 
uveřejněním znečitelněny. Objednatel před zveřejněním smlouvy znečitelní osobní údaje 
v souladu s metodickým návodem k aplikaci zákona o registru smluv vydaným 
Ministerstvem vnitra.

5.4. Splnění povinnosti uveřejnit dodatek (případně i SOD) dle zák. č. 340/2015 Sb. zajistí 
objednatel č. 1.

5.5. Zhotovitel a objednatel č. 2. je povinen uveřejnit tento dodatek v souladu s ust. § 5 odst. 
1 zák. č. 340/2015 Sb. nejpozději do 3 měsíců od jeho uzavření, nebude-li tento dodatek 
zveřejněn objednatelem č. 1 nejpozději do 30 dnů po jeho uzavření.

5.6. Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě a to se zaručenými elektronickými podpisy 
zástupců smluvních stran založenými na kvalifikovaném certifikátu. Po dohodě stran lze 
dodatek podepsat i v listinné podobě, v tomto případě bude dodatek sepsán ve třech 
vyhotoveních, z nichž objednatel č. 1 obdrží dvě vyhotovení. Smluvní strany se současně 
dohodly, že pokud zhotovitel nedisponuje podpisem založeným na kvalifikovaném 
elektronickém certifikátu:

• může být tento dodatek zhotovitelem podepsán tak, že zhotovitel opatří vytištěný 
dodatek podpisem oprávněné osoby a následně podepsaný dodatek opatří 
autorizovanou konverzí dokumentu do formátu PDF a zašle jej elektronicky 
objednateli č. 1 (e-mailem nebo prostřednictvím datové schránky),

• nebo může být tento dodatek zhotovitelem podepsán tak, že zhotovitel opatří 
vytištěný dodatek podpisem oprávněné osoby a následně podepsaný naskenovaný 
dodatek zašle elektronicky objednateli č. 1 (e-mailem nebo prostřednictvím datové 
schránky), zároveň však musí doložit i originálně podepsaný dokument a to buď 
osobně, nebo prostřednictvím poštovní přepravy na adresu sídla objednatele.

5.7. Smluvní strany se dohodly, že plnění, jež je v souladu se SOD ve znění tohoto dodatku a 
bylo případně poskytnuto smluvními stranami v době mezi uzavřením tohoto dodatku a 
nabytím jeho účinnosti je považováno za plnění dle SOD ve znění tohoto dodatku.
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5.8. Tento dodatek je uzavřen dnem podpisu poslední smluvní strany a nabývá účinnosti dnem 
uzavření, pokud zvláštní právní předpis (zejm. zák. č. 340/2015 Sb.) nestanoví jinak.

5.9. Objednatel č. 2 prohlašuje, že z jeho strany jsou splněny všechny podmínky pro platnost 
tohoto dodatku dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění.

VI. Seznam příloh

Níže uvedené přílohy jsou nedílnou součástí tohoto dodatku:

- souhrnný změnový list včetně rozpočtů

objednatel č. 1: zhotovitel:

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.
Ing. Miroslav Doležal 
generální ředitel 
podepsáno elektronicky

ROADFIN STAVBY s.r.o.
Ing. Václav Kotěšovec 
jednatel 
podepsáno elektronicky

objednatel č. 2:

Obec Holoubkov
Ing. Lukáš Fišer
starosta obce 
podepsáno elektronicky

Návrh dodatku dne 20.06.2023
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Souhrnný změnový list objednatele

Předmět díla:

Objekt:

Objednatel č. 1:

Objednatel č. 2:

Zhotovitel:

TDS:

Projektant:

111/2341 Holoubkov - stabilizace svahu

SO 000 Vedlejší a ostatní náklady - Méněpráce, SO 101 Úprava SÍL 111/2341 - Méněpráce, vícepráce, SO 250 Opěrná zeď podél šil. 
111/2341 - Méněpráce, vícepráce, SO 101.1K Kanalizace - odvodnění - Vícepráce, SO 180 DIO - Vícepráce

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o., Koterovská 462/162,326 00 Plzeň

Obec Holoubkov, Holoubkov 48, 338 01 Holoubkov

ROADFIN STAVBY s.r.o., Plzeňská 1147, 330 27 Vejprnice

PK dopravní s.r.o., Lidická 811,438 01 Žatec, IČ: 04166205

PONTEX s.r.o., Středisko Plzeň, Plánská 5, 301 00 Plzeň

Popis změny:

Změna č.1 - odst. 4 § 222 ZZVZ - VON Vedlejší rozpočtové náklady - Méněpráce
SO 000:
Odečet neprovedených prací, použití jiné technologie k provedení přístupové trasy
P
SO 101:
Méněpráce - Odečet neprovedených prací, použití jiné technologie k provedení přístupové trasy
Vícepráce - Po geodetickém zaměření byla zjištěna nižší úroveň dna rybníka pro založení patky z lomového kamene než projekt předpokládal - provedena 
úprava výměr dle skutečnosti.

Změna č.1 - odst. 6 § 222 ZZVZ - SO 250 Opěrná zeď podél sil. 111/2341 - Méněpráce, vícepráce
SO 250:
Provedena úprava výměr dle skutečnosti
Změna č.1 - odst.4 § 222 ZZVZ - SO 101.1K Kanalizace - odvodnění - Vícepráce
So 101 .K:
Investor zvolil samonivelačni šachtové poklopy z důvodu jejich umístění v jízdní stopě.
Změna č.1 - odst. 6 § 222 ZZVZ - SO 180 DIO - Vícepráce
SO 180:
Na základě stížnosti obce Medový Újezd bylo nutné upravit dopravní značení s omezením průjezdu obcí nad 7t.

Změnu vyvolal:

Jedná se o změnu: dle § 222 zák. 136/2016 odst. 4 a odst. 6

zápisy z KD

Cenová změna bez DPHOcenění změny předložil: Zhotovitel

20 088 446,76 Kč

24 307 020,58 Kč

-445 439,83 Kč
Celková hodnota změny bez DPH

1 637 220,43 Kč

Způsob projekčního 
řešeni změny:

Skutečnosti zjištěné při stavbě

Cena díla celkem po ZL vč. DPH

Projektant:

Objednatel č. 1

Objednatel č. 2:

Přílohy
Přílohy:
ZL č,1 SO 000, ZLČ.1 SO 101.ZLČ.1 SO 250, ZL č.1 SO 101 .K, ZLč.1 SO 180

Cena díla celkem po ZL bez DPH

Cena díla bez DPH (dle SOD) 18 896 666,16 Kč

Cena díla po předchozích dodatcích bez DPH 18 896 666,16 Kč

O
bj

ed
na

te
l č

.1

Cena díla bez DPH dle SOD 15 119 683,93 Kč

Cena po předchozích dodatcích bez DPH 15 119 683,93 Kč

Náklady na změnu bez DPH 1 192 446,98 Kč

Cena díla po změně bez DPH 16 312 130,91 Kč

O
bj

ed
na

te
l č

.2

Cena díla bez DPH dle SOD 3 776 982,23 Kč

Cena po předchozích dodatcích bez DPH 3 776 982,23 Kč

Náklady na změnu bez DPH -666,38 Kč

Cena díla po změně bez DPH 3 776 315,85 Kč

Méněpráce celkem bez DPH

Vícepráce celkem bez DPH

Vliv změny na termín dokončení díla:

Změnu odsouhlasil:

Zhotovitel:



Rozpočet č. 1 ke změnovému listu č.1 pro objednatele č.1 a 2

poř. číslo pol. 111/2341 Holoubkov - stabilizace svahu

MÉNĚPRÁCE

poř. cena/ měr. celkxena ve
číslo kód položky popis položky ™ rn mn0 ve množství po rozdíl jednotku smlouvě celkxena po rozdíl celk. ceny
pol. iedn- smlouvě změně množství Kč Kč změně Kč Kč

VONO Vedlejší rozpočtově náklady

9 013294000b (’’statní dokumentace-VTD kpl 0,000 -1,000 -1,000 21 057,75 0,00 -21 057,75 -21 057,75

19 042903000 Ostatní posudky - výpočet zatížitelnosti vč.vyhodnocení a záporového pažení kpl 0,000 -1,000 -1,000 21 057,75 0,00 -21 057,75 -21 057,75

Rozdíl oproti SoD celkem Kč: -42 115,50

VÍCEPRÁCE

poř. 
číslo 
pol.

kód položky popis položky měrná 
jedn.

množství ve 
smlouvě

množství po 
změně

rozdíl 
množství

cena/ měr. 
jednotku 
Kč

celkxena ve 
smlouvě 
Kč

celkxena po 
změně Kč

rozdíl celk. ceny 
Kč

VON Vedlejší rozpočtové náklady

Rozdíl oproti SoD celkem Kč: 0,00

Celkový rozdíl oproti SoD celkem Kč: -42 115,50

SÚSPK85% -35 798,18
Obec 15% -6 317,32



Rozpočet č. 2 pro objednatele č.1

Název díla: 111/2341 Holoubkov - stabilizace svahu

MÉNĚPRÁCE

poř. cena/měr. celk.cenave
čfslo kód položky popis položky !" ,rn mn,° Y Ve množství po rozdíl Jednotku smlouvě celk.cena po rozdn celk. cenv
pol. ,edn' smlou*e změně množství Kě Kí změně Kč Kč

SO 101 Úprava silnice 111/2341

15 113154264R
Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek 
plochy přes 500 do 1 000 m2 s překážkami v trase pruhu šířky přes 1 m do 2 
m. tloušťky vrstvy 100 mm

m2 1 154,000 45,000 -1 109,00 115,43 133 206,22 5 194,35 -128 011,87

51 22694R Záporové paženi z kovu dočasné m2 174,000 0,000 -174.00 1 579,33 274 803,42 0,00 -274 803,42

Rozdíl oproti SoD celkem Kč: -402 815,29

VÍCEPRÁCE

poř. 
číslo 
ool

kód položky popis položky měrná 
jedn.

množství ve 
smlouvě

množství po 
změně

rozdíl 
množství

cena/ měr. 
jednotku 
Kč

celk.cena ve 
smlouvě 
Kč

celk.cena po 
změně Kě

rozdíl celk. ceny 
Kč

SO 101 Úprava silnice 111/2341

27 171151111 Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s 
hrubým urovnáním zhutněných z hornin nesoudržných sypkých m3 961,300 1265,500 304,20 190,57 183 194,94 241 166,34 57 971,39

29 10364100 Zemina pro terénní úpravy - tříděná t 1 922,600 2531,000 608,40 100,02 192 298,45 253 150,62 60 852,17

30 171151112 Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s 
hrubým urovnáním zhutněných z hornin nesoudržných kamenitých m3 961,300 1265,500 304,20 190,57 183 194,94 241 166,34 57 971,39

31 58333688 Kamenivo těžené hrubé frakce 32/63 t 1 826,470 2404,450 577,98 418,00 763 464,46 1 005 060,10 241 595,64

55 461211821 Patka pro dlažbu z lomového kamene lomařsky upraveného zděná na 
cementovou maltu s vyspárováním cementovou maltou MC 15 m3 112,480 304,000 191,52 3 672,47 413 079,43 1 116 430,88 703 351,45

56 463211132 Rovnanina z lomového kamene neopracovaného tříděného pro všechny tl. 
rovnanlny, bez vypracování líce s vyplněním spár a dutin těženým kamenivem m3 292,800 326,400 33,60 2 020,49 591 599,47 659 487,94 67 888,46

59 564861111
Podklad zeštěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po 
zhutnění tl. 200 mm m2 811,100 816,000 4,90 194,78 157 986,06 158 940,48 954,42

Rozdíl oproti SoD celkem Kč: 1 190 584,92

Celkový rozdn oproti SoD celkem Kč: 787 769,63



Rozpočet č. 3 pro objednatele č.1

Název díla: 111/2341 Holoubkov - stabilizace svahu

MÉNĚPRÁCE

poř. 
číslo 
pol.

kód položky popis položky měrná 
jedn.

množství ve 
smlouvě

množství po 
změně

rozdíl 
množství

cena/ měr.
Jednotku 
Kč

celk.cena ve 
smlouvě 
Kč

celkxena po 
změně Kč

rozdfl celk. ceny 
Kč

SO 250 Opěrná zeď podél silnice 111/2341

10 327361006 Výzluž opěrných zdí a valú průměru do 12 mm, z oceli 10 505 (R) nebo BSt
500 t 7,485 7,476 -0,009 56 559,65 423 348,98 422 839,94 -509,04

Rozdíl oproti SoD celkem Kč: -509,04

VÍCEPRÁCE

poř. 
číslo 
DOl.

kód položky popis položky měrná 
jedn.

množství ve 
smlouvě

množství po 
změně

rozdíl 
množství

cena/ měr.
Jednotku 
Kč

celk.cena ve 
smlouvě 
Kč

celkxena po 
změně Kč

rozdíl celk. ceny 
Kč

SO 250 Opěrná zeď podél silnice 111/2341

7 327324128
Opěrné zdi a vály z betonu železového odolný proti agresivnímu prostředí tř. C 
30/37 m3 31,770 60,840 29,070 10 887,42 345 893,33 662 390,63 316 497,30

8 327351211 Bednění opěrných zdí a valů svislých I skloněných, výšky do 20 m zřízení m2 151,733 176,733 25,000 1 209,73 183 555,96 213 799,21 30 243,25

9 327351221 Bednění opěrných zdí a valů svislých i skloněných, výšky do 20 m odstranění m3 151,733 176,733 25,000 176,74 26 817,29 31 235,79 4 418,50

Rozdfl oproti SoD celkem Kč: 351 159,05

Celkový rozdíl oproti SoD celkem Kč: 350 650,01



Rozpočet č. 4 pro objednatele č.1

Název díla: 111/2341 Holoubkov - stabilizace svahu

MÉNĚPRÁCE

poř. 
číslo 
pol.

kód položky popis položky měrná 
jedn.

množství ve 
smlouvě

množství po 
změně

rozdíl 
množství

cena/ měr. 
jednotku 
Kč

celk.cena ve 
smlouvě 
Kč

celk.cena po 
změně Kč

rozdíl celk. ceny 
Kč

SO 101.K Kanalizace - odvodněni

Rozdíl oproti SoD celkem Kč: 0,00

VÍCEPRÁCE

poř. 
číslo
DOl.

kód položky popis položky měrná 
jedn.

množství ve 
smlouvě

množství po 
změně

rozdíl 
množství

cena/ měr. 
jednotku 
Kč

celk.cena ve 
smlouvě 
Kč

celk.cena po 
změně Kč

rozdíl celk. ceny 
Kč

SO 101.K Kanalizace ■ odvodněni

27 129951121
Bourání konstrukcí v odkopávkách a prokopávkách strojně s přemístěním suti 
na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek 
z betonu prostého neprokládaného

m3 946,000 958,000 12,000 4422,13 4 183 334,98 4 236 400,54 53 065,56

124 997221861 Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (sktádkovné) z 
prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01 t 0,000 30,000 30,000 157,93 0,00 4 737,90 4 737,90

Rozdíl oproti SoD celkem Kč: 57 803,46

Celkový rozdíl oproti SoD celkem Kč: 57 803,46



SÚSPK85% 32 022,05
Obec 15% 5 650,95

Rozpočet č. 5 pro objednatele č.1 a 2

Název díla: 111/2341 Holoubkov - stabilizace svahu

MÉNĚPRÁCE

pof.
číslo kód položky popis položky
pol.

měrná množství ve 
jedn. smlouvě

cena/ měr. celk.cena ve
množství po rozdíl jednotku smlouvě celk.cena po
změně množství Kč Kč změně Kč

rozdíl celk. ceny 
Kč

SO 180 DIO

1 1 I I I I I
Rozdíl oproti SoD celkem Kč: 0,00

VÍCEPRÁCE

poř.
číslo kód položky popis položky
ool.

měrná množství ve 
jedn. smlouvě

— ...an cena/ měr. celk.cena vemnožství po rozdíl . . . celk.cena po..Sní jednotku smlouvě ? '
změně množství Ke změně Kč

rozdíl celk. ceny 
Kč

S0180 DIO

22 |R.1 | Rozšířeni DIO dle MÚ Rokycany kpl | 0,000 1,000| 1,000 37673,OOj 0,00| 37673,00 37 673,00

Rozdíl oproti SoD celkem Kč: 37 673,00

Celkový rozdíl oproti SoD celkem Kč: 37 673,00
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