
DODATEK č. 06748-2017-4502-D-0592/02-UV-023-SU0405-01

k realizační smlouvě o dílo na provedení stavebních prací při sanaci ekologických škod -  
„Humanizace a revitalizace centra Orlová - Lutyně“ (dále jen „Realizační 
smlouva“)

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely dle svého prohlášení k právnímu jednání 
způsobilé a řádně zastoupené smluvní strany:

1. ČESKÁ REPUBLIKA - MINISTERSTVO FINANCÍ
se sídlem na adrese: Letenská 15,118 10 Praha 1
IČO: 00006947
DIČ: CZ00006947
bankovní spojení: 2629881/0710
jednající: Mgr. Monika Zbořilová, ředitelka odboru 45

(dále jen „ministerstvo“)

a

Město Orlová
se sídlem: Osvobození 796, Orlová -  Lutyně, 735 14 
IČ: 00297577 ^
DIČ : CZ00297577 
CZ, Česká republika
Bankovní spojení: ČSOB a.s., pobočka Orlová 
Číslo účtu: 166255783/0300 
Zastoupeno: Ing. Tomášem Kuěou, starostou města 
(dále jen „právnická osoba“)

na straně jedné
(dále v této smlouvě společně označováni jako „objednatel'4) 

a

2. KR OSTRAVA a.s.
se sídlem na adrese: Slívová 1946/7, Slezská Ostrava, 710 00 Ostrava 
IČ: 25890981 
DIČ: CZ25890981
Bankovní spojení: Komerční Banka a.s.
Číslo účtu: 19-3238610267/0100
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném v Ostravě, oddíl B, vložka 2527 
zastoupena: Štefanem Polákem, statutárním ředitelem

STAMONT -  POZEMNÍ STAVITELSTVÍ s.r.o.
se sídlem na adrese: Mostárenská 1140/48, Vítkovice, 703 00 Ostrava 
IČ: 64617874 
DIČ: CZ64617874



Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s., pobočka Ostrava 
Číslo účtu: 5025000376/5500
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném v Ostravě, oddíl C, vložka 14148 
zastoupena: Mgr. Jaromírem Janečkem, jednatelem

které spolu uzavřely smlouvu o společnosti pod názvem „Společnost KR OSTRAVA -  
STAMONT, Humanizace Orlová“. Jménem společnosti jedná jeho vedoucí účastník 
společnost KR OSTRAVA a.s.

na straně druhé
(dále v této smlouvě společně označováni jako „zhotovitel44) 

dále společně jen „ smluvní strany44

tento Dodatek k Realizační smlouvě o dílo č. 06748-2016-4502-S-0592/02-UV-023-SU0405 
ze dne 19.10.2016 (dále jen „Dodatek44).

I.

Smluvní strany se v souladu s ust. § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek, dohodly na změně předmětu plnění Realizační smlouvy ve smyslu dokumentu 
z února 2017 označeného jako „Změna závazku ze smlouvy č. 1 -  doplnění a upřesnění 
činnosti v rámci položek dílčího projektu: SO 03 -  Hlavní náměstí, SO 03.01 -  Plochy na 
hlavním náměstí44, vypracovaného zhotovitelem.

II.

V návaznosti na změnu předmětu plnění se smluvní strany dohodly, že čl. II. bod 2.1 odst. 2. 
a 3. Realizační smlouvy nově zní takto:

Cena za provedení díla podle rozpočtu bez DPH činí 156.423.504,74 Kč (slovy: jedno-sto- 
padesát-šest-milionů-čtyřista-dvacet-tři-tisíc-pět-set-čtyři korun českých a sedmdesát-čtyři 
haléřů).

Doložky Stavby hrazené z finančních prostředků ministerstva:

Cena bez DPH
ST 010-1 Humanizace centra Orlové-Lutyně 109 344561,17Kč
ST 010-3 H-SO 01.05 Přeložky a přípojky elektro 1423 716,00 Kč
Celkem 110 768 277,17 Kč

III.

1. Ostatní ujednání Realizační smlouvy zůstávají tímto Dodatkem nedotčena.

2. Tento Dodatek je sepsán v osmi stejnopisech s platností originálu, z nichž ministerstvo 
obdrží dva, právnická osoba čtyři a zhotovitel dva stejnopisy.



3. Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

4. Zhotovitel bere na vědomí, že tento Dodatek bude uveřejněn v registru smluv dle
zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „zákon o registru smluv“). 
Právnická osoba zašle nejpozději do 5 kalendářních dnů zhotoviteli potvrzení o 
uveřejnění Dodatku v registru smluv.

5. Právnická osoba tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění 
prostřednictvím registru smluv bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od jeho 
uzavření (§ 5 odst. 2 zákona o registru smluv).

6. Doložka platnosti právního jednání dle ust. § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o
obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů:

7. O tomto postupu rozhodlo Zastupitelstva města Orlová svým usnesením číslo 94/5 ze 
dne 27. 04. 2015

6. Smluvní strany po přečtení tohoto Dodatku prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že 
tento Dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle, 
na důkaz čehož připojily smluvní strany níže uvedeného dne své podpisy.

V Orlové dne ^ -0 6 -  2017

Město Orlová Za zhotovitele

V Ostravě dne

m  osmium u .
Slívová 1946/7, 710 00 Slezská Ostrava

It: 25SS0SS

Štefan Polák /
statutární/ředitel KR OSTRAVA a.s.

Ing. Tomáš Kuča [.
starosta \

V Praze dne 0  7  - 06 -  2017 V Ostravě dne q 5 _Qg_

Česká republika -  Ministerstvo financí Za zhotovitele

STAMONT - POZEMNÍ STAVITELSTVÍ s.r.o.
enská 1140/48 
4617874

Mgr. Múnika Zbořilová [ 2
ředitelka odboru 45 l

OJ Mgr. Jaromír Janečka
jednatel STAMONT -  POZEMNÍ 
STAVITELSTVÍ s.r.o.

Za věcnou a ekonomickou správnost odpovídá: Ing. Hana Beranová 
Za právní správnost odpovídá: JUDr. Jarmila Páslerová


