
Dodatek č. 1 
ke smlouvě o dílo na „Architektonická studie nové stanice Horské služby ČR-Kohútka“ uzavřené dne 

29.03.2023 mezi: 
 
Horská služba ČR, o.p.s., 
se sídlem: 543 51 Špindlerův Mlýn č. p. 260 
IČ: 27467759; DIČ: CZ27467759 
Zastoupená: René Mašínem, ředitelem 
Bankovní spojení: MONETA Money Bank, a.s. 
Číslo bankovního účtu: 171922771/0600 
Datová schránka: u4zgr6q 
Zapsaná v rejstříku obecně prospěšných společností, vedeného u KS v Hradci Králové sp.zn. O 113 
Úřad Praha – korespondenční adresa: 
Horská služba ČR, o.p.s. 
Za Potokem 46/4 
106 00 Praha 10 – Záběhlice 
(dále jen „objednatel“) na straně jedné 
a 
EXPODESIGN s.r.o. 
se sídlem: PODBĚLOVÁ 16, 628 00 BRNO 
IČ: 05705916 DIČ: CZ05705916 
Zastoupená: Ing. Petr Sopoušek 
Bankovní spojení: ČESKÁ SPOŘITELNA a.s. 
Číslo bankovního účtu: 4523507319/0800 
Zapsaná v obchodním rejstříku, vedeného u KS v Brně sp. zn. C97177 
(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé 
 
upravující a opravující v souladu s ust. § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb. a na základě vzájemného 
koncensu čl. 3. Termín plnění díla 
 
Celé dílo bude kompletně dokončeno v termínu nejpozději do 31. 08. 2023 a bude zhotovitelem před 
jejím odevzdáním představena objednateli. 
 

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 
1) Tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo je vyhotoven ve třech stejnopisech s platnosti originálu, z nichž 
dva náleží objednateli a jeden zhotoviteli. 

2) Ostatním části smlouvy zůstávají v platnosti. 

3) Smluvní strany prohlašují, že se řádně seznámily s obsahem tohoto dodatku, že mu porozuměly a 
nemají vůči němu žádné výhrady. Smluvní strany dále prohlašují, že tento dodatek uzavírají na základě 
jejich svobodné, vážné a omylu prosté vůle, nikoliv v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek, na 
důkaz čehož pod tento dodatek připojují své vlastnoruční podpisy. 

 
V Praze dne 11.07.2023     V Brně dne 11.7.2023 

Za objednatele      Za zhotovitele 

Horská služba ČR, o.p.s.     Expodesign s.r.o. 

 

     

___________________                  __________________ 
René Mašín, ředitel     Ing. Petr Sopoušek, jednatel 
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