

Dodatek č. 2 ke 
SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřené v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“), (dále jen „dodatek“)


Číslo smlouvy objednatele:	276/2022
         Číslo smlouvy zhotovitele:    G23-220814	

Název díla:

“VT Teplá - LB zeď pod Galerií umění”

Smluvní strany:

objednatel:	Povodí Ohře, státní podnik
sídlo:	Bezručova 4219, 430 03 Chomutov
statutární orgán:		
oprávněn k podpisu smlouvy
a k jednání o věcech smluvních: 	 
oprávněn jednat o věcech technických: 	 
	
technický dozor objednatele:	
	
IČO:	70889988
DIČ:	CZ70889988
bankovní spojení:	
číslo účtu:	
zápis v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052
(dále jen „objednatel“)

a

zhotovitel:	ALGON, a.s.
sídlo:	Ringhofferova 115/1, Třebonice, 155 21 Praha 5
oprávněn(i) k podpisu smlouvy:	
oprávněn(i) jednat o věcech smluvních:	
 
oprávněn(i) jednat o věcech technických:	

stavbyvedoucí:	

manažer stavby:	

IČO:	28420403
DIČ: 	CZ28420403
bankovní spojení:	KB, a.s.
[bookmark: _GoBack]číslo účtu:	
zápis v obchodním rejstříku:	u MS v Praze, oddíl B, vložka 14403
tel.: 				e-mail: 
(dále jen „zhotovitel“)
Na podkladě skutečností, které se vyskytly v průběhu provádění prací na stavbě, přičemž jejich zajištění je podmínkou pro řádné dokončení díla, se smluvní strany dohodly ve smyslu příslušných smluvních ustanovení na uzavření tohoto dodatku. 

Jedná se o:
a) změnu Čl. I. Účel a předmět smlouvy 
v rozsahu přílohy tohoto dodatku – Rozpisu ocenění změn položek – pro ZBV číslo: 1 ze dne 27.06.2023,

b) změnu termínu předání a převzetí dokončeného díla
prodloužení termínu dokončení díla z důvodu navýšení rozsahu prací a projednávání změn předmětu plnění, 

c) změnu ceny díla
z důvodu nutnosti zajištění realizace nezbytně nutných dodatečných stavebních prací. Tyto práce nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, z kterých vycházela tato smlouva, a to z důvodu, že jejich potřeba vznikla až při realizaci veřejné zakázky. Tyto změny jsou obsahem Přílohy č. 1. Tato změna závazku ze smlouvy v souvislosti se zadáním dalších prací nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

Změny byly řádně projednány a odsouhlaseny zástupci smluvních stran na mimořádných kontrolních dnech stavby. Obě smluvní strany odsouhlasily a potvrdily oceněný soupis prací.


Mění se: 
a) Čl. I. Účel a předmět smlouvy se mění v rozsahu přílohy tohoto dodatku – Rozpisu ocenění změn položek – pro ZBV číslo: 1 ze dne 27.06.2023, který se tímto stává nedílnou součástí smlouvy. 

b) Čl. II. Lhůty a podmínky realizace díla, bod 1. písmeno c) předání a převzetí dokončeného díla: 

původní znění: do 30.06.2023

nové znění:     do 31.07.2023

c) Čl. III. Cenové a platební podmínky, bod:
1. Celková cena díla v rozsahu čl. I., která zahrnuje veškeré práce nezbytné k včasnému provedení díla při splnění všech technických a kvalitativních podmínek, včetně zajištění materiálu a všech souvisejících služeb a dodávek, je stanovena částkou ve výši:

původní znění:
6 497 846,97 Kč bez DPH,
(slovy: šest milionů čtyři sta devadesát sedm tisíc osm set čtyřicet šest korun českých, devadesát sedm haléřů).

nové znění:
6 741 538,72 Kč bez DPH,
(slovy: šest milionů sedm set čtyřicet jeden tisíc pět set třicet osm korun českých, sedmdesát dva haléře).


Ostatní ujednání smlouvy o dílo se nemění. Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení dodatku za obchodní tajemství.


Nedílnou součástí tohoto dodatku je:
Příloha č.1 Rozpis ocenění změn položek – pro ZBV číslo: 1 ze dne 27.06.2023.

Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti zveřejněním v Registru smluv, pokud této účinnosti dle příslušných ustanovení dodatku ke smlouvě nenabude později. 

Plnění předmětu tohoto dodatku smlouvy před účinností tohoto dodatku smlouvy se považuje za plnění podle tohoto dodatku smlouvy a práva a povinnosti z něj vzniklé se řídí tímto dodatkem smlouvy.

Smluvní strany prohlašují, že smlouvu uzavřely určitě, vážně a srozumitelně, že je projevem jejich pravé a svobodné vůle, a na důkaz tohoto připojují své podpisy. 


V Chomutově						V Chebu 
oprávněný zástupce objednatele			oprávněný zástupce zhotovitele







	
investiční ředitel					předseda představenstva 		
Povodí Ohře, státní podnik				ALGON, a.s.
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