		Dodatek č.3 k SoD č. 706/2022
	
Dodatek č. 3
uzavřená v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), (dále jen „smlouva“)

č. smlouvy zhotovitele: 12-2179-0100
č. smlouvy objednatele: 706/2022


[bookmark: _Hlk104277012]“ČS Stranná – rekonstrukce a oprava technologického vybavení”
[bookmark: _Hlk98916504]– zadávací dokumentace do výběrového řízení (ZD) zpracovaná v režimu BIM a pasportizace objektu čerpací stanice v režimu BIM


Tato smlouva byla uzavřena mezi:

Objednatel:	Povodí Ohře, státní podnik
sídlo:	Bezručova 4219, 430 03 Chomutov
IČO:	70889988
DIČ:	CZ70889988
statutární orgán: 	 
zástupce ve věcech smluvních:	
zástupce ve věcech technických:	
 
zástupce objednatele (PM):	

zástupce objednatele (TDI):	
bankovní spojení:
	 
Povodí Ohře, státní podnik je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052 

(dále jen „objednatel“) na straně jedné a 

Zhotovitel:	Společnost „SHDP + VRV“
Společnost „SHDP + VRV“ založená společností Sweco a.s. a společností Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.  ve smyslu § 2716 a násl. občanského zákoníku, se sídlem Praha 4, Táborská 31, PSČ 14016, na základě společenské smlouvy ze dne 24. 5. 2022 a plné moci ze dne 24. 5. 2022.
Zastoupená vedoucím společníkem:	Sweco a.s.
sídlo:	Táborská 31,140 16 Praha 4
oprávněn(i) k podpisu smlouvy:	Představenstvo, a to vždy dvěma členy představenstva nebo pověřeným členem.
oprávněn(i) jednat o věcech smluvních:  
	

oprávněn(i) jednat o věcech technických: 
IČO:	26475081
DIČ: 	CZ26475081
bankovní spojení:	
číslo účtu:	
zápis v obchodním rejstříku:	u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 7326
tel.: +420 261 102 242	
(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé.

Smluvní strany berou na vědomí, že Povodí Ohře, státní podnik, je povinen zveřejnit obraz smlouvy a jejích případných změn (dodatků) a dalších dokumentů od této smlouvy odvozených včetně metadat požadovaných k uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv. Zveřejnění smlouvy a metadat v registru smluv zajistí Povodí Ohře, státní podnik, který má právo tuto smlouvu zveřejnit rovněž v pochybnostech o tom, zda tato smlouva zveřejnění podléhá či nikoliv.

Na podkladě skutečností, které se vyskytly v průběhu plnění této smlouvy, přičemž jejich zajištění je podmínkou pro řádné dokončení díla, se smluvní strany dohodly ve smyslu příslušných smluvních ustanovení na uzavření tohoto dodatku. 

Tento dodatek je uzavírán z důvodu vývoje projektování. Na základě návazností, které je nutné zapracovat do zadávací dokumentace, viz záznam z 5. výrobního výboru. (VZT – vzduchotechnika, harmonogram prací, apod.)

Tímto dodatkem se Čl. III. Termíny plnění, a to následovně:

 



Čl. III. TERMÍNY PLNĚNÍ 

Původní znění části čl. III SoD (ve znění Dodatku č. 2):


Termín provedení díla:

a) zahájení prací na předmětu plnění:
bez zbytečného odkladu, po nabytí účinnosti smlouvy
 
b) první dílčí termín – předání ZD kompletního technického zpracování (2 x tištěné + elektronicky) po projednání na ZVV:  	        nejpozději do 17.06.2023

c)    druhý dílčí plnění – doplnění a zapracování podmínek a stanovisek do ZD, vztahujících   
       se k vyřešení kabelů mezi ČS a PO.			        nejpozději 3 měsíce po ZVV				
d)   předání a převzetí kompletní ZD (4 x tištěné + elektronicky):
  1 měsíc po schválení v dokumentační komisi (dále jen DK PŘ)


Místem plnění je Povodí Ohře, státní podnik, se sídlem Bezručova 4219, 430 03 Chomutov odbor INŽ.

Nové znění příslušné části čl. III SoD:

Termín provedení díla:

a) zahájení prací na předmětu plnění:
bez zbytečného odkladu, po nabytí účinnosti smlouvy
 
b) první dílčí termín – předání ZD kompletního technického zpracování (2 x tištěné + elektronicky) po projednání na ZVV:  	        nejpozději do 15.09.2023

c)    druhý dílčí plnění – doplnění a zapracování podmínek a stanovisek do ZD, vztahujících   
       se k vyřešení kabelů mezi ČS a PO.			        nejpozději 3 měsíce po ZVV				
d)   předání a převzetí kompletní ZD (4 x tištěné + elektronicky):
        1 měsíc po schválení v dokumentační komisi (dále jen DK PŘ)

[bookmark: _Hlk47970335]Místem plnění je Povodí Ohře, státní podnik, se sídlem Bezručova 4219, 430 03 Chomutov odbor INŽ.


ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU Č. 3

1. Ostatní ujednání předmětné smlouvy zůstávají beze změn.

1. Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují tento dodatek ke smlouvě. Dodatek je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. 

1. Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení smlouvy za obchodní tajemství.

1. Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti zveřejněním v Registru smluv, pokud této účinnosti dle příslušných ustanovení smlouvy nenabude později.  


v Chomutově dne:				v Praze dne:
 



……………………………………			…………………………………….

investiční ředitel					místopředseda představenstva
Povodí Ohře, státní podnik	 		Sweco a.s.

za objednatele 					



…………………………………….
[bookmark: _GoBack]							
							členka představenstva
					 		Sweco a.s.

za zhotovitele 
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