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Zadavatel: Psychiatrická nemocnice Jihlava 
Název akce: Psychiatrická nemocnice Jihlava – VZMR projekční práce pro budovy CDZ.

DODATEK č. 2
č. SML-0111/23
ke SMLOUVĚ O DÍLO
č. SML- 0042/23


Smluvní strany
Psychiatrická nemocnice Jihlava 
sídlo: Brněnská 455/54, 586 24 Jihlava, IČO: 00600601
[bookmark: _Hlk64465143]bankovní spojení: ČNB, č. účtu: 33936681/0710
zastoupení (zástupce): MUDr. Dagmar Dvořáková, ředitelka 
(dále jen „objednatel“) na straně jedné
a 
TECHNICO Opava s.r.o.
sídlo: Hradecká 1576/51, Předměstí, 746 01 Opava, IČO: 25849204
	zápis v obchodním rejstříku, spis. zn.: C 21841 vedená u Krajského soudu v 	Ostravě, zastoupení (zástupce): Ing. Martin Uličný, jednatel
(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

dohodli se na změně právního poměru a uzavírají tento
DODATEK č. 2
KE SMLOUVĚ O DÍLO 
následujícího obsahu:

1. Objednatel a zhotovitel vzájemně prohlašují, že jejich způsobilost a volnost uzavřít tento dodatek, jakož i způsobilost k souvisejícím právním jednáním není nijak omezena ani vyloučena.
2. Smluvní strany dále prohlašují, že dne 10.2.2021 uzavřely smlouvu o provedení projektové a inženýrské činnosti č. SML-0015/23 (dále jen „smlouva“), na základě které se zhotovitel zavázal provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo (tj. inženýrská činnost ve výstavbě) blíže specifikované ve smlouvě, a objednatel se za řádně a včas dodané dílo zavázal zaplatit zhotoviteli cenu dohodnutou ve smlouvě. Smluvní strany se následně dohodly na prosloužení termínů v dodatku ze dne 9.3.2023. 
3.	Vzhledem k tomu, že po uzavření smlouvy došlo k dalšímu zdržení, a to především na straně správních úřadů (ke schválení stavebního záměru došlo 9.3.2023), dohodly se smluvní strany na prodloužení termínů pro dodání díla, tzn. na změně smlouvy tak, že po změně zní článek IV. odst. 1 následovně:
1. Zhotovitel se zavazuje provést plnění v těchto termínech:
· zahájení plnění:	dle termínu ve smlouvě				
· předání dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby objednateli k odsouhlasení, včetně vyjádření dotčených orgánů státní správy
	nejpozději do 17. srpna 2023
· podání žádosti o vydání územního rozhodnutí popř. územního souhlasu
	nejpozději do 24. srpna 2023
· předání dokumentace pro vydání stavebního povolení objednateli, včetně vyjádření dotčených orgánů státní správy, včetně orientační cenové kalkulace na stavební úpravy budov
	nejpozději do 5. září 2023
· podání žádosti o vydání stavebního povolení
	nejpozději do 5. září 2023	



4.	V ostatním zůstávají ujednání smlouvy nedotčena a v účinnosti podle dohodnutých podmínek. 
5.	Tento dodatek je vyhotoven ve dvou originálech, přičemž jeho podpisem potvrzuje každá ze smluvních stran přijetí jednoho vyhotovení.




V Jihlavě dne:					V Opavě dne:
za objednatele:					za zhotovitele:





________________________                       	_____________________
Psychiatrická nemocnice Jihlava 		TECHNICO Opava s.r.o.	
MUDr. Dagmar Dvořáková, ředitelka		Ing. Martin Uličný, jednatel




