
Plán výluk na měsíc:             Červenec  2023 ST Ústí nad Labem
Výluka MÍSTO KONÁNÍ VÝLUKY VYPNUTÍ 26.týd. 27.týden 28.týden 29.týden 30.týden P O Z N Á M K Y

č. úsek konání výluky výkon

traı č. 503

Litoměřice d. n. - Polepy 7:00 - 3N - 6:00

- 320m + 420m prohoz + 220m obnovení šuntové citlivosti koleje
navaření srdcovky výh.č. 

Polepy - Litoměřice d. n. + Litoměřice d.n. 2 + v.č. 7:00 - 3N - 6:00

- 300m prohoz, obnovení šuntové citlivosti koleje
výměna pražců ve výh.č. navaření srdcovky výh.č. 

V.Žernoseky - Litoměřice d.n. 8:00 - 69N - 18:00 betonáž TZ, rekonstrukce traťové koleje, výstavba protihlukové stěny
Litoměřice d.n. - V.Žernoseky 8:00 - 5N - 18:00 betonáž TZ

Děčín východ d.n. 34, 36, 38 - v.č. 7:00 - 14:00 odstranění defektoskopických vad, svařování 6 sv. S49

traı č. 527
Hněvice 2, 2c - výh.č. 7:00 - 14:00 navaření srdcovek výh.č. 

Hrobce - Bohušovice n.O. 6:30 - 13:00 výměna 2x LIS, svařování 4 sv UIC 60
Bohušovice n.O. 4, 6 + v.č. 6:30 - 13:00 frézování srdcovek výh.č. 

3, 5 + v.č. 13:00 - 19:00 frézování srdcovek výh.č. 
7:00 - 148N - 17:00 výstavba podchodu v km 495,102
17:00 - 148N - 17:00 výstavba podchodu v km 495,102
8:00 - 178N - 17:00 výstavba podchodu v km 495,102

13:00 - 17:00 zrušení provizorních děličů P01, P02 (17.SK)
17:00 - 91N - 17:00 rekonstrukce 3. a 4. nástupiště

21:00 - 5:00 nakládka a odvoz materiálu, stavba TB, montáž TV
23:40 - 4:10 stavba TB, montáž TV
23:40 - 4:10 stavba TB, montáž TV

Lovosice - Čížkovice 2:00 - 3:00

přeložka napájecího kabelu, PZS P2419 v km 492,752, 

21:40 - 5:40 tažení vodičů 22 kW v km 499,360
Děčín hl. n. 104 - 112 - v.č. 7:00 - 16:00 navaření srdcovky výh.č. , výměna jazyka a opornice výh.č. svařování 8 sv. R65

90 - v.č. 7:00 - 14:00 navaření srdcovky výh.č. 
110a, 104a - v.č. 7:00 - 15:00 navaření srdcovky výh.č. , výměna jazyka a opornice výh.č. svařování 5 sv. UIC

traı č. 544
Děčín P. Žleb 1 - v.č 7:00 - 16:00 výměna jazyka a opornice výh.č. 7, 8 + AŽD vrtání, svařování 8 sv. UIC

D. Žleb - Děčín P. Žleb + Děčín P. Žleb 1 + v.č. 7:00 - 16:00
nav. srdcovky výh.č. , vým. jazyka a opornice výh.č. 22 + AŽD vrtání, 

frézování srdcovky výh.č. svařování 4 sv. UIC

traı č. 504
Ústí n.L. západ 137, 137a, 138 + v.č. 7:00 - 5N - 17:00 výměna pražců ve výh.č. 

Teplice - Krupka-Bohosudov - Chabařovice 1 + liché + 1 22:50 - 5:00 ASP, montáž NP a ÚO TV
22:50 - 3:45 ASP, montáž NP a ÚO TV
19:45 - 3:45 montáž TV systému Sp3 a Sp4

Chabařovice - Krupka-Bohosudov + Krupka-Bohosudov 2 + část záhlaví 15:30 - 190N - 10:00

traı č. 546
5, 7 - v.č. 7:00 - 2N - 17:00 výměna pražců ve výh.č. 

9, 11, 13 - v.č. 7:00 - 2N - 17:30 výměna pražců ve výh.č. 
1, 2, 4 - v.č. 7:00 - 2N - 17:00 výměna pražců ve výh.č. 

traı č. 530
Roudnice n.L. - Straškov 7:50 - 17N - 17:50 rekonstrukce silničního nadjezdu v km 4,435

7:50 - 17:50 rekonstrukce silničního nadjezdu v km 4,435 - 

Straškov - Libochovice 7:00 - 5N - 17:00
oprava přejezdů v km 15,714 a 16,390, výměna pražců, úprava GPK a štěrkového lože

oprava upevňovadel, odstranění porostu UZAVÍRKA
traı č. 539

Chotiměř - Úpořiny 7:00 - 5N - 20:00
 - 13x 25m, čištění příkopu, výměna KL a pražců - 

oprava přejezdu v km 15,682 UZAVÍRKA
Dobkovičky - Úpořiny 8:00 - 13:00 měření prostorové průchodnosti FS-3 + měřicí drezína

přednosta ST Ústí nad Labem
Zpracováno: 25.05.2023 Juránek Pavel, MBA

Legenda:
S - svařování
N - navařování
L - lepení
A - podbíjení - automat
B - odstranění blátivých míst
P - odstranění porostu

- cyklické broušení výhybek

31.týden
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