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Dodatek č .  1 ke SMLOUVĚ o DÍLO

„Mělník — lll. vodovodní přivaděč“
uzavřené dle 5 2586 a násl. zák. č .  89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

Číslo smlouvy u objednatele: R-579/22-D1
Číslo zakázky: 20100121
Číslo smlouvy u zhotovitele: 10/2022

1. SMLUVNI STRANY

1.1. Objednatel: Vodárny Kladno — Mělník, a.s .
se sídlem: U vodojemu 3085, 272 01 Kladno
Registrace: Zapsán v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B,
_ vložka 2380

ICO: 46356991
DIČ: CZ46356991
Zastoupený: Mgr. Milanem Volfem, předsedou představenstva

Zmocněnec pro smluvní jednání: Ing. Josef Živnůstek, ředitel společnosti

Zmocněnec pro technická jednání: 

Bankovní spojení:; 

Číslo účtu: 100

Dále jen objednatel na straně jedné

a

1.2. Zhotovitel: STAVEBNÍ FIRMA NEUMANN s.r.o.
s e  sídlem Jugoslávská 2090, 2 7 6  01  Mělník
Registrace: zapsán v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze oddíl C,

vložka 130876
IČO: 28177851
DIČ: C228177851
Zastoupený: Petrem Neumannem, jednatelem společnosti

Zmocněnec pro smluvní jednání: Petr Neumann, jednatel společnosti

Zmocněnec pro technické jednání: 

Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 00

Dále jen zhotovitel na straně druhé
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z. PŘEDMĚT DODATKU
2.1 Smluvní strany se dohodly na zúčtováním méně  a více prací vyvolaných zjištěním při realizaci stavby.

Podrobný výpis jednotlivých položek ve formě méně a více prací, včetně odůvodnění, je součástí
změnových listů č .  1/2023, 2/2023 a 3/2023, které jsou přílohou tohoto dodatku.

2.2 Ve smlouvě o dílo se tímto dodatkem nahrazuje vyčíslení ceny díla v článku 4. CENA PRACÍ, odst.
4.1. takto:

Původní celková cena bez DPH 44 899 495,89 Kč

Změna ceny dodatkem č. 1 3 234 596,22 Kč

Celková  c e n a  bez DPH

DPH 21 %

Cena celkem včetně  DPH

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

48  134 092,11 Kč

10108159,34 Kč

58 242 251,45 Kč

3.1 Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. R-579/22 (Mělník — |||. vodovodní přivaděč), uzavřené dne
21.7.2022 s e  n e měn í .

3.2 Tento dodatek č .  1 smlouvy o dílo č .  R-579/22 (Mělník — III. vodovodní přivaděč), uzavřené dne
21.7.2022, vstupuje v platnost i účinnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
V případě povinnosti uveřejnění je účinnost podmíněna uveřejněním v registru smluv.

3.3 Dodatek č. 1 je nedílnou součástí smlouvy o dílo č. R-579/22 (Mělník - III. vodovodní přivaděč),
uzavřené d n e  21.7.2022.

3.4 Dodatek č .  1 se vyhotovuje ve 3 stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží dva.

VKladně dne 10__ 07, 2025
OBJEDNATEL

' 

Vodárny KladnÁělník, a.s.
Ing. Josef Živnůstek, ředitel společnosti

\?ány Kladn .- Mělník, a.s.
Mgr. Milan Vo předseda představenstva

V Mělníku dne UZ []7 2023
ZHOTOVITEL .

STAVEBNÍ FIRMA NEUMANN s.r.o.

Petr Neumann, jednatel společnosti
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