
Objednatelz

Poskytovatel:

Dodatek <‘:'. 1
ke smlouvé o poskytova’m’ sluieb

uzavfené dne 31. 8. 2022 mezi niie uvedeny’mi smluvnl’ stranami
_.«.......«...s....

I.
Smluvni strany

Brnénské komunikace a.s.
se sidlem Renneské tfida 787/1a, 639 00 Brno — §t3'/Fice
160: 60733098
DIC: CZ60733098
bankovni spojeni:

zapsén dne 1. 1. 1995 v obchodnim rejstfiku u KS V Brné, oddil B, vloika 1479
zastoupen Ing. Lud'kem Borovf/m, generélnim feditelem
ve vécech béiného plnéni smlouvy

stfedisko 1100 — stfedisko realizace inienvrskvch staveb
éislo smlouvy objednatele: 1100-22000394

QuickProjectLead s.r.o.
se sidlem K Jelenici 1428/6, Bystrc, 635 00 Brno
160: 06781951
DIC: cz 06781951
bankovni spojem’:

zapsén dne 22. 1. 2018 v obchodnim rejstfiku u KS v Brné, oddfl C, vloika 104268
zastoupen Ing. Michalem Albrechtem, jednatelem
Eislo smlouvy poskytovatelez

ll.
Preambule

1) Smluvni strany spolu dne 31. 8. 2022 uzavfeli smlouvu o poskytovéni sluieb spoEI'vaj|'cI' v zaji§ténI’
spoIupra'ce s technickvm dozorem investora na vodohospodéFsky'/ch objektech stavby
,,Protipovodfiové opat‘r'em' etapau VII — VIII", a to v souladu s podminkami veFejné zakézky s nézvem
HPROTIPOVODKIOVA OPAT§ENI ETAPY VII, VIII — ODBORNV DOHLED A SOUCINNOST s TECHNICKY'M
DOZOREM INVESTORA" (délejen ,,smIouva").

2) Uéelem uzavfeni tohoto dodatku je prodlouieni terminu plnéni sluieb. To je vyvoléno zdflvodu
éasového posunu realizace stavby V rémci akce ,,Néb‘r'ei|’ Feky Svratky — Realizace protipovodfiovvch
opatFenI' mésta Brna - etapy VII a VIII", kde do§Io dodatkem E. 1 ke smlouvé o zhotoveni stavby
k posunu terminu provédéni stavby a‘z' do dne 31. 1. 2024. Ztohoto dfivodu je nutné sladit termin
plném’ této smlouvy o poskytovéni sluieb s prévé zmfnénou smlouvou o zhotoveni stavby.



CI. Ill.
Zména smlouvy

1) Zvy’I§e uvedenvch dfivodfl se smluvni strany dohodly na modifikaci smlouvy o poskytovéni sluieb
<':. objednatele 1100-22000394 ze dne 31. 8. 2022 tak, ie dosavadni znéni E). III. odst. (2) smlouvy se
ru§i a nahrazuje se novf/m znénim: ,,PoskytnutI'sIuieb bude ukonfeno: do 31. 1. 2024"

El. IV.
Zévéreéna’ ustanoveni

1) Ostatni ustanovenf smlouvy nejsou timto dodatkem dotéena a zflstévaji nadéle v platnosti.
2) Tento dodatek se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nich‘z’ kaidy? mé platnost originélu a kaidé

smluvni strana obdrii jedno vyhotoveni.
3) Tento dodatek nabvvé platnosti dnem jeho podpisu druhou smluvni stranou a Liéinnosti dnem jeho

uvefejnéni dle zékona E. 340/2015 Sb., 0 registru smluv, ve znéni pozdéj§I'ch pfedpisfi. Zvefejnéni
dodatku zajisti objednatel.

4) Smluvnf strany berou na védomi, ie spoleénost Brnénské komunikace a.s. je povinna dodriovat
ustanoveni zékona E. 106/1999 Sb., 0 svobodném pfistupu kinformacim, ve znénf pozdéj§I’ch
pfedpisfi.

5) Obé strany proh|a§ujI', ie si dodatek pfeéetly, sjeho obsahem souhlasi a ie byl sepsén na zékladé
jejich pravé a svobodné vfile, prosté omylu.

Za Objednatelez Za Poskytovatele:

Brnédne

Ing.
jednatel

ng. Ludék Borovv
generélni Feditel




