
Smlouva o dílo
,,Senior dům Soběslav - stavební úpravy objektu garáži"

.Smluvní strany

l) Objednatel:
Město Soběslav
sídlo:
lČ:
DIČ:
Zastoupené ve věcech smluvních:
kontaktní osoba:

bankovní spojeni:
dále jen ,,objednatel"

náměstí Republiky 59, 392 01 Soběslav
00252921
CZ00252921
Ing. Jindřichem Bláhou, starostou města
Ing. Zdeněk Hlasivec, investiční technik MěÚ Soběslav
tel.: 381 508 155, e-mail: hlasivec@musobeslav.cz

19-0701490399/0800

a

2) Zhotovitel:
Spilka a Řiha s.r.o.
sídlo:
lČ:
DIČ:
zastoupená:
kontakt:
bankovní spojeni:
zapsaná v obchodním
dále jen ,,zhotovitel",

Petra Bezruče 489/11, Soběslav 39201
45021309
CZ45021309
jednatelem Ladislavem Spilkou
381521267

rejstříku vedeném u KS v Cb oddíl C, vložka 1363

společně také ,,smluvní strany",

uzavk/y níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o dílo, dále jenom ,,smlouva",
dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, dále jen ,,občanský

zákoník".

Il.
Předmět smlouvy

l) Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele, za podmínek stanovených touto smlouvou,
provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo a splnit další s tím souvisejicí
závazky a závazek objednatele dílo převzít a zaplatit sjednanou cenu díla. Předmětem
díla je ,,Senior dům Soběslav - stavební úpravy objektu garáži" dále jen ,,předmět
díla", nebo ,,dílo".
Technická specifikace díla a související požadavky objednatele jsou vymezeny
položkovými rozpočty (příloha č. 1 smlouvy), projektovou dokumentaci vypracovanou
Ing. Miroslavem Pantoflíčkem - projektová a poradenská činnost, Polní 806/IIL 392 01
Soběslav, lČ 183 02 220 a podmínkami pro provedeni stavby dle Stavebního povoleni.

Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil se skutečným stavem místa plněni, vzal v úvahu
veškerá rizika, souvislosti i omezeni s místem plněni spojená, která by mohla mít vliv na
rozsah nutných prací a cenu díla a je tedy plně seznámen s podmínkami prováděni díla.



2) Součásti závazku zhotovitele provést dílo, jsou rovněž následujici závazky:

a) zpracovat harmonogram provedení, včetně předpokládaného finančního plněni
(příloha č. 2 smlouvy),

b) zajistit prováděni bezpečnostních opatřeni na ochranu osob a majetku
C) veškeré stavební připomoce související s provedením díla
d) vést stavební deník
e) zajistit ke kolaudaci potřebné doklady, revize, atesty, certifikáty a prohlášení o shodě

všech materiálů, výrobků a zařízeni, které byly zpracovány při prováděni díla v
souladu s požadavky příslušných právních předpisů či technických norem, a podílet
se na připravě kolaudace,

f) zpracování dokumentace skutečného provedení stavby, ve smyslu ustanovení §1
odst.1 písm. g) a nás|edujÍcÍch, vyhl. Ministerstva pro místní rozvoj č. 499/2006 Sb.,
o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů

g) provádění prací podle podmínek v|astníků dotčených síti
h) předat hotové dílo bez vad a nedodělků objednateli

Cena díla a platební podmínky

l) Cena díla je stanovena dohodou smluvních stran na základě cenové nabídky a dalších
podkladů daných zhotovitelem. Cena obsahuje veškeré nezbytné náklady k řádné
realizaci díla.

Celková cena díla:
Cena díla celkem bez DPH
DPH 15 %

2.940.190,07 Kč
441.028,51 Kč

Cena díla celkem včetně DPH 3.381.218,58 KČ

2) Rozpis ceny je uveden v položkovém rozpočtu, který je nedílnou součásti cenové
nabídky a zahrnuje všechny náklady souvÍsejÍcÍ se zhotovením díla, vedlejší náklady
souvÍsejÍcÍ s umístěním stavby, zařízením staveniště a také ostatní náklady související
s plněním zadávacích podmínek. Cena je ve smyslu ustanovení § 2620 a § 2621
občanského zákoníku úplná a závazná, přičemž jde o nejvýše přípustnou cenu za dílo.
Úplnost rozpočtů je tím zaručená. Položkové rozpočty slouží pro účely fakturace
a oceněni víceprací a méněprací.

3) Pokud zhotovitel provede práce odpovidajÍcÍ kvantitativní, nebo kvalitativní změně díla,
případně vIcepracim bez předchozího písemného souhlasu objednavatele, nevznikne
na straně zhotovitele nárok na zaplaceni jejich ceny.

4) Smluvní strany se dohodly na tom, že cena díla bude zaplacena průběžně na základě
řádně vystavených daňových dokladů (faktury), dále jen ,,daňový doklad", se všemi
zákonem požadovanými náležitostmi, předložených zhotovitelem objednateli zpravidla
jednou měsíčně. výše fakturované částky bude korespondovat s harmonogramem. Po
dokončeni díla se provede vyúčtováni ve formě závěrečné faktury. Tento daňový doklad
bude obsahovat soupis vykonaných prací s ohledem na případné více práce, nebo
méně práce. Zhotovitel je povinen daňový doklad vystavit a předložit objednateli ve
lhůtě 10 dnů, od předání díla.

5) Zhotovitel je povinen na daňových dokladech použít zdanitelné plnění dle zákona č.
235/2004 Sb., zákon o dani z přidané hodnoty.

6) Daňové doklady budou vystaveny s uvedenou lhůtou splatnosti 30 (slovy: třicet) dnů
ode dne doručení objednateli.
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7) Smluvní strany se dohodly, že za uhrazenou platbu je považován den odesláni částky
z účtu objednatele

8) Za účelem zajištěni závazku za řádné dokončeni díla a odstraněni případných vad
z přejimaciho řízeni díla sjednávají smluvní strany zádržné (pozastávku) z ceny díla ve
výši 10% ze základu DPH. Objednatel uhradí fakturovanou částku dle odst. 4) tohoto
článku, poníženou o zádržné (pozastávku) ve výši 10%. Objednatel má právo použit
pozastavené částky k úhradě nákladů, ke kterým je oprávněn z titulu této smlouvy nebo
podle platných zákonů ČR.

9) Pokud bude objednateli dílo řádně předáno bez vad a nedodělků výše uvedené zádržné
(pozastávka) se neužije.

lV.
Místo a čas provedeni díla; předáni a převzetí díla

l) Místo provedeni díla

Místem provedeni díla je pozemek parč. č. 2151/51, 2151/14, katastrálni území
Soběslav, Senior-dům, Mrázkova ulice č.p. 748, 392 01 Soběslav, ve vlastnictví města
Soběslavi.

Čas prováděni díla

Dílo provede zhotovitel v souladu s harmonogramem provedeni díla, článek ||, odst. 2)
pÍsm.a) v těchto termínech:

a) zahájení stavebních prací: červenec 2023

b) dokončeni stavebních prací: nejpozději do 31. 12. 2023

2) Objednatel předá zhotoviteli staveniště nejpozději pět dnů před zahájením prací.
O předáni a převzetí staveniště bude pořízen zápis s uvedením stavu a případných
překážek pro možnost zahájeni díla, které zhotovitel nemohl očekávat v době podáni
nabídky pro tuto smlouvu.

3) Harmonogram provedeni díla

Harmonogram včetně předpokládaného finančního plněni, je nedílnou přílohou smlouvy
uzavřené s vybraným dodavatelem. Tento harmonogram doloží vybraný dodavatel
nejpozději ke dni podpisu smlouvy.

Zhotovitel je povinen harmonogram pravidelně vyhodnocovat, vyhodnoceni předkládat
na kontrolních dnech objednateli, (nebude-li mezi objednatelem a zhotovitelem
dohodnuto jinak), a navrhovat opatřeni při zjištěni odchylek průběhu provádění díla od
harmonogramu.

4) Dokončeni díla

a) Dílo je dokončeno splněním veškerých závazků z této smlouvy plynoucích, bez vad
a nedodělků.

b) Zhotovitel objednateli písemně oznámi, že splnil veškeré závazky uvedené v písm.
a) tohoto odstavce smlouvy a zároveň písemně vyzve objednatele k převzetí
dokončeného díla. Tato výzva musí být objednateli doručena bez zbytečných
průtahů po dokončení díla, (nebude-li mezi objednatelem a zhotovitelem dohodnuto
jinak).

5) Předáni a převzetí díla

Zhotovitel se zavazuje předat dílo následovně:
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a) Zhotovitel se zavazuje předat dílo ve lhůtě uvedené v odst. 1 písm. b) tohoto článku
smlouvy. Nesplněni tohoto závazku bude sankcionováno smluvní pokutou dle
článku VIl., odst. 1 smlouvy.

b) Místem předání a převzetí díla je místo, kde bylo dílo provedeno.
c) Objednatel je oprávněn přizvat k předání a převzetí díla i jiné osoby, jejichž účast

pokládá za nezbytnou.

6) Předávací protokol

O předání a převzetí díla vyhotoví zhotovitel písemný předávací protokol. Předávací
protokol bude obsahovat zejména následujIcŕ

- identifikační údaje zhotovitele a objednatele,
- identifikaci díla, které je předmětem předáni a převzetí,
- seznam revizí, atestů, certifikátů či prohlášeni o shodě věcí k provedeni díla s

požadavky příslušných právních předpisů či technických norem, které byly objednateli
předány,

- datum, od kterého počÍnají běžet záruční doby,
- prohlášeni objednatele, zda dílo přejímá nebo nepřejímá,
- příp. výhrady k provedení díla včetně způsobu jejich odstraněni, převzal-li objednatel

dílo s vadami či nedodělky, dále jen ,,vady",
- datované podpisy smluvních stran a
- přílohy: zprávy o revizích a provedených zkouškách a měřeních, atesty a certifikáty

použitých materiálů a zařízeni, písemné instrukce a návody k obsluze a údržbě prvků
předmětu díla, provozní manuály a ostatní dokumenty nezbytné pro provoz předmětu
díla, potvrzení vlastníků síti o splnění podmínek pro práce v ochranném pásmu
dotčených síti, apod.

7) Převzetím díla přechází na objednatele vlastnické právo k němu a nebezpečí škody na
předmětu díla, přičemž tato skutečnost nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za škody
vzniklé v důsledku vad díla. Do doby převzetí díla nese nebezpečí škody na předmětu
díla zhotovitel.

8) Objednatel není povinen převzít dílo, vykazuje-li vady, byt' by tyto samy o sobě, ani ve
spojeni s jinými, nebránily řádnému užÍvání předmětu díla, nebo jeho užíváni
podstatným způsobem neomezovaly. Nevyužije-li objednatel svého práva nepřevzít dílo
vykazujÍcÍ vady, uvedou objednatel a zhotovitel skutečnost, že dílo bylo převzato
s vadami, do předávacího protokolu a jako nedílnou přílohu připojí soupis těchto vad
včetně způsobu a lhůty jejich odstraněni. V souvislosti s vadným plněním smluvní
strany dále postupuji přiměřeně v souladu s ustanoveními o reklamaci vad díla
v záruční době.

V.
Podmínky prováděni díla a plněni dalších závazků

l) Při prováděni díla postupuje zhotovitel samostatně, není-li ve smlouvě dohodnuto jinak.

2) Smluvní strany prohlašuji, že svoje závazky budou plnit řádně a včas. Zhotovitel
provede dílo s potřebnou péčí v ujednaném čase a obstará vše, co je k provedeni díla
potřeba. Zhotovitel provede dílo v souladu s touto smlouvou, příslušnými právními
předpisy a technickými i jinými normami, které se na provedení díla přímo či nepřímo
vztahují.

3) Zhotovitel se zavazuje respektovat pokyny objednatele, kterými je upozorňován
na možné porušení jeho smluvních či jiných povinností.
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4) Zhotovitel je povinen zajistit při provádění díla dodržováni veškerých bezpečnostních,
hygienických a ekologických opatřeni a opatřeni vedoucích k požární ochraně
prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými právními
předpisy o dodržováni zásad BOZP.

5) Veškeré stavební práce budou probíhat za provozu ŠD, tudíž zhotovitel musí provádět
práce tak, aby minimálně omezily ubytované klienty - minimalizovat hlučnost, prašnost,
odpojování energií apod. Veškeré stavební práce včětně souvisejicí dopravy po
komunikacích mohou být prováděny pouze mezi 7:00 - 20:00 hodinou nebo po dohodě
s objednatelem. Hlučné práce (bourací kladiva apod.) budou prováděny v době od 8:00
do 18:00 hodin nebo po dohodě s objednatelem.

6) Během provádění díla je zhotovitel povinen vést stavební deník v souladu s příslušnými
právními předpisy, zejména v souladu s vyhláškou Ministerstva pro místní rozvoj č.
499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel je
povinen do stavebního deníku zapisovat všechny údaje, které jsou důležité pro řádné
prováděni díla. Deník bude uložen na staveništi a za jeho uchováni zodpovídá
zhotovitel.

7) Zhotovitel bude pro stavbu využívat plochu a pozemky stanovené v projektové
dokumentaci. Využiti ostatních ploch a pozemků si zhotovitel pro stavbu a zařízení
staveniště může zajistit sám na svoje náklady za předpokladu, že zajisti ochranu zeleně
a stávající výsadby a uvede pozemky po stavbě do původního stavu.

8) Před zahájením vlastních prací si zhotovitel na své náklady zajistí dopravně inženýrská
opatřeni (DlO) a vytýčení stávajících inženýrských síti.

9) Zhotovitel zajistí v průběhu prováděni díla bezpečný přístup majitelům
sousedních nemovitosti. Zároveň zajisti bezpečný přístup složkám
integrovaného systému a svozu pevného domovního odpadu (PDO).

a uživatelům
záchranného

10) Elektrická energie a voda pro prováděni díla
Zhotovitel je povinen na své náklady, zajistit dodávky elektřiny, vody a dalších služeb,
které jsou nezbytné k výstavbě a montáži díla, k čemuž mu objednatel poskytne nutnou
součinnost. Veškeré náklady a výdaje spojené s těmito dodávkami jsou zahrnuty v ceně
za dílo a cenu za dílo jimi nelze navyšovat.

11) Kontrola prováděni díla

a) Objednatel má právo kontrolovat prováděni díla, dále jen ,,kontrola" a zhotovitel je
povinen objednateli poskytnout nezbytnou součinnost pro to, aby mohl kontrolu
provádět.

b) Zhotovitel je povinen účastnit se pravidelných kontrolních dnů. Kontro|ni dny budou
organizovány alespoň jednou za týden, nebude-li mezi objednatelem a zhotovitelem
dohodnuto jinak.

C) Zhotovitel se zavazuje, že objednatele ke kontrole vyzve vždy před tím, než
v dalším postupu prováděni díla budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými již
provedené části díla, či jiné výsledky prováděni díla. Smluvní strany v této
souvislosti sjednávají, že výzva zhotovitele ke kontrole ve smyslu tohoto písmene
musí být učiněna písemně alespoň 3 (slovy: tři) pracovni dny přede dnem provedeni
kontroly, nebude-li mezi objednatelem a zhotovitelem dohodnuto jinak.

d) Pokud zhotovitel povinnost dle předchozího písmene nesplní, je objednatel
oprávněn požadovat, aby části díla či jiné výsledky provádění díla, které byly zakryty
nebo se staly nepřístupnými, byly odkryty či zpřístupněny, příp. aby bylo jinak
zjištěno, že byly provedeny řádně. Veškeré náklady obou smluvních stran, které
tímto vzniknou, nese zhotovitel.
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e) Pokud se objednatel nedostaví ke kontrole dle písm. C) tohoto odstavce smlouvy přes
to, že zhotovitel řádně splní veškeré stanovené povinnosti, je zhotovitel povinen
pořídit detailní fotodokumentaci provedené části díla či jiných výsledků prováděni díla
a poté je oprávněn tyto zakrýt, příp. jinak znepřístupnit. Bude-li objednatel dodatečně
požadovat jejich odkrytí, zpřístupněni či příp. provedeni jiného zjištěni, že byly
provedeny řádně, nese veškeré náklady s tím spQjené objednatel. Pokud se tímto
zjistí, že tyto části díla či jiné výsledky provádění díla nebyly zhotovitelem provedeny
řádně, pak veškeré náklady obou smluvních stran spojené s dodatečným odkrytím,
zpřistupněnhn či jiným zjištěním kvality provedeni díla, jakož i náklady spojené
s nápravou tohoto stavu, nesezhotovitel.

f) O výsledku kontroly bude učiněn zápis do stavebního deníku. zjistI-li objednatel, že
zhotovite| porušuje svou povinnost, může požadovat, aby zhotovitel provedl nápravu
a prováděl dílo řádným způsobem. Zhotovitel je povinen začít zjednávat nápravu
bezodkladně nebo v přiměřené lhůtě, která ale (nebude ii dohodnuto jinak) nesmí
být delší než 3 (slovy: tři) pracovní dny. Pokud zhotovitel nebude souhlasit
s výsledkem kontroly, uvede to do zápisu včetně zdůvodnění a strany jsou povinny
dohodnout se na dalším postupu. jestliže zhotovitel nedodrží lhůtu k nápravě jedná
se o podstatné porušení smlouvy.

12) Odborná způsobilost pracovníků zhotovitele

a) Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovnici zhotovitele, nebo jeho
poddodavatelů, mající přis|ušnou odbornou způsobilost.

b) Doklad o odborné způsobilosti pracovníků je zhotovitel poviněn na požádání
objednateli předložit

13) Poddodavatelé zhotovitele
Zhotovitel je oprávněn použit pro plněni povinností ze smlouvy třetích osob, nestanovil-
ii objednatel v rámci výběrového řízeni, na základě kterého byla uzavřena tato smlouva,
že určitá věcně vymezená část plněni nesmí být plněna poddodavatelem. Na žádost
objednatele se zhotovitel zavazuje předložit písemný seznam poddodavatelů, které
hodlá pověřit plněním části závazků dle této smlouvy. UČiní tak bezodkladně, nejpozději
však do 3 (slovy: tří) pracovních dnů po obdrženi takové žádosti (nebude-li dohodnutQ
jinak zápisem ve stavebním deníku).

14)Škody

a) Pokud v souvislosti s prováděním díla zhotovitelem dojde ke vzniku škody
objednateli, nebo třetím osobám, z důvodu opomenuti, nedbalosti, neplněni
povinnosti vyp|ývajicich z příslušných právních předpisů, technických či jiných
norem, z této smlouvy, nebo i z jiných důvodů, je zhotovitel povinen bez
zbytečného odkladu tuto škodu nahradit uvedením v předešlý stav, a není-li to
možné, tak nahradit v penězích. Veškeré náklady s tím spojené, nese zhotovitel.

b) Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činnosti těch, kteří pro něj dilo provádějí
jako jeho pracovnici, poddodavatelé, nebo jinak.

15) Odvoz a likvidace odpadů, úklid a vyklizeni staveniště

Zhotovitel se zavazuje:
a) průběžně v průběhu provádění díla odvážet a likvidovat veškerý odpad, zejména

obaly a materiály použité při provádění díla, v souladu s příslušnými ustanoveními
zákona č. 185/2001 Sb., q odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění
pozdějších předpisů, a dalšími právními předpisy; doklady o likvidaci odpadů je
zhotovitel povinen na požádání objednateli předložit, a to do 5 (slovy: pěti)
pracovních dnů po obdrženi takové žádosti (nebude-li dohodnuto jinak zápisem ve
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stavebním deníku), nejpozději však ke dni předáni dokončeného díla.
b) průběžně v průběhu prováděni díla provádět úklid staveniště.

C) provést závěrečný úklid; závěrečným úklidem se rozumí úklid staveniště včetně
uvedeni zejména všech povrchů, konstrukci a instalaci dotčených prováděním díla,
do původního stavu.

d) nejpozději cíq 5 (slovy: pěti) pracovních dni ode dne převzetí díla, příp. ode dne
odstranění poslední vady, bylo-li dílo objednatelem převzato s vadami, vyklidí
staveniště, nebude-li mezi objednatelem a zhotovitelem dohodnuto jinak.

16) Objednatel je oprávněn provádět výkon technického dozoru stavebníka, pokud to
stanovi právni předpis sám, nebo prostřednictvím třetích osob. K vykonáni těchto
činnosti má objednatel, nebo jim určené třetí osoby přístup na staveniště.

17) Po celou dobu realizace stavby spolupracovat s koordinátorem BOZP určeným
objednatelem dle ust. § 14 a násl. zákona č. 309/2006 Sb., řídit se jeho pokyny
a zavázat touto povinností všechny své poddodavatele.

VI.
Záruka za jakost díla

l) Dílo má vadu, neodpovídá-li smlouvě.

2) Zhotovitel odpovídá za vady
a) jež má dílo při jeho předáni,

b) jež má dílo v záruční době.

3) Záruka za jakost díla

a) Záruční doba na dílo činí 60 (slovy: šedesát měsíců. Záruční doba začíná běžet ode
dne převzetí díla objednatelem.

b) je-li dílo objednatelem převzato s alespoň jednou vadou, počíná záruční doba dle
písm. a) tohoto odstavce, běžet až dnem odstranění poslední vady.

4) Reklamace vad díla v záručnidobě

Práva z vadného plněni objednatel uplatni u zhotovitele kdykoliv po zjištěni vady, a to
písemným oznámením, dále jen ,,reklamace", doručeným na adresu (i elektronickou)
zhotovitele uvedené v záhlaví smlouvy. I reklamace odeslaná objednatelem poslední
den záruční doby se považuje za včas uplatněnou. Smluvní strany sjednávají, že § 2605
odst. 2 občanského zákoníku, § 2618 občanského zákoníku a § 2629 odst. 1
občanského zákoníku, se nepoužiji.

5) Lhůty pro odstraněni vad

a) Zhotovitel se zavazuje, že s odstraňováním vad započne bezodkladně po jejich
reklamaci.

b) Reklamovanou vadu se zhotovitel zavazuje odstranit bezodkladně, nejpozději do 30
(slovy: třiceti) dnů ode dne doručení reklamace, nebude-li mezi objednatelem
a zhotovitelem dohodnuto jinak.

C) Vady, jejichž odstranění v době co nejkratší je nezbytné pro zabráněni ohroženi
životů a zdraví osob nebo vzniku značných škod či pro minimalizaci škod vzniklých
v důsledku vady, označí objednatel jako havárie. Nebude-li mezi objednatelem
a zhotovitelem dohodnuto jinak, je zhotovitel povinen se u takto označených vad
okamžitě, nejpozději však do 24 (slovy: dvacetičtyř) hodin od doručeni reklamace,
dostavit na místo provedeni díla, seznámit se s příslušnou vadou a začít s jejím
odstraňováním. Zároveň provést opatřeni nezbytná pro ochranu životů a zdraví
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osob, k zabráněni vzniku značných škod či pro minimalizaci škod vzniklých
v nejkratší lhůtě, kterou po něm lze spravedlivě požadovat. Reklamaci vad dle
tohoto písmene je možné provést telefonicky či elektronickou poštou

VIl.
Smluvní pokuty a náhrada škody

l) Zhotovitel se zavazuje při nedodrženi dohodnutého termínu plněni podle článku lV.
odst. 2 smlouvy zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny díla, za každý
započatý den prodlení. Uvedená sankce se uplatní rovněž v případě, že objednätel
odmítne převzít dílo z důvodů zjištěných vad a nedodělků a to až do momentu předáni
a převzetí díla.

2) Objednatel se zavazuje při neuhrazení faktury ve sjednané lhůtě zaplatit zhotoviteli
smluvní pokutu ve výši 0,05% z dlužné částky za každý započatý den prodlení.

3) Za každé porušení nedodržení časového omezeni podmínek uvedených v článku V.
odst. 5 smlouvy, vzniká objednate|i nárok na smluvní pokutu ve výši 5 000,- kč za každý
případ.

4) Pokud objednatel využije svého práva a převezme dílo s vadami nebránícími užívání
stavby a pokud zhotovitel neodstraní řádně a včas vadu uvedenou v předávacím
protokolu, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve
výši 1.000,- (slovy: jedentisíc) Kč za každou vadu, s jejímž odstraněním je zhotovitel
v prodlení, a to za každý i započatý den prodlení. Totéž pIati i pro vady reklamované
v záruční době.

5) Pokud je zhotovitel v prodlení s vyklizením staveniště, je objednatel oprávněn požadovat
smluvní pokutu ve výši 1.000,- (slovy: jeden tisíc) KČ za každý i započatý den prodlení.

6) Dohodnuté smluvní pokuty se stávají splatnými dnem nás|edujÍcÍm po dni, ve kterém na
ně vznikl nárok.

7) Zaplacením dohodnuté smluvní pokuty není dotčen nárok objednatele na náhradu škody
způsobené mu porušením povinnosti zhotovitele, ke které se vztahuje smluvní pokuta. To
platí i tehdy, bude-li smluvní pokuta sň ižena rozhodnutím soudu.

8) Pokud zhotovitel v průběhu realizace stavby nebude dodržovat předpisy pro zajištěni
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve
výši 2 500,-- kč za každý takový případ porušeni zjištěný koordinátorem BOZP a za
každý den neodstranění této vady, uvedený v zápisu z kontrolního dne koordinátora
BOZP a neodstraněný v určeném termínu.

9) zjistí-li objednatel porušeni kterékoliv povinnosti vyp|ývajÍcÍ z niže uvedeného ustanoveni
(článek lX., odst. 5) a 6)), je oprávněn po zhotoviteli požadovat a zhotovitel je povinen
uhrädit smluvní pokutu ve výši 5 000,- kč za každý zjištěný případ.

VIII.
Odstoupeni od smlouvy

l) Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy, pokud zhotovitel opakovaně poruší
podmínky smlouvy, t]. nedodrží smluvený termín pro dokončeni prací, bude pInit
v rozporu s výzvou k podání nabídky a zadávacími podmínkami, touto smlouvou, nebude
řádně a včas odstraňovat zjištěné závady, či nedodělky a nezjedná nápravu ani na
základě písemné výzvy. Tímto není dotčena povinnost zhotovitele zaplatit smluvenou
sankci.
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2) Objednatel je dále oprávněn odstoupit od smlouvy v případě pravomocného rozhodnuti
příslušného orgánu o úpadku zhotovitele.

3) Zhotovitel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že objednatel nedodrží termín
splatnosti účetních dokladů o vice než 60 dnů, čÍmž není dotčena povinnost objednatele
zaplatit smluvenou sankci.

4) Odstoupení od smlouvy musí být provedeno písemně, jinak je neplatné. Odstoupení od
smlouvy je účinné doručením písemného oznámení o odstoupení od smlouvy druhé
smluvní straně. Smlouva zaniká uplynutím 15 denní lhůty, která počíná běžet dnem
účinnosti odstoupeni od smlouvy. Během výše uvedené lhůty provedou obě smluvní
strany vzájemné vypořádáni a dohodnou se na předání dosud dokončené části díla
a staveniště objednateli. Pokud by k dohodě nedošlo z jakékoliv příčiny, je tato lhůta
30 (slovy: třiceti) dnů. Tato lhůta se začíná počítat od nás|edujicího dne po dni účinnosti
odstoupeni od smlouvy. Přitom není dotčena povinnost zhotovitele plnit dle této smlouvy
až do doby skončeni platnosti smlouvy.

5) Bezodkladně po předáni dokončené části díla objednatel určí a potvrdí.

· na jakou část ceny díla případně vznikl zhotoviteli nárok ke dni účinnosti odstoupeni
od smlouvy a

· hodnotu nepoužitých nebo částečně použitých věci k provedeni díla, které objednatel
zamýšlí od zhotovitele odkoupit.

6) Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli část ceny díla za stavební práce, dodávky
a služby řádně provedené před účinností odstoupeni od smlouvy. Úhrada bude
provedena na základě daňového dokladu vystaveného zhotovitelem s uvedenou lhůtou
splatnosti 30 (slovy: třicet) dnů. Část ceny díla za stavební práce, dodávky a služby řádně
provedené před účinnosti odstoupeni od smlouvy se stává konečnou odměnou
zhotovitele a představuje konečné narovnáni veškerých povinnosti objednatele vůči
zhotoviteli.

7) Při výpočtu části ceny dle předchozího písmene se smluvní strany dohodly vycházet
z cen těch položek rozpočtu, které odpovídají příslušným stavebním pracím, dodávkám
a službám.

8) Smluvní strany sjednávají, že za škodu se v souvislosti s odstoupením od smlouvy
nepovažuje ušlý zisk zhotovitele

IX.
Závěrečná ujednání

l) Tuto smlouvu lze měnit nebo doplnit pouze písemnými průběžně číslovanými dodatky
podepsanými oběma smluvními stranami.

2) Není-li v této smlouvě smluvními stranami dohodnuto jinak, řídí se práva a povinnosti
smluvních stran, zejména práva a povinnosti touto smlouvou neupravené či výslovně
nevyloučené, českým právním řádem, zejména příslušnými ustanoveními občanského
zákoníku a dalšími právními předpisy účinnými ke dni uzavření této smlouvy.

3) Nedílnou součásti smlouvy jsou níže uvedené přílohy smlouvy:

a) příloha č. 1 - položkový rozpočet
b) příloha č. 2 - harmonogram

4) Zhotovitel se za podmínek stanovených touto smlouvou v souladu s pokyny objednatele
a při vynaloženi veškeré potřebné péče zavazuje:

a) jako osoba povinná dle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve
veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů, spolupůsobit při výkonu finanční
kontroly, mj. umožnit orgánům, které ke kontrole opravňuji příslušné právni
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předpisy, vstup na staveniště a přistup k informacím a dokumentům vyhotoveným v
souvislosti s prováděním díla. Zhotovitel je povinen poskytnout výše uvedeným
orgánům součinnost při prováděných kontrolách,

b) ve smlouvách se svými poddodavateli umožnit kontrolním orgánům uvedeným
v předchozím písmenu kontrolu poddodavatelů zhotovitele v rozsahu dle
předchozího písmene,

C) strpět uveřejněni této smlouvy včetně případných dodatků objednatelem podle
zákona č. 340/2015, registr smluv v platném znění.

5) Zhotovitel se zavazuje zajistit po celou dobu plněni veřejné zakázky:

a) plněni veškerých povinnosti vyplývajÍcÍ z právních předpisů České republiky,
zejména pak z předpisů pracovněprávních, předpisů z oblasti zaměstnanosti
a bezpečnosti ochrany zdraví při práci, a to vůči všem osobám, které se na plněni
veřejné zakázky podÍ|eji; plněni těchto povinnosti zajisti dodavatel i u svých
poddodavatelů,

b) sjednáni a dodržováni smluvních podmínek se svými poddodavateli srovnatelných
s podmínkami sjednanými ve smlouvě na plněni veřejné zakázky, a to v rozsahu
výše smluvních pokut a délky záruční doby; uvedené smluvní podmínky se považuji
za srovnatelné, bude-li výše smluvních pokut a délka záruční doby shodná se
smlouvou na veřejnou zakázku,

C) řádné a včasné plněni finančních závazků svým poddodavatelům, kdy za řádné
a včasné plněni se považuje plné uhrazeni poddodavatelem vystavených faktur za
plněni poskytnutá k plněni veřejné zakázky, a to vždy do 10 pracovních dnů od
obdrženi platby ze strany zadavatele za konkrétni plněni.

6) Objednatel je oprávněn plněni povinnosti vyp|ývajÍcÍch z výše uvedeného ustanoveni
kdykoliv kontrolovat, a to i bez předchozího ohlášeni zhotoviteli. je-li k provedeni kontroly
potřeba předloženi dokumentů, zavazuje se zhotovitel k jejich předloženi nejpozději do 2
pracovních dnů od doručeni výzvy objednatele. výzva dle předchozí věty může být
učiněna i zápisem do stavebního deníku.

7) Pokud se stane některé ustanoveni smlouvy neplatné nebo neúčinné, nedotýká se to
ostatních ustanoveni této smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se
v takovém případě zavazuji nahradit dohodou ustanoveni neplatné nebo neúčinné
ustanovením platným a účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému účelu
ustanoveni neplatného nebo neúčinného.

8) Případné rozpory se smluvní strany zavazuji řešit dohodou. Teprve nebude-li dosaženi
dohody mezi nimi možné, bude věc řešena u věcně přislušného soudu dle zákona č.
99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a to u místně
příslušného soudu, v jehož obvodu má sídlo objednatel.

9) Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami
a účinnosti dnem jejího uveřejněni v registru smluv. Povinnost zveřejnit obsah smlouvy
v registru smluv se ukládá objednateli

10) Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu.
Každá smluvní strana obdrŽí po dvou z nich.

11) Smluvní strany potvrzuji, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly a že s jejím
obsahem souhlasí. Na důkaz toho připojuji své podpisy.
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V Soběslavi dne AC'- V Soběslavi, dne 4.7.2023

objednatel: zhotovitel:

. '"'Mesto Soběslav
zastoupené Ing. Jindřichem Bláho

sta'ostou mě't'

Lad

jednatel
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Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: 230424 Senior dům Soběslav
objekt: 01 Stavební úpravy objektu garáži

Rozpočet: 01 Senior dúm Soběslav - stavební úpravy objektu garáži

Zadavatel Město Soběslav IČO: 00252921

náměstí Republiky 59 DIČ: CZ00252921

39201 Soběslav-Soběslav I

Zhotovitel: Spilka a Řiha s.r.o. IČO' 45021309

Petra Bezruče 489/11 DIČ: CZ45021309

392 01 Soběslav

Vypracoval:

Rozpis ceny Celkem

HSV 1 601 356,55

PSV 1 026 409,18

MON 235 985,73

vedlejší náklady 64 438,61

Ostatní náklady 12 000,00

Celkem 2 940 190,07

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % 2 940 190,07 CZK

Základ pro základni DPH 21 % 0,00 CZK

Zaokrouhleni 0,00 CZK

Cena celkem bez DPH 2 940 190,07 czk

dne

Za zhotoviYle Za objednatele



Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

1 Zemní práce HSV 2,3

2 Základy a zvláštní zakládání HSV 3,4

3 Svislé a kompletnI konstrukce HSV 11,1

4 Vodorovné konstrukce HSV 1,1

5 Komunikace HSV 2,0

61 Úpravy povrchů vnitřní HSV 4,6

62 Úpravy povrchů vnější hsv 7,7

63 Podlahy a podlahové konstrukce HSV 3,9

64 výplně otvorů HSV 1,3

94 Lešení a stavební výtahy HSV 1,1

95 Dokončovací konstrukce na pozemníchstavbách HSV 1,0

96 Bouráni konstrukcí HSV 3,7

99 Staveništní přesun hmot HSV 1,5

711 Izolace proti vodě PSV 1,7

712 Povlakové krytiny PSV 0,1

713 Izolace tepelné PSV 3,1

762 Konstrukce tesařské PSY 4,5

763 Dřevostavby PSV 4,2

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s. Stránka 3 z 35



7631 Konstrukce sádrokartonové PSV 4,1

764 Konstrukce klempířské PSV 2,6

765 Krytiny tvrdé PSV 7,2

767 Konstrukce zámečnické PSV 4,0

783 Nátěry PSV 2,2

784 Malby PSV 1,2

M21 Elektromontáže MON 8,0

D96 Přesuny suti a vybouraných hmot PSU 9,7

vn vedlejší náklady VN 2,2

ON Ostatní náklady ON 0,4

Cena celkem 2 940 190,07 100,0
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položkový soupis prací a dodávek
S: 230424 Senior dům Soběslav

O: 01 Stavební úpravy objektu garáži

R: 01 Senior dům Soběslav - stavební úpravy objektu garáží

P.č.ČIslo položky
Díl: 1

1 130001101R00

2 132201110ROO

3 132201119ROO

4j139601102R00

5'162701105R00

Název položký MJ Množství Cena l MJ Celkem Ceník
Zemni práce 67 753,19
Příplatek k cenám za ztížené vykopávky v horninách jakékoliv třídy m3 i
Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztíženi vykopávky v blízkosti podzemního vedeni nebo výbu
(4"4)'0.6'0.95
Hloubeni rýh šířky do 60 cm do 50 m3, v hornině 3, hloubeni strojně m3
zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku n
podéiné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.
(6.6+3,406+9,85"0,352*2+3,406"5,35"9,85)"0.6"0,85
Hloubeni rýh šířky do 60 an příplatek za lepivost, v hornině 3, m3
zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku n
podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.
(6.6"3,406+9,85"0,352"2+3,406"5,35"9,85)"0,6"0,85
Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 3 m3
s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek
Pôslednich 100 mm základových pasú :
(6,6+3.406+9,85"0,352"2+3,406"5,35"9,85)"0.6"0,1
Vodorovné přemístěni výkopku z hominy 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m m3

Cen.
soustava l
platnost

po suchu, bez naloženi výkopku, avšak se složením bez rozhrnuti, zpáteční cesta vozida.
22,32462-4.016

6 162701109R00 Vodorovné přemístěni výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes m3
10 000 m z hominy 1 až 4
po suchu, bez naloženi výkopku, avšak se složením bez rozhrnuti, zpáteční cesta vozld|a.
(22,32462-4,016)"2

7 167101101R00 Nakládáni, skládáni, překládáni neulehlého výkopku nakládáni výkopku do 100 m3, z horniny 1 m3
až 4
22,32462-4,016

8 171201201R00 Uloženi sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo m3
ornice
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PoIožkovÝ soudĺs Drací a dodávek
'F

S: 230424 Senior dům Soběslav

O: 01 Stavební úpravy objektu garáží

R: 01 Senior dům Soběslav - stavební úpravy objektu garáží

P.Č. Číslo poIožký Název po|ožky
22,32462-4,016

9 174101101R00 Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

MJ Množství Cena l MJ Celkem
i8,30862

m3

Cen.
soustava l

Ceník platnost

z jakékoliv hominy s uložením výkopku po vrstvách,
včetně strojního přemístěni materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu
2,13*4*0,2/2*2
3,4'3,4'0,2/2*2

10 1990CK)002R00 poplatky za skládku hominy 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů m3
22.32462-4,016

l 11 113202111R00 Vytrháni obrub z krajníků nebo obrubníků stojatých m

s vybouráním lože, s přemistěnim hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo naložením na dopravní pr
Dle výkresu C.3 :
8,95

12 113204111R00 Vytrhání obrub záhonových m
s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo naložením na dopravní pr
Dle výkresu C.3 :
24,23

13 113106231R00 Rozebráni vozovek a ploch s jakoukoliv výplni spár v jakékohv ploše, ze zámkové dlažky, m2 l
kladených do lože z kameniva
s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek
Dle výkresu C.3 :
81

14 113107605R00 Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednothvě nad 50 m2, l m2
tloušt'ka vrstvy 50 mm !
podklad stávající zámkové dlažby
81

15 113107635R00 Odstraněni podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednothvě nad 50 m2, m2
tloušťka vrstvy 350 mm
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položkový soupis prací a dodávek
S: 230424 Senior dům Soběslav

O: 01 Stavební úpravy objektu garáži

R: 01 Senior dům Soběslav - stavební úpravy objektu garáži

P.č Čísĺo položky Název po|ožky - MJ Množství Cena l MJ Celkem
podklad stávajici zámkové dlažby :
81

16Ä21101101R00 Sejmuti ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m l m3

nebo lesní půdy, s vodorovným přemístěním na hromady v místě úpotřebeni nebo na dočasné či trvalé s
Dle koordinační situace :
54,27

17 181301103ROO Rozprostřeni a urovnáni omice v rovině v souvislé ploše do 500 m2, Uwšťka vrstvy přes 150 do m2
200 mm
s případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo potřeby ze vzdálenosti do 3

Cen.
soustava l

Ceník platnost

Dle koordinační situace :
36

18 181101102R00 Upráva pláně v zářezech v hornině 1 až 4, se zhutněním l m2
l

vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5.
Dle koordinační situace :
36

19 180402111R00 Založeni trávniku parkový trávnik, výsevem, v rovině nebo na svahu do 1:5 ' m2
na půdě předem připravené s pokosením, naložením, odvozem odpadu do 20 km a se složením.
Dle výkresu C.3 :
36

l 20 0057240OR směs travní parková, pro běžnou zátěž kg

36*0,05

Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání
l 21 216904113ROO Očištění ploch tlak. vodou nebo stlač. vzduchem očištěni tlakovou vodou, lice kleneb, m2

0,6"0.6
2,8"0,6
0,65'0,6"2
1.05"0,6'2
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S: 230424 Senior dům Soběslav

O: 01 Stavební úpravy objektu garáži

R: 01 Senior dům Soběslav - stavební úpravy objektu garáži

položkový soupis prací a dodávek

Cen.
soustava l

P.č_ Číslo poIožký Název po|ožky MJ Množství Cena l MJ Celkem Ceník platnost
22 271531114ROQ Polštáře zhutněné pod základy kamenivo drcené, frakce 8 - 16 mm m3

Pod nové základové pasy
(6.6"(6,6"4.043)/2"9,85"2"(0,352"0.180)/2"2"(3,406"2,013)/2"2)'0.6"0,1
Mezisoučet
Pod nový podkladní beton :
3,2"0,5"0,15
3,6'0,502'0,15"2
3.6*3,6*0,15/2
4,6"2,16'0.15/2"2
3,75*0,502*0,15
3,6'3,1°0,15/2
Mezisoučet

l 23 273321211R00 Beton základových desek železový třídy C12/15

bez dodávky a uloženi výztuže
3,2*0,8"0,15
3,6"0,802"0.15"2
3,6"3,6*0,15/2
4,9"2,46"0,15/2"2
4,05"0,802"0,15
3,9'4*0,15/2
3.5"0,45"0,15"2
Mez|souCet

24 273361921RT3 výztuž základových desek ze svařovaných síti průměr drátu 5 mm, velikost oka 150/150 mm

m3

t

včetně distančních prvků
Začátek provozního součtu

3,2"0.8
3,6"0.802'2
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položkový soupis prací a dodávek
S: 230424 Senior dům Soběslav

O: 01 Stavební úpravy objektu garáži

R: 01 Senior dům Soběslav - stavební úpravy objektu garáži

P.č-Čísĺo položky Název po|ožky
3,6"3.6/2
4.9"2,46/2"2
4,05"0.802
3.9"4/2
3,5"0,45'2

MJ Množství Cena l MJ Celkem

Cen.
soustava l

Ceník platnost

Konec provozního součtu
Mezisoučet
41,0665"2"2,06"1,2/1000

25 274272140RT3 Zdivo základové z bednících Námic tloušťky 300 mm. výplň betonem C 16/20 m2
s výplni betonem, bez výztuže,
(6,45+4,55+10,15"2+0,275'2+2,7'2)*0,25

i 26 274313611R00 Beton základových pasů prostý třídy C 16/20 m3

Včetně dodávky a uloženi betonu a kamene.
(6.6"(6,6+4,043)/2"9,85"2"(0,352+0,180)/2"2"(3.406+2,013)/2"2)"0.6"0,6

Díl: 3 Svislé a komp|etni konstrukce
27 311237430R00 |Zdivo nosné z cihel a tvarovek pálených tloušťky 250 mm, , charakteristická pevnost v tlaku fk = m214,10 MPa, souč|n|te| prostupu tepla U = 0,35 W/m2.k, hodnota pro zdivo bez omítky při vlhkosti

|1%,
'(12.9"10.25"2+0,925"2"0,4*2-2.25-1,1-1,6)"0.25

28 311237448R00 Zdivo nosné z cihel a tvarovek pálených tloušťky 300 mm, , charakteristická pevnost v tlaku fk = m2
4,10 MPa, soljč|nite| prostupu tepla U = 0,29 W/m2.k , hodnota pro zdivo bez omítky při vlhkosti

11%,
ŕ (12,9"2"10.15"2)"2,75
-(1,1"2,5"1,6"2.5"2,25"2,5"4,75*2,5*2)
Mezisoučet
stít:

11,75*1.78/2"2
Mezisoučet
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položkový soupis prací a dodávek
S: 230424 Senior dům Soběslav

O: 01 Stavební úpravy objektu garáži

R: 01 Senior dům Soběslav - stavební úpravy objektu garáži

Cen.
soustava l

P.č-Čislo po|ožky Název po|ožky MJ Množství Cena l MJ Celkem Ceník platnost
29 311941115R00 připojeni zděných stěn ke konstrukci vloženou při zděni nosného zdiva m

nerezovou kotvou ve spáře nového zdiva (4 ks/m spáry)
Včetr)ě dodavky kotev
7"3

30 342247542R00 Příčky z tvárnic pálených Příčky z tvárnic keramických pálených tloušťky 140 mm, z děrovaných m2
příčkovek, P 10, zděných na tenkovrstvou maltu
jednoduché nebo příčky zděné do svislé dřevěné, cihelné, betonové nebo ocelové konstrukce na jakouk
cementovou (MC),
(3,75"0,45+1,2"2,5)"3.2

31 317167212R00 Překlady keramické montáž a dodávka nosné, délky 1500 mm. šířky 70 mm. výšky 238 mm kus

Včetně:
- podepřeni plochých překladů v montážním stavu,
- dodávky překladu.

32 317167211ROO Překlady keramické montáž a dodávka nosné, délky 1250 mm, šířky 70 mm, výšky 238 mm kus

Včetně:
- podepřeni plochých překladu v montáZnim stavu.
- dodávky překladu.

33 317167214R00 Překlady keramické montáž a dodávka nosné, délky 200'0 mm, Šířky 70 mm, výšky 238 mm

Včetně:
- podepřeni plochých překladů v montážním stavu,
- dodávky překladu.

34 317167218ROO Překlady keramické montáž a dodávka nosné, délky 3000 mm, šířky 70 mm. výšky 238 mm

kus

kus

Včetně:
- podepřeni plochých překladů v montážnim stavu,

- dodávky překladů.
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položkový soupis prací a dodávek
S: 230424 Senior dům Soběslav

O: 01 Stavební úpravy objektu garáži

R: 01 Senior dům Soběslav - stavební úpravy objektu garáži

Cen.
soustava l

P.Č Číslo položky Název položký MJ Množství Cena l MJ Celkem Ceník platnost
35 317941123R00 Osazeni ocelových válcovaných nosníků na zdivu bez dodávky mateňálu, výšky od 140 do 220 t

mm
profilu l, nebo IE, nebo U, nebo UE. nebo L
IPE 200 :
5,2'4'22,4/1000

36 13482715R Tyč ocelová válcovaná za tepla průřez: IPE: značka: S235JR (t0038): h = 200 mm: b = 100 t '
mm; s = 5,6 mm: t = 8,5 mm
5,2*4*22,4/1000*1,04

37 317234410R00 Vyzdívka mezi nosníky cementovou m3
jakýmikoliv cihlami pálenými na jakoukoliv maltu,
5,2*0,2"0,2*2

38 346244381 ROD Plentováni ocelových nosníků jednostranné výšky do 200 mm m2
jakýmikoliv cihlami,
5,4"0,2"4

39 380932114R00 Vlepení výztuže do vrtu v betonu průměr výztuže 10 mm m
Vyvrtáni otvoru v betonu, dvojnásobné vyfouknuti prachu z otvoru, dvojnásobné protaženi kartáčkem, opět
chemickou maltou do 2/3 hloubky otvoru a zasunuti betonářské oceli. Včetně dodávky chemické malty. Be

Začátek provQzniho součtu

Běžných metru :
7,2"4,5+4,5"4,8

Počet kusu :

21/0,2"2
Konec provozního součtu
Délka vrtané výztuže :
210'0,2
Ocel svařitelná betonářská - tyč: povrch: žebírkový; značka: B5OOEŠ (1.0439): d = 10,0 mm40 13285291R t
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položkový soupis prací a dodávek
S: 230424 Senior dům Soběslav

O: 01 Stavební úpravy objektu garáži

R: 01 Senior dům Soběslav - stavební úpravy objektu garáži

Cen.
soustava l

P.č Číslo položký Název po|ožky MJ Množství Cena l MJ Celkem Ceník piatnost
210"0.4"0,62/1000

l

41 388993111ROO Trubky tělesa trubkového kabelovodu chránička kabelu z PVC, 110/2,2 mm, v otevřeném výkopu l m

l
Včetně spojovaciho matenalu.
Pro budoucí kabel :
8

42 3889941 11R00 Trubky tělesa trubkového kabelovodu chránička kabelu z PVC, 110/4,2 mm, v otevřeném výkopu ' m

Včetně spojovacího materiálu,
Uloženi stávajícího kabelu do rozřizlé chráničky :

4

Díl: 4 Vodorovné konstrukce
43 417321315RQO Ze|ezobeton ztužujících pásů a věnců třídy C 20/25

VI :
45,9'0,25"0,2
V2 :
19,55*0,3*0.2
Mez|součet

l 44 417351115ROO Bedněni bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr zřízeni

VI :
(12,9"2+10,75"2+12,3+3,75*2"6.1"2+6"6)"0,2
V2 :
(12,3"6+6+6,1"6,1)"0,2
Mezisoučet

l 45 417361821ROO výztuž ztužujících pásů a věnců z betonářské oceh 10 505(R)

Včetně distančních prvků.
Dle výpisu výztuže :
239,75/1000
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položkový soupis prací a dodávek
S: 230424 Senior dům Soběslav

O" 01 Stavební úpravy objektu garáži

R: 01 Senior dům Soběslav - stavební úpravy objektu garáží

Cen.

P.Č_ Číslo položký
Díl: 5

46 596215020R00

soustava l
Název položky MJ Množství Cena l MJ Celkem Ceník platnost
Komunikace
Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 60 mm, tloušťka lože 30 mm ' m2
s provedením lože z kameniva drceného. s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebyteč
lože a výplň spár.
Montáž demontované dlažby :
61.91

47 564231111R00 Podklad nebo podsyp ze Štěrkopísku tloušťka po zhutněni 100 mm
s rozprostřením, vlhčením a zhutněním
Dle výkresu C.3 :
61,91

48 564871111RT4 Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním ftakce 0-63 mm, tloušťka po zhutněni 250
mm
Dle výkresu C.3 :
61,91

49) 564831111RT4 Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutněni 100

mm
Dle výkresu C.3 :
61,91

50 916561111RT7 |Osazeni záhonového obrubníku betonového včetně dodávky obrubniků 1000/50/200 mm, do
lože z betonu prostého C 12/15, s boční opěrou z betonu prostého
se zřízením lože z betonu prostého C 12/15 ti. 80-100 mm

51 917862111RT7 Osazeni sHničniho nebo chodníkového betonového obrubnÍku včetně dodávky betonovéiho
obrubníku stojatého, rozměru 1000/150/250 mm, s boční opěrou z betonu prostého, do lože z
betonu prostého C 12/15
S dodáním hmot pro lože ti. 80-100 mm,

Díl: 61 Úprav'y povrchů vnitřní
52 602016191ROO Omítka stěn z hotových směsi Doplňkové práce prQ omítky stěn z hotových směsi penetrační

nátěr stěn akrylátový
po jednotlivých vrstvách

m2

m2

m2

" i

m

m2
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položkový soupis prací a dodávek
S: 230424 Senior dům Soběslav

O: 01 Stavební úpravy objektu garáži

R: 01 Senior dům Soběslav - stavební úpravy objektu garáži

P.Č. Číslo po|ožky Název po|ožky
stávající omítky :
(0.95"0,15+0,95)"3,1
(3.3"4,25+4,45-0,61*2)'3,1
(6"6-0,521"2)"3,1
(6,1*2)*3,1

53 612421637ROO Omítky vnitřhi stěn vápenné nebo vápenocementové v p®Iaž1 i ve schodišti štukové
m .Č. 100 :
(0,521+6,1"6)"3,1
-(4,75"2,5)
Mezisoučet
m.č. 101:
(0,521+6,1"6)"3.1
-(4,75"2,5)
Mezisoučet
m.č. 102 :
(3.3"3,75+0,61+3,75)'3,1
-(2,25*2,5)
Mezisoučet
m.č. 1,3:
(4,25"3,75"2-0,95*0,15)"3,1
-(1,1"2,5)
(2,5"2+1,1)"0,25
Mezisoučet
m.č. 104:
(5,7"375*2"1,35-0,95"0,61)*3.1
-(1,6*2,5)
(2,5*2"1,6)"0.3

MJ Množství Cena l MJ Celkem

Cen.
soustava l

Ceník platnost

m2
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položkový soupis prací a dodávek
S: 230424 Senior dům Soběslav

O: 01 Stavební úpravy objektu garáži

R: 01 Senior dům Soběslav - stavební úpravy objektu garáži

P.Č Číslo po|ožky Název položky
Meztsoučet

štít:
10,75*2/2"2
Mez|součet

54 612402115R02 Podhoz pod omítku, pro vyrovnáni zdi vnitřních
m .Č. 100:
(0.521"6,1"6)'3.1
-(4,75'2,5)
Mezisoučet
m.č. 101 :
(0,521+6,1"6)"3,1
-(4,75*2.5)
Mezisoučet
m.č. 102 :
(3.3"3,75+0,61+3,75)*3,1
-(2,25"2.5)
Mezisoučet
m.č. 1,3:
(4,25+3,75"2-0,95"0,15)"3,1
-(1,1"2,5)
(2,5*2+1,1)*0.25
Mez|součet
m.č. 104 :
(5,7"3,75"2+135-0,95"0.61)"3,1
-(1,6'2.5)
(2.5"2"1,6)"0.3
Mezisoučet

MJ Množství Cena l MJ Celkem

Cen.
soustava l

Ceník platnost

m2
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položkový soupis prací a dodávek
S: 230424 Senior dům Soběslav

O: 01 Stavební úpravy objektu garáží

R: 01 Senior dům Soběslav - stavební úpravy objektu garáží

Cen.

P.č.Číslo po|ožky Název po|ožky
štít :

MJ Množství Cena l MJ Celkem
soustava l

Ceník platnost

10,75"2/2"2
Mez|soljCet

55 612421321R00 Oprava vnitihich vápenných omítek stěn v množství opravované plochy přes 10 do 30 %, m2
hladkých
Včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatíženi do 1,5 kPa.
stávající omítky :
(0.95"0.15+0,95)"3,1
(3,3"4,25+4,45-0.61"2)"3,1
(6"6-0,521'2)'3,1
(6.1'2)"3,1

56 610991002R00 Začišťovací okenní lišta pro omítku ti. 9 mm i m
nalepeni a odříznuti po dokončeni omítek
2,5"4

57 612473186R00 Omítky vnitřní zdiva ze suchých směsi příplatek za zabudované rohovníky m
omítka vápenocementová, strojně nebo ručně nanášená v podlaží i ve schodišti na jakýkoliv druh podkla
2,5'2"2,25
2,5"2+1,1
2.5"2"1.6
2,5"4+4,75"2
3,1"3
Mezisoučet

58 612471411R00 'Tenkovrstvá úprava stěn akbvovaným štukem malta vápenocementová m2
na rovném povrchu vnitřn ich stěn, pilířů, svislých panelových konstrukci, s nejnutnějším obroušením pod

l

stávající omítky :
(0,95+0,15+0,95)"3,1
(3,3+4.25+4,45-0,61"2)"3,1
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položkový soupis prací a dodávek
S: 230424 Senior dům Soběslav

O: 01 Stavební úpravy objektu garáži

R: 01 Senior dům Soběslav - stavební úpravy objektu garáži

Cen.

P.Č Číslo po|ožky Název položký
(6"6-0,521"2)"3.1

MJ Množství Cena l MJ Celkem
soustava l

Ceník platnost

(6,1"2)"3,1
;Díl: 62 UpŕävY povrchů vnějši

59 625990000R00 Obklad vnějších konstrukci polystyrenem tloušťky 50 mm
prováděný současně s betonováním (vložený do bedněni stěn nebo dna),
Věnec VI :

m2

(12,9"2+10,75"2)"0,2
60 622311519RV2 Zateplovací systém, sokl, XPS ti. 40 mm, zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou m2

Položka neobsahuje kontaktní nátěr a povrchovou úpravu omítkou.
Součinitel tepelné vodivosti |zo|antu je 0,036 W/mk
(12,9"2"10,83'2-1,1-1,&4,75"2-2.25+0,3'6)'0.65

61 622311153RV1 Zatepleni ostění , expandovaným polystyrénem, tloušťky 30 mm, zakončené stěrkou s m2
výztužnou tkaninou
naneseni lepicího tmelu na izolační desky, nalepeni desek, osazeni okenních rohových lišt, nataženi stě
Další vrstvy podle popisu položky. Položky pro zatepleni minerálni deskou obsahuji před armovací vrstv
zakončovacích lišt s okapničkou, napojovacích lišt a výztužné tkaniny.
Položka neobsahuje kontaktní nátěr a povrchovou úpravu omitkoLj
Součínitel tepelné vodivosti izolantu je 0,039 W/mk
13,4"0,85*2
10,75"0,45"2
Mezisoučet

62 622432111R00 Omítky vnější stěn z umělého kamene v přírodní barvě drti dekorativni jemnozrnné, akrylátové l m2

Sokl :
(12,9"2"10,83"2-1.1-1,6-4,75'2-2,25"0,3"6)'0.2

63 622481211RT2 Vyztuženi povrchových úprav vnějších stěn stěrkou s výztužnou sklotextilni tkaninou, s dodávkou m2
sitě a stěrkového tmelu l
10,75'2"2,95
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položkový soupis prací a dodávek
S: 230424 Senior dům Soběslav

O: 01 Stavební úpravy objektu garáži

R: 01 Senior dům Soběslav - stavební úpravy objektu garáži

Cen.

P.Č Číslo po|ožky Název po|ožky
-(2,25"2,5)
(2,5'2+2.25)"0,3

MJ Množství Cena l MJ Celkem
soustava l

Ceník platnost

64 622143003

12.9"2'2,95
-(4,75'2,5*2"1,1*2,5"1,6"2.5)
(2,4"4+4,75"2)"0,3
Meztsoučet
štít:
11,75"1,78/2"2
Mezisoučet

IMontáž om itkových plastových, Al nebo pozinkovaných rohových pnofilů s tkaninou

2,95"4
2,5"8
2,5*4
Mezlsoučet
2,25"4,75'2
13,4"2+12,05'2
Mezisoučet
profil rohový n 15x15mm s výztužnou tkaninou š 100mm
41,8"1,1
profil začišťovací s okapnici PVC s výztužnou tkan|nou pro nadpraží
62,65*1,1
Penetrační silikátový nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek stěn
10,75*2"2,95
-(2.25"2,5)
(2,5"2"2,25)"0.3
12,9*2"2,95
-(4,75"2,5"2"1,1"2,5"1,6*2,5)

m

l 65 63127464

66 59051510

67 622151011

l m

m

l m2
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položkový soupis prací a dodávek
S: 230424 Senior dům Soběslav

O: 01 Stavební úpravy objektu garáži

R: 01 Senior dům Soběslav - stavební úpravy objektu garáži

Cen.

P.Č. Číslo položky Název položky
(2,4'4+4,75*2)'0,3
MezísouCet
Řimsa :
13,4"0,85"2
10,75*0,45"2

MJ Množství Cena l MJ Celkem
5,73000

soustava l
Ceník platnost

68 622541012

Mezisoučet
štít:

11,75*1,78/2*2
Mezisoučet
Tenkovrstvá silikonová zatíraná omítka zrnitost 1,5 mm vnějších stěn
10,75*2*2,95
-(2,25"2,5)
(2,5'2+2,25)"0,3
12,9*2*2,95
-(4,75'2,5'2+1,1'2,5+1,6*2,5)
(2.4"4+4,75"2)'0,3
Mezisoučet
Řimsa :

13,4*0,85"2
10,75"0,45"2

m2

Meztsoučet
štít:

11,75'1,78/2"2

Mezisoučet
69 622323041ROO Příprava podkladu penetrace

10,75*2"2,95
-(2,25*2,5)

m2
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položkový soupis prací a dodávek
S: 230424 Senior dům Soběslav

O: 01 Stavební úpravy objektu garáži

R: 01 Senior dům Soběslav - stavební úpravy objektu garáži

P.Č. Číslo položky Název položký
(2,5'2+2,25)'0,3
12.9"2'2,95
-(4.75"2,5"2+1.1*2,5+1,6'2,5)
(2,4'4"4,75'2)'0,3
Mez|součet
štít:
11,75"1,78/2*2

MJ Množství Cena l MJ Celkem

Cen.
soustava l

Ceník platnost

Mez|součet

Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce
70 631313621ROO Mazanina z betonu prostého U, přes 80 do 120 mm třídy C 20/25,

(z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem
Včetně vytvořeni dilatačních spár, bez zaplněni.
Začátek provozního součtu

m.č 100 " 36,6
m.č. 101 : 36,6
m.č 102:12,37
m.č 103:14.04

m3

m.č. 104 : 13,64
mezi ostěním : (1,1"1 ,6"2,25+4,75"2)'0.3

Konec provozního součtu
117,585*0,1

71 632451024R00 Vyrovnávací potěr z cementové malty v pásu o průměrné (střední) t|QUšt'ce od 40 do 50 m m l m2

na zdivu jako podklad např. pod izolaci, na parapetech z prefabrikovaných dílců, pod oplechováni apod., vo
dřevěným hladítkem,
Na stávajících zdech :
(12,3+6,1"1,55)*0,3
Štíty:
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položkový soupis prací a dodávek
S: 230424 Senior dům Soběslav

O: 01 Stavební úpravy objektu garáží

R: 01 Senior dům Soběslav - stavební úpravy objektu garáži

P.Č Číslo po|ožky Název položky
(6.1'4)"0,3

l 72 632921913R04 Dlažba z dlaždic betonových do pisku, ti. 50 mm, vč.dodávky dlažby 500/500/50 mm

Včetně dodávky dlaždic.
Okapový chodník :
7,125

73 632419104ROO |Potér ze suchých směsi cementová samonivelačni podlahová stěrka, tloušťky 4 mm, bez
Ĺpenetrace
s rozprostřením a uhlazením
m.č. 100 : 36,6
m.č. 101 : 36.6
m.č. 102 : 12,37
m.č. 103 : 14,04
m.č. 104 : 13.64
mezi ostěním : (1.1"1,6+2,25"4,75"2)"0,3

Díl: 64 výplně otvorů
74 642942221ROO Osazeni zárubni dveřních ocelových bez dveřních křídel, do zdiva včetně kotveni, na jakoukoliv

cementovou maltu, s vybetonováním prahu v zárubni a s osazením špalíků nebo latí pro dřevěný
práh plocha přes 2,5 do 4,5 m
Repasované zárubně dveří :
2

75 640001 Repaš stávajících plechových dveří 1100/2500, obroušeni, nátěr nové kováni, zámek
1,1"2,5

l 76 640002 !Repas stávajících plechových dveří 1600/2500, obroušeni, nátěr nové kováni, zámek

1,6"2,5

Díl: 94 Lešení a stavební výtahY
77 941955002R00 Lešení lehké pracovni pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 1,2 do 1,9 m

Pro vnitřní omítky
161.03545+111,5628

Cen.
soustava l

MJ Množství Cena l MJ Celkem Ceník platnost

m2

m2 l

kus

m2 l

m2

m2
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položkový soupis prací a dodávek
S: 230424 Senior dům Soběslav

O: 01 Stavební úpravy objektu garáži

R: 01 Senior dům Soběslav - stavební úpravy objektu garáži

P.č_Číslo položký Název poiožky MJ Množství
Pro vnější omítky :
143,77

Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách
78 952901111R00 Vyčištěni budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zameteni a umyti m2 i

podlah, dlažeb, obkladú, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištěni a umyti oken,
dveří s rámy, zárubněmi, umyti a vyčištěni jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích !

1

předmětů před předáním do užíváni světlá výška pcňlaži do 4 m :
i

m.č. 100 : 36,6
m.č. 101 : 36.6
m.č. 102 : 12,37
m.č. 103 ' 14,04
m.č. 104 : 13,64

Cena l MJ Celkem

Cen.
soustava l

Ceník platnost

79 953941312R00 Osazeni předmětů na hmoždinky osazeni hasicího přistroje kus
80 990235 přenosný hasicí přistroj práškovýs hasicí schopnosti 183B kus
81 990237 Přenosný hasici přistroj práškovýs hasicí schopnosti 21A/113B kus
82 953943112R00 Osazováni jiných kovových výrobků do vynechaných nebo vysekaných kapes zdiva se kus

zajištěním polohy, se zalitím cementovou maltou přes 1 kg do 5 kg/kus
osazováni výrobků ostatních jinde neuvedených, bez dodáni
Větrací mřížky :
4+8

83 553630OOR1 Mřížka větrací 150 x 150 mm kovová, bílá, se síti a okapničkou kus
M 55363003R Mřížka větrací 300 x 150 mm,kovová, bílá se šiti a okapničkou kus
85 995600 Dodávka a montáž fotolurmniscečnich značek kpl
86 995610 dmtZ a zpětná montáž motorového náhradního zdroje - úprava odkouřeni a nasáváni, montáž Kpl

stávajici prtidešťQvé žaluzie

Díl: 96 Bouráni konstrukci
87 965042141RT4 Bouráni podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových nebo z litého l m3

asfaltu, tloušťky do 100 mm, p|Qchy přes 4 m2 l !
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položkový soupis prací a dodávek
S: 230424 Senior dům Soběslav

O: 01 Stavební úpravy objektu garáži

R: 01 Senior dům Soběslav - stavební úpravy objektu garáží

P.Č. Číslo po|ožky Název po|ožky
6"6"pi'0,1
-(11,1"6,1)*0,3"0.1

88j968072559R00 Vybouráni a vyjmuti kovových rámů a rolet rámů, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do
l 1900 mm a pro zatíženi do 1,5 kPa (150 kg/m2) vrat, plochy přes 5 m2

5,8"2,5
89 968072456R00 Vybouráni a vyjmuti kovových rámů a rolet rámů, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do

1900 mm a pro zatíženi do 1,5 kPa (150 kg/m2) dveřních zárubni, plochy přes 2 m2

MJ Množství Cena l MJ Celkem

m2 l
i

m2

Cen.
soustava l

Ceník platnost

1.1*2.5
1,6"2,5

90 964073231R00 Vybouráni válcovaných nosníků uložených ve zdivu cihelném, délky do 4 m. hmotnosti do 35 l t
kg/m !
včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatíženi do 1,5 kPa (150 kg/m2)
6,5'2"26,2/1000

91 964073211ROO Vybouráni válcovaných nosníků uložených ve zdivu cIhe|ném, délky do 4 m, hmotnosti do 10 t ;
kg/m i
včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatíženi do 1,5 kPa (150 kg/m2)
1,5"2"10/1000
2"2"10/1000

l 92 962052211R00 Bouráni zdiva železobetonového nadzákladového m3

nebo vybouráni otvorů průřezové plochy přes 4 m2 ve zdivu železobetonovém, včetně pomocného lešení
kPa (150 kg/m2).
Zb věnec :

5,8"5,8'př0,2-5,5"5,5"př0,2
(2.9"2,8"1,1"2+3.9"2)*0,3"0,2

93 962032231 ROD Bouráni zdiva nadzákladového z c|he| pálených nebo vápenopískových, na maltu vápenou nebo m3 '
vápenocementovou :

nebo vybouráni otvorů průřezové plochy přes 4 m2 ve zdivu nadzákladovém, včetně pomocného lešen| o
kPa (150 kg/m2)
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položkový soupis prací a dodávek
S: 230424 Senior dům Soběslav

O: 01 Stavební úpravy objektu garáži

R: 01 Senior dům Soběslav - stavební úpravy objektu garáží

Cen.
soustava l

P.Č. Čklo poiožky Název položky MJ Množství Cena l MJ Celkem Ceník platnost
5.8'5,8*pi*3-5,5*5.5*pi"3
(2,9+2,8+1,1"2+3.9"2)*0.3*3
-(1,1*2,5'0,3+1,6'2,5"0,3+5,8"2,5'0,3)
-(2,7*2,5*0.3"2)

94 j979054441Ro0 Očištěni vybouraných obrubníků, dlaždic dlaždic, desek nebo tvarovek s pŮvodním vyplněním m2
l spár kamenive m těženým

krajníků, desek nebo panelů od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmôt a spojov

95 97801 3141R00 Otlučeni omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrabáním spár, s očištěním m2
zdiva stěn, v rozsahu do 30 %
Stávajici omítky :
(0,95"0,15"0,95)"3,1
(3,3"4,25"4,45-0,61"2)"3,1
(6"6-0,521"2)"3,1
(6,1"2)"3,1

96 963016111R00 Demontáž sádrokartonových a sádrovláknitých podhledů z desek bez minerálni izolace, na m2
jednoduché ocelové konstruká, lx opláštěné ti. 12,5 m m
5,5'5,5"pi

97 963016999R00 Demontáž sádrokartonových a sádrovláknitých podhledů příplatek za demontáž vrstvy minerálni m2
izolace, -, ti 200 mm
5,8"5,8"pi

Díl: 99 Staveništní přesun hmot
98 998011002R00 Přesun hmot pro budovy s nosnou konstrukci zděnou výšky přes 6 do 12 m t

přesun hmot pro budovy občanské výstavby (jkso 801), budovy pro bydlení (JKSO 803) budovy p'o vý'o
konstrukci zděnou z cihel nebo tvárnic nebo kovovou

Díl: 711 Izolace proti vodě
99 711111001RZ1 Provedeni izolace proti zemni vlhkosti natěradly za studena na ploše vodorovné nátěrem m2

' penetračním, 1 x nátěr, včetně dodávky penetračnihQ laku ALP
13.2"11,05
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položkový soupis prací a dodávek
S: 230424 Senior dům Soběslav

O: 01 Stavební úpravy objektu garáži

R: 01 Senior dům Soběslav - stavební úpravy objektu garáži

P.č.Čislo poiožky Název po|ožky
-(11.1"6,1)*0,3

100 711141559RT1 Provedeni izolace proti zemni vlhkosti pásy přitavenim vodorovná, 1 vrstva, bez dodávky
izolačních pásů,
13,2*11.05
-(11,1+6,1)*0,3

101 711140101R00 Odstraněni izolace proti vodě - pásy přitavenim vodorovné, 1 vrstva
6"6'pi
-(11,1+6,1)"0.3

102 62852265R Pás hydroizolační asfaltový tloušťka = 4,0 m m; asfalt: modifikovaný; nosná vložka: skelná
tkanina; horní strana: minerálni posyp: spodní strana: PE fóhe
13,2*11,05*1.1
-(11,1+6,1)"0.3"1.1

103 998711201ROO Přesun hmot pro izolace proti vodě svisle do 6 m
50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu

Díl: 712 povlakové ktytiny
104 712500831RT3 Odstraněni povlakové krytiny a mechu na střechách oblých povlakové krytiny jednovrstvé, z

ploch jednothvě přes 20 m
Podklad pod plechovou krytinou :
5,8'pi"6

105 998712201R00 Přesun hmot pro povlakové krytiny v objektech výšky do 6 m
50 m vodorovně

Díl: 713 Izolace tepelné
106 713121118R00 Izolace podlah tepelná obloženi stěn dilatační páskou, bez dodávky materiálu,

m.č. 100 :
6"2+6,1"2-4.75
m.č. 101 :
6"2+6.1"2-4,75
m.č. 102 :

MJ Množství

m2

m2

m2

%

Cen.
soustava l

Cena l MJ Celkem Ceník platnost

m2

%

m
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S: 230424 Senior dům Soběslav

O' 01 Stavební úpravy objektu garáži

R: 01 Senior dům Soběslav - stavební úpravy objektu garáži

položkový soupis prací a dodávek

P.č-Čislo položky Název po|ožky
3,3"2"3.75"2-2,25
m.č 103 :
4.25"2"3.75"2-1,1
m.č. 104:
5,7"2+3,75"2-1.6

107 28376082R pásek okrajový; standard; PE; ti = 8,0 mm: š = 120,0 mm: I = 50 000 mm
82,95'1,1

108 713111211RS2 Montáž tepelné izolace stropů parotěsná zábrana krovů spodem s přelepením spojů, včetně
dodávky fólie
včetně dodávky fólie a spojovacích prostředku.
10,75"12,9

l 109 713111130RT1 Montáž tepelné izolace stropů vložené mezi krokve,

10,75"12,9
110 63151414.AR výrobek izolační pro budovy z minerálni vlny (MW) Nár: deska: tloušťka d = 200,0 mm; OH = 40

kg/m3: lambda = 0,035 W/(m-K); RtF: Al
10,75"12.9

111 998713201ROO Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 6 m
50 m vodorovně

Díl: 762 Konstrukce tesařské
112 76231181iR00 Demontáž kotevních želez do 5 kg

5"4
2

l 113 762342203ROO Montáž laťování střech o sklonu do 60° při vzdálenost lati přes 220 do 360 mm,

6,097"13,3'2
114 60517111R Lať dřevina: jehličnatá; ti, = 40 mm; šířka = 60 mm

Dle výpisu prvků krovu :
1,47"0,38

115 762342204ROO Montáž kontralati přibitím, bez dodávky řeziva

MJ MnožsNI Cena l MJ Celkem

Cen.
soustava l

Ceník platnost

m

m2

m2

m2 l

%

l kus

m2

m3

l m2 l
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položkový soupis prací a dodávek
F

S: 230424 Senior dům Soběslav

O: 01 Stavební úpravy objektu garáži

R: 01 Senior dům Soběslav - stavební úpravy objektu garáži

P.č_Čislo po|ožky Název položky
6,097*13,3*2

116' 762395000roo spojovací a ochranné prostředky svory, prkna, hřebíky, pásová ocel, vruty, impregnace

Střešní latě :
1,47+0,38
Prkna :
180"0,022

Cen.
soustava l

MJ Množství Cena l MJ Celkem Ceník platnost

m3

117 762311103ROO Montáž ocelových spojovacích prostředků kotevních želez příložek, patek, táhel, s připojením k kus
dřevěné konstrukci

118 762341811R00 Demontáž bedněni a laťování bedněni střech rovných, obloukových, o sklonu do 60 stupňů m2
včetně všech nadstřešnich konstrukci z prken hrubých
5,8"pi*6

l 119 762841812R00 lOemontáž podbiti stropů a střech do 60° z prken ti. do 35 mm s omítkou m2
'Řimsa :

5,8"5,8"P|-5,1"5,1"Pl
120 60510990R Prkno dřevina: SM: opracováni: omítané m3

Dle výpisu prvků krovu :
180"0,022

121 762341610R00 Montáž bedněni okapových řims, krajnic, závětrných prken. a žaluzii ve spádu nebo rovnoběžně m2
s okapem z prken hrubých tloušťky do 32 mm,
bedněni
13,4"0,85"2
10,75"0,45*2
Mezisoučet

122 76234121OR00 Montáž bedněni střech rovných o sklonu do 60° z prken hrubých na sraz tloušťky do 32 mm l m2
včetně vyřezáni otvorů , l
bedněni
6,097"13,3"2

123 931981129R03 D+M nepiskované lepenky na zdivu, pod dřevěné vazníky m2
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položkový soupis prací a dodávek
S: 230424 Senior dům Soběslav

O: 01 Stavební úpravy objektu garáži

R: 01 Senior dům Soběslav - stavební úpravy objektu garáži

Cen.
soustava l

P.č Číslo po|ožky Název položky MJ Množství Cena l MJ Celkem Ceník platnost
Začátek provozního součtu

13.3"0,3"2
Konec provozního součtu
8

124 998762202R00 Přesun hmot pro konstrukce tesařské v objektech výšky do 12 m %
50 m vodorovně

Díl: 763 Dřevostavby
125 763732i12R00 Montáž střešní konstrukce do 10 m výšky římsy z vazníkŮ příhradových konstrukční délky do 18 m

m
opláštěni střechy, štítů, řims, dýmniků a světlíkových obrub
11,75"11

126'55695 vazník dřevěný spínaný d. 11750 mm, v. 1779 mm, impregnovaný kus

127 763822930R00 Demontáž dřevěných příhradových vazníků do 12 000 mm m
6"2
8.4"2
10"2
11"2
11.4"2
11,6

128 998763201ROO Přesun hmot dřevostaveb v objektech výšky do 6 m %
50 m vodorovně

Díl: 7631 Konstrukce sádrokartonové
129 416021 124R00 Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádrokartonovými nosná konstrukce z profilů m2

CD s přímým uchycením lx deska, tloušťky 12,5 mm, protipožámi impregnovaná, bez izdace

s úpravou rohů, koutů a hran konstrukci, přebroušeni a tmeleni spár,
m.č. 100 : 36,6
m.č. 101 : 36,6
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položkový soupis prací a dodávek
S: 230424 Senior dům Soběslav

O: 01 Stavební úpravy objektu garáži

R: 01 Senior dům Soběslav - stavební úpravy objektu garáži

P.č.Čísĺo po|ožky Název po|ožky
m.č. 102 : 12,37
m.č. 103 : 14,04
m.č. 104 : 13.64
Mezisoučet

130 9987631201R00 Přesun hmot pro SDK konstrukce, výšky do 12 m

Cen.
soustava l

MJ Množství Cena l MJ Celkem Ceník platnost

%

Díl: 764 Konstrukce klempířské
131 764252403ROO ŽJaby z titanzinkového plechu dodávka a montáž žlabů včetně hákŮ, čel, rohů, rovných hrdel a m

dilataci podokapnich půlkulatých, rš 330 mm
132 764294420R01 Podkladní pás z plechu Ti-Zn rš 165 mm - okapnice, plechováni pod žlabem ! m

včetně spojovacích prostředků
133 764352811R00 Demontáž žlabů podokapnich půlkruhových 'ovných, rš 330 mm, sklonu přes 30 do 45°

2"pi"5,8
134 764312831R00 Demontáž krytiny hladké střešní z tabuli 2 x 0,67 m, plochy do 25 m, sklonu přes 30 do 45°

5,8"6"pi
135 764454801R00 Demontáž odpadních trub nebo součásti trub kruhových , o průmém 75 a 100 mm

3,5"2
136 764453842R00 Demontáž odpadních trub nebo součásti kolen horních dvojitých, 75 a 100 mm

2
137 764554402R00 Odpadni trouby z titanzinkového plechu dodávka a montáž včetně zděři, manžet, odboček,

kolen, odskoků, výpusti vody a přechodových kusů kruhových, průměru 100 mm

m

m2

m

kus

m

138 998764201R00 Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech výšky do 6 m %
50 m vodorovně

Díl: 765 Krytiny tvrdé
139 765331211ROO Krytina betonová Kryúna betonová střech jednoduchých z tašek drážkových, v barvě cihlově m2

červené, červenohnědé, tmavohnědé, černé
Dodávka a montáž základni a půlené tašky, pultově tašky základni, rohové levé včetně spojovacích prostředku.

l
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položkový soupis prací a dodávek
S: 230424 Senior dům Soběslav

O: 01 Stavební úpravy objektu garáži

R: 01 Senior dům Soběslav - stavební úpravy objektu garáži

P.č_Čislo položký Název položky MJ Množství Cenal MJ
6.097"13,4"2

140 765331231R00 Krytina betonová Doplňky pro betonovou zastřešeni krytinu drážkovou, hřeben s větracím m
pásem,
Dodávka a montáž hřebenáče, větracího pásu hřebene, uzávěry hřebene, nárožní latě včetně spo ovacích

141 765331662R00 Krytina betonová Doplňky pro betonovou zastřešeni krytinu drážkovou i bobrovku, větrací mřížka, m

Dodávka a montáž větrací ochranné mřížky včetně spojovacích prostředku.
142 765799311R00 Montáž ostatních konstrukci na střeše montáž fólie na krokve přibitím s přelepením spojů m2

včetně spojovacích prostředku.
6,097"13,3"2

143 673522305R fólie izolační střešní hydroizolační; paropropustná; plošná hmotnost 230 g/m2: PP textilie; s lepicí m2
páskou; SCI od 0,03 m
6,097"13,3"2"1,15

144 765331261R00 Krytina betonová Doplňky pro betonovou zastřešeni krytinu drážkovou, tašky krajní, m
Dodávka a montáž tašky krajní levé včetně spojovacich prostředku.
6,097*4

145 998765201R00 Přesun hmot pro krytiny tvrdé v objektech výšky do 6 m %
50 m vodorovně

Cen.
soustava l

Celkem Ceník platnost

Díl: 767 Konstrukce zámečnické
146 767658220R01 Montáž vrat sekčních s el.pohonem do 12 m2 : kus i
147 553464985 Vrata garážová sekční na el.pohon, barva bílá 4750/2500, ozn. 1 : ku' !
148 998767201ROO Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 6 m %

50 m vodorovně

Díl: 783 Nátěry
149 783851223R00 Nátěry omítek a betonů epoxidové, epoxidehtové a epoxiesterové epoxidové, betonové podlahy, m2

dvojnásobné
včetně penetrace.
m.č. 100 : 36,6
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položkový soupis prací a dodávek
S: 230424 Senior dům Soběslav

O: 01 Stavební úpravy objektu garáží

R: 01 Senior dům Soběslav - stavební úpravy objektu garáži

Cen.

P.č Číslo položký Název položký
m.č. 101 : 36.6
m.č. 102: 12,37
m.č. 103 : 14,04
m.č. 104 : 13,64

MJ Množství Cena l MJ Celkem
soustava l

Ceník platnost

mezi ostěním : (1,1"1,6"2,25"4 ,75*2)'0.3

Díl: 784 MalbY
150 784402801ROO Odstraněni maleb oškrabáním, v místnostech do 3,8 m

stávající omítky :
(0,95+0,15+0,95)'3.1
(3,3"4,25"4,45-0,61"2)*3,1
(6"6-0,521'2)"3,1
(6.1'2)"3,1

l 151 784161401ROO Příprava povrchu Penetrace (napouštěni) podkladu disperzni, jednonásobná

stávající omítky :
(0.95+0,15"0,95)"3.1
(3,3"4,25"4,45-0,61"2)"3.1
(6"6-0,521"2)"3,1
(6,1*2)"3.1
Mezisoučet

m2

m2

Nové omítky :
m .Č. 100 :
(0,521+6,1"6)*3,1
-(4,75*2,5)
Mezisoučet
m.č. 101 :
(0,521+6.1"6)"3,1
-(4,75"2,5)
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položkový soupis prací a dodávek
S: 230424 Senior dům Soběslav

O: 01 Stavební úpravy objektu garáží

R' 01 Senior dům Soběslav - stavební úpravy objektu garáži

Cen

P.č. Čísĺó po|ožky Název po|ožky
Mezlsoučet

m.č. 102 :
(3.3"3,75+0,61+3.75)*3.1
-(2.25"2,5)

MJ Množství Cena l MJ Celkem
soustava l

Ceník platnost

Mezisoučet
m.č. 1,3 :
(4,25+3,75*2-0,95*0,15)*3,1
-(1,1*2,5)

(2,5'2"1,1)"0,25

Mezisoučet
m.č. 104 :

(5,7"3,75*2"1,35-0,95"0,61)*3.1
-(1,6*2,5)

(2.5*2+1,6)*0,3

Mezisoučet

Strop :
36,6+36,6+12,37+14,04+13,64
Mezisoučet
štiť :
10,75*2/2*2
Mezisoučet

152 784165512R00 Malby z malířských směsi otěruvzdorných, , bělost 93 %, dvojnásobné
swvajIcI omítky :
(0,95"0,15"0,95)*3.1
(3,3"4,25+4,45-0,61"2)*3,1
(6"6-0,521"2)"3,1
(6,1*2)*3,1
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položkový soupis prací a dodávek
S: 230424 Senior dům Soběslav

O: 01 Stavební úpravy objektu garáži

R: 01 Senior dům Soběslav - stavební úpravy objektu garáži

Cen.

P.č Číslo položky Název položky
Mezisoučet

MJ Množství Cena l MJ Celkem
soustava l

Ceník platnost

Nové omítky :
m .Č. 100 :
(0,521"6,1"6)*3,1
-(4,75"2,5)
Mezisoučet
m.č. 101 :
(0,521+6,1"6)*3.1
-(4,75"2,5)
Mezisoučet
m.č, 102 :
(3,3"3,75+0,61+3,75)'3,1
-(2,25"2.5)
Mezisoučet
m.č. 1,3 :
(4,25+3,75"2-0,95"0,15)"3.1
-(1.1*2,5)
(2,5'2"1,1)"0,25
Mezisoučet
m.č. 104 :
(5,7"3,75"2"1,35-0,95"0,61)*3,1
-(1,6*2,5)
(2,5'2"1,6)"0,3
Mezisoučet
Strop :
36,6"36,6"12,37"14,04+13,64
Mezisoučet
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položkový soupis prací a dodávek
S: 230424 Senior dům Soběslav

O: 01 Stavební úpravy objektu garáži

R: 01 Senior dům Soběslav - stavební úpravy objektu garáží

P.Č Číslo položky Název po|ožky
štít:
10,75"2/2*2
MezisouCeľ

MJ Množství Cena l MJ Celkem

Cen.
soustava l

Ceník platnost

Díl: M21 Elektromontáže
153!210001 E|ektro|nsta|ace - dodávka a montáž - dle samostatného rozpočtu kpl

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot
154 979082111R00 Vnitrostaveništni doprava suti a vybouraných hmot do 10 m t !
155 979081111R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km t i

Včetně na|oZenl na dopravní prostředek a složeni na skládku, bez poplatku za skládku.

156 979081121R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km t
157 1979088212r00 Nakládáni suti a vybouraných hmot nakládáni suti a vybouraných hmot na dopravní prostředky t

' pro vodorovné přemístěni
na dopravní prostředky pro vodorovné přemístěni,

158 979990101R00 Poplatek za skládku za uloženi, směsi betonu a cihel, , skupina 17 01 01 a 17 01 02 z Katalogu t
odpadů

159 979990121R00 Poplatek za skládku za uloženi, asfaltové pásy, , skupina 17 03 02 z Katalogu odpadů t
160 979990141R00 Poplatek za skládku za uloženi, polystyren"omitka, , skupina 17 06 04 z Katalogu odpadů t

161 979990144R00 Poplatek za skládku za uloženi, minerálni vata, , skupina 17 06 04 z Katalogu odpadů t
162 979990161R00 Poplatek za skládku za uloženi, dřevo, , skupina 17 02 01 z Katalogu odpadů t
163 979951111r00 výkup kovů železný šrot, tloušťky do 4 mm t

Pro vy]adřerľi výňoslj ve prospěch zhotovitele je nutné jednotkovou cenu uvést se záporným znaménkem (

164 9799901 10R00 Poplatek za skládku za uloženi, sádrokartonové desky, , skupina 17 08 02 z Katalogu odpadů t

Díl: VN vedlejší nákladY
165 005111021R Vytyčeni inženýrských síti |Soubor

i

166 005121 R Zařízeni staveniště Soubor

Díl: ON Ostatní náklady

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s. Stránka 34 z 35



položkový soupis prací a dodávek
S: 230424 Senior dům Soběslav

O: 01 Stavební úpravy objektu garáží

R: 01 Senior dům Soběslav - stavební úpravy objektu garáží

Cen.
soustava l

P.č.Čísĺo poiožky Název po|ožky MJ Množství Cena l MJ Celkem Ceník platnost
167 005241010R Dokumentace skutečného provedeni
168 0053 Fotodokumentace

Celkem 2 940 190,07j
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REKAPITULACE STAVBY
Kód: 45/2023
Stavba: Stavební úpravy objektu garáži Senior dům

Soběslav

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 15. 4. 2023

Za'ja'/aíe|. iC: 45021309
DIČ: CZ45021309

Ůchazeč
Spilka a Říha s.r,o., Petra Bezruče 489/11, 392 01 Soběslav

ZPľ acovate!

lČ
DIČ:

ic-
DIČ-

Pij Z" á m k, a '

Cena bez DPH 235 985,73

Sazba daně
D"F' zák!a(jn, 21,00%

sniže"·á '5,00%

Cena s DPH v

Zák!ád daně Vyše daně
0,00 0,00

235 985,73 35 397,86

CZK 271 383,59

projektant

a ;, ="S Razítko Raz;[ko

Objednavatel

Datym .a" pMpis: Razítko Razítko



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavební úpravy objektu garáží Senior dům Soběslav

-m
Spilka a Říha s,r,o., Petra Bezruče 489/11, 392 01 Soběslav

45021309
CZ45021309

· f

. " J

Cena bez DPH 235 985,73

Cena s DPH v CZK 271 383,59

projektant Zpracovatel

Objednavatel Zhotovitel



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Stavební úpravy objektu garáží Senior dům Soběslav

Místo:

Zadavatel
Uchazeč: Spilka a Řiha s.r.o., Petra Bezruče 489/11, 392 01 Soběslav

Datum: 15 4 2023

Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

PSV - Práce a dodávky PSV
741 - Elektroinstalace - sdnoproud

742 - Elektromontáže - rozvod ný systém

743 - Elektromontáže - hrubá montáž

744 - Elektromontáže - rozvody vodičů měděných

748 - Elektromontáže - osvětlovací zařízeni a svitídla

M - Práce a dodávky M

2 I-M - Elektromontáže
22-M - Montáže slaboproud
36-M - Montáž prov.,měř. a regúl. zařízeni
46-M - Zemni práce pň extr.mont.pracich

HZS - Hodinové zúčtovací sazby

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

VRN3 - Zařízeni staveniště

VRN4 - Inženýrská činnost

235 985,73

84 331,17
41 406,20

29 276,50

6 800,97

2i7,80

6 629,70

137 094,56

113 259,76

0,00

7 546,00

16 288,80

10 560,00

4 000,00

2 000,00
1 000,00
1 000,00
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Stavební úpravy objektu garáží Senior dům Soběslav

Místo

Zadavatel:
Uchazeč: Spdka a Řiha s.r.o., Petra Bezruče 489/11, 392 01 Soběslav

Datum' 15. 4. 2023

Projektant:
Zpracovätel:

PČ Typ Kód

Náklady soupisu celkem

Popis MJ Množství J.cena (CZK] Cena celkem [CZK]

D PSV

D 741

1 K 741112023

2 M 34571484

3 K 741123311

4 M 34112316

5 K 741130001

6 K 741130004

7 K 741130006

8 K 741372022.2

9 M 50340292

10 K 741810002

D 742
11 M 10044057

12 K 742111200

13 M 10052825

14 K 742210121

D 743

15 K 743112219

16 M 10153147

17 K 743112219.1

18 M 101531471

19 K 743411111

20 M 10079363

21 K 743411121 1

22 M 100753351

23 K 743411311

24 M 10074803

25 K 743414321

26 M 10074486

27 K 743419130

28 K 743991100

D 744

29 K 744733521

30 M 10049 129

D 748

Práce a dodávky PSV

Elektroinstalace - silnoproud
Montáž krabice nástěnná plastová čtyřhranná do
250x250 mm
Krabice spojovací se svorkovnici ABOX 160. nastavení
přívodu, ukončeni kabelů nab(jec/ch stänic
Montáž kabel Al plný nebo laněný kulatý žila 4x10 až
16 mm2 uložený pevně (např. AYKY)
kabel |nsta/ačn/ jádro Al plné izo/ace PVC plášť PVC
450/750V (AYKY) 4x16mm2
Ukončeni vodič izolovaný do 2,5mm2 v rozváděči nebo
na přistroji
Ukončeni vodič izolovaný do 6 mm2 v rozváděči nebo
na přistrojí
Ukončeni vodič |zo|ovaný do 16 mm2 v rozváděČi nebo
na přistrojí
Montáž svitiďo LED bytové přisazené nástěnné
panelové do 0,36 m2
Sv/bd/o pňsazené - LED 1 4ň! PC
6400Ä40. 12Ocm.38W
Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízeni přes
100 000 do 500 000,- Kč

Elektromontáže - rozvodný systém
Sádra balená á 30 kg
Montáž rozvodnice ocelopiechová nebo plastová běžná
do 50 kg
Rozvaděč RG - kompletní včetně zapojeni
Přepojeni požárního hlásCe

Elektromontáže - hrubá montáž
Montáž trubka plastová ohebná D 48 mm uložená
volné
Trubka KF 09040
Montáž trubka plastová ohebná D 48 mm uložená
volně
Trubka kopoňex KF 09080 BA ohebná dvoup/ášt.
80mm
Montáž krabice zapuštěná plastová kruhová typ
KU68/2-1902. KO125
Krabice KU 68-1902
Montáž krabice zapuštěná plastová čtyřhranná typ
KO100. KO125
Svonkovnice EPS 2 ekwpotencioná/n/ s krabici
Montáž krabice nástěnná plastová kruhová typ KU68/2-
1902, KO97
Krabice KU 68-1903
Montáž rozvodka nástěnná plast čtyřhranná ACIDUR
vodič D do 4mm2
Krabice 6455-12P acidur

Otevřeni nebo uzavřeni krabice víčkem na 4 šrouby

Měřeni zemních odporů zemniCe

Elektromontáže - rozvody vodičů měděných
Montáž kabel Cli Sdělovací sk.25 2-20X2X0,8 mm
uložený volně
JYSTY 1x2xQ,8 rot

Elektromontáže - osvětlovací zařízeni a svítidla

235 985,73
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PČ Typ Kód

31 K 748111212

32 M 000007

D M

D 21-M
33 K 2101000167
34 m 246170260

35 K 210110024.1

36 M 10036294

37 K 210111116

38 M 3581107101

39 M 345626930

40 M 345626940

41 M 345626950

42 M 345626960

43 K 210111131.1

44 M 10028726

45 K 210140251

46 M 46502571

47 K 210220001

48 M 354420620

49 K 210220002

50 M 354410730

51 K 210220101

52 M 35441077Q
53 M 200031

54 K 210220301

55 M 354354418751

56 K 210220301

57 M 354418850

58 K 210220302

59 M 354418950

60 K 210220302

61 M 354418750

62 K 210220302

63 M 354419250

64 K 210220302.1

65 M 354419860

66 M 354419960

67 K 210220303

68 M 354419050

69 K 210220321

70 M 68500165

71 K 210220372.1

POPiS

Montáž svitKjio žárovkové bytové nástěnné přisazené 1
zdroj se sklem
SVl'tld/O venkovní /P44, 15W, cena sv/tlde| pouze
onentačnl, cenu upřesnlt podle výběru investora nebo
arch|tekta

Práce a dodávky M
Elektromontáže
Pňpojeni vrata
lak as/á/tový a 1999 černý (á 9 kg)
Montáž nástěnný přepínač nn 6-střidavý pro prostředí
venkovní nebo mokré
Vypínač /P44 pod omítku č 1,6
Montáž zásuvek průmyslových nástěnných provedeni
IP 67 3P+N+PE 16 A
zásuvka nepropustná nástěnná 400V/16A 5pól
svorkovnice KOPOS krabicová bezšroubová TYP017,
400 V, 2 vstupy, 2.5 mm2, 24 A
svorkovnice KOPOS krabtcová bezšroubová TYP016.
400 V. 3 vstupy, 2,5 mm2, 24 A
svorkovnice KOPOS krabicová bezšroubová TYP018,
400 V, 4 vstupy, 2,5 mm2. 24 A
svorkovnice KOPOS krabicová bezšroubová TYPO15,
400 V, 5 vstupů, 2,5 mm2. 24 A
Montáž zásuvek průmyslových nástěnných provedeni
IP442P+PE 16A
Zásuvka 230V pod omítku lP44 bílá

Montáž a zapojeni kompletů dvoutlačitkových ovladačů

TOTAL STOP

MOntáŽ uzemňovacího vedeni vodtčů FeZn pomoci
svorek na povrchu páskou do 120 mm2

pás zemn/c/ 30 x 4 mm FeZn
Montáž územ ňovacich vedeni vodičů FeZn pomoci
svorek na povrchu drátem nebo lanem do 10 mm
drát průměr 10 mm FeZn
Montáž hromosvodného vedeni svodových vodičů s
podpěrami průměru do 10 mm
drát průměr 8 mm A/MgSr
Podpěra vedeni hromosvodu na fasádě
Montáž svorek hromosvodných typu SS, SR 03 se 2
šrouby
SUb svorka Un/verzá/ni bez strředové destičky
Montáž svorek hromosvodných typu SS, SR 03 se 2
šrouby
svorka spo/oväc/ SS pro lano D8-10 mm
Montáž svorek hromosvodných typu St, SJ, SK, SZ,
SR 01, 02 se 3 a vice šrouby
svorka připojovací SPI k pňpojeni kovových částí
Montáž svorek hromosvodných typu ST. SJ, SK, SZ,
SR 01, 02 se 3 a vice šrouby
svorka kř/žQvá SK pm vodič D6-10 mm
Montáž svorek hromosvodných typu ST, SJ, SK, SZ,
SR 01, 02 se 3 a vice šrouby
svorka zkušební SZ pro lano D6-12 mm FeZn
Montáž svorek hromosvodných typu St, SJ, SK, SZ,
sr 01, 02 se 3 a vice šrouby
svorka odboCovaci a spojovací SR 3b pm pásek 30x4
mm FeZn
svorka odbočovací a spojovací SR 3a pro spo/ován/
kruhových a páskových vodičů FeZn
Montáž svorek hromosvodných typu SO na okapové
žlaby
svorka pňpojovaci SOC k připojeni okapových žlabů
Montáž svorek hromosvodných na potrubí typ Bernard
se zhotovením pásku
SVORKA ST NA POTRUB/
Montáž ochranných prvků - úhelníků nebo trubek do
zdiva

MJ
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Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
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PC Typ Kód

72 M 354418300

73 M 354418360

74 K 210220401

75 M 354421100

76 K 210220451

77 M 10180202

78 K 210220451.1

79 M 3414216001
80 K 210220458

81 M 354414900

82 K 210220459
83 M 68500450

84 K 210800105.1

85 M 10811 814 1

86 K 210810045

87 M 341110300

88 K 210810046

89 M 341110360

90 K 741313122

91 M 3581107101

92 K 744441200.1

93 M 3411110001
94 K PO
95 K PM
96 K PPV
97 K ZV

D 22-M

D 36-M

98 K 360020611

D 46-M
99 K 460600061

100 K 460680592

101 K 460680593

102 K 460680594

103 K 460680604

104 K 460690031 1

105 M 562810840.1

106 K 4606900321

107 M 5628108201

D HZS
108 K 50001

109 K HZS2221

Popis

úhelník ochranný OU 1 7 na ochranu svodu 1, 7 m

držák ochranného úhelníku do zdiva DOU FeZn s
prod/oužen/m-lnsta/ovat před fasádou
Montáž vedeni hromosvodné - štítků k označeni svodů

štítek plastový č 31 - čísla svodů
MOntáŽ vedeni hromosvodné - ochranného
pospojování volně nebo pod omítku
VOD/C CYY 4 ZELENOZLUTY
Montáž vedeni hrom osvodné - ochranného
pospojování volně nebo pod omítku
CYA 25 ZZ Vodtč H07V-K 25 ohebný zelenožlutý

PV 15a - podpěra vedeni na hřebenáče
podpěra vedeni PV15 FeZn na hňebenáče a prejZovou
krybnu 120 mm
PV lid - podpěra vedeni pod tašky
PODP VEDENI PV lid
Montáž měděných kabelů
CYKY,CYBY,CYMY,NYM,CYKYLS,CYKYLo 3x1,5 mm2
uložených pod omítku ve stěně
1-CXKH-R 3J1,5 B2ca,s1,dO

Montáž měděných kabelů CVKY, CYKYD, CYKYDY,
nym, NVY, YSLY 750 v 3x1,5 mm2 uložených pevně

kabel silový s Cu jádrem CVKY 3x1,5 mm2

MontáŽ měděných kabelů CYKY, CYKYD, CYKYDY,
NYM, NYY, YSLY 750 V 3x2,5 mm2 uložených pevně

kabel silový s Cu jádrem CVKY 3x2,5 mm2
MontáŽ zásuvek průmyslových spojovacích provedeni
IP 67 3P+N+PE 32A
zásuvka nepropustná nástěnná 400V/32A 5PÓ/
Montáž kabel čij sk.1 do 1 KV do 0,63 kg uložený
pevně

kabel silový s Cu jádrem CVKY 5X6 mm2

Přesun dodávek

Přidružený materiál

Podíl přidružených výkonů

Zednické výpomoci

Montáže slaboproud

Montáž prov.,měř. a regúl. zařízeni
Vyvrtáni otvoru v betonovém zdivu do 450 mm,
průměw 30 mm

Zemni práce při extr.mont. pracích
Odvoz suti a vybouraných hmot

Vysekáni rýh pro montáž trubek a kabelů v cihelných
zdech hloubkydo 5 cm a šířky do 5 cm

Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů v cihelných
zdech hloubkydo 5 cm a šířky do 7 cm

Vysekáni rýh pro montáž trubek a kabelů v cihelných
zdech hloubkydo 5 cm a šířky do 10 cm

Vysekáni rýh pro montáž trubek a kabelů v cihelných
zdech hloubky do 7 cm a šířky do 10 cm
Osazeni hmoždinek včetně vyvrtáni otvoru ve stěnách
cihelných průměru do 8 mm
hmoždŕnka HL 8"vrut
Osazeni hmoždinek včetně vyvrtání otvoru ve stěnách
cihelných průměru do 12 mm
hmoždrnka HL 10+vrut

Hodinové zúčtovací sazby
Likvidace stávajici elektro|nsta|ace
Hodinová zúčtovací sazba elektrikář - demontáž
stávající elektroinstalace (kabely, světla)

MJ Množství J.cena [CZK]
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PČ Typ Kód Popíš MJ Množství j.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

110 K HZS2222

D VRN

D VRN1
111 K 013254000

D VRN3
112 K 032903000

D VRN4
113 K 049103000

Hodinová zúčtovací sazba elektrikář odborný (připojeni hod
kabelů náhradního zdroje, přepojeni přivodniho kabelu)

Vedlejší rozpočtové náklady

Průzkumné, geodetické a projektové práce
Dokumentace skutečného provedeni stavby

Zařízeni staveniště
Náklady na provoz a údržbu vybaveni staveniště

Inženýrská činnost
Náklady vzniklé v souvislosti s realizaci stavby

ks

ks

ks
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Harmonogram stavby: 230424 Senior dům Soběslav

Zhotovitel Spilka a Řiha s-r.o. Stavební úpravy objektu garáži
Petra Bezruče 489/11
392 01 Soběslav

. počet červenecČíslo Název Začatek Konec Cena (KČ) prac 2023 "pen 2023 záři 2023 říjen 2023 hstopad 2023 prosmec 2023
činnosti činnosti dni 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

230424 Semor dúm Soběslav 17.07.2023 22.12.2023
01 Stavební úpravy objektu garáží 17 07.2023 22 12.2023
02 Senior dům Soběslav - stavební úpravy c 17 07.2023 22 12 2023
1 Zemni práce 28 07.2023 15,08.2023 .m'"
2 Základy a zvláštni zakládáni 10 08 2023 21 08.2023 ' " "Mä"Š
3 Svislé a kompletní konstrukce 21 08.2023 05 09.2023 """-."
4 Vodorovné konstrukce 01.09,2023 13,09.2023
5 Komunikace 24 11 2023 15 12.2023 j
61 Úpravy povmhů vnitřní 20,10 2023 20.11.2023
62 Upravy povrchů vnější 01 11.2023 20.1i.2023
63 Podlahy a podlahové konstrukce 21.11 2023 30.11.2023
64 výplně otvorů 06 11.2023 13.11.2023
94 Lešení a stavební výtahy 17 07 2023 20.11.2023
95 DokQnčovaci kQňstmkce na pozemních s 11 12.2023 22.12.2023
96 Bouráni konstrukci 17 07 2023 21 08.2023
99 Staveništní přesun hmot 17.07 2023 22.12.2023
711 Izolace proti vodě 21 08.2023 25 08.2023
712 Povlakové krytmy 20.07.2023 21 07.2023 ~
713 Izolace tepelné 01.11.2023 15,11.2023
762 Konstrukce tesařské 11.09 2023 20.09.2023
763 Dřevostavby 07.09.2023 14.09.2023
7631 Konstrukce sádnokaňonové 01 11 2023 15.11.2023
764 Konstrukce klempířské 21 09 2023 10 10.2023
765 Krytiny tvrdé 05 10.2023 30 10.2023 j
767 Konstrukce zámečnické 13.11.2023 22 11.2023
783 Nátěry 08.12.2023 22.12.2023
784 Malby 05.12.2023 11.12.2023
M21 Elektromontáže 11 09.2023 15.12.2023
096 Přesuny suti a výboumných hmot 17.07,2023 21.08.2023 '""
vn Vedlejší náklady 17,07.2023 22.12.2023
On Qslatnl nákladý 17.07.2023 22,12.2023

Zpracováno programem BUILDpower. © RTS, 1
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