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SMLOUVA O DÍLO – IPVZ PRAHA – REKONTRUKCE 

VÝMĚNÍKOVÉ STANICE HOTEL ILF  

A. Smluvní strany: 

Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví  
Sídlo:    Ruská 2412/85, 100 00Praha 10 

IČ:    00023841 
DIČ:   CZ00023841 

Jejímž jménem jedná: MUDr. Irena Maříková, MBA, ředitelka 

Bankovní spojení: ČNB v Praze 1 
Číslo účtu  19535101/0710 

E-mail:   ipvz@ipvz.cz  

Datová schránka: cf2uiwg 

Osoba odpovědná za technické řešení: MUDr. Irena Maříková, MBA, ředitelka  
Osoba odpovědná ve věcech smluvních: JUDr. Michael Vích 

 

(„Objednatel“) 
a 

TERMONTA PRAHA a.s. 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B 1846, vložka 
Sídlo:   Praha 10, Třebohostická 46/11, PSČ 10000 

Kontaktní adresa: Praha 10, Třebohostická 46/11, PSČ 10000  

IČ:   47116234 
DIČ:   CZ47116234  

Zastoupená: Ing. Michal Jirman, generální ředitel 
Bankovní spojení: Komerční banka a.s. 
Číslo účtu:  19507071/0100 
Datová schránka:  

Osoba odpovědná za technické řešení: Ing, Karel Novotný, tel.: +420 739 347 159,  

karel.novotny@termonta.cz  

 

 („Zhotovitel“) 
 

uzavírají tuto Smlouvu o dílo podle § 2586 a násl. Občanského zákoníku  

mailto:ipvz@ipvz.cz
mailto:karel.novotny@termonta.cz
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B. Preambule 

 

A. Cílem předmětu této Smlouvy je rekonstrukce výměníkové stanice Hotel ILF, a to dle Projek-

tové dokumentace zhotovené společností ALFA-OMEGA technology s.r.o., se sídlem Jindři-
cha Plachty 595/6, Smíchov, 150 00 Praha 5, IČO: 04220196, která tvoří Přílohu č. 5 této 
Smlouvy. 

B. Smlouva je uzavřena v souladu s ustanovením § 6 ve spojení s § 31 ZZVZ, k veřejné zakázce 
malého rozsahu nazvané „IPVZ Praha – rekonstrukce výměníkové stanice v Hotelu ILF“. 

C. Zhotovitel podal dne 22.05.2023 svou nabídku na plnění veřejné zakázky specifikované v před-
chozím bodu B. preambule této Smlouvy, přičemž nabídka Zhotovitele byla Objednatelem vy-
hodnocena jako nejvýhodnější a splňující podmínky dle zadávací dokumentace veřejné zakázky 
specifikované v písmenu B. preambule této Smlouvy. 

D. Zhotovitel uzavřením této Smlouvy prohlašuje, že splňuje veškeré podmínky stanovené zadá-
vacími podmínkami veřejné zakázky specifikované v písmenu B. preambule této Smlouvy, 
touto Smlouvou, jakož i obecnými právními předpisy, které se vztahují k realizaci Předmětu 
plnění této Smlouvy.  

 

C. Definice a výkladová ustanovení 

Následující výrazy použité v této Smlouvě a jejích přílohách s počátečním velkým písmenem mají 
význam uvedený níže: 

 

„AutZ“ znamená zákon č. 121/2000 Sb. o právu autorském, o právech sou-
visejících s právem autorským a o změně některých zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů; 

„BOZP“ znamená bezpečnost a ochrana zdraví při práci; 

„Časový harmonogram“ znamená harmonogram realizace jednotlivých činností, prací, služeb 

a úkolů, které je Zhotovitel povinen uskutečnit v rámci provádění 
Díla dle této Smlouvy; Časový harmonogram je stanoven v Příloze 

č. 1; 

„Dílo“ znamená souhrn dodávek materiálu, poskytnutí užívacích práv, pro-
vedení prací a služeb, které mají být Zhotovitelem provedeny za úče-
lem realizace rekonstrukce výměníkové stanice Hotel ILF, stanove-

ných v této Smlouvě; 

„DPH“ znamená daň z přidané hodnoty; 
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„Lhůta k nápravě“ znamená přiměřenou, nebo v této Smlouvě konkrétně počtem dnů 
určenou, lhůtu k nápravě Podstatného porušení, která je součástí pí-
semného oznámení o Podstatném porušení dle odst. 13.2 této 
Smlouvy; 

„Nařízení č. 591/2006 Sb.“ znamená nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních po-
žadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, 
ve znění pozdějších předpisů; 

„Neveřejná informace“ znamená dokumenty, údaje, materiály, data a jakékoli další infor-
mace, a to v jakékoli formě (písemné, e-mailové, ústní, vizuální, po-
známky atp.), získané od druhé Strany v souvislosti s touto 

Smlouvou, které se týkají obchodního tajemství Stran, případně pro-
vádění a realizace Díla, a to včetně průběžných či podkladových do-
kumentů či jiných výstupů a informací, které jsou za takové infor-
mace výslovně označené; tyto informace nemůže Zhotovitel bez sou-
hlasu Objednatele zveřejnit; 

„Občanský zákoník“ znamená zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozděj-
ších předpisů; 

„Objednatel“ má význam uvedený v záhlaví této Smlouvy; 

„Podstatné porušení“ znamená porušení Smlouvy Zhotovitelem podle odst. 13.4 této 
Smlouvy; 

„Projektová dokumentace“ znamená dokumentaci, jejímž obsahem jsou požadavky na realizaci 
Díla, která tvoří Přílohu č. 5;  

„Předávací protokol“ znamená protokol o akceptaci, předání a převzetí Díla v případech 
stanovených touto Smlouvou, a to včetně dokumentů či jiných vý-
stupů, které jsou součástí Díla;  

„Příloha č.“ znamená společně s číselným označením příslušnou přílohu této 
Smlouvy; 

„Realizační tým“ znamená tým specialistů a odborných garantů Zhotovitele, jehož slo-
žení a popis odbornosti jsou uvedeny v Příloze č. 2; 

„Smlouva“ znamená tuto smlouvu o realizaci veřejné zakázky „IPVZ Praha – 

rekonstrukce výměníkové stanice v Hotelu ILF“;  

„Smluvní cena“ znamená maximální možnou a nepřekročitelnou celkovou částku za 
provedení Díla specifikovaného v této Smlouvě, jejíž výpočet a způ-
sob úhrady jsou specifikovány v čl. 3 a 4 této Smlouvy; 

„Strana“ znamená jednotlivě Objednatele, nebo Zhotovitele; 
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„Strany“ znamenají společně Objednatele a Zhotovitele; 

„Vyšší moc“ má význam uvedený v odst. 14.6 této Smlouvy; 

„Zákon č. 309/2006 Sb.“ znamená zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích 
a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskyto-
vání služeb mimo pracovněprávní vztahy, ve znění pozdějších před-
pisů; 

„Zákon o DPH“ znamená zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění 
pozdějších předpisů; 

„Zástupce Objednatele“ znamená jakoukoli osobu jmenovanou Objednatelem, aby vykoná-
vala práva a povinnosti delegované na ni Objednatelem v rozsahu 
uvedeném v záhlaví této Smlouvy, případně jinou Objednatelem vý-
slovně zmocněnou osobu; 

„Zástupci Stran“ znamenají společně Zástupce Objednatele a Zástupce Zhotovitele; 

„Zástupce Zhotovitele“ znamená jakoukoli osobu jmenovanou Zhotovitelem, aby vykoná-
vala práva a povinnosti delegované na ni Zhotovitelem v rozsahu 
uvedeném v záhlaví této Smlouvy, případně jinou Zhotovitelem vý-
slovně zmocněnou osobu; 

„Zhotovitel“ 

 

má význam uvedený v záhlaví této Smlouvy; 

„ZZVZ“ znamená zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve 
znění pozdějších předpisů. 

Není-li v této Smlouvě výslovně uvedeno jinak, pak: 

(i) slovy uvedenými v jednotném čísle se rozumí rovněž totožná slova uvedená v množném čísle a 
naopak;  

(ii) odkaz na konkrétní ujednání, článek, odstavec, nebo přílohu se považuje za odkaz na příslušné 

ujednání, článek, odstavec nebo přílohu této Smlouvy; 

(iii) nadpisy se vkládají do této Smlouvy pouze za účelem lepší orientace a nemají žádný význam pro 
výklad této Smlouvy; 

(iv) pojem „písemně“ představuje všechny způsoby reprodukce slov čitelnou a trvalou formou, není-
li výslovně stanoveno jinak; 

(v) pojem „zajistit“ znamená přijetí takových vhodných opatření nebo zdržení se jednání v mezích a 
rozsahu aprobovaném příslušnými právními předpisy za účelem dosažení konkrétního výsledku 
předpokládaného touto Smlouvou; 
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(vi) slovní spojení „maximální úsilí“ znamená, že příslušná Strana vynaloží úsilí, které lze po pří-
slušné Straně rozumně požadovat k dosažení nebo vyhnutí se konkrétnímu výsledku v mezích a 
rozsahu aprobovaném příslušnými právními předpisy; 

(vii) pokud není v této Smlouvě, respektive v jejích Přílohách výslovně uvedeno, že se jedná o pra-
covní dny, rozumí se pojmem „den“ kalendářní den. 

1. Předmět a účel této Smlouvy 

1.1 Strany uzavírají tuto Smlouvu, která stanovuje podmínky pro realizaci Díla.  

1.2 Předmětem této Smlouvy je závazek Zhotovitele řádně, včas, na svůj náklad a nebezpečí provést 
za podmínek stanovených touto Smlouvou a v souladu s náležitostmi stanovenými zákonem  
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů Dílo, jehož 
předmětem je rekonstrukce výměníkové stanice Hotel ILF, a to za podmínek stanovených v této 
Smlouvě a jejích Přílohách. 

1.3 Součástí předmětu Díla je dále také vybudování a udržování zařízení staveniště a jeho uvedení 
do původního stavu po ukončení prací; ochranné a bezpečnostní prvky, případné terénní úpravy; 
odstranění a likvidace odpadů vzniklých v souvislosti se stavbou; fotodokumentace Díla; předání 
průvodní technické dokumentace, včetně zpráv o revizi zařízení a protokolů o provedených 
zkouškách; dokumentace skutečného provedení stavby; a základní zaškolení obsluhy a další ob-
dobné činnosti související s prováděním Díla, a to zejména za podmínek stanovených v této 
Smlouvě, jejích Přílohách a příslušných právních předpisech. 

1.4 Zhotovitel se zavazuje předávat veškeré výstupy a dokumenty, které jsou součástí Díla ve for-

mátu stanoveném touto Smlouvou, jejími Přílohami, zejména pak Projektovou dokumentací, 
která je Přílohou č. 5 této Smlouvy. V případě, že nebude pro daný dokument/jiný výstup stano-
ven přesný formát, je Zhotovitel povinen předat tento dokument/jiný výstup ve formátu stanove-
ném dohodou příslušných Zástupců Stran, a to za předpokladu, že takový formát nebude způso-
bovat Stranám nepředpokládané dodatečné náklady, a to zejména nikoliv však výlučně v písemné 
podobě, na fyzickém datovém nosiči nebo elektronicky prostřednictvím datového úložiště či ji-
ného obdobného prostředku elektronické komunikace. 

1.5 Zhotovitel je v rámci provádění Díla na vlastní náklad a nebezpečí povinen zajistit a udržovat 
veškerá nezbytná oprávnění k jeho úspěšnému provedení a zajistit realizaci činností, služeb a 
úkolů souvisejících s prováděním tohoto Díla, zejména nikoliv však výlučně oprávnění, certifi-
káty a jiné obdobné dokumenty požadované platnými právními předpisy či Objednatelem v této 
Smlouvě. Zhotovitel na vlastní náklad zajistí řízení a realizaci stavebních, montážních, technolo-

gických či jiných prací, obstarání a přepravu potřebného materiálu či zařízení a dalších činností 
potřebných k provedení Díla. 

1.6 Zhotovitel je dále povinen po celou dobu provádění Díla realizovat stanovené činnosti a služby 
prostřednictvím Realizačního týmu ve složení a požadované odbornosti uvedené v Příloze č. 2.  

V případě jakékoliv změny či doplnění Realizačního týmu je Zhotovitel povinen postupovat dle 

odst. 10.14 a násl. této Smlouvy. 
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1.7 Zhotovitel je povinen Dílo provádět za podmínek uvedených v této Smlouvě a jejích Přílohách.  

Zhotovitel podpisem této Smlouvy garantuje odborné, kvalitní a bezpečné provedení Díla v sou-

ladu s platnými českými, případně evropskými technickými normami a zákonnými předpisy. 

Zhotovitel se zavazuje při uplatňování norem a předpisů postupovat jednotně na celém Díle. 

1.8 Objednatel se zavazuje za řádné provedení Díla uhradit Zhotoviteli Smluvní cenu, a to za pod-

mínek blíže stanovených v čl. 3 a 4 této Smlouvy.  

1.9 Plnění tohoto Díla je spolufinancováno prostřednictvím dotačního programu Ministerstva zdra-

votnictví České republiky, Název akce: 33551 – Rozvoj a obnova materiálně technické základny 
státní správy v působnosti MZ (dále jen „Dotační program“). Zhotovitel je povinen respektovat 

veškeré podmínky a pravidla Dotačního programu.  

2. Místo plnění a termíny provádění Díla 

2.1 Strany se dohodly, že místem plnění je objekt Hotel ILF, na adrese Budějovická 743/15, 140 00 
Praha, případně pracoviště Objednatele a Zhotovitele. 

2.2 Objednatel je povinen zprostředkovat Zhotoviteli přístup do objektu Hotelu ILF, a to v rozsahu 

nezbytně nutném pro provádění Díla či činností s prováděním Díla souvisejících. 

2.3 Zhotovitel je oprávněn užívat místa plnění – objekt Hotelu ILF – pouze pro účely související 
s prováděním Díla a v rozsahu nezbytně nutném pro realizaci Díla.  

2.4 Zhotovitel je povinen v objektu Hotelu ILF dodržovat veškeré bezpečnostní a jiné předpisy. V 

případě porušení těchto předpisů či způsobení jakékoliv škody osobami určenými Zhotovitelem 
k realizaci Díla, je za takové porušení či náhradu škodu odpovědný Zhotovitel. 

2.5 Realizace předmětu plnění bude probíhat za plného provozu Hotelu ILF. Při pracích musí být 
postupováno tak, aby nedošlo k poškození a nadměrnému znečištění místa. Prostory přístupné 
veřejnosti musí být před zahájením prací zabezpečeny proti poškození a nečistotám vč. drobných 
prachových částic. Po ukončení prací musí být místo uklizeno do původního stavu. 

2.6 Strany se dohodly, že Dílo bude provedeno, dokončeno a předáno Objednateli bez vad a nedo-
dělků nejpozději do 120 dnů ode dne předání a převzetí staveniště. Konkrétní časové milníky a 
termíny pro provedení jednotlivých činností jsou stanoveny ve Zhotovitelem předloženém Časo-
vém harmonogramu, který tvoří Přílohu č. 1 této Smlouvy.  

3. Cena 

3.1 Smluvní cena dle této Smlouvy, tedy maximální možná a nepřekročitelná cena za provedení ce-

lého Díla, které spočívá v realizaci stavebních prací popsaných v této Smlouvě, zejména v odst. 

1.1 této Smlouvy a příslušných Přílohách, činí 4 398 342 Kč (slovy: čtyřimilionytřistadevadesá-
tosmtisíctřistačtyřicetdva korun českých) bez DPH, přičemž DPH ve výši 21 % (slovy: dvacet 
jedna procent) činí 923 651 Kč (slovy: devětsetdvacetčtyřitisícšestsetpadesátjedna korun čes-
kých), celkem tedy Smluvní cena za provedení Díla, včetně DPH činí 5 321 993 Kč (slovy: pět-
milionůtřistadvacetjednatisícdevětsetdevadesáttři korun českých). 
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3.2 Ceny za jednotlivé činnosti a služby, stavební práce, dodávky, respektive jiné samostatné funkční 
celky, jejichž realizace je nezbytná k řádnému provedení Díla a jejich předpokládaný rozpad a 

rozsah, jsou uvedeny v Příloze č. 3. Pro vyloučení všech pochybností Strany uvádí, že také ceny 
uvedené v Příloze č. 3 jsou maximální a nepřekročitelné pro realizaci dané činnosti, stavebních 
prací a dodávek. 

3.3 Strany se dohodly, že Smluvní cena tvoří maximální možný a nepřekročitelný rámec celkové 
ceny Díla, přičemž Zhotovitel bude fakturovat a Objednatel bude hradit fakticky Zhotovitelem 

provedené a předané, respektive Objednatelem akceptované a převzaté činnosti, a to za podmínek 
stanovených v této Smlouvě.  

3.4 Zhotovitel je oprávněn fakturovat průběžně na základě dílčích plnění a dílčích daňových dokladů 
(dále jen „faktura“ nebo „dílčí faktura“) vystavených Zhotovitelem 1x měsíčně po potvrzení díl-
čích plnění. Dílčím plněním nejsou dotčena práva a povinnosti stran týkající se předání a převzetí 
celého Díla, odstranění vad a nedodělků a záručních podmínek. 

3.5 Smluvní cena v sobě zahrnuje veškeré náklady Zhotovitele spojené s prováděním Díla, zejména 
nikoliv však výlučně, náklady na provedení prací a dodávek vč. nákladů na dopravu a přesun 
stavebních hmot dodávaných Zhotovitelem, náklady na vybudování a odstranění zařízení stave-
niště, náklady na oplocení a označení staveniště, náklady na přesun nářadí, strojů a pracovníků 
Zhotovitele, respektive na veškeré další činnosti a práce související s prováděním Díla, vč. pro-

vedení veškerých zkoušek a revizí, nákladů na zabezpečení opatření BOZP a hygieny, opatření 
k ochraně životního prostředí, náklady na pojištění a jiné poplatky včetně daní, které mohou být 
uloženy v České republice v souvislosti s prováděním Díla s výjimkou DPH vybírané v České 
republice. Zhotovitel na vlastní náklad osadí měřidla energií (elektrická energie, voda atd.) na 
staveništi. Po dokončení Díla je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli náklady energií dle sku-
tečné spotřeby, přičemž tuto částku je Objednatel oprávněn započíst vůči Smluvní ceně. 

3.6 Dojde-li při realizaci Díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu Díla vyplý-
vajících z podmínek při provádění Díla, z odborných znalostí Zhotovitele nebo z vad Projektové 
dokumentace je Zhotovitel povinen za předpokladu dodržení podmínek uvedených v ZZVZ vy-

hotovit soupis těchto změn, doplňků nebo rozšíření, ocenit jej a předložit tento soupis Objednateli 
k odsouhlasení ve formě dodatku ke Smlouvě. Teprve po jeho podpisu oběma Stranami má Zho-
tovitel právo na realizaci těchto změn a na jejich úhradu, to vše vždy v souladu s pravidly dle 

ZZVZ. 

3.7 Dojde-li při realizaci Díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu Díla na 
základě požadavku Objednatele v souladu se ZZVZ, je Objednatel povinen předat Zhotoviteli 
soupis těchto změn, které Zhotovitel ocení cenami obvyklými v místě plnění. O způsobu zhod-
nocení rozhodne Objednatel. O těchto změnách uzavřou strany dodatek ke Smlouvě, ve kterém 
dohodnou i případnou úpravu termínu předání Díla a Smluvní ceny Díla. 

3.8 Strany se dohodly, že v případě méněprací nemá Zhotovitel právo na náhradu škody, nákladů či 
ušlého zisku, které mu v důsledku méněprací vznikly. 
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4. Platební podmínky 

4.1 Veškeré oprávněné platby dle této Smlouvy budou provedeny v českých korunách. Není-li v této 

Smlouvě výslovně stanoveno jinak, činí doba splatnosti jakékoli platby 30 (třicet) kalendářních 
dní od doručení příslušné faktury.  

4.2 Strany se dohodly, že Smluvní cena bude v souladu s odst. 3.3 a 3.4 této Smlouvy Objednatelem 

hrazena za fakticky provedené a Objednatelem akceptované práce a související činnosti souvise-

jící s realizací Díla. Smluvní cena bude fakturována následujícím způsobem: 

a) fakturace bude probíhat až do výše 85 % Smluvní ceny na základě soupisu skutečně prove-
dených prací v daném období předloženého Zhotovitelem a odsouhlaseného Objednatelem, 
resp. jeho technickým dozorem stavebníka. Soupis prací musí být vždy doložen podrobným 
výpočtem jednotlivých fakturovaných položek, doplněným náčrty, případně zákresy se zvý-
razněním fakturovaných položek, nebo jejich částí do projektových výkresů tak, aby bylo 
jednoznačně patrné, jak se k fakturované výši příslušné položky došlo. Technický dozor sta-

vebníka je povinen se k tomuto soupisu vyjádřit nejpozději do 5 kalendářních dnů ode dne 
jeho obdržení. Nedílnou součástí faktury musí být Předávací protokol. Bez toho je faktura 

neúplná a neplatná. Nedílnou součástí faktury musí být též soupis provedených prací odpo-
vídající soupisu, který předtím předložil Zhotovitel Objednateli, resp. jeho technickému do-
zoru stavebníka ke schválení a tento jej schválil. Bez tohoto soupisu je faktura neplatná. 
Spolu s fakturou budou předkládány i certifikáty, doklady a prohlášení o shodě, související s 
položkami uvedenými v soupisu prací a stavební deník za dané období;  

b) částku odpovídající zbylých 15 % Smluvní ceny vč. DPH, která představuje zádržné, je Zho-
tovitel oprávněn vystavit až po řádném odstranění vytčených výhrad nebo připomínek v Pře-
dávacím protokolu, tj. po předání a převzetí celého Díla, vč. odstranění vad a nedodělků, a 

to v souladu s čl. 8 této Smlouvy. 

4.3 Dnem uskutečnění zdanitelného plnění bude den převzetí Díla, tj. datum podpisu Předávací pro-

tokolu. Konečná faktura bude Objednatelem uhrazena v případě, že Dílo bude dokončeno bez 
vad a nedodělků. 

4.4 Strany se dohodly, že v případě vyúčtuje-li Zhotovitel práce nebo dodávky, které nebyly Objed-
natelem odsouhlaseny, vyúčtuje chybně cenu, faktura nebude obsahovat některou povinnou nebo 
dohodnutou náležitost nebo bude obsahovat nesprávné údaje, je Objednatel oprávněn fakturu 
vrátit Zhotoviteli s vyznačením důvodu vrácení. Zhotovitel provede opravu dle pokynů Objed-
natele, a to vystavením nové faktury. 

4.5 Dílčím plněním nejsou dotčena práva a povinnosti Stran týkající se předání a převzetí celého 
Díla, odstranění vad a nedodělků a záručních podmínek. 

4.6 Faktury Zhotovitele je možné zasílat pouze elektronicky prostřednictvím datové zprávy do da-
tové schránky Objednatele ID: cf2uiwg či na emailovou adresu: ekonom@ipvz.cz. 

4.7 Objednatel zaplatí Zhotoviteli Smluvní cenu nebo jinou částku dle této Smlouvy, jen na základě 
faktury vystavené v souladu s touto Smlouvou, a to včetně DPH. 

mailto:ekonom@ipvz.cz
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4.8 Faktury vystavené Zhotovitelem budou zároveň sloužit jako daňový doklad, přičemž musí spl-
ňovat veškeré náležitosti daňového dokladu podle všech příslušných obecně závazných platných 
právních předpisů ke dni vystavení faktury. Faktura – daňový doklad musí obsahovat náležitosti 
dle § 435 Občanského zákoníku (Údaje povinně uváděné na listinách a internetu) a dle § 29 
Zákona o DPH, zejména pak následující údaje: 

i. identifikace této Smlouvy uvedením jejího čísla v záhlaví; 

ii. identifikační údaje Stran; 

iii. pořadové číslo dokladu (faktury);  

iv. datum vystavení dokladu (faktury); 

v. specifikaci příslušného fakturovaného plnění, vč. schváleného Předávacího pro-

tokolu fakturovaného Díla ve smyslu čl. 8 této Smlouvy; 

vi. celkovou výši části Smluvní ceny nebo jiné částky dle této Smlouvy, která je 
fakturována; 

vii. číslo účtu, na který má být platba provedena; 

viii. termín splatnosti faktury v souladu s touto Smlouvou. 

4.9 V případě, že faktura vystavená Zhotovitelem nebude mít odpovídající náležitosti dle této 
Smlouvy nebo nebude vystavena v souladu s pravidly stanovenými touto Smlouvou, je Objedna-

tel oprávněn zaslat fakturu ve lhůtě standardní doby splatnosti dle odst. 4.1 této Smlouvy, která 
činí třicet (30) dnů od jejího doručení zpět k doplnění Zhotoviteli, aniž se dostane do prodlení se 
splatností. Lhůta splatnosti v takovém případě počíná běžet znovu od data doručení dopl-
něné/opravené faktury Objednateli. 

4.10 Objednatel proplatí fakturu bezhotovostním bankovním převodem na účet Zhotovitele ve lhůtách 
uvedených v této Smlouvě. 

4.11 Všechny částky poukazované vzájemně Stranami budou prosté jakýchkoliv bankovních poplatků 
nebo jiných nákladů spojených s převodem na jejich účty. 

4.12 Splněním jakéhokoliv peněžního dluhu spojeného s plněním dle této Smlouvy se rozumí okamžik 
odepsání částky v plné výši z bankovního účtu Strany povinné k platbě ve prospěch bankovního 
účtu druhé Strany.  

4.13 Objednatel neposkytuje Zhotoviteli jakékoliv zálohy na platby uskutečněné na základě této 
Smlouvy. 

4.14 Zhotovitel prohlašuje, že bankovní účet Zhotovitele, který bude uveden na fakturách Zhotovitele 

a na který budou ze strany Objednatele hrazeny jakékoli platby dle této Smlouvy je a bude účtem 
řádně vedeným v registru bankovních účtů plátců DPH. 

4.15 Bankovní účet uvedený na daňovém dokladu, na který bude ze strany Zhotovitele požadována 
úhrada ceny, musí být Zhotovitelem zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup ve 
smyslu § 96 Zákona o DPH. Strany se výslovně dohodly, že pokud číslo bankovního účtu Zho-

tovitele, na který bude ze strany Zhotovitele požadována úhrada ceny dle příslušného daňového 
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dokladu, nebude zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup ve smyslu § 96 Zákona o 

DPH a cena dle příslušného daňového dokladu přesahuje limit uvedený v § 109 odst. 2 písm. c) 
Zákona o DPH, je Objednatel oprávněn zaslat daňový doklad ve lhůtě splatnosti zpět Zhotoviteli 

k opravě. V takovém případě se doba splatnosti zastavuje a nová doba splatnosti počíná běžet 
dnem doručení opraveného daňového dokladu s uvedením správného bankovního účtu Zhotovi-

tele, tj. bankovního účtu zveřejněného správcem daně. 

4.16 Strany se dohodly, že dojde-li v průběhu realizace Díla ke snížení nebo ke zvýšení zákonné sazby 
DPH, je Zhotovitel od okamžiku nabytí účinnosti snížení nebo zvýšení zákonné sazby DPH po-
vinen účtovat zákonnou sazbu DPH. O této skutečnosti není nutné uzavírat dodatek k této 
Smlouvě. 

5. Pravidla kontroly a průběžné ověřování provádění Díla 

5.1 Strany se, za účelem kontroly provádění Díla dohodly na konání pravidelných kontrolních dnů.  

5.2 Kontrolní dny se budou konat zpravidla jedenkrát (1x) za sedm (7) kalendářních dnů. Termín a 
místo konání oznámí Objednatel Zhotoviteli vždy alespoň tři (3) pracovní dny předem. Kontrol-
ního dne se budou účastnit příslušní Zástupci Stran, případně členové Realizačního týmu nebo 
jiné třetí osoby, jejichž účast je na daném kontrolním dnu s ohledem na jeho předmět požadována. 
Zhotovitel je povinen zajistit účast těchto osob. 

5.3 Objednatel je oprávněn svolat také mimořádný kontrolní den či pracovní schůzku nad rámec pra-
videlných kontrolních dnů dle odst. 5.2 této Smlouvy, a to i na žádost Zhotovitele.  

5.4 Kontrolní dny se budou konat zejména v místech plnění dle odst. 2.1 této Smlouvy, případně na 
jiném Objednatelem určeném místě. 

5.5 Z každého kontrolního dne bude Objednatelem vyhotoven zápis o všech projednávaných věcech 
a o aktuálním stavu realizace Díla, který bude předložen Zhotoviteli k připomínkám, a který bude 
po dokončení všech úprav potvrzen příslušnými Zástupci Stran. 

5.6 Strany se zavazují řádně zohledňovat výsledky a závěry kontrolních dnů při provádění Díla dle 

této Smlouvy. 

5.7 Zhotovitel je dále povinen umožnit Objednateli nebo jím pověřené osobě výkon technického, 

autorského a bezpečnostního dozoru, v místech plnění a zajistit v přiměřeném rozsahu v rámci 
realizace a provádění Díla podmínky pro výkon těchto činností, a to v rozsahu dle této Smlouvy. 

5.8 V případě, že Objednatel v průběhu realizace Díla objeví jakoukoli vadu v předložených výstu-
pech, odborném provedení či technickém řešení nebo jiný obdobný nedostatek, oznámí tuto sku-
tečnost Zhotoviteli, vždy však bez zbytečného odkladu po zjištění této skutečnosti. 

5.9 Zhotovitel je povinen neprodleně po oznámení zjištění vady či nedostatku zahájit veškeré kroky 
ke zhojení a nápravě zjištěných vad a nedostatků, tak aby byly odstraněny v co nejkratším čase. 
Obdobně Zhotovitel postupuje také v případě, kdy vadu či nedostatek zjistí sám Zhotovitel. 
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6. Provádění Díla 

6.1 Dílo je provedeno, je-li zcela dokončeno a předáno Objednateli. Zhotovitel je povinen provést 
Dílo na svůj náklad a na své nebezpečí v době sjednané dle odst. 2.6 této Smlouvy a ve lhůtách 
stanovených v Časovém harmonogramu s tím, že nese nebezpečí škody na předmětu Díla až do 
jeho předání Objednateli. Vlastníkem zhotovovaného Díla je od odsouhlaseného zahájení prací 
Objednatel. Zhotovitel je povinen provést Dílo s odbornou péčí, dle specifikací uvedených v této 
Smlouvě a jejích Přílohách. Objednatel je povinen objednané Dílo převzít v režimu a postupech 
daných Smlouvou, je-li provedeno řádně a dokončeno bez vad. 

6.2 Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při realizaci Díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v 
době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak Zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání 
Objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese Zhotovitel. Stejně 
tak se Zhotovitel zavazuje, že k realizaci Díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou 
certifikaci, je-li pro jejich použití nezbytná podle příslušných předpisů. Zhotovitel je povinen 
provádět všechny práce na Díle v souladu s technickými specifikacemi, technologickými postupy 
stanovenými výrobci použitých materiálů a výrobků. 

6.3 Zhotovitel doloží na vyzvání Objednatele, nejpozději však v termínu předání a převzetí dokon-
čeného Díla, soubor certifikátů rozhodujících materiálů užitých k realizaci Díla. Na vyžádání 
Objednatele, je Zhotovitel povinen předložit kdykoliv v průběhu provádění prací příslušné certi-
fikáty pro jednotlivé materiály a výrobky, taktéž technické listy jednotlivých materiálů a výrobků 
a technologické postupy stanovené výrobci. 

6.4 Objednatel je povinen v termínu uvedeném v Časovém harmonogramu před zahájením prací na 
Díle dle odst. 2.6 této Smlouvy předat Zhotoviteli staveniště (místo kde bude prováděno Dílo dle 

odst. 1.1 této Smlouvy) a Zhotovitel je povinen toto staveniště převzít, a to formou osobní po-
chůzky v místě plnění. O předání a převzetí staveniště Strany vyhotoví a podepíší písemný pro-
tokol. Za den předání staveniště se považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu přísluš-
ného protokolu. Tento protokol o předání staveniště je nedílnou součástí stavebního deníku. Za-

řízení staveniště v nezbytném rozsahu zajistí Zhotovitel.  

6.5 Zhotovitel je povinen zajistit na staveništi veškerá bezpečnostní opatření a hygienická opatření a 
požární ochranu staveniště i prováděného Díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným přísluš-
nými předpisy a touto Smlouvou. 

6.6 Zhotovitel je povinen seznámit se po převzetí staveniště s rozmístěním a trasou stávajících inže-
nýrských sítí na staveništi a přilehlých pozemcích, respektive dalších staveb či částí místa plnění 
dotčených prováděním Díla a tyto vhodným způsobem chránit tak, aby v průběhu provádění Díla 
nedošlo k jejich poškození.  

6.7 Zhotovitel je povinen o průběhu prací a všech okolnostech podstatných pro realizaci Díla infor-
movat Objednatele či jinou Objednatelem výslovně pověřenou osobu a koordinovat realizaci veš-
kerých prací tak, aby nebyl omezen řádný provoz v místě plnění. V případě, že by provedením 
Díla byl nebo mohl být omezen provoz v tomto místě plnění, je Zhotovitel povinen požádat Ob-
jednatele či jinou Objednatelem výslovně pověřenou osobu o součinnost a sdělení v jakých ter-
mínech je oprávněn realizovat činnosti, které mohou mít vliv na řádný provoz v tomto místě 
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plnění. Pro vyloučení pochybností Strany uvádí, že Zhotovitel odpovídá za veškeré škody či újmu 
vzniklé omezením provozu v objektu Hotelu ILF postupem v rozporu s tímto odst. 6.7 Smlouvy. 

6.8 V rámci provádění Díla je Zhotovitel povinen používat pouze zařízení schopná bezpečného pro-
vozu, určit způsob ochrany a prevence proti úrazům u svých zaměstnanců i u ostatních osob, 
které mohou být přítomny na místech plnění. 

6.9 Zhotovitel se zavazuje, že jeho zaměstnanci budou odborně a zdravotně i odborně způsobilí pro 
výkon činností prováděných v místech plnění. Zaměstnanci musí být řádně proškoleni v oblas-
tech BOZP, požární ochrany, hygieny práce a ekologii dle platných právních předpisů Zhotovitel 

je rovněž povinen průběžně znalosti a způsobilost svých zaměstnanců, respektive jiných osob, 
které se účastní na provádění Díla obnovovat a kontrolovat. 

6.10 V případě, že Zhotovitel způsobí negativní environmentální dopad (např. havárii) či jakékoliv 
jiné dopady a škody vzniklé nedodržením povinností a podmínek stanovených touto Smlouvou 
zejména v tomto čl. 6 a v čl. 5 a 10, nese za tyto dopady a škody plnou zodpovědnost. Zhotovitel 

je dále povinen zjistit příčinu takové události a určit a provést nápravná opatření. 

6.11 Zhotovitel je při realizaci činností a prací směřujících k provedení Díla povinen dbát na to, aby 
nebylo poškozeno zařízení v místě plnění Hotel ILF. V případě takového poškození odpovídá 
Zhotovitel za veškeré způsobené škody a je povinen tyto škody na vlastní náklady odstranit a 
poškozené zařízení uvést do původního stavu, neučiní-li tak ani na výzvu Objednatele, je Objed-
natel oprávněn následky škody odstranit a zařízení uvést do původního stavu sám na náklady 
Zhotovitele. 

6.12 Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob, které se s jeho 
vědomím zdržují na staveništi a je povinen zabezpečit jejich vybavení ochrannými pracovními 
pomůckami. Zhotovitel je dále povinen provádět v průběhu realizace Díla vlastní dozor a sou-
stavnou kontrolu nad bezpečností práce a požární ochranou na staveništi. 

6.13 Zhotovitel je povinen zajistit dodržování pracovní kázně, stejně tak jako pokynů a interních před-
pisů upravujících pravidla pohybu a realizace prací v místě plnění Hotel ILF, a to u všech osob, 
které se na jeho pokyn účastní na realizaci Díla v tomto místě plnění. Záznam o seznámení se 
s pokyny a interními předpisy upravujícími pravidla realizace prací v místě plnění Hotel ILF, dle 

věty předchozí bude Stranami zanesen do Předávacího protokolu 

6.14 Dojde-li k jakémukoliv úrazu při provádění Díla nebo při činnostech souvisejících s prováděním 
Díla je Zhotovitel povinen zabezpečit vyšetření úrazu a sepsání příslušného záznamu. Objednatel 
je povinen poskytnout Zhotoviteli nezbytnou součinnost. 

6.15 Zhotovitel je povinen vést evidenci o všech druzích odpadů vzniklých z jeho činnosti a vést evi-
denci o způsobu jejich zneškodňování. Zhotovitel se zavazuje provést likvidaci či uložení veške-
rých odpadů vzniklých při plnění této Smlouvy v souladu s platnými právními předpisy a pro-
vozní dokumentací. Zhotovitel je dále povinen zajistit neprodleně úklid komunikací a přístupo-
vých cest, dojde-li jeho vinou k jejich znečištění. Zhotovitel je dále povinen zajišťovat pravidelný 
úklid staveniště vč. zajištění prostoru pro průběžný odvoz a likvidaci odpadů vzniklých při pro-
vádění Díla v souladu s platnými právními předpisy a provozní dokumentací. V případě neplnění 
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povinností dle věty předchozí bude částka za zajištění úklidu započtena Objednatelem v plné výši 
vůči fakturaci Zhotovitele. 

6.16 Práce, které vykazují již v průběhu provádění nedostatky, nebo odporují Smlouvě, musí Zhoto-
vitel nahradit pracemi bezvadnými. Vznikla-li by nahrazováním Objednateli škoda, hradí Zhoto-
vitel i takovou škodu.  

6.17 Zhotovitel je povinen v průběhu provádění Díla pořizovat průběžnou fotodokumentaci provádě-
ných prací. Kompletní fotodokumentaci předá Zhotovitel Objednateli při předání. 

6.18 Zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště a vyklidit staveniště nejpozději do 5 pracov-

ních dnů od dokončení Díla dle odst. 2.6 této Smlouvy, pokud se Strany nedohodnou jinak. O 

tomto předání sepíší Strany písemný protokol. Tento protokol o předání staveniště je nedílnou 
součástí stavebního deníku. 

6.19 Nevyklidí-li Zhotovitel staveniště ve sjednaném termínu, je Objednatel oprávněn zabezpečit vy-
klizení staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí Objednateli Zhotovitel. 

6.20 Zhotovitel je dále v souladu s Projektovou dokumentací povinen v rámci Díla spočívajícího 

v provedení stavebních prací, předat Objednateli také dokumentaci skutečného provedení stavby 

(Díla). 

7. Dokladová dokumentace  

7.1 Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí v rámci realizace 
Díla stavební deník v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním 
řádu, ve znění pozdějších předpisů, vč. souvisejících předpisů, do kterého je povinen zapisovat 
všechny skutečnosti rozhodné pro plnění předmětu této Smlouvy. Zejména je povinen zapisovat 

údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací apod. 

7.2 Stavební deník musí být během pracovní doby trvale přístupný. Denní záznamy čitelně zapisuje 
a podepisuje stavbyvedoucí nebo jeho zástupce vždy v ten den, kdy byly práce provedeny nebo 
kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Nejsou v něm vynechávána prázdná místa. 
Zápisy může provádět též Objednatel a jím zmocnění zástupci a zmocnění zástupci Zhotovitele. 

7.3 Jestliže Objednatel nebo Zhotovitel nesouhlasí se zápisem druhé Strany ve stavebním deníku, je 
povinen k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko do tří (3) pracovních dnů ode dne, kdy se o 

takovém zápisu dozvěděl, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí. Objednateli je 
předáván první průpis stavebního deníku. 

7.4 Povinnost vést stavební deník končí pro Zhotovitele dnem odstranění poslední drobné vady či 
nedodělku dle Předávacího protokolu. Originál stavebního deníku bude archivován u Objedna-
tele. 

7.5 Stavební deník bude veden ve formátu stanoveném vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci 
staveb, ve znění pozdějších předpisů, zejména: 
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(i) identifikační údaje subjektů, které se účastní na provádění Díla (Objednatel, Zhotovitel, 
poddodavatelé, technický dozor apod.); 

(ii) přehled všech provedených zkoušek jakosti; 

(iii) seznam dokumentace stavby včetně všech změn a doplňků; 

(iv) seznam dokladů a úředních opatření týkajících se stavby. 

7.6 Obsahuje-li Dílo, které je předmětem akceptace a předání, vady nebo nedodělky, musí Předávací 
protokol obsahovat také: 

(i) soupis zjištěných vad a nedodělků; 

(ii) dohodu o způsobu a termínech jejich odstranění, popřípadě o jiném způsobu narovnání; 

(iii) dohodu o zpřístupnění Díla nebo jeho příslušné části Zhotoviteli za účelem odstranění vad 
nebo nedodělků. 

8. Akceptace, předání a převzetí Díla, předání dokumentace 

8.1 Celý předmět Díla, tj. veškeré práce, činnosti, služby, úkoly, výstupy a dokumentace budou ze 

strany Objednatele akceptovány, schvalovány a předávány, respektive přebírány na základě pro-
cesu stanoveného v tomto čl. 8 Smlouvy. O předání celého Díla bude vyhotoven a podepsán 

Předávací protokol, a to v listinné podobě s podpisy odpovědných Zástupců Stran nebo v elek-

tronické podobě s uznávaným elektronickým podpisem Stran. 

8.2 Veškerá dokumentace, případně další výstupy, které jsou součástí Díla, musí být Zhotovitelem 
předávány dle pokynů stanovených v odst. 1.4 této Smlouvy.  

8.3 Pro úspěšnou realizaci Díla je nutné Dílo řádně dokončit a předat Objednateli, včetně dokumen-

tace či jiných výstupů předpokládaných touto Smlouvou, zejména v Projektové dokumentaci. 

Zároveň je pro úspěšnou realizaci Díla nutná akceptace rozsahu Zhotovitelem deklarovaných 
činností a prací, a to na základě předloženého soupisu prací a činností. 

8.4 Zhotovitel se zavazuje předat návrh jím zpracované dokumentace či jiných výstupů Objednateli 

spolu s návrhem Předávacího protokolu ve lhůtách stanovených v souladu s Přílohou č. 1 a Pro-

jektovou dokumentací. V případě, že lhůta nebude určena, zavazují se Strany, že společně do-
hodnou termín pro vypracování návrhu požadované dokumentace či jiných výstupů. 

8.5 Dílo se považuje za dokončené (i) po řádném ukončení všech činností a prací předpokládaných 
touto Smlouvou; (ii) po předání kompletní dokumentace či jiných výstupů dle této Smlouvy, 

zejména dle odst. 8.6 této Smlouvy; (iii) staveniště je vyčištěno, uvedeno do předepsaného stavu 
a protokolárně předáno zpět Objednateli dle odst. 6.18 této Smlouvy; a (iv) Objednatelem byl 

akceptován rozsah Zhotovitelem provedených činností a prací. 

8.6 Pro řádné dokončení a předání Díla je Zhotovitel povinen vypracovat a předat Objednateli veš-
kerou dokumentaci potřebnou pro užívání Díla, zejména nikoliv však výlučně následující doku-
mentaci: 

(i)   stavební deník, 
(ii)   revizní zprávy o zkouškách zařízení, tlakové zkoušky, 
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(iii) osvědčení o zkouškách použitých materiálů, záruční listy, kontroly kvality/jakosti (dříve 
nazývané atesty), měření, prohlášení o shodě, 

(iv)   další podklady požadované objednatelem, správcem nebo uživatelem objektů,   

(v)   fotodokumentaci, 

(vi) protokol o likvidaci odpadů vzniklých při realizaci Díla. 

konkrétní podmínky na požadovanou dokumentaci jsou případně uvedeny v příslušných Přílo-
hách. 

8.7 Proces akceptace a předání Díla proběhne v místě plnění v mezi Stranami dohodnutém termínu, 

a to po řádném dokončení Díla, včetně předání veškeré dokumentace a výstupů a soupisu prací a 
činností provedených Zhotovitelem. Objednatel posoudí dokončenost Díla; úplnost, relevanci, 
správnost a soulad dokumentace s touto Smlouvou; a posoudí předložený soupis prací a činností. 

8.8 Po řádném posouzení dokončenosti Díla dle předchozího odst. 8.7 této Smlouvy o závěru procesu 
předání Díla a akceptací rozsahu provedených prací a činností Strany podepíší Předávací proto-

kol, součástí tohoto Předávacího protokolu bude také soupis veškeré dokumentace Díla a soupis 

provedených prací a činností. V Předávacím protokolu může být uvedeno: 

(i) v případě řádného splnění veškerých podmínek a požadavků na Dílo, předávanou doku-
mentaci a akceptace soupisu prací a činností ze strany Objednatele, že je akceptován rozsah 

Zhotovitelem provedených prací a činností a Dílo je řádně předáno; 

(ii) v případě zjištění zásadních vad a nedostatků Díla, předávané dokumentace či soupisu 

prací a činností, že Dílo není řádně předáno spolu s uvedením vytčených vad a nedostatků 
a přiměřené lhůty k jejich odstranění; 

(iii) v případě akceptace soupisu prací a činností ze strany Objednatele a zjištění drobných vad 

a nedostatků Díla či předávané dokumentace, že je akceptován rozsah Zhotovitelem pro-
vedených prací a Dílo je předáno s výhradou; v Předávacím protokolu budou uvedeny vy-

tčené vady a nedostatky a uvedena lhůta k jejich odstranění, která nebude kratší než pět 
pracovních (5) dnů. 

8.9 Pro vyloučení všech pochybností Strany uvádí, že v případě zjištění jakýchkoliv vad a nedostatků 
dle předchozího odst. 8.8 je Zhotovitel povinen tyto vady a nedostatky odstranit ve lhůtě uvedené 
v Předávacím protokolu. 

9. Záruční podmínky a vady Díla 

9.1 Vadou Díla se pro účely této Smlouvy rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu nebo parametrech 
Díla, stanovených Smlouvou, respektive Přílohami této Smlouvy a obecně závaznými předpisy 
nebo technickými normami. 

9.2 Zhotovitel odpovídá za vady, jež má Dílo v průběhu jeho realizace, dále za vady, jež má Dílo v 
době jeho předání a převzetí, a vady, které se projeví v záruční době. Za vady Díla, které se 
projeví po záruční době, odpovídá Zhotovitel, jestliže byly způsobeny porušením jeho povin-
nosti. 

9.3 Bylo-li vadně plněno Dílo, považuje se v této souvislosti za selhání dozoru nad stavbou vykoná-
vaného osobou, kterou si Objednatel zvolil, pouze takové selhání, kdy dozor, i přes nesouhlas 
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Zhotovitele učiněný prokazatelně zápisem do stavebního deníku, trval na svém písemném po-
kynu, který vadné plnění zapříčinil. 

9.4 Záruční doba na Dílo se sjednává v délce šedesáti (60) měsíců. Veškeré dodávky strojů, zařízení, 
technologie, předměty postupné spotřeby, mají záruku shodnou se zárukou poskytovanou výrob-
cem, Zhotovitel však garantuje záruku nejméně dvacet čtyři (24) měsíců. 

9.5 Záruční doba začíná běžet dnem, kdy Objednatel převezme Dílo bez vad a nedodělků, tedy pod-

pisem Předávacího protokolu k Dílu. 

9.6 Záruční doba neběží po dobu, po kterou Objednatel nemohl Dílo nebo příslušnou část Díla užívat. 
Pro ty části Díla, které byly v důsledku reklamace Objednatele Zhotovitelem opraveny, běží zá-
ruční lhůta opětovně od počátku ode dne provedení reklamační opravy. 

9.7 Objednatel písemně oznámí Zhotoviteli výskyt vady a vadu popíše. Jakmile Objednatel odeslal 
toto písemné oznámení, má se za to, že požaduje bezplatné odstranění vady, nestanoví-li Objed-

natel jinak. 

9.8 Reklamaci lze uplatnit nejpozději poslední den záruční doby, přičemž i reklamace odeslaná Ob-
jednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou. 

9.9 Zhotovitel je povinen zahájit odstranění reklamované vady nejpozději do sedmi (7) kalendářních 

dnů od obdržení písemného oznámení o reklamaci, a to i v případě, že reklamaci neuznává, pokud 
se Strany nedohodnou jinak. Náklady na odstranění reklamované vady nese Zhotovitel i ve spor-

ných případech až do případného rozhodnutí soudu o jeho neoprávněnosti. Pokud Zhotovitel včas 
nezahájí činnosti směřující k odstranění vytčené vady, je povinen uhradit Objednateli případnou 
náhradu škody a smluvní pokutu dle čl. 15 této Smlouvy. 

9.10 Nezahájí-li Zhotovitel odstranění reklamované vady dle odst. 9.9 Smlouvy ani do patnácti (15) 

kalendářních dnů od obdržení reklamace, je Objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou 
odbornou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí Objednateli 
Zhotovitel. 

9.11 Jestliže Objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je Zhotovitel povinen na-
stoupit a zahájit odstraňování vady (havárie) neprodleně, nejpozději však do dvaceti čtyř (24) 

hodin po obdržení reklamace (oznámení). Pokud tak neučiní, je povinen zaplatit Objednateli 
mimo náhrady škody i smluvní pokutu. 

9.12 Nezahájí-li Zhotovitel odstranění havárie dle odst. 9.11 Smlouvy ani do tří (3) kalendářních dnů 
od obdržení oznámení o havárii, je Objednatel oprávněn pověřit odstraněním havárie jinou od-

bornou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí Objednateli Zho-

tovitel. 

9.13 Vadu je Zhotovitel povinen odstranit nejpozději ve lhůtě určené Objednatelem od započetí prací 
k jejímu odstranění, pokud se strany nedohodnou jinak.  

9.14 Neodstraní-li Zhotovitel ve stanoveném termínu vadu reklamovanou v záruční době nebo vadu, 

kterou mělo Dílo nebo část Díla v době převzetí Objednatelem, je Objednatel oprávněn pověřit 
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odstraněním vady jinou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady je Zhotovitel povinen uhradit Ob-
jednateli. 

9.15 O úspěšném odstranění vady a akceptaci řádného provedení reklamace Objednatelem sepíší 
Strany Předávací protokol. 

10. Povinnosti a prohlášení Zhotovitele 

10.1 Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen s předmětem a rozsahem předmětu plnění dle této 
Smlouvy, respektive všech činností a úkolů specifikovaných v této Smlouvě za účelem provedení 
Díla a že splňuje podmínky stanovené obecně závaznými právními předpisy pro jejich realizaci 
a jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k provedení Díla. 

10.2 Zhotovitel provádí Dílo dle pravidel a v kvalitě stanovené v této Smlouvě a jejích přílohách, 

zejména prostřednictvím Realizačního týmu, svých zaměstnanců nebo jiných třetích osob za spl-
nění veškerých povinností stanovených v této Smlouvě, a to řádně, včas a s odbornou péčí, na 
vlastní odpovědnost, podle svých nejlepších znalostí a schopností a v souladu s obecně závaz-
nými právními předpisy, přičemž je povinen sledovat a chránit oprávněné zájmy Objednatele 

uvedené v této Smlouvě. 

10.3 Zhotovitel je povinen po celou dobu provádění Díla dle této Smlouvy dodržovat veškeré platné 
právní předpisy, bezpečnostní opatření (zejména opatření BOZP, požární ochrany, ekologické 
ochrany, radiační ochrany, a havarijní připravenosti) a další povinnosti, které pro něj vyplývají 
z příslušných právních předpisů, příslušných technických norem, či z této Smlouvy, zejména po-
tom z: 

a) Zákona č. 309/2006 Sb.; 

b) Nařízení č. 591/2006 Sb.; 

c) dalších relevantních obecně platných právních předpisů. 

10.4 Zhotovitel je povinen při realizaci předmětu plnění postupovat řádně, svědomitě, s odbornou opa-

trností a péčí řádného hospodáře tak, aby nebyl ohrožen život a zdraví osob, majetek Objednatele 
a třetích osob nebo životní prostředí a v tomto smyslu předcházet případným škodám. 

10.5 Zhotovitel se zavazuje zajistit Objednateli přístup k informacím, které souvisí s prováděním Díla 

a dále informacím o Zhotoviteli a jeho případných poddodavatelích, a to v rozsahu nutném pro 
řádné provádění Díla. 

10.6 Zhotovitel je povinen v rámci realizace a provádění Díla dle této Smlouvy, detekovat a v přimě-
řené lhůtě upozornit Objednatele na bezprostředně hrozící nebezpečí škody či jiné újmy. Zhoto-

vitel je dále povinen upozornit Objednatele na případnou nevhodnost pokynů Objednatele. 

10.7 Zhotovitel je povinen písemně upozornit Objednatele na existující či hrozící střet zájmů bezod-
kladně poté, co střet zájmů nebo jeho hrozba vznikne či vyjde najevo, pokud Zhotovitel i při 
vynaložení veškeré odborné péče nemohl střet zájmů nebo jeho hrozbu zjistit před uzavřením 
této Smlouvy. 
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10.8 Zhotovitel je povinen s dostatečným předstihem požádat Objednatele o potřebnou součinnost 
k provádění Díla a upozorňovat Objednatele na jakékoliv skutečnosti, které mají vliv a dopad na 
realizaci a provádění Díla. Zhotovitel je dále povinen neprodleně odstranit jakékoliv nedostatky, 

vady či nevhodný postup, na které byl Objednatelem upozorněn. 

10.9 Zhotovitel odpovídá za to, že osoby, které se účastní na provádění Díla specifikovaného touto 

Smlouvou, mají pro tuto činnost odbornou způsobilost a budou dodržovat obecně závazné právní 
předpisy, respektive povinnosti stanovené touto Smlouvou. 

10.10 Zhotovitel má povinnost seznámit se s pokyny, které má dodržovat na místě plnění, zejména s 

pokyny týkajícími se pohybu osob a bezpečnosti a je povinen seznámit s takovými pokyny 

všechny osoby podílející se na pokyn Zhotovitele na realizaci a provádění Díla a zajistit jejich 

dodržování. 

10.11 Zhotovitel je povinen jakékoliv jím zpracovávané dokumenty v souvislosti s touto Smlouvou vést 
ve formě umožňující jejich přezkoumání a audit ze strany kontrolních orgánů a umožnit těmto 
orgánům jejich kontrolu. V případě, že bude jakýkoliv dokument související s realizací a prová-
děním Díla zpochybněn či rozporován kontrolním orgánem, je Zhotovitel povinen poskytnout 

Objednateli takové dokumenty a podklady, které budou kontrolním orgánem akceptovány s při-
hlédnutím k výtkám sděleným takovým kontrolním orgánem. Pokud nebude Objednatel schopen 

tyto dokumenty či podklady z důvodu nesoučinnosti Zhotovitele poskytnout a absence těchto 
dokumentů bude důvodem k udělení jakékoliv sankce vůči Objednateli, zavazuje se Zhotovitel 

Objednateli uhradit uloženou sankci v plné výši, a to i po vypršení platnosti a účinnosti této 
Smlouvy. 

10.12 Dokumentace, výstupy a data, které Zhotovitel dodá Objednateli v souvislosti s realizací a pro-
váděním Díla dle této Smlouvy, musí být v českém jazyce, a dále tato dokumentace musí splňovat 
veškeré požadavky stanovené touto Smlouvou, jejími přílohami a příslušnými právními předpisy. 

10.13 Zhotovitel se zavazuje, že u všech osob podílejících se na realizaci a provádění Díla, tedy plnění 
služeb či jiných činností dle této Smlouvy, zajistí, že tyto osoby budou dodržovat veškeré povin-
nosti vyplývající z této Smlouvy. V případě jakéhokoliv porušení povinností dle této Smlouvy či 
způsobení jakékoliv škody těmito osobami v rámci realizace a provádění Díla, odpovídá Zhoto-
vitel, jako by tyto povinnosti porušil či škodu způsobil sám. 

Změny Realizačního týmu: 

10.14 Příloha č. 2 obsahuje seznam specialistů požadovaných pro realizaci a provádění Díla, kteří tvoří 
Realizační tým, včetně jejich identifikačních údajů a odborných zkušeností. Zhotovitel je povinen 

realizovat a provádět Dílo prostřednictvím tohoto Realizačního týmu a udržovat jej po celou dobu 

provádění Díla. 

10.15 V případě, že z jakéhokoliv důvodu nebude kterýkoliv ze členů Realizačního týmu schopen pro-
vádět a účastnit se na realizaci a provádění Díla, je Zhotovitel povinen tuto skutečnost neprodleně 

oznámit Objednateli a nejpozději ve lhůtě pěti (5) pracovních dnů zajistit nahrazení tohoto člena 
Realizačního týmu, a to za podmínek stanovených touto Smlouvou. 
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10.16 Každý člen Realizačního týmu musí ovládat český jazyk na komunikační úrovni se znalostí od-
borné terminologie týkající se provádění Díla. Pokud by některý z členů Realizačního týmu tento 
požadavek nesplňoval, zajistí Zhotovitel pro účely komunikace takového člena Realizačního 
týmu na vlastní náklady tlumočníka. Pro vyloučení všech pochybností Strany uvádí, že náklady 
vynaložené dle tohoto odst. 10.16 Smlouvy jsou součástí Smluvní ceny. 

10.17 Zhotovitel je oprávněn navrhnout změny Realizačního týmu uvedeného v Příloze č. 2, a to vždy 
pouze nahrazením specialistou stejné nebo vyšší kvalifikace a zkušeností. Ke změně Realizač-
ního týmu může dojít až po písemném schválení Objednatelem, který se k návrhu Zhotovitele 

vyjádří nejpozději ve lhůtě pěti (5) pracovních dnů ode dne jeho doručení. V tomto případě se 
Objednatel zavazuje, že návrhy Zhotovitele na změnu Realizačního týmu, odmítne pouze na zá-
kladě závažných opodstatněných důvodů sdělených Zhotoviteli. 

10.18 Pokud dojde ke změně složení Realizačního týmu, který tvoří Přílohu č. 2 dle předchozího  

odst. 10.17 této Smlouvy, Strany se zavazují nahradit Přílohu č. 2 této Smlouvy její aktualizova-
nou verzí, která bude změnu Realizačního týmu dle odst. 10.17 reflektovat. Pro vyloučení všech 
pochybností Strany uvádí, že ke změně a nahrazení Přílohy č. 2 postupem uvedeným v odst. 

10.17 této Smlouvy, není třeba uzavírat písemný dodatek k této Smlouvě. Pokud dojde ke změně 
složení Realizačního týmu, který tvoří Přílohu č. 2 dle odst. 10.17 této Smlouvy, Strany sjedná-
vají, že tato skutečnost nesmí mít vliv na termíny provádění Díla dle odst. 2.6 této Smlouvy a 

uvedené v Časovém harmonogramu. 

11. Povinnosti a prohlášení Objednatele 

11.1 Objednatel poskytne Zhotoviteli veškeré nezbytné podklady, odborné konzultace a rozumně po-
žadovanou součinnost nutnou ke plnění povinností Zhotovitele podle této Smlouvy a k realizaci 

a provádění Díla. 

11.2 Objednatel zajišťuje technický dozor stavebníka, výkon činnosti koordinátora BOZP a autorský 
dozor. 

11.3 Objednatel se zavazuje hradit řádně a včas veškeré platby předpokládané touto Smlouvou. 

11.4 Objednatel se dále zavazuje zajistit seznámení Zhotovitele s interními dokumenty a předpisy, 
které se týkají bezpečnosti v místech plnění (vyjma sídla či pracoviště Zhotovitele). Záznam o 
seznámení se s dokumentací dle věty předchozí bude Stranami zanesen do Předávacího proto-
kolu. 

11.5 V případě, že z důvodu neposkytnutí součinnosti ze strany Objednatele, která má vliv na realizaci 
a provádění Díla, není Zhotovitel v prodlení s plněním předmětu této Smlouvy. Strany se do-
hodly, že v případě, že má takové neposkytnutí součinnosti ze strany Objednatele vliv na termíny 
provádění Díla stanovené v Časovém harmonogramu, je Zhotovitel oprávněn posunout tyto ter-

míny, a to maximálně o dobu, po kterou nemohl prokazatelně realizovat příslušné činnosti smě-
řující k provádění Díla z důvodu takového prodlení Objednatele. V případě pochybností je Zho-
tovitel povinen jím tvrzené skutečnosti prokázat. 
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11.6 V případě, že Zhotovitel není schopen řádně realizovat a provádět Dílo z důvodu prodlení na 
straně Objednatele po dobu delší než deset (10) pracovních dnů, zavazují se Strany bez zbyteč-
ného odkladu svolat společnou pracovní schůzku ve smyslu odst. 5.3 této Smlouvy za účelem 
řešení nastalé situace, identifikace případných dopadů, a dalších relevantních skutečností. 

11.7 V případě, že nemožnost plnění z důvodu prodlení na straně Objednatele nebude vyřešena nebo 
v případě, že nebudou odstraněny důvody pro trvání takové nemožnosti plnění na základě po-
stupu Stran stanoveného v předchozím odst. 11.6 této Smlouvy ani ve lhůtě třiceti (30) kalendář-
ních dnů od vzniku takové překážky plnění, je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli veškeré 
nezbytné, účelné a hospodárně vynaložené náklady, které mu vzniknou v důsledku prodlení Ob-
jednatele, jako jsou zejména náklady na skladování, přesun kapacit, nájmy, mzdy a další obdobné 
náklady, které byly Zhotovitelem marně vynaloženy výhradně z důvodu prodlení na straně Ob-
jednatele. Zhotovitel je veškeré takto uplatněné náhrady povinen řádně vyčíslit a prokázat. 

12. Společná prohlášení, součinnost a záruky Stran 

12.1 Každá ze Stran prohlašuje a potvrzuje druhé Straně, že: 

(i) je plně oprávněná a právně způsobilá uzavřít tuto Smlouvu a plnit své závazky, které z 
ní vyplývají, 

(ii) tato Smlouva bude uzavřena oprávněným zástupcem příslušné Strany v souladu s inter-

ními předpisy dotyčné Strany, jakož i obecně závaznými právními předpisy,  

(iii) tato Smlouva bude příslušnou Stranou řádně a platně schválena a její uzavření zakládá 
platné, závazné a vymahatelné právní povinnosti příslušné Strany v souladu s obecně 
závaznými právními předpisy, 

(iv) uzavřením ani plněním závazků z této Smlouvy, nedojde k porušení žádného zakladatel-
ského, korporátního anebo obdobného dokumentu příslušné Strany, ani jakéhokoli 
smluvního či jiného závazku nebo právní povinnosti příslušné Strany, jakož i vnitřního 
předpisu, zvyklosti, pravidla, soudního nebo správního rozhodnutí, které je pro přísluš-
nou Stranu závazné nebo se vztahuje na její majetek či jeho část, 

(v) má zajištěny dostatečné materiální a personální zdroje na realizaci činností uvedených v 
této Smlouvě, jakož i na činnosti a úkoly s touto Smlouvou související, 

(vi) se vzhledem ke svým majetkovým poměrům nenachází v úpadku, exekuci nebo v li-

kvidaci ve smyslu příslušných právních předpisů, neprobíhá a podle nejlepšího vědomí 
a znalostí statutárního orgánu příslušné Strany ani nehrozí žádné soudní, správní, roz-
hodčí či jiné právní řízení či jednání před jakýmkoli orgánem, které by mohlo jednotlivě 
nebo v souhrnu s dalšími okolnostmi nepříznivým způsobem ovlivnit schopnost pří-
slušné Strany splnit jednotlivé povinnosti podle této Smlouvy. 

12.2 Strany prohlašují, že plněním této Smlouvy nebudou porušena práva třetích osob, z nichž by pro 
druhou Stranu vyplynul finanční nebo jiný závazek ve prospěch třetí strany. V případě porušení 
tohoto prohlášení nese za případné následky takového porušení odpovědnost Strana, která tuto 
povinnost porušila. 
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12.3 V případě, že se kterékoli z prohlášení a záruk uvedených v odst. 12.1 této Smlouvy výše ukáže 
jako nepravdivé nebo zavádějící, zaplatí Strana, která nesplňuje náležitosti vyplývající z prohlá-
šení a záruk uvedených z odst. 12.1 této Smlouvy, druhé Straně za podmínek stanovených v této 
Smlouvě odškodnění odpovídající skutečné škodě vzniklé druhé Straně v důsledku uvedení ne-
pravdivých nebo zavádějících prohlášení v 12.1 této Smlouvy. 

13. Způsoby Ukončení Smlouvy 

13.1 Tato Smlouva může být ukončena (i) písemnou dohodou Stran nebo (ii) odstoupením jedné ze 
Stran, zejména v případech Podstatného porušení této Smlouvy za podmínek stanovených v této 
Smlouvě, odstoupení ze zákonných důvodů není tímto čl. 13 Smlouvy dotčeno.  

13.2 V případě Podstatného porušení výslovně stanoveného v rámci této Smlouvy, Strana, která po-
vinnost neporušila, oznámí takové porušení druhé Straně a poskytne jí Lhůtu k nápravě, pokud 

je náprava možná. Lhůta k nápravě počíná běžet ode dne doručení písemného oznámení Straně, 
která se dopustila Podstatného porušení. 

13.3 Odstoupit od Smlouvy lze zejména v následujících případech: 

(i) Zhotovitel se dopustí Podstatného porušení a takové Podstatné porušení nebylo zhojeno 
ve Lhůtě k nápravě (za předpokladu aplikovatelnosti Lhůty k nápravě), nebo 

(ii) ve vztahu ke Zhotoviteli dojde k některé z následujících událostí: 

(A) vůči jeho majetku probíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o 
úpadku, proti kterému nelze podat opravný prostředek; nebo byl insolvenční návrh 
zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení a proti 

rozhodnutí nelze podat opravný prostředek; nebo byl konkurs zrušen proto, že ma-
jetek byl zcela nepostačující a proti rozhodnutí nelze podat opravný prostředek; 

nebo byla zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů a proti roz-

hodnutí nelze podat opravný prostředek; nebo je příslušným soudem zahájeno in-
solvenční řízení se Zhotovitelem na základě dlužnického insolvenčního návrhu po-
daného Zhotovitelem; 

(B) vstup Zhotovitele do procesu likvidace; 

(C) Zhotovitel pozbyde jakéhokoliv oprávnění, licence či jiného osvědčení potřebného 
k realizaci a provádění Díla dle této Smlouvy. 

13.4 Podstatným porušením ze strany Zhotovitele se rozumí: 

(i) prodlení Zhotovitele s termíny dohodnutými v Časovém harmonogramu, který 
je nedílnou součástí této Smlouvy (Příloha č. 1), respektive s termínem dokon-
čení Díla uvedeným v odst. 2.6 této Smlouvy o více než deset (10) kalendář-
ních dnů; 

(ii) prodlení Zhotovitele s odstraněním vad Díla ve smyslu čl. 9 této Smlouvy, na 

které byl písemně upozorněn Objednatelem; 
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(iii) Zhotovitel při provádění Díla použil výrobky a materiály, které nevykazují mi-
nimálně předepsané technické specifikace, technické a uživatelské standardy 
stavby specifikované Projektovou dokumentací a touto Smlouvou; 

(iv) Zhotovitel bez právního důvodu přerušil nebo zastavil provádění Díla na dobu 
delší než deseti (10) pracovních dnů; 

(v) Zhotovitel se ocitne opakovaně (nejméně dvakrát) v prodlení se splněním kte-
réhokoliv svého závazku ze Smlouvy po dobu delší deset (10) pracovních dnů; 

pokud Zhotovitel nezhojil takový stav ve Lhůtě k nápravě, která nesmí být kratší než deset (10) 

pracovních dnů; 

(vi) Zhotovitel i přes opakované (nejméně dvakrát) písemné upozornění Objedna-
tele provádí Dílo neodborně; v rozporu s podklady pro realizaci Díla; v rozporu 

s pokyny Objednatele; nebo v rozporu s technologickými předpisy; 

(vii) Zhotovitel závažným způsobem, nebo opakovaně (alespoň 2x) poruší bezpeč-
nostní předpisy v místě plnění objektu Hotel ILF; 

(viii) Zhotovitel nezajistil nahrazení chybějícího člena Realizačního týmu ve lhůtě 
stanovené v odst. 10.15 této Smlouvy, ve Lhůtě k nápravě, která v tomto pří-
padě činí pět (5) pracovních dnů. 

13.5 Odstoupit od Smlouvy mohou Strany písemným oznámením zaslaným druhé Straně, přičemž 
platí, že v případě, že byla poskytnuta Lhůta k nápravě, je možné toto písemné oznámení o od-
stoupení zaslat až po jejím marném uplynutí. V případě odstoupení zaniká závazek ze Smlouvy 
s účinky od doručení tohoto odstoupení porušující Straně a Strany jsou povinny vzájemně vypo-
řádat své nároky z jejího plnění, a to do třiceti (30) dnů ode dne odstoupení.  

13.6 Odstoupením Smlouvy nezanikají: 

(i) práva a povinnosti Stran vyplývající z ustanovení o náhradě škody či jiné újmy; 

(ii) ustanovení o smluvních pokutách a jiných sankcích dle této Smlouvy; 

(iii) ustanovení o záruce a odstranění případných vad k již dodaným částem Díla; 

(iv) pohledávky Zhotovitele za řádně provedené, předané a akceptované části Díla;  

(v) ustanovení o řešení sporů a rozhodném právu; 

(vi) ostatní práva a povinnosti, která vyplývají z povahy těchto práv a povinností dle této 
Smlouvy. 

14. Odpovědnost za škodu, Vyšší moc  

14.1 Nárok na náhradu smluvní pokuty či jiné sankce stanovené touto Smlouvou nemá vliv na povin-
nost Stran uhradit újmy a škody v rozsahu dle této Smlouvy způsobené druhé Straně porušením 
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povinnosti stanovené v této Smlouvě, a to ve výši převyšující takovou smluvní pokutu či jinou 
sankci. V případě, že smluvní pokuta definovaná v této Smlouvě představuje procento Smluvní 
ceny nebo její části, základem pro výpočet takové smluvní pokuty bude příslušná Smluvní cena 
nebo její část bez DPH; stejný princip platí i pro omezení týkající se maximální výše smluvních 

pokut. 

14.2 Každá ze Stran odpovídá druhé Straně za újmu vzniklou v důsledku porušení této Smlouvy do-

tyčnou Stranou, a to v rozsahu skutečné škody. Žádná ze Stran neodpovídá druhé Straně za ušlý 
zisk ani ztrátu výroby, investic, smluvních příležitostí, goodwillu, času, zakázek a očekávaných 
úspor. Každá Strana se zavazuje přijímat přiměřená opatření k prevenci škodních událostí a mi-
nimalizaci vzniklých škod. 

14.3 Každá ze Stran nese v rozsahu dle této Smlouvy odpovědnost za škodu způsobenou v důsledku 
porušení povinností vyplývajících z obecně závazných právních předpisů či vyplývajících z této 
Smlouvy.  

14.4 Strany se zavazují, že v průběhu plnění závazků plynoucích z této Smlouvy zajistí, aby také jejich 
zaměstnanci a třetí strany (zejména poddodavatelé), jež se budou podílet na realizaci závazků 
z této Smlouvy, přijali veškerá nezbytná opatření k prevenci škodních událostí a minimalizaci 
vzniklých škod. V případě, že budou povinnosti z této Smlouvy porušeny zaměstnanci Stran, 
nebo třetími osobami, které se podílí na realizaci závazků vyplývajících z této Smlouvy, odpoví-
dají Strany za toto porušení jako by jej způsobily samy. Toto ustanovení se použije také v případě 
vzniku škody. 

14.5 Žádná ze Stran neodpovídá za škodu, která vznikla v důsledku chybného zadání, které obdržela 
od druhé Strany a za škodu, která vznikla výlučně v důsledku prodlení druhé Strany. 

14.6 Pojmem „Vyšší moc“ se pro účely této Smlouvy rozumí jakákoli okolnost vylučující odpověd-
nost ve smyslu § 2913 odst. 2 Občanského zákoníku, kdy takovou okolností je zejména, nikoliv 
však výlučně, (i) exploze, požár, blesk, sesuv půdy, povodně nebo jiná přírodní katastrofa,  
(ii) epidemie a karanténní opatření, (iii) válka nebo vojenské operace, krizový stav, nepokoje, 

povstání, občanská válka, (iv) výpadek proudu přesahující kapacitu standardních záložních 
zdrojů, pokud byly instalovány, a (v) rozhodnutí nebo normativní akty orgánů veřejné moci, re-
gulace, omezení, zákazy nebo jiné zásahy státu, orgánů státní správy nebo samosprávy vydané 
výhradně v souvislosti (i) – (iv) tohoto odstavce. Za Vyšší moc se pro účely této Smlouvy nepo-
važují předvídatelné důsledky současné pandemie COVID-19, ledaže je v souvislosti s nimi vy-

dáno rozhodnutí nebo normativní akt nebo jiný zásah dle (v) tohoto odstavce, které bezprostředně 
brání plnění povinnosti ze Smlouvy. 

14.7 Pokud některé ze Stran brání Vyšší moc v plnění jakéhokoliv závazku podle této Smlouvy nebo 

se Strana v důsledku Vyšší moci dostane do prodlení s plněním jakéhokoliv závazku podle této 
Smlouvy, je taková Strana povinna o této skutečnosti neprodleně, nejpozději však do tří (3) pra-

covních dnů ode dne, kdy se o takové překážce dozvěděla nebo při náležité péči mohla dozvědět, 
písemně informovat druhou Stranu společně s uvedením povahy, rozsahu a doby trvání Vyšší 
moci. Žádná ze Stran nenese odpovědnost za neplnění nebo prodlení při plnění svých závazků 

podle této Smlouvy v důsledku Vyšší moci. Oznámení dle tohoto ustanovení musí obsahovat 
dostatečně podrobný popis podstaty a povahy Vyšší moci, důvody, proč dotčená Strana není 
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schopna plnit své závazky podle této Smlouvy a doložení existence Vyšší moci. Po zániku udá-
losti Vyšší moci, Strana, které Vyšší moc bránila v plnění závazků podle této Smlouvy, nebo 

Strana, jenž se v důsledku Vyšší moci dostala do prodlení s plněním závazků podle této Smlouvy, 

neprodleně, nejpozději však do tří (3) pracovních dnů písemně oznámí druhé Straně tuto skuteč-
nost a vynaloží maximální úsilí ke zmírnění vzniklé újmy v souladu s obecně závaznými práv-
ními předpisy a touto Smlouvou. 

14.8 V případě, že některá ze Stran nemůže plnit své závazky podle této Smlouvy z důvodu Vyšší 
moci, není taková Strana odpovědná za neplnění závazků podle této Smlouvy. V souladu s tím 
není žádná ze Stran povinna platit smluvní pokuty nebo náhradu újmy v rozsahu, kdy splnění 
příslušných závazků této Strany prokazatelně brání Vyšší moc. Strana, která prohlašuje, že jí 
Vyšší moc brání v plnění závazků podle této Smlouvy, nebo se v důsledku Vyšší moci dostala 
do prodlení s plněním závazků podle této Smlouvy, vynaloží maximální úsilí, aby okolnost vy-

volávající Vyšší moc byla ukončena, nebo aby nalezla řešení, na jehož základě bude možné v pl-

nění této Smlouvy pokračovat navzdory trvání Vyšší moci. Existence Vyšší moci nezbavuje do-
tyčnou Stranu splnit všechny ostatní závazky podle této Smlouvy, které nejsou ovlivněny Vyšší 
mocí. 

14.9 Strany výslovně uvádějí, že za překážku způsobenou Vyšší mocí pro účely této Smlouvy není 
považována překážka vzniklá z osobních poměrů dotčené Strany nebo vzniklá až v době, kdy 
byla dotčená Strana s plněním ujednané povinnosti v prodlení ani překážka, kterou Strana měla 
a mohla předvídat nebo překonat.  

14.10 Pokud překážka způsobená Vyšší mocí nepomine do deseti (10) kalendářních dnů ode dne ozná-
mení druhé Straně, sejdou se oprávnění Zástupci obou Stran za účelem projednání dalšího po-
stupu při plnění závazků z této Smlouvy, a to buď osobně, nebo prostřednictvím prostředků elek-
tronické komunikace. 

14.11 Strany se zavazují vždy před uplatněním nároku na náhradu škody bez zbytečného odkladu po 
objektivním zjištění škodní události písemně vyzvat povinnou Stranu k projednání okolností 
škodní události a určení výše škody. Toto ustanovení se neuplatní v případech, kdy by tímto po-
stupem hrozilo promlčení nároku na náhradu škody jedné ze Stran nebo by bylo jinak ohroženo 
řádné uplatnění nároku na náhradu škody. 

15. Smluvní pokuty 

15.1 V případě, že Zhotovitel nebude provádět Dílo v termínech dle Časového harmonogramu, re-

spektive nedokončí Dílo v termínu stanoveném dle odst. 2.6 této Smlouvy, má Objednatel nárok 
na úhradu smluvní pokuty ve výši 2.000,- Kč (slovy: dva tisíce korun), a to za každý započatý 
den prodlení až do řádného splnění této povinnosti. 

15.2 V případě, že je Zhotovitel v prodlení se splněním povinnosti nahrazení člena Realizačního týmu 

ve smyslu odst. 10.15 Smlouvy, má Objednatel nárok na uhrazení smluvní pokuty ve výši 15.000, 

- Kč (slovy: patnáct tisíc korun), a to za každý započatý den prodlení, až do řádného splnění této 
povinnosti. 
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15.3 Za každé porušení povinností, které pro Zhotovitele vyplývají z pravidel souvisejících s dodržo-
váním bezpečnosti, zejména povinností uvedených v čl. 5, 6 a 10 této Smlouvy, má Objednatel 
nárok na úhradu smluvní pokuty ve výši 20.000,- Kč (slovy: dvacet tisíc korun), a to za každé 
jednotlivé porušení této povinnosti, nebylo-li v souladu s touto Smlouvou zhojeno, odpovědnost 
za škodu či jinou újmu se nevylučuje. 

15.4 V případě, že je Zhotovitel v prodlení s odstraněním vad a nedodělků vytčených v rámci ak-
ceptace příslušné části Díla dle čl. 8 této Smlouvy ve lhůtě uvedené v příslušném Předávacím 
protokolu, má Objednatel nárok na uhrazení smluvní pokuty ve výši 2.000, - Kč (slovy: dva tisíce 
korun), a to za každý započatý den prodlení, až do řádného splnění této povinnosti. 

15.5 V případě, že Zhotovitel poruší povinnost zahájit či dokončit odstranění reklamovaných vad ve 

lhůtě stanovené dle odst. 9.9 a 9.13 této Smlouvy, má Objednatel nárok na úhradu smluvní pokuty 
ve výši 2.000, - Kč (slovy: dva tisíce korun), a to za každý započatý den prodlení, až do řádného 
splnění této povinnosti. 

15.6 V případě, že Zhotovitel poruší povinnost zahájit či dokončit odstranění havárií ve lhůtě stano-
vené dle odst. 9.11 a 9.13 této Smlouvy, má Objednatel nárok na úhradu smluvní pokuty ve výši 
5.000, - Kč (slovy: pět tisíc korun), a to za každý započatý den prodlení, až do řádného splnění 
této povinnosti. 

15.7 V případě, že (i) Zhotovitel nesplní kteroukoliv z povinností či poruší jakoukoliv povinnost vy-
plývající mu ze Smlouvy, vyjma povinností této Smlouvy s uvedením specifické smluvní pokuty 
v tomto čl. 15 Smlouvy; a současně (ii) toto nesplnění či porušení povinnosti nezhojí ani v doda-

tečné lhůtě stanovené Objednatelem v písemné výzvě, která nebude kratší než sedm (7) kalen-

dářních dnů; má Objednatel nárok na úhradu smluvní pokuty ve výši 2.000,- Kč (slovy: dva tisíce 

korun) za každý jednotlivý zjištěný případ porušení. 

15.8 Ujednání obsažená v tomto čl. 15 Smlouvy zůstávají v platnosti a účinnosti i po ukončení této 
Smlouvy, a to bez ohledu na důvod ukončení. 

15.9 Zaplacením úroku z prodlení či smluvní pokuty dle tohoto čl. 15 Smlouvy se Strany nezprostí 
povinnosti plnit své závazky dle této Smlouvy. 

15.10 Smluvní pokuty, pokud na ně Straně uplatňující smluvní pokutu vznikl oprávněný nárok, jsou 
splatné do třiceti (30) dnů od doručení písemného uplatnění smluvní pokuty oprávněnou Stranou. 

16. Pojištění 

16.1 Zhotovitel na své náklady uzavře nebo sjedná, pojištění odpovědnosti Zhotovitele, které bude 
krýt veškeré fyzické ztráty a škody na Díle, nemajetkové újmy třetích stran, ztráty, poškození 
nebo škody na majetku třetích stran (včetně majetku Objednatele a jakékoliv části Díla), které 
mohou vzniknout ve spojení s prováděním Díla, a to včetně možných škod pracovníků Zhotovi-
tele. Souhrnný pojistný limit odpovědnosti Zhotovitele v rámci pojištění dle tohoto odst. 16.1 

Smlouvy bude sjednán ve výši nejméně 5 500 000.- Kč. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu 
trvání této Smlouvy a po dobu záruční doby bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení a že 
nedojde ke snížení pojistného plnění pod částku uvedenou v předchozí větě.  



 

26/70 

 

16.2 Zhotovitel na své náklady uzavře nebo sjedná stavebně montážní pojištění. Souhrnný pojistný 
limit odpovědnosti Zhotovitele v rámci pojištění dle tohoto odst. 16.2 Smlouvy bude sjednán ve 
výši nejméně Smluvní ceny za Dílo bez DPH při spoluúčasti do 5 %. Pojištění bude sjednáno na 
krytí všech možných rizik poškození, případně zničení Díla, systémem tzv. „ALL RISK“. Toto 
pojištění zahrnuje zejména pojistná nebezpečí provozní (např. pády části Díla nebo předmětů 
montážní výstroje, škody při manipulaci s břemeny, zřícení montážních lešení, stožárů, jeřábů a 
stavebních strojů, poškození nedbalostí a nešikovností pracovníků atd.). Zhotovitel se zavazuje, 

že po celou dobu trvání této Smlouvy bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení a že nedojde ke 
snížení pojistného plnění pod částku uvedenou ve větě druhé tohoto ustanovení. 

16.3 Zhotovitel je povinen před zahájením prací pojistit Dílo proti všem možným rizikům, zejména 
proti živlům a krádeži, a to až do výše Smluvní ceny za Dílo bez DPH. Zhotovitel se zavazuje, 

že po celou dobu trvání této Smlouvy bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení a že nedojde ke 
snížení pojistného plnění pod částku uvedenou v předchozí větě. 

16.4 Zhotovitel na své náklady uzavře nebo sjedná, pojištění odpovědnosti za rizika související s úra-
zem, pracovní neschopností alespoň v minimální výši 100,- Kč/den, invaliditou v minimální výši 
200 000, - Kč, trvalými následky v minimální výši 300 000, - Kč nebo smrtí osob v minimální 
výši 400 000, - Kč, které mohou vzniknout v souvislosti s realizací a prováděním Díla. Zhotovitel 
se zavazuje, že po celou dobu trvání této Smlouvy bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení a 
že nedojde ke snížení pojistného plnění pod částku uvedenou ve větě druhé tohoto ustanovení. 

16.5 Zhotovitel je povinen předložit Objednateli kopii pojistných smluv nebo pojistného certifikátu, 
ze kterého budou patrné a ověřitelné veškeré požadované parametry pojištění, které je Zhotovitel 

povinen uzavřít dle tohoto čl. 16 Smlouvy. Kopie smlouvy/smluv nebo pojistný certifikát tvoří 
Přílohu č. 4. 

16.6 Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškerá jednání vůči pojistiteli Zhotovitel. 

17. Závěrečná ujednání 

17.1 Zhotovitel prohlašuje, že splňuje veškeré podmínky a předpoklady pro realizaci a provádění Díla 

specifikovaného touto Smlouvou. 

17.2 Tato Smlouva nabývá platnosti okamžikem podpisu této Smlouvy oběma Stranami a účinnosti 
zveřejněním v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. 
Strany se dohodly, že subjektem, který vloží Smlouvu a její případné dodatky do registru smluv 
bude Objednatel. 

17.3 Tato Smlouva a veškeré právní vztahy Stran na ní založené, s ní související, či z ní vyplývající 
se řídí právním řádem České republiky. Veškeré spory mezi Stranami vyplývající z této Smlouvy 

nebo v souvislosti s ní budou rozhodovány u příslušného soudu České republiky, přičemž se 
Strany zavazují, že případně spory vyplývající z této Smlouvy budou řešit přednostně smírem 
nebo dohodou. 
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17.4 Tato Smlouva může být měněna pouze písemně, a to právními jednáními Stran výslovně ozna-
čenými za dodatky k této Smlouvě s podpisy osob oprávněných jednat za Strany na téže listině, 

pokud není v této Smlouvě uvedeno jinak. Strany výslovně vylučují změnu této Smlouvy ústní 
dohodou nebo na základě praxe či zvyklostí zavedené mezi Stranami. Jakékoli změny této 
Smlouvy mohou být provedeny pouze, pokud Strany dosáhnou výslovné, bezvýhradné a bezpod-
mínečné shody na každém jednotlivém aspektu takové změny. Plnění jakékoliv Strany nebrání 
jakékoliv Straně domáhat se neplatnosti jakékoli změny této Smlouvy, která nebyla provedena v 

souladu s tímto ujednáním.  

17.5 Žádná ze Stran nesmí postoupit ani převést jakákoliv práva a povinnosti vyplývající z této 
Smlouvy na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu druhé Strany.  

17.6 Jakékoli pohledávky vzniklé na základě této Smlouvy jsou započitatelné pouze s písemným sou-
hlasem obou Stran.   

17.7 Pokud není v této Smlouvě výslovně uvedeno jinak, tato Smlouva obsahuje úplné ujednání Stran 
o předmětu této Smlouvy a všech náležitostech, které Strany měly a chtěly v této Smlouvě ujed-

nat, a které považují za důležité pro závaznost této Smlouvy. Žádný projev vůle Stran učiněný 
při jednání o této Smlouvě ani projev učiněný po uzavření této Smlouvy nesmí být vykládán v 
rozporu s výslovnými ujednáními této Smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze Stran ve 

smyslu ustanovení § 556 odst. 2 a § 1726 Občanského zákoníku. 

17.8 Stane-li se některé ujednání této Smlouvy neplatným, zdánlivým, protiprávním, neúčinným nebo 
nevymahatelným, nemá toto vliv na platnost, účinnost nebo vymahatelnost ostatních ujednání 
této Smlouvy. Pro případ, že se některé ujednání této Smlouvy stane neplatným, zdánlivým, pro-
tiprávním, neúčinným nebo nevymahatelným, Strany se zavazují v dobré víře jednat o dodatku 

k této Smlouvě, který: 

(i) nahrazuje příslušné ujednání této Smlouvy, 

(ii) odpovídá záměru Stran vyjádřenému v původním ujednání a v této Smlouvě jako celku,  

(iii) je v souladu s příslušnými právními předpisy. 

To vše ve lhůtě deseti (10) pracovních dnů ode dne doručení písemné žádosti Strany k zahájení 
takového jednání nebo ode dne doručení oznámení dle odst. 17.9 bodu (i) této Smlouvy níže. 

17.9 Každá ze Stran se zavazuje bez zbytečného odkladu oznámit druhé Straně: 

(i) neplatnost, zdánlivost, protiprávnost, neúčinnost a nevymahatelnost jakéhokoliv ujed-
nání této Smlouvy,  

(ii) jakékoliv relevantní změny v příslušných právních předpisech, které by mohly mít dopad 
na práva a povinnosti vyplývající z této Smlouvy. 

17.10 Strany výslovně potvrzují, že žádná ze Stran není slabší stranou ve smyslu ustanovení  
§ 1768 Občanského zákoníku. Odpověď Strany podle § 1740 odst. 3 Občanského zákoníku, s 
dodatkem nebo odchylkou, není přijetím nabídky na uzavření Smlouvy nebo změnu této 
Smlouvy, ani když podstatně nemění podmínky nabídky. 
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17.11 Jestliže se některá Strana v určitém čase nebo opakovaně nebude domáhat plnění ujednání této 
Smlouvy, v žádném případě to neovlivňuje její právo toto plnění vymáhat. Jestliže jedna ze Stran 
promine porušení některého ujednání této Smlouvy, nebude to chápáno jako prominutí příštích 
porušení těchto ujednání dotyčnou Stranou ani jiných porušení jiných ujednání této Smlouvy.  

17.12 Jakékoli oznámení učiněné na základě této Smlouvy nebo v souvislosti s ní musí být vyhotoveno 
v českém jazyce. Všechny ostatní dokumenty poskytnuté na základě této Smlouvy nebo v sou-

vislosti s ní musí být rovněž v českém jazyce, není-li výslovně stanoveno jinak. 

17.13 Následující přílohy tvoří nedílnou součást této Smlouvy: 

Příloha č. 1 – Časový harmonogram  

Příloha č. 2 – Složení a odbornost Realizačního týmu  

Příloha č. 3 – Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr  

Příloha č. 4 – Kopie/Certifikáty pojistných smluv  

Příloha č. 5 – Projektová dokumentace 

17.14 Tato Smlouva je uzavřena elektronicky, a to tak, že je opatřena uznávanými elektronickými pod-
pisy oprávněných zástupců Stran (dle § 6 odst. 2 zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících 
důvěru pro elektronické transakce ve znění pozdějších předpisů). 

17.15 Strany po přečtení této Smlouvy prohlašují, že byla uzavřena po vzájemném projednání, určitě a 
srozumitelně, na základě jejich pravé, vážně míněné a svobodné vůle. Na důkaz uvedených sku-
tečností připojují podpisy svých oprávněných osob či zástupců. 
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Příloha č. 1 – Časový harmonogram 

 

ČASOVÝ PLÁN VÝSTAVBY 
Návrh harmonogramu prací pro plnění veřejné zakázky v plném rozsahu, tak jak je uvedeno v zadávací 
dokumentaci „Rekonstrukce výměníkové stanice Hotelu ILF, Praha 4“ není možné plně splnit. 

 

Uvedené milníky (etapy) v termínu podání cenové nabídky nejsou, vzhledem ke známému termínu 
dodávky výrobců požadované technologie, možné. 
 

Navrhujeme harmonogram realizace díla tak, jak uvádíme v příloze č.1 závazného návrhu smlouvy na 
plnění veřejné zakázky a který v této chvíli odpovídá reálným termínům dodávek výrobce technologie. 
Předpokladem námi navrhovaného termínu plnění díla, je účinnost smlouvy o dílo do konce měsíce 
května 2023. 

 

Demontáž stávající technologie a provedení provizorní technologie teplé vody navrhujeme řešit v ná-
vaznosti s dodávkou nové technologie do prostor výměníkové stanice z důvodu lepší koordinace s li-
kvidací odpadu a stavebním přípomocem. 
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Příloha č. 2 – Složení a odbornost Realizačního týmu 

1) Člen týmu odpovědný za realizaci díla  
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Příloha č. 3 – Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr  
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Příloha č. 4 – Kopie/Certifikáty pojistných smluv  
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Příloha č. 5 – Projektová dokumentace – volně dostupná na profilu zadavatele  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


